



**Resumen Ejecutivo del Programa Regional de
América Latina y el Caribe
al 31 de diciembre 2012**
**Adjudicación 50457 - Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad protegidos mediante la
aplicación de los derechos económicos metodologías de valoración, el pago de servicios
ambientales y la adopción de nuevas tecnologías**

En el 2012, la actividad del Programa Regional en Medio Ambiente y Energía se enfocó principalmente en la generación y producción de dos informes importantes sobre el tema de biodiversidad, que cuando estén culminados, permitirán la consecución de planes realistas de valoración de la biodiversidad y de los ecosistemas. De igual manera, los países de la región de América Latina fortalecieron sus capacidades para comprender y valorar la naturaleza, y los vínculos entre los servicios de los ecosistemas, incluyendo la biodiversidad, en la que gran parte de su bienestar económico depende.

Gracias a la contribución y los esfuerzos del PNUD, los gobiernos de los países que han recibido apoyo están ahora mejor preparados, es decir, tienen evidencia financiera y económica tangible, para entender el impacto económico positivo que produce invertir en la gestión de los ecosistemas y la áreas protegidas. Por lo tanto, la percepción del gobierno está pasando de la pre-concepción de que "la conservación es sólo un costo para los gobiernos" a "la conservación es una inversión con potencial de ganancias a largo plazo".

En los párrafos siguientes se presenta un resumen de los avances y resultados obtenidos en el 2012 en los siguientes proyectos de la adjudicación 50458: PROYECTO 00062371 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS, PROYECTO 00062372 - ESTRATEGIA DE FINANCIACION DE AREAS PROTEGIDAS y PROYECTO 00062375 - PROGRAMA REGIONAL REDD.

I. Proyecto 00062371 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS

Basado en una experiencia de más de 17 años de apoyo sistemático a la conservación de la biodiversidad, el PNUD decidió avanzar en el Programa Regional para América Latina y el Caribe 2008-2012 una iniciativa regional innovadora llamada "Biodiversidad y Ecosistemas: ¿Por qué son importantes para el Crecimiento Sostenible y la Igualdad en América Latina y el Caribe?", financiada por el Gobierno de España, PNUD y PNUMA, con el objetivo de contribuir al desarrollo de instrumentos sólidos de valoración que informen a los ejecutivos gubernamentales responsables de decisiones y de la formulación de políticas de la región sobre el valor



económico de la biodiversidad y servicios de los ecosistemas y el impacto potencial que su conservación podría tener en las estrategias nacionales de desarrollo.

El producto principal de este Proyecto fue la preparación de un informe convincente que demuestra la contribución y los valores de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas en diversos sectores productivos, de forma que los planificadores, inversionistas y administradores de los sectores entendieran mejor las consecuencias que la degradación del medio ambiente tiene en la rentabilidad del sector correspondiente. El informe describe los beneficios económicos de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas, al igual que los impactos potenciales y reales de la pérdida de biodiversidad y de la degradación de los ecosistemas en el desarrollo económico.

El Informe Regional realizado por este proyecto desarrolló una metodología y enfoque de valoración de servicios eco-sistémicos innovadores y útiles para toda la región. Sin embargo, es necesario aprovechar la vigencia del proyecto para que las contrapartes nacionales del PNUD profundicen su conocimiento en los procedimientos y así permitir replicabilidad del estudio a nivel nacional. Por ende es necesario el desarrollo de una guía metodológica para tomadores de decisión de políticas sectoriales. Se completará esta guía para que los profesionales puedan empezar a utilizar la metodología. Si se demuestra que es tan útil como esperamos y que existe mucha captación, podremos revisar los estudios que se realizan sobre la base de la guía para luego modificar y mejorar la guía en el futuro, la cual se espera publicar a fines del 2013. Es primordial garantizar que la guía se difundirá de manera muy eficaz y que será adoptada por los socios estratégicos con el fin de aumentar su utilización y aplicación en el campo de la generación de la primera generación de estudios de valoración utilizando la metodología.

Para desarrollar la metodología se llevaron a cabo valoraciones económicas a nivel nacional para captar más eficazmente el valor económico de los ecosistemas en la formulación de políticas en la región. En el 2012, se hicieron grandes avances al completar el borrador de la Guía que sea técnicamente sólido. Este objetivo ha llevado más tiempo de lo esperado debido al nivel de complejidad en capturar y comunicar de manera eficaz esta nueva metodología.

En el 2012 continuamos desarrollando y preparando la guía de la metodología presentada por primera vez en el Informe de Superpotencia de Biodiversidad y fue posible concluir el primer borrador de la misma. Esta guía titulada "Análisis Enfocado de Escenarios se centra en la captura y presentación del valor de los servicios de los

ecosistemas a los tomadores de decisiones para que puedan efectuar valoraciones económicas de servicios ecosistémicos con una perspectiva sectorial.

Durante el 2013 esta guía será editará, revisada, finalizada y publicada en versión impresa y en línea. Una vez que la Guía esté lista, el proyecto apoyará la difusión de la misma a los profesionales y será utilizada como piloto en la aplicación a nacional. Esto será posible a través de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción (EPANB) y otras oportunidades de financiación.

El presupuesto y los gastos correspondientes del 2012 de este proyecto son detalladas en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO Y GASTOS - AÑO 2012			
PROYECTO 00062371 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS			
FUENTE DE FONDOS	TOTAL PRESUPUESTADO SEGÚN FONDO AÑO 2012	TOTAL DE GASTOS SEGÚN FONDO AÑO 2012	TASA DE EJECUCION AÑO 2012
PNUD TRAC	\$ 50,000	\$ 49,999	100%
FONDO ESPAÑOL	\$ 238,010	\$ 61,424	26%
INTERESES 2009	\$ 5,640	\$ -	0%
INTERESES 2010	\$ -	\$ 373	0%
INTERESES 2011			0%
TOTALES	\$ 293,650	\$ 111,797	38%

El presupuesto disponible para las actividades del 2013 de USD 230,321 se detalla en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO - AÑO 2013	
PROYECTO 00062371 BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS	
FUENTE DE FONDOS	MONTO DISPONIBLE SEGÚN FONDO AÑO 2013
PNUD TRAC	\$ 40,000
FONDO ESPAÑOL	\$ 176,585
INTERESES 2009	\$ 5,640
INTERESES 2010	\$ 4,950
INTERESES 2011	\$ 3,146
TOTALES	\$ 230,321

II. Proyecto 00062372 - ESTRATEGIA DE FINANCIACION DE AREAS PROTEGIDAS

Luego de que se concluyó con la fase de preparación y distribución del Informe Sostenibilidad financiera de las áreas protegidas en América Latina y el Caribe: Guía para la política de inversión (PNUD-TNC, 2011), y con el cofinanciamiento adicional de la Fundación Betty y Gordon Moore (US\$444,926), se inició el proyecto regional de Apoyo a la Negociación Presupuestal Para Áreas Protegidas". Este proyecto regional se implementa en asociación con la organización The Nature Conservancy (TNC). A través de este proyecto, el PNUD a través de su Programa Regional de Ambiente y Energía para América Latina y el Caribe y TNC continúan trabajando en el marco de esta iniciativa regional para fortalecer la sostenibilidad financiera de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas.

El gran objetivo del proyecto regional es el de "crear conciencia, apoyo, comprensión e interés con el fin de aumentar los presupuestos anuales del gobierno para las áreas protegidas e iniciar o fortalecer los procesos a largo plazo para el fortalecimiento de sistemas a través de estrategias financieras nacionales de áreas protegidas." Los países principales propuestos para este proyecto incluyen: Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

En el 2012, se apoyaron a los gobiernos de 18 países de América Latina en aplicar el "Scorecard de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas". Como parte de este proceso, el proyecto desarrolló un informe técnico clave que resume los hallazgos y las recomendaciones basadas en las lecciones aprendidas de



los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia financiera en el ámbito nacional de las oficinas de país del PNUD y los equipos nacionales de las empresas transnacionales. Este informe tiene por objeto servir de base para los próximos 10 años de inversiones en áreas protegidas de América Latina. Su principal objetivo es aumentar el conocimiento, el interés y el apoyo a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas, mediante el aumento de los presupuestos nacionales destinados a ellos.

Durante el 2012, la Fase I comenzó con consultas iniciales, antes de las misiones a los países. Estas consultas sirvieron para evaluar las oportunidades y riesgos en los seis países. A partir de estas primeras evaluaciones se concluyó que Guatemala, Colombia, Perú y Chile tuvieron la mayor cantidad de oportunidades y el riesgo más bajo, y que México y Ecuador no tienen las condiciones necesarias básicas necesarias para que el proyecto tenga éxito. El equipo de administración del PNUD tuvo varias llamadas de conferencia con el PNUD y TNC en México y Ecuador para evaluar plenamente la situación en estos países.

En México, el tiempo era un problema. México tuvo las elecciones del 1 de julio de 2012. Un nuevo gobierno se encuentra ahora en la oficina pero había incertidumbre sobre la permanencia de las actuales autoridades del Consejo Nacional de las AP (CONANP). Aunque los cambios no han sido anunciados, hay una buena posibilidad de que una nueva administración de CONANP será nombrado por el nuevo gobierno del PRI. Por lo tanto, el equipo del proyecto PNUD / TNC acordado poner a México "en espera" y explorar oportunidades más adelante en el proyecto.

En el caso de Ecuador, durante las conversaciones iniciales con el Gobierno (Ministerio de Medio Ambiente-MAE), el gobierno ha indicado verbalmente que el momento no es apropiado para apoyar el proyecto, debido a que hay un número importante de actividades (proyectos) en relación con PA financiando y será difícil que el MAE para apoyar una actividad adicional por el momento. A pesar de los esfuerzos realizados por el PNUD y TNC en Ecuador, MAE no ha expresado su interés en participar en el proyecto. Por esta razón, el proyecto de acuerdo para comunicar, a través de una carta oficial del PNUD al Gobierno, explicando el proyecto y pidiendo al MMA para confirmar su intención de no participar en el proyecto.

El proyecto realizó misiones de evaluación de Perú, Guatemala, Colombia y Chile, y el equipo confía en que este conjunto de cuatro países piloto ofrece el mejor escenario para que el proyecto sea exitoso.

Sobre una base de aprendizaje técnico del equipo del proyecto también confirmó el valor y la necesidad de la

hipótesis del proyecto. Ese es el proceso de formulación del presupuesto del país para las AP son débiles y pueden reforzarse para aumentar los presupuestos públicos a las AP. Las misiones de evaluación lograron identificar áreas específicas de intervención en cada país para fortalecer los procesos presupuestarios respectivos.

El presupuesto y los gastos correspondientes del 2012 de este proyecto son detalladas en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO Y GASTOS - AÑO 2012			
PROYECTO 00062372 - ESTRATEGIA DE FINANCIACION DE AREAS PROTEGIDAS			
FUENTE DE FONDOS	TOTAL PRESUPUESTADO SEGÚN FONDO AÑO 2012	TOTAL DE GASTOS SEGÚN FONDO AÑO 2012	TASA DE EJECUCION AÑO 2012
PNUD TRAC	\$ 50,000	\$ 50,000	100%
FONDO ESPAÑOL	\$ 89,867	\$ 9,224	10%
FUNDACION MOORE	\$ 444,959	\$ 38,664	9%
TTF MEDIO AMBIENTE	\$ 5,127	\$ 5,127	100%
TOTALES	\$ 589,953	\$ 103,015	17%

El presupuesto disponible para las actividades del 2013 de USD 527,924 se detalla en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO - AÑO 2013	
PROYECTO 00062372 - ESTRATEGIA DE FINANCIACION DE AREAS PROTEGIDAS	
FUENTE DE FONDOS	MONTO DISPONIBLE SEGÚN FONDO AÑO 2013
PNUD TRAC	\$ 40,000
FONDO ESPAÑOL	\$ 80,643
FUNDACION MOORE	\$ 406,295
TTF MEDIO AMBIENTE	\$ -
INTERESES 2011	\$ 986
TOTALES	\$ 527,924

III. PROYECTO 00062375 - PROGRAMA REGIONAL REDD

Desde Junio 2011, el gobierno Español financia el Programa Regional REDD del PNUD con un monto de US \$400,000. Estos fondos permiten apoyar los esfuerzos de preparación hacia REDD en LAC. En particular, el Programa Regional (PR) se enfoca en apoyar actividades regionales relacionadas con intercambios de experiencia entre países, capacitación, problemáticas regionales e involucramiento de actores. Es de suma importancia destacar que este PR REDD toma en cuenta todos los apoyos proporcionados por el PNUD en la región, lo que permite evitar redundancias y maximizar el uso de los fondos del programa regional REDD.

Los resultados claves obtenidos durante el 2012 se encuentran a continuación:

- El fortalecimiento de los grupos de interés, principalmente de grupos indígenas.
- Aumentar la capacidad técnica de las contrapartes nacionales.
- Promoción de la comunicación e información sobre REDD+, las consultas y la creación de desarrollo de capacidades básicas, previo a la elaboración de un Documento de Programa Conjunto Nacional de ONU-REDD.

- Identificación de las prioridades y los temas clave que los países socios de ONU-REDD deben estar trabajando en la fase de preparación y apoyo a la identificación de fondos para ejecutarlos.
- Finalización y publicación de un estudio sobre REDD y Green Commodities
- Apoyo a Honduras en el proceso de finalización del documento R-PP de este país específicamente en la preparación de un protocolo de consulta de pueblos indígenas en Honduras para conseguir el consentimiento libre, previo e informado y preparar el campo para un compromiso efectivo de pueblos indígenas en la preparación del R-PP. Gracias a este apoyo del PR Honduras pudo enviar una versión borrador de su R-PP al FCPF con el visto bueno de CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras) con el objetivo de formalmente presentar el R-PP en la próxima Reunión de Comité de los Participantes (PC14). También se pudo lograr un acuerdo entre CONPAH y el gobierno de Honduras para trabajar dentro del contexto del proceso REDD+/RPP. El acuerdo fue firmado entre 4 instituciones del gobierno y CONPAH el 8 de Enero 2013. Adicional también se organizaron 3 talleres de diálogos políticos (Junio, Agosto y Diciembre).
- Apoyo a Perú en coordinación con el programa ONU-REDD para apoyar la participación efectiva de pueblos indígenas en ese país en discusiones relacionadas a REDD, anti-corrupción, consentimiento libre, previo e informado entre otros. En este marco, se organizaron tres talleres regionales informativos con organizaciones y población indígena sobre beneficios, responsabilidades y oportunidades relacionadas con la participación en REDD+, y sobre procesos de consentimiento y consulta previa en el contexto del marco legal nacional e internacional. Los talleres tuvieron exposiciones de los representantes del Ministerio del Ambiente donde explicaban los conceptos básicos del Cambio Climático y REDD+ así como de sus riesgos y beneficios para las poblaciones indígenas, asimismo las organizaciones indígenas CONAP y AIDSESP, realizaron exposiciones de sus alcances sobre Cambio Climático y su propuesta sobre REDD+ Indígena.
- Inicio a la consultoría: “Análisis de contexto institucional para la identificación de riesgos de corrupción y diseño de un sistema de monitoreo REDD+”, la cual tiene como objetivo elaborar un diagnóstico Institucional de los riesgos de corrupción existentes en REDD+ de acuerdo al enfoque anidado que viene trabajando el MINAM, validado con los actores, e identificando de manera preliminar mecanismos de monitoreo que permitan una información oportuna y completa de las actividades REDD+ en el país, para apoyar el diseño de un proceso de fortalecimiento de capacidades para la gobernabilidad territorial en el marco del mecanismo REDD+. La consultoría deberá finalizar en abril del 2013.

- Apoyo en la organización de dos talleres regionales en coordinación con el clúster de Gobernanza del PNUD y ONU-REDD sobre anti-corrupción y Consulta, Libre, Previo e Informado a realizarse en Perú los días 29 al 31 de Enero 2013 y del 1 al 2 Febrero respectivamente
- Apoyo a los grupos indígenas de Costa Rica para participar efectivamente en la implementación del apoyo enfocado de UN-REDD para la creación de un sistema nacional de información sobre salvaguardias.

El presupuesto y los gastos correspondientes del 2012 de este proyecto son detalladas en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO Y GASTOS - AÑO 2012			
PROYECTO 00062375 - PROGRAMA REGIONAL REDD			
FUENTE DE FONDOS	TOTAL PRESUPUESTADO SEGÚN FONDO AÑO 2012	TOTAL DE GASTOS SEGÚN FONDO AÑO 2012	TASA DE EJECUCION AÑO 2012
PNUD TRAC	\$ 30,000	\$ 29,999	100%
FONDO ESPAÑOL	\$ 307,903	\$ 33,752	11%
TOTALES	\$ 337,903	\$ 63,751	19%

El presupuesto disponible para las actividades del 2013 de USD 277,822 se detalla en el cuadro adjunto:

INFORME DE PRESUPUESTO - AÑO 2013	
PROYECTO 00062375 - PROGRAMA REGIONAL REDD	
FUENTE DE FONDOS	MONTO DISPONIBLE SEGÚN FONDO AÑO 2013
PNUD TRAC	\$ -
FONDO ESPAÑOL	\$ 274,152
INTERESES 2011	\$ 3,670
TOTALES	\$ 277,822