



UN Development Programme

Regional Centre - Panama

Project: 00095387
Project Title: Resilience oriented information systems
 -PROGRESAN
Start Year: 2016
End Year: 2022

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP
 Secretaria General SICA

Revision Type: General Revision 2

Project Description:

La presente revisión presupuestaria se realiza para extender el plazo de implementación del PROGRESAN-SICA II según aprobado por la Unión Europea mediante el Adendum 1 al Acuerdo de Contribución suscrito con el PNUD.

El Adendum 1 responde a la designación de la SG-SICA como implementador del Componente 1 del proyecto "Resiliencia Climática de los Hogares Rurales en el Corredor Seco", financiado por la UE y ejecutado por el PMA con una duración de 24 meses. Esta iniciativa, en conjunto con otra implementada por la FAO con financiamiento de la UE, se complementan con los objetivos y resultados del PROGRESAN-SICA II.

El Adendum 1 permitirá a la SG-SICA, a través del PROGRESAN-SICA II, mantener la coordinación adecuada de las iniciativas antes mencionadas, así como con otras iniciativas en esta materia, fortaleciendo las acciones vinculadas a la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Centro América.

El Adendum modifica el período de aplicación de 12 a 34 meses, es decir, 22 meses adicionales con el fin de cumplir con los objetivos e indicadores del PROGRESAN-SICA II. Igualmente, aprueba la redistribución de fondos dentro de los diferentes rubros del presupuesto, los que no implican fondos adicionales.

En atención a la extensión del periodo de aplicación del Acuerdo de Contribución, se procedió a enmendar la Carta Acuerdo entre la SG-SICA y el PNUD para incorporar los cambios aprobados por el donante. La Carta Acuerdo es el instrumento mediante la cual la SG-SICA asume el rol de Parte Responsable en la implementación del proyecto.

El presupuesto a ejecutar durante el periodo del Adendum 1 es aproximadamente USD434,265 y estará fundamentalmente destinado a sufragar la dirección técnica y administrativa del Programa, incluyendo los componentes FAO y PMA, y los costos directos e indirectos del PNUD. El presupuesto de la enmienda incluye USD 26,233 del GMS y USD 71,200 para cubrir costos administrativos (DPC) y un apoyo administrativo de medio tiempo facilitado por PNUD.

Budget (US\$) as of Last Revision on 18-Dec-2020		
Donor	Fund	Amount
EUCOMM	30079 EUROPEAN COMMISSION	1,104,129.46
Total Budget (2020 and Beyond)		1,104,129.46
Total Utilization (2019 and Prior)		5,480,091.76
Project Total		6,584,221.22
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Agreed by:

José Cruz-Osorio
 Gerente
 Centro Regional
 Bureau Regional para America Latina y el Caribe

IG