

AWARD 50458 PROYECTO 00062376

INFORME DE PROGRESO 2009

Haciendo frente al cambio climático en América Latina y el Caribe

Componente 1

Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para hacer frente al
regimen climático post 2012 en América Latina y el Caribe

Sección I

Programa Políticas Climáticas 2012

PORTADA DEL INFORME DE PROGRESO

Países socios (sitio del proyecto): Ibero-America		Número de proyecto: 00062376
Título del Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para hacer frente al regimen climático post 2012 – “Políticas Climáticas 2012”		
Sector o subsector y tipo de intervención: Financiamiento Climático; Planificación Climática		
Fecha de Inicio: 08/2009	Fecha final (estimado): 08/2012 (3 years Project)	
Presupuesto Total ODA (USD): Sin costos compartidos de otros fondos USD 2,284,894.51	Total costos compartidos confirmado (USD): USD 330,000 from UNDP/RBLAC	
Institución implementadora / gerente de proyecto: UNDP Carlos Salgado Posición: Especialista en Inversión y Financiamiento Climático E-mail: carlos.salgadoundp.org		
Instituciones socias en los países receptores (nombre, dirección, contactos): <ul style="list-style-type: none">• BID• CEPAL• GFA-FUNDECOR (Costa Rica)• INSTITUTO TORCUATO DI TELLA (Argentina)• LIBELULA (Peru)• Otros centros de excelencia seran contratados		

Breve descripción de progreso en el 2009:

Diez diálogos nacionales interministeriales llevados a cabo con más de 1000 participantes¹; con amplia cobertura de los medios de comunicación y sesiones dedicadas de los medios;

25 documentos de discusión acerca de los principales sectores para ser evaluados y preparados por expertos nacionales.

Se llevaron a cabo 3 capacitaciones de Flujos de inversión y de financiamiento con la participación de 70 expertos nacionales²; las capacitaciones fueron dirigidas por un centro regional de excelencia, el ITDT de Argentina, que también proporcionará respaldo técnico a los países participantes a medida que realizan las evaluaciones de FIF;

Reunión regional de negociadores realizada el 10 y 11 de septiembre de 2009 en Costa Rica;

Reunión de planificación presupuestaria para el cambio climático organizada con el BID el 19 y 20 de octubre de 2009 en Brasil, con más de 70 participantes provenientes de 18 países iberoamericanos;

Evento paralelo organizado con CEPAL y el BID en la reunión de la CMNUCC en Barcelona en noviembre de 2009 sobre asuntos de inversión y financiamiento del cambio climático pertinentes a la región;

Documentos sobre temas de la negociación entregados a los responsables de la adopción de decisiones antes de cuatro sesiones de la CMNUCC en 2009, así como una Guía sobre el cambio climático para negociadores iberoamericanos (en preparación).

¹ Tanto para proyectos mundiales como regionales

² *Ibíd.*



TABLA DE CONTENIDOS

- 1. RESUMEN EJECUTIVO*
- 2. SINOPSIS DEL PROYECTO*
- 3. RESUMEN DE PROGRESO DESDE EL INICIO DEL PROYECTO*
- 4. SUPUESTOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES*
- 5. INFORME DE EJECUCIÓN Y FINANCIERO*
- 6. ANEXOS*
 - 6.1. Lista de Acronimos*
 - 6.2. Documentos Adjuntos*



1. RESUMEN EJECUTIVO

A lo largo del proceso de negociaciones sobre el cambio climático, los países latinoamericanos han procurado organizar sus esfuerzos para hacer frente al cambio climático de manera sistemática, conforme al creciente conjunto de ciencia, la estructura en desarrollo del régimen internacional del cambio climático y el creciente conocimiento sobre las repercusiones del cambio climático en el ámbito nacional.

Especialmente desde el acuerdo sobre el Plan de Acción de Bali, se desplegó rápidamente un enfoque más matizado hacia los temas y negociaciones sobre cambio climático. Los países en desarrollo, firmes acerca de los principios centrales de la Convención, y acerca de la necesidad de respaldo financiero y tecnológico a todo esfuerzo de mitigación por parte de ellos, y convencidos de que las naciones desarrolladas deberían tomar la delantera para reducir el cambio climático, admitieron que las acciones urgentes para permitir la puesta en práctica completa, efectiva y sostenida de la Convención a través de la acción a largo plazo requieren acciones nacionales adecuadas para mitigación por parte de los países en desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, así como esfuerzos de adaptación para mejorar los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad hacia éste.

Un elemento central en el desarrollo de un enfoque integrado y equilibrado para hacer frente al cambio climático fue la creciente conciencia de que sea cual sea la cantidad, condiciones de acceso y oportunidad de los recursos financieros adicionales a poner a disposición a través de una nueva arquitectura financiera, un uso eficiente de aquellos recursos sería de exclusiva responsabilidad y dependería por completo de la calidad de la gestión nacional.

Con un claro entendimiento de la necesidad de acción nacional a todo nivel, de las limitaciones de la cooperación internacional, y la conciencia de la demora para alcanzar acuerdos efectivos y justos hacia un régimen de cambio climático sostenible, eficaz y equitativo, los países iberoamericanos han estado trabajando en medios para crear un entorno nacional que permita una toma de decisiones óptima en temas relacionados con el cambio climático, así como para el desarrollo de planificación a largo plazo para hacer frente a los desafíos que plantea el cambio climático. Entre aquellos medios se incluyen los siguientes:

- Un aumento en el conocimiento y la observación científica sistemática de los impactos y las consecuencias del cambio climático.
- La recopilación de la información sobre los efectos del cambio climático y una minuciosa presentación de informes acerca de éstos.
- El análisis de los aspectos económicos de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.
- Los arreglos institucionales para promover y facilitar la coordinación del diseño, la aprobación y la aplicación de políticas.
- La planificación presupuestaria.
- La consideración de temas relacionados con el cambio climático en planificación a mediano y largo plazo.
- Los enfoques de políticas macroeconómicas considerando limitaciones relacionadas con el cambio climático, los impactos en los costos y los sectores económicos, así como las implicaciones fiscales.
- Los efectos en los precios y los flujos comerciales internacionales.
- La conciencia de la sociedad y la validación de las estrategias nacionales.

Sin embargo, la integración efectiva de aquellos distintos componentes institucionales, diversos instrumentos y conocimientos especializados, exige una voluntad política y enfoques estables de políticas, una disponibilidad de recursos y un fortalecimiento de las capacidades en distintos niveles. Además, estas condiciones son diferentes en toda la región iberoamericana, lo que hace necesario ajustar el respaldo para las distintas actividades en cada país.



En este contexto, es útil revisar brevemente los objetivos y resultados iniciales del proyecto mundial así como del programa regional, definir las conclusiones y destacar los temas emergentes a fin de establecer el programa para un plan de trabajo para 2010/11.

2. SINOPSIS DEL PROYECTO

En mayo de 2008, el Grupo de Energía y Medio Ambiente (EEG, por sus siglas en inglés), lanzó un **proyecto mundial** notablemente innovador, llamado **Fortalecimiento de las Capacidades de los encargados de la formulación de políticas para hacer frente al cambio climático**, que ayudará a hasta 20 países en desarrollo a fortalecer su capacidad y desarrollar opciones de políticas para hacer frente al cambio climático en diferentes sectores y actividades económicas, a fin de determinar sus necesidades financieras, articular de mejor manera las decisiones en materia de políticas, y facilitar el acceso a recursos de financiación del cambio climático. A través de las evaluaciones de flujos de financiamiento e inversiones, los países participantes calculan la cantidad de fondos necesarios para hacer frente al cambio climático ahora y en el largo plazo en el contexto de sus prioridades nacionales de desarrollo.

El proyecto mundial se lanzó en mayo de 2008 con la participación de 10 países pilotos (Argelia, Bangladesh, **República Dominicana**, Ecuador, Gambia, Namibia, Nepal, Níger, **Paraguay** y Turkmenistán). La participación se basó en la solicitud del país y conforme al requisito del PNUD de alcanzar un equilibrio regional justo. A fines de 2008, los gobiernos de Suiza y Noruega brindaron fondos adicionales para respaldar la inclusión en el proyecto de otros 10 países. Suiza patrocinó la participación de Liberia, **Perú**, Santa Lucía, y Togo, mientras que el patrocinio de Noruega permitió la participación de **Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Uruguay**.

En estrecha colaboración con la Sede del PNUD, la Dirección Regional de América Latina y el Caribe se basó en estas actividades a nivel global para crear un amplio **programa regional – Políticas Climáticas 2012** – patrocinado por el gobierno de España y fondos *track* del PNUD, que se lanzó en 2009. Este programa es adaptado según las necesidades específicas de los países Iberoamericanos orientados hacia las oportunidades y desafíos del régimen mundial del clima posterior a 2012.



Además, la contribución del gobierno de España se basó en el principio de que los diecinueve países³ de Iberoamérica se beneficiarán del Programa POLÍTICAS CLIMÁTICAS 2012: **Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela.**

Los resultados concretos del programa están organizados alrededor de 4 componentes, como se indica a continuación:

1. Diálogos Nacionales Interministeriales

Los Diálogos Nacionales Interministeriales iniciales involucran a diversos actores nacionales (encargados de la formulación de políticas de los ministerios de financiamiento, planificación, economía, agricultura, industria, infraestructura y medio ambiente, así como el sector privado, la sociedad civil y los grupos indígenas) para sensibilizarlos sobre las negociaciones del cambio climático, en particular las negociaciones de la Hoja de Ruta de Bali, y mejorar la coordinación de sus opiniones para los responsables nacionales de la adopción de decisiones.

Los Diálogos Nacionales Interministeriales finales se realizan luego de que los países han finalizado sus evaluaciones de FIF. Estos diálogos cuentan con dos objetivos: 1) Presentar los resultados de la Evaluación de Flujos de Inversión y de Financiamiento para hacer frente al cambio climático en sectores seleccionados y facilitar debates por sector en profundidad acerca de los resultados de las evaluaciones; y 2) De la Evaluación a la Acción: Mejorar y permitir el ambiente institucional para planificar el desarrollo a largo plazo sobre cambio climático con socios nacionales, regionales y también internacionales.

2. Evaluaciones de Flujos de Inversión y Financiamiento

A través de las evaluaciones de flujos de inversión y financiamiento, los países participantes calculan la cantidad de recursos necesarios para hacer frente al cambio climático ahora y a largo plazo, en el contexto de sus planes y prioridades nacionales de desarrollo.

³ Tanto para proyectos globales como regionales.



Además del objetivo principal antes mencionado, esta evaluación proporciona un ejercicio bastante útil para que los países establezcan Comités Nacionales Interministeriales para actividades específicas relacionadas con el Cambio climático así como para que los ministerios de financiamiento, planificación, medio ambiente y otros ministerios e instituciones de gobierno debatan sobre las prioridades nacionales para hacer frente al régimen del clima posterior a 2012.

3. Apoyo a las negociaciones de la CMNUCC

Se ofrece apoyo focalizado a los responsables nacionales de la adopción de decisiones y Oficinas de País (OP) del PNUD, que incluyen: respaldo a las reuniones de negociadores regionales para promover el diálogo regional; desarrollo de paquetes informativos completos para los negociadores antes de las sesiones de la CMNUCC; una Guía sobre el cambio climático para los negociadores iberoamericanos; actualizaciones frecuentes en castellano y portugués sobre novedades de las negociaciones en la plataforma de conocimiento, www.undpcc.org, y notas informativas sobre las negociaciones para las oficinas de país.

4. Planificación Presupuestaria para hacer frente al Cambio Climático

Las actividades de fortalecimiento de las capacidades facilitarán la comprensión de los temas principales que se negocian y debates entre los ministerios de economía, financiamiento, desarrollo, planificación y medio ambiente a fin de facilitar el acceso a los recursos y, por consiguiente, inversiones para el cambio climático desde la arquitectura financiera internacional, y fortalecer la planificación presupuestaria nacional. Estas actividades incluyen lo siguiente: reuniones regionales de centros nacionales de coordinación de financiamiento y cambio climático, publicaciones acerca de la planificación presupuestaria sobre el cambio climático, y respaldo técnico para que los países comiencen a considerar la adaptación y mitigación del cambio climático en sus Planes Nacionales de Desarrollo, así como eventos paralelos en las sesiones de la CMNUCC para presentar los resultados de estas actividades.




ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DEL PROGRAMA

Estructura del Equipo



PROGRAMA DE POLITICAS CLIMATICAS 2012
Estructura Inter Organizacional (Operaciones)



CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO



PROGRAMA POLITICAS CLIMATICAS 2012

		2009 (USD) - Spent	2010 (USD) - Committed	2011 (USD) - Committed
1	DIALOGO INTERMINISTERIAL NACIONAL			
	Guatemala		40,000.00	
	el Salvador		40,000.00	
	panama		40,000.00	
	Bolivia			40,000.00
	Cuba			40,000.00
	Venezuela			40,000.00
2	EVALUACION DE FLUJOS DE FINANCIAMIENTO E INVERSION			
	Argentina	23,000.00	157,000.00	
	Chile		180,000.00	
3	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO			
	Regional meetings IDB/UNDP	174,000.00	100,000.00	100,000.00
	Guidance Handbook Development/Publication		50,000.00	44,000.00
4	APOYO A LAS NEGOCIACIONES DEL CMNUCC			
	Strategic documents	55,000.00		
	2009 : Regional negotiator meeting held 10-11 September 2009 in Costa Rica	46,000.00		
	UNFCCC Side-events	17,000.00	25,000.00	25,000.00
5	Fortalecimiento de Capacidades Planes de Acción Nacionales/Sectoriales			
	Plan de Acción Nacional/Sectorial - Costa Rica		25,000.00	25,000.00
	Plan de Acción Nacional/Sectorial - Colombia		25,000.00	25,000.00
	Plan de Acción Nacional/Sectorial - Dominican Republic		25,000.00	25,000.00
	Plan de Acción Nacional/Sectorial - país por asignar			50,000.00
	Apoyo técnico/Desarrollo de metodologías		50,000.00	50,000.00
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEXICO		300,000.00	250,000.00
7	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - BRASIL		50,000.00	250,000.00
8	APOYO EN LA IMPLMENTACION DEL PROYECTO GOBLAL			
		18,000.00	18,600.00	
9	PUBLICACIONES DEL PROYECTO/ALCANCE			
		17,000.00	50,000.00	50,000.00
10	APOYO TECNICO		90,000.00	90,000.00
11	UNIDAD DE MANEJO DE PROYECTO			
		80,527.84	220,000.00	220,000.00
12	FEES 10%			
		93,000.00	148,560.00	132,400.00
	TOTAL - SIN FEES	430,527.84	1,485,600.00	1,324,000.00
	TOTAL - AÑO	523,527.84	1,634,160.00	1,456,400.00
	TOTAL 2009/10/11		3,614,088	

3. RESUMEN DE PROGRESO

Efecto: Evaluaciones de flujo de inversión y financiamiento para cambio climático a largo plazo y fortalecimiento de las políticas de la región para hacer frente a los retos del régimen climático post-2012

Los resultados generales del proyecto en Iberoamérica en 2009 fueron los siguientes:

- Diez diálogos nacionales interministeriales llevados a cabo con más de 1000 participantes⁴; con amplia cobertura de los medios de comunicación y sesiones dedicadas de los medios;
- 25 documentos de discusión acerca de los principales sectores para ser evaluados y preparados por expertos nacionales.
- Se llevaron a cabo 3 capacitaciones de Flujos de inversión y de financiamiento con la participación de 70 expertos nacionales⁵; las capacitaciones fueron dirigidas por un centro regional de excelencia, el ITDT de Argentina, que también proporcionará respaldo técnico a los países participantes a medida que realizan las evaluaciones de FIF;
- Reunión regional de negociadores realizada el 10 y 11 de septiembre de 2009 en Costa Rica;
- Reunión de planificación presupuestaria para el cambio climático organizada con el BID el 19 y 20 de octubre de 2009 en Brasil, con más de 70 participantes provenientes de 18 países iberoamericanos;
- Evento paralelo organizado con CEPAL y el BID en la reunión de la CMNUCC en Barcelona en noviembre de 2009 sobre asuntos de inversión y financiamiento del cambio climático pertinentes a la región;
- Documentos sobre temas de la negociación entregados a los responsables de la adopción de decisiones antes de cuatro sesiones de la CMNUCC en 2009, así como una Guía sobre el cambio climático para negociadores iberoamericanos (en preparación).

Actividades por país

La siguiente tabla presenta las actividades llevadas a cabo en el 2009, así como otras actividades estratégicas planificadas para el 2010

País	Resultados en 2009	Planificadas para 2010	Comentarios
Actividades regionales	Reunión de negociadores regionales realizada el 10 y 11 de septiembre de 2009 en Costa Rica Reunión de planificación presupuestaria sobre el cambio climático	Reunión de planificación presupuestaria sobre el cambio climático organizada con el BID para agosto de 2010 en México (lugar por confirmar con el país anfitrión)	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012

⁴ Tanto para proyectos mundiales como regionales

⁵ *Ibíd.*

	<p>organizada con el BID el 19 y 20 de octubre de 2009 en Brasil</p> <p>Evento paralelo organizado con CEPAL y el BID en la reunión de la CMNUCC en Barcelona en noviembre de 2009 sobre asuntos de inversión y financiamiento del cambio climático pertinentes a la región.</p> <p>Documentos sobre temas de la negociación entregados a los responsables de la adopción de decisiones</p>	<p>Publicación sobre planificación presupuestaria sobre el cambio climático en Iberoamérica</p> <p>Metodología sobre planificación presupuestaria sobre el cambio climático</p> <p>Guía sobre el cambio climático para negociadores iberoamericanos</p> <p>Evento paralelo en la CdP 16 para presentar los resultados del proyecto.</p>	
Argentina	<p>Carta de respaldo firmada por el Gobierno</p> <p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 noviembre y 1 de diciembre • 70 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 noviembre • 30 participantes 	<p>Capacitación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abril/Mayo <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Bolivia	Se contactó a la OP del PNUD	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Brasil	Se contactó al Gobierno y a la OP del PNUD	Marco financiero institucional, MRV y lecciones aprendidas para un fondo fiduciario nacional del cambio climático (en negociación)	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Chile	Carta de respaldo firmada por el Gobierno	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • abril/mayo <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller Final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012

<p>Colombia</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 y 5 de agosto • 83 participantes <p>Sesión informativa para los periodistas con 20 miembros de los medios de comunicación</p> <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 participantes <p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 participantes 	<p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar <p>Curva de costo marginal de reducción de mitigación para la agricultura (Actividad piloto de seguimiento de mitigación basada en resultados de FIF)</p>	<p>Financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012 y el proyecto mundial.</p>
<p>Costa Rica</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 al 8 de mayo • 96 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 participantes <p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 al 13 de agosto • 20 participantes 	<p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha planeada: 21 al 22 de abril <p>Actividades MRV: Desarrollar información técnica nacional, sistemas de monitoreo y fortalecimiento de capacidades apropiado (entrenamientos). Esto podría incluir el desarrollo de indicadores apropiados, construidos sobre sistemas nacionales de monitoreo y sobre otras iniciativas regionales relevantes.</p>	<p>Financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012 y el proyecto mundial.</p>
<p>Cuba</p>	<p>Se contactó a la OP del PNUD</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012</p>
<p>República Dominicana</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 02 al 04 de septiembre • 122 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 participantes 	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27-29 enero • 48 participantes <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>Financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012 y el proyecto mundial.</p>

		Respaldo para la puesta en práctica de la Estrategia Nacional de Desarrollo para 2010-2030 considerando adaptación y mitigación.	
Ecuador	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 al 11 de noviembre • 35 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35 participantes 	<p>Capacitación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012
El Salvador	Se contactó al Gobierno y a la OP del PNUD	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para julio 2010 	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Guatemala	Se contactó al Gobierno y a la OP del PNUD	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para mayo 2010 	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Honduras	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 al 16 de mayo • 110 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 participantes 	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012
México	Carta de respaldo firmada por el Gobierno	<p>Actividades MRV: Desarrollar información técnica nacional, sistemas de monitoreo y fortalecimiento de capacidades apropiado (entrenamientos). Esto podría incluir el desarrollo de indicadores apropiados, construidos sobre sistemas nacionales de monitoreo y sobre otras iniciativas regionales relevantes.</p> <p>Marco legal sobre CC</p>	100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012
Nicaragua	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 al 28 de agosto 	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para mayo 	Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del

	<ul style="list-style-type: none"> • 50 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 participantes 	<p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>Programa Políticas Climáticas 2012</p>
Panamá	<p>Se contactó a la OP del PNUD</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por definir 	<p>Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012</p>
Paraguay	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 y 15 de abril • 85 participantes 	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012</p>
Perú	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • 22 al 24 de julio • 130 participantes <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 de julio • 18 participantes 	<p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para marzo <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012</p>
Uruguay	<p>Carta de respaldo firmada por el Gobierno</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Reunión informativa sobre FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Capacitación acerca de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeada para abril <p>Evaluación de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-8 meses <p>Taller final de FIF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha por determinar 	<p>Financiadas por el proyecto mundial con respaldo técnico del Programa Políticas Climáticas 2012</p>
Venezuela	<p>Se contactó a la OP del PNUD</p>	<p>DNIM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por definir 	<p>100% financiadas por el Programa Políticas Climáticas 2012</p>

LOS RESULTADOS CONCRETOS PARA 2010, POR ACTIVIDAD

Actividad 1: 3 Diálogos Nacionales Interministeriales realizados (Abril-Octubre 2010)

<i>Ene-Mar 10:</i>	Enlace con gobiernos y oficinas de país para fijar fechas de taller
<i>Ene-Mar 10:</i>	Se seleccionan, confirman y contratan los equipos de especialistas de taller
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se organiza la logística del taller
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se preparan y envían los paquetes de taller
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se controlan los plazos de entrega
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se revisan los informes de taller
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se analizan las evaluaciones de taller
<i>Mar-Oct 10:</i>	Se publican los informes de taller en línea

Indicadores

3 informes de taller publicados en la web para octubre de 2010

3 evaluaciones de talleres analizados para octubre de 2010

Actividad 2: 2 evaluaciones de FIF realizadas en Argentina y Chile (Enero-Noviembre 2010)

<i>Ene-Feb 10:</i>	Se firma carta de respaldo y se seleccionan sectores
<i>Ene-Feb 10:</i>	Se contrata Especialista en cambio climático y equipo internacional
<i>Feb-Mar 10:</i>	Se contratan Consultores nacionales – Documentos nacionales
<i>Feb-Abril 10:</i>	Se organizan diálogos
<i>Mar-May 10:</i>	Enlace con Centros Regionales de Excelencia para garantizar progreso de los planes de trabajo de FIF
<i>Mar-May 10:</i>	Se revisan los proyectos de plan de trabajo: técnicos
<i>Mar-May 10:</i>	Se revisan los proyectos de plan de trabajo: financieros
<i>Mar-May 10:</i>	Se aprueban los planes de trabajo finales: técnicos
<i>Mar-May 10:</i>	Se aprueban los planes de trabajo finales: financieros
<i>Abr-Jun 10:</i>	Se realiza la capacitación de FIF
<i>Abr-Sep10:</i>	Se realizan las evaluaciones de FIF (gobiernos nacionales)
<i>Jul-Sep 10:</i>	Se revisan los borradores de evaluaciones de FIF
<i>Sep-Nov 10:</i>	Se revisan las evaluaciones finales de FIF
<i>Sep-Nov 10:</i>	Se aprenden las lecciones y se documentan las mejores prácticas
<i>Sep-Nov 10:</i>	Se organiza el diálogo final

Indicadores

- 2 cartas de respaldo firmadas para febrero
- 2 diálogos organizados para abril
- 2 planes de trabajo de FIF preparados y aprobados para junio de 2010
- 2 informes de Centros Regionales de Excelencia sobre capacitación de FIF para junio de 2010
- 2 borradores de evaluaciones de FIF revisados para septiembre
- 2 evaluaciones finales de FIF revisadas para octubre 2010
- 2 lecciones aprendidas y las mejores prácticas documentadas para noviembre de 2010
- 2 diálogos finales organizados para noviembre de 2010

Actividad 3: Respaldo de planificación presupuestaria del cambio climático

Segunda reunión regional

<i>Ene-Feb 10:</i>	Se acuerdan fechas, lugar y asociaciones para la reunión regional
<i>Feb-Mar 10:</i>	Se prepara el programa provisional
<i>Feb-Abril 10:</i>	Se envían las invitaciones
<i>Mar-May 10:</i>	Se prepara el programa final
<i>Mar-May 10:</i>	Se relacionan los documentos finales
<i>Mar-May 10:</i>	Se informan los expertos internacionales
<i>Mar-May 10:</i>	Se preparan los contratos administrativos
<i>Abr-Jun 10:</i>	Se lleva a cabo la capacitación de FIF
<i>Abr-Jun 10:</i>	Se realizan las evaluaciones de FIF (gobiernos nacionales)
<i>Jul-Sep 10:</i>	Se lleva a cabo el taller

Sep-Nov 10: Se concluye el informe de taller

Publicación

Sep-Nov 10: Se concluye la publicación de planificación presupuestaria del cambio climático

Indicadores:

- Reunión regional organizada
- Informe de taller terminado y difundido en inglés y castellano
- Publicación de planificación presupuestaria del cambio climático terminada y difundida

Actividad 4: Respaldo a las negociaciones de la CMNUCC

Sep-Nov 10: Se preparan documentos estratégicos para CdP 16

Sep-Nov 10: Se organiza evento paralelo de la CdP 16

Sep-Nov 10: Se completa el Manual del negociador para CdP 16

Indicadores:

- Manual del negociador revisado y difundido
- Evento paralelo realizado

Actividad 5: Segunda fase del proyecto

Ene-Abril 10: Se seleccionan los países participantes

Abril-Julio 10: Se define la actividad se seguimiento de adaptación

Otras actividades:

Respaldo a México

Ene-Abril 10: Alcance de las actividades definidas

Abr- Dic 10: Puesta en práctica de las actividades planeadas

Respaldo a Brasil

Ene-Abril 10: Alcance de las actividades definidas

Abril- Dic 10: Puesta en práctica de las actividades planeadas

4. LAS SUPOSICIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES INICIALES Y DE LOS TEMAS EMERGENTES

Los diálogos

Desde inicios de 2009 el PNUD, a través del proyecto global y el Programa Regional ha respaldado la organización de 10 diálogos nacionales interministeriales con más de 1000 participantes, como parte del comienzo de las actividades de proyecto en el ámbito nacional. Estos diálogos recibieron una amplia cobertura de los medios, en algunos casos, sesiones dedicadas de los medios de comunicación, mientras que los debates acerca de los sectores principales a evaluar fueron impulsados por los documentos de discusión acerca de esos mismos sectores que fueron preparados por expertos nacionales.

Los diálogos son extremadamente útiles para construir consenso, aumentar la concienciación, atraer a los principales organismos involucrados y desarrollar medios de cooperación, en el ámbito operacional, entre distintas áreas y organismos gubernamentales, frecuentemente con competencia concurrente sobre temas relacionados con el cambio climático.

Un breve resumen de los principales temas emergentes acerca de la gestión del cambio climático desde los diálogos realizados en los países que participan en el proyecto debe incluir, entre otros, las grandes brechas de datos relacionados con los impactos en el cambio climático y sus repercusiones asociadas, en toda la economía, específicas por sector y, en particular con relación a las consecuencias sociales de los efectos adversos del cambio climático; conocimientos especializados técnicos y metodológicos insuficientes para construir escenarios, tanto en la mitigación como en la adaptación, y especialmente, la capacidad de calcular los impactos del cambio climático en los sectores claves (recursos hídricos, agricultura, zonas costeras, biodiversidad, salud, entre otros); escasa experiencia con instrumentos económicos y herramientas para hacer frente a los principales objetivos de mitigación y adaptación; participación insuficiente por parte de los principales organismos involucrados del gobierno y de la sociedad; papeles y estructuras indefinidos a nivel de gobierno sobre estos temas; una tendencia a competir entre gobiernos en vez de cooperación; insuficiencia de recursos financieros; sistemas bancarios y financieros superficiales; entornos políticos y macroeconómicos inestables; graves imperfecciones del mercado; fragilidad fiscal; una participación insuficiente del poder legislativo en el diseño y control de las políticas de cambio climático, y barreras para ideas innovadoras en un contexto de cambio acelerado; toma de decisiones orientada a corto plazo; falta o insuficiencia de planificación a largo plazo a nivel de sector y en algunos casos, a nivel nacional; consideración presupuestaria inadecuada de los potenciales impactos en el cambio climático, y políticas de gestión de riesgo y desastre insuficientes o no existentes.

Las evaluaciones de FIF

Las evaluaciones de flujos de inversión y de financiamiento para hacer frente al cambio climático a través de acciones de mitigación y/o adaptación en los principales sectores seleccionados todavía es un proceso en curso en la mayoría de los países que participan en el proyecto; por lo tanto, todavía no existen indicadores directos y estimaciones precisas sobre las necesidades financieras por sector o país, es decir, acerca de la envergadura de los esfuerzos por país y sector para combatir el cambio climático, alcanzar reducciones de emisiones adicionales y evitar o disminuir los efectos adversos y mejorar las capacidades de adaptación en todo el país.

Sin embargo, indirectamente, las evaluaciones han proporcionado señales incipientes de las capacidades nacionales inherentes para movilizar recursos humanos y trabajar de manera cooperadora cuando las bases se encuentran sobre objetivos claros y definidos, respaldo metodológico amplio y un fuerte liderazgo, y por otro lado, se pueden percibir enormes barreras para un proceso eficiente de toma de decisiones cuando se encuentran en un entorno dominado por la incertidumbre.

El respaldo a la CMNUCC

El apoyo a los países en el proceso de negociaciones de la CMNUCC se puso a disposición básicamente a través de documentos acerca de temas de negociación proporcionados por los responsables de la adopción de decisiones antes de cuatro sesiones de la CMNUCC en 2009. Aquellos documentos se compartieron con negociadores, centros de coordinación y otras partes pertinentes. También se está preparando una Guía sobre el cambio climático para los negociadores iberoamericanos.

No obstante, desde una perspectiva más amplia, una conclusión clave en las negociaciones sobre el cambio climático frente al fomento de la capacidad, como resultado de la puesta en práctica del proyecto es que la expansión progresiva del alcance de las negociaciones para cubrir temas nuevos o relacionados (finanzas, transferencia de tecnología y **cuñas de tecnología**, comercio, impuestos, impuestos de frontera, enfoques fiscales, captura y almacenamiento de carbono, agricultura, enfoques de silvicultura y uso de la tierra, REDD plus, etc.) ha creado una necesidad de actividades de fomento de la capacidad en nuevas áreas o áreas redefinidas de conocimiento práctico para los equipos de negociaciones centrales. Al mismo tiempo, más allá de las negociaciones, los responsables de la adopción de decisiones de los países en diferentes áreas de gobierno necesitan comprender mejor los resultados de negociación, las repercusiones de aquellos resultados, los medios de acceso a los recursos, las oportunidades de financiamiento, la fase preparatoria, la preparación para enfoques por sector y acciones nacionales adecuadas para mitigación, entre otros temas, y esto implica, además, una estrategia de fomento de la capacidad diferente pero correlacionada, orientada a los responsables nacionales de la adopción de decisiones para que comprendan los temas principales en negociación, las repercusiones de las diferentes posiciones acerca de aquellos mismos temas, y una clara comprensión de la naturaleza de potenciales obligaciones así como las posibilidades que crean los resultados del acuerdo en temas básicos de negociación.

La planificación presupuestaria del cambio climático

Los temas relacionados con la planificación presupuestaria del cambio climático se abordaron principalmente en un taller dedicado que se llevó a cabo en Río de Janeiro en septiembre de 2009. Se planea continuar con aquel evento anualmente, el cual creó la base para una actividad organizada en torno a enfoques fiscales, planificación presupuestaria y planificación de desarrollo a largo plazo, que se desarrollará en detalle en el plan de trabajo actual.

Entre los principales temas emergentes que se identificaron, es necesario incluir el hecho de que el cambio climático requiere una mayor coordinación conjunta entre las diferentes instituciones gubernamentales desde el Gobierno en sus diferentes niveles (nacional, federal, local), diferentes actores, y las organizaciones nacionales e internacionales, especialmente aquellas de planificación, economía y medio ambiente; la inclusión del cambio climático en los programas macro de los gobiernos centrales, y el presupuesto como un instrumento de políticas. Es importante reconocer que actualmente en América

Latina existe poca coordinación y capital de articulación, o no lo suficiente, dentro de los países; reconocer la importancia de una coordinación adecuada con respecto a los objetivos, metodologías y conceptos empleados en el análisis económico, dirigidos tanto a las fuentes de financiamiento como a la determinación de las prioridades nacionales, la necesidad de integrar el cambio climático en la planificación con una visión sistemática a largo plazo, (adaptación y mitigación), y que esta integración requerirá de ajustes en la puesta en práctica conforme al aumento de los conocimientos sobre el cambio climático (en los impactos, la incertidumbre) y con el progreso realizado en la puesta en práctica de medidas de mitigación en todo el mundo; la integración del cambio climático en la planificación se debe llevar a cabo de diferentes maneras, por parte de diferentes actores (entre los cuales, los Ministerios de Economía y Finanzas son posiblemente los centrales), en distintos niveles (federal, estatal y local) y empleando diferentes instrumentos; la elaboración y la aplicación de instrumentos legales y marcos de políticas; para redefinir el papel de las instituciones y los servicios que prestan, reconocer la importancia del papel del gobierno para establecer estándares, catalizar esfuerzos y facilitar el financiamiento, reconociendo también el hecho de que el gobierno no será capaz de realizar mucho a menos que el sector privado incluya temas de cambio climático en su estrategia de negocios, y las necesidades de consideración de aquellos que son más vulnerables se priorizan en su acción; el papel de la información, el conocimiento y la tecnología en un proceso adecuado de toma de decisiones.

RECOMENDACIONES

En 2010, el proyecto iniciará su segunda fase en países donde han concluido las evaluaciones de FIF. El objetivo principal es llevar a cabo una actividad de seguimiento de adaptación y una de mitigación en cada país. La cartera de actividades de seguimiento incluye ahora:

- Respaldo a los países en consideración a la adaptación y mitigación del cambio climático en sus Planes de Desarrollo Nacionales, combinando políticas públicas e instrumentos financieros;
- Preparación de curvas de costo marginal de reducción y análisis de vulnerabilidad para identificar opciones prioritarias de mitigación y adaptación;
- Actividades de fomento de la capacidad en procedimientos e instrumentos de financiación del cambio climático posteriores a 2012 como MNV, elaboración de marcos para fondos fiduciarios nacionales, identificación y acreditación de organismos nacionales de puesta en práctica y ejecución de iniciativas innovadoras, etc.;
- Evaluación de flujos de inversión y financiamiento en sectores claves adicionales;
- Puesta en práctica de proyectos pilotos identificados como resultado de las evaluaciones de flujos de inversión y de financiamiento a nivel nacional.

Las actividades de fomento de la capacidad también mejorarán la comprensión de los temas principales en negociación y los debates entre los ministerios de economía, finanzas, desarrollo, planificación y medio ambiente, a fin de facilitar el acceso a los recursos y, por consiguiente, las inversiones en el cambio climático desde la arquitectura financiera internacional, y fortalecer la planificación presupuestaria nacional.

Estas actividades incluyen: reuniones regionales de centros nacionales de coordinación de financiamiento y cambio climático, publicaciones acerca de planificación presupuestaria sobre el cambio climático, y respaldo técnico para que los países empiecen a considerar la adaptación y mitigación al cambio climático en sus Planes Nacionales de Desarrollo, así como eventos paralelos en las sesiones de la CMNUCC para presentar los resultados de estas actividades.

Los pilares del plan de trabajo de 2010/2011 incluyen las siguientes actividades:

1. Planificación sobre el cambio climático
2. Planificación presupuestaria sobre el cambio climático
3. La evaluación de flujos de inversión y de financiamiento
4. Financiamiento para el cambio climático

La planificación sobre el cambio climático: Constituye el primer pilar del plan de trabajo. A continuación, los diferentes componentes que los países deben considerar y seleccionar como parte de sus actividades de seguimiento:

- i. Identificación de políticas y medidas
- ii. Priorización de políticas y medidas a través de:
 - a. Análisis costo-beneficio
 - b. Curvas de costo marginal de reducción
 - c. Análisis de efectividad de costos
 - d. Análisis de inversión - resultados
- iii. Integración de P&M en la planificación de desarrollo
- iv. Preparación de estrategias de mitigación y adaptación
- v. Definición de objetivos de mitigación y adaptación
- vi. Validación de estrategias y objetivos nacionales
- vii. Supervisión, presentación de informes y verificación

La planificación presupuestaria sobre el cambio climático: Como actividad principal se planifica un proceso de consulta, con expertos regionales de centros de investigación, ministerios de financiamiento y planificación, e instituciones financieras de desarrollo. El objetivo es identificar y evaluar necesidades, continuar elaborando pautas sobre mitigación y adaptación al cambio climático, planificación

presupuestaria y preparación de capacitaciones. Algunos de los potenciales socios son la CEPAL, el BID y la Dirección.

La evaluación de flujos de inversión y de financiamiento: Ultimar las evaluaciones en curso y lanzar una segunda fase de evaluaciones en sectores adicionales.

El financiamiento para el cambio climático: Se ofrecerán servicios de desarrollo de la capacidad a nivel nacional y regional a fin de fortalecer la capacidad de los países para MNV; fijar y poner en práctica un mecanismo de coordinación financiera nacional para el cambio climático.

5. REPORTE FINANCIERO

Project	00062376		
Acc description		Total (USD)	
INVESTMENT FINANCIAL FLOW ASSESSMENTS			
Argentina National Interministerial Dialogue and IFF training	ATK Int	3,946.30	
	DSA Int	2,932.48	
	Int Cons Tech	3,000.00	
	Subcontracts Workshops	12,410.26	
	Travel Other	456.00	
	Total	22,745.04	
CLIMATE BUDGETARY PLANNING SUPPORT			
Ibero-american regional meeting in Rio de Janeiro	ATK Int	1,910.70	
	ATK Workshops/Meeting	66,110.57	
	DSA Local	14,026.68	
	DSA Workshops	75,772.83	
	Int Consult Support	7,134.27	
	Serv Cont Individ	233.92	
	Subcontracts Workshops	8,773.33	
	Travel Other	152.00	
	Total	174,114.30	
UNFCCC NEGOTIATIONS SUPPORT			
Barcelona Sideevent	ATK Workshops/Meeting	9,355.20	
	DSA Workshops	4,054.00	
	Printing	175.00	
	Subcontracts Workshops	3,119.19	
	Sundry	6.86	
	Total	16,710.25	
Costa Rica Regional Meeting	ATK Int	4,638.14	
	DSA Int	460.00	
	Subcontracts Workshops	40,140.00	
	Travel Other	176.60	
	Total	45,414.74	
Strategic Documents	Contract Serv Company	55,000.00	
	Total	55,000.00	
SUPPORT TO THE GLOBAL PROJECT IMPLEMENTATION			
Bogota Dialogue	Subcontracts Workshops	493.19	
	Sundry	560.93	
	Total	1,054.12	
Missions	Int Consult Support	4,517.00	
	Total	4,517.00	
Others	ATK Int	4,036.30	
	Bank adjustments	187.08	
	DSA Int	3,181.09	
	Printing	1,958.04	
	Serv Contr Individual	1,500.00	
	Sundry	1,274.60	
	Travel Other	708.00	
	Total	12,845.11	
PROJECT COMMUNICATIONS/OUTREACH			
Ball Road Map Publications in Spanish	Courier	494.72	
	Printing	134.88	
	Publications	16,259.59	
	Total	16,888.99	
PROJECT MANAGEMENT UNIT			
Project Management Unit	Acqu. Of Computer Hard	6,615.94	
	Acqu. Of Computer Soft	408.95	
	Acqu. of Comm Equipm	275.00	
	After Serv Ins	1,064.86	
	Competency Asses	48.00	
	Contract Serv Company	1,530.00	
	contrib to security	851.88	
	Contrib to separation	532.47	
	Dependency allow GS	133.36	
	Furniture	1,006.80	
	Int Cons Tech	39,900.00	
	Land Telephone	62.50	
	Med Ins GS Staff	677.88	
	Med Ins NP staff	257.10	
	Medical exams	237.00	
	Office Machinery	477.50	
	Office Supplies	136.95	
	Payroll Cost recovery	160.35	
	Pension GS staff	2,538.54	
	Pension NP staff	1,648.15	
	salaries GS staff	13,003.55	
	Salaries NP staff	8,293.75	
	Software Licenses	730.00	
		Total	80,590.53
	CORPORATE FEES		
	Cost Recovery/Fees	Cost Recovery/Fees Charges	3,647.76
		Facilities&Administ	90,000.00
Total		93,647.76	
TOTAL EXPENSES 2009 PROJ 62376		523,527.84	
YEAR 2009- EXPENDITURES			
TRAC FUNDS	70,000.00		
SPANISH FUNDS 2	453,527.84		
TOTAL EXPENSES 2009 PROJ 62376		523,527.84	

6. ANEXOS

6.1. Lista de acronimos

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

Proyecto regional	El Programa Políticas Climáticas 2012
Proyecto global	Fortalecimiento de las capacidades de los encargados de la formulación de políticas para hacer frente al cambio climático
DNIM	Diálogo Nacional Interministerial
FIF	Flujos de inversión y de financiamiento
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
DRALC	Dirección Regional de América Latina y el Caribe
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
OP PNUD	Oficina de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
MNV	Medición, Notificación y Verificación
PECC	“Programas Estatales de Cambio Climático”
REDD+	Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo, incluida la Conservación

6.2. Documentos Adjuntos

- 6.2.a. Informe Financiero del PNUD (Informe Combinado) para los Proyectos Regionales Políticas Climáticas 2012 y Carbono 2012
- 6.2.b. Informe del taller sobre Planificación y Financiamiento para el Desarrollo a Largo Plazo – Río de Janeiro
- 6.2.c. Informe del Diálogo Interministerial de Paraguay
- 6.2.d. Resumen de Cuestionarios de Evaluación del Diálogo Interministerial de Costa Rica
- 6.2.e. Plan de Trabajo de República Dominicana
- 6.2.f. Documentos Estratégicos preparados para los tomadores de decisiones – COP 15