



AWARD 0050458, PROYECTO 00062377 PROMOVRIENDO LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INFORME DE PROGRESO 2010

<i>Pais Socio (sitio de proyecto):</i> <i>Programa Regional en América Latina y el Caribe</i> <i>Oficina Regional para América Latina y el Caribe</i>		<i>Número de Proyecto :</i> 00062377
<i>Título del Proyecto:</i> <i>PROYECTO: Promoviendo la adaptación al Cambio Climático Energía y Medio Ambiente.</i> <i>Award 00050458</i> <i>Producto: 00062377 CARBONO 2012</i> <i>Desarrollar y fortalecer las Capacidades de los sectores público y privado en varios países de América Latina y el Caribe para entender, desarrollar y mantener los proyectos del MDL través de finanzas de Carbono y proyectos de Carbono 2012.</i>		
<i>Sector o Sub-Sector y clase de intervención</i> <i>Desarrollo de capacidades y proyectos en el ámbito de la financiación del Carbono, las energías renovables y la eficiencia energética.</i>		
<i>Fecha de Inicio</i> <i>Preparación de actividades: 2008</i> <i>Inicio de actividades: 2009</i>	<i>Fecha de finalización</i> 12/2011	
<i>Presupuesto Total de la Ayuda Oficial al Desarrollo (USD):</i> US\$ 6,282,463	<i>Costo compartido Total (USD):</i> <i>Aportes de la institución: US\$ 207,892</i> <i>Aporte de instituciones Asociadas: US\$ 451,000</i>	
<i>Organización Ejecutora / Director del Proyecto / (nombre. Dirección, contacto):</i> <i>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</i> <i>Centro Regional para América Latina y el Caribe</i> <i>Chris Briggs</i> <i>Casa de las Naciones Unidas, Edificio 129, Clayton, Panamá</i> <i>chris.BRIGGS@undp.org</i> <i>http://www.regionalcentre-lac-undp.org/</i> <i>Teléfono: (507) 302-4767</i> <i>Fax: (507) 302-4549</i>		
<i>Instituciones Socias de los Países Receptores:</i> PNUMA		
<i>Breve descripción de Informe de Progreso:</i> <i>El proyecto se está ejecutando en seis países de América Latina, con un plan de trabajo establecido y la participación de un país se encuentra en la fase de estudios con la posibilidad de incorporarse al proyecto.</i> <i>Las actividades están experimentando un retraso en su ejecución debido a la demora en la disponibilidad de los fondos y los cambios en los mercados de Carbono debido a la crisis económica y la incertidumbre en el futuro de los proyectos en el marco del Protocolo de Kioto.</i>		
<i>Lugar, fecha, nombre y firmas</i> Panamá, Enero 2011.		
<i>Equipo de Elaboración del Informe de Progreso:</i> <i>Chris Briggs</i> <i>Katherine Dunn</i> <i>Fernando Pinel</i> <i>Rigoberto Perez</i> <i>Pilar García</i>	<i>Presentación de Informe de Progreso:</i> <i>Freddy Justiniano</i> <i>Sub Director RSC/LAC</i> <i>Chris Briggs</i> <i>Jefe de Práctica del Equipo Energía y Medio Ambiente</i>	