

Titre du Projet : **Projet National pour la Cohésion Sociale et l'Emploi des Jeunes**

UNDAF : **Axe Stratégique de coopération** : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable.

Effet UNDAF N°1 : La création et le développement des micros, petites et moyennes entreprises apportent une contribution à la création de revenus, d'emplois décentés, d'une sécurité alimentaire et d'une protection sociale au bénéfice des femmes et des jeunes dans les zones de concentration du SNU.

Objectif Global : Contribuer à la cohésion sociale par la création et la consolidation d'emplois durables et décentés pour les jeunes.

Objectifs Spécifiques :

1. Renforcer les capacités des institutions de l'ANEJ et du FNPJ dans la mise en œuvre des programmes ;
2. Soutenir la mise en œuvre des programmes JFA, maisons à outils et boulangeries ;
3. Assurer une gestion réussie du projet.

Agence Gouvernementale de Coordination : Ministère de l'Economie et des Finances

Agence Gouvernementale de Coopération : Ministère chargé de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes

Agences de réalisation : Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes, Fonds National de Promotion de la Jeunesse.

Description succincte:

Conformément aux priorités déclinées dans le DSRP II qui est sous-tendu par une philosophie faisant de la catégorie des jeunes une cible privilégiée, le Projet Pays Sénégal pour la cohésion sociale et l'emploi des jeunes répond à la problématique de lutte contre le chômage.

Financé avec l'appui du Gouvernement espagnol à travers le PNUD, le projet sera ainsi orienté vers l'appui et l'accompagnement de l'ANEJ et du FNPJ dans la mise en œuvre des programmes « Jeunes dans les fermes agricoles » pour le FNPJ et des programmes « Maisons à Outils » et « Réseaux de Boulangeries » pour l'ANEJ.

Ainsi, l'objectif principal est la création d'emplois décentés et durables pour les jeunes par le biais de l'élaboration et la mise en œuvre de politique adéquate, du renforcement des capacités des institutions en charge du secteur, de la création d'entreprises viables et la réduction des barrières sociales.

Durée du Projet: 2009 – 2011- Deux (2) ans

Titre du projet d'appui : Projet National pour la Cohésion Sociale et l'Emploi des Jeunes (PNCSEJ)

Code Atlas : 00072250

Modalité de gestion : NEX

Budget estimatif de janvier à Décembre 2010 :

377 337 045 F CFA soit 861 500 Dollars

Ressources allouées :

°Gouvernement: **48 837 000 F CFA- 111 500 Dollars**

°PNUD: **328 500 045 F CFA -750 000 Dollars**

Au taux 1 Dollar US égal à 438 F CFA

Approuvé au nom :

du Gouvernement :

Titre : Le Président du Comité de Pilotage **Signature** : _____ **Date** : 10 février 2010

Abdou Khafor TOURE

du PNUD :

Titre : _____ **Signature** : _____ **Date** : _____

I- RAPPEL INTRODUCTIF

Le Projet Pays Sénégal pour la cohésion sociale et l'emploi des jeunes pour l'Afrique Subsaharienne, financé par le gouvernement espagnol à travers le PNUD, a pour objectif général de **contribuer à la cohésion sociale par la création et la consolidation d'emplois durables et décents pour les jeunes.**

Le Projet National pour la Cohésion Sociale et l'Emploi des Jeunes sera orienté vers l'appui et l'accompagnement de l'ANEJ et du FNPJ dans la mise en œuvre des programmes financés avec l'appui du Gouvernement espagnol.

Ainsi, l'objectif général du Programme sera de contribuer à la cohésion sociale par la création et la consolidation d'emplois durables et décents pour les jeunes.

De façon spécifique le programme vise à :

1. renforcer les capacités de l'ANEJ et du FNPJ dans la mise en œuvre des programmes ;
2. Soutenir la mise en œuvre des programmes JFA, Maisons à Outils et réseaux de Boulangeries
3. Assurer une gestion réussie du projet

L'ancrage demeure au Ministère chargé de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à travers les Institutions bénéficiaires.

Le Projet sera ainsi exécuté selon la modalité Exécution Nationale (NEX), avec une définition des rôles et responsabilités entre les institutions bénéficiaires du Gouvernement du Sénégal et le PNUD.

En outre, le Gouvernement pourra mobiliser les expertises des Agences spécialisées du Système des Nations Unies (BIT et ONUDI) en fonction de leurs avantages comparatifs pour donner une assistance technique à l'ANEJ et au FNPJ dans la mise en œuvre du programme. Dans ce cas, il sera procédé à la signature de protocoles d'accord.

Les principaux produits attendus sont :

- ✓ Les Capacités des institutions et structures partenaires à piloter des programmes d'insertion des jeunes sont renforcées ;
- ✓ Un dispositif de suivi évaluation des programmes d'insertion des jeunes est mis en place et fonctionnel ;
- ✓ Un plan de communication opérationnel est mis en œuvre ;
- ✓ La professionnalisation des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maison à outils et boulangeries est effective;

- ✓ Des investissements productifs sont réalisés au profit des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maisons à outils et boulangeries ;
- ✓ Une unité de coordination fonctionnelle du projet est mise place.

II- DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL

Le Plan de Travail Annuel (PTA) 2010 du PNCSEJ s'inspire du Cadre Logique et s'articule autour de deux catégories d'activités à savoir :

- Les Activités « sans coût direct » qui concernent :
 - l'élaboration du Plan de Communication ;
 - l'identification et la validation des besoins en investissements productifs complémentaires pour les programmes cibles ;
 - les salaires du Coordonnateur, de son adjoint et du Secrétariat ;
 - la mise à disposition de locaux fonctionnels pour la gestion courante, les réunions du comité de pilotage et les réunions de validation des différentes études.
- Les Activités avec coût :

Le programme met le focus sur les jeunes bénéficiaires. En effet, l'essentiel du budget (56,12%) est affecté à la professionnalisation des jeunes et à l'appui à la création d'emplois complémentaires.

Le reste du budget est orienté au renforcement des capacités des Agences (ANEJ et FNPJ) à piloter des programmes d'insertion des jeunes et au bon fonctionnement de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) notamment dans ses activités de démarrage.

Le Budget du projet pour l'année 2010 a été arrêté à la somme de **Trois cent soixante dix sept millions trois cent trente sept mille quarante cinq francs CFA 377 337 045.**

2-1 Pour l'objectif spécifique 1 (OS 1), le budget a été arrêté à la somme de Cinquante sept millions cinq cent vingt sept mille cinq cent cinquante francs CFA (57 527 550 F CFA) soit 15, 25 % du budget total.

Les dépenses vont aussi permettre de financer le renforcement de capacités de l'ANEJ et du FNPJ, la mise en place et l'opérationnalisation du Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle (DISEC) des programmes d'insertion des jeunes et enfin la mise en œuvre du plan de communication du programme.

Il s'agira pour cette dernière activité, dans l'immédiat d'élaborer les supports de communication en vue de la journée de lancement qui constitue une étape importante et cruciale dans la vie du projet. Pour ce faire, il sera pris en compte dans le PTT, les activités liées à la confection de supports de communication pour le projet et les programmes (JFA, maison à outils et Boulangeries), de flyers, de tee-shirts, de dépliants et de plaquettes.

Ainsi, les activités à mener au niveau de l'OS1 s'articulent autour de trois (3) produits suivants.

Produit : 1-1 « Les Capacités des institutions et structures partenaires à piloter des programmes d'insertion des jeunes sont renforcées »

Les activités retenues pour atteindre ce produit sont :

- Procéder au Diagnostic institutionnel de l'ANEJ et du PNPJ ;
- Organiser des sessions de renforcement de capacités du personnel.

Le budget prévu est de Dix huit millions francs CFA (18 000 000 FCFA soit 4,77 % du budget total) ; ces activités seront menées par l'ONUDI.

Produit : 1-2 « Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle des programmes d'insertion des jeunes est mis en place et fonctionnel »

Les activités à mener sont :

- Elaborer et valider le dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle (DISEC)
- rendre opérationnel le dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle :

Le budget prévu est de Quinze millions sept cent dix huit mille cinq cent francs (15 718 500 FCFA soit 4,17 % du budget total).

Produit : 1-3 « Un plan de communication opérationnel est mis en œuvre ».

Les activités prévues pour ce produit sont :

- Elaborer et valider un Plan de Communication pour le projet ;
- assurer la mise en œuvre du Plan de Communication pour le projet.

Le budget prévu est de Vingt trois millions huit cent neuf mille zéro cinquante francs CFA (23 809 050 FCFA soit 6,3 % du Budget Total).

2.2 Pour l'objectif spécifique 2 (OS 2) le budget a été arrêté à la somme de Deux cent onze millions sept cent soixante dix mille vingt et un francs CFA (211 770 021 FCFA) soit 56,12 % du budget total.

Dans le domaine du soutien aux programmes (OS2), trois séries d'activités seront menées :

- la première série d'activités concernera le renforcement des capacités des jeunes et leur structuration en GIE, SARL ou toute autre forme sociétaire la plus appropriée et en groupe ou coopération d'entreprises (Coopératives, consortium, etc.) ;

- la seconde série d'activités va permettre l'acquisition d'équipements complémentaires créateurs d'emplois pour les entreprises de jeunes. Cela concernera l'acquisition de kit goutte à goutte, d'un hectare de serre, de matériel offset, d'un bac flottant, la construction de hangar, l'acquisition de kit pour les jeunes des maisons à outils. Ces acquisitions, étalées sur les deux années, seront faites par l'UGP en partenariat avec l'ANEJ et le FNPJ ;
- la troisième série d'activités permettra de doter les fermes JFA d'un fonds de roulement adéquat, activités prises en charge par l'Etat du Sénégal à travers le FNPJ.

Produit : 2-1 : « La professionnalisation des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maison à outils et boulangeries est effective »

Les activités à mener pour ce produit sont:

- Identifier les besoins en Renforcement de capacités des bénéficiaires ;
- Identifier les cibles bénéficiaires des sessions de Renforcement de capacités ;
- Organiser des sessions de renforcement de capacités des bénéficiaires ;
- Organiser des missions de suivi ;
- Procéder à la structuration des organisations des jeunes bénéficiaires;
- Organiser des missions de suivi ;

Le budget prévu est de Quatre vingt huit millions deux cent trente mille deux cent soixante dix neuf francs CFA (88 230 279 FCFA soit 23,38 % du Budget Total).

Produit 2-2 : « des investissements productifs sont réalisés au profit des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maisons à outils et boulangeries »

- Identifier et valider les besoins en investissements productifs complémentaires pour les programmes cibles ;
- Acquérir des investissements productifs : **Soixante seize millions cinq cent trente quatre mille francs CFA (76 534 000 FCFA soit 20,28 % du Budget total)**

Le budget du produit 2.2 est de : Soixante seize millions cinq cent trente quatre mille francs CFA (76 534 000 FCFA) soit 20,28% du Budget total

Produit 2-3 : Les JFA seront dotés d'un fonds de roulement pour: Quarante sept millions cinq mille sept cent quarante deux francs CFA (47 005 742 FCFA soit 12,46 % du Budget total) ;

2.3 Pour l'objectif spécifique 3 (OS 3) le budget a été arrêté à la somme de Cent huit millions trente neuf mille quatre cent soixante quatorze francs CFA (108 039 474 FCFA) soit 28,63 % du budget total.

Un seul produit est identifié pour l'OS 3 « une unité de coordination du projet fonctionnelle est mise place ».

Il couvre toutes les activités concourant au bon démarrage du projet et à la mise en place d'un mécanisme fonctionnel de coordination. Il s'agit de :

- organiser l'atelier annuel de planification ;
- organiser des réunions du comité de pilotage ;
- élaborer et valider le manuel des procédures du projet ;
- participer aux ateliers de renforcement de capacités et de convergence NEX ;
- assurer le bon fonctionnement de l'UGP ;
- acquérir un logiciel de gestion;
- assurer la formation de l'Assistant Administratif et Financier (AAF) au logiciel de gestion ;
- acquérir deux véhicules;
- Acquérir du matériel informatique pour le projet.

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010 DU PNCSEJ

Activités Clés	Cadre Temporel				Porteur Responsable	Donateur	Description dans le budget	Code atlas	Montanten CFA	Montant en \$
	T1	T2	T3	T4						
1.1 Les Capacités des institutions et structures partenaires à piloter des programmes d'insertion des jeunes sont renforcées ;	1.1.1 procéder au diagnostic institutionnel de l'ANET et du FNPJ ;					PNUD	Consultant		3 400 000	7 763
			X	X			Frais de reception		500 000	1 142
							Fournitures de bureau		100 000	228
		Sous-total 1.1.1							4 000 000	10 000
1.1.2 organiser des sessions de renforcement de capacités du personnel ;			X	X		PNUD	Consultant		14 000 000	35 000
		Sous-total 1.1.2							14 000 000	35 000
		Sous-total 1.1							18 000 000	45 000
1.2 Un dispositif de suivi évaluation des programmes d'insertion des jeunes est mis en place et fonctionnel ;	1.2.1 élaborer et valider un dispositif de suivi évaluation pour l'ANET et le FNPJ ;		X	X		PNUD	Consultant		3 000 000	6 849
							Frais de reception		500 000	1 142
							Fournitures		100 000	228
		Sous-total 1.2.1							3 600 000	9 000
		1.2.2 Opérationnaliser le dispositif de suivi évaluation aux niveaux national et local;								
		Sous-total 1.2.2								
1.2.2 Opérationnaliser le dispositif de suivi évaluation aux niveaux national et local;										
Sous-total 1.2.2								10 000 000	22 831	

		Sous-total 1.3						23 809 050	54 359
		TOTAL OS 1						57 527 550	131 341
2.1 La professionalisation des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maison à outils et boulangeries est effective:	2.1.1 Identifier les besoins en renforcement de capacité des jeunes bénéficiaires		x	x	UGP/ONU/DI/ANET/FNPJ		Consultant	5 918 500	13 513
		Sous-total 2.1.1						5 918 500	14 796
	2.1.2 identifier les cibles bénéficiaires des sessions de renforcement de capacité		x	x	UGP/ANET/FNPJ		Prise en charge participants	781 500	1 784
							Carburant	300 000	685
	Sous-total 2.1.2							1 081 500	2 704
	2.1.3 organiser des sessions de renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires :		x	x	ONU/DI		Consultant	60 000 000	136 986
		Sous-total 2.1.3							60 000 000
	2.1.4 organiser des missions de suivi des sessions de formations		x	x	UGP/ANET/FNPJ		Prise en charge participants	4 249 229	9 701
							Carburant	953 702	2 177
	Sous-total 2.1.4							5 202 931	11 879
2.1.5 procéder à la structuration des jeunes bénéficiaires		x	x	ONU/DI		Consultant	14 000 000	31 963	
	Sous-total 2.1.5							14 000 000	31 963
2.1.6 organiser des missions de suivi de la structuration des jeunes bénéficiaires						Prise en charge participants	1 719 300	3 925	
				x	UGP/ANET/FNPJ		Carburant	308 048	703
Sous-total 2.1.6									

fr

		Sous-total 2.1.6							2 027 348	5 068
		Sous-total 2.1.							88 230 279	201 439
2.2 des investissements productifs sont réalisés au profit des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maisons à outils et Réseau de boulangerie	2.2.1 identifier et valider les besoins en investissements productifs complémentaires pour les programmes cibles:	x	x			UEP/ANET/FNPJ	ETAT	sans coût direct	-	-
		Sous-total 2.2.1							-	-
	2.2.2 acquérir des investissements productifs complémentaires pour les programmes cibles:	x	x	x		UEP/ANET/FNPJ	PNUD	Equipements	72 822 520	166 261
								Prise en charge participants	2 868 586	6 549
								Carburant	842 894	1 924
		Sous-total 2.2.2							76 534 000	174 735
		Sous-total 2.2.							76 534 000	174 735
2.3 Doter les "Jeunes dans les Fermes Agricoles" d'un fonds de roulement consistant:	2.3.1 Doter les "Jeunes dans les Fermes Agricoles" d'un fonds de roulement consistant:			x		UEP/FNPJ	ETAT		47 005 742	107 319
		Sous-total 2.3.1							47 005 742	107 319
			Sous-total 2.3							47 005 742
		TOTAL OS 2							211 770 021	483 493
3.1 une unité de coordination du programme fonctionnelle est mise place	3.1.1 organiser l'atelier annuel de planification :	x		x		UEP	PNUD	Prise en charge participants	14 875 000	33 961
								Fournitures	30 000	68
	Sous-total 3.1.1							14 905 000	37 263	
	3.1.2 organiser des réunions du comité de pilotage	x		x		UEP	PNUD	Frais de reception	800 000	1 826

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ONUDI - 2010

PRODUITS	Activités clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Description	Code atlas	Budget prévisionnel			
		T1	T2	T3	T4					Montanten CFA	Montant en \$		
1.1 Les Capacités des institutions et structures partenariales à piloter des programmes d'insertion des jeunes sont renforcées ;	1.1.1 procéder au diagnostic institutionnel de l'ANETJ et du FNPJ ;		x	x		ONU DI	PNUD	Consultant		3 400 000	7 763		
								Frais de réception		500 000	1 142		
								Fourniture de bureau		100 000	228		
		Sous-total 1.1.1									4 000 000	9 132	
			1.1.2 organiser des sessions de renforcement de capacités du personnel ;		X	X		ONU DI	PNUD	Consultant		14 000 000	31 963
		Sous-total 1.1.2									14 000 000	31 963	
		TOTAL OS 1									18 000 000	41 096	
			2.1.3 organiser des sessions de renforcement des capacités des jeunes bénéficiaires ;			x	x	ONU DI	PNUD	Consultant		60 000 000	136 986
		Sous-total 2.1.3									60 000 000	136 986	

2

2.1.5 procéder à la structuration des organisations des jeunes bénéficiaires			x	x	ONU/DI	PNUD	Consultant		14 000 000	31 963
TOTAL OS 2										
ONU/DI									74 000 000	168 950
%									92 000 000	210 046
									24,38%	

ts

PLAN DE TRAVAIL ANNUUEL ETAT - 2010

PRODUITS	Activités clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Description	Budget prévisionnel			
		T1	T2	T3	T4				Code atlas	Montanten CFA	Montant en \$	
2.3 Doter les "Jeunes dans les Fermes Agricoles" d'un fonds de roulement consistant:	2.3.1 Doter les "Jeunes dans les Fermes Agricoles" d'un fonds de roulement consistant:					UGP/FNPJ	ETAT	Fonds de roulement	47 005 742	107 319	47 005 742	107 319
Sous-total 2.3.1												
3.6.1 Assurer le bon fonctionnement de l'UGP	Assurer la couverture des charges patronales (CSS et IPRES) sur les salaires					UGP	ETAT	charges patronales	1 305 696	2 981	1 305 696	2 981
	Assurer la couverture des charges fiscales (CFCE) sur les salaires	x	x	x	x	UGP	ETAT	charges fiscales	525 562	1 200	1 831 258	4 181
	Total des charges patronales et fiscales couvertes par l'ETAT											
TOTAL PTA ETAT										48 837 000	111 500	

TABLEAU RECAPITULATIF DU FINANCEMENT DU PTA 2010

PRODUITS	Activités C&S	Partenaire Responsable	Budget prévisionnel					
			PNUD		ETAT		TOTAL	
			Montant en FCFA	Montant en \$	Montant en FCFA	Montant en \$	Montant en FCFA	Montant en \$
OS1 : RENFORCER LES CAPACITES DES INSTITUTIONS DE L'ANEJ ET DU FNPT DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES								
1.1	Les Capacités des institutions et structures partenaires à piloter des programmes d'insertion des jeunes sont renforcées :		18 000 000	41 096			18 000 000	41 096
1.2	Un dispositif de suivi évaluation des programmes d'insertion des jeunes est mis en place et fonctionnel :		15 718 500	35 887			15 718 500	35 887
1.3	Un plan de communication opérationnel est mise en œuvre :		23 809 050	54 359			23 809 050	54 359
TOTAL OS 1			57 527 550	131 341	-	-	57 527 550	131 341
OS 2 : SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES JFA, MAISONS A OUTILS ET RESEAUX DE BOULANGERIE								
2.1	La professionnalisation des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maison à outils et boulangeries est effective:		88 230 279	201 439			88 230 279	201 439

2.2 des investissements productifs sont réalisés au profit des jeunes bénéficiaires des programmes JFA, Maisons à outils et Réseau de boulangerie		76 534 000	174 735				76 534 000	174 735
2.3 Doter les "Jeunes dans les Fermes Agricoles" d'un fonds de roulement consistant:		-		47 005 742	107 319	47 005 742	107 319	107 319
TOTAL OS 2		164 764 279	376 174	47 005 742	107 319	211 770 021		463 493
OS3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROJET								
3.1 une unité de coordination du programme fonctionnelle est mise place		108 039 474	246 665		-	108 039 474		246 665
TOTAL		330 331 303	754 181	47 005 742	107 319	377 337 045		861 500
%		87,54%	87,54%	12,46%	12,46%	100%		100%

4