



REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI



Au service des peuples et des nations

Gouvernement

du Sénégal

## PROGRAMME D'APPUI A L'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE AU SENEGAL (PAAEPE)

### PLAN ANNUEL DE TRAVAIL (PTA) 2017

**Effet 8 du Plan Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) 2012-2016:** « Les institutions nationales (centrales, territoriales et locales) ont les capacités pour promouvoir la gouvernance des politiques et programmes de développement humain d'une manière participative, transparente, équitable et en conformité avec les engagements internationaux ».

**Lien avec le Plan d'Actions (CPAP) du Programme Pays (CPD) 2012-2016:** 'Les capacités des cellules de planification des ministères et des institutions nationales sont renforcées en matière de formulation, d'évaluation des projets/programmes et de suivi des politiques publiques.'

**Axe prioritaire du Plan Sénégal Emergent (PSE):** « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité ».

#### Effets Escomptés :

- Effet 1 : Accroissement des capacités techniques du Système National de Planification.
- Effet 2 : Prise en compte dans la politique économique des enjeux de la croissance économique et de l'émergence.
- Effet 3 : Fonctionnement effectif du système national de suivi-évaluation de la politique économique.

**Ancrage institutionnel :** Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

**Agence de Coopération:** Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques.

#### Narratif

Le Gouvernement du Sénégal a défini, dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE), sa nouvelle vision de développement à l'horizon 2035. Le Plan d'Actions Prioritaires du PSE sur la période 2014-2018 constitue le document de référence des interventions de l'Etat, des partenaires techniques et financiers, du partenariat public-privé et de la participation citoyenne. En droite ligne des domaines de concentration retenus dans le Plan-Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement (PNUAD) sur la période 2012-2016, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a consenti à appuyer le Gouvernement du Sénégal pour améliorer l'efficacité de la politique économique.

Le présent programme, élaboré à cet effet, est structuré autour de trois composantes : 1. Renforcement du Système National de Planification ; 2. Contribution à l'alignement de la politique économique sur les enjeux du PSE ; 3. Consolidation du système national de suivi-évaluation de la politique économique. Il répond à la nécessité d'accompagner le MEFP dans son développement organisationnel prescrit par le Décret 2014-1171 du 16 septembre 2014 qui crée la DGPPE et lui assigne des missions expresses d'une meilleure gestion et coordination de la politique économique. Ce programme vise également à appuyer d'autres institutions et structures concourant à l'amélioration de l'efficacité de la politique économique au Sénégal.

Période du programme: 2015-2018

Titre du projet: Programme d'Appui à l'Amélioration de l'Efficacité de la Politique Economique au Sénégal (PAAEPE)

Numéro du programme :

Durée du programme : Trois (03) ans

Modalités d'exécution: NEX

PÉRIODE COUVERTE : 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2017

#### BUDGET DU PTA 2017

Budget 2017	228 333 US \$	137 000 000 Fcfa
PNUD	228 333 US \$	137 000 000 Fcfa
Taux du dollar : 600 Fcfa		

Approuvé par :

Au nom du Gouvernement : Titre

Signature

Date

Au nom du PNUD :

Signature

Date

Pierre NDIAYE  
 M. M. CIOWELA  
 Directeur Pays

## I. DESCRIPTION DU PROGRAMME

### 1. L'OBJECTIF GENERAL DU PROJET

L'objectif global du projet est de contribuer, sur la période 2015-2018, à une meilleure prise en charge par le MEFP des fonctions « de gestion de la politique économique » et « Recherches et études économiques »

### 2. LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET

Les objectifs spécifiques visent :

- a. L'accroissement des capacités techniques du système national de planification ;
- b. La prise en compte dans la politique économique des enjeux de la croissance inclusive et de l'émergence économique ;
- c. Le fonctionnement effectif du système national de suivi-évaluation de la politique économique.

### 3. LES PRODUITS ESCOMPTES

- a. Le processus de planification budgétaire sectorielle est renforcé ;
- b. La formulation et l'évaluation des projets publics sont appuyées ;
- c. Des études sur la croissance économique et l'émergence sont réalisées ;
- d. Les politiques et stratégies sectorielles contribuant à la mise en œuvre du PSE sont renforcées ;
- e. Les rapports sur le développement humain durable sont élaborés et diffusés ;
- f. Les instrument et outils de suivi-évaluation de la politique économique sont renforcés
- g. Des analyses sur le suivi et l'évaluation de la politique économique sont réalisées ;
- h. Les travaux de recherche, études, rapports sur la mise en œuvre de la politique économique sont disséminés.

#### **PRODUIT 1.1 : Le processus de planification budgétaire sectorielle est renforcé**

- **Activité 1** : Appuyer l'élaboration des Lettres de Politique Sectorielle de Développement
  - o Appuyer l'élaboration des LPSD dans les phases diagnostic et stratégie au profit de cinq (05) ministères sectoriels.
- **Activité 2** : Appuyer l'édition du plan stratégique de développement
  - o Appuyer l'édition du Plan Stratégique de Développement de la Direction d'Appui au Secteur Privé.
- **Activité 3** : Renforcement des capacités des acteurs de la planification
  - o Organiser des sessions de formation pour assurer le suivi des ODD et des projets/programmes

#### **PRODUIT 1.2 : La formulation et l'évaluation des projets publics sont appuyées**

- **Activité 1** : Elaboration d'un nouveau guide de préparation et d'évaluation ex ante des projets et programmes publics
  - o Organiser un atelier interne pour le lancement du processus
  - o Recruter un consultant ;
  - o Organiser un atelier de partage ;

- Editer le guide.

### **PRODUIT 2.1 : Des études sur la croissance économique et l'émergence sont réalisées**

- **Activité 1** : *Appuyer l'évaluation participative du PSE*
  - Appuyer l'organisation d'ateliers régionaux des Acteurs Non Etatiques pour deux régions (ces deux régions et ainsi que les détails du financement seront retenus avec les Acteurs Non Etatiques) ;
- **Activité 2** : *Réalisation d'études dans le cadre de l'actualisation du PSE*
  - Recruter de consultants pour appuyer les études;
  - Organiser un atelier de validation ;
  - Organiser un atelier d'élaboration du plan d'actions
- **Activité 3** : *Appuyer l'élaboration du Rapport sur la Coopération du Développement*
  - Mise à jour des données et actualisation;
  - Organiser un atelier de validation.
- **Activité 4** : *Appuyer l'élaboration du Rapport de suivi du programme d'action d'Istanbul en faveur des PMA*
  - Organiser un Atelier de validation du rapport

### **PRODUIT 2.3 : Les rapports sur le développement humain durable sont élaborés et diffusés**

- **Activité 1** : *Organiser le lancement des rapports mondial et africain sur le développement humain*
  - Organiser deux ateliers de lancement des rapports mondial et africain sur le développement humain ;
- **Activité 2** : *Appuyer l'élaboration du Rapport national sur le développement Humain.*
  - Organiser une réunion du comité technique ;
  - Organiser un atelier de validation ;
  - Editer le rapport final.

### **PRODUIT 3.1 : Les instrument et outils de suivi-évaluation de la politique économique sont renforcés**

- **Activité 1** : *Appuyer la mise en œuvre du plan d'action du CASE*
  - Recrutement de consultant pour mettre en œuvre le plan d'action
  - Atelier de validation de la méthodologie d'élaboration des rapports régionaux
- **Activité 2** : *Organisation d'un atelier de partage des méthodologies et des résultats du calcul du PIB trimestriel corrigé des variations saisonnières et du PIB trimestriel en valeur*

- Partager les nouveaux développements concernant la production du PIB trimestriel, avant la phase de publication officielle

- **Activité 3 : Prise en charge du fonctionnement du Programme**

- Organiser des ateliers de planification du comité de pilotage
- Prise en charges du fonctionnement du programme

**Produit 3.2. : Des analyses sur le suivi et l'évaluation de la politique économique sont réalisées**

- **Activité 1 : Elaboration et validation du rapport de stratégie nationale de suivi des ODD**

- Organiser des travaux internes (pause-café)
- Organisation d'ateliers

- **Activité 2 : Elaboration du document de projet de suivi des ODD**

- Organiser des travaux internes (pause-café)
- Organisation d'ateliers

- **Activité 3: Elaboration du Rapport d'avancement sur la mise en œuvre des ODD**

- Recrutement de consultants
- Organisation d'ateliers

- **Activité 4: Appui à l'élaboration du rapport annuel de performance**

- Recrutement de consultants
- Organisation d'un atelier

**PRODUIT 3.3 : les travaux de recherche, études, rapports sur la mise en œuvre de la politique économique sont disséminés.**

- **Activité 1 : Conception de policy Briefs sur la contribution des femmes à la croissance économique.**

- Organisation d'un atelier de partage

#### **4. Budget global du programme**

Le budget global du programme s'élève à cent trente-sept millions (137 000 000) F CFA, soit 228 333 \$. La contribution du PNUD s'élève à ce même montant.

## **II. PRESENTATION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL**

Ce plan de travail présente, les activités prévues dans le cadre du projet PAAEPE pour l'année 2017.

Ces activités sont inscrites dans des composantes qui poursuivent trois objectifs spécifiques qui se déclinent comme suit :

- Accroissement des capacités techniques du système national de planification
- Prise en compte dans la politique économique des enjeux de la croissance inclusive et de l'émergence économique
- Renforcement du système de suivi-évaluation de la politique économique.

La composante 1 « renforcement du système national de planification », vise à accompagner le processus de planification budgétaire sectorielle, à travers notamment l'élaboration des LPS et des DPPD, et à contribuer à la formulation et l'évaluation des projets publics.

La composante 2 « contribution à l'alignement de la politique économique sur les enjeux du PSE » est axée sur la réalisation d'études sur les thématiques de l'émergence, le renforcement des politiques et stratégies sectorielles contribuant à la mise en œuvre du PSE, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports sur le développement humain durable.

La composante 3 « consolidation du système national de suivi-évaluation de la politique économique » vise à renforcer les outils/instruments de suivi-évaluation de la politique économique, ainsi qu'à disséminer les travaux de recherche, les études et les rapports sur la mise en œuvre de la politique économique.

### **III LE PLAN DE TRAVAIL 2017**

Le budget du plan de travail 2016 s'élève à **Cent trente-sept millions 137 000 000 (228 333\$)** répartis comme suit :

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL PAAEPE 2017**

Produits attendus	Activités programmées	Responsables/Bénéficiaires	T1	T2	T3	T4	Budget FCFA	Budget en \$	DESCRIPTION/COMMENTAIRES
<b>Produit 1.1: Le processus de planification budgétaire sectorielle est renforcé</b>	Appuyer l'élaboration des LPSD*	DP Ministres sectoriels		X	X		20 000 000	33 333	5 LPSD (diagnostic et stratégie)
	Appuyer l'édition du plan stratégique de développement (PSD)	DASP		X			2 000 000	3 333	Edition du PSD de la DASP
	Renforcement des capacités des acteurs de la planification	DGPPE/DCEF		X	X		5 000 000	8 333	Formations suivi des ODD et des projets/programmes; Finances Publiques
	Elaboration d'un nouveau guide de préparation et d'évaluation ex ante des projets et programmes publics	DP	X	X	X		10 000 000	16 667	Recrutement d'un consultant (T1), atelier de partage (T2) et édition du guide (T3)

**COMPOSANTE 1 : RENFORCEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION**

**COMPOSANTE 2 : CONTRIBUTION A L'ALIGNEMENT DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE SUR LES ENJEUX DU PSE**

<b>Produit 2.1 : Des études sur la croissance économique et l'émergence sont réalisées</b>	Appuyer l'évaluation participative du PSE	DGPPE/DP	X				10 000 000	16 667	Appui aux ateliers régionaux des ANE (Evaluation participative du PSE)
	Réalisation de 02 études dans le cadre de l'actualisation du PSE	DGPPE/Cord		X	X		20 000 000	33 333	Consultants, Ateliers de validation
	Elaborer le RCD/PGFE	DCEF	X				6 000 000	10 000	Mise à jour des données et actualisation ; atelier de validation
<b>Produit 2.3 : Les rapports sur le développement humain durable sont élaborés et diffusés</b>	Appuyer l'élaboration du Rapport de suivi du programme d'action d'Istanbul en faveur des PMA	UCSPE		X			3 000 000	5 000	Atelier de validation rapport
	Organiser le lancement des rapports mondial et africain sur le développement humain	DGPPE/DP					2 000 000	3 333	
	Atelier de validation du RNDH	DGPPE/DP		X			4 000 000	6 667	Réunion comité technique élargi, atelier de validation et Edition
	Edition du RNDH			X	X		2 000 000	3 333	

COMPOSANTE 3 : CONSOLIDATION DU SYSTEME NATIC L DE SUIVI-EVALUATION DE LA POLITIQUE ECOLOGIQUE

Produit 3.1.: Les instrument et outils de suivi-évaluation de la politique économique sont renforcés	Appuyer la mise en œuvre du plan d'action du CASE	UCSPE								10 000 000	16 667	Méthodologie d'élaboration des rapports régionaux (consultance et atelier de validation)	
	Organisation d'un atelier de partage des méthodologies et des résultats du calcul du PIB trimestriel corrigé des variations saisonnières et du PIB trimestriel en valeur	ANSD								1 500 000	2 500	Partager les nouveaux développements concernant la production du PIB trimestriel, avant la phase de publication officielle	
Produit 3.2.: Des analyses sur le suivi et l'évaluation de la politique économique sont réalisées	Prise en charge du fonctionnement du Programme	UGP/DGPPE	X			X				7 000 000	11 667	Organisation d'ateliers de planification du comité de pilotage et fonctionnement du programme	
	Intégration des cibles ODD dans le PSE (alignement des cibles, situation des indicateurs ODD, Projection des cibles, etc.)	UCSPE		X						2 000 000	3 333	Travaux internes (pause-café) et Ateliers	
	Situation de référence de l'intégration des cibles ODD dans les Projets et programmes	UCSPE		X						2 000 000	3 333	Travaux internes (pause-café) et Ateliers	
	Cadre de participation des catégories d'acteurs au suivi des ODD	UCSPE								7 500 000	12 500	03 Ateliers (élus locaux, OSC)	
Produit 3.3.les travaux de recherche, études, rapports sur la mise en œuvre de la politique économique sont disséminés.	Elaboration et validation du rapport de stratégie nationale de suivi des ODD	DGPPE								5 000 000	8 333	Travaux internes/Atelier	
	Elaboration du document de projet de suivi des ODD	DGPPE					X			5 000 000	8 333		
	Elaboration du Rapport d'avancement sur la mise en œuvre des ODD	DGPPE					X			5 000 000	8 333	CONSULTANTS/ATELIER	
	Appui à l'élaboration du rapport annuel de performance	DGPPE						X		3 000 000	5 000	Consultant et atelier	
	Conception de policy Briefs sur la contribution des femmes à la croissance économique	CREFAT/DGPPE								5 000 000	8 333	Atelier de partage	
BUDGET PREVISIONNEL TOTAL											228 333		
											137 000 000		