

**Minuta PAC**  
**15 de Febrero de 2010**

Título: Dinamización de economías locales mediante el desarrollo y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Agencia de implementación: Ministerio de Obras, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano.

Fecha de Inicio: Febrero 2010

Fecha de finalización: Febrero 2012

Presupuesto total: US\$ 48,681,650.00

**Asistentes:** Ronny Rodríguez, Ile Calderón de Carpio en representación del Ministerio de Obras, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; Maribel Quintanilla, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores; Jessica Faieta, Richard Barathe, Claudia Dubón de Morales, Veronica Ghisays, José David Pérez en representación del PNUD

**1. Agenda.**

- Palabras de introducción, Jessica Faieta
- Presentación del Proyecto, Claudia Dubón de Morales y Ronny Rodríguez
  - a. Relevancia con respecto a las prioridades nacionales
  - b. Claridad del objetivo del proyecto,
  - c. Claridad en la definición de los objetivos. Medibles, cuantificables y alcanzables.
  - d. Designación apropiada del asociado en la implementación y de los arreglos de gestión
  - e. Enfoque realista del plan y del proyecto, incluyendo las actividades de desarrollo de capacidades
  - f. Integración y rol del garante y otras estructuras de monitoreo y control
  - g. Presupuesto realista, razonable y justificable
  - h. Comprensiva identificación de los riesgos del proyecto y acciones y estrategias seleccionadas para gestionarlos
  - i. Determinación de la necesidad y la oportunidad de las evaluaciones.


**2. Resumen de Acuerdos, responsable y fecha de cumplimiento**


P

Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
Revisar las cifras del plan de requisiciones ya que no coincide contra el monto del presupuesto y se organizará la información para que sea fácil la lectura de los montos.	PNUD	22/Feb/2010
Se revisará plan de adquisiciones tomando en cuenta la asignación presupuestaria del MOP.	MOP	22/Feb/2010
Incorporar la matriz de riesgo que ya se encuentra elaborada, al documento de proyecto.	PNUD	15/Feb/2010

La reunión del Comité concluye a las diecisiete horas con treinta minutos de la fecha antes señalada y firman como constancia a la presente en dos documentos originales:

Por el Ministerio de Obras, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano:

  
 Ronny Rodríguez  
 Jefe del Despacho del Ministro  
 Gerente Corporativo

  
 Ite Calderón de Carpio  
 Gerente Legal


Por el Ministerio de Relaciones Exteriores:


  
 Maribel Quintanilla  
 Directora Cooperación Multilateral

Por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo:

  
 Jessica Faieta  
 Representante Residente

  
 Richard Barathe  
 Representante Residente Adjunto

  
 Claudia Dubón de Morales  
 Coordinadora del Área de  
 Desarrollo de Capacidades Nacionales

  
 Veronica Ghisays  
 Consultora

  
 José David Pérez Avilés  
 Administrador de Proyecto PNUD