

25/2/2014



UN Development Programme El Salvador - San Salvador

Award ID: 00059394
Award Title: Dinamización de Economías Locales
Start Year: 2010
End Year: 2015
Implementing Partner (Executing Agency): GOBIERNO DE EL SALVADOR

Budget (US\$) as of Last Revision on 21-February-2014		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	50,000.00
GOES	30071 Programme cost sharing - GOV1	17,642,514.93
Total Budget (2014 and Beyond)		17,692,514.93
Total Expenditure (2013 and Prior)		24,363,960.23
Award Total		42,460,681.54
Unprogrammed/Unfunded		0.0

Responsible Party (Implementing Agent): ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 UNDP
 UN Office for Project Services

Revision Type: Substantive Revision 6

Brief Description:

La presente revisión se efectúa para:

- * Refase presupuestario del año 2013 al año 2014 – 2015, según gastos reales y ajuste entre líneas presupuestarias.
- * Aprobación del Plan de Trabajo 2014 y plan de adquisiciones. El monto del AWP 2014 en Atlas refleja un monto reducido a la proyección de gastos real para el año, esto se hace según instrucciones giradas por la gerencia del PNUD, acorde a la estrategia de planificación anual corporativa.
- * Se extiende el proyecto al 31 de diciembre 2015.
- * Se asignan US\$50,000 de fondos TRAC - PNUD al año 2014.
- * Se refleja la disminución de fondos por ajuste del Ministerio de Hacienda en los fondos PEIS por \$911,149.11.
- * Se incorporan 5 obras nuevas con fondos PEIS por \$ 1,375,165.44 llegando a un total el PRODOC de \$42,460,681.54.

Agreed by: Roberto Valent, RR PNUD

Agreed by:

Agreed by: Cristobal Cuellar, Director Nacional del Proyecto

Agreed by:

A blue circular stamp from the PNUD MOP (Ministerio de Obras Públicas) is visible, containing the text: "PROYECTO DINAMIZACIÓN DE ECONOMÍAS LOCALES", "PHUD MOP", "N 00074250", and "DIRECTOR NACIONAL".

KK para años:

2013 \$8,906,818.18 ✓
 2014 \$5,038,714.07 ✓
 2015 \$12,653,800.93 ✓



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 4/3/2014

Project: 00059394

Project Title: Dinamización de Economías Locales

Year: 2014

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Ejecución MOP Fortalecida	1/3/10	31/12/14	UNDP	04000	UNDP	75700	26,000.00
	Gastos de Preinversion Obra Infraestructura ejecuta	1/1/12	31/12/14	UN Office for Project Services	04000	UNDP	72100	2,000.00
					30071	GOES	71300	0.00
	Planificación MOP Fortalecida	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUE	30071	GOES	72100	3,496,311.00
					30071	GOES	75100	341,595.00
	U. Ejecutora MOP Funcional	1/3/10	31/12/14	UN Office for Project Services	30071	GOES	71300	607,400.01
					30071	GOES	71300	10,000.00
	TOTAL				04000	UNDP	71300	22,000.00
					30071	GOES	62200	0.00
					30071	GOES	74100	7,000.00
					30071	GOES	72400	0.00
					30071	GOES	73100	0.00
					30071	GOES	65100	0.00
					30071	GOES	71600	0.00
30071					GOES	73400	0.00	
30071					GOES	75700	20,000.00	
30071					GOES	71300	34,400.06	
30071					GOES	74200	0.00	
30071					GOES	72700	0.00	
30071					GOES	72200	75,000.00	
30071					GOES	71400	228,308.00	
30071	GOES	72100	0.00					
30071	GOES	72500	40,700.00					
30071	GOES	72300	0.00					
30071	GOES	72800	9,000.00					
30071	GOES	61200	119,000.00					
30071	GOES	63500	0.00					
TOTAL								5,038,714.07



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Project:

00059394

Project Title:

Dinamización de Economías Locales

Report Date: 4/3/2014

GRAND TOTAL

5,038,714.07



Annual Work Plan

El Salvador - San Salvador

Report Date: 4/3/2014

Project: 00059394
 Project Title: Dinamización de Economías Locales
 Year: 2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00074250 Desarrollo de Infraestructura	Obra Infraestructura ejecuta	1/3/10	31/12/14	UN Office for Project Services	30071	GOES	75100	Facilities & Administration	291,020.36
	U. Ejecutora MOP Funciona	1/3/10	31/12/14	ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	72100	Contractual Services-Companie	11,721,757.82
				UN Office for Project Services	30071	GOES	71300	Local Consultants	525,586.48
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	71400	Contractual Services - Individ	82,413.52
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,000.00
				ELS-MINISTERIO DE OBRAS PUEB	30071	GOES	72500	Supplies	26,022.75
TOTAL									12,653,800.93
GRAND TOTAL									12,653,800.93