



Governo da Republica Democratica de
São Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade (Efeito 2); Eixos 2 e 3 da ENRP

Resultados esperados do CP (Programa de País)

Reforço dos mecanismos de implementação e de seguimento RNHD/NIM-NGO e de Harmonização, Coordenação e Gestão de l'APD

Produtos esperados do CP:

O Governo e as comunidades locais dispõem e implementam políticas e estratégias de desenvolvimento

Parceiro de implementação:

Direcção de Cooperação Internacional, MECI

Outros Parceiros de execução:

Direcção de Política Externa, MNEC
Direcções de Tesouro e Orçamento, MPF
Direcção de Planeamento, MECI
FONG
Instituto Nacional para a Promoção da Equidade de Género
PNUD

O presente projecto visa contribuir para o reforço progressivo da capacidade nacional em gestão dos programas de desenvolvimento socioeconómico, através duma administração eficaz e eficiente da Ajuda Publica ao Desenvolvimento, duma Reflexão nacional participativa sobre os conceitos do desenvolvimento humano sustentável e da integração transversal das questões de Género nos Projectos de desenvolvimento.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- Redução da Pobreza e Alcance dos OMDs

Título do Projecto:

Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD)

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

STP/12/001; 00081398

Duração do Projecto: 2012-2016

Estimativa do Orçamento Anual: **\$US 100.000,00**
Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2015: **US\$ 100.000,00**

Alocação dos Recursos:

- Government -
- Regular (TRAC1.1.1.1&1.1.1.2) **US\$ 100.000,00**
- Other:
 -
 - _____

- **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação/Agente de Realização:

Nome: **Ladislau D'Almeida**

Título: Director

Instituição: Direcção da Cooperação Internacional




Data: **20/03/2015**

Aprovado pelo PNUD:

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa



Data: **20/03/2015**

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2015

Elemento do Programa de País: Criação de oportunidades de aumento e diversificação de rendimentos dos pobres

Parceiro de Implementação: Direcção de Cooperação Internacional, (DCI-MECC)

Parceiros de execução: Direcção de Política Externa, MNECC (DPE-MNEC); Direcções do Tesouro e do Orçamento, MECI (DT/DO-MECC); Dir-Geral do Planeamento, (DGP-MECC); PNUD, FONG- Federação das ONGs; INPG – Instituto Nacional para a Promoção de Igualdade e Equidade do Género

Identificação do projecto (utilizar o Código ATLAS): 00081398

RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA DE PAÍS& INDICAD.	ACTIVIDA. PREVISTAS Incl M&E & o resultado	CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL.	Fonte Financiam.	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado Critério de qualidade
		Q1	Q3	Q3	Q3			Descrição Conta	Montante	
DPE: Direcção de Política Externa DGP: Direcção Geral Planeamento UCA: Unidade Coordenacao Ajuda DT: Direcção de Tesouro DO: Direcção de Orçamento	Actividade 1: Gestao e Coordenacao da Ajuda Publica ao Desenvolvimento (APD) Finalidade: Reforço das capacidades do Governo e da sociedade civil em matéria de gestão e coordenação da Ajuda PÚBLICA AO Desenvolvimento (APD) e de seguimento das políticas de cooperação e da Declaração de Paris, respectivamente. Descrição: Reforço das bases preliminares para o estabelecimento de diálogos periódicos e temáticos no seio da comunidade dos doadores, instaurando uma melhor coordenação e um ambiente de confiança e de partilha de informação sobre as intervenções dos parceiros									
Produto 1.1. Capacidades da UCA reforçadas para a operacionalidade do Sistema de Informacao de Seguimento da APD (SISA) e da autonomia da Unidade INDICADOR 1.1.1 Número de informacao recolhida junto da Administracao, dos Doadores e das ONGs e introduzida na Base de dados INDICADOR 1.2.1 Sessões temáticas realizadas no seio da comunidade dos doadores e com as OSC no âmbito da APD	Apoio à operacionalização do SISA e ao estabelecimento do mecanismo de Seguimento da Eficácia do Desenvolvimento • Testes de Funcionalidades e de operacionalizado do SISA • Entrega e validação do SISA apoiada pela Auditoria internacional • Recolha e tratamento de dados para SISA • Estrutura de seguimento e coordenação APD apoiada pela partagem nac. eficácia APD • Seguimento da implementação do Plano d'Acção de África sobre a Eficácia do Desenvolvimento e dos eventos associados; o quadro de partilha de experiência em matéria de Sistema de Gestão APD • Produção do Relatório anual 2014 de Cooperação ao Desenvolvimento	X	X	X	X	04000	74100-Serv. Profissionais 72500 – Consumiveis Equipamento 74500 - Diversos 75700 – Ateliês/ Partilha de experiência APD 74200- Serviços de Reprodução	5.000 2.000 1.000 9.000 5.000	Relatório anual nacional de APD 2014 formulado a partir dos dados tratados no SISA; Primeiro semestre Resultado da sondagem sobre o grau de respostas dos Doadores e da qualidade de informação no SISA; Junho 2015 Relatório das Reuniões de concertação Governo/Parceiros/OSC para as modalidades do diálogo sustentável em matéria de eficácia de Ajuda Relatórios de partilha de experiência	
(i) Relatórios das reuniões de coordenação/avaliação; (ii) 1º Relatório Anual produzido e disseminado; Novo SISA validado e partilhado entre as comunidades de doadores; (iii) Relatórios das Sessões para o estabelecimento das estruturas e mecanismos do diálogo Governo/Doadores/Sociedade Civil (iv) Relatórios das ações de implementação do Plano de Acção de África-Eficácia de Desenvolvi. (v) Relatório do 3º trimestre sobre APD produzido pela equipa de Eficácia de desenvolvimento	Dialogo Governo/Parceiros de Desenvolvimento/Organizacoes da Sociedade Civil Reuniões temáticas e de Coordenação entre o Governo, a Comunidade dos Parceiros de Desenvolvimento e as OSC						75700 – Ateliês/ Reuniões dos parceiros; partilha de experiência APD	8.000	Participação na Plataforma africana para a Eficácia de Desenvolvi. e nos eventos associados	
SUB-TOTAL Actividade 1								30.000		

(Handwritten signature and number 77)

RESULTADOS ESPERA-DOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSAVEL <i>(parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO Descrição da Conta e do Orçamento	Montant e	Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4					
Efeito directo 2: Até 2016 , as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade										
Produto 2.1: Parceiros de Implementação capacitados em matéria de procedimentos e Regras de implementação NIM/NGO										
INDICADOR 2.1.1: Curso de formação de formadores, ministrado em conformidade com a Agenda de formação										
INDICADOR 2.1.1.1. Número de certificados do curso de formação de formadores NIM/NGO remetidos e desagregados por sexo					PNUID DCI UCA	04000	71400 - Cret Serv Indivi (Pessoal de apoio) 72500- Consumíveis	29.000 1.500		Relatório e material do Retiro disponível 2 Março 2015 Relatórios execução 2014 projetos CPD & Planos M&E 2015 Equipa NIM/NGO; 15 Abril 2015
INDICADOR 2.1.2 Planos Anuais de Trabalho dos programas e projectos do CPD 2012-2016 monitorizados pelos escritórios de País do PNUD							74100 - Servicos Profissionais (Planos M&E; Avaliações; Producao de relatórios...) 74200 - Custos de Reprodução 71600-Viagens de formação	3.000 3.500 8.000		Relatórios das reuniões tripartidas trimestrais sobre a avaliação do grau de execucao Operacio. e Fin. dos PTA 2015 do CPD Relatório da Auditoria Y2014 e do Plano de seguimento das Recomendações projetos NIM/NGO Abril 2015
a) Critério de Qualidade <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade-resultado pode ser medida?</i>							75700 - Ateliês de Formação; Módulos de formação	18.000		
b) Método de Qualidade <i>Meios de verificação: Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i>							74500 - Divers	1.000		
(i) Avaliação da aprendizagem; (ii) Relatório final do facilitador sobre o curso de formação de formadores NIM/NGO; (iii) Reuniões trimestrais com o parceiro de implementação sobre os progressos das actividades do projecto										Validação dos Módulos para formação dos planificadores NIM/NGO
Sub-Total Actividade 2								64.000,00		

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAISE INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4					
Efeito directo 2: Até 2016, as populações, particularmente a juventude e a mulher terão acesso aos recursos de produção com vista à redução da sua vulnerabilidade										
Actividade 3 (Desenvolvimento Humano Sustentado)										
Finalidade: Disseminação dos RNHD e promoção de um diálogo participativo em matéria de desenvolvimento humano sustentado										
Descrição: Promoção de um diálogo participativo e de divulgação de boas práticas em matéria de seguimento das questões nacionais de desenvolvimento humano										
Produto 3.1: O Diálogo entre os Quadros técnicos das Instituições Públicas e das Organizações da Sociedade Civil e os Parceiros de Desenvolvimento é promovido de forma participativa no que toca as questões ligadas ao Desenvolvimento Humano Nacional.										
INDICADOR 3.1.1 Número de consultas dos RNHD na página WEB e de discussões académicas	Sessões interactivas com instituições académicas; Quadros técnicos; Poder local; Mídias: Info/Dissem e apresentação Relatório Nacional (RNHD) 2014		X	X		PNUD DCI DPE INPG FONG	04000	74100-Serviços profissionais 75700 – Ateliers/ Apresentação RMDH; RNHD	2.000 3.000	Realização e apresentação dos Relatórios das sessões do RMDH e RNHD 2015 Julho 2015
INDICADOR 3.1.2 Número de participação dos Quadros das instituições públicas e da Sociedade civil discriminados por sexo	Sessão de apresentação do Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento Humano (RMDH) 2015;			X				74500 – Divers	1.000	RNHD 2013 disponível para reprodução e disseminação; Outubro
c) Critério de Qualidade <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade-resultado pode ser medida?</i>										
d) Método de Qualidade <i>Meios de verificação: Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i>										
(i) Resultado da Sondagem sobre as consultas da página WEB; (ii) Relatório de apresentação do RMDH 2015 e das discussões sobre os indicadores de Desenvolvimento Humano (IDH) de São Tomé e Príncipe nele reflectidos; (iii) Relatório de apresentação do RNHD 2014 e da sua disseminação										
Sub-Total Actividade 3										6.000
Total Global do AWP 2015										100.000

Nota Se o Programa de Pais for complexo, pode-se adaptar a matriz subdividindo os resultados e sub-resultados por cada um com dos seus indicadores, metas, etc



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BUREAU DO PNUD DO PAÍS **PLANO ANUAL DE TRABALHO, 2015**

PROGRAMA “Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Publica ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD)”

Referindo-me às consultas que tiveram lugar entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Instituição designada pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe e os responsáveis do Bureau do PNUD em S.Tomé e Príncipe relativamente à prestação, pelos Escritórios Locais do PNUD, de serviços de apoio à execução nacional do Projecto - Apoio à implementação do Mecanismo de Gestão e Coordenação Nacional Sustentada da Ajuda Publica ao Desenvolvimento (GCNSAPF) e ao processo participativo de formulação e disseminação dos Relatórios Nacionais de Desenvolvimento Sustentado (RNHD), abreviado em “**Apoio ao 7º CPD 2012-2016**”;

1. De conformidade com as disposições do Artigo 9º do Memorando de Entendimento em anexo e do Plano d’Acção de UNDAF 2012-2016, os Escritórios Locais do PNUD prestarão os serviços abaixo discriminados, tal como consta o Plano Anual de Trabalho de 2015.
2. A forma e o modo de realização das despesas pelos Escritórios Locais do PNUD, nos termos do fornecimento dos serviços de apoio, estão abaixo descritos:

Serviços de Apoio Descrição (Actividades 1, 2 & 3)	Valor e Modo de Pagamento	
Consultorias	100.000	Execução Directa dos Escritórios do PNUD
Pessoal de Apoio (Cret Serv Indiv)		
Consumíveis		
Servicos Profissionais (Producao de relatórios...)		
Serviço de Reprodução & Divulgacao		
Ateliês de Formação		
Viagens de Formação		
Atelies/sesoes de sensibilizacao		
Ateliês/Reuniões incluindo dos parceiros		
Diversos		

 1

3. Os Escritórios Locais do PNUD submeterão relatórios sobre o estado dos serviços de apoio acordados assim como os das despesas realizadas, sempre que solicitados.
4. Tendo sido aceite as disposições acima estipuladas, vão as duas cópias da presente carta assinadas e carimbadas pelas partes presentes, fazendo igualmente fé e constituindo um acordo entre o Governo e o PNUD sobre as modalidades de prestação de serviços de apoio pelo bureau de país do PNUD ao presente programa cuja gestão foi confiada a um organismo nacional, Ministério da Economia e da Cooperação Internacional.

Assinada :

Em nome do Parceiro de Implementação/Agente de Realização :

Data:

27/03/2015

Por: **Ladislau d'Almeida**

Título : Director da Cooperação Internacional,
Ministério da Economia e da Cooperação Internacional

Em nome do PNUD

Por : António de Lima Viegas
Título: Assistente Representante Residente/Programa

Data :

20/03/2015