



## PLAN DE TRAVAIL 2014

# Programme des Nations Unies pour le Développement

PAYS: TCHAD

<b>Titre du Projet:</b>	<b>PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DEMOCRATIQUE (PRGD)</b>
<b>Produit (s) UNDAF:</b>	Effet 2 : Promotion de la bonne gouvernance
<b>Produit (s) escompté (s) CP:</b>	Les populations et les organisations de la société civile participent et contrôlent équitablement le processus de prise de décision concernant le développement et la gestion de la chose publique ; à l'échelon nationale l'environnement social, économique, politique et légal crée une dynamique d'auto développement et garantit le respect et l'expression des droits humains
<b>Partenaire (s) de mise en œuvre</b>	Assemblée Nationale, Ministère de la Justice, de l'Assainissement Publique et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, NGO
<b>Partie (s) Responsable (s):</b>	Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale

### Brief Description

L'objectif de programme est le renforcement des capacités nationales en vue de la consolidation de l'Etat de droit fondé sur des institutions, mécanismes et systèmes performants, efficaces et redevables afin d'optimiser les perspectives d'atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement. Ce programme se présente comme un cadre d'action commun coordonné d'un ensemble d'action et de cibles dont les inter- relations pourraient avoir un impact certain et déterminant.

Ce PTA 2014 est un avenant aux engagements 2014 déjà pris et devrait permettre de consolider les efforts consenties dans l'informatisation du Ministère.

<b>Période Programme de Pays (CPAP) :</b>	2012 - 2015	<b>Budget estimatif 2014 :</b>	130 000 \$US
<b>Projet ID :</b>	00068171	<b>Ressources allouées :</b>	
<b>Award :</b>		- Contribution du PNUD :	130 000 \$US
<b>Date démarrage :</b>	2014	<b>Partie du budget non encore mobilisée :</b>	
<b>Date de clôture :</b>	2015	- Gouvernement :	
<b>Mode de gestion :</b>	NIM		

**Approuvé par le Gouvernement:**

Signature




Date :

16 MAI 2014

**Approuvé par le PNUD :**

Signature



Date :

16/5/2014

# PLAN DE TRAVAIL (AVENANT N°1 PTA 2014 PRGD)

Année : 2014

PRODUITS ATTENDUS <i>Et données de base, indicateurs y compris les cibles annuels</i>	ACTIVITES PREVUES <i>Lister les résultats des activités et les actions qui y sont associées</i>	CHRONOGRAMME				PARTIE RESPONSABLE	Source de financement		Description du Budget	Montant en \$ US
		T1	T2	T3	T4		GOV	PNUD		
<p><b>Output 1:</b> Capacités opérationnelles du Ministère sont modernisées et renforcées</p> <p><b>Baseline:</b> Un projet de E-Gov en cours depuis 2013</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nbre et type d'équipement acquis et fonctionnalité de réseau</li> </ul> <p><b>Cible (s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau informatique fonctionnel</li> </ul> <p>Lien Résultat du CP:</p>	<p>1.1 Renforcer l'équipement et le réseau informatique du Ministère du plan</p>			X				<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipements informatique (72800)</li> </ul>	130 000	
<b>TOTAL GENERAL</b>							130 000			130 000