

COMPTE rendu de la réunion PAPET – CENI du 03-09-2019

Lieu de la rencontre : Bureau CENI

Participants :	PNUD/PAPET	CENI
	VALERY WADJA, Spécialiste en TIC, en charge du projet.	M. ADAM MAMADOU DJIBERT, Vice-Président de la CENI

La réunion hebdomadaire de suivi des activités du PAPET et d'échanges entre la CENI et le PNUD a eu lieu ce mardi 10 septembre de 13h à 14h15.

Plusieurs points ont été abordés :

1. Information générale

- Une délégation de la CENI a effectué une visite d'échange au Nigeria. Elle a rencontré la CENI nigériane. Cette visite avait pour objectif un partage d'expérience et des discussions autour de l'appui technique et financier du Nigeria au processus électoral au Tchad. LA CENI a présenté ces besoins et des promesses ont été faites par la CENI au sujet d'un appui technique et financier directement à la CENI d'environ 1 million de dollars et à travers le basket Fund du PNUD d'environ 1 million de dollars également.
- L'audit du système de gestion du fichier électoral a pris fin et un débriefing a été réalisé le lundi 02 septembre 2019. Les conclusions de l'audit permettront de lever les options pour la mise à jour du fichier électoral.

2. Formation des membres des démembrements et cartographie

- La formation en cascade des membres des démembrements en vue de leur donner les instruments juridiques et de préparer la mise à jour de la cartographie électorale démarrera ce jeudi 05 septembre 2019. Il faut noter que sur les cinq (5) missions prévues, le PNUD en prendra quatre en charge. Deux membres de chaque démembrement seront formés lors de ces différentes sessions. La CENI financera la première mission pour combler le gap du budget alloué à cette activité dans le PTA à travers la prise en charge de la mission 1.

3. Cadres de concertation

Les réunions préparatoires à la mise en place des deux cadres de concertations avec les OSCs et les associations de femmes et de jeunes et avec les religieux et les chefs traditionnels sont en cours de préparation. Il a été demandé à l'équipe des rapporteurs, de préparer la liste des organisations et de les contacter à cet effet. Une réunion préparatoire entre le PNUD et la CENI aura lieu très prochainement.

La date de la réunion sera arrêtée de commun accord entre la CENI et le PNUD.

4. Mise à niveau du système informatique de la CENI

Dans le cadre de la mise à niveau du système informatique de la CENI telle que prévu dans le PTA du projet, le PNUD appuiera la réalisation du réseau informatique de la CENI et la mise à disposition des services suivants :

- Téléphonie IP

- Connexion Internet ;
- Système de Messagerie ;
- Logiciels antivirus ;
- Outils de collaborations
- Acquisition de serveurs et de baie de stockage
- Renforcement du système d'archivage électronique.

5. Actions à prendre :

1. La CENI soumettra une requête globale pour la mise en œuvre des activités du PTA en cours en vue de simplifier la mise en œuvre des activités;
2. Finaliser le chronogramme de la formation pour les autres missions ;
3. Arrêter la date de la réunion avec les OSCs et les associations de femmes et de jeunes ;
4. Etablir la liste des organisations à contacter ;