

PROJET POUR LA PROMOTION DES ENERGIES NOUVELLES ET RENEUVELABLES

COMPTE RENDU

Réunion du Comité de Pilotage du projet PENR/PNUD/TCHAD du 02 octobre 2015

L'an deux mille quinze et le deux octobre, s'est tenue dans la salle de réunion de l'Agence de Développement des Energies Renouvelables (ADER) la réunion du comité de pilotage du projet de promotion des énergies nouvelles et renouvelables, présidée par Monsieur Hassan Eli Tidei, le Directeur Général de l'Energie du Ministère du Pétrole et de l'Energie, cette rencontre a vu la participation des représentants du Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de l'Environnement et de la Pêche, Ministère du Pétrole et de l'Energie, de la CELIAF, du PNUD, de AEDEet de ADER (voir liste de présence en annexe).

Après les mots de bienvenue du président et des mises au point relatives aux rôles du comité de pilotage et des différents acteurs, à la meilleure communication dans l'organisation de ces assises, et de l'opportunité de tenir cette rencontre à ce jour, l'ordre du jour a été présenté comme suit :

Ordre du jour :

- Bilan des activités du projet depuis son lancement officiel ;
- Difficultés et contraintes ;
- Perspectives.

Après l'adoption de l'ordre du jour par les membres du comité, la parole est donnée au coordonnateur du projet, Monsieur Moustapha Hissein, de faire la présentation du projet qui comprend trois parties, à savoir la **présentation du projet, les difficultés rencontrées et les perspectives** et dont le résumé est le suivante:

I. Présentation du projet

I.1. Rappel des objectifs du projet

La présentation du projet a porté principalement sur les objectifs du projet, les principales réalisations, les difficultés rencontrées et les perspectives. Cette présentation a fait ressortir la pertinence du projet avec les priorités nationales et son adéquation avec les grandes orientations politiques et stratégiques du pays.

En effet, le projet vise à appuyer le Gouvernement dans ses efforts de protection de l'environnement et notamment de préservation des ressources ligneuses, sachant que dans le bilan énergétique du Tchad, le bois énergie représente encore plus de 90% de la consommation énergétique domestique. Il permettra notamment de (i) élaborer et mettre en place un plan sectoriel de renforcement des capacités ; (ii)

définir les architectures cadres du renforcement des dispositions institutionnelles, réglementaires, méthodologiques et normatives ;(iii) définir et mettre en place au niveau central un dispositif informatique de connaissance et de suivi dynamique du domaine.

A titre pilote, le projet va appuyer, en priorité, la recherche de solutions alternatives aux combustibles ligneux afin d'aider à réduire la pression exercée par les populations des zones urbaines et périurbaines sur les ressources forestières, tout en améliorant leurs conditions de vie.

I.2. Les activités réalisées

Les principales réalisations sont :

- Elaboration et validation en avril 2015 d'une stratégie nationale pour la promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
- Appui technique et financier à la mise en place opérationnelle de projets d'approvisionnement énergétique de la population à partir des ressources d'énergie propre (fours solaires). Une subvention d'un montant global de 25 millions FCFA a été accordée à 'Tchad Solaire' pour la sensibilisation, démonstration, formation, orientation, utilisation et distribution des cuiseurs solaires. Au total 3200 femmes ont été formées sur les techniques d'assemblage et d'utilisation des cuiseurs solaires et chacune d'elles a reçu un cuiseur et une casserole dans le 8^{ème} Arrondissement de Ndjamena ;
- Mission d'étude de faisabilité du Projet des lampes solaires à Goz Beida ;
- Mise en place du comité de pilotage par un arrêté Ministériel ;
- Mise en place d'une équipe restreinte du projet (Assistante Administrative et Financière, Chauffeur et Technicienne de surface).

II. Les difficultés rencontrées

- Retard dans la signature des plans de travail annuel (PTA) ;
- Mise en place tardive de l'équipe du projet ;
- Difficulté de mobilisation de fonds de la contrepartie nationale.

III. Perspectives

- Poursuivre l'appui technique et financier à l'intensification des fours et cuiseurs solaires à travers des subventions aux promoteurs ;
- Faire une évaluation des impacts économiques, sociétaux et culturels du gap énergétique au Tchad ;
- Effectuer des missions dans les quatre grandes villes du pays pour des programmes de sensibilisation et d'information portant sur les équipements et technologies diffusées ;
- Faire le plaidoyer auprès du Gouvernement pour que des mesures d'incitation fiscale et de tarification équitable soient prises pour faciliter les investissements dans le secteur
- Organiser une deuxième rencontre du comité de pilotage pour la présentation du draft du PTA 2016 et rapport annuel des activités.

A la suite de cette présentation, des commentaires et échanges fructueux ont été faits, notamment :

- La réalisation du répertoire des acteurs des énergies renouvelables, lequel doit être régulièrement actualisé

IV. Conclusions/Recommandations

Au Ministère du Pétrole et de l'Énergie :

Sur la base du document de stratégie nationale de promotion des énergies nouvelles et renouvelables à transmettre par le PNUD, faire le plaidoyer auprès du Gouvernement pour son adoption et son financement.

Au Coordonateur du projet

- Faire signer les invitations du comité de Pilotage par le Président suivant les normes administratives ;
- Communiquer les projets d'ordre du jour et les documents de support bien avant la tenue des rencontres du comité de pilotage ;
- Informer le Président du Comité sur tout l'Agenda du projet et son évolution afin de juger de l'opportunité de convoquer le comité de pilotage au besoin.


Au PNUD :

- Procéder tôt à la signature des PTA 2016 et à sa large diffusion ;
- Transmettre officiellement au Gouvernement le document de stratégie nationale de promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;
- Accélérer l'étude d'impacts économiques, sociétaux et culturels du gap énergétique au Tchad.

Fait à N'djamena, le 02 octobre 2015

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ENERGIE

Président du comité de pilotage



Hassan Eli Tidei

Liste des membres du CPP invités

N°	Noms et Prénoms	Institution	Téléphone	E-mail
1	Hassan Eli Tidei	Ministère du Pétrole et de l'Energie (président)	66403909	
2	HOBAN ROGOTO	Assistant au Représentant Résident, chef d'Unité Développement Durable au PNUD (vice-président)	66268480	hoban.rogoto@undp.org
3	Hassan Ali OUMAR	MATUH	66322622	
4	ABDELKERIM DANGAYE	DGA ADER	66244426	
5	Abdelhamid Mahamat Ali	Ministère de l'Enseignement Supérieur	66290401	
6	M'batna Jean Paul	DG ADER (Directeur National PPENR)	62529352	
7	Limatna Houssadi Arhtur	Admin G ADER	63999492	
8	ANGELINE Vawane	CELIAF	66230135	
9	Moustapaha Hissein	Coordonnateur PPENR	63444430	hisseindz@yahoo.fr
10	Allayameldionadji	Assistante PPENR	66261346	
11	Yassine Assafo Ahmad	AEDE	66252474	