

14 DEC 2009

*Masra*  
*Open action*

REPUBLIQUE DU TCHAD  
\*\*\*\*\*  
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  
\*\*\*\*\*

UNITE - TRAVAIL - PROGRES

PRIMATURE  
\*\*\*\*\*  
MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE  
\*\*\*\*\*

SECRETARIAT GENERAL  
\*\*\*\*\*

DIRECTION DU COMMERCE

N'Djamena le 14 DEC 2009

N° 422/PR/PM/MCI/SG/0048/DC/2009

Le Ministre du Commerce et de l'Industrie

A

Monsieur le Directeur du Pays, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

- N'Djamena -

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur de vous rappeler que le projet du Cadre Intégré lié au commerce prévu pour une durée d'un an n'a démarré effectivement au Tchad que le 29 Septembre 2009 et est censé prendre fin au 28 février 2010.

Compte tenu du retard accusé au niveau du démarrage, j'ai l'honneur de vous demander une extension jusqu'au 30 Septembre 2010 pour permettre l'exécution normale de toutes les activités prévues dans le Document du Projet.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

*Masra*  
**MAHAMAT ALI HASSAN**

Cc :

- Secrétariat Exécutif du Cadre Intégré Renforcé (Genève Suisse)
- Directrice Exécutive du CCI (Genève Suisse)