



*Au service
des peuples
et des nations*

Plan Annuel de Travail 2014

Projet d'élaboration de la Troisième Communication Nationale sur les
Changements Climatiques

Entre

Le Gouvernement de la République Togolaise

Et

Le Programme des Nations Unies pour le Développement

Handwritten mark

Résultat(s) de l'UNDAF : La sécurité alimentaire, la résilience des communautés aux changements climatiques et l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi sont améliorés

Produit(s) attendu(s) du CP : i) Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles,

Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

Autres partenaires : Les ministères sectoriels impliqués et la société civile.

Description

En ratifiant la CCNUCC le 8 mars 1995 et le Protocole de Kyoto en juillet 2004, le Togo s'engage, à travers les articles 4 et 12 de ladite convention à préparer des communications nationales et à soumettre à la Conférence des Parties. C'est ainsi qu'il a préparé sa Communication Nationale Initiale (CNI) présentée en marge de la COP.7 à Marrakech et sa Deuxième Communication Nationale (DCN) qu'il a achevée en décembre 2010.

Suite à cette Deuxième Communication Nationale, le Togo a lancé, au titre de ses engagements vis-à-vis de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le processus de préparation de sa Troisième Communication Nationale (TCN). Ce processus qui a comporté l'autoévaluation de la DCN, conformément à la décision 17/CP.8, des concertations nationales, régionales et thématiques pour l'identification par les parties prenantes des priorités à prendre en compte par la TCN. Le présent projet a pour objectif d'aider le Togo à préparer et à soumettre sa Troisième Communication Nationale (TCN) à la Conférence des Parties (CP) de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). La TCN sera réalisée conformément aux directives de la décision 17/CP.8 et décrira les progrès réalisés et toutes les actions initiées par le Togo, pour contribuer à l'effort global pour faire face aux changements climatiques, au titre de ses engagements.

L'élaboration de la TCN vise également le transfert des technologies, la formation, l'éducation et la sensibilisation sur les changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en matière de changements climatiques au Togo, le développement du dialogue et des échanges d'informations et la coopération entre toutes les parties prenantes, notamment les parties gouvernementales, non gouvernementales, académiques et privées.

Période couverte par le Programme: **2014 - 2018**

Composante du Programme: **Développement**

Durable

Titre de l'intervention: **Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques**

Code budgétaire: **00077377**

Durée: **3 ans**

Budget estimatif sur une base de 12 mois: **265,000 \$US**

Ressources allouées: **265,000 \$US**


Gouvernement (En nature) : **100,708 \$US**

Budget ordinaire _____

Autres sources

○ FEM : 265 000 \$US

Partie du budget non financée: _____



Approuvé MERF : Monsieur André Koussi Ablom JOHNSON
Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières



Approuvé PNUD : Mme Khardiata Lo N'diaye
Représentante Résidente du PNUD

Plan de travail annuel

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
		1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans le budget	Montant	
PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles Indicateurs : nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques Base : 1 Cible 2014 : Les rapports d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation et d'atténuation qui contribueront à alimenter le document de la TCN qui est un document de stratégie en matière de changements climatiques	Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés									
	Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés									65 000
	Recruter les consultants nationaux pour la réalisation des études d'IGES	X	X	X	X	Consultants/Coordi nation TCN		71300		50 000
	Organiser des ateliers techniques de validation des rapports sectoriels sur les IGES				X	Coordination TCN		71600		2 500
								72100		2 000
								72500		500
	Recruter un consultant national pour le suivi et la revue des études d'IGES	X				MERF/Coordination TCN		71300		10 000
	Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies									70 000
	Recruter un consultant international pour la formation sur la V&A	X				MERF/Coordination TCN		71200		6 000
								71600		4 000
Organiser un atelier de formation des experts nationaux en V&A	X				Coordination		71600		3 000	
							72100		2 500	
							72500		500	
Payer le salaire de l'assistant administratif et financier du projet		X	X	X	PNUD		71300		17 000	

Recruter un consultant national pour la réalisation des études sur l'établissement des scénarii climatiques et assister les consultants sectoriels pour l'élaboration des scénarios socioéconomiques et environnementaux	X				Consultant	PNUD/FEM	71300	8 000
Organiser un atelier technique de validation du rapport sur les scénarios climatiques	X				Coordination TCN	PNUD/FEM	71600	750
							72100	500
							72500	250
Recruter les consultants nationaux pour la réalisation des études de V&A pour cinq secteurs			X		Consultants	PNUD/FEM	71300	20 000
Réaliser le suivi des études de V&A	X				MERF	PNUD/FEM	71600	1 500
Organiser des ateliers techniques de validation des études de V&A				X	Coordination	PNUD/FEM	71600	3 000
							72100	2 500
							72500	500
Études d'atténuation des GES sont réalisées							57 000	
Recruter un consultant international pour la formation des experts nationaux sur les scénarios d'atténuation					Coordination + Formateurs	PNUD/FEM	71200	6 000
							71600	4 000
							71600	3 000
Organiser un atelier technique de formation des experts nationaux sur les scénarios d'atténuation			X		Coordination/Consultants	PNUD/FEM	72100	2 500
							72500	500
Recruter des consultants nationaux pour la réalisation des études d'atténuation des GES				X	Consultants	PNUD/FEM	71300	15 000
Payer le salaire du coordonnateur du projet	X			X	PNUD	PNUD/FEM	71300	26 000

Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées							59 000
Organiser un atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales	X		Coordination	PNUD/FEM	71600 72100 72500	3 000 2 500 500	
Organiser des concertations des institutions de mise en œuvre des conventions		X	MERF	PNUD/FEM	71600 72100 72500	1 500 1 250 250	
Recruter un consultant national pour faire le bilan de la recherche dans le domaine des CC		X	Consultant	PNUD/FEM	71300	8 000	
Organiser des ateliers régionaux de sensibilisation et concertations des acteurs locaux pour l'évaluation de la vulnérabilité	X	X	MERF	PNUD/FEM	71600 72100 72500	15 000 7 500 1 500	
Recruter un consultant national pour l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques		X	Consultant	PNUD/FEM	71300	6 000	
Organiser un atelier de validation de l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques		X	Coordination	PNUD/FEM	71600 72100 72500	1 000 750 250	

Recruter un consultant national pour la préparation d'un documentaire sur les technologies et savoirs en matière d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques					X	Consultant	PNUD/FEM	71300	10 000
Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés									14 000
Equiper la coordination en matériel de bureau		X				MERF	PNUD/FEM	72200	5 000
Organiser des réunions du suivi du Comité du Pilotage								71600	2 000
	X				X	MERF	PNUD/FEM	72100	1 500
								72500	500
Frais de gestion du projet y compris le support du NEX		X			X	PNUD	PNUD/FEM	74500	5 000
TOTAL									265 000

Composante du CP: Développement Durable
 Partenaire de réalisation : Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières

PRODUITS DU CP ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	DÉPENSES	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU CP
<p>PRODUIT 1 : Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles</p> <p>Indicateurs : nombre de documents des politiques révisés ou élaborés dans le sens d'un développement sobre en carbone et résiliente aux changements climatiques</p> <p>Base : 1</p> <p>Cible 2014 : Les rapports d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation.</p>	Les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés			
	Recruter les consultants nationaux pour la réalisation des études d'IGES			
	Organiser des ateliers techniques de validation des rapports sectoriels sur les IGES			
	Recruter un consultant national pour le suivi et la revue des études d'IGES			
	Etudes de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies			
	Recruter un consultant international pour la formation sur la V&A			
	Organiser un atelier de formation des experts nationaux en V&A			
	Payer le salaire de l'assistant administratif et financier du projet			

Recruter un consultant national pour la réalisation des études sur l'établissement des scénarii climatiques et assister les consultants sectoriels pour l'élaboration des scénarios socioéconomiques et environnementaux				
Organiser un atelier technique de validation du rapport sur les scénarios climatiques				
Recruter les consultants nationaux pour la réalisation des études de V&A pour cinq secteurs				
Réaliser le suivi des études de V&A				
Organiser des ateliers techniques de validation des études de V&A				
Etudes d'atténuation des GES sont réalisées				
Recruter un consultant international pour la formation des experts nationaux sur les scénarios d'atténuation				
Organiser un atelier technique de formation des experts nationaux sur les scénarios d'atténuation				
Recruter des consultants nationaux pour la réalisation des études d'atténuation des GES				

Payer le salaire du coordonnateur du projet				
Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées				
Organiser un atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales				
Organiser des concertations des institutions de mise en œuvre des conventions				
Recruter un consultant national pour faire le bilan de la recherche dans le domaine des CC				
Organiser des ateliers régionaux de sensibilisation et concertations des acteurs locaux pour l'évaluation de la vulnérabilité				
Recruter un consultant national pour l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques				
Organiser un atelier de validation de l'étude d'identification des lacunes et besoins en technologies et financements pour la lutte contre les changements climatiques				

	Recruter un consultant national pour la préparation d'un documentaire sur les technologies et savoirs en matière d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques			
	Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés			
	Equiper la coordination en matériel de bureau			
	Organiser des réunions de suivi du Comité du Pilotage			
	Frais de gestion du projet y compris le support du NEX			