

**Sustainable Management of Biodiversity in Thailand's Production Landscape Project – SMB**

# **แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปี 2557**

**(มีนาคม - ธันวาคม 2557)**



Biodiversity- based Development Office (PO) - **BEDO**  
United Nations Development Programme – **UNDP Thailand**  
Global Environmental Facilities - **GEF**  
Raks Thai Foundation - **RTF**  
Thailand Environment Institute Foundation - **TEI**

**แผนการดำเนินงานโครงการ SMB ปี 2557 (มีนาคม - ธันวาคม 2557)**  
**Sustainable Management of Biodiversity in Thailand's Production Landscape Project - SMB**  
 Biodiversity- based Development Office (PO)



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>สำนักงานบริหารโครงการฯ (PMU)</b>							
- การติดตามงานในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด	PMU		←	เดือนละ 1 ครั้ง 4 จังหวัด	→		97,500
- ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ	PMU		มี.ค. ▲		ส.ค. ▲		99,000
- ประชุมไตรภาคี (Tripartite Review)	PMU, UNDP, TEI, RTF		▲ ก.พ.	พ.ค. ▲	ส.ค. ▲	พ.ย. ▲	60,000
- จัดวางระบบติดตามประเมินผลฯ (กิจกรรม 1.1.5)	PMU		←	→			(อยู่ในรายการ 1.1.5)

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 - ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>องค์ประกอบที่ 1 - สร้างเสริมศักยภาพองค์กร ในระดับนโยบายที่จะประสานงานการส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาการผลิตและการตลาด การกำหนดและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล</b>							
1.1.1 การศึกษาทบทวนกฎหมาย ข้อปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ส่งเสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ และจัดทำข้อเสนอ 1 ฉบับ	BEDO	←—————→					(in-kind) วงเงิน 500,000
1.1.4 มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ	BEDO	ม.ค. ▲		พ.ค. ▲			173,705
1.1.5 การวางระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านธุรกิจจากฐานชีวภาพในพื้นที่นำร่อง	BEDO (PMU)		←—————→				360,000
1.1.6 (1.1.7/1.1.8) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สพก. - ใช้เงิน SMB เพื่อศึกษาดูงานในประเทศ 3 ครั้ง	BEDO (SMB/ in-kind)	ธ.ค. ▲	มี.ค. ▲		▲ก.ค.		886,280
1.2.1 สร้างกลไกการประสานงานและความร่วมมือกับเครือข่ายและระหว่างองค์กรภาคี - การขับเคลื่อนกลไกสหประชาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 สมัชชา (9 พื้นที่เดิม + 3 พื้นที่ใหม่) - ศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม 2 ครั้ง	BEDO (SMB/ in-kind)	ธ.ค. ▲				ส.ค. ▲	465,396

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>องค์ประกอบที่ 2 -</b> มาตรการส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเทคนิคและกลไกกองทุน ในรูปของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Community-based Social Enterprise - CbSE)							
<b>2.1.2 การติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนนาร่อง</b>	RTF						512,400
1. พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการใช้ข้อมูล GIS เพื่อการติดตามประเมินผลฯ - จัดอบรมใน 2 พื้นที่			ก.พ. ▲				
2. การจัดทำแผนที่ทรัพยากร เพื่อการจัดการทรัพยากรและการติดตามประเมินผลฯ			มี.ค. ▲				
3. จัดทำเอกสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไม้สำหรับชุมชน				เม.ย. ▲			
4. ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่วางแปลง 5 แปลง - จำนวน 2 ครั้ง			ก.พ. ▲		ส.ค. ▲		
5. ประสานความร่วมมือเครือข่ายการจัดการทรัพยากรระหว่างชุมชน-อบต.-ภาครัฐ				มิ.ย. ▲	ก.ค. ▲		

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>2.1.2 ชุมชนนำร่องมีการติดตามประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนนำร่อง</b>	TEI						512,400
- ติดตามสถานภาพทางความหลากหลายชีวภาพโดยการประยุกต์ใช้ระบบที่เหมาะสม					ก.ค. ▲		
- รวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นำร่องโดยชุมชน					ส.ค. ▲		
- ติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐานอ้างอิงในปี 2555					ก.ย. ▲		
- ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลความหลากหลายทางชีวภาพ			มี.ค. ▲		ก.ย. ▲		
- สัมมนาเพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง						▲ ต.ค.	
- เผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ						↔	
<b>2.2.1 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพของสพภ. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้านการตลาด</b>	BEDO						1,379,100

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.2.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีศักยภาพด้านบริหารจัดการรายได้ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ	RTF						155,400
1. จัดเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการรายได้			มี.ค. ▲				
2. อบรมเรื่องการบริหารจัดการรายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มวิสาหกิจ				เม.ย. ▲			
3. ประชุมกำหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการรายได้ 2 กลุ่มวิสาหกิจ				พ.ค. ▲			
4. อบรมการจัดทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน 2 กลุ่มวิสาหกิจ				มิ.ย. ▲			
5. วางแนวทางติดตามความถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางการเงิน					ก.ย. ▲		
6. ติดตามการจัดทำเอกสารทางการเงินเพื่อรองรับการติดตามวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ 2 กลุ่มวิสาหกิจ						พ.ย. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.2.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีศักยภาพด้านการ บริหารจัดการรายได้ และการอนุรักษ์และฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ	TEI						155,400
- ประชุมทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและหาแนว ทางการศักยภาพด้านการบริหารจัดการรายได้			ก.พ. ▲				
- จัดทำแผนธุรกิจเพื่อการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อสังคม			มี.ค. ▲				
- ส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ ครัวเรือนและดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม				←	→		

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่ารวม (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>2.2.3 มีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม</b>	RTF						975,000
1. พัฒนาระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้ไม้/ ถ่านไม้ไม้ และการท่องเที่ยว (กิจกรรมต่อเนื่อง)			← มี.ค. ▲ →				
2. พัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม วิสาหกิจ			มี.ค. ▲ ปราจีน	เม.ย. ▲ กาญจนบุรี			
3. อบรมทักษะด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน			มี.ค. ▲				
4. พัฒนาแนวทางการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต) 2 กลุ่ม วิสาหกิจ				พ.ค. ▲			
5. ปรับปรุงแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการด้านการตลาด/ด้านทรัพยากร - ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับรายการผลิต					ก.ย. ▲		
6. พัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์						พ.ย. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา





ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>2.2.3 มีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม</b>	TEI						975,000
- สนับสนุนการนำกรอบการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมไปปฏิบัติ			←			→	
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม				เม.ย. ▲			
- ศึกษาดูงานการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมตัวอย่าง				พ.ค. ▲			
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและเผยแพร่การดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม						←	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.2.4 มีกลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้านการเงินให้กับชุมชน เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ	RTF						150,000
1. อบรมเรื่องการบริหารจัดการกองทุนขนาดเล็กแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม					ก.ค. ▲		
2. ประชุมพัฒนากฎระเบียบ และแนวทางการจัดการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์							
3. จัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ใน 2 พื้นที่นำร่อง					ส.ค. ▲		
4. จัดทำคู่มือการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน - ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม					ส.ค. ▲		
5. พัฒนากลไกการระดมทุนภายในชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ - ตลอดช่วงเดือนตุลาคม						ต.ค. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.2.4 มีกลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้านการเงินให้กับชุมชน เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานชีวภาพ	TEI						150,000
- ประชุมหาแนวทางสนับสนุนด้านการเงินให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม				พ.ค. ▲			
- อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนของสถาบันการเงิน				มิ.ย. ▲			
- เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับ CSR ของภาคธุรกิจเอกชน				เม.ย. ▲			
2.2.5 มีการประสานงานหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นไปได้ทั้งทางด้านการเงิน และอื่นๆ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟู เช่น CSR, PES	BEDO						103,000

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ. - มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.3.1 วิชาทฤษฎีชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง	RTF						729,100
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายร่วมกับหน่วยงานภาคี (ภาควิชาการ/ธุรกิจ/รัฐ)				← พ.ค. ▲	ก.ค. ▲ →		
2. พัฒนาหลักสูตร เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์					ก.ค. ▲		
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ใน 2 พื้นที่นำร่อง						ต.ค. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.3.1 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถ ในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และการ บริการที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง	TEI						729,100
- อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการประเมินและคิดค้น ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม			มี.ค. ▲	มิ.ย. ▲			
- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก ฐานชีวภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์					← →		
- ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มี มูลค่าและคุณภาพสูง					▲ ▲ ก.ค. ส.ค.		
- ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียน ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม					ก.ย. ▲		

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
2.3.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	RTF						240,000
1. ประเมินศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่ม (แผนผังใยแมงมุม)			มี.ค. ▲			ธ.ค. ▲	
2. อบรมการบริหารจัดการที่โปร่งใสให้ผู้นำกลุ่ม 1 ครั้ง 2 พื้นที่					ก.ค. ▲		
3. ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการกลุ่ม (Best Practice) ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นำร่อง						ต.ค. ▲	

2.3.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	TEI						240,000
- จัดทำหลักสูตรพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงินและการลงทุน ด้านกฎหมายและการทำสัญญา การรับรองคุณภาพ และการต่อรอง						▲ ต.ค.	
- อบรมการจัดการวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเงินและการลงทุน และด้านกฎหมาย						พ.ย. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>2.3.3 วิชาทักชุมชนมีกองทุนเพื่อการอนุรักษ์</b>	RTF						300,000
1. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพื่อพัฒนา วิชาทักชุมชน 2 พื้นที่			ก.พ. ▲				
2. สร้างแปลงเพาะซากไม้ไผ่ จังหวัดกาญจนบุรี			มี.ค. ▲				
3. จัดตั้งชุดลาดตระเวนและตรวจป่าระดับตำบล จังหวัด กาญจนบุรี				เม.ย. ▲			
4. สร้างแนวกันไฟ ใน 2 พื้นที่น้ำร่อง				เม.ย. ▲			
5. สำรวจแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรร่วม ใน 2 พื้นที่น้ำร่อง				พ.ค. ▲			
6. ติดตั้งป้ายแผนที่แสดงแนวเขตและกฎระเบียบการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร ใน 2 พื้นที่โครงการ					ก.ค. ▲		
7. จัดสร้างฝายชะลอน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี					ก.ย. ▲		
8. ฟื้นฟูความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ด้วยการสาบป่า จังหวัดปราจีนบุรี					ส.ค. ▲		
9. สร้างความตระหนักในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ด้วยกิจกรรมการบวชป่า ใน 2 พื้นที่น้ำร่อง						ต.ค. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>2.3.3 วิสาหกิจชุมชนมีกองทุนเพื่อการอนุรักษ์</b>	TEI						300,000
- สนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่นำร่อง			← →				
- สนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่นำร่อง				มิ.ย. ▲		ธ.ค. ▲	

องค์ประกอบที่ 3 - พัฒนาเส้นทางสินค้า โอกาสทางการตลาด และแรงจูงใจผู้บริโภค เพื่อการสนับสนุนสินค้าที่เป็นมาจากการผลิตที่ยั่งยืน							
<b>3.1.1 มีผลการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคเป้าหมายและชุมชนนำร่อง</b>	RTF						150,000
1. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นไม้ไผ่อัด 1 รายงาน			มี.ค. ▲	พ.ค. ▲			
2. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์กระถางไม้ไผ่ดัดอัด 1 รายงาน				เม.ย. ▲ - มิ.ย. ▲			
3. ประชุมนำเสนอผลการศึกษากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคี					ส.ค. ▲		
4. สร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน					ก.ย. ▲		

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา





กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ. - มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
3.1.1 ผลการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดผลิตภัณฑ์ และ ผู้ประกอบการในภูมิภาคเป้าหมาย และชุมชนนำร่อง	TEI						150,000
- สำรวจความต้องการของผู้บริโภคและตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการผลิตภัณฑ์จากฐานความ หลากหลายทางชีวภาพ			มี.ค. ▲				
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการผลิตภัณฑ์จากฐานความ หลากหลายทางชีวภาพ				← →			
3.1.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์	BEDO		ก.พ. ▲ ← →		ธ.ค. ▲ →		574,200
3.1.3 สร้างการรับรู้ อบรมฯ ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ จัด กิจกรรมรณรงค์อย่างน้อย 4 กิจกรรม	BEDO	ม.ค. ▲		▲ เม.ย. ▲ พ.ค.			3,690,178

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วยดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ. - มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>3.2.1 มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วยช่องทางใหม่ ๆ และทิศทางของตลาดที่กำลังเติบโต</b>	RTF						132,000
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการลดต้นทุนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน / นักวิชาการ 2 กลุ่มวิสาหกิจ					ก.ค. ▲		
2. พัฒนาแนวทางการลดต้นทุน 2 กลุ่มวิสาหกิจ					ก.ย. ▲		

<b>3.2.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วยช่องทางใหม่ ๆ และทิศทางของตลาดที่กำลังเติบโต</b>	TEI						132,000
- ศึกษาช่องทางการลดต้นทุนด้วยวิธีการใหม่ๆ และทิศทางของตลาดที่กำลังเติบโต			มี.ค. ▲				
- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์			← →				

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ. - มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>3.2.2 เพิ่มโอกาสตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม ผ่านการใช้สื่อ internet และ Social network</b> - ศึกษาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ฟ้าใสแกลเลอรี - Vending Machine 2 แห่ง/ Shopping wall 8 แห่ง	BEDO (SMB/ in-kind)		มี.ค. ▲				780,000
<b>3.2.3 พัฒนาขีดความสามารถของ สพภ. และองค์กรภาคีในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและการเจรจาธุรกิจการค้ากับกลุ่มต่างๆ ในตลาด</b> - จัดฝึกอบรม 5 หลักสูตร/ 220 คน - จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์/ พัฒนาการบริการห้องสมุด - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง - จัดแสดงผลงาน 2 ครั้ง	BEDO (SMB/ in-kind)	2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	1 หลักสูตร			1,736,779

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
3.3.1 มีผลการศึกษาช่องทางและโอกาสการเข้าถึงแหล่ง สนับสนุนทางการเงินจากแหล่งต่างๆ เพื่อการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมทั้งใน ระดับพื้นที่และระดับประเทศ	RTF						261,900
1. ศึกษาข้อมูลช่องทางทางการเงินเข้าถึงแหล่งทุนภาครัฐกิจ				เม.ย.-มิ.ย. ▲			
2. สร้างคู่มือการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่งเสริม ด้านวิสาหกิจชุมชน					ก.ค.-ส.ค. ▲		
3. พัฒนากลไกการระดมทุนจากภายนอก						ต.ค. ▲	

3.3.1 ผลการศึกษาช่องทางและโอกาสเข้าถึงแหล่ง สนับสนุนทางการเงินทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ สังคม	TEI						261,900
- สำรวจความต้องการของผู้บริโภคและตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์และบริการจากฐานความหลากหลายทาง ชีวภาพ โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการส่งเสริม การตลาดและการเชื่อมต่อกับตลาดต่างประเทศและ ตลาดระดับบนภายในประเทศที่มีอยู่					▲ ก.ค.		
- ประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้าน การเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					ส..ค. ▲		

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ. - มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>3.4.1 พัฒนาสื่อข้อมูล สิ่งพิมพ์ และวีดิทัศน์ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ</b> - ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารผ่าน วิทยุ 24 ครั้ง นสพ. 48 ครั้ง - จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์สัญจร 1 ครั้ง - จัดนิทรรศการ 8 ครั้ง - ออกแบบและผลิตสื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ สพภ.	BEDO (SMB/ in-kind)	ม.ค. ▲ ←————→	←————→	←————→ ←————→	←————→	←————→	2,031,000
<b>3.4.2 ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งมอบนำร่องได้รับการเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นๆ</b>	RTF						
1. จัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน						ต.ค. ▲	300,000
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑท์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่ชุมชนใกล้เคียง (ร่วมกับ BEDO) 1 ครั้ง						พ.ย. ▲	

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา



กิจกรรมโครงการ (Outputs/ Outcomes)	หน่วย ดำเนินการ	แผนการทำงาน					มูลค่า (บาท)
		ต.ค. 56 – ม.ค. 57	ก.พ.- มี.ค. 57	เม.ย. - มิ.ย. 57	ก.ค. - ก.ย. 57	ต.ค. - ธ.ค. 57	
<b>3.4.2 ผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ สังคมได้รับการเผยแพร่สู่ชุมชนอื่นๆ</b>	TEI						300,000
- ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ สังคม						▲ พ.ย.	
<b>3.4.3 จัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณะชนเรื่อง การใช้สินค้าจากฐานชีวภาพในรูปแบบสัมมนา/ ไรด์โชว์ ใน 4 พื้นที่</b> - ดำเนินการพร้อมกิจกรรม 3.1.3	BEDO (SMB/ in-kind)						(ใช้งบประมาณ รวมในรายการ 3.1.3)

หมายเหตุ: BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO)

RTF – Raks Thai Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

TEI – Thailand Environment Institute Foundation ดำเนินกิจกรรมโครงการในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา