

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องรอยเพเซอร์ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอารีย์วัฒนา ทุมมาเกิด
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๓. นางสุชาร์ตน์ มন্ত্রীเศรษฐ์
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๔. นางสาวจิราภรณ์ อุ่นเกษม
ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ | กรรมการ |
| ๕. นางชมพูนุท ช่วงโชติ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๖. นายจตุเทพ โพธิ์ปักษ์
ผู้แทนกรมป่าไม้ | กรรมการ |
| ๗. นางพุลศรี วันธงไชย
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | กรรมการ |
| ๘. นางสาวหทัยทิพย์ ศุภรัตน์โดม
ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย | กรรมการ |
| ๙. นายปกรณ์ ไก่แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า | กรรมการ |
| ๑๐. นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวอนงค์ทิพย์ พงษ์สุวิเศษศักดิ์
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวฐานิตา เอี่ยมยี่สุน
ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวฉัตรสินี สุรเสน
ผู้แทนการประปานครหลวง | กรรมการ |
| ๑๔. นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๑๕. นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์
ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | กรรมการ |

๑๖. นายณพรัตน์ เนื่องจำนงค์ กรรมการ
ผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)
๑๗. ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ กรรมการ
ผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
๑๘. ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และผู้อำนวยการโครงการ CATSPA
๑๙. นายคมกริช เศรษฐบุบผา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดการโครงการ CATSPA

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจอื่น)

๑. ผู้แทนสำนักงบประมาณ
๒. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๕. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายปัญญา สุขสมกิจ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

เปิดการประชุม เวลา ๙.๓๐ น.

นายปัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวถึงโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของการจัดการพื้นที่คุ้มครอง หรือ CATSPA ว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและในเชิงบริหารจากหลายภาคส่วนมาร่วมทำงาน ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯ เป็นต้นมา มีผลงานที่เกิดจากการริเริ่มของโครงการฯ มากมาย และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะนำไปสานต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุนเพื่อการอนุรักษ์คอยอินทนนท์ หรือ กิจกรรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล หรือ Marine SMART Patrol ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคที่มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

ประธานฯ ได้ขอบคุณโครงการ CATSPA รวมถึง UNDP และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงกรมการบริหารโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา และกรมอุทยานแห่งชาติฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานและได้รับการสนับสนุน คณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญของท่านอีก เพื่อมาเติมเต็มองค์ความรู้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสามารถปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองให้ยั่งยืนตลอดไป และสามารถนำพากรมอุทยานแห่งชาติฯ ไปสู่เป้าหมายกรมอุทยานฯ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวันนี้ติด

ภารกิจอื่นที่สำคัญ จึงได้มอบหมายให้ ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และผู้อำนวยการโครงการ CATSPA ให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
ผู้จัดการโครงการ CATSPA กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้สรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อคณะกรรมการพิจารณาสาระและความถูกต้องของรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ CATSPA ในภาพรวม

ผู้แทนสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) รายงานการเงินโครงการ CATSPA และงบประมาณคงเหลือหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานของโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยโครงการ CATSPA ได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกเป็นจำนวน ๓,๓๖๔,๕๕๕ เหรียญสหรัฐ ในการดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๔,๕๗๓.๔๗ เหรียญสหรัฐ และมีงบประมาณคงเหลือ ๒๕๙,๙๗๑.๕๓ เหรียญสหรัฐ โดยงบประมาณคงเหลือจะนำส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกต่อไป

Outcome	Total budget	Expenses 2011-2016							Balance
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total	
Outcome 1	800,000		58,843.91	120,158.34	104,210.06	194,907.50	214,069.84	692,189.65	107,810.35
Outcome 2	494,000		9,164.01	80,409.20	114,539.94	147,475.16	93,106.72	444,695.03	49,304.97
Outcome 3	1,458,000		910.96	147,875.80	194,025.13	525,019.93	511,779.16	1,379,610.98	78,389.02
Outcome 4	233,000				37,069.83	94,338.27	75,904.10	207,312.20	25,687.80
Project mgt	379,545	68,559.41	105,501.40	82,230.42	53,715.72	36,506.09	32,406.52	378,919.56	625.44
Exchange gain/loss		55.32			669.04	1,558.48	(436.79)	1,846.05	(1,846.05)
Total	3,364,545	68,614.73	174,420.28	430,673.76	504,229.72	999,805.43	926,829.55	3,104,573.47	259,971.53

ตารางที่ ๑ สรุปงบประมาณโครงการโดยรวมรายปีและงบประมาณคงเหลือ

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ CATSPA ได้สอบถามว่างบประมาณในส่วนที่เหลือจ่ายนี้หากจะนำมาใช้พิมพ์หนังสือ “สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม โครงการสำนักงานโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบจัดการพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA)” จะได้หรือไม่ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองต่อไปในอนาคต ซึ่งทางผู้แทน UNDP ได้รับไปนำเรียนและประสานกับผู้บริหารของ UNDP และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้จัดการโครงการ CATSPA กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม โดยมีรายละเอียดตามผลสัมฤทธิ์ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๑ การจัดการที่ต่อต้านเชื้อต่อความยั่งยืนของระบบพื้นที่คุ้มครอง

๑.๑ แผนการจัดการอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ

- การจัดทำแผนบูรณาการจัดการอุทยานแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ ตลอดจนพัฒนาแนวทางปฏิบัติการและจัดทำยุทธศาสตร์กลไกงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ ๕ ปี ในด้านการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองและการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการของโครงการ CATSPA และได้รับการอนุมัติโดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติต่อไป

๑.๒ แผนระบบพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนระบบพื้นที่คุ้มครอง (PA System Plan) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ กรุงเทพฯ

- การศึกษาและจัดทำแผนระบบพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดย Prof. Jeffrey McNeely

- การจัดทำเอกสาร การจัดการพื้นที่คุ้มครอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ความหมายและ แนวคิด หลักการและวิธีการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ประเภทของพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area Categories) บทบาทของพื้นที่คุ้มครอง ปัญหาและความท้าทายของการจัดการพื้นที่คุ้มครองในประเทศไทย นโยบายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ความยั่งยืนด้านการเงินกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง การสื่อสารสาธารณะและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง และข้อตกลงระหว่างประเทศและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

- การจัดทำเอกสาร การแทนคุณระบบนิเวศ นำเสนอแนวคิดเรื่องนิเวศบริการ (Ecosystem Service) และแนวทางการแทนคุณระบบนิเวศ การนำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานด้าน PES ในประเทศไทยและการข้อเสนอการนำไปสู่การปฏิบัติ

- การประชุมเพื่อประเมินการดำเนินงาน PES ระดับชาติและขั้นตอนต่อไปเพื่อนำ PES ไปสู่การปฏิบัติ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามาร การ์เด็นท์ เพื่อระดมความเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานด้านกลไกแทนคุณระบบนิเวศ (PES) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรค รวบรวมความเห็นในเชิงวิชาการเพื่อขยายผลและนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

- การจัดทำเอกสาร “Park for Life” Why We Love Thailand’s National Parks ภาคภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพื่อแก้ไขปัญหาลูกกร้อน

๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

- การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง (Protected Area Committee: PAC) ๔ ภาค ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ ขอนแก่น และกระบี่ จากนั้น กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์-สังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปบทเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง รวมไปถึงการติดตามศึกษาดูงานพื้นที่

คุ่มครองต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม และการติดตามการทำงานของ คณะกรรมการที่ปรึกษาที่เป็นต้นแบบเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่เรื่อง “บทเรียนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในประเทศไทย ผ่านคณะกรรมการที่ปรึกษา”

๑.๔ ระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ่มครอง

- การจัดทำ Application ชื่อ DNP Thai เป็นการวางระบบการจัดทำเครื่องมือเพื่อ แสดงขอบเขตของพื้นที่คุ่มครองในประเทศไทย และช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารที่เชื่อมโยงกับข้อมูล ระดับพื้นที่ มีการนำเสนอการครอบครองพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงในพื้นที่คุ่มครอง

- การฝึกอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่คุ่มครองเชิงนิเวศ เป็นกิจกรรม อบรมวิธีการทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ด้านระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศแนวใหม่ โดยจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอสที การ์เด็นท์ จังหวัดจันทบุรี

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๒ ศักยภาพบุคคลและองค์กรเพิ่มมากขึ้น

๒.๑ โครงสร้างเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการพื้นที่คุ่มครอง

- การจัดตั้ง Effectiveness Unit ให้เป็นหน่วยขับเคลื่อน สนับสนุนการถ่ายทอด นวัตกรรมด้านการจัดการพื้นที่คุ่มครอง ทั้งระหว่างประเทศ และระหว่างสำนักต่างๆ ในกรมอุทยานฯ โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งที่ ๑๘๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้มีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่คุ่มครอง ภายใต้การผลักดันของ โครงการ CATSPA โดยปัจจุบันสถาบันดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นส่วนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมอุทยาน แห่งชาติ อย่างไรก็ตามโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา ยังคง ปฏิบัติงานและสานต่อจากสถาบันนวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ่มครองอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

- การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเสริมศักยภาพต่างๆ มุ่งเน้นด้านการจัดการและ ระบบงบประมาณพื้นที่คุ่มครองสำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและคณะกรรมการที่ปรึกษา โดย CATSPA ได้ประสานงานสำนักบริหารงานกลางเพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้า หน่วยงาน ผู้ช่วย และผู้ปฏิบัติงานของพื้นที่คุ่มครอง และการจัดทำหนังสือคู่มือประกอบหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ่มครอง

๒.๓ เพิ่มศักยภาพด้านกลไกทางการเงิน

- กิจกรรมการอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความยั่งยืนของระบบงบประมาณพื้นที่ คุ่มครอง เมื่อวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นท์ กรุงเทพฯ

- การจัดทำหนังสือ Financial Scorecard การประเมินความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อการ จัดการพื้นที่คุ่มครอง

- การจัดทำหนังสือคู่มือการปลูกและซ่อมแซมปะการัง

๒.๔ การศึกษาดูงานเพื่อการจัดการพื้นที่คุ่มครอง

- การศึกษาดูงานด้านการจ่ายค่าตอบแทนคุณระบบนิเวศ ในวันที่ ๓-๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ราชาอาณาจักรภูพาน

- การอบรมการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ่มครอง ในวันที่ ๙- ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๓ กลไกการสร้างรายได้และแนวทางการจัดการใหม่ๆ นำไปสู่ความมั่นคงด้านงบประมาณและประสิทธิภาพการจัดการเพิ่มมากขึ้น

๓.๑ พื้นที่กลุ่มป่าตะวันตก (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์)

๓.๑.๑ การวางแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบบูรณาการ

- การอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พื้นที่คุ้มครองให้มีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการด้วยตนเอง และมีการจัดทำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นต้นแบบ

๓.๑.๒ โครงการจัดการพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone)

- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติแนวขอบพื้นที่คุ้มครอง

- กิจกรรมฟื้นฟูลำน้ำโครงการจัดการพื้นที่ป่ากันชน

- กิจกรรมหนุนเสริมความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) ในวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยเสลา ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

๓.๒ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

๓.๒.๑ โครงการบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

- กิจกรรมอบรมอาสาสมัครรักษาดอยอินทนนท์ ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นการอบรมอาสาสมัครจากชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จำนวน ๔๐ คน ให้มีองค์ความรู้ด้านการลาดตระเวนด้วยระบบ Smart Patrol โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะวางแผนการลาดตระเวนร่วมกับชุมชนและอาสาสมัครชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมต่อไป

๓.๒.๒ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ เป็นกิจกรรมหลักของพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อสร้างรูปแบบกลไกเพื่อสนับสนุนการเงินเพื่อใช้ในการบริหารพื้นที่ดอยอินทนนท์ให้เกิดความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันนี้ “มูลนิธิเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์” กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างเป็นทางการ

๓.๒.๓ โครงการฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพันปี เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

- การจัดงานรณรงค์การฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพันปี ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และมีการระดมทุนจัดตั้งมูลนิธิเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์

๓.๒.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน เพื่อการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในวันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้ ๕ ข้อ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์ และการส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านพิทักษ์ระบบนิเวศต้นน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ การป้องกันไฟป่าเพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาหมอกควัน แก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่อนุรักษ์

เพื่อลดความขัดแย้งของพื้นที่ชุมชนยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การจัดการน้ำและควบคุมมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันมลพิษ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเชิงรุก ด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพบุคลากร จัดหาและพัฒนากองทุนเพื่อการอนุรักษ์โดยอินทนนท์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและนันทนาการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๓.๓ พื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก

๓.๓.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบ และเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่คุ้มครองป่าตะวันออก

- กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่อนุรักษ์ (SMART Patrol) ซึ่งมีทั้งหลักสูตรสำหรับหัวหน้าพื้นที่คุ้มครองและหัวหน้าชุดลาดตระเวน หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน หลักสูตรการใช้และดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน และหลักสูตรการวางแผนการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้าและผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงผู้บริหารจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)

- การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในระดับพื้นที่ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในระดับพื้นที่ ประชุมวางแผนการลาดตระเวน การวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามประเมินผล

- การประชุมรายงานผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออก จำนวน ๑๒ ครั้ง เพื่อให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพนักงานลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครองทั้ง ๘ แห่งรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ตามรูปแบบที่ได้ฝึกอบรมมา และนำผลการลาดตระเวนมาวิเคราะห์ปัญหา ข้อบกพร่องหรือข้อที่ควรปรับปรุง

๓.๓.๒ การจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐภาคีทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย การประสานงาน และทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มป่า อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำชาวบ้านที่มีความรู้ความชำนาญเป็นที่ยอมรับจากชาวบ้านในพื้นที่

- การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองกลุ่มป่าตะวันออกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

- การจัดตั้ง “สมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก” โดยได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มป่าตะวันออกต่อไป

๓.๓.๓ การจัดการอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏอย่างมีส่วนร่วม

- การรังวัดพื้นที่และจัดทำแผนที่เส้นทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ ตามเส้นทางรถยนต์และเส้นทางเดินเท้าที่ใช้ในงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธรูปเขาคิชฌกูฏ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต

- การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดงานนมัสการรอยพระพุทธรูป เขาคิชฌกูฏ พวงอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการและการอนุรักษ์เขาคิชฌกูฏอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบนเขาคิชฌกูฏโดยความร่วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทางอุทยานฯ ประสานงานและสานต่อในเชิงบริหารจัดการต่อไป

- การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติให้อุทยานฯ ทำปฏิทินการท่องเที่ยวบนเขาคิชฌกูฏ และเห็นชอบให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพื้นที่อุทยาน

๓.๓.๔ กิจกรรมกระบวนการนำร่องการพัฒนาแผนระบบพื้นที่คุ้มครอง ณ จังหวัดจันทบุรี

- การจัดให้มีกระบวนการนำร่องการพัฒนาแผนระบบพื้นที่คุ้มครอง ณ จังหวัดจันทบุรี โดยได้สรรหาและจัดจ้าง นายศุภวัฒน์ คุณานุรักษ์ อาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลพื้นที่ซึ่งมีการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ได้บริหารจัดการโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมความเห็น เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองโดยภาคเอกชนและท้องถิ่น ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสวนผลไม้ จังหวัดจันทบุรี

๓.๔ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

๓.๔.๑ การลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Marine SMART patrol)

- การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบและเทคนิค การลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จำนวน ๒ รุ่น ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ฐานทัพเรือพังงา

- กิจกรรมการบูรณาการในการลาดตระเวนทางทะเล เป็นการนำระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้กับพื้นที่คุ้มครองทางทะเล มีการลาดตระเวนเพื่อตรวจจับ ปรากฏปรากฏผู้กระทำความผิด รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และภัยคุกคามที่พบระหว่างการลาดตระเวน โดยมีการบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ไว้ทุกจุดที่พบเห็นและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล

- การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการลาดตระเวนในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยการจัดจ้างเอกชนดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบฐานข้อมูลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางบก SMART (Spatial Monitoring And Report Tool) ให้เป็นระบบฐานข้อมูลลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล SMART (Spatial Monitoring And Report Tool) เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่าย ผู้ใช้สามารถปรับแก้ข้อมูล (Data model) ได้เองตามความเหมาะสมของข้อมูลในพื้นที่ เพื่อช่วยในการวางแผนในการป้องกันและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์

๓.๔.๒ โครงการพัฒนากลไกกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกกองทุนเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยทดลองดำเนินการและปรับปรุงกลไกระบบงบประมาณของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีของชุมชนที่มีต่ออุทยานแห่งชาติตะรุเตา ผ่านกระบวนการดำเนินงานโดยการประชุมอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง การจัดตั้งสมาคมนีฟการ์เดียน (Reef Guardian Association) การพัฒนากลไกกองทุนเพื่ออนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และการจัดทำกิจกรรมเครือข่ายเฝ้าระวังทางทะเล (ตาสืบประรด) นอกจากนี้ยังมีการจัดทำคู่มือศึกษารวมชาติในแนวปะการัง การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๓.๔.๓ การอบรมเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการังให้แก่เยาวชนที่โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง จำนวน ๕๐ คน และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนบนเกาะหลีเป๊ะตระหนักถึงความสำคัญของแนวปะการังที่มีต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต

๓.๔.๔ การติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่นแนวปะการังในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เป็นการปรับปรุงมาตรฐานทุ่นจอดเรือให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันความเสื่อมโทรมของแนวปะการังเนื่องจากการทิ้งสมอเรือ รวมถึงจัดระเบียบการท่องเที่ยวดำน้ำ และการจอดเรือให้เหมาะสม

๓.๔.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบนิเวศทางทะเล เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบนิเวศทางทะเลของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ปากบารารีสอร์ท จังหวัดสตูล

๓.๔.๖ การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ทางทะเล (พิมพ์เขียวทุ่น) อย่างมีส่วนร่วม เป็นการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว (เรือหางยาว เรือเร็ว ฯ) มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ครูสอนดำน้ำ ผู้ประกอบการร้านค้าดำน้ำ ตัวแทนเรือประมงขนาดเล็ก ตัวแทนเรือประมงพาณิชย์ เป็นต้น มาร่วมแสดงความคิดเห็น

๓.๔.๗ การประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะอาดัง ราวี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จากผู้ประกอบการที่ได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของปะการังบริเวณหมู่เกาะอาดัง ราวี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จากผู้ประกอบการซึ่งได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว มีการดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ๒๕๕๗

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์ขยายผลต้นแบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

สำนักงานโครงการ CATSPA ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.catspa.org>
- การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ <http://www2.dnp.go.th/> ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- การประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook ชื่อ CATSPAProject

กิจกรรมอื่นๆ

- การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ

- การอบรมการใช้เครื่องมือประเมินความยั่งยืนของระบบงบประมาณพื้นที่คุ้มครอง (Financial Sustainability Scorecard) ในวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาคาร์เด็นท์ กรุงเทพฯ

- การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมหอลลีย์ แทรเวริน กรุงเทพฯ

- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการโครงการ CATSPA ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวย การ์เด็นท์ กรุงเทพฯ

- การประชุมสถานการณ์ ปัญหาและแนวทางจัดการช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

- การประชุมบูรณาการหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ จังหวัดชลบุรี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพพื้นที่คุ้มครองโดยใช้เครื่องมือ METT ในวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดและแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง (Business Plan) ในวันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พื้นที่คุ้มครองไทยและระบบพื้นที่คุ้มครองโลก” ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามารการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
- การประชุมสัมมนาปิดโครงการ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรามารการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการตรวจสอบระบบควบคุมการเงินภายในโครงการ CATSPA

ผู้แทน UNDP รายงานผลการดำเนินกิจกรรม Spot Check ซึ่งเป็นการตรวจสอบการจัดการด้านการเงินและระบบควบคุมภายในของโครงการ CATSPA กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีอิสระ (Third-party)

ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการอนุมัติเบิกจ่าย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน รวมถึงสุ่มตัวอย่างค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสอบในรายละเอียดสำหรับรายการค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในขณะเดียวกัน หลังจากได้รับฟังข้อค้นพบเบื้องต้นจากผู้สอบบัญชีแล้ว โครงการ CATSPA ได้ปรับปรุงการดำเนินการภายในโครงการให้มีความรอบคอบและถูกต้องมากขึ้นเช่นกัน ผลการตรวจสอบและการดำเนินการของโครงการสรุปได้ดังนี้

● ระบบการควบคุมภายในของโครงการ

ผลการตรวจสอบพบว่าโครงการมีระบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ดังนี้

- โครงการมีการแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายและผู้รักษาการแทนอย่างชัดเจนและเหมาะสม
- โครงการมีระเบียบ นโยบายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการทำบัญชีที่เหมาะสม
- โครงการมีการแบ่งแยกหน้าที่ตรวจสอบ และอนุมัติการเบิกจ่ายที่ชัดเจน
- โครงการมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก (Bank reconciliation)

● กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินกิจกรรม

ผลการตรวจสอบ

- บริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคาไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำหนดใน TOR
- รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบขาดใบเสนอราคาจากบางบริษัทที่เข้าร่วมประกวดราคา
- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สอดคล้องกับเอกสารประกอบ

การดำเนินการของโครงการ

- แจ้งพื้นที่นำร่องให้ปรับปรุงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาคัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน
- กำชับพื้นที่นำร่องถึงความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมและรวบรวมเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบ
- ฝ่ายการเงินตรวจสอบเอกสารการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นเพื่อความถูกต้อง

● **การบันทึกบัญชีและการเบิกจ่าย**

ผลการตรวจสอบ

- ตัวเลขจากรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ UNDP ไม่ตรงกับสำเนาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่โครงการเก็บไว้
- เมื่อมีการยกเลิกการเบิกค่าใช้จ่ายในบางรายการ โครงการไม่ได้แก้ไขสำเนาและบันทึกข้อมูลให้ตรงกับเอกสารจริง

การดำเนินการของโครงการ

- ฝ่ายการเงินปรับปรุงการรวบรวมเอกสารการเงินให้มีความรอบคอบมากขึ้น
- มีการประสานงานกับ UNDP เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และผู้อำนวยการโครงการ CATSPA ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานฯ จะนำบทเรียนและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้สอบบัญชีมาปรับใช้กับการดำเนินโครงการ Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex Project ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานฯ และ UNDP รวมถึงจะนำเรียนอธิบดีให้กำชับให้ดำเนินงานในโครงการอื่นด้วยความระมัดระวังต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อภายใต้โครงการ CATSPA หลังจากสิ้นสุดโครงการ

โครงการ CATSPA ได้มีการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในระหว่างการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๘๕ รายการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นำร่องทั้ง ๔ พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผืนป่าตะวันตก ผืนป่าตะวันออก และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่นำร่อง และประจำสำนักงานโครงการที่ตั้งอยู่ที่กรมอุทยานฯ ครุภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของโครงการ CATSPA และ UNDP โดยมีการบันทึกบัญชีคุมยอดครุภัณฑ์ กำหนดรหัสครุภัณฑ์ และมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลสถานะของครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นระยะ

จากการตรวจสอบสถานะเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่าครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังสามารถใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อนำครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงกรมอุทยานฯ และหน่วยงานในพื้นที่นำร่องสามารถดำเนินงานที่ได้รับเริ่มไว้โดยโครงการ CATSPA ได้อย่างต่อเนื่อง UNDP จะโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์ทั้งหมดของโครงการให้แก่กรมอุทยานฯ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

ขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ครุภัณฑ์มีดังนี้

๑) กรมอุทยานฯ ส่งเอกสารขอให้ UNDP ส่งมอบครุภัณฑ์ของโครงการให้กรมอุทยานฯ และแนบรายการครุภัณฑ์ของโครงการ

๒) UNDP พิจารณาคำขอและจัดเตรียมเอกสารสำหรับลงนามส่งมอบและรับมอบครุภัณฑ์

๓) อธิบดีกรมอุทยานฯ และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยลงนามในเอกสาร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การดำเนินงานเพื่อสานต่อภารกิจที่ริเริ่มไว้โดยโครงการ CATSPA

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานเพื่อสานต่อภารกิจของโครงการ CATSPA ซึ่งมีสาระสำคัญตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๑ การจัดการที่ต้ออันเอื้อให้เกิดความยั่งยืนของระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

๑.๑ ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่คุ้มครองแนวใหม่ 5 ปี (ด้านการจัดการและงบประมาณ)

ผลลัพธ์ที่ได้

- แผนบูรณาการซึ่งได้ปรับเพิ่มยุทธศาสตร์การบริหารงานตามแนวพระราชรัฐ (โดยกรม) เพื่อเป็น “แผนปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 2560-2579” แผน 20 ปี อุทยานแห่งชาติ 4.0 แล้ว

ข้อเสนอแนะ

- สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ควรเร่งดำเนินการเพื่อบูรณาการและปฏิรูปการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

- สำนักอุทยานแห่งชาติ ถ่ายทอดแผนปฏิรูปสู่ระดับพื้นที่ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอุทยานแห่งชาติ

- เร่งจัดทำให้เกิดการบูรณาการแผนพื้นที่คุ้มครอง (ทุกประเภท) ในระดับประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ข้อเสนอระบบพื้นที่คุ้มครอง (System Plan) ได้มีการนำร่องที่จังหวัดจันทบุรี และมีข้อเสนอในการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับประเทศแล้ว

ข้อเสนอแนะ

ระดับจังหวัด

- สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ โดยสำนักงาน ทสจ.จันทบุรี และ อบจ.จันทบุรี ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อค้นหาและจัดระบบพื้นที่คุ้มครองในจังหวัดจันทบุรีต่อไป

- กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าตะวันออก และสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก ให้การสนับสนุนทางวิชาการ แก่ อบจ. จันทบุรี ในการใช้แนวคิดจัดการเชิงระบบนิเวศและภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่คุ้มครองระดับท้องถิ่น

ระดับประเทศ

- นำเสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นหน่วยงานกลางประสานงานการขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาแผนระบบพื้นที่คุ้มครองในระดับชาติ

- สป.ทส. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาแผนระบบพื้นที่คุ้มครอง ที่ประกอบด้วยผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นผู้กำหนดและพิจารณาารูปแบบและแผนกิจกรรมดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

- กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดทำคู่มือหรือแนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครองประเภทต่างๆ ตามกรอบของ IUCN โดยมีหน่วยบริหารจัดการทั้ง 4 ประเภทอยู่ โดยมีคณะกรรมการวิชาการของโครงการ CATSPA ร่วมเป็นคณะทำงาน

- จัดให้มียุทธศาสตร์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีขอบเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบให้ความสนใจ สนับสนุน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนระบบพื้นที่คุ้มครองของไทยต่อไป

- นำร่องจัดทำระบบพื้นที่คุ้มครองในระดับกลุ่มป่า โดยใช้กลุ่มป่ามรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ เป็นพื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าตะวันออก และสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก

๑.๒ กรอบนโยบาย และกลไก เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีอื่นๆในระบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ผลลัพธ์ที่ได้

● มีการสรุปบทเรียนการดำเนินงานของ PAC และได้พัฒนาขึ้นเป็น เอกสารแนวทางการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม โดยผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC)

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้ดำเนินงาน PAC ของอุทยานฯ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยนำข้อเสนอแนะจากแนวทางฯ ไปเป็นกรอบเป้าหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารงานกลาง และสำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ปรับโครงสร้างของกรมอุทยานฯ ให้มีส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องการมีส่วนร่วมโดยตรง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และสำนักนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

● มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง (PAC) ระดับกลุ่มป่าตะวันออก

ข้อเสนอแนะ

- มีการขยายผลและถ่ายทอดความเข้าใจ ในกระบวนการสร้าง PAC กลุ่มป่า และผลดีที่สอดคล้องการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง และสำนักบริหารพื้นที่ทุกแห่ง

- ตัวแทนของคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครองในภาคต่างๆ มีโอกาสได้รู้จักกัน และร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินงานของ PAC ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและจะเป็นพลังสนับสนุนการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่ไม่เป็นทางการได้ดี

ข้อเสนอแนะ

- สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม PAC ระดับชาติทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

๑.๓ ระบบฐานข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ที่สนองตอบวัตถุประสงค์ของการจัดการ การติดตามประเมินผล และการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่ได้

- มี Application เพื่อช่วยการตัดสินใจของผู้บริหารที่เชื่อมโยงกับข้อมูลระดับพื้นที่ ที่นำเสนอการครอบครองพื้นที่รายแปลงในพื้นที่คุ้มครอง

ข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดให้มีการทำข้อมูลให้ครบทุกสำนักบริหารฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักฟื้นฟูฯ

- มีการนำ METT และ Financial Scorecard ไปสร้างความเข้าใจและทำให้เห็นประโยชน์ของเครื่องมือ ในพื้นที่นำร่องและส่วนกลางระดับหนึ่ง พร้อมกับการทำคู่มือทั้ง 2 เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

- นำเครื่องมือ METT และ FCC ไปสู่การจัดทำแผนพื้นที่คุ้มครอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักอุทยานแห่งชาติ และสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

- ได้มีการนำ SMART Patrol ไปสู่การปฏิบัติที่มีการทำงานอย่างมีส่วนร่วม Joint Smart, ระดับกลุ่มป่า และในระบบนิเวศทางทะเล

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้ SMART Patrol เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการจัดการระดับพื้นที่ โดยมีสำนักบริหารพื้นที่ฯ เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล (SMART WAR ROOM)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักบริหารพื้นที่คุ้มครอง

- ส่งเสริมให้เกิดการทำ Joint SMART ในพื้นที่คุ้มครองที่มี PAC และผู้บริหารพื้นที่คุ้มครองนั้นๆ มีความพร้อมในด้านบุคลากรและอุปกรณ์สนับสนุน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารพื้นที่คุ้มครอง และพื้นที่คุ้มครองที่พร้อมนำร่อง

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๒ ศักยภาพบุคคลและองค์กรเพิ่มมากขึ้น

๒.๑ มี Effectiveness Unit เป็นโครงสร้างในกรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองในระยะยาว

ผลลัพธ์ที่ได้

- การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพของกลไกเชิงสถาบันในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง ให้แก่ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (ชื่อเดิมคือ สถาบันนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง)

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้มีหน่วยงานในระดับสำนัก ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กพร. และสำนักอุทยานแห่งชาติ

๒.๒ หลักสูตรและกระบวนการเสริมศักยภาพต่างๆ มุ่งเน้นด้านการจัดการและระบบงบประมาณพื้นที่คุ้มครอง สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและคณะกรรมการที่ปรึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้

● มีรายนามของบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจแนวคิดและการใช้เครื่องมือจัดการฯ เช่น การทำแผนจัดการอุทยานฯ Economic Valuation and Instrument, METT, SMART Patrol, Business Plan, Financial Scorecard, Application และบุคลากรเหล่านี้ได้นำความรู้ไปสู่การนำร่องใช้จริงในโครงการ CATSPA และในงานรับผิดชอบปกติ

ข้อเสนอแนะ

- ให้นำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ผ่านการอบรมและนำไปประยุกต์ใช้ ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอด ให้เป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

- บรรจุหัวข้อการอบรมดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการอบรมบุคลากร หัวหน้าพื้นที่คุ้มครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง และสำนักนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

- สร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น (เช่น สมาคมอุทยานแห่งชาติ) ที่มีความพร้อมเพื่อนำหลักสูตรไปสู่การจัดอบรมและสร้างความเชี่ยวชาญต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

- บรรจุให้ทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลงาน สมรรถนะ และความก้าวหน้าของบุคลากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

- ให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการแผนแม่บทเกี่ยวกับเครื่องมือ METT, Financial Scorecard, การจัดการเชิงนิเวศ, กลไกการเงินเพื่อพื้นที่คุ้มครองอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ผลลัพธ์ที่ได้

● ได้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความริเริ่มในแนวทางการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์ กลไก PES รวมถึงความเชื่อมโยงของบริการนิเวศจากพื้นที่คุ้มครองไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ในบริบทของหน่วยงานและประเทศอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

- สนับสนุนให้บุคลากรที่มีรายชื่อปรากฏในทำเนียบ และผู้ที่มีศักยภาพในการจัดการพื้นที่คุ้มครองด้านต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง และสำนักนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

- สนับสนุนให้บุคลากรที่มีรายชื่อปรากฏในทำเนียบ เป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการ ทั้งในส่วนที่เป็นเงินงบประมาณและเงินสนับสนุน เพื่อขยายผลความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสำนัก นวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๓ กลไกการสร้างรายได้ และแนวทางการจัดการใหม่ๆ นำไปสู่งบประมาณและ ประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เพิ่มขึ้นทั้งในระดับพื้นที่และทั้งระบบพื้นที่คุ้มครอง

๓.๑ กรอบการวางแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองแบบบูรณาการ (แผนการจัดการและ งบประมาณ) เครื่องมือและวิธีการใหม่ๆและการทดลองดำเนินการในพื้นที่นำร่อง

ผลลัพธ์ที่ได้

● แผนจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน และแม่่วงก์ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก บุคลากรภายในพื้นที่เอง ทำให้มีความชัดเจนและมีความเป็นเจ้าของแผนจัดการได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาหัวหน้าและเจ้าหน้าที่พื้นที่คุ้มครองทุกแห่งให้มีความสามารถในการจัดทำ แผนการจัดการด้วยตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

- กำหนดให้มีการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองในทุกพื้นที่ โดยมีอุทยานแห่งชาติ คลองลาน และแม่่วงก์เป็นต้นแบบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ให้ สบอ.ทุกแห่งมีกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาเรื่องการ จัดทำแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองสำหรับพื้นที่คุ้มครองในสังกัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง และ สบอ.

- จัดสรรงบประมาณให้ทุกพื้นที่เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองด้วยตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- จัดทำคู่มืออย่างง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่คุ้มครองด้วย ตนเอง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

- ให้ สบอ. 2 จัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าตะวันออก และจัดสรรงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการจัดทำแผนดังกล่าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ. 2

- ทบทวนแผนการจัดการพื้นที่มรดกโลก หุ้งใหญ่ นครสวรรค์-ห้วยขาแข้ง โดยใช้เครื่องมือ METT

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานมรดกโลก และโครงการ Strengthening Capacity and Incentive for Wildlife Conservation in Western Forest Complex (TIGER Project)

● อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ขึ้น โดยใช้เครื่องมือ METT ใน การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการทำ SWOT analysis

ข้อเสนอแนะ

- จัดสรรงบประมาณให้ทุกพื้นที่ที่มีการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ METT เป็นเครื่องมือพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

● มีกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจใญ่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และตะรุเตา เกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการและแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจ ที่สำคัญคือการได้ร่วมหารือกันระหว่างบุคลากรของอุทยานแห่งชาติและภาคีต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

- ให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และตะรุเตาดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจให้สมบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและบริหารกองทุนอนุรักษ์ของแต่ละพื้นที่ต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา สบอ. ที่เกี่ยวข้อง และสำนักอุทยานแห่งชาติ

- ให้ สบอ. 2 จัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มป่าตะวันออกเพื่อสนับสนุนการบริหารกองทุนอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ. 2

- ให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานมรดกโลก สบอ. 3 สบอ. 12 และ สบอ. 14 เข้ามาเรียนรู้กระบวนการและจัดทำแผนธุรกิจในระดับกลุ่มป่า เพื่อขับเคลื่อนแผนการจัดการพื้นที่มรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานมรดกโลก สบอ. 3 สบอ. 12 สบอ. 14 และ TIGER Project

● การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ป่าชุมชนใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง เป็นการลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรในป่า ลดรายจ่าย เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ที่อยู่โดยรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

- สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ช่วยขับเคลื่อนป่าชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสนับสนุนให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสได้นำเสนอแนวคิดและผลงานในเวทีต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักมรดกโลก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และ สบอ. 12

● มีข้อมูลชุมชนในบริเวณพื้นที่ป่ากันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อเสนอแนะ

- แปลงฐานข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในพื้นที่กันชนให้เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการพื้นที่ป่ากันชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สบอ. 12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร กรมป่าไม้ และ TIGER Project

● การใช้ SMART Patrol ในการลาดตระเวนทำให้บุคลากรฝ่ายปฏิบัติ (พนักงานพิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในระดับพื้นที่) มีการทำงานที่มีเป้าหมาย มีผลงานที่เป็นรูปธรรมและ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการลาดตระเวนได้ ทำให้บุคลากรฝ่ายบริหารทั้งในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักฯ จากส่วนกลาง สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลจากผู้ปฏิบัติไปใช้เพื่อจัดทำแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- จัดสรรงบประมาณและอุปกรณ์ให้ทุกพื้นที่คุ้มครองดำเนินการลาดตระเวนโดยใช้ระบบ SMART Patrol

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- ให้มีการประกวดผลงานการลาดตระเวนแบบ SMART Patrol ในระดับประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักนวัตกรรมพื้นที่คุ้มครอง

● การรายงานผล SMART Patrol ในระดับกลุ่มป่า ทำให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนในระดับพื้นที่ เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน มีพัฒนาการในการนำเสนอข้อมูล และเกิดพลังสร้างสรรค์ในการแข่งขันเปรียบเทียบผลงานกันเองระหว่างพื้นที่คุ้มครอง ทำให้เกิดการพัฒนางานของตนเอง และของพื้นที่คุ้มครองได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

- จัดสรรงบประมาณให้มีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อนำเสนอผลการลาดตระเวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับกลุ่มป่า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ และ สบอ.

● การมีระบบ SMART Patrol เพื่ออุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานแห่งชาติทางทะเลให้มียุทธศาสตร์การลาดตระเวนที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ (โดยเฉพาะภัยคุกคามและแหล่งวิกฤตของทรัพยากรทางทะเล) ที่สามารถประมวลสรุปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หัวหน้าพื้นที่และผู้บริหาร สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- ขยายผลให้มีการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลทุกแห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ

- ให้มีการจัดทำคู่มือการลาดตระเวนทางทะเล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอุทยานแห่งชาติ

- กำหนดให้บุคลากรทุกระดับของอุทยานแห่งชาติทางทะเลต้องผ่านการอบรม Marine

SMART Patrol

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

● มีการนำร่องการฝึกอบรม Joint SMART Patrol ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นเจ้าของทรัพยากรอุทยานฯ จากบุคลากรภายนอก และส่งผลให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ มีความทุ่มเทในการลาดตระเวนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม และสนับสนุนให้มีการอบรม และดำเนินการ Joint

SMART Patrol

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง สำนักอุทยานแห่งชาติ และสำนักสัตว์ป่า

- จัดสรรงบประมาณให้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดำเนินการ Joint SMART Patrol เป็นส่วนหนึ่งของงานลาดตระเวน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

- พัฒนาและกำหนดเครื่องแบบ และสวัสดิการสำหรับบุคคลที่เข้าร่วม Joint SMART Patrol

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักบริหารงานกลาง

๓.๒ กลไกด้านงบประมาณพื้นที่คุ้มครอง สำหรับแต่ละพื้นที่นาร่อง

ผลลัพธ์ที่ได้

- กองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและบริหารจัดการโดยมูลนิธิกองทุนอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ที่กำลังยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว

- กองทุนแทนคุณระบบนิเวศกลุ่มป่าตะวันออก ได้ถูกจัดตั้งขึ้นและมีการบริหารจัดการโดย สมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีสื่อวีดิทัศน์ที่พร้อมใช้เพื่อการเผยแพร่และระดมทุนเข้ากองทุนเป็นที่เรียบร้อย

- กองทุนรีฟาร์เดียน ได้รับการจัดตั้งขึ้นและมีการบริหารจัดการโดย สมาคมรีฟาร์เดียน ซึ่งกำลังขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้ ผู้อำนวยการ สบอ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่คุ้มครองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ. และกองทุนต่างๆ

๓.๓ กลไก ช่องทางในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองในระดับพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ได้

- คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติเขาคิณชฎ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการบริหารเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวเขาพระบาทพลวง เพื่อลดผลกระทบกับระบบนิเวศในฤดูการท่องเที่ยว และแบ่งปันให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยวของฝ่ายต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

- ติดตามประเมินผล การดำเนินการตามข้อตกลง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: อช.คิณชฎ สบอ.2

- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดการระบบนิเวศทางทะเลของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว การประมงเพื่อพาณิชย์ การประมงท้องถิ่น นักวิชาการ บุคลากรของรัฐฝ่ายต่างๆ และสมาคมนักประมง ร่วมกันจัดทำขึ้น แม้ว่าแผนยุทธศาสตร์ฯ จะยังไม่มีจัดทำเป็นรูปเล่มหรือยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจร่วมกันและเป็นผู้กำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองระบบนิเวศด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะ

- นำร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอคณะกรรมการแผนแม่บทระดับกรมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการในระบบนิเวศทางทะเลของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการอุทยานแห่งชาติ

๓.๔ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ ในการประสานความสนับและบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อการจัดการกลุ่มป่าเชิงระบบนิเวศ

ผลลัพธ์ที่ได้

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ได้นำร่องแนวคิดการจัดการพื้นที่คุ้มครองเชิงระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) โดยให้มีการดำเนินงานในระดับกลุ่มป่า โดยบูรณาการข้อมูลผ่าน SMART War Room

ข้อเสนอแนะ

- พัฒนาระบบการจัดการภายใน สบอ. 2 (ด้านบุคลากร องค์กรความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ) ให้การจัดการกลุ่มป่ามีความต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งมากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ.2

- ให้มีการปรับโครงสร้างในระดับกรมเพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กพร.

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มป่าตะวันออกอย่างเป็นทางการ และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจและเครือข่ายเพื่อกิจกรรมการอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่า

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้ สบอ. 2 เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานของ PAC กลุ่มป่าตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ.2

- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ PAC กลุ่มป่าตะวันออก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักแผนงานและสารสนเทศ

- มีผลการศึกษาการประเมินน้ำท่าจากป่าธรรมชาติในกลุ่มป่าตะวันออก (Integrated Valuation of Ecosystem Services Trade-off: INVEST)

- มีผลการศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเป็นแหล่งต้นน้ำของกลุ่มป่าตะวันออก ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญของกลุ่มป่าตะวันออกกับการประกอบการของภาคส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

- มีข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบการบันทึกและรายงานการเผชิญหน้ากันระหว่างคนกับช้างป่าที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยภาคประชาสังคม และมีความพร้อมที่จะนำไปใช้งานของส่วนราชการในพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

- นำผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่าของ สบอ. 2 และสนับสนุนการทำงานของสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออกในการระดมทุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สบอ.2 และสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออก

ผลสัมฤทธิ์ที่ ๔ การประชาสัมพันธ์ขยายผลต้นแบบการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

๔.๑ ยุทธศาสตร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และระดมความสนับสนุน

ผลลัพธ์ที่ได้

- มีเว็บไซต์และ Facebook ของโครงการ CATSPA ซึ่งได้รับการอัพเดทสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะ

- นำเว็บไซต์ของโครงการไปวางไว้ที่เว็บไซต์กรมอุทยาน ส่วน Facebook มอบหมายให้ส่วนวิจัยและพัฒนาวิถกรรมการอุทยานแห่งชาติดูแลต่อไป

- มีสื่อสิ่งพิมพ์ รายงาน วิดีโอประชาสัมพันธ์ เช่น Park for Life, ชุมทรัพย์เพื่อชีวิต, การจัดการพื้นที่คุ้มครอง, METT เครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่คุ้มครอง, Financial Scorecard การประเมินความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อการจัดการพื้นที่คุ้มครอง, การปลูกและซ่อมแซมปะการัง, PES การแทนคุณระบบนิเวศ, แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษา, วิดีโอสรุปบทเรียนโครงการ CATSPA, วิดีโอวิถีช้าง วิถีคน, วิดีโอกองทุน Reef Guardian เพื่อการอนุรักษ์, วิดีโอ Marine SMART Patrol, โบรชัวร์กองทุนอนุรักษ์กองทุนดอยอินทนนท์, โปสเตอร์ระบบพื้นที่คุ้มครองจันทบุรี ฯลฯ

ข้อเสนอแนะ

- เผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รายงาน วิดีโอประชาสัมพันธ์ที่เป็นผลงานของโครงการผ่านเว็บไซต์เพื่อเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนวิจัยและพัฒนาวิถกรรมการอุทยานแห่งชาติ ส่วนสารสนเทศ สำนักแผนฯสำนักอุทยานแห่งชาติสมาคมอนุรักษ์กลุ่มป่าตะวันออกมูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และสมาคม Reef Guardian Thailand

๔.๒ สรุปบทเรียนโครงการ สำหรับการขยายผลและการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่ได้

- มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - ๑) แผนระบบพื้นที่คุ้มครอง
 - ๒) แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ PAC กลุ่มป่า
 - ๓) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ PAC
 - ๔) ข้อจำกัด และโอกาสของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในแต่ละพื้นที่คุ้มครอง
 - ๕) การใช้ SMART Patrol ในระดับกลุ่มป่าเป็นต้นแบบ
 - ๖) แนวทางการประยุกต์ใช้กลไก PES สำหรับการจัดการพื้นที่คุ้มครอง

ข้อเสนอแนะ

- สำนักงานโครงการ CATSPA สรุปบทเรียนดังกล่าวนำเสนอต่อ

- ๑) คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
- ๒) คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
- ๓) คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ
- ๔) สภาปฏิรูปประเทศไทย (สปท.)
- ๕) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานโครงการ CATSPA ภายใต้สำนักอุทยานแห่งชาติ

นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทรภรณ์ ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออก ซึ่งการนิคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในเร็วๆ นี้ จะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ด้วย ดังนั้น การนิคมฯ และ EEC ยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการกลุ่มป่าตะวันออก และลงนามใน MOU ร่วมกับกรมอุทยานฯ

ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรเพิ่มแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการร่วมกัน (co-management) และการแบ่งปันผลประโยชน์ (benefit sharing) เข้าไปในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติด้วย รวมถึงนำเรื่องคณะกรรมการพื้นที่คุ้มครอง (PAC) และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol มาสานต่อ โดยเน้นให้มี PAC และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่มรดกโลกหรือพื้นที่ที่เตรียมจัดตั้งเป็นมรดกโลก พื้นที่คุ้มครองทางทะเลซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมาก ในขณะเดียวกัน เรื่องการลาดตระเวนร่วม หรือ Joint SMART Patrol ก็ควรส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน และมีการฝึกอบรมซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน รวมถึงเห็นด้วยว่าควรมีการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองในระดับกลุ่มป่า ให้อุทยานที่อยู่ในกลุ่มป่าเดียวกันมีความร่วมมือกัน โดยหัวหน้าอุทยานไม่ควรบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบเท่านั้น แต่ควรให้ความช่วยเหลืออุทยานแห่งชาติอื่น ที่อ่อนแอกว่า ได้รับงบประมาณน้อยกว่าด้วย รวมถึงควรสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ในแต่ละกลุ่มป่าอย่างจริงจัง และมีการศึกษาพิจารณาหารูปแบบวิธีการระดมเงินทุนเข้าสู่กองทุน ในขณะเดียวกัน กองทุนก็สามารถให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาวิจัยหรือให้ความรู้แก่ภาคประชาสังคมในพื้นที่นั้นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ขอให้นำแผนงานนี้มาจัดทำเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ที่มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน และพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารโครงการชุดนี้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนงานนี้อย่างจริงจัง

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อสร้างให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและมีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงควรให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม และมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งยินดีลงนามใน MOU ร่วมกับกรมอุทยานฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

นายพนรัตน์ เนื่องจำนงค์ ผู้แทนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เสนอว่าควรเพิ่มแนวทางการให้การศึกษาแก่ชุมชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรักความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทำลายทรัพยากรจากภายใน

นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าเนื่องจากข้อเสนอแนะหลายรายการเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ขณะที่บางรายการก็สามารถดำเนินการได้เลย ดังนั้น ควรนำข้อเสนอแนะที่นำเสนอตั้งกล่าวมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการดำเนินการ โดยอาจจะกำหนดเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมและมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการชุดนี้ดำรงตำแหน่งต่อไปเพื่อสืบสานภารกิจที่ได้ทำไว้ โดย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง จะหาแนวทางเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยยังคงองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดเดิมนี้อยู่

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวหทัยทิพย์ สุภรัตน์โนดม)
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายคมกริช เศรษฐบุบผา)
ผู้จัดการโครงการ CATSPA
ผู้ตรวจรายงานการประชุม