

РЕШЕНИЯ

**заседания Комитета Управления Проектом по проекту
АФ/ПРООН/Государственного комитета по охране природы и земельным ресурсам
«Реагирование на риски, связанные с изменением климата, на систему фермерского
хозяйства в Туркменистане на национальном и местном уровнях»,
состоявшегося 29 января 2016 года**

1. Принять во внимание мероприятия проекта, проведенные за 2015 год и признать работу команды проекта за рассматриваемый период удовлетворительной.
2. Принять во внимание и утвердить запланированную проектную деятельность на 2016 год.
3. Признать удовлетворительной выполнение совместных планов работ в 2015 году.
4. Принять во внимание завершение строительства гидротехнических сооружений, включая строительства 8 новых колодцев, двух сардоб 60м3, двух новых резервуаров 20м3, ремонта 7 новых колодцев, ограждений вокруг 3 школ в проектном регионе Каракум, завершение очистки внутрихозяйственных дренажных коллекторов с общей протяженностью 31,5 п. км, восстановления 20 га бросовых земель в пилотном регионе Сакарчага, обеспечения строительными материалами строительств двух резервуаров воды ёмкостью 384 м3 и 96 м3, и обеспечения строительными материалами установки системы капельного орошения на площади 3 га в пилотном регионе Нохур.
5. Продление проекта на минимум 12 месяцев после текущей даты завершения следует запросить у Адаптационного Фонда, с целью достижения устойчивого развития инициированных ГВП и достижения их устойчивого самоуправление в эксплуатации и управления водохозяйственными объектами на территории ГВП.
6. Члены Комитета Управления Проектом подтверждают поддержку во исполнение решений заседания.
7. Команде проекта провести следующее заседание Комитета Управления проектом во второй половине 2016 года. Точная дата будет сообщена дополнительно.

29 января 2016г.

Бердыев Б.



Член КУП, Государственный комитет
Туркменистана по охране окружающей среды и
земельным ресурсам

Дуриков М.



Член КУП, Государственный комитет по охране
окружающей среды и земельным ресурсам

Овлягулыев Н.



Член КУП, Депутат Меджлиса Туркменистана

Нурмухamedов Р.



Член КУП, Программный специалист по охране
окружающей среды и энергетики, ПРООН

Сапаров К.




Член КУП, Представитель Министерства
сельского и водного хозяйства Туркменистана

Сахатов Б.



Член КУП, Проректор Туркменского
Сельскохозяйственного университета им. С.А.
Ниязова

Чарыев К.



Член КУП, Представитель Хякимлика
Ахалского велаята