

Annual Work Plan

Country: **Turkmenistan**

UNDAF Outcome(s):	By the end of 2015 human resources are developed to achieve sustainable socio-economic development
Expected CP Outcome(s):	Vulnerable groups of population are integrated into comprehensive socioeconomic national and local policy making
Expected CP Output(s):	Government structures will improve legal and institutional frameworks for social protection
Implementing partner:	Ministry of Social Welfare of Turkmenistan

Narrative


The key objective of this project is to support the Government of Turkmenistan in development of more efficient social security system through a transfer to Notional Defined Contribution (NDC) pension scheme. Basic components of the project will include modification of regulatory and legislative frameworks for effective functioning of the scheme, provision of trainings to increase capacity of government employees in a field of analysis and policy design, as well as to improve administration of new social security system.

Programme Period:	2010- 2015
Programme Component:	Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement
Intervention Title:	Support to Social Protection System Development
Budget Code:	00044866
Duration:	01.09.2010- 31.12.2011

Allocated Resources:	US\$343,767
UNDP regular Resources:	US\$ 125,000
MSW:	i) US\$ 218,767/TM623,485.95 (project cost-sharing)
	ii) procurement of computer equipment and furniture, and organization will be funded by MSW at the cost of state budget

Agreed by Ministry of Social Welfare of Turkmenistan

Agreed by UNDP in Turkmenistan



Two handwritten signatures are present. The first signature is written in black ink and appears to be 'M. H. ...'. The second signature is written in blue ink and appears to be 'J. ...'. Both signatures are written over a horizontal line.

**Annual Work Plan
Support to Social Protection System Development**

Year: 2010

EXPECTED CP OUTPUTS AND INDICATORS INCLUDING ANNUAL TARGETS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Budget Description	Amount \$
Output: Government structures will improve legal and institutional frameworks for social protection	Activity 1 Project Management							
	1.1. Project Management					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Project Manager Office Supplies and stationery Internet	4,000 3,000
	1.2. Creation of State Commission on Pension Reform and Interagency Task Force					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP		
	Activity 2 Pension Reform Design							
	2.1 Technical advisor on pension reform issues					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	National Consultant	4,000
2.2 Discussion of draft legislation with leading specialists of involved ministries, institutions and civil society organizations (8 documents, 4 round tables);					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Description of expenditures: Stationery, Coffee-break, lunch. Calculation of expenditures: 25people*4round tables=100people Coffee-break : 100people*(4*\$2)=\$800 Lunch: 100people*10\$ = \$1000 Stationery: 100people*2\$ = \$200	3,000	
2.3. Construction of NDC technical model and actuarial (multi-optional) calculations of financial sustainability of pension scheme					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Description of expenditures: International consultant (Actuarial) – Involvement of expert will depend on availability of macroeconomic data. Duration of mission - 3 weeks(2 –in country, 1- desk work out of country) Calculation of expenditures: Fee – 20 working days (incl weekends)* \$750= \$ 15000 DSA – 24 calendar days* \$ 128 = \$3,072 Round trip tickets– \$2000 Terminals – 4*\$38=\$152 Visa – \$ 20	20,244	

Information Technologies Development					
Activity 3					
3.1. Task setting for software and drafting specification for computer equipment				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Description of expenditures: National expert Calculation of expenditures: 3.5 person/month*\$600 = \$2000
Activity 4					
Pension Fund Establishment					
4.1. Description of business processes, functions and organizational structure of Pension Fund, job descriptions and funding sources				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Description of expenditures: International expert on PF Duration of mission – 4 weeks 1 st week –acquaintance with current MSW structure (desk work) 2 nd week – tuition during study tour to Latvia 3 rd week – mission to Turkmenistan 4 th week – report preparation Calculation of expenditures: Fee – 28 days (incl. weekends)*\$750=\$21000 DSA – 7days*\$128=\$896 Round trip airtickets - \$2000 Terminals – 4*\$38=\$152 Visa - \$20
4.2. Study tour to Latvia Pension Fund				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Description of expenditures: Transportation expenditures for 6 participants of 10-days study tour Calculation of expenditures: DSA (Riga): 6 people*\$183*10days= \$10980 Round trip airtickets: 6 people*\$2000=\$12000 Description of expenditures:.
4.3. Knowledge sharing and training of MSW specialists on Pension Fund operation				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	(i) TOT in Ashgabat on the topics: i) Calculation of the initial pension capital, pension size (by type); ii) Mandatory pension management; iii) Personalized record of pension contributions and pension capital. 3 groups per topic, in total 9 groups of 25 people., 4 days of training. Total 900 training days. (ii) Development of training materials; (iii) Coffee-breaks: Trainers will be selected among leading MSW specialists. Calculation of expenditures: -Printing of training materials–225 copies*\$2=\$450 -Coffee-breaks– 225people.*4days(\$4*2times per day)=\$7200 -Airtickets:225 participants*\$35=\$7875 -DSA: 900days.*\$8.5=\$7650 Calculation of DSA done according local legislation (meals \$ 3.5 and accommodation \$5)
					23,175
					22,980
					24,068

Activity 5										
Information Campaign										
5.1 Preparation of information campaign plan to support new pension system					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP TIPOOH					
5.2. Design of information materials (brochure, flyer, wall / desk calendars, videos)						Description of expenditures: Recruitment of designer, scenario writer, actors, operator. Calculation of expenditures: Designer's fee: 2 person/month *\$400=\$800 Fee of designer, scenario writer, actors, operator: editor for 3 videos * \$1000=\$3000	4,800			
Total:							111,267			
								UNDP:	48,000	
								MSW:	63,267	

**Annual Work Plan
Support to Social Protection System Development**

Year: 2011

EXPECTED CP OUTPUTS AND INDICATORS INCLUDING ANNUAL TARGETS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Budget Description	Amount \$
Output: Government structures will improve legal and intutional frameworks for social protection	Activity 1 Project Management							
	1.3. Project Management					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	Project Manager	10,000
							Office supplies Internet Audit	3,000 2,000
	Activity 2 Legal Framework							
	2.1 Revision of draft legislation on NDC in accordance with conducted legal expertise (8 documents)					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	<u>Description of expenditures:</u> International expert - 2 person/week desk work <u>Calculation of expenditures:</u> Fee – 10 working days (incl.weekends)* \$750=\$ 7500.	7,500
	Activity 3 Information Technologies Development							
	3.1 Technical advisor on pension reform issues					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	National Consultant	10,000
	3.2. Tender on development of software					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan, Ministry of Finance of Turkmenistan, UNDP	-	-
	3.3. Development and introduction of software					Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	International tender for development of software for Pension Fund administration*	200,000*

	3.4. Tender for the purchase of computer equipment**				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan, Ministry of Finance of Turkmenistan			
	3.5. Supply and installation of computer equipment **				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan	State budget		
Activity 4								
Information Campaign								
	4.1 Publication and broadcast of information materials (brochure, information leaflets, wall calendar/desk calendar, ad posters, video etc.)				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan UNDP	State budget		
Activity 5								
Equipment of Pension Fund								
	5.1. Tender for the purchase of office furniture for the Central and local offices of the Pension Fund **				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan, Ministry of Finance of Turkmenistan	-		
	5.2. Supply and installation of furniture; Preparation of office premises**				Ministry of Social Welfare of Turkmenistan	State budget		
Total:								
						232,500	UNDP: 77,000	MSW: 155,500

Note:

* TOR for software development will be prepared by national IT expert, at the end of 2010. The international tender will be announced based on the prepared TOR. Related costs will be paid in U.S. dollars.
 ** Purchase of computer equipment and office furniture for the Pension Fund, and organization of information campaign will be funded by the Ministry of Social Welfare of Turkmenistan at the cost of state budget. Relevant costs are not included in the overall project budget.

Рабочий План Проекта

Страна: **Туркменистан**

Конечный результат(ы)/Показатели UNDAF: К 2015 году развиты человеческие ресурсы для достижения устойчивого социально-экономического развития

Ожидаемый результат(ы)/Показатель (и): Уязвимые группы населения интегрированы в процесс разработки всесторонних социально-экономических стратегий на национальном и местном уровнях.

Ожидаемый результат(ы)/Годовые Задачи: Органы государственного управления усовершенствуют законодательные и институциональные рамки для социальной защищенности

Исполняющий партнер: Министерство социального обеспечения Туркменистана

Краткое описание проекта


Основной целью данного проекта является оказание содействия Правительству Туркменистана в разработке более эффективной системы социального обеспечения посредством перехода на условно-накопительную пенсионную систему. Основные компоненты проекта будут включать изменение регулятивной и законодательной базы для эффективного функционирования системы, предоставление обучения в целях повышения потенциала государственных служащих в области анализа и разработки политики, а также совершенствование администрирования новой системой социального обеспечения.

Период Программы: 2010- 2015
Программный Компонент: Укрепление человеческого развития, направленного на достижение ЦРТ
Название Проекта: Поддержка Развития Системы Социального Обеспечения
Бюджетная кодировка: 00044866
Продолжительность: 01.09.2010- 31.12.2011

Общий бюджет проекта: US\$ 343,767
Выделенные ресурсы:
ПРООН US\$ 125,000
МСО Туркменистана: i) US\$ 218,767/
TM 623,485.95 (проектное софинансирование);
ii) закупка компьютерного оборудования и мебели и проведение информационной кампании будет осуществляться МСО за счет средств Госбюжета

Согласовано Министерством социального обеспечения Туркменистана

Согласовано ПРООН



**Годовой Рабочий План
Поддержка Развития Системы Социальной Защиты**

Год: 2010

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТРАНЫ И ИНДИКАТОРЫ, ВКЛЮЧАЯ ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ	ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ				ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА	ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Описание бюджета	Сумма \$
Результат: Органы государственного управления усовершенствуют законодательные и институциональные рамки для социальной защищенности	Мероприятие 1 Управление проектом							
	1.1. Управление проектом					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Проектный менеджер	4,000
	1.2. Создание Государственной Комиссии по Пенсионной Реформе и Межведомственных Тематических Экспертных Групп					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Офисные и канцелярские принадлежности Интернет	3,000
							-	-
	Мероприятие 2 Проектирование Пенсионной Реформы							
	2.1. Технический советник по вопросам пенсионной реформы					Министерство социального обеспечения Туркменистана ПРООН	Национальный консультант	4,000
	2.2. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов с ведущими специалистами заинтересованных министерств, ведомств и общественных организации (8 документов, 4 круглых стола);					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: Канцелярские принадлежности, Кофе-брейки, обед. Калькуляция расходов: 25 чел*4 стола=100 человек Кофе-брейк 100чел*(4\$*2)=\$800 Обед 100чел*10\$= \$1000 Канц.товары 100чел*2\$ = \$200	3,000
	2.3. Разработка модели УНС с составлением многовариантных расчетов финансовой устойчивости пенсионной системы на основе анализа и прогноза демографических, экономических и финансовых показателей					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: Международный консультант (Актуарий) – Привлечение эксперта будет зависеть от наличия макроэкономических данных. Продолжительность миссии - 3 недели (2 – в стране, 1- вне страны) Калькуляция расходов: Гонорар – 20 раб.дней (вкл.выход)* \$750=\$ 15000 Суточные – 24 кал.дня* \$ 128 = \$3072 Билет в обе стороны – \$2000 Транспорт.расходы – 4*\$38=\$152 Виза - \$ 20	20,244

Мероприятие 3					
Развитие Информационных Технологий					
				Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: Национальный эксперт Калькуляция расходов: 3.5 чел-месяца*\$600 = \$2000
					2,000
Мероприятие 4					
Создание Пенсионного Фонда (ПФ)					
3.1. Постановка задач для программного обеспечения и составление спецификаций для компьютерного оборудования;				Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: Международный Эксперт по ПФ Продолжительность миссии – 4 недели 1-я неделя – ознакомление с действующей структурой МСО без выезда в Туркменистан 2-я неделя – наставничество во время стажировки в Латвию 3-я неделя – прибытие в Туркменистан 4-я неделя – обработка информации и подготовка отчета Калькуляция расходов: Гонорар – 28 дней (вкл выходные)*\$750=\$21000 Суточные – 7дней*\$128=\$896 Билет в обе стороны - \$2000 Транспортные расходы – 4*\$38=\$152 Виза - \$20
					24,068
4.2. Учебная поездка в Латвию по организации работы ПФ				Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: Транспортные расходы на 6-ых участников 10-дневной поездки Калькуляция расходов: Суточные (Рига) 6 чел*\$183*10дней= \$10980 Билеты в обе стороны 6 чел.*\$2000=\$12000
					22,980
4.3. Распространение изученного опыта и обучение специалистов МСОТ работе ПФ				Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Описание расходов: (I) Учебные семинары по подготовке тренеров в г.Ашхабад на темы: i) Расчёт первичного пенсионного капитала, размера пенсий (по видам); ii) Организация и ведение обязательного пенсионного страхования; iii) Персонифицированный учёт пенсионных взносов и пенсионного капитала; По каждой теме 3 группы, всего 9 групп по 25 чел., 4 дня обучения. Всего 900 учебных дней. (II) Подготовка учебного материала; (III) Организация кофе-брейков. Тренерами выступят ведущие специалисты МСОТ и других министерств.
					23,175
					Калькуляция расходов: - Распечатка учебного материала – 225 экз. *\$2=\$450 - Кофе-брейки – 225 чел.*4дня(\$4*2раза в день)=\$7200 - Авибилеты 225 участ*\$35=\$7875 - Суточные 900 суток.* \$8.5=\$7650 Расчет суточных по местн.законод-ву (питание \$ 3.5 и проживание \$5)

Мероприятие 5
Информационная кампания

5.1. Разработка плана мероприятий по проведению информационной кампании в поддержку новой пенсионной системы			Министерство Социального Обеспечения Туркменистана		-
5.2. Дизайн макетов информационных материалов (брошюра, рекламный листок, настенный/настольный календари, видеоролики)			ПРООН	<p>Описание расходов: Привлечение дизайнера и сценариста, актёров, оператора.</p> <p><u>Калькуляция расходов:</u> Гонорар дизайнера 2 чел-месяца * \$400=\$800 Гонорар сценариста, актёров, операторов, монтажеров 3 ролика * \$1000=\$3000</p>	4,800

Итого:					111,267
				ПРООН:	48,000
				МСО:	63,267

**Годовой Рабочий План
Поддержка Развития Системы Социальной Защиты**

Год: 2011

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТРАНЫ И ИНДИКАТОРЫ, ВКЛЮЧАЯ ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ	ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ				ОТВЕТСТВЕННАЯ СТОРОНА	ПЛАНИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Описание бюджета	Сумма \$
<p>Результат: Органы государственного управления усовершенствуют законодательные и институциональные рамки для социальной защищенности</p>	<p>Мероприятие 1 Управление проектом</p>					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Проектный менеджер Офисные принадлежности Интернет Аудит	10,000
	<p>1.1. Управление проектом;</p>							3,000 2,000
	<p>Мероприятие 2 Нормативно-правовая база</p>					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	<p>Описание расходов: Международный эксперт Продолжительность миссии - 2 недели вне страны Калькуляция расходов: Гонорар – 10 раб.дней (вкл.выход)* \$750=\$ 7500</p>	7,500
	<p>2.1. Экспертиза проектов нормативно-правовых документов для УНС (Проект Закона, положений, порядков и др., всего 8 документов);</p>							
	<p>Мероприятие 3 Развитие Информационных Технологий</p>					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Национальный консультант	10,000
	<p>3.1 Технический советник по вопросам пенсионной реформы;</p>							
	<p>3.2. Проведение тендера на разработку программного обеспечения;</p>					МСОТ, Министерство Финансов Туркменистана, ПРООН	-	-
	<p>3.3. Разработка и внедрение программного обеспечения;</p>					Министерство Социального Обеспечения Туркменистана ПРООН	Международный тендер на разработку программного обеспечения для управления Пенсионным Фондом*	200,000*
	<p>3.4. Проведение тендера на приобретение компьютерного оборудования**</p>					МСОТ, Министерство Финансов Туркменистана	-	-

	3.5. Поставка и установка компьютерного оборудования**			Министерство Социального Обеспечения Туркменистана	Государственный бюджет	
Мероприятие 4 Информационная кампания						
	4.1 Публикация и трансляция информационных материалов (брошюра, рекламный листок, настенный/настольный календари, видеоролики)**			Министерство Социального Обеспечения Туркменистана	Государственный бюджет	
Мероприятие 5 Оснащение Пенсионного Фонда						
	5.1. Проведение тендера на приобретение офисной мебели для Центрального и местных офисов Пенсионного Фонда**			МСОТ, Министерство Финансов Туркменистана		
	5.2. Поставка и установка мебели; Подготовка офисных помещений**			Министерство Социального Обеспечения Туркменистана	Государственный бюджет	
Итого: ПРООН: МСО: 232,500 77,000 155,500						

Примечание:

* Постановка задачи для программного обеспечения будет подготовлена национальным экспертом по информационным технологиям в конце 2010 года. Согласно подготовленной постановке задачи будет объявлен международный тендер. Расходы будут осуществляться в долларах США.

** Закупка компьютерного оборудования и офисной мебели для Пенсионного Фонда и информационной кампания будет осуществляться Министерством социального обеспечения Туркменистана за счет средств Государственного бюджета. Расходы по проведению данных мероприятий не включены в общий бюджет проекта.