

2/4/2019




UN Development Programme Venezuela - Caracas

Project: 00102989
Project Title: Propiedad Intelectual Productiva
Start Year: 2017
End Year: 2018
Implementing Partner: SELA
Responsible Parties: SELA
Revision Type: General Revision 2

Budget (US\$) as of Last Revision on 02-April-2019		
Donor	Fund	Amount
UNDP	59020 Perez Guerrero TF for SSC	2,800.00
Total Budget (2018 and Beyond)		2,800.00
Total Utilization (2017 and Prior)		25,200.01
Project Total		28,000.00
Unprogrammed/Unfunded		-0.01

Project Description:


El objetivo de la presente Revisión es proceder al cierre operativo y financiero del Proyecto, luego del pago del 10% correspondiente a las actividades vinculantes al año 2017. Se reconfirma gastos via CDR del año 2018 por USD 2.800,00, para un total de utilización DE usd 28.000,00. (100% Ejecución financiera)

Agreed by: 

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

 01

Lista de verificación de finalización del proyecto

Oficina de país: Ven 10

No. de Proyecto/Producto 102989

Confirmando que la totalidad de las cuestiones enumeradas a continuación han sido consideradas y resueltas:

✓	No existen anticipos para ejecución nacional (NEX) pendientes - ya sea en moneda local o en USD
✓	No existen informes pendientes sobre la ejecución del proyecto
-	No existen órdenes de compra abiertas
✓	No existe devengo de ingresos
-	No existen compromisos pendientes
-	No existen pagos anticipados pendientes u otros anticipos para órdenes de compra
-	Todos los gastos de actividades de prefinanciación han sido recuperados y/o reembolsados
✓	No existen servicios de apoyo general a la gestión (GMS) o carga directa de proyectos (anteriores servicios de apoyo a la implementación (ISS)) pendientes. (En caso de que el apoyo general a la gestión (GMS) se haya acreditado off-the-top, los ingresos extrapresupuestarios deben conciliarse con los gastos/entrega efectivos. Se debe efectuar una rentabilidad prorrateada del apoyo general a la gestión (GMS) en función del saldo de fondos no utilizados).
✓	No existen asientos de diario en el libro mayor (GLJE)
✓	No existen depósitos no aplicados u otros ingresos no registrados
-	No existen cuentas por cobrar pendientes por recibirse de donantes en virtud de acuerdos firmados
✓	No existen asientos de diario directos de cuentas por cobrar con estado de error o incompletos
-	Todos los activos son transferidos o dispuestos de otro modo. Las cartas/documentos sobre transferencias de activos se encuentran en orden
✓	Se debe asegurar que todas las transacciones para venta/transferencia/donación/disposición, etc., de activos se hayan procesado y se haya cargado el apoyo general a la gestión (GMS)
-	Todos los bienes mantenidos en inventario deben ser distribuidos o transferidos al receptor o devueltos al donante según se indique en el acuerdo con el donante
✓	Todos los gastos menores para proyectos están aprobados
-	La cuenta bancaria del proyecto ha sido conciliada y cerrada completamente
-	Todos los beneficios devengados para empleados están completamente contabilizados

✓	No existen otros pasivos pendientes
✓	No figuran gastos futuros (compromisos) en el Informe de Gastos Trimestrales (CDR) del trimestre anterior.
—	Las actas finales del Comité de evaluación de proyectos locales (LPAC) / comité directivo se encuentran disponibles.
—	Todas las observaciones de auditorías se encuentran cerradas junto con la documentación de respaldo respectiva.
✓	El Informe de Gastos Trimestrales (CDR) está firmado por el PNUD y el Asociado en la implementación. El informe final fue enviado por las partes responsables.
—	En el caso de proyectos con participación en la financiación de gastos, el saldo no utilizado se hizo coincidir con el libro mayor.
—	Cuando lo requirió el acuerdo de contribución, se efectuaron consultas con donantes con relación a la disposición de los saldos de la participación de gastos no utilizados y se documentaron por escrito.
—	Todos los reembolsos efectuados a donantes fueron transferidos a la Cuenta 21030 (Reembolsos pendientes a donantes) y el saldo del proyecto es cero.
—	Se notificó a la Unidad de Contribuciones al Tesoro cuando el acuerdo con el donante requería que los intereses fueran reembolsados al donante.
—	Se notificó al Centro Global de Servicios Compartidos (GSSC) para cerrar cualquier contrato asociado en el módulo de contratos.
—	Todos los informes para donantes, según se establece en el acuerdo de participación en la financiación de los gastos, fueron entregados al representante del donante, con constancia de acuse de recibo.

Nombre Jan Harfst

Cargo RR PNUD Venezuela

Firma 

Fecha 04/04/2019

La lista de verificación debe estar firmada por el Representante Residente/Jefe de Oficina o por un oficial superior designado por el Representante Residente/Jefe de Oficina.





Welcome Cindy Marino, Your Atlas Finance Last Login Datetime : 29.Mar.2019 16:01:48 GMT

[Home](#) [Worklist](#) [Add to Favorites](#) [Sign out](#)

[Favorites](#) [Main Menu](#) [Grants](#) [Project Management](#) [UNDP Project Closure Workbench](#)

[Project Closure Checklist](#) [Financial Closure Checklist](#) [Status History and Attachments](#)

Output Details		Output Dates	Output Status
Business Unit	VEN10	Start Date	01/03/2017
Project Number	00102989	End Date	31/05/2018
Output Number	00104894	Output Manager	Effective Date
Output Name	Propiedad Intelectual Producti		1/3/2017

Output Financials (Cash Funds)		Output Financials (Allocation Funds)	
Total Contribution Recognized	\$ 0.00	Approved Budget	\$ 30,800.00
Transfers to/from - Funds/Donor	\$ 0.00	Advances Balance	\$ 0.00
Interest Earned	\$ 0.00	Total Expense	\$ 28,000.01
Advances Balance	\$ 0.00	Undepreciated Assets	\$ 0.00
Total Expense	\$ 0.00	Open Purchase Orders	\$ 0.00
Undepreciated Assets	\$ 0.00	Balance	\$ 2,799.99
Open Purchase Orders	\$ 0.00		
Fund Balance	\$ 0.00		

eChecklist Instructions:

In order to be able to close the project operationally all items in the below list need to be checked as (YES). If any of the items is not applicable for the project then it can be checked as (YES). A project is operationally completed when the last UNDP-financed inputs have been provided and related activities have been completed.

Operational Completion:

A project is operationally complete when the last UNDP-financed inputs have been provided and the related activities have been completed. Through the project board, the implementing partner promptly notifies the UNDP country office when this has been done. Should the implementing partner not do so, the UNDP programme manager must determine when the project is operationally complete.

When a project is operationally complete, the parties must agree on the disposal of any equipment that is still the property of UNDP.

<https://popp.undp.org/SitePages/POPPSubject.aspx?SBIID=248&Menu=BusinessUnit>

No.	TASK	YES	NO	NOTES
1	Prepare Final Project Review Report and as Annex, a lessons-learned report.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A standard format should be used. Review the following links: Final Project Review Report (POPP) and lessons learned as per the following guidelines .
2	Conduct Final Project Review by Project Board. And update the lessons learned report to include a brief record of decisions and conclusions related to follow-up actions.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Using the final Project Review Report, the Lessons Learned Report and other documentation as appropriate, the project board should assess in this meeting the performance and success of the project, and its contribution to related outcomes. Topics during the review include: <ul style="list-style-type: none"> • Achievements of last year targets; • Overall project performance and sustainability of results; • Achievement on capacity development; • Outstanding activities; • All Open POs have been fully received; • Lessons learned; • Use of remaining budget, if any; • Effective date of project closure; • Transitioning of responsibilities to national counterparts; • Hand-over of assets.
3	Commission project evaluation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	If required by partnership arrangements or if so decided by UNDP, commission project evaluation, prepare a management response to evaluation and discuss and share findings and recommendations for learning. Review the following links: Evaluation Resource Centre TOR for Evaluation Evaluation Report Format
4	Initiate project Audit (if applicable)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NEX projects have to be audited at least once in the life of the project, and each year that it is considered appropriate by the CO (depending on level of delivery, difficulties found during the year, etc.). For more information on project audit, please refer to Office of Audit and Investigations website.
5	Notify the Project Board / Programme Manager on the operational completion of the project.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	The project is operationally complete when the last UNDP-financed inputs have been provided and related activities completed. The Project Manager should notify the Project Board, who in turn should notify the Programme manager about the operational completion of the project. Otherwise, programme manager decides when the project is operationally completed.
6	Operationally close the Output.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Based on the Project Board decision to close the project, project status in Atlas will be set to "Operationally Closed". No further financial commitment can be made.

Management Comments (if any): [Find](#) First 1 of 1 Last

Author	Date/Time Stamp

[Project Closure Checklist](#) | [Financial Closure Checklist](#) | [Status History and Attachments](#)



Year: 2018
Business Unit: VEN10 - Venezuela
Project/s: '00102989'
Budget Department

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets				Current Year Activity and Balances						Outstanding Contributions		
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due			
				a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-j-k					
00102989	00104894	59620	00012	2,800	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0		
Total for Project 00102989				2,800	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				2,800	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	



Combined Delivery Report

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2017)
Selected Award Id : 00102989
Selected Fund Code : ALL

Award Id : 00102989 Propiedad Intelectual Producti	Period : Jan-Dec (2017)
Project # : 00104894 Propiedad Intelectual Producti	Impl. Partner : 03763 SELA
	Location : Venezuela

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Total Disb
-----------	-----------	-------------	------------

Fund : 59020 (Perez Guerrero TF for SSC)

71605 - Travel Tickets-International	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
74525 - Sundry	0.00	650.50	0.00	650.50
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	249.51	0.00	249.51
75705 - Learning costs	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00

Total for Fund 59020 0.00 25,200.01 0.00 25,200.01

Total for Project : 00104894 0.00 25,200.01 0.00 25,200.01

Award Total :	0.00	25,200.01	0.00	25,200.01
----------------------	------	-----------	------	-----------



Aleida Ferreyra
Representante Residente Adjunta

Fecha: 14 Feb 2018

Javier Paulinich
Signed By :

Date : 4 MARZO 2018



Al servicio
de las personas
y las naciones

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO 102989: PROPIEDAD INTELECTUAL PRODUCTIVA
DETALLE DE GASTOS: 01/01/2017 - 31/12/2017**

Transaction Id	Accounting Date	Account	Account Description	Fund	Department	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Vendor Name	Description2	Local Curr Amount	USD Amount
VEN10-00044738-1-1-ACCR-D	15-May-17	74525	SUNDRY	59020	52801	3127	12	104894	ACTIVITY 1	SELA	90% ADELANTO J.GORDON REF 0176	650.50	650.50
VEN10-00044738-1-2-ACCR-D	15-May-17	75705	LEARNING COSTS	59020	52801	3127	12	104894	ACTIVITY 1	SELA	90% ADELANTO J.GORDON REF 0176	11,340.00	11,340.00
VEN10-00044738-1-3-ACCR-D	15-May-17	71605	TRAVEL TICKETS-INTERNATH	59020	52801	3127	12	104894	ACTIVITY 1	SELA	90% ADELANTO J.GORDON REF 0176	12,960.00	12,960.00
UNDP1-0007028897-31-MAY-	31-May-17	75105	Facilities & Admin- Implem	59020	52801	3127	12	104894	ACTIVITY 1		2017 FNA Debit	249.51	249.51

TOTAL OUTPUT AL 31.12.2017

25,200.01

Combined Delivery Report By Project



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3
Run Time: 10-08-2018 19:08:31

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-June (2018)
Selected Project Id : 00102989
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00102989 Propiedad Intelectual Producti	Period :	Jan-June (2018)		
Output # : 00104894 Propiedad Intelectual Producti	Impl. Partner :	03763 SELA		
	Location :	Venezuela		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 59020 (Perez Guerrero TF for SSC)				
74525 - Sundry	0.00	2,772.28	0.00	2,772.28
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	27.72	0.00	27.72
Total for Fund 59020	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
Total for Dept : 52801	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
Total for Output : 00104894	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
Project Total :	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00



Signed By :

Rouloer

Date :

17/08/2018.

Signed By :

[Signature]

Date :

22/08/2018



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-June (2018)
Selected Project Id : 00102989
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Summary table with columns: Project Id, Output #, Period, Impl. Partner, Location

Main data table with columns: Govt Exp, UNDP Exp, UN Agencies Exp, Total Exp. Row 1: 52801 - Venezuela - Central, 0.00, 2,800.00, 0.00, 2,800.00



Combined Delivery Report By Project



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 3
Run Time: 10-08-2018 19:08:39

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-June (2018)
Selected Project Id : 00102989
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

No Data found for the Selection Criteria



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 102989: PROPIEDAD INTELECTUAL PRODUCTIVA
 DETALLE DE GASTOS: 01/01/2018 - 30/06/2018
 FUENTE AAA

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount
Voucher	VEN10-00046296-1-1-ACCR-05T	7-May-18	8-May-18	74525	59020	3127	12	104894	ACTIVITY 1	SFA	SELA	PAGO II 10 SELA, SP-18/0034	PAGO II 10% SELA, SP-18/0034	2772.28 USD	USD	2772.28
Projects Jml	UNDPI-0007535735-31-MAY-2018-703	31-May-18	15-Jun-18	75105	59020	3127	12	104894	ACTIVITY 1	SFA		UNDPI GMS May 2018 - Journal 4	2018 FNA Debit	2772.28 USD	USD	2772.28
TOTAL OUTPUT 104894 AL 30/06/2018																2,800.00



SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE



Informe Financiero - Relación Ingresos - Gastos

Proyecto INT/17/K07 "Cooperación para la propiedad intelectual y la transformación productiva en América Latina y el Caribe" (Ciudad de Panamá, 7, 8 y 9 de Noviembre de 2017)

Cooperación Económica y Técnica

Secretaría Permanente


Caracas, Venezuela

Enero 2018

SP/XXVIII RDCIALCCPI-17/K07-IF-17



APORTE PNUD-FONDO FIDUCIARIO PÉREZ GUERRERO (FFPG) (U.S.\$ 27.722.78)
XXVIII REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE. "Cooperación para la Propiedad Intelectual"
 Ciudad de Panamá, Panamá; del 07 al 09 de Noviembre de 2017
 Relación de Ingresos y Gastos al 24/01/2018
 En U.S. Dólares



BENEFICIARIO	CONCEPTO	APORTE	GASTOS	SALDO
APORTE (SELA)		24.950,50		
	90% APORTE DEL PNUD-FFPG (No incl. Com. E.)			
TOTAL APORTE RECIBIDO		24.950,50		
VIÁTICOS: ALOJAMIENTO Y COMIDA				
COMPANIA HOTELERA DE ALBROOK MALL, S.A.	ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES-S/TRANSF. SP-17/291		26.651,40	
PASAJES				
OCTAVIO ESPINOZA - (REPRESENTANTE DE PERU)	AC-TOURS - S/F. N° 700976 Y 004785 TRANSF. SP-17/272		895,56	
ROSA CABELLO - (REPRESENTANTE DE PERU)	AC-TOURS - S/F. N° 705536 Y 005256 TRANSF. SP-17/310		676,08	
CELSO DE ARRUDA FRANCA - (REPRESENTANTE DE BRASIL)	AC-TOURS - S/F. N° 705530 Y 005261 TRANSF. SP-17/310		1.230,98	
ERICA ZANELLI - (REPRESENTANTE DE PERU)	AC-TOURS - S/F. N° 705900 Y 005303 TRANSF. SP-17/310		1.351,16	
MARIA GERDE - (REPRESENTANTE DE ARGENTINA)	AC-TOURS - S/F. N° 705653 Y 005271 TRANSF. SP-17/310		1.767,80	
MIRNA GALERO - (REPRESENTANTE DE NICARAGUA)	AC-TOURS - S/F. N° 705669 Y 005274 TRANSF. SP-17/310		658,93	
CARLOS ABERTO SORLUCO - (REPRESENTANTE DE BOLIVIA)	AC-TOURS - S/F. N° 706484 Y 005346 TRANSF. SP-17/310		1.544,28	
FERNANDO PORTUGAL - (REPRESENTANTE DE MEXICO)	AC-TOURS - S/F. N° 705290 Y 005233 TRANSF. SP-17/310		889,53	
ADRIENNE THOMPSON - (REPRESENTANTE DE JAMAYCA)	AC-TOURS - S/F. N° 705511 Y 005254 TRANSF. SP-17/310		782,52	
NOEL GONZALEZ - (REPRESENTANTE DE MEXICO)	AC-TOURS - S/F. N° 706670 Y 002147 TRANSF. SP-17/346		924,89	
FELIPE ORTIZ - (REPRESENTANTE DE URUGUAY)	AC-TOURS - S/F. N° 705227 Y 005225 TRANSF. SP-17/310		959,47	
SANDRA BART - (REPRESENTANTE DE GUYANA)	AC-TOURS - S/F. N° 706904 Y 005362 TRANSF. SP-17/346		1.881,88	
ABIGAIL WELCH - (REPRESENTANTE DE GUYANA)	AC-TOURS - S/F. N° 706965 Y 005367 TRANSF. SP-17/346		1.881,88	
MARISA LONGSWORTH - (REPRESENTANTE DE BELIZE)	AC-TOURS - S/F. N° 707082 Y 005379 TRANSF. SP-17/346		834,30	
RENATA MONTEIRO - (REPRESENTANTE DE BRASIL)	AC-TOURS - S/F. N° 705901 Y 005304 TRANSF. SP-17/310		1.345,66	
DENISSE PEREZ PIERRO - (REPRESENTANTE DE CHILE)	AC-TOURS - S/F. N° 705205 Y 005218 TRANSF. SP-17/310		909,70	
SARA LEVY CARCIENTE - (REPRESENTANTE DE VENEZUELA)	AC-TOURS - S/F. N° 703742 Y 005029 TRANSF. SP-17/310		551,17	
RUTH LOCKWARD - (REPRESENTANTE DE REP. DOMINICANA)	AC-TOURS - S/F. N° 705208 Y 005230 TRANSF. SP-17/310		1.117,66	
AMERICA BASTIDAS (IVETI SUBERO) - (REPRESENTANTE DE REP. DOMINICANA)	AC-TOURS - S/F. N° 705865 Y 005292 TRANSF. SP-17/310, 707243 Y 005392 TRANSF. SP-17/346		1.462,28	
LALLOO RAMI LAL - (REPRESENTANTE DE TRINIDAD & TOBAGO)	AC-TOURS - S/F. N° 705878 Y 005295 TRANSF. SP-17/310		810,52	
EDGAR GÓMEZ - (REPRESENTANTE DE PARAGUAY)	AC-TOURS - S/F. N° 0705878 Y 05295 TRANSF. SP-17/310		932,50	
MIGUEL ROJAS - (REPRESENTANTE DE COLOMBIA)	AC-TOURS - S/F. N° 0705673 Y 05275 TRANSF. SP-17/310		570,01	
ROXANA PRIETO - (REPRESENTANTE DE GUATEMALA)	AC-TOURS - S/F. N° 705877 Y 005294 TRANSF. SP-17/310		798,28	
SILVIA GARCIA (AURA MOLINA) - (REPRESENTANTE DE GUATEMALA)	AC-TOURS - S/F. N° 705207 Y 005219 TRANSF. SP-17/310 Y 708447 Y 005495 TRANSF. SP-17/346		924,58	
TOTAL PASAJES			25.741,61	
OTROS GASTOS				
SARA LEVY CARCIENTE	CONTRATO N° SP-17/007 - ESTUDIO		6.000,00	
LUCIA HERNANDEZ	INTERPRETACION Y GRABACION - TRANSF. SP-17/0262		3.636,95	
GLENYS DOWDEN	SERVICIO DE TRADUCCION		19,91	
	SERVICIO DE TRADUCCION		20,96	
TOTAL OTROS GASTOS			9.677,82	
TOTAL GASTOS IMPUTADOS AL PNUD-FONDO FIDUCIARIO PÉREZ GUERRERO (FFPG)				62.070,83
TOTAL APORTE RECIBIDO DEL PNUD (90% SEGUN CONVENIO)		24.950,50		2.772,78
TOTAL GASTOS POR PAGAR EL PNUD AL SELA al 24/01/2018				2.772,28



Zuley de Angarita
 Zuley de Angarita
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES

Ciro Castillo
 Ciro Castillo
 OFICIAL DE CONTABILIDAD

Javier Paduamich
 Javier Paduamich
 SECRETARIO PERMANENTE DEL SELA

Javier Gordon
 Javier Gordon
 DIRECTOR DE RELACIONES PARA LA INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN

SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

Av. Francisco de Miranda-Torre Europa, Piso 4-Campo Alegre-Chacaito-Caracas

R.I.F.: G-20002301-5

N.I.T.:

Fecha: 13/07/2017

Hora: 09:01 a.m.

Página: 1

Comprobantes [Procesados] [Detallado]

Tipo: Normal

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

Desde: SELA100523 Hasta: SELA100523

Ejercicio Actual

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Cuenta	Descripción Cuenta	Ref.	Descripción del Movimiento	Débitos	Créditos
24/05/2017	SELA100523		PAGO PNUD 90% DEL PROYECTO		
1.1.01.03.001	DO BRASIL	E-MAIL:ZANGA	PNUD APOORTE 90% DEL PROYECTO ✓	24.950,50	
2.1.01.11.003	PNUD-Fondo Fiduciario	E-MAIL:ZANGA	PNUD APOORTE 90% DEL PROYECTO		24.950,50
Total del Comprobante N° SELA100523				24.950,50	24.950,50
Total de movimientos: 2					
TOTAL				24.950,50	24.950,50

Zulay Angarita

De: Zulay Angarita
Enviado el: lunes, 29 de mayo de 2017 9:42
Para: Zulay Angarita

• 05/25/2017

05/24/2017

ACH - UNDP -- IRN NO. 20170

NYK7129171450002

24,950.50 C ✓

693,082.13 D

693,082.13 C



PNLD

Zulay de Angarita
Gerente de Administración, Personal y Servicios Generales
Gerencia de Administración, Personal y Servicios Generales
Secretaría Permanente
Teléfono: +58 212 955.7116 / 955.7111 - Fax: +58 212 951.5292
zangarita@sela.org
www.sela.org



SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE

Antes de imprimir, piense en el medio ambiente - Before printing think about the environment.

El presente mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales, privilegiados y protegidos por ley. Sólo para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo no autorizado están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, por favor notifique inmediatamente al emisor y proceda a borrar el mensaje original y/o sus anexos. Muchas gracias.

This message and the attached documents are confidential, privileged and protected by law. It is intended for the use of the addressee(s). The usage, copy, distribution or forwarding of this message that is not authorized is strictly prohibited. If you are not the intended addressee, please immediately notify the sender and delete the message. Thank you.

PNLD
Pago de 90% of projects.



SISTEMA ECONÓMICO
LATINOAMERICANO
Y DEL CARIBE



PANAMÁ
COOPERA



Final Report

Economic and Technical Cooperation

XXVIII Meeting of International Cooperation Directors for Latin America and the Caribbean: Cooperation for intellectual property

Panama City, Panama

7 and 8 November 2017

SP/XXVIII RDCIALCCPI/IF-17

El Informe Final completo se encuentra en los archivos físicos de Programas y en el Voucher de Pago en Finanzas

Project Profile

Project 00102989 - Propiedad Intelectual Productiva
 Cooperación para la propiedad intelectual y la transformación productiva en América Caribe

Implementing Partner 03763 - SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA)

Donors 00012 - UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO (UNDP)

Resources Required \$28,000

Project Duration Mar 01, 2017 - May 31, 2018



Expand Edit Locations

Strategic Plan Outputs

Output 1.1: National and sub-national systems and institutions enabled to achieve structural transformation of productive capacities that are sustainable and employment - and livelihoods-intensive

Project Outputs

00104894 - On Going (Output 1.1) - Cooperación para la propiedad intelectual y la transformación productiva en América Caribe


Project Reports

- Annual Work Plan and Progress
- Project Resource Overview
- PBB Report
- CDR Report
- Project Transaction Detail

Project QA Exemption (2018)

Project QA not required.


Quality Assurance (QA)



Results

Project Output	Description	SP Output	2017	2018	Trend
00104894	Propiedad Intelectual Productiva	Output 1.1	○	○	→

Project Financials by Fiscal Year for 00102989



Project Output Financials 00102989

Output	Description	Fiscal Year	Budget	Utilization	Utilization Ratio (%)
00104894	Propiedad Intelectual Productiva	2018	\$2,800	\$2,800	100
00104894	Propiedad Intelectual Productiva	2017	\$28,000	\$25,200	90
		Total		\$28,000	