

MINUTA DE REUNIÓN

27/03/2018

Título del Programa o Proyecto:

106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia a través de la Educación Musical, Fase III

ASISTENTES:

FUNDAMUSICAL	PNUD
<p>Lorena Lugo Coordinador Técnico del Proyecto</p>	<p>María Alejandra Cruz Oficial de Programa</p> <p>Carla Garcia Nava Auxiliar de Programa</p> <p>Moraima Ruiz Asociada de Procura</p>

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Estatus Adquisiciones en el marco del Proyecto 58656- Fundamusical Fase II
2. Plan de Procura 2018, Proyecto Fase III
3. Revisión del estatus de Pagos en el primer trimestre del año 2018.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1.- Estatus Adquisiciones, Proyecto 58656 – Fundamusical, Fase II:

La reunión dio inicio por parte de la Gerente del Centro de Servicios en donde destacó que en cuanto a los procesos de procura que se tienen pendientes del Proyecto Fase II, se ha venido avanzado por parte de la unidad procura, y se estarían estimando que para el mes de abril se realice el primer pago de la orden de compra 4754, a favor de la Empresa Ossia Music Corp.

2.- Plan de Adquisiciones para el Año 2018

María Alejandra Cruz, presentó a la Sra. Lorena Lugo la propuesta de discriminación por fondo y Output del Proyecto Fase III para cada uno de los procesos de pagos directos y adquisiciones por parte del Centro de Servicios en el marco del Proyecto 106656- Fundamusical, Fase III, para el año 2018.

La Sra. Lugo, informó que desde Fundamusical se está trabajando de manera articulada con las Oficinas Técnicas de la Fundación para cada uno de los procesos que están en el marco del Proyecto a ejecutar para el año en curso a fin de remitir a PNUD los soportes correspondientes para que PNUD pueda dar inicio a los procesos de adquisiciones y sean completados para el año 2018. Asimismo, destacó que para la semana próxima se remitirán a las Oficinas de PNUD la conformidad por parte del Proyecto de los precios referenciales investigados por parte del Asistente de IT de PNUD; así como también una justificación para la adquisición de los teléfonos celulares para la Fundación en el marco del Proyecto, destacando que es una de las prioridades en avanzar para la Fundación.

En cuanto a las adquisiciones de las maquinarias para Cañas, la Sra. Lugo destacó que se tiene planteado adquirir una Cadena Productiva para Oboe y Fagot en el marco del Proyecto; en este sentido, fue señalado que para el Proyecto Fase II, fue realizada la contratación directa por la especificidad del tema y complejo en la selección de la empresa que realice la venta de estas maquinarias. Por tal motivo acordó realizar la contratación de manera directa nuevamente a través de la Fundación, y PNUD realizará lo correspondiente a los pagos directos con los soportes que respalden cada uno de los pagos.

Por otro lado, la Sra. Lugo destacó que el Sr. Nelson Nobre, Jefe de Inspección Operativo ha estado trabajando en un cuadro que contendrá el detalle específico de la Procura a adquirir, a su vez la Sra. Moraima señaló que es importante avanzar con agilidad en este tema a fin de que toda la procura sea completada para este año.

3. Revisión Estatus de Pagos Directos en el primer trimestre del año 2018.

Fueron revisados de manera conjunta cada uno de los pagos directos pendientes a la fecha, y cuáles serán recibidos para el 2do trimestre del año, de cara al seguimiento a la meta del Delivery establecido.

Se adjunta Cuadro de Seguimiento que detalla cada uno de los Procesos de Pagos Directos y Adquisiciones PNUD.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Reunión FUNDAMUSICAL-PNUD

Proyecto 106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III
 Fecha: 07/03/2018
 HORA: 10:00 a.m.
 PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
<i>Concha Lugo</i>	<i>Directora Proyectos Fundamuseca</i>	<i>Fundamuseca</i>	<i>0412758545</i>	<i>LOREADT@fundamuseca.com</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Carla García</i>	<i>Asist. Programa</i>	<i>PNUD</i>	<i>2084319</i>	<i>carla.garcia@undp.org</i>	<i>[Firma]</i>
<i>MARIA A CRUZ</i>	<i>OFICIAL DE PROGRAMA</i>	<i>PNUD</i>	<i>2084313</i>	<i>alexandra.cruz@undp.org</i>	<i>[Firma]</i>
<i>MORAIMA RUIZ</i>	<i>Asociada de Adq.</i>	<i>PNUD</i>	<i>2084325</i>	<i>moraima.ruiz@undp.org</i>	<i>[Firma]</i>