



MINUTA DE REUNIÓN

30/05/2018

Título del Programa o Proyecto:

106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia a través de la Educación Musical, Fase III

Lugar: Oficinas de PNUD

ASISTENTES:

FUNDAMUSICAL	PNUD
Lorena Lugo Directora Sectorial de Proyectos	María Alejandra Cruz Oficial de Programa
Massiel Piña Directora de Cooperación Internacional	Carla García Nava Auxiliar de Programa
	Gustavo Perdomo Gerente de Operaciones
	Yeraldine Peña Asistente de Operaciones

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar y dar seguimiento al estatus de los procesos de procura y pagos directos vinculados al Plan de Procura y Plan Operativo Anual para el año 2018 en el marco del Proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La reunión dio inicio con la presentación por parte de la Srta. Yeraldine Peña, Asistente de Procura, del cuadro detallado (adjunto) con los procesos definidos en el Plan de Procura para el año 2018, informando al Proyecto en detalle los avances que se tienen a la fecha para cada una de las adquisiciones y de aquellos que se encuentran pendientes por remitir del Proyecto a fin de que PNUD pueda garantizar que estas adquisiciones sean entregados y completados para el año en curso. (Ver Cuadro anexo)

1.- Consumibles para Cuerdas Frotadas y Pulsadas/Libros de Luteria/ Maquinarias Manuales y Herramientas de cuerda y viento

Se reportó al proyecto que fue completada por el Centro de Servicios y Fundamusical la evaluación de los procesos inherentes a Consumibles para Cuerdas Frotadas y Pulsadas/Libros de Luteria y se estima estar recibiendo estas adquisiciones para mediados del mes de julio del presente año.

En cuanto a las maquinarias manuales y herramientas de cuerda y viento los procesos vinculantes se encuentran en estatus de publicación.

2.- Smartphones

La Srta. Yeraldine Peña, destacó que fueron revisadas nuevamente las especificaciones técnicas de los equipos a objeto de evitar discrecionalidades, y se encuentran en elaboración especificaciones técnicas más generales.

4.- Data Center

Se anunció que la Misión del Experto Regional Fernando Villalobos está pautada para la semana del 11 al 15/06. Adicionalmente, se informó que se han sostenido conversaciones bilaterales entre Fundamusal y PNUD en aras de avanzar en mayor detalle con la visita del Sr. Villalobos.

5.- Consultoría Nacional para Movilización de Recursos

María Alejandra Cruz, destacó que aún nos encontramos a la espera de los ajustes solicitados por la DRR de PNUD a los Términos de Referencia remitidos a PNUD según Oficio de Referencia DE-133, ampliando los productos y colocar la alícuota que corresponde para cada producto. Asimismo, incluir el termino educación musical en el texto. Por otro lado, los TDR deben incluir un baremo para la evaluación.

Por su parte, la Sra. Lorena Lugo, Coordinadora del Proyecto, destacó que el periodo de la Consultoría será de 6 meses, con monto a pagar sujeto a la escala referencial de costos estimados para Venezuela, pagaderos en moneda extranjera.

6.- Calendario de Desembolso

El Gerente de Operaciones, Sr. Gustavo Perdomo, señaló que los próximos calendarios de contribuciones serán elaborados por finanzas en lo sucesivo con una periodicidad mensual.

Asimismo, recordó la importancia de considerar el desplazamiento de la Tasa Dicom a lo largo de los desembolsos programados en los Calendarios ejecutados a la fecha y la eventual pérdida cambiaria asociada. La cual, de acuerdo a lo convenido, deberá ser asumida directamente por el proyecto.

Se encuentra pendiente una consulta con Tesorería PNUD para conocer el monto estimado de la pérdida cambiaria a la fecha, destacando que al final del año se solicitará a Fundamusal a través de una carta, la reposición del saldo correspondiente a la pérdida cambiaria observada según los saldos acumulados de los depósitos que no fueron gastados en su momento y la variación de la tasa Dicom.

7.- External Access

En cuanto al acceso externo al Sistema Atlas para Fundamusal, fue informado por parte del Sr. Perdomo que se actualizará el Memorandum de Entendimiento (MoU), por lo que el Proyecto deberá remitir los nombres y cédulas de identidad de los funcionarios para generar las credenciales de acceso y posteriormente realizar una capacitación para el uso del sistema.

Por otra parte, se remitirá el formato de Delegación de Firmas para su actualización en el marco del Proyecto, puesto que el que el anterior se encontraba enmarcado en el Proyecto Fase II.

PNUD		Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo			
Reunión FUNDAMUSICAL-PNUD					
Proyecto 106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III					
Fecha: 30/05/2018					
HORA: 10:00 a.m.					
PARTICIPANTES:					
NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Gustavo Perdomo	GM	PNUD	2084444	gustavo.perdomo@undp.org	[Firma]
Gosnel Pina	Director Coop. Téc.	FHSB	5080689	mpina@fundamusal.org	[Firma]
Lorena Lugo	Directora Tecy	Fundación	5080690	LLUGO@fundamusal.org	[Firma]
ALEJANDRA CRUZ	OFICIAL DE PROGRAMA	PNUD	2084313	alejandra.cruz@undp.org	[Firma]
Geraldo Pina	Asistente de Program.	PNUD	2084330	geraldo.pina@undp.org	[Firma]
Carla Garcia	Coor. Programa	PNUD	2084319	carla.garcia@undp.org	[Firma]