



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

Revisión No. Sustantiva 04

Título del proyecto	Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III
Efecto esperado del MANUD 2015-2019	1.1-Para 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efecto esperado del CPAP 2015-2019	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Productos esperados del CPAP 2015-2019	3.1- Fortalecidos los mecanismos institucionales para la gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social, dirigidos a mujeres, jóvenes, niños y adolescentes. 3.1.- Número de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad que se han incorporado a los programas de inclusión social asistidos
Asociado en Implementación	Fundación Musical Simón Bolívar

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es ajustar las estimaciones de gastos previstas en el Plan Operativo Anual y Plan de Procura 2020, aprobado y firmado en la Reunión de Comité Directivo efectuada el 03/03/2020.

Adicionalmente, se ajusta el presupuesto total del Proyecto a USD 8.171.047,49, incorporando recursos provenientes de Fondos TRAC-04000 por una cantidad de USD 15.000,00, de acuerdo a la solicitud de recursos de cooperación en el marco de la Celebración del 45° Aniversario de El Sistema, según Comunicación de Referencia DE-OF-011/2020, y aprobados mediante Comunicación UNDP-VEN-0082010 (ambas adjuntas).

Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019

Área del Resultado Clave: Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: DEV_OUTCOME_1 Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded.

Award: 00106656

Proyectos:

00107286 (GEN2): Formación Académica Musical ampliado
00107287 (GEN1): Sistema fortalecido con dotación de bienes y servicios y sistema de inventario y seguridad optimizado.
00107288 (GEN2): Fortalecidos Talleres de Lutería y microemprendimiento.
00107289 (GEN3): Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur-Sur implementada.
00107290 (GEN1): Fomentada Cultura de Paz y resiliencia ante violencia, incluida violencia de género.

Fecha de Inicio: 05/12/2017
Fecha de Término: 31/12/2021

Modalidad de Implementación: NIM

Presupuesto (US\$) al: 03/03/2020		
Título: Apoyo a la inclusión social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes		
Donante	Fondos	Valor
VEN	30071 - Costos compartidos - GOV1	5,475,127.12
PNUD	30084 - Recursos Prog del 11888	376,576.53
PNUD	04000- TRAC	15,000.00
Presupuesto Año actual y siguientes		5,866,703.65
Gastos Utilización Años Anteriores		2,304,343.84
Total Proyecto (Award Total)		8,171,047.49

Aprobado por:

Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta PNUD Venezuela

Eduardo Méndez

Director Nacional de Proyecto
Director Ejecutivo Fundación Musical Bolívar

Adrián Castillo

Director General de Cooperación Técnica Internacional y Financiamiento Multilateral
Ministerio del Poder Popular para la Planificación



Rosicler Gomez

Firma y sello

Eduardo Méndez

Firma y sello

Firma y Sello



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - VENEZUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA): AÑO 2020

Número y título del Proyecto:	PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Fecha de entrega del POA al PNUD:	mar-20
Fecha de inicio del Proyecto:	05-12-2017
Fecha de termino del proyecto:	31-12-2021
Autor del Plan Operativo Anual:	Massiel Piña
Asociado en la implementación:	FUNDACIÓN MUSICAL BOLÍVAR (FUNDAMUSICAL)

Por la contraparte (FUNDAMUSICAL):

Revisado por:	Massiel Piña Coordinadora Técnica de Proyecto	Firma:
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director de Proyecto	Firma:

Por el PNUD:

Revisado por:	Yamel Pérez Oficial de Programa	Firma:
Aprobado por:	Rosicier Gómez Representante Residente Adjunta	Firma:



OUTPUT/ PRODUCTO PRODOC (1)	ACTIVIDAD PRODOC	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Duración (días hábiles)	RESPONSABLES (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad)	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2020		
							Fuente de Fondos	Cuenta	Presupuesto (USD)
PRODUCTO 1: 00107286- Programa de formación académico-musical Línea base PRODOC: N° de Matrícula promedio por año del Programa: 180.000 Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: 531.707 niñas/368.297 niños N° de docentes incorporados al Programa por año: 5.021 N° de Clases magistrales impartidas por año: 27 N° de Giras internacionales por año: ND Meta 2020: Indicadores de Logro 1) 1 Gira Realizada 2) Contratados 3 Maestros Internacionales 3) Dictadas 25 Clases Magistrales Culminada Catedral de Audio	1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. 2.- Realización de gira internacional de profesionalización	1.- Dictadas 25 Clases Magistrales	03-02-2020	15-12-2020	226	Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	75700	42.950,00
		2.- Culminadas Catedral de Audio	06-01-2020	30-01-2020	18	Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral. Eugenio Carreño Director de CNASPM Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	75700	4.142,85
		1.- Completar Gira de Profesionalización	15-04-2020	30-11-2020	163	Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral. Angel Linares, Director de Eventos. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM.	30084	75700	8.420,00
TOTAL USD:									63.012,85
PRODUCTO 2: 00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad Línea de Base PRODOC N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1 Meta 2019: Indicadores de Logro 5 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliario, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. 4 informes mensuales sobre el estatus del inventario del		1.- Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	02-01-2020	31-03-2020	90	Eugenio Carreño, Director CNASPM. Jose Omar González, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM. IT Dimas Rivas	30084	72800	11.327,00
		2.- Desarrollo de Sistema Generador de Tickets	01-06-2020	30-11-2020	130	Eugenio Carreño Director CNASPM. Jemar Picon, Directora de Talento Humano Jose Omar González, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	71200	40.000,00
		3.- Adquisición de repuestos Mecánica teatral. Sala Simón Bolívar	02-01-2020	15-03-2020	52	Adolfo Moreiro, Director Sectorial de Infraestructura. Eugenio Carreño Director de CNASPM. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	3.041,19

Proyecto
1 sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados.

1.- Dotación oportuna a El Sistema de los Instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad

4.- Adquisición Repuestos Autobuses Yufong	1/2/2020	11/15/2020	227	Pedro Nuñez, Director Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	48.873.60
5.- Adquisición Paquete estadístico SPSS	1/2/2020	6/1/2020	107	Jesús Morín Director Sectorial de Formación Académica. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	2,000.00
6.- Servicio de Internet Gold Data	1/2/2020	7/30/2019	150	Jose Omar González, Director de Tecnología Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	15.526.56
7.- Equipamiento de Seguridad CNASPLM	4/1/2020	11/30/2020	173	Eugenio Carreño, Director CNASPM. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72100	100,000.00
10.- Adquisición Pantalla para Sal Simón Bolívar	1/2/2019	7/1/2020	64	Eugenio Carreño, Director CNASPM. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72400	36,841.80
11.- Sistema Bibliotecario	1/6/2020	31/12/2020	180	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72100	60,000.00
12.- Iluminación Sala Simón Bolívar	1/6/2020	31/12/2020	180	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72100	275,000.00
1.- Continuación Desarrollo de Sistema de Gestión de Bienes	1/1/2019	3/31/2019		Pedro Nuñez, Director Sectorial de Bienes Nacionales y Patrimoniales Jose Omar González, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	29,740.50
2.- Alquiler de atención de resguardo Instrumentos Musicales	1/1/2019	12/31/2019	365	Pedro Nuñez, Director Sectorial de Bienes Nacionales y Patrimoniales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	73100	20,000.00

TOTAL USD: 642,350.67

PRODUCTO 3:
00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Salema

Línea de Base PRODOC:
N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0
N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7
N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería 0

Meta 2019: Indicadores de Logro
mas de 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3345 accesorios de viento, 305 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)

116 jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales
40 jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería
5 luthiers contratados para clases impartidas (3 luthiers de cuerdas frotadas, 3 luthiers de cuerdas pulsadas, 3 luthiers de vientos)

1.- Dotación Talleres de Lutería

1.- Adquisición Herramientas de Cuerdas Frotadas y Pulsadas	7/1/2019	9/30/2019	92	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutheria Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72300	130.524.53
2.- Adquisición Herramientas de Viento	7/1/2019	9/30/2019	92	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutheria Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72300	67,645.21
3.- Adquisición Accesorios de Viento	7/1/2019	9/30/2019	92	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutheria Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72300	21,348.46
4.- Adquisición de consumibles de Viento	7/1/2019	9/30/2019	92	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutheria Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72300	2,307.40
6.- Adquisición Maquinarias para cuerdas	7/1/2019	9/30/2019	92	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutheria Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	72300	84,762.23

		7.- Adquisición de Cañas, Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)	1/1/2019	3/31/2019	90	Emmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	9,996.03
	3.- Capacitación técnica en generación de proyectos de microemprendimiento en Lutería	1.- Organización Feria Nacional e Internacional de Lutería	1/1/2019	3/31/2019	90	Emmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	74500	50,000.00
		2.- Capacitación Lutieres	2/1/2020	4/15/2020	52	Emmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	75700	1,700.00
TOTAL USD:									368,284.88
PRODUCTO 4: 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada Línea de Base PRODOC: Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0 Metas 2019: Indicadores de Logro 1) 1 Informe final de aceptación de estrategia conjunta 2) 4 Informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero	1.- Implementación y seguimiento estrategia de sostenibilidad financiera	1.- Consultoría Estrategia de Movilización de recursos	3/15/2020	10/30/2020	164	Eduardo Méndez, Director Ejecutivo Henrich Sojo, Director General Operativo Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	6,500.00
		2.- Estrategia Comunicacional	2/1/2020	12/1/2020	216	Norma Méndez Directora de Comunicaciones Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM; Silvia Orozco PNUD	30084	72500	5,431.50
		3.- Consultoría Planificación Estratégica - Sostenibilidad de El Sistema	1/2/2020	7/15/2020	365	Eduardo Méndez, Director Ejecutivo Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Lorena Lugo, Asistente Técnico	30084	75700	9,600.00
		4.- Ejercicio de Auditoría 2019	1/1/2020	30/04/2020	120	Eduardo Méndez, Director Ejecutivo Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM Cindy Mariño, Asociada de Finanzas	30084	74100	6,650.00
		5.- Consultorías Desarrollo Institucional	4/1/2020	30/06/2020	150	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Yamel Pérez, Oficial de Programa PNUD Otros FM	30084	71300	15,000.00
		6.- Servicio External Access	1/1/2020	31/12/2020	365	IT PNUD	30084	73300	200.00
		7.- Material PDF 45° Aniversario El Sistema	30/01/2020	30/04/2020	90	Norma Méndez Directora de Comunicaciones Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM.	4000	72500	15,000.00
		TOTAL USD:							
PRODUCTO 5: Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia Línea de Base PRODOC: N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 9 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: 200 instructores/ o beneficiarios N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 9 N° de niños, niñas y jóvenes capacitados: 0 Metas 2019, Indicadores de logro: 9 talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia 9 talleres de capacitación contra la violencia de género de instructores capacitados 200 instructores capacitados	1.- Fortalecimiento de capacidades a instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema contra la violencia de género.	1) Implementación del Sello de Igualdad de Género	4/1/2019	11/30/2020	243	Henrich Sojo, Director General Operativo Jemar Picon, Directora de Talento Humano Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	65,000.00
	2.- Fortalecimiento de capacidades a instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema en pro del derecho a una vida libre de violencia.	2) Talleres de Cultura de Paz, VBG y SSR.	4/1/2019	6/30/2019	90	Jesus Monn, Director Sectorial de Formación Musical Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM Agencias del Sistema	30084	75700	26,424.57
TOTAL USD :									91,424.57
Costos Directos							Costos Directos		
GMS 8% - Fondo 30084							6,988.49		
GMS 8% - Fondo 30071							38,756.04		
							54,409.54		
TOTAL USD GASTOS ADMINISTRATIVOS:									98,154.07
TOTAL POA 2020 USD:									1,323,608.54

(1) La información contenida en este apartado, respecto a meta e indicadores se refiere al documento de Proyecto o la última revisión sustantiva o presupuestaria.

**PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020- REGISTRO DE RIESGOS
(Actualización 29.01.20)**

FACTOR	VARIABLES	DEFINICIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO
Político	Contexto político	Incertidumbre por cambios en el entorno político del país que afecten prioridades nacionales de intervención.	Implementación de acciones interinstitucionales de intermediación al más alto nivel, en garantía de la continuidad del Proyecto y su relevancia y vigencia como política pública orientada a la inclusión social y cultura de paz.	Alto	Alto
Financiero	Económica	Falta de recursos de aporte local para la ejecución del Proyecto	Implementación de acciones al más alto nivel para la asignación de recursos para el proyecto	Alto	Alto
Financiero	Económica	Depreciación del tipo de cambio afecta programación de recursos financieros en moneda local, fondos gobierno.	Negociaciones de Alto Nivel en garantía del desembolso de los recursos programados según Plan Operativo Anual 2019. Incluyendo la continuidad de las negociaciones con el Banco Central de Venezuela para la convertibilidad a Dólares Americanos de los recursos desembolsados, inclusive en el marco de los mecanismos alternos de convertibilidad PNUD-Fundamusal. Estricto seguimiento a los cronogramas trimestrales de desembolso en procura de minimizar los efectos adversos de la depreciación.	Alto	Alto
Organizacional	Institucional	Cambios organizacionales en las estructuras internas de Fundamusal que afecten la operatividad institucional general en los niveles directivos, técnicas y profesionales.	Mantener reuniones permanentes al más alto nivel referente a los avances en implementación del proyecto. Intensificar actividades de capacitación a nuevos equipos, así como el fortalecimiento institucional continuo, monitoreo y seguimiento de los resultados del proyecto.	Bajo	Bajo
Operacional	Externo/ Mercado	Baja afluencia de profesionales individuales y empresas consultoras participantes en los procesos de convocatoria de contratación nacional e internacional	Fortalecer y ampliar el proceso de investigación de mercado y mayor difusión de las convocatorias	Alto	Alto
	Relación con los proveedores	Riesgo de incumplimiento de los proveedores	Exigencia de garantías de Fiel Cumplimiento en los procesos de contratación de empresas, además de evaluaciones de capacidad técnica, para el cumplimiento y desempeño de las empresas en selección.		

Rosider Gómez
Reoresentante

Yamel Pérez
Oficial de Programa PNUD

Rosider Gómez
Yamel Pérez



Eduardo Méndez
Director Nacional del Proyecto

Yamela
Directora de Cooperación Institucional

FUNDAUSUAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Organización del Sistema Nacional de las Juventudes y Coros Juveniles e Infantiles
Venezuela



Al servicio
de las personas
y las naciones

**PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
PLAN DE PROCURA 2020**

UNIDAD DE PROGRAMA PNUD/ COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN ÍTEM	OUTPUT ID	ACTIVITY	FONDOS	IA	SIP	ESTIMADO (USD)	E-REQ		No PO
							FECHA	No	

OUTPUT 107287- DOTACIÓN, INVENTARIO Y SEGURIDAD

TOTAL FONDO 30084 13,327.00

1	2020	I	DATA CENTER (Discos y Licencias)	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	ND	11,327.00	ND	ND	ND
2	2020	I	SOFTWARE SPSS	00107287	DOTACIÓN	30084	001981	ND	2,000.00	ND	ND	ND

OUTPUT 107288- TALLERES DE LUTERÍA Y MICROEMPREDURISMO

TOTAL FONDO 30071 306,588.85

4	2020	III	HERRAMIENTAS DE CUERDAS FROTADA Y PULSADA	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	130,524.53	ND	ND	ND
5		III	HERRAMIENTAS DE VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	67,645.21	ND	ND	ND
6		III	ACCESORIOS VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	21,349.48	ND	ND	ND
7		III	CONSUMIBLES VIENTO	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	2,307.40	ND	ND	ND
8		III	MAQUINARIA PARA CUERDAS	00107288	DOTACIÓN	30071	001981	ND	84,762.23	ND	ND	ND

OUTPUT 107289- SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

TOTAL USD 2020: 23,500.00

FONDO 30084 8,500.00

FONDO 04000 15,000.00

9	2020	II	CONSULTORÍAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	00107289	MOVILIZACIÓN	4000	001981	ND	15,000.00	ND	ND	ND
10		II	CONSULTORÍA ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	00107289	MOVILIZACIÓN	30084	001981	ND	8,500.00	ND	ND	ND
11		I	AUDITORÍA 2019	00107289	MOVILIZACIÓN	30084	001981	ND	6,650.00	ND	ND	ND

FONDO 30084 ICS	21,827.00
FONDO 04000 TRAC	15,000.00
FONDO 30071 GOV CS	306,588.85
TOTAL PLAN DE PROCURA 2019:	343,415.85


Eduardo Méndez
 Director Nacional del Proyecto


Massiel Piña
 Directora de Cooperación Técnica Fundamusical


Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta PNUD


Yamel Pérez
 Oficial de Programa PNUD





Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107286 Programa Académico Musical	Formación Académica	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	2,595.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	942.04
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	11,642.85
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	92.84
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	210.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	90.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	42,950.00
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.95
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	8,420.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	677.14
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.26
				TOTAL					
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Control de Inventarios	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	119.36
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	20,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	278.52
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	29,740.50
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	4,011.07
	Instrumentos equipos servici	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	51,914.79
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	52,368.38
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	132.63
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	274.96
				UNDP	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companie	375,000.00
				UNDP	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	13,327.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Instrumentos equipos servici	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	22,500.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,827.89	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	309.47	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	7,602.35	
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	426.15	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200	International Consultants	40,000.00	
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	182.63	
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	117.84	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	457.09	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companies	60,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	195.90	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	8,378.02	
TOTAL									694,164.55	
00107288	Lutería y Microemprendeimto	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	803.22
					UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	13,382.65
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.26
					UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	221,826.62
					UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
					UNDP	30071	VEN	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	9,996.03
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.95
					UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,989.12
					UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	852.29
					UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	365.27
		Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	91.32
					UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	213.07



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget								
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$					
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	84,762.23				
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	5,104.00				
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
	Proyectos Microemprendimi	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.94				
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.26				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,839.54				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	4,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	50,000.00				
				TOTAL								395,313.77	
				00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
								VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
								UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
UNDP	30071	VEN	74100					Professional Services	0.00				
UNDP	30071	VEN	75100					Facilities & Administration	0.00				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	0.00				
Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP		30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,551.76				
			UNDP		30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00				
			VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC		30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,220.20				
			UNDP		30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	0.00				
			VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC		30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	154.74				
			VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC		30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	9,600.00				



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72500	Supplies	5,431.50	
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	23,500.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	04000	UNDP	72500	Supplies	15,000.00	
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	458.11	
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,068.92	
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	66.32	
					UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	6,650.00
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
					UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00
	Sistematización Sostenibilid	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	200.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	16.00	
	UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00				



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Sistematización Sostenibilida	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
TOTAL									66,917.55
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	197.59
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	59.04
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	26,424.57
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	461.04
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	2,166.66
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	5,200.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	65,000.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
TOTAL									99,508.90
GRAND TOTAL									1,323,608.64



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
00107286 Programa Académico Musical	Formación Académica	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	5,632.26			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	94,238.68			
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	86,344.91			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	1,220,948.72			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
TOTAL								1,407,164.57				
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos serv	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	70,140.07			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	500,000.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	501,698.14			
TOTAL								1,071,838.21				
00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	600,000.00			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	26,000.00			
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,000.00			
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	59,994.90			
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				TOTAL								1,071,838.21



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Proyectos Microemprendimie	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	1,199.99
TOTAL									710,194.89
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	74100	Professional Services	7,075.47
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	46,227.81
				UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	500,000.00
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	30,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	4,003.12
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	24,000.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,671.11
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
	UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	2,926.65			
	TOTAL								



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/3/2020

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	12,223.59
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
		VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200	International Consultants	140,571.38		
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71300	Local Consultants	500,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
	UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
TOTAL								692,794.97	
GRAND TOTAL								4,543,095.01	

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

**Proyecto 00106656
UNDP-VEN-0082010**



Al servicio
de las personas
y las naciones

Caracas, 21 de enero de 2020

Estimado señor Méndez:

VEN 00106656 – Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III

Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia a su comunicación DE-OF-011/2020 en la que solicita recursos de cooperación para la difusión del 45 Aniversario de El Sistema.

Al respecto, es grato informarle que se ha aprobado la cantidad de USD 15.000,00 de fondos TRAC, a ser asignados para el presupuesto del año 2020.

Aprovecho la oportunidad de reiterarle el compromiso de esta Organización en apoyar a El Sistema en el posicionamiento a nivel nacional e internacional y así garantizar la inclusión social, cultura de paz y resiliencia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a través de la educación musical.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

Jan Harfst
Representante Residente
PNUD Venezuela



Señor
Eduardo Méndez
Director Ejecutivo
FUNDAMUSICAL BOLIVAR
Caracas



**SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS
JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA**
FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR
G-20000117-8

DE-OF-011/2020

Caracas, 15 de enero de 2020

Ciudadano
JAN HARTST
Representante Residente
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, acudo a usted a los fines de gestionar su valioso apoyo para la obtención de recursos de cooperación para la difusión del aniversario de El Sistema a través de material POP (gorras, franelas, pendones, bolígrafos y chapas).

El objetivo de esta propuesta será iniciar una estrategia de marketing y posicionamiento de la marca de **El Sistema** a nivel nacional e internacional y de esta forma dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones con nuestros aliados estratégicos para la sostenibilidad de El Sistema.


Sin más a que hacer referencia y agradeciendo de antemano todo el apoyo que pudiera brindar, reiterando nuestros más sinceros sentimientos de estima, quedo de usted.

Atentamente,


EDUARDO SOSA
Director Ejecutivo



Resolución Nro. 009-18 de fecha 20 de abril de 2018
Gaceta Oficial Nro. 41.369 de fecha 20 de abril de 2018



/mp



**SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS
JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA**
FUNDACIÓN MUSICAL SIMÓN BOLÍVAR
G-20009117-8



DE-OF-006/2020

Caracas, 13 de enero de 2020

Ciudadana
ROSICLER GOMEZ
Representante Residente Adjunta
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, solicito de sus buenos oficios a los fines de realizar una revisión presupuestaria para incluir recursos del fondo 30084, para la ejecución de la Consultoría de Movilización de Recursos para El Sistema, tal como se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL TRASPASO			Monto \$
Output Cedente	107286	Programa Académico Musical (Giras)	8.500,00
Output Receptor	107289	Sostenibilidad Financiera (Estrategia y Movilización)	8.500,00

Dicha solicitud se realiza para iniciar los procesos correspondientes para la apertura de proceso para la referida consultoría, la cual es de carácter estratégico para El Sistema para el año 2020.

Agradeciendo de antemano su apoyo para el logro de los objetivos previstos para continuar con el crecimiento de El Sistema, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y respeto de usted.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
Director Ejecutivo

14 ENE. 2020

Resolución Nro. 009-18 de fecha 27 de octubre de 2018
Gaceta Oficial Nro. 41.369 de fecha 03 de abril de 2018

Correspondencia Recibida