



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela

### Revisión Sustantiva N° 02

|  |  |
|--|--|
| <b>Título del proyecto</b>                       | Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela.  |
| <b>Efecto esperado del MANUD / Indicadores</b>   | N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.   |
| <b>Productos esperados del CPD / Indicadores</b> | N° 2: Mejoradas las capacidades institucionales para la formulación, gestión y seguimiento de programas y planes dirigidos a la reducción de la pobreza bajo un enfoque de desarrollo humano sostenible.<br>N°7: Iniciativas de promoción de acceso a servicios básicos con énfasis en poblaciones aisladas y vulnerables, apoyadas en su implementación y sistematizadas. |
| <b>Asociado en la implementación</b>             | Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  |

#### Justificación:

La presente revisión presupuestaria se realiza con el objetivo de incorporar al presupuesto total del Proyecto la cantidad de USD 140.000,00 para un total de USD 907.500,00, en virtud de la asignación de Fondos TRAC 3 de Bureau de Crisis, a fin de cubrir gastos asociados a la respuesta del PNUD para apoyar al sistema de salud y contribuir a la realización del diagnósticos de los efectos de la COVID-19 en grupos sociales (específicamente jóvenes) como insumo para el diseño de medidas institucionales de respuesta; así como al fortalecimiento de capacidades gerenciales de instituciones públicas para la coordinación y la respuesta ante la situación compleja en el país y la crisis sanitaria.

|  |  |                         |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| <b>Periodo del Programa del País:</b> 2015-2020<br><b>Plan Estratégico del PNUD:</b> 2018-2021<br>Outcome 1: Solución emblemática 1: mantener a las personas al margen de la pobreza. Output 1.1.1.<br><br><b>Project ID:</b> 00120437<br><b>Outputs ID:</b><br>00116621- Sistemas de energía eléctrica<br>00116622- Sistemas de agua potable<br>00116624- Plan Acción Respuesta<br>00120842- Respuesta COVID-19<br><br><b>Fecha de Inicio:</b> 24/06/2019<br><b>Fecha de Término:</b> 31/12/2020<br><br><b>Modalidad de Implementación:</b> DIM | Presupuesto (US\$) al: 28-09-2020          |                         |                   |
|  | <b>Donante</b>                             | <b>Fondos</b>           | <b>Valor USD</b>  |
|  | UNDP                                       | <b>28400 TRAC 1.1.3</b> | 500.000,00        |
|  | UNDP                                       | 28641 RRF               | 267.500,00        |
|  | UNDP                                       | 04120 <b>TRAC 3</b>     | 140.000,00        |
|  | <b>Presupuesto año actual y siguientes</b> |                         | 880.413,00        |
|  | <b>Total Utilización hasta 2019</b>        |                         | 27.087,00         |
|  | <b>Total Proyecto (Award Total)</b>        |                         | <b>907.500,00</b> |

Aprobado por el PNUD:

*Rosicler Gómez*

**Rosicler Gómez**

Representante Residente Adjunta PNUD en Venezuela

## JUSTIFICACIÓN

La pandemia por la COVID-19 llega a Venezuela ante una crisis social y económica compleja, que ha impactado todos los sistemas de servicios públicos. Ante esta situación la Oficina de PNUD en Venezuela emprendió una iniciativa para apoyar la rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de agua y electricidad en los Hospital priorizados, que demanda recursos adicionales para atender integralmente los componentes rehabilitados, en un octeto determinado por el alza de precios por efecto de la COVID-19, limitaciones de desplazamiento por la falta de gasolina y de escasas de insumos. Adicionalmente, los casos de COVID-19 en Venezuela continúan en aumento; a la fecha se registran alrededor de 71.000 personas que han sido contagiadas, por lo que sigue siendo una necesidad apremiante el apoyo a la respuesta.

La atención de la crisis multifactorial también demanda el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas para la coordinación y definición de medidas de respuesta, con base en el diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en grupos vulnerables y el fortalecimiento de capacidades para la coordinación y la respuesta de las instituciones. En este sentido, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, con apoyo del Centro Regional se apoyará la adaptación e implementación en el país de una encuesta para conocer los efectos de la COVID-19 en jóvenes, con énfasis en oportunidades de empleo para mujeres jóvenes. Y atendiendo al marco de la alianza con FUNDAMUSICAL, la cual es la institución responsable de la implementación de la política nacional de inclusión de niños, niñas y adolescentes a través del Sistema Nacional de Coros y Orquestas Juveniles en Venezuela (alcanzando un cifra de más de un millón de beneficiarios), se promoverá la realización de un programa de formación en Gerencia Pública para mejorar la coordinación y respuesta ante los efectos de la COVID-19, con miras a ser extendido a otras instituciones públicas, a través de una plataforma virtual, que facilite la conexión virtual remota síncrona y asíncrona, considerando las fallas del servicio eléctrico, limitaciones de la infraestructura de telecomunicaciones en el país, la implementación del teletrabajo y la alta rotación de funcionarios.

En este sentido, para atender los requerimientos anteriores, se asignará a este proyecto un monto adicional de USD 140.000,00 del Bureau de Crisis para ejecutar las siguientes actividades:

- **Apoyo a la respuesta del sistema de salud:**

1) Completar la ejecución de las obras de rehabilitación de los sistemas mecánicos y electromecánicos de los sistemas de suministro de agua potable y suministro de energía eléctrica de respaldo, con énfasis en las salas de parto y atención de obstetricia, en un hospital priorizado;

2) Continuar apoyando con insumos para los hospitales (para protección del personal e higiene y desinfección), la respuesta del sistema de salud ante la COVID-19 en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la OPS/OMS;

- **Apoyo a la realización de diagnósticos de efectos de la COVID-19 en grupos sociales y fortalecimiento de capacidades institucionales para la coordinación y la gestión de medidas de respuesta ante la situación compleja socioeconómica y efectos de la COVID-19:**

3) Contribuir a realizar el diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en jóvenes en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, como insumo para orientar el diseño de las medidas de respuesta por parte de este Ministerio;

4) Desarrollar un curso para fortalecimiento de capacidades para mejorar la coordinación y respuesta de la Gerencia Pública en un contexto socioeconómico complejo al que se suma la crisis sanitaria, el cual comenzara a aplicarse de forma digital, en el marco de la alianza con FUNDAMUSICAL.

Atendiendo a este alcance adicional, se ha incorporado al Producto 00120842- Respuesta COVID-19 referente a la respuesta ante la COVID-19, una nueva actividad en el sistema ATLAS, referente al diagnóstico de los efectos de la COVID-19 y fortalecimiento de capacidades institucionales.

La distribución presupuestaria será de la siguiente manera:

| <b>Output</b>                            | <b>Actividad</b>  | <b>Budget Items</b> | <b>Total</b>   |
|--|---|---------------------|----------------|
| <b>00116621- Sistema de agua potable</b> | Gestionar adquisiciones   | 72300               | 50.000         |
| <b>00120842 - Respuesta COVID-19</b>     | Adquisición de insumos  | 72300               | 60.000         |
|  | Diagnóstico y capacitación de instituciones públicas, para la coordinación y respuesta. | 75700               | 30.000         |
| <b>Total</b>                             |   |                     | <b>140.000</b> |

Se anexan los siguientes documentos:

1. Formulario presentado para solicitar estos recursos, Funding Request Form for the Crisis Bureau.
2. Caratula ATLAS
3. AWP año 2020 correspondiente a la incorporación de USD 140.000
4. CDR a la fecha al mes de septiembre 2020.
5. PRO a la fecha al mes de septiembre 2020

## Funding Request Form for the Crisis Bureau

**Date of submission:** 28-09-2020

**Country:** Venezuela

**Project title<sup>1</sup>:** Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela.

**Project/award ID:** 00120437

**Business Unit:** VEN 10

**Amount requested:** USD 140.000

### 1. Justification (how will this funding allow the CO to address a crisis situation?)

La Pandemia por la COVID-19 llega a Venezuela en medio de una crisis social y económica compleja, que ha impactado todos los sistemas de servicios públicos. Ante esta situación la oficina emprendió una iniciativa para apoyar la rehabilitación de la infraestructura de servicios básicos de agua y electricidad en hospitales, que demanda recursos adicionales para atender integralmente los componentes rehabilitados, en un contexto determinado por el alza de precios por efecto de la COVID-19, limitaciones de desplazamiento por la falta de gasolina y de escasez de insumos. Adicionalmente, los casos de COVID-19 en Venezuela continúan en aumento. A la fecha se registran 71.000 personas que han sido contagiadas, por lo que sigue siendo una necesidad apremiante el apoyo a la respuesta a los efectos de la pandemia.

La atención de la crisis multifactorial también demanda el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones públicas para la coordinación y definición de medidas de respuesta, con base en el diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en grupos vulnerables y el fortalecimiento de capacidades para la coordinación y la respuesta de las instituciones.

En este sentido, en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y con apoyo del Centro Regional, se apoyará la adaptación e implementación en el país de una encuesta para conocer los efectos de la COVID-19, con énfasis en oportunidades de empleo para mujeres jóvenes. Atendiendo al marco de la alianza con FUNDAMUSCAL, institución responsable de la implementación de la política nacional de inclusión de niños, niñas y adolescentes a través del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles (alcanzando un cifra de un millón de beneficiarios), se promoverá la realización de un programa de formación en gerencia Pública para mejorar la coordinación y respuesta ante los efectos de la COVID-19, con miras a ser extendido a otras instituciones públicas, a través de una plataforma virtual que facilite la conexión virtual remota sincrónica y asincrónica, considerando las fallas del servicio eléctrico, limitaciones de la infraestructura de telecomunicaciones en el país, la implementación del teletrabajo y la alta rotación de funcionarios.

### 2. Describe what activities and deliverables will be funded from the Crisis Bureau:

En el marco de la respuesta ante la situación compleja social y económica preexistente y ahora agravada por la COVID-19, se requieren recursos adicionales a los fines de:

---

<sup>1</sup> Please attach the signed prodoc as well as the relevant AWP.

- 1) Completar la ejecución de las obras de rehabilitación de los sistemas mecánicos y electromecánicos de los sistemas de suministro de agua potable y suministro de energía eléctrica de respaldo, con énfasis en las salas de parto y atención de obstetricia, en un hospital priorizado;
- 2) Continuar apoyando con insumos para los hospitales (para protección del personal e higiene y desinfección), la respuesta del sistema de salud ante la COVID-19, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la OPS/OMS;
- 3) Contribuir a realizar el diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en jóvenes en alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud, como insumo para orientar el diseño de las medidas de respuesta por parte de este Ministerio;
- 4) Desarrollar un curso para fortalecimiento de capacidades para mejorar la coordinación y respuesta de la Gerencia Pública en un contexto socioeconómico complejo al que se suma la crisis sanitaria, el cual comenzará a aplicarse de forma digital, en alianza con FUNDAMUSICAL.

### 3. Outline output<sup>2</sup>, activity, budget items, and total

| Output                           | Activity   | Budget Items | Total          |
|----------------------------------|--|--------------|----------------|
| 00116621 Sistema de agua potable | Gestionar adquisiciones  | 50.000       | 50.000         |
| 00120842 Respuesta COVID-19      | Adquisición de insumos   | 60.000       | 60.000         |
|                                  | Diagnóstico y capacitación de instituciones públicas, para respuesta y coordinación. | 30.000       | 30.000         |
| <b>Total Requested</b>           |  |              | <b>140.000</b> |

### 4. Confirm that the activities will be implemented, and funds spent by end of 2020?<sup>3</sup>

La oficina se encuentra actualmente finalizando la fase de contratación de las obras de rehabilitación para el hospital priorizado, con fecha de culminación diciembre 2020. De igual forma, en estrecha coordinación con la OPS, se definirán las regiones y centros de salud a atender, con base en la experiencia acumulada del aporte de insumos para higiene, desinfección de hospitales y protección del personal, que se concretó en julio 2020, lo que permitirá agilizar esta respuesta. Con el Centro Regional y el Ministerio de la juventud se ha avanzado en los acuerdos para concretar la adaptación y aplicación de las encuestas, así como en el diseño de contenidos para emprender el arranque del curso virtual de gestión pública en situaciones de crisis, en alianza con FUNDAMUSICAL. Ambas iniciativas están programadas para ser ejecutadas en el último trimestre 2020.

### 5. Endorsements (CSMT's responsibility)

| Regional Bureau Focal Point | Relevant Technical Team (HQ) |
|-----------------------------|------------------------------|
|                             |                              |

<sup>2</sup> Should be aligned with existing project output and activities

<sup>3</sup> It is important to note that any expenditures made beyond 2020 will be covered by CO.



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00120437  
 Project Title: Apoyo a hospitales  
 Year: 2020

Report Date: 28/9/2020

| Output                                 | Key Activities                    | Timeframe               |           | Responsible Party | Planned Budget |         |              |                                |                                |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |                                   | Start                   | End       |                   | Fund           | Donor   | Budget Descr | Amount US\$                    |                                |
| 00116621 SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA | Gestionar adquisiciones           | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 72100        | Contractual Services-Companies | 54,501.06                      |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 72300        | Materials & Goods              | 135,602.44                     |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 04120          | UNDP    | 72300        | Materials & Goods              | 50,000.00                      |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75100        | Facilities & Administration    | 15,798.14                      |
|  | Inspeccion de obras en sitio      | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 71300        | Local Consultants              | 6,000.00                       |
|  | Realizar diagnostico detallad     | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 71300        | Local Consultants              | 1,500.00                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 74500        | Miscellaneous Expenses         | 4,659.35                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75700        | Training, Workshops and Confer | 1,500.00                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 64300        | Staff Mgmt Costs - IP Staff    | 10,871.82                      |
|  | Seguimiento actividades           | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75700        | Training, Workshops and Confer | 500.00                         |
|  | <b>TOTAL</b>                      |                         |           |                   |                |         |              |                                | <b>280,932.81</b>              |
|  | 00116622 SISTEMAS DE AGUA POTABLE | Gestionar adquisiciones | 24/6/2019 | 24/6/2020         | UNDP           | 28400   | UNDP-FW      | 72100                          | Contractual Services-Companies |
| UNDP                                   |                                   |                         |           |                   | 28400          | UNDP-FW | 75100        | Facilities & Administration    | 16,355.14                      |
| Inspeccion de obras en sitio           |                                   | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 64300        | Staff Mgmt Costs - IP Staff    | 12,500.00                      |
| Realizar diagnostico detallad          |                                   | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 71300        | Local Consultants              | 1,500.00                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75700        | Training, Workshops and Confer | 1,000.00                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 64300        | Staff Mgmt Costs - IP Staff    | 10,871.82                      |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 74500        | Miscellaneous Expenses         | 4,659.35                       |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |                         |           |                   |                |         |              | <b>237,846.26</b>              |                                |
| 00116624 PLAN ACCION RESPUESTA         | Capacitar equipos                 | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75700        | Training, Workshops and Confer | 1,000.00                       |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 71300        | Local Consultants              | 0.00                           |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 64300        | Staff Mgmt Costs - IP Staff    | 443.75                         |
|  |                                   |                         |           | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 74500        | Miscellaneous Expenses         | 190.18                         |
|  | Diseñar propuesta plan acci       | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 71300        | Local Consultants              | 2,000.00                       |
|  | Seguimiento actividades           | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28400          | UNDP-FW | 75700        | Training, Workshops and Confer | 500.00                         |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |                         |           |                   |                |         |              | <b>4,133.93</b>                |                                |
| 00120842 RESPUESTA COVID-19            | Adquisicion de insumos            | 24/6/2019               | 24/6/2020 | UNDP              | 28641          | UNDP-FW | 72300        | Materials & Goods              | 211,200.93                     |



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00120437  
**Project Title:** Apoyo a hospitales  
**Year:** 2020

**Report Date:** 28/9/2020

| Output                     | Key Activities         | Timeframe |           | Responsible Party | Planned Budget |         |                                |                             |           |
|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                            |                        | Start     | End       |                   | Fund           | Donor   | Budget Descr                   | Amount US\$                 |           |
|                            | Adquisicion de insumos | 24/6/2019 | 24/6/2020 | UNDP              | 04120          | UNDP    | 72300                          | Materials & Goods           | 60,000.00 |
|                            |                        |           |           | UNDP              | 28641          | UNDP-FW | 75100                          | Facilities & Administration | 14,700.00 |
|                            | Adquisición de insumos | 24/6/2019 | 24/6/2020 | UNDP              | 28641          | UNDP-FW | 75100                          | Facilities & Administration | 2,800.00  |
|                            |                        |           |           | UNDP              | 28641          | UNDP-FW | 72300                          | Materials & Goods           | 38,799.07 |
| Diagnostico y capacitacion | 24/6/2019              | 30/9/2020 | UNDP      | 04120             | UNDP           | 75700   | Training, Workshops and Confer | 30,000.00                   |           |
| <b>TOTAL</b>               |                        |           |           |                   |                |         |                                | <b>357,500.00</b>           |           |
| <b>GRAND TOTAL</b>         |                        |           |           |                   |                |         |                                | <b>880,413.00</b>           |           |



## UN Development Programme

### Venezuela - Caracas

**Project:** 00120437

**Project Title:** Apoyo a hospitales

**Start Year:** 2019

**End Year:** 2020

**Implementing Partner:** United Nations Development Pro

| Budget (US\$) as of Last Revision on        |                                |            |
|---|--------------------------------|------------|
| Donor                                       | Fund                           | Amount     |
| UNDP  | 04120 TRAC3 - Response         | 140,000.00 |
| UNDP-FW                                     | 28400 EDRCR-Global             | 472,913.00 |
| UNDP-FW                                     | 28641 FW_Crisis Response_COVID | 267,500.00 |
| <b>Total Budget ( 2020 and Beyond )</b>     |                                | 880,413.00 |
| <b>Total Utilization ( 2019 and Prior )</b> |                                | 27,087.13  |
| <b>Project Total</b>                        |                                | 907,500.00 |
| <b>Unprogrammed/Unfunded</b>                |                                | -0.13      |

**Responsible Parties:** UNDP

**Revision Type:**

**Project Description:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**



**Project Resource Overview**



**UNDP** UN Development Programme  
 Report ID: UNPRORES

Page 1 of 2  
 Run Time: 29-09-2020 01:09:10

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| <b>Year</b>              | --- | 2020              |
| <b>Business Unit</b>     | --- | VEN10 - Venezuela |
| <b>Project/s</b>         | --- | '00120437'        |
| <b>Budget Department</b> | --- |                   |

| Project                           | Output   | Fund  | Donor | Current Yr Available Resources for Spending |                      |                   |                | Approved Budgets |              |                | Current Year Activity and Balances |                            |                          |                  |                | Outstanding Contributions |          |            |
|-----------------------------------|----------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------|------------|
|                                   |          |       |       | ASL   | Opening Cash Balance | Revenue Collected | Total          | Current Year     | Future Years | Total          | Commitments                        | Expenses + full asset cost | Outstanding NEX Advances | Project Advances | Budget Balance | Resource Balance          | Past Due | Future Due |
|                                   |          |       |       | a   | b                    | c                 | d=a+b+c        | e                | f            | g=e+f          | h                                  | i                          | j                        | k                | l=e- h - i     | m=d- h- i- j- k           |          |            |
| 00120437                          | 00116621 | 28400 | 12711 | 200,578                                     | 0                    | 0                 | 200,578        | 230,933          | 0            | 230,933        | 93,953                             | 15,933                     | 0                        | 0                | 121,047        | 90,692                    | 0        | 0          |
|                                   | 00116622 | 28400 | 12711 | 262,701                                     | 0                    | 0                 | 262,701        | 237,846          | 0            | 237,846        | 125,055                            | 13,117                     | 0                        | 0                | 99,674         | 124,529                   | 0        | 0          |
|                                   | 00116624 | 28400 | 12711 | 9,634                                       | 0                    | 0                 | 9,634          | 4,134            | 0            | 4,134          | 0                                  | 0                          | 0                        | 0                | 4,134          | 9,634                     | 0        | 0          |
|                                   | 00120842 | 28641 | 12711 | 0   | 0                    | 0                 | 0              | 267,500          | 0            | 267,500        | 19,385                             | 233,483                    | 0                        | 0                | 14,632         | -252,868                  | 0        | 0          |
|                                   |          | 28641 |       | 267,500                                     | 0                    | 0                 | 267,500        | 0                | 0            | 0              | 0                                  | 0                          | 0                        | 0                | 0              | 267,500                   | 0        | 0          |
| <b>Sub Total Output 00120842</b>  |          |       |       | <b>267,500</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>267,500</b> | <b>267,500</b>   | <b>0</b>     | <b>267,500</b> | <b>19,385</b>                      | <b>233,483</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>14,632</b>  | <b>14,632</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>Total for Project 00120437</b> |          |       |       | <b>740,413</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>740,413</b> | <b>740,413</b>   | <b>0</b>     | <b>740,413</b> | <b>238,393</b>                     | <b>262,533</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>239,486</b> | <b>239,486</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL</b>                      |          |       |       | <b>740,413</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>740,413</b> | <b>740,413</b>   | <b>0</b>     | <b>740,413</b> | <b>238,393</b>                     | <b>262,533</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>239,486</b> | <b>239,486</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   |

UN  
DP

UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Project Resource Overview

Page 2 of 2

Run Time: 29-09-2020 01:09:10

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| <b>Year</b>              | --- | 2020              |
| <b>Business Unit</b>     | --- | VEN10 - Venezuela |
| <b>Project/s</b>         | --- | '00120437'        |
| <b>Budget Department</b> | --- |                   |

**Project Resource Overview Report - data definitions**

| Data Element                         | Definition   |
|--------------------------------------|--|
| <b>Report Title</b>                  | Project Resources Overview   |
| Run Date                             | Report run date and time   |
| <b>Summary</b>                       |  |
| Year                                 | Year selected by user  |
| Budget Dept                          | Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user   |
| Project                              | ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code  |
| <b>Report Proper</b>                 |  |
| Project                              | This is equivalent to the Award ID in Atlas.   |
| Output                               | All outputs under the Project with the selected fund code  |
| Donor                                | Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description  |
| ASL                                  | Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger.  |
| Opening cash balance                 | Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger  |
| Revenue collected                    | Donor contributions paid/received  |
| Available resources for spending     | Total resources available to spend. Calculated field: for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected.   |
| Approved Budgets                     | Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years  |
| Commitments                          | Open or outstanding commitments, i.e. the total \$ value of unreceipted PO lines   |
| Expenses + full asset cost           | Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of receipted assets acquired in that year. Note: depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce available resources for spending. From the budget perspective,   |
| Outstanding NEX Advances             | Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998.  |
| Project Advances                     | Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998.  |
| Budget Balance                       | Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances   |
| Resource Balance                     | Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances.  |
| Outstanding Contributions Past Due   | Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL)   |
| Outstanding Contributions Future Due | All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module).</li> <li>b. Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module).</li> </ul> |

End of Report