



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## MINUTA DE REUNIÓN

28/09/2018

### Título del Programa o Proyecto:

**00049243- Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como Ente Rector del Sistema Nacional de Estadística (SEN)**

Lugar: Oficinas de PNUD

### ASISTENTES:

INE	PNUD
<b>Zulay Páez</b> Administradora del Proyecto	<b>Alejandra Cruz</b> Oficial de Programa
	<b>Carla Garcia Nava</b> Asistente de Programa

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Proyecto 49243- Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), completo actividades operacionales al cierre de diciembre 2016. Razón por la cual, en el mes de febrero 2017 fue cerrado operativamente, de acuerdo con lo indicado en Revisión Semi-Final (carátula adjunta).

Como parte del proceso de cierre basado en lo establecido en el POPP, el PNUD ha solicitado al INE, en reiteradas oportunidades, la presentación del Informe Final del Proyecto, requisito para proceder al cierre financiero (Ver soporte cronológico de solicitudes adjunto en Nota al Archivo de fecha 16/05/2018).

Durante la presente reunión, fue recibido de parte de la consultora contratada por el INE para estos fines el Informe Final en su versión preliminar. Considerando que a la fecha el Informe Final se encuentra aún sometido a la firma del Director Nacional del Proyecto, el PNUD procederá a cerrar financieramente el proyecto con la documentación recibida y revisada durante este encuentro.

Este Informe será debidamente archivado en los expedientes del proyecto y adjuntado al expediente correspondiente a la revisión de cierre final del proyecto.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

### Minuta Reunión INE-PNUD

Proyecto 49243- Fortalecimiento del INE como Ente Rector del SEN

Fecha: 28/09/2018

Lugar: Oficinas PNUD

HORA: 11:00 a.m.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Alejandra Cruz	PNUD OFICIAL	PNUD	204313	alejandra.cruz@undp.org	
Zulay Páez C	INE Consultora	INE	2010166	Zpaez3007@falmes.es	
Carla Garcia	PNUD Asistente Programa		2044319	carla.garcia@undp.org	



**NOTA AL ARCHIVO**

**49243- Fortalecimiento del INE como ente Rector del SEN**

**Fecha: 16/05/2018**

Ciudadano:  
Sr. PETER GROHMANN  
Representante Residente

El Proyecto 49243- Fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) como ente Rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) completó actividades operacionales al cierre de Diciembre 2016. Razón por la cual, en el mes de febrero de 2017 fue cerrado operativamente, de acuerdo a lo indicado en Revisión Semi-Final (carátula adjunta).

Como parte del proceso de cierre, basado en lo establecido en el POPP, el PNUD ha sido solicitado al INE en reiteradas oportunidades la presentación del Informe Final del Proyecto, requisito fundamental para proceder al cierre final. Lo anterior, se encuentra soportado en el cronológico de siguientes minutas de reunión y comunicaciones adjuntas:

05/12/2016- Oficio de Referencia UNDP-VEN-14692

03/07/2017- Oficio de Referencia UNDP-VEN-23902

03/08/2017- Minuta de Reunión Técnica

15/08/2017- Minuta de Reunión Técnica

27/11/2017- Oficio de Referencia UNDP-VEN-34252

16/01/2018- Correo Electrónico

02/02/2018- Correo Electrónico.

25/04/2018- Oficio de Referencia UNDP-VEN-42719

Este ejercicio de seguimiento a la presentación del Informe Final del Proyecto, recibió respuesta oficial de la contraparte en fecha 09/05/2018, en la que el Director Nacional del Proyecto informa sobre el inicio de un proceso de contratación de una consultoría para la sistematización del Proyecto y la elaboración del Informe Final de Resultados.

A la fecha de esta Nota a Archivo, y de acuerdo a lo establecido en nuestras normas y procedimientos, PNUD se encuentra a la espera de la recepción de este informe para proceder al cierre financiero del Proyecto.



María Alejandra Cruz

Oficial de Programa





Revisión Semi Final

<b>Título del proyecto</b>	Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN
<b>Efecto esperado del MANUD 2015-2019</b>	1.1.- Para 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
<b>Efecto esperado del CPAP 2015-2019</b>	5.- Fortalecida la capacidad institucional para la generación, desagregación, análisis e integración de estadísticas socioeconómicas, ambientales, de energía eléctrica, de gestión integral de riesgo y seguridad ciudadana.
<b>Productos esperados del CPAP 2015-2019</b>	5.1.- Número de herramientas tecnológicas y de conocimiento incorporadas por las instituciones bajo los proyectos asistidos
<b>Asociado en Implementación</b>	Instituto Nacional de Estadística

**Justificación:**

El objetivo de la presente revisión es cerrar operativamente el proyecto luego de la conciliación del Informe Combinado de Gasto (CDR) para el año 2016, oficialmente cerrado el pasado 07/02/2017. Con esta revisión se inician actividades inherentes al cierre financiero del proyecto.

Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019

Área del Resultado Clave: Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: DEV\_OUTCOME\_1 Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded.

Award: 00049243  
Proyectos: 00059906/ 00070428  
00070431/ 00070432

Fecha de Inicio: 16/06/2009  
Fecha de Término: 30/11/2016

Modalidad de Implementación: NIM

Presupuesto 2016 (US\$)		
Presupuesto 2016 (USD), 17/11/2016		
Título: Fortalecimiento del INE como ente rector del SEN		
Donante	Fondos	Valor USD\$
BID	30021-Costos Compartidos	308,877.00
Gobierno	30071-Costos Compartidos	1,280,827.60
PNUD	04000- Fondos Trac	1,718.69
<b>Presupuesto Año 2016</b>		<b>1,591,423.29</b>
<b>Utilización Años Anteriores</b>		<b>19,499,827.80</b>
<b>Ajuste Utilización</b>		<b>154,314.65</b>
<b>Utilización Año 2015</b>		<b>6,523,437.38</b>
<b>Total Utilización al 2015 (A)</b>		<b>26,177,579.83</b>
<b>Compromisos 2015</b>		<b>45,640.68</b>
<b>TOTAL CDR= (A) - (B)</b>		<b>26,131,939.15</b>
<b>Total Proyecto (Award Total)</b>		<b>27,769,003.12</b>

Aprobado por el PNUD:

  
Maribel Gutiérrez, Representante Residente Adjunta, PNUD

19/02/17  
Fecha