



**PROYECTO: SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL  
EN CAMBIO CLIMÁTICO DE VENEZUELA  
PLAN DE TRABAJO**

Caracas, febrero de 2013

## 1. INTRODUCCIÓN

Venezuela ratificó, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en diciembre de 1994, y en el año 2005 presentó la "Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático de Venezuela".

En el período 2005-2006, se realizó un Ejercicio de Autoevaluación en Cambio Climático de Venezuela, cuyo resultado fue el documento del proyecto de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, el cual fue recientemente aprobado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF).

En el presente documento se describe en forma general el Proyecto: "Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela" (SCN), las actividades que se desarrollarán durante el primer trimestre de trabajo y los recursos económicos necesarios para iniciar dicho proyecto, todo esto con la finalidad de solicitar un anticipo financiero para iniciar su ejecución. En tal sentido, se exponen los objetivos principales del proyecto y los resultados vinculados a dicha solicitud.

## 2. PROYECTO: SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL EN CAMBIO CLIMÁTICO DE VENEZUELA

### 2.1. OBJETIVO GENERAL

Generar información y fortalecer capacidades para apoyar la elaboración de estudios para determinar la vulnerabilidad y las medidas de adaptación al cambio climático.

### 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Actualizar el inventario para la estimación de Gases de Efecto Invernadero de los sectores energía y transporte, procesos industriales, cambio y usos de la tierra, agricultura y residuos.
- Determinar el grado de vulnerabilidad frente al cambio climático, además de programas y medidas de adaptación en las siguientes áreas:
  - Recursos hídricos: embalses que abastecen de agua potable a la ciudad de Caracas y embalses del sistema de generación eléctrica: El Guri
  - Salud: malaria y dengue en los estados Sucre y Falcón
  - Seguridad alimentaria: caso estudio sardina en el Estado Sucre
  - Incremento del nivel del mar: caso estudio isla de Margarita
- Generar sistemáticamente material técnico actualizado, que sea útil para la elaboración de las futuras Comunicaciones Nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, que apoyen la toma de decisiones políticas y medidas para hacer frente al cambio climático, así como suministrar algunas bases técnicas para la formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

## 3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO SCN (ID: 52062)

Agencia de Ejecución: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB)

El proyecto se ubica en una de las áreas de asistencia prioritarias del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y será financiado con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)



Aportes: GEF \$ 405.000,00

Contraparte Gobierno: recursos humanos y financieros.

#### 4. SITUACIÓN ACTUAL

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente ha realizado las siguientes acciones, las cuales dan fe de la disposición que tiene la República Bolivariana de Venezuela en realizar el Proyecto "Segunda Comunicación Nacional":

- Aprobación del Punto de Cuenta N° 58, de fecha 22-08-11, mediante el cual se eligen las instituciones públicas que ejecutarán los estudios que forman parte del Proyecto Segunda Comunicación Nacional.
- Designación del Ing. Rodolfo Roa Delgado como Director del Proyecto Segunda Comunicación Nacional, en julio de 2012.
- Asistencia al Taller de Capacitación para el Inicio del Proyecto y Manejo de Fondos para la Segunda Comunicación Nacional., el 20-09-12.
- Apertura de cuenta bancaria para recibir los aportes del Proyecto Segunda Comunicación Nacional, en octubre de 2012.
- Reuniones con las instituciones públicas que ejecutarán los estudios que forman parte del Proyecto Segunda Comunicación Nacional.
- Elaboración del presupuesto del Proyecto Segunda Comunicación Nacional para el primer año de ejecución.

El siguiente paso es iniciar la ejecución del proyecto, razón por la cual se requiere de la aprobación de un anticipo financiero para el primer trimestre de trabajo, con la finalidad de contratar al Coordinador General del Proyecto y una Asistente Administrativo, así como adquirir equipos de computación y realizar reuniones de trabajo con los integrantes del equipo.

#### 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS, PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 01-03-13

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL	MEDIDA MITIGANTE O PREVENTIVA
Operacional	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto.	Bajo	Realizar planes de trabajo detallados, indicando responsables.
Financiero	Retraso en la aprobación de recursos financieros	Bajo	Solicitar los recursos financieros con suficiente anticipación.
Político	Cambio de autoridades administrativas	Bajo	Formar un equipo de trabajo que esté informado de las actividades del proyecto.
Estratégico	Falta de comunicación interinstitucional	Bajo	Realizar reuniones periódicas con las instituciones involucradas en el proyecto
Ambiental	Ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos	Bajo	Solicitud de prórroga para culminar las actividades que pudiesen retrasarse debido a la ocurrencia de tales eventos

**6. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE A PARTIR DEL 01-03-13**

Para iniciar la preparación y presentación de la Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela, se ha planificado desarrollar las siguientes actividades:

- Contratación de Consultoría para la Coordinación Nacional del proyecto.
- Contratación de Asistente Administrativo.
- Adquisición de equipos de computación
- Elaboración de agenda y lista de invitados a la primera reunión de trabajo.
- Convocatoria a instituciones participantes a la celebración de la primera reunión de trabajo.

Como resultado para este primer trimestre, se espera obtener la publicación de las conclusiones de la primera reunión del grupo de trabajo del proyecto Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela.

**GASTOS DISCRIMINADOS TIPIFICADOS**

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total (\$)
<b>Recursos Humanos</b>				
Coordinador General	H/H	160.00	18.12	2,899.20
Asistente Administrativo	H/H	160.00	5.81	930.08
			<b>Sub-Total</b>	<b>3,829.28</b>
<b>Recurso Materiales y Equipos</b>				
Computadora	unidad	2.00	1,111.00	2,222.00
Impresora	unidad	1.00	476.00	476.00
			<b>Sub-Total</b>	<b>2,698.00</b>
			<b>Total (\$)</b>	<b>6,527.28</b>

**7. PRESUPUESTO SOLICITADO POR ACTIVIDADES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE, PERÍODO 04-03-13 AL 04-06-13**

ACTIVIDAD	SUB-ACTIVIDAD	RECURSOS REQUERIDOS						
		Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total (\$)	Sub- total
Actividad 4. Preparación y presentación de la Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela	Actividad 4.1. Consultoría Coordinador Nacional	Recursos humanos	Coordinación general del Proyecto	Hora / hombre	160.00	18.12	2,899.20	3,829.28
	Actividad 4.2. Contratación de Asistente Administrativo		Administración de los recursos financieros	Hora / hombre	160.00	5.81	930.08	
	Actividad 4.3. Adquisición de equipos de computación	Equipos de computación	Computadora	Unidad	2.00	1,111.00	2,222.00	2,698.00
			Impresora	Unidad	1.00	476.00	476.00	
							<b>TOTAL</b>	<b>6,527.28</b>

**8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPUESTO**

Descripción de la actividad	Línea presupuestaria	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total (\$)
Actividad 4 Preparación y presentación de la Segunda Comunicación en Cambio Climático de Venezuela	71305	1,449.60	1,449.60	---	2899.2
	71310	465.04	465.04	---	930.08
	72805	2,698.00	---	---	2,698.00
<b>Total (\$)</b>				---	<b>6,527.28</b>



Oficina de Gestión y Cooperación Internacional

**URGENTE**

Oficio N° 050

Fecha: **26 FEB 2013**

Señor  
**NIKKY FABIANSI**  
Representante Residente  
**PNUD VENEZUELA**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle, el original, para su información y fines, del Informe del **Plan de Trabajo** de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático de Venezuela, como anexo a la solicitud de anticipo financiero para el **primer trimestre de trabajo. 2013**

Sin otro particular a que hacer referencia , le saluda

Atentamente,

  
**Lic. Lissett Hernández**  
Directora General  
Resolución N° 115 de fecha 16/10/2007  
Gaceta Oficial R.B.V. N° 38.790 de fecha 16/10/2007

Se anexa lo indicado

