



MINUTA DE REUNIÓN

07/02/2018

Título del Programa o Proyecto:

58656- Programa de Formación Académico Musical, Fase II

ASISTENTES:

FUNDAMUSICAL	PNUD
Gisela Melo Coordinador Técnico del Proyecto	María Alejandra Cruz Oficial de Programa
	Carla Garcia Nava Auxiliar de Programa
	Moraima Ruiz Asociada de Procura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

1. Saldo Financiero Preliminar del Proyecto 31.12.2017
2. Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones para el Año 2018
3. Auditoría 2017.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1.- Saldo Financiero Preliminar del Proyecto 31.12.2017:

La Srta. Carla Garcia, Auxiliar de Programa, presentó el Saldo Financiero Preliminar del Proyecto al 31/12/2017 (Adjunto), el cual asciende a USD 530.795,27, para lo cual existe una diferencia con el presentado por la Srta. Gisela Melo, Coordinadora del Proyecto, para lo cual se acordó que en los próximos días será remitido vía correo electrónico por la Srta. Carla Garcia las diferencias existentes, de esta manera conciliando los gastos para el año 2017.

2.- Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones para el Año 2018

María Alejandra Cruz, presentó a la Srta. Gisela la propuesta de discriminación realizada desde Programas para cada uno de los procesos de pago directos pendientes por procesar en el marco del Proyecto 58656, Fase II, junto con la programación de gastos para el año 2018 partiendo del Saldo Financiero Preliminar del Proyecto al 31.12.2017 a ser procesados en el marco del Proyecto 58656, Fase II y 106656, Fase III en virtud de la apertura oportuna del presupuesto del año y el inicio de la implementación en 2018.

Por su parte, la Srta. Moraima Ruiz, Asociada de Procura, informo el status de los procesos de procura que se encuentra pendientes del año 2017, en el marco del Proyecto 58656 (Herramientas para Instrumentos y Maquinarias de Instrumentos Cuerda pulsada y Viento;), los cuales ascienden monto de USD 613.115,10, por lo que se solicitó al Proyecto remitir a la brevedad la extensión del Proyecto al 30/05/2018 a fin de culminar estos procesos que están en proceso.

Asimismo, se revisó de manera conjunta los procesos que próximamente están por remitir al PNUD y que serán ejecutados en el marco del Proyecto recientemente firmado 106656- Fase III, los cuales menciono la Srta. Gisela Melo, Coordinadora Técnica del Proyecto la adquisición de Equipos de Conectividad y Equipos de Celulares de Alta y Media Gama, por lo Dimas Rivas, IT de PNUD, destacó que se ha encontrado en contacto con Subdirector de Tecnología de Fundamusal, Edwin Matheus sobre las especificaciones técnicas de estas adquisiciones y los precios estimados para cada uno de ellos.

4.- Auditoría 2017:

Durante la presente reunión fue notificado a la Coordinación la inclusión del Proyecto en el Plan de Auditoría 2017. En este sentido, se recordó la importancia de completar y consignar ante el PNUD los informes mandatorios solicitados en el mes de diciembre 2017, en materia de 4to Informe Trimestral e Informe Anual de Progreso 2017, Inventario de Bienes Acumulados para el año 2017, así como también los CDRs correspondientes al período, en el marco del Proyecto 58656-Fase II.



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Reunión FUNDAMUSICAL-PNUD

Proyecto 58656- Programa de Formación Académico Musical Fase II

Fecha: 07/02/2018

HORA: 02:30 p.m.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Gisela Melo	Sr. Log. Adm.	Fundamusal	5080490	gmelo@fundamusal.org.ve	
Horaima Ruiz	Bogala Proca	PNUD	2084325	horaima.ruiz@undp.org	
Alexandra Cruz	OFICIAL DE PROYECTOS	PNUD	2084313	alexandra.cruz@undp.org	