

PLAN DE VISITAS DE CAMPO AÑO 2016
 PROYECTO 58656- PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICO MUSICAL FASE II

ACTUALIZACIÓN: 06/Oct/2016



OBJETIVO DE LA VISITA	FECHA PREVISTA												FECHA EFECTUADA	LUGAR	PARTICIPANTES	
	Q1			Q2			Q3			Q4						
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III				
1.- Revisión del estatus del Plan Operativo Anual 2016, Informe Anual de Progreso, Inventario Acumulado de Bienes Y Equipos adquiridos en el marco del proyecto 2.- Revisión del estatus del Plan de Procura 2015 y acciones pendientes en 2016 para el logro de los objetivos del proyecto 3.- Revisión de calidad Instrumentos musicales entregados en el marco de las PO 1438/1439/1487														11/2/2016	Centro de Acción Social por la Música	Jefe de División Operaciones Dirección Ejecutiva FUNDAMUSICAL Asistentes Operaciones FUNDAMUSICAL Oficial de Programa PNUD Gerente Centro de Servicios PNUD Asistente de Programas PNUD Asistente de Procura PNUD
1.- Alternativas de Movilización de Recursos 2.- Seguimiento de los Procesos de Procura Y próximas actividades orientadas al logro de resultados en el componente 88324 del proyecto 3.- Revisión del Estatus del Proceso de Auditoría 2015														28/04/16	Centro de Acción Social por la Música	Director Nacional de Proyecto FUNDAMUSICAL Representante Residente PNUD Representante Residente Adjunta PNUD Oficial de Programa PNUD
1.- Revisión Plan de Adquisiciones año 2016: Métodos de de Procura Y Cronograma de entregas														12/5/2016	PNUD	Coordinadora de Proyecto FUNDAMUSICAL Director de Lutería FUNDAMUSICAL Jefe de División FUNDAMUSICAL Gerente Centro de Servicios PNUD Asistente de Procura PNUD Auxiliar de Programa PNUD
2.- Continuación Revisión Plan de Adquisiciones año 2016: Métodos de de Procura Y Cronograma de entregas														23/05/2016	Centro de Acción Social por la Música	Director de Lutería FUNDAMUSICAL Jefe de División FUNDAMUSICAL Asistente de Procura PNUD
1.- Revisión de Resultados Auditoría 2015 2.- Seguimiento a Estrategias de Movilización de Recursos 3.- Revisión y Ajuste del Plan de Procura del Componente 88324 para el Año 2016														26/05/16	Centro de Acción Social por la Música	Director Nacional de Proyecto Jefe de División Dirección Ejecutiva Representante Residente Adjunta PNUD Representante Residente PNUD Oficial de Proyecto PNUD
1.- Revisión Plan de Procura 2016 (Estatus Especificaciones Técnicas y acciones adelantadas y próximas acciones). Presupuesto asociado a cada proceso de procura. 2.- Revisión conjunta de las actividades previstas en el marco de los componentes 78571, 78572 Y 88324. Revisión conjunta de la justificación de Revisión Sustantiva a ser elevada al Comité Ejecutivo del Proyecto.														6/6/2016	Centro de Acción Social por la Música	Jefe de División Dirección Ejecutiva FUNDAMUSICAL Oficial de Programa PNUD Gerente Centro de Servicios PNUD Asistente Tecnológicas de Información PNUD
1.- Revisión Técnica Informe Trimestral (Q2-Q3) de Progreso 2.- Revisión estatus de Resultados del Plan Operativo Anual 3.- Revisión Salida Financiero del Proyecto. Control Financiero Y Presupuesto del Proyecto 4.- Seguimiento Plan de Procura 2016.														4/10/2016	PNUD	Oficial de Programa PNUD Gerente Centro de Servicios PNUD Asocida de Finanzas PNUD Asistente de Programa PNUD
1.- Revisión Técnica Informe Trimestral (Q4) de Progreso 2.- Revisión estatus de Resultados del Plan Operativo Anual 3.- Revisión estatus estrategias de Movilización de Recursos 4.- Seguimiento estatus de Procesos de Procura 5.- Control Financiero y Presupuesto del Proyecto														15/11/2016	Centro de Acción Social por la Música	

María Alejandra Cruz
 Oficial de Programas PNUD

