


JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN "B" 

Se realiza la presente Revisión a los fines de: 

1. Extender el plazo de ejecución del Proyecto hasta el dla 31 de 
Diciembre de 2012, para fortalecer la gestión en las actividades que se 
vienen desarrollando y abordar los temas indicados a continuación, los 
cuales son considerados prioritarios para los objetivos del Proyecto. 

2. Fortalecer el Producto 1, Incorporando las Actividades 1.4, 1.5 y 1.6, las 
cuales consisten en "Inteligencia de Gestión lB", "Dictado de Normas 
Contables Particulares de valuación y exposición del Sector Público" y 
"Digitalización de Documentos" respectivamente. Asimismo con el 
Producto 2, incorporando la Actividad 2.5, consistente en "Reingenierla 
del Portal de Transparencia". 

3. Eliminar el Producto 4 "Balance de Responsabilidad Social", ya que el 
mismo se realizó en su totalidad con recursos propios del Estado 
Provincial, debido a la celeridad necesaria para su confección en el 
periodo de gestión 2011 . 

4. Concluir con el proceso de Adquisición del Equipamiento Informático ya 
iniciado, que se vio demorado por cuestiones ajenas al Proyecto y 
referidas a la falta de respuesta oportuna de la Empresa proveedora. 

5. Receptar los fondos remanentes del Proyecto PNUD ARG/00033 
"Fortalecimiento de la Capacidad de Implementación del Proceso de 
Reforma del Estado de la Provincia de Córdoba", cedidos tras la 
finalización de sus actividades. 

6. Efectuar la reasignación presupuestaria en función a la ejecución del 
Proyecto. En virtud de ello se procede a modificar el monto asignado a 
las lineas presupuestarias establecidas. 
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i. HOJA DE DATOS BÁSICOS 

Proyecto "Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 
la Gestión de Calidad del Ministerio de Finanzas de Córdoba" ARG/1 0123 
Fecha de inicio: 01.03.11 
Ejecución: Gobierno 

Fecha de finalización: 31.12.12 
Modalidad: Ejecución Nacional Plena 

Director Nacional: Cr. Ángel Mario Elettore (Ministro de Fi nanzas) 
Domicilio: Concepción Arenal 54, Córdoba (X5000GZN) 
Teléfonos: +54·0351-447 4815 
Fax: +54·0351·4344078 
E-mail oficial plnotificaciones: jose.dussman@cba.gov .ar 

Coordinador General: DGP José Dussman 
Domicilio: Concepción Arenal 54, Córdoba (X5000GZN) 
Teléfonos: +54-0351-447 4815 
Fax: +54·0351·4344078 
E-mall oficial plnotlficaciones: lose.dussman@cba.gov.ar 

Presupuesto Total : USO 1.500.000,00 
Fuentes de Financiamiento: Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba 
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