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Ref.: BDI-C-UNDP-RP:1-BGA-18112021  

Genève, le 18 novembre 2021  

Dr Nicole F. Kouassi 

United Nations Development Programme 

Rohero II 

Avenue des Patriotes 10 

Bujumbura 

BP 1490 

Burundi 

Objet : BDI-C-UNDP ; Lettre de performance couvrant la période 1er janvier – 30 juin 

2021 

Chère Dr Kouassi, 

Cette lettre présente les conclusions de l'examen par le Fonds mondial du rapport de progrès 

couvrant le premier semestre de l’année 2021, préparé par le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) pour la subvention BDI-C-UNDP. Cette lettre est basée sur l'examen 

analytique du rapport de progrès effectué par le Fonds mondial et résume les conclusions pertinentes 

et les mesures à prendre par le PNUD et les sous récipiendaires au cours de la prochaine période de 

mise en œuvre. 

A. Performance programmatique 

Nous vous remercions pour le partage des résultats ainsi que pour les explications détaillées du 

dernier rapport de progrès. La performance programmatique globale de ce premier semestre de la 

nouvelle subvention est de 79%, ce qui correspond à la note B1. Les résultats par indicateur sont 

disponibles dans l’Annexe 1.  

Des résultats partiels ont été rapportés dans le rapport de progrès pour quatre indicateurs des 

populations clés car les résultats de PEPFAR n’étaient pas disponibles au moment de la soumission 

du rapport. Les résultats de PEPFAR ont cependant pu être inclus dans les résultats au moment de 

notre revue interne et ont été pris en compte dans le rating.  

Les cibles et résultats de l’indicateur TB/VIH-7 (TPT pour les PVVIH) ne sont pas conformes à la 

définition de l’indicateur et ne sont pas pris en compte dans le rating.  

Les résultats de l’indicateur TCP-3 (assurance qualité des laboratoires) n’ont pas été partagés.  
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Des discussions au sujet de ces indicateurs seront entamées au cours des prochains jours afin de 

mettre le cadre de performance à jour avant la prochaine période de rapportage (juillet-décembre 

2021). Les résultats manquants de ce semestre seront rapportés dans le prochain rapport de progrès 

(S2-2021).   

Résultats VIH 

Traitement, prise en charge et soutien  

92.7% des adultes vivant avec le VIH sont sous traitements ARV (70,606/76,145), ce qui est un 

résultat très satisfaisant pour la prise en charge des adultes. La prise en charge des enfants reste 

cependant à améliorer : 36% des enfants sont sous traitement ARV (2,875/7,956). L'amélioration de 

cet indicateur est d'autant plus nécessaire que le Burundi fait partie des pays prioritaires pour la 

stratégie super-fast-track. 

PTME 

La grande majorité des femmes enceintes qui ont consulté sur la période connaissent leur statut 

sérologique pour le VIH, mais la mise sous traitement des femmes enceintes séropositives et le 

dépistage des nourrissons exposés au VIH restent à améliorer (seulement la moitié de la cible a été 

atteinte). Afin de mieux comprendre les causes des déperditions sur le parcours de cette cascade 

PTME, un spot check sera réalisé d’ici fin 2021.  

Prévention et Services de dépistage différencié du VIH 

Les résultats des partenaires pour les activités des HSH et TS ont été reçus tardivement (après la 

soumission officielle du rapport de progrès) mais ont pu finalement être pris en compte dans le rating 

pour ce semestre, les performances étant très satisfaisants. Le PNUD et la CRB pourraient identifier 

conjointement avec PEPFAR une solution pour intégrer les données PEPFAR selon le calendrier du 

reporting.  

Lorsque l’étude IBBS sera finalisée, nous pourrons rediscuter des cibles pour les indicateurs 

concernant les populations clés en fonction des nouvelles données disponibles.  

Résultats TB 

Prise en charge et prévention de la tuberculose 

Le taux de succès thérapeutique reste excellent (94.6%), mais la détection de la tuberculose peut être 

renforcée, notamment au niveau communautaire. La stratégie de dépistage communautaire, 

développée récemment, devrait être mise en œuvre dans les plus brefs délais afin d’améliorer la 

performance. 
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Tuberculose multi résistante 

23 cas de TB résistante ont été notifiés au cours de ce semestre, un résultat à améliorer pour atteindre 

la cible de 83, par le développement et la mise en œuvre du plan de décentralisation. Tous les cas 

notifiés ont été mis sous traitement.    

Résultats TB/VIH  

Le dépistage VIH et le TARV chez les patients tuberculeux sont bien assurés : 100% des patients 

tuberculeux séropositifs sont sous TARV, mais l'intégration des services TB dans les soins des PVVIH 

(screening et prophylaxie) sont encore à améliorer. 

B. Performance financière 

Les dépenses validées pour la période en cours s’élèvent à $1'447’491 après ajustement du Fonds 

Mondial et font ressortir un taux d’absorption de 12.8%. Par ailleurs, des obligations financières 

s’élevant à 2.9M$ sont également reportées pour la période. Ces obligations concernent 

principalement les commandes d’ARV (1.7M$), de réactifs de laboratoire (0.7M$), de tests de 

dépistage (0.1M$) d’appareil GeneXpert (0.1M$), le fret et les coûts d’agent (0.1M$), ainsi que les 

coûts indirects liés à ces achats (0.2M$). La prise en compte de ces obligations ferait apparaitre un 

taux d’exécution ajusté de 37.3%, les 72.7% résiduels s’expliquant principalement par des activités 

retardées que le PR considère pouvoir rattraper d’ici à la clôture de la période. 

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

Au niveau du PR PNUD 

Revue du FCR 

Traitement des engagements financiers dans l’AFR et le FCR 

Il ressort des travaux de revu du FCR que les engagements financiers sont reportés à double dans les 

rapports : en tant qu’engagement en année N et en tant que décaissement en année N+1. L’équipe 

pays a apporté les ajustements nécessaires afin de corriger rétroactivement cette erreur de 

traitement dans le FCR. Il est attendu que le PR se conforme aux directives de rapportage du Fonds 

Mondial et notamment à respecter les critères de reconnaissance des dépenses. 

Solde de trésorerie des SRs 

Il a été demandé dans la précédente lettre de gestion à la suite de la revue du PUDR 2020 que le PR 

effectue systématiquement une triangulation des soldes à la fin de chaque exercice et fournisse une 

explication des écarts le cas échéant. Pour autant, aucune triangulation n’a été effectuée pour valider 

les soldes de clôture des FCR, ce qui a considérablement compliqué la revue du LFA et de l’équipe 

pays. 

Pour le PUDR 2021, il est impératif que cette réconciliation soit fournie par le PR. 

Mise en œuvre des recommandations du plan Colink, des audits externes et des lettres de gestion 
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A ce jour seule une des cinq actions du plan Colink à mettre en œuvre pour le 30 juin 2021 a pu être 

clôturée, nous n’avons toujours pas reçu de fichier de suivi des recommandations d’audit externe et 

relevons plusieurs recommandations de la précédente lettre de gestion qui n’ont pas été 

implémentées. Afin de garantir un meilleur investissement sur ce dossier de la part du PR et des SRs, 

le Fonds mondial recommande au PR de formaliser ses recommandations et suivre leur mise en 

œuvre dans une lettre de gestion adressée trimestriellement aux SRs. Cette lettre consolidera le suivi 

des actions du plan Colink, des recommandations d’audit ainsi que des management actions. Le PR 

pourra lorsqu’il le juge opportun désagréger certaines actions et détailler le chronogramme de mise 

en œuvre. 

Au niveau des SRs 

Revue des FCRs 

Les soldes de trésorerie des SRs au niveau de la comptabilité du PR sont communiqués aux SRs à 

travers les rapports Face validés respectivement par le PR et les SRs. En 2020, le Fonds Mondial a 

procédé à un rapprochement entre les soldes de trésorerie des SRs dans la comptabilité du PR et les 

soldes de trésorerie des SRs tirés de leur comptabilité respectivement au 31.12.2018, au 31.12.2019 

et au 30.06.2020 et a relevé des écarts. Dans le cadre de la préparation de la clôture des subventions, 

il était demandé que les SRs effectuent des rapprochements entre les deux soldes afin de justifier les 

écarts relevés. 

En date du 4 novembre 2021, le PR a confirmé n’avoir effectué aucune réconciliation des soldes de 
clôture au niveau des SR. 
 
Rapports d’audit des SRs 2020 
L’auditeur externe indiquait dans les notes de son rapport, avoir revu l’ensemble des actifs acquis 
sur financement Fonds Mondial alors qu’il a en réalité limité sa revue à la demande du PR, aux seuls 
actifs acquis sur le NFM2. Le PR a transmis le rapport au Fonds Mondial sans avoir identifié l’erreur. 
Par la suite, le PR a fourni de nouveaux rapports corrigés. 
Pour l’audit 2021 il est attendu que : 

- Le rapport d’audit couvre l’intégralité des immobilisations financés par le Fonds Mondial 
- Le PR effectue une revue qualité des rapports avant de les transmettre à l’équipe pays. 

 
Retard dans la justification des avances accordées au SRs 
Au 30 juin 2021, les 2 SRs PNLS et PNILT n'avaient pas encore soumis de justification à l'aide des 
FACEs pour des avances opérationnelles octroyées en février et mars 2021 - respectivement de 
150'467.76 USD (2 mars 2021) et 83'392.04 USD (25 février 2021).  
Le PR est invité à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris au regard des accords 
contractuels avec les SRs, afin d'assurer une justification des avances dans les délais prévus. Il est 
recommandé que ce point soit dorénavant suivi dans la lettre de gestion trimestrielle. 

Merci de vous référer à l’annexe 2 pour les dépenses validées par le Fonds mondial. 
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C. Performance GAS et services de laboratoire 

Les principaux constats sont les suivants : 

- Disponibilité correcte des ARV à fin juin 2021. Cependant il y a 05 ARV dont le stock est 
inférieur à 6 mois (LPV/RTV 40/10mg, NVP susp, TLD B/30 et TLD B/90 et RTV 100mg) 
mais avec des commandes en cours et 01 ARV (AZT susp) en rupture de stock au niveau 
central. Il y a des risques de péremption pour plusieurs ARV au cours de la prochaine période 
(S2 2021) mais également au cours des périodes suivantes : 2'326 B/30 de TDF/3TC en août 
2021 ; 10'286 B/30 de AZT/3TC en octobre 2021 et 18’346 B/30 en octobre 2022 ; 11'993 
B/30 de LPV/RTV 200/50mg en avril 2022 ; 347 flacons de NVP susp. Le PR n’a pas fourni 
des explications ou proposé de mesures de mitigation pour éviter ces risques de péremption. 

- Disponibilité des médicaments antituberculeux correcte pour l’ensemble des 1ères et 2èmes 
lignes (supérieure à 6 mois). Il n’y a pas de risque de rupture au cours de la prochaine période 
pour l’ensemble des médicaments antituberculeux à l’exception de l’Isoniazide 100mg (fin de 
stock estimée en août 2021 avec une livraison en cours en août mais d’une quantité 
équivalente à 2 mois de stock et avec une prochaine commande seulement en mars 2022). Il 
y a des risques de péremption pour plusieurs médicaments antituberculeux pédiatriques : 
2'094 B/84 de RHZ (75/50/150mg) en décembre 2021, 3'668 B/84 de RH (75/50mg) en 
mars 2022. Le PR n’a pas fourni d’explications ou proposé de mesures de mitigation pour 
éviter ces risques de péremption. 

- A fin juin 2021, il y a 7 TDR différents en stock au niveau de la CAMEBU ; Il y a un risque de 
péremption pour des TDR HIV Combo en décembre 2021 si la DMM de ce produit 
n’augmente pas. 

Le Fonds mondial recommande au PR de 1) quantifier en valeur monétaire les produits périmés, 2) 

fournir des explications et 3) proposer des mesures préventives et correctives.  

- Les ressources disponibles de la NFM3 (LB 58, LB59) allouées au transport des échantillons 
et frais de prestation des laboratoires pour la PCR des nourrissons exposés au VIH n’ont pas 
été utilisées. Ces opportunités manquées ou saisies tardivement ont aussi des conséquences 
sur la couverture du dépistage des nourrissons qui n'avance pas au rythme souhaité.  Le 
PNUD et le PNLS sont invités à en expliquer les raisons et à mettre en place et exécuter un 
plan de maintenance des appareils PCR afin de permettre l’analyse des échantillons et 
d’améliorer le rendu des résultats. Le Fonds mondial recommande également d’informer les 
prestataires de la disponibilité des lignes budgétaires pour les frais de transport des 
échantillons et des frais d’analyse des échantillons. 

- Bonne performance pour la réalisation des tests de charge virale de 128% (33’687/26'385) 
avec l’INSP réalisant 38% (12’927/33'879) des tests et une répartition des tests de 38% pour 
les plateformes ouvertes et 62% pour les chaines Abbott ; 

- Rupture de préservatifs masculins au niveau central depuis le 15 juin 2021. Le PR n’a pas 
partagé d’analyse de risque de rupture et de péremption sachant qu’il y a déjà eu une 
péremption importante au cours de la précédente période. 

 Il existe des lacunes dans la capacité de diagnostic tant au niveau (i) de l'utilisation des 
nouvelles technologies pour le diagnostic, (ii) du manque de disponibilité des produits de 
base pour le diagnostic et le traitement en raison de la faiblesse de la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement ou de la faible utilisation des équipements de laboratoire (charge virale, 
EID, machines GeneXpert, etc.) ; (iii) de l'utilisation d'un algorithme faible ou qui ne suit pas 
les récentes directives de l'OMS (TB). 
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 Performance des GeneXpert de seulement 22% au cours du S1 2021 bien qu’elle soit 
légèrement supérieure à celle de la période précédente (19%). 5’331 tests TB réalisés /24’490 
tests théoriques possibles avec un seul laboratoire (LNR) qui réalise 37% des tests).  

 Plusieurs laboratoires n’ont pas réalisé de test GeneXpert pendant 1 ou 2 trimestres lors du 
1er semestre 2021 (5 laboratoires n’ont pas réalisé de tests pendant tout le premier semestre 
2021 (CHUK, ANSS, Musaga, Nouvelle espérance et Makamba). Le document Mapping des 
appareils GeneXpert, Capacité et Performance TB et EID indique qu’au 31 mars 2021, les 5 
appareils GeneXpert de Makamba, du CHUK, Ngozi, Cibitoke, Musaga, étaient en panne. 

 Dans son analyse des états de stock, le PR a comparé les données de distribution des ARV et 
des TDR de la période avec les CMM prévisionnelles issues de la dernière quantification pour 
VIH mais le PR n’a fourni aucune analyse sur les disparités constatées. 

 Deux algorithmes de dépistage du VIH seront utilisés au cours de l’année 2021. L’algorithme 
de dépistage à base de 2 tests de dépistage se trouvant dans les directives de 20216 sera utilisé 
de janvier à septembre 2021 dans 5 provinces ayant la prévalence la plus élevée (>0,5%) à 
savoir Bujumbura Mairie, Gitega, Kirundo, Mwaro et Rumonge. L’algorithme de dépistage à 
base de 3 tests se trouvant dans les directives de 2020 sera utilisé dans les 13 provinces qui 
restent, depuis le mois d’avril 2021. 

D. Statut des exigences de la subvention 

Exigences de la subvention 

Veuillez-vous référer à l'Annexe 3 Statut des exigences de la subvention - pour le statut spécifique 

des exigences de la subvention. 

Mesures de gestion 

 
Les mesures de gestion sont reprises dans le fichier Excel « BDI-C-UNDP PU 2021 Management 
Actions » (annexe 4) qui regroupe les mesures de gestion en cours et pour la période à venir. Pour 
rappel les mesures de gestion sont issues des rapports de progrès, de l’analyse des risques par le 
Fonds mondial sur la subvention VIH/TB et sur les résultats des spot-checks réalisés par le LFA. Les 
actions de gestion sont donc en lien avec l’implémentation des subventions, et permettent de faire le 
suivi tant au niveau du FM, que du PR et de l’ICN, de certains éléments précis et clés de la subvention.  

La qualification du statut des actions de gestion a été revue de façon à être plus précises. Ainsi, les 

mentions « delayed » et « met » ont été ajoutées. Aussi, certaines actions de gestion ont été 

fusionnées ou reformulées. Pour le prochain reporting, merci d’utiliser le fichier modèle qui sera 

transmis avec le modèle de rapport de progrès.  

E. Performance globale 

La note de performance globale de la subvention VIH/TB pour le premier semestre 2021 est abaissée 

à B2 afin de refléter les défaillances sur la performance de cette subvention dont les principales sont 

les suivantes :   

- Manque de suivi et faible progression sur les aspects de gestion financière comme indiqué 
plus haut et dans le tableau des actions de gestion 
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- Retard dans la clôture de la subvention VIH/TB NFM2 qui s’explique principalement par le 
retard dans la soumission du FCR par le PR et par la qualité qui a nécessité de nombreuses 
itérations   

- Très faible taux d’absorption pour la période comme indiqué plus haut 
- Retard dans la mise en œuvre et la finalisation de l’étude IBBS 
- Retard dans la décentralisation de la prise en charge de la TB MR et faible suivi alors que cet 

enjeu était identifié par le TRP au moment des négociations de la subvention NFM3. 
- Le Fonds mondial félicite le PR pour la soumission du rapport de progrès dans les temps, 

cependant le processus d’assurance qualité des données rapportées par le PR présente des 
limites (les données ne sont pas complètes ou disponibles dans le DHIS2, faible qualité des 
données communautaires) 

- Manque de justification sur les produits qui arrivent à expiration, et de propositions de 
mesures préventives et correctives. 
 

Le Fonds mondial se tient à votre disposition pour discuter des opportunités d’amélioration de la 
gestion et de la performance de la subvention VIH/TB pour les prochaines périodes. 
 
 
Cordialement, 
 

 

Blanca Gil Antunano 

Gestionnaire de portefeuille 

Afrique australe et de l’est 

 

 

CC :  Président de l’ICN 

Membres de l’ICN 

Secrétaire Permanent de l’ICN 

Agent Local du Fonds mondial, STPH 

 

 

Annexes :        Annexe 1 - Tableau consolidé des performances programmatiques 

           Annexe 2 - Dépenses financières 01 janvier 30 juin 2021 

            Annexe 3 - Statut des exigences de la subvention 

            Annexe 4 - Recommandations et suivi des mesures de gestion pour la période 

 

 

 

Blanca Gil Antunano

https://theglobalfund.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA5Xzd9Aw3av8A_EET1NNhn0Cgn2yr5alU
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Annexe 1 - Tableau consolidé des performances programmatiques 

  Target Result 
Achievement 

% 
Coverage Indicator N# D# % N# D# % 

TCS-1b⁽ᴹ⁾ Percentage of adults (15 and above) on 

ART among all adults living with HIV at the end of 

the reporting period  

72,053 76,146 94 70,606 76,146 94 98 

TCS-1c⁽ᴹ⁾ Percentage of children (under 15) on ART 

among all children living with HIV at the end of the 

reporting period  

4,092 7,956 51 2,865 7,956 36 70 

PMTCT-1 Percentage of pregnant women who know 

their HIV status  
231,483 573,311 40 277,243 573,311 48 120 

PMTCT-2.1 Percentage of HIV-positive women who 

received ART during pregnancy and/or labour and 

delivery  

2,039 4,941 41 1,369 4,941 28 67 

PMTCT-3.1 Percentage of HIV-exposed infants 

receiving a virological test for HIV within 2 months of 

birth  

2,039 2,470 82 1,035 2,470 42 51 

TB/HIV-3.1a Percentage of people living with HIV 

newly initiated on ART who were screened for TB  
5,185 5,185 100 3,984 5,311 75 75 

TB/HIV-7 Percentage of PLHIV on ART who 

initiated TB preventive therapy among those eligible 

during the reporting period  

3,823 5,097 75 8,486 10,671 79  

HTS-4 Percentage of HIV-positive results among the 

total HIV tests performed during the reporting period  
6,972 427,761 1.5 5,249 443,535 1 73 

HTS-3a⁽ᴹ⁾ Percentage of men who have sex with men 

that have received an HIV test during the reporting 

period and know their results  

4,237 11,299 37 3,133 11,299 28 74 

HTS-3c⁽ᴹ⁾ Percentage of sex workers that have 

received an HIV test during the reporting period and 

know their results  

22,406 62,238 36 16,920 62,238 27 76 

HTS-3d⁽ᴹ⁾ Percentage of people who inject drugs that 

have received an HIV test during the reporting period 

and know their results  

45 906 5 482 906 53 120 

KP-1a⁽ᴹ⁾ Percentage of men who have sex with men 

reached with HIV prevention programs - defined 

package of services  

5,519 11,299 49 6,186 11,299 55 112 
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KP-1c⁽ᴹ⁾ Percentage of sex workers reached with HIV 

prevention programs - defined package of services  
27,466 62,238 44 27,294 62,238 44 99 

KP-1d⁽ᴹ⁾ Percentage of people who inject drugs 

reached with HIV prevention programs - defined 

package of services  

181 906 20 2,105 906 232 120 

TCP-1⁽ᴹ⁾ Number of notified cases of all forms of TB 

(i.e. bacteriologically confirmed + clinically 

diagnosed), new and relapse cases  

4,050   3,617   89 

TCP-2⁽ᴹ⁾ Treatment success rate- all forms: 

Percentage of TB cases, all forms, bacteriologically 

confirmed plus clinically diagnosed, successfully 

treated (cured plus treatment completed) among all 

TB cases registered for treatment during a specified 

period, new and relapse cases  

  93 3,450 3,646 95 102 

TCP-3 Percentage of laboratories showing adequate 

performance in external quality assurance for smear 

microscopy among the total number of laboratories 

that undertake smear microscopy during the 

reporting period  

187 191 98    0 

TCP-7c Number of notified TB cases (all forms) 

contributed by non-national TB program providers – 

community referrals  

425   99   23 

TB/HIV-5 Percentage of registered new and relapse 

TB patients with documented HIV status  
4,050 4,050 100 3,603 3,617 100 100 

TB/HIV-6⁽ᴹ⁾ Percentage of HIV-positive new and 

relapse TB patients on ART during TB treatment  
446 446 100 210 210 100 100 

MDR TB-2⁽ᴹ⁾ Number of TB cases with RR-TB 

and/or MDR-TB notified  
83   23   28 

MDR TB-3⁽ᴹ⁾ Number of cases with RR-TB and/or 

MDR-TB that began second-line treatment  
83   23   28 

 

AVG Performance All Indicators 77% 

ALL Indicator Rating B1 

Quantitative Indicator Rating B1 

 

Commentaire : les résultats de l’indicateur TB/VIH-7 n’ont pas été pris en compte dans la notation, étant 

donné que l’indicateur n’a pu être rapporté selon la définition de cet indicateur. 
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Annexe 2 – Dépenses financières 01 janvier 30 juin 2021 

Costing Dimension (Cost 

Grouping) 

Reporting 

Period Budget 

GF Validated 

Expenditure 

Reporting Period 

Expenditure 

Cumulative 

period Budget 

GF Validated 

Cumulative 

Expenditure 

Health Products - Pharmaceutical 

Products (HPPP)  
2,369,766.27 155,508 2,369,766.27 155,508 

Health Products - Non-Pharmaceuticals 

(HPNP)  
2,217,401.08  2,217,401.08  

Health Products - Equipment (HPE)  1,049,979.00  1,049,979.00  

Human Resources (HR)  1,119,234.98 871,862 1,119,234.98 871,862 

Living support to client/ target 

population (LSCTP)  
526,880.07 7,062 526,880.07 7,062 

Travel related costs (TRC)  1,133,883.84 108,423 1,133,883.84 108,423 

Non-health equipment (NHP)  536,732.71  536,732.71  

Communication Material and 

Publications (CMP)  
173,380.86 1,784 173,380.86 1,784 

Procurement and Supply-Chain 

Management costs (PSM)  
1,127,487.51 141,362 1,127,487.51 141,362 

External Professional services (EPS)  175,314.34 559 175,314.34 559 

Indirect and Overhead Costs  869,948.34 160,932 869,948.34 160,932 

Grand Total 11,300,009 1,447,491 11,300,009 1,447,491 
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Annexe 3 - Statut des exigences de la subvention 

Grant Requirement Status 

The parties acknowledge that as of 1 January 2021, the situation in Burundi has 

been characterized by characterized by high safety and security threats and 

political instability (collectively, the “Force Majeure Conditions”). Under the 

circumstances, the parties acknowledge and agree that:  

 

a. In consultation with the Global Fund, the Principal Recipient may suspend or 

terminate the activities under this Agreement at any time if the Force Majeure 

Conditions so require;  

 

b. The budget and performance framework (including the frequency and contents 

of reporting) will be reviewed by the parties as needed, with a view to evaluating 

and accounting for any change in the Force Majeure Conditions in the country 

and its impact on the performance of the Grant, and, should the changes in the 

Force Majeure Conditions warrant a reprogramming of the Program, the 

Principal Recipient shall, at the request of the Global Fund, deliver to the Global 

Fund a revised budget and performance framework in form and substance 

satisfactory to the Global Fund; and  

 

c. Notwithstanding Articles 8 and 10 of this Agreement, and except in the case of 

gross negligence or wilful misconduct of the Principal Recipient, the Principal 

Recipient shall not be liable for the loss or damage to any assets financed under 

this Agreement (including Health Products), as well as for the loss of any Grant 

Funds (the “Relevant Assets and Funds”) caused by the Force Majeure 

Conditions, provided that the Principal Recipient (i) has fully complied with the 

other terms and conditions of this Agreement and has exercised due care and 

diligence and (ii) has exercised all reasonable efforts to mitigate the risk of loss of 

the Relevant Assets and Funds. Nevertheless, the Principal Recipient shall use its 

best efforts to seek and obtain recovery of any potential losses to the Relevant 

Assets and Funds.  

The parties agree that the aforementioned provision shall automatically 

terminate after the earlier of (i) on 31 December 2021 and (ii) the determination 

by the parties that the Force Majeure Conditions no longer exist, unless the 

period in clause (i) is extended by written agreement of the parties.  

 

The parties also acknowledge that the agreement by the Global Fund to the 

aforementioned provision does not commit the Global Fund to limit the liability 

of the Principal Recipient (i) if a loss of any Relevant Assets and Funds is not 

caused by the Force Majeure Conditions or (ii) under any programs implemented 

by the Principal Recipient in any other jurisdiction. 

In 

Progress 
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