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Effet UNDAF 3 : ‘’La gouvernance politique, administrative, économique et locale est rendue plus efficace et plus respectueuse de l’égalité de genre et des droits humains.’’

Effets escomptés de Programme Pays :

· EPP 3.1 : Les institutions et systèmes nationaux de gouvernance sont mieux outillés pour consolider l’État de droit, l’égalité de genre et l’effectivité des droits humains ;
· EPP 3.3 : La décentralisation est rendue plus effective, améliorant l’égal accès des populations à des services publics de qualité et le développement des économies locales.

Résultats attendus du sous-programme :

1) Les outils de mise en œuvre de la décentralisation et du développement local sont améliorés :
1.1 Les capacités du MATDS à piloter le processus de décentralisation sont renforcées ;
1.2 Le cadre juridique et financier de la décentralisation est parachevé.

2) Les plans communaux et régionaux de développement sont formulés en prenant en compte la dimension sécuritaire :
2.1 Les capacités des régions collectivités territoriales sont renforcées en ressources humaines qualifiées ;
2.2 Les plans communaux et régionaux de développement sont élaborés, mis en œuvre et évalués ;
2.3 La coordination et la concertation des acteurs locaux sont plus effectives ;
2.4 La promotion du développement local est réalisée dans deux régions.

3) 	Le plan stratégique décennal de modernisation de l’administration est mis en œuvre :
3.1 La déconcentration est mise en cohérence avec le processus de décentralisation ;
3.2 L’organisation du travail gouvernemental est améliorée ;
3.3 L’accessibilité à l’administration publique est promue ;
3.4 Les capacités de gestion et suivi du PSDMA et de la PNBG sont renforcées.

Produits attendus du sous-programme : 

1) Réorganisation et renforcement des capacités du MATDS ;
2) Appui à l’amélioration par le MATDS du nouveau cadre organisationnel des collectivités territoriales ;
3) Appui à l’élaboration par le MATDS d’outils de planification locale et de communication ;
4) Promotion de la concertation au niveau central ;
5) Élaboration – diffusion de textes et réalisations d’études ;
6) Mise à disposition des régions de personnel-cadre et d’appui équipés ;
7) Appui à l’élaboration et au suivi-évaluation des PCD et PRD ;
8) Promotion de la concertation locale et du dialogue ;
9) Appui au développement économique local dans deux régions ;
10) Amélioration du cadre juridique, institutionnel et budgétaire de la déconcentration ;
11) Amélioration de la formulation des politiques publiques ;
12) Appui à la conception d’outils facilitant les démarches administratives des populations ; 
13) Renforcement des capacités des structures en charge du PSDMA et PNBG.

Partenaires de réalisation : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS) et Ministère de l’Économie et des Finances (MEF).

Autres partenaires clefs : Directions Techniques du MATDS, du MEF et du MFPTSS, Collectivités Territoriales, Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF), Association des Régions du Burkina Faso (ARBF) et Organisations de la Société Civile.
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Sigles et abréviations

ACRIC		:	Appui aux Communes Rurales et aux Initiatives Intercommunautaires
AMBF 		: 	Association des Municipalités du Burkina Faso
ARBF		:	Association des Régions du Burkina Faso
ARD		:	Agence Régionale de Développement
BDCT		:	Base de Données sur les Collectivités Territoriales
CCR		:	Cadre de Concertation Régional
CGCT 		: 	Code Général des Collectivités Territoriales 
CONAD 	: 	Conférence Nationale de la Décentralisation 
CR		:	Conseil Régional
DCPM		:	Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle
DEP		:	Direction des Études et de la Planification 
DGAT-DLR	:	Direction Générale de l’Aménagement du Territoire – Développement Local et Régional
DGCOOP 	: 	Direction Générale de la Coopération
DGCT 		: 	Direction Générale des Collectivités Territoriales
DREP		:	Direction Régionale de l’Économie et de la Planification 
EPP		:	Effet Programme Pays
MATDS		: 	Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité 
MCA 		: 	Ministère de la Communication et des Arts
MEF		:	Ministère de l’Économie et des Finances
MFPTSS	:	Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale
NEX		:	National Execution (Exécution Nationale)
OMD		:	Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG		:	Organisation Non Gouvernementale
OSC		:	Organisation de la Société Civile
PAI		:	Plan Annuel d’Investissement 
PCD		:	Plan Communal de Développement 
PNBG		: 	Politique Nationale de Bonne Gouvernance
PNGT2		:	Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs, Phase II
PNUD		:	Programme des Nations Unies pour le Développement 
PRD		:	Plan Régional de Développement
PRG 		: 	Programme de Renforcement de la Gouvernance 
PRGLA 		: 	Sous-Programme de Renforcement de la Gouvernance Locale et Administrative
PROS		: 	Projet de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile
PSDMA	 	: 	Plan Stratégique Décennal de Modernisation de l’Administration
PTA		:	Plan de Travail Annuel
SCADD		:	Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
SG		: 	Secrétariat Général 
SP/CNCPDR	:	Secrétariat Permanent du Cadre National de Concertation des Partenaires du
 Développement Rural Décentralisé
STP CONAD 	: 	Secrétariat Technique Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation 
TBSE		: 	Tableau de Bord Socio-Economiques
TDR		:	Termes de Référence 
UNDAF		:	Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement
VNU		:	Volontaires des Nations Unies
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du Plan d’Action du Programme de Pays (CPAP) 2011-2015, le PNUD et le Gouvernement du Burkina Faso, ont convenu de renforcer la gouvernance dans ses différentes composantes. À cet effet, cette convention s’est matérialisée par la formulation d’un programme de renforcement de la gouvernance. L’objectif du programme est de renforcer les capacités nationales de promotion d’un environnement de bonne gouvernance fondé sur l’affermissement de l’État de droit et de l’efficience institutionnelle (gouvernance politique), l’amélioration de l’efficience et de la redevabilité des pouvoirs publics (gouvernance locale et administrative), l’amélioration de la formulation des politiques et programmes sectoriels ainsi que de l’efficacité de l’aide (gouvernance économique) en vue d’optimiser les perspectives d’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), conformément aux orientations définies par la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 

Le Programme de Renforcement de la Gouvernance (PRG), d’une durée de cinq ans et d’un coût estimé à vingt trois millions cinq cent quatre vingt mille cinq cent (23 580 500) dollars US, comprend trois (3) sous-programmes :
· le sous-programme gouvernance politique ;
· le sous-programme de renforcement de la gouvernance locale et administrative ;
· le sous-programme gouvernance économique.

Le PRG s’articule autour de treize (13) volets et de trente sept (37) résultats. 

Le présent plan de travail qui couvre la période de janvier à décembre 2012 s’inscrit dans le cadre de l’exécution des activités du sous-programme de renforcement de la gouvernance locale et administrative. Il est structuré autour des points suivants :
· présentation succincte du sous-programme de renforcement de la gouvernance locale et administrative ;
· détails du plan de travail 2012 ;
· besoins financiers de l’année 2012 ;
· détails des activités et du budget de l’année 2012.

I. [bookmark: _Toc310411661]PRÉSENTATION SUCCINCTE DU SOUS-PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE 

Le sous-programme de Renforcement de la Gouvernance Locale et Administrative (PRGLA) est une des sous-composantes du PRG. Il a pour objet de poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de décentralisation ainsi que l’établissement d’une administration de développement, déconcentrée, intègre, capable de délivrer des services publics de qualité aux populations. Le PRGLA est placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS). 

La stratégie d’intervention du PRGLA s’inscrit dans la stratégie d’ensemble du programme PRG fondée sur le renforcement des capacités, l’approche programme, l’appropriation nationale et l’approche systémique de la promotion de la gouvernance. Elle intègre les questions du genre et des droits humains.
Le PRGLA, d’un coût évalué à huit millions cinq cent trente mille six cent soixante sept 
(8 530 667) dollars US, est articulé autour de trois (03) volets qui correspondent aux volets 9, 10 et 11 du PRG. Les résultats attendus pour ces trois (03) volets sont :

Volet 9 : Les cadres juridique et institutionnel de la gouvernance locale sont renforcés :
· Résultat 9.1 : les capacités du MATDS à piloter le processus de décentralisation sont renforcées ;
· Résultat 9.2 : les cadres juridique et financier de la décentralisation sont parachevés.

Volet 10 : Les capacités des collectivités territoriales à planifier et à gérer le développement local sont renforcées :
· Résultat 10.1 : les capacités des régions collectivités territoriales sont renforcées en ressources humaines qualifiées pour assurer la promotion du développement local ;
· Résultat 10.2 : les plans communaux et régionaux de développement sont élaborés, mis en œuvre et évalués ;
· Résultat 10.3 : la coordination et la concertation des acteurs locaux sont plus effectives ;
· Résultat 10.4 : la promotion du développement local est réalisée dans deux régions.

Volet 11 : L’administration publique est plus efficace et plus proche des citoyens :

· Résultat 11.1 : la déconcentration est mise en cohérence avec le processus de décentralisation ; 
· Résultat 11.2 : l’organisation du travail gouvernemental est améliorée ;
· Résultat 11.3 : l’accessibilité à l’administration publique est promue ;
· Résultat 11.4 : les capacités de gestion et du suivi du PSDMA et de la PNBG sont renforcées.

Le sous-programme est piloté par une unité de gestion composée d’un Coordonnateur Technique National, de trois (03) experts nationaux en gestion et planification du développement local, d’un (01) expert national en suivi-évaluation, d’une (01) assistante à l’administration et aux finances, d’une (01) assistante de direction et de deux (02) chauffeurs. L’unité de gestion bénéficie de l’appui de personnel affecté par le MATDS composé d’un conseiller en aménagement du territoire et développement local, d’un adjoint de secrétariat et d’un chauffeur. Le PRGLA apporte un appui institutionnel aux conseils régionaux et à l’ARBF à travers la mise à disposition de ressources humaines composées de onze (11) volontaires nationaux des Nations-Unies (VNU), une (01) VNU internationale, 14 chauffeurs et 13 assistantes de direction. 

II. [bookmark: _Toc222719082][bookmark: _Toc248295323][bookmark: _Toc308683404][bookmark: _Toc308683489][bookmark: _Toc310411662][bookmark: _Toc224190117][bookmark: _Toc308683405]DETAILS DU PLAN DE TRAVAIL 2012 

Les objectifs principaux du plan de travail 2012 visent la poursuite de l’opérationnalisation du sous-programme et la mise en œuvre de ses activités. De manière spécifique les objectifs poursuivis sont :
· l’acquisition des moyens matériels et logistiques ;
· la mise en œuvre effective des activités du sous-programme ;
· la gestion du sous-programme et le suivi-évaluation de ses activités.
Les actions programmées dans le PTA 2012 sont en relation avec les résultats et les produits attendus du sous-programme. 
2.1 [bookmark: _Toc310411663]Volet 9, R9.1 : Les capacités du MATDS à piloter le processus de décentralisation sont renforcées 
Dans le cadre de ce résultat (R9.1), il s’agira de poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Le sous-programme appuiera le MATDS et les autres acteurs impliqués à mieux renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles de pilotage et de coordination du processus de décentralisation. À cet effet, le PRGLA contribuera à l’atteinte des produits ci-après :
· réorganisation et renforcement des capacités du MATDS ;
· appui à l’amélioration par le MATDS du nouveau cadre organisationnel des collectivités territoriales ;
· appui à l’élaboration d’outils de planification locale et de communication ;
· promotion de la concertation au niveau central.

2.1.1 [bookmark: _Toc310411664]Réorganisation et renforcement des capacités du MATDS

Les activités au titre de ce produit consisteront principalement à :
· appuyer la réalisation des audits de la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et du Secrétariat Technique Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation (STP/CONAD) ; 
· assurer un appui en équipement à la DGCT et au STP/CONAD[footnoteRef:1] ; [1:  Cette activité sera coordonnée avec les autres partenaires (UE, coopération danoise, PDDC/GIZ) qui apportent également des appuis techniques et financiers au STP/CONAD] 

· appuyer la formation/voyages d’étude des cadres du MATDS (SG, DGCT, STP/CONAD, Unité de gestion du sous-programme) chargés l’appui-conseil aux CT[footnoteRef:2]. [2:  idem] 


Ces actions seront exécutées en collaboration avec les structures compétentes du MATDS (SG/MATDS, DGCT, STP/CONAD, DEP/MATDS).

Les principaux extrants attendus pour l’année sont :

1. les audits organisationnels de la DGCT et du STP/CONAD sont réalisés et les recommandations sont mises en œuvre ;

2. les capacités techniques et opérationnelles des services du MATDS (SG, DGCT et STP/CONAD) sont renforcées dans l’appui-conseil des collectivités territoriales ;

3. cinquante (50) cadres du MATDS (SG, DGCT, STP/CONAD, Unité de gestion du sous-programme) sont formés sur des thématiques en phase avec les missions d’appui-conseil de leur structure et/ou ont participé à un voyage d’étude.




2.1.2 [bookmark: _Toc310411665]Appui à l’amélioration par le MATDS du nouveau cadre organisationnel des collectivités territoriales

Les actions envisagées consistent à :
· appuyer la finalisation et l’appropriation des organigrammes-type des collectivités territoriales ;
· appuyer la préparation de l’étude sur la redéfinition des échelons territoriaux ;
· appuyer la mise en place d’agences régionales de développement dans quatre (4) régions (Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Sud-ouest et Centre) ;
· appuyer l’élaboration et l’appropriation des contrats-types d’assistance entre les services techniques déconcentrés et les collectivités territoriales.

Ces activités seront réalisées en collaboration avec les services techniques compétents du MATDS, de l’AMBF et de l’ARBF.

Les principaux extrants attendus pour l’année sont :

1. les organigrammes-types des collectivités territoriales (commune rurale, commune urbaine, commune urbaine à statut particulier et région) sont finalisés, diffusés et mis en œuvre par les collectivités territoriales ;

2. les termes de référence de l’étude sur la redéfinition des échelons territoriaux sont formulés et validés ;

3. les agences régionales de développement sont mises en place dans quatre (4) régions et sont opérationnelles ;

4. les contrats-types d’assistance entre les services techniques déconcentrés et les collectivités territoriales sont validés et signés par les acteurs concernés.

2.1.3 [bookmark: _Toc310411666]Appui à l’élaboration d’outils de planification locale et de communication

Au titre de ce produit, les actions suivantes sont programmées :
· appuyer, en collaboration avec les autres partenaires, la révision des guides de planification en vue d’y intégrer les ‘’thèmes émergents ’’ (changements climatiques, 
VIH-SIDA, genre, droits humains[footnoteRef:3]) ; [3:  Cette activité sera conduite en collaboration avec la DGAT/DLR, le PNGT 2-phase II, le PANA-JAPON, ONG TENFOREST, etc.] 

· appuyer la diffusion et l’appropriation des documents thématiques d’information/sensibilisation sur les changements climatiques et le genre[footnoteRef:4] ; [4:  Les documents sont déjà produits ou sont en cours de production par d’autres partenaires] 

· appuyer la mise à jour des bases de données (BDCT, TBSE, etc.) et engager les travaux nécessaires à la mise à jour de l’INFOROUTE ;
· appuyer l’élaboration et l’édition des documents sur la situation des collectivités territoriales en 2011 et l’état des lieux de la décentralisation ;
· appuyer le MATDS dans la campagne d’information et de sensibilisation sur la décentralisation.

Ces activités seront exécutées en collaboration avec les structures compétentes du MATDS (SG/MATDS, DGCT, DCPM), du MEF (DGAT-DLR, DGCOOP, DREP), des services techniques des collectivités territoriales, de l’AMBF et de l’ARBF, des projets partenaires et des organisations de la société civile.


Les principaux extrants attendus pour l’année sont :

1. les guides d’élaboration des Plans Communaux de Développement (PCD) et des Plans Régionaux de Développement (PRD) sont révisés en y intégrant les ‘’thèmes émergents ’’ (changements climatiques, VIH-SIDA, genre, droits humains) ;

2. des documents thématiques d’information/sensibilisation sur les changements climatiques et le genre des ‘’thèmes émergents ’’ sont diffusés et pris en compte par les collectivités territoriales ;

3. les bases de données (BDCT et TBSE) sont mises à jour et actualisées et les documents techniques de mise à jour de l’INFOROUTE sont disponibles ;

4. la situation des collectivités territoriales en 2011 et l’état des lieux de la décentralisation sont disponibles ;

5. trois émissions radiotélévisées, des spots sur la décentralisation et deux articles de presse sont réalisés et diffusés.


2.1.4 [bookmark: _Toc310411667]Promotion de la concertation au niveau central

Les activités consisteront essentiellement à :
· appuyer le fonctionnement du comité mixte Gouvernement/Partenaires techniques et financiers ; 

· appuyer le fonctionnement de la Conférence Nationale de la Décentralisation (CONAD).

Ces activités seront réalisées en collaboration avec les services techniques du MATDS (STP/CONAD et DGCT), de l’AMBF et de l’ARBF.

Les principaux extrants attendus pour l’année sont :

1. des orientations nouvelles sont définies pour le renforcement de la décentralisation ;

2. la session 2012 de la CONAD est tenue et les résultats largement diffusés auprès des acteurs impliqués.

2.2 [bookmark: _Toc310411668]Volet 9, R9.2 : Le cadre juridique et financier de la décentralisation est parachevé 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit les transferts de compétences et des ressources aux régions et aux communes dans divers domaines relatifs à la gestion et à la promotion du développement et aux services sociaux de base. Conformément au Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation (CSMOD), ces transferts devraient être effectifs trois (03) ans après la mise en place des organes délibérants des collectivités territoriales. À l’heure actuelle, seuls quatre (04) domaines[footnoteRef:5] ont été transférés aux communes et aucun transfert n’est effectif pour les régions. [5:  Domaines transférés : Santé ; Préscolaire, enseignement primaire et alphabétisation ; Culture, jeunesse, sports et loisirs ; Eau potable et assainissement] 

Il s’agira, dans le cadre de ce résultat, d’appuyer le MATDS et les autres acteurs impliqués à finaliser le transfert de compétences aux communes et à engager celui des régions. Un seul produit est retenu au titre de ce résultat.

2.2.1 [bookmark: _Toc310411669]Élaboration – diffusion de textes et réalisations d’études

Les activités envisagées sont :

· appuyer, en collaboration avec les autres partenaires, la mise à jour du Code Général des Collectivités Territoriales ;
· appuyer la poursuite des transferts de compétences aux communes et le démarrage de l’élaboration des textes sur les transferts de compétences aux régions ;
· appuyer la préparation et la réalisation de l’étude sur la réforme de la fiscalité locale ;
· appuyer la diffusion et la vulgarisation au niveau central et local du CGCT révisé et de ses textes d’application.

Ces activités seront réalisées en collaboration avec les services techniques du MATDS et des ministères concernés par le transfert de compétences, des collectivités territoriales, de l’AMBF, de l’ARBF et les organisations de la société civile.


Les principaux extrants attendus pour l’année sont :

1. le Code Général des Collectivités Territoriales révisé est disponible ;

2. les transferts de compétences aux communes sont poursuivis et l’élaboration des textes sur les transferts de compétences aux régions a démarré ;

3. l’étude sur la réforme de la fiscalité locale est réalisée ;

4. 10 000 exemplaires du Code Général des Collectivités Territoriales révisé sont édités et diffusés. 

2.3 [bookmark: _Toc310411670]Volet 10, R10.1 : Les capacités des régions collectivités territoriales sont renforcées en ressources humaines qualifiées pour assurer la promotion du développement local :

À travers ce résultat (10.1), il s’agira de poursuivre l’appui aux régions - collectivités territoriales et à l’ARBF en vue de leur permettre de :
· développer des capacités organisationnelles et techniques dans la planification, la programmation et la coordination du développement régional ;
· créer les meilleures conditions d’exercice de leurs compétences ;
· assurer la promotion de la citoyenneté et de la participation citoyenne.

Dans cette perspective, le PRGLA contribuera à l’atteinte du produit ci-dessous :

2.3.1 [bookmark: _Toc310411671]Mise à disposition des régions de personnel-cadre et d’appui équipés. 

Les efforts porteront sur les actions suivantes : 
· assurer l’appui-conseil de VNU internationaux et nationaux et de personnel d’appui dans les régions et à l’ARBF ;
· assurer l’équipement et l’entretien du matériel.

Ces actions seront mises en œuvre en collaboration avec le Programme volontariat du PNUD, les conseils régionaux et l’ARBF.

Les principaux extrants attendus sont :

1. les capacités techniques et opérationnelles de l’ARBF et des régions sont renforcées dans la mise en œuvre de la décentralisation ;

2. les conditions de travail de l’ARBF et des régions sont améliorées.

2.4 [bookmark: _Toc310411672]Volet 10, R10.2 : Les plans communaux et régionaux de développement sont élaborés, mis en œuvre et évalués

À l’heure actuelle, excepté quelques communes urbaines, toutes les communes rurales et l’ensemble des régions disposent et mettent en œuvre leurs plans locaux de développement grâce à la contribution de l’État, à la mobilisation des ressources propres et à l’appui des partenaires techniques et financiers. Le sous-programme s’inscrira dans cette dynamique à travers la réalisation des activités regroupées dans le produit ci-après :

2.4.1 [bookmark: _Toc310411673]Appui à l’élaboration et au suivi-évaluation des PCD et PRD 
· appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Annuels d’Investissement (PAI) *[footnoteRef:6] ; [6:  * nouvelles activités en remplacement de certaines activités du document de base du programme] 

· appuyer le renforcement des capacités des collectivités territoriales sur des thèmes spécifiques (genre, changements climatiques, droits humains, management municipal et urbain) * ;
· appuyer les activités de promotion des économies locales dans deux (02) régions et dans cinq (05) communes retenues sur la base de spécificités économiques (sites miniers, ressources forestières, plaines aménagées/production agricole, ressources animales et sites touristiques, etc.) * ;
· appuyer les activités de promotion de la citoyenneté dans les treize (13) régions et dans dix (10) communes* ;
· contribuer avec les autres partenaires (PROS, PRD, etc.) à la promotion d’une société civile d’interpellation*.

Ces activités seront mises en œuvre en collaboration avec les collectivités territoriales, l’ARBF, l’AMBF, les OSC locales, les services techniques déconcentrés, les projets et programmes partenaires.


Les principaux extrants attendus sont :

1. treize (13) PAI sont élaborés et mis en œuvre ;

2. les collectivités territoriales sont outillées sur les thèmes spécifiques (genre, changements climatiques, droits humains, etc.) et les prennent en compte dans la mise en œuvre des plans locaux de développement ;

3. les acteurs de deux (02) régions et cinq (05) communes à spécificités économiques (sites miniers, ressources forestières, plaines, ressources animales, plaines aménagées/production agricole et sites touristiques, etc.) sont mieux informés/sensibilisés et s’impliquent dans la dynamique économique locale ;

4. les acteurs des treize (13) régions et de dix (10) communes connaissent mieux leur rôle citoyen et participent au développement de leurs collectivités territoriales et un projet pilote de plateforme citoyenneté dans la Boucle du Mouhoun est initié ;

5. la société civile joue mieux son rôle d’interpellation.

2.5 [bookmark: _Toc310411674]Volet 10, R10.3 : La coordination et la concertation des acteurs locaux est plus effective

La révision des textes règlementaires sur les espaces de concertation, intervenue en 2009, a permis de prendre en compte la dimension de la décentralisation dans leur organisation et leur fonctionnement. Au regard de la place et de l’importance de ces cadres de concertation dans la promotion de la gouvernance locale.

2.5.1 [bookmark: _Toc310411675]Promotion de la concertation locale et du dialogue 
· appuyer la mise en place et le fonctionnement de cadres de concertation aux niveaux régional et communal[footnoteRef:7] ; [7:  Cet appui concerne l’appropriation des textes de mise en place et de fonctionnement des espaces de concertation, la formation sur des thèmes liés à la décentralisation et autres thèmes spécifiques.] 

· appuyer l’organisation et la tenue de rencontres d’interpellation dans quatre (04) régions et cinq (05) communes ;
· appuyer la production de documents thématiques et didactiques (changements climatiques et genre) pour la concertation entre acteurs locaux.

Les collectivités territoriales, les OSC locales et les services techniques déconcentrés seront les partenaires de mise en œuvre des activités.





 (
Les principaux 
extrants
 attendus sont :
50% 
des 
régions collectivités territoriales et cinq (05) communes se sont dotées d’espaces de concertation fonctionnels
 ;
quatre 
(04) 
régions et 
cinq (0
5
)
 communes ont tenu 
chacune 
une rencontre d’interpellation citoyenne des acteurs ;
Mille (
1
 
000
)
 exemplaires de documents thématiques/didactiques (changements climatiques et genre) sont édités et diffusés
.
)









2.6 [bookmark: _Toc310411676]Volet 10, R10.4 : La promotion du développement local est réalisée dans deux régions

La décentralisation vise l’enracinement de la démocratie à la base et la promotion du développement local. Le processus de développement local engagé par les collectivités territoriales ne peut être viable à long terme que s’il est soutenu par des économies locales fortes. Pour ce faire, le sous-programme appuiera des initiatives de promotion de développement local à travers le produit ci-après. 

2.6.1 [bookmark: _Toc310411677]Appui au développement économique local dans la Boucle du Mouhoun
· appuyer l’expérimentation de la mise en œuvre d’une approche intégrée de développement économique local dans la Boucle du Mouhoun ;
· appuyer la promotion des économies locales dans la Boucle du Mouhoun et le Plateau Central (identifier les filières porteuses ; appuyer la formulation et la mise en œuvre de stratégie de promotion des filières porteuses identifiées ; capitaliser et valoriser les expériences de promotion d’économie locale ; appuyer la DGCT à définir et harmoniser le mode de gestion des infrastructures économiques et marchandes ; appuyer l’organisation et la formation/voyage d’études des acteurs porteurs des filières retenues) ;
· poursuivre le partenariat dans la mise en œuvre du projet d’Appui aux Communes Rurales et aux Initiatives Inter-Communautaires (ACRIC) dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Elles seront conduites avec le projet ACRIC, le MEF (DGAT-DLR, …), la DGCT, le STP/CONAD, les ONG, l’Université de Ouagadougou (UFR/SEG, Département sociologie), les projets et programmes partenaires, les services techniques déconcentrés, les OSC et les collectivités territoriales concernées.
 (
Les principaux 
extrants
 attendus sont :
l’
approche intégrée de développement économiq
ue 
local dans la Boucle du Mouhoun
 est formulée et validée 
;
les 
plans d’action de promotion des économies locales dans la Boucle du Mouhoun 
et le Plateau 
sont élaborés et validés ;
les protocoles de collaboration sont exécutés de concert avec le
 projet ACRIC dans la région de la Boucle du Mouhoun
.
)












2.7 [bookmark: _Toc309801603][bookmark: _Toc310411678]Volet 11, R11.1 : La déconcentration est mise en cohérence avec le processus de décentralisation

2.7.1 [bookmark: _Toc310411679]Amélioration du cadre juridique, institutionnel et budgétaire de la déconcentration

Au titre de ce produit, il s’agira pour l’année 2012 d’élaborer un plan de déconcentration type[footnoteRef:8] dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie globale de déconcentration engagée le MFPTSS. [8:  Le diagnostic a été déjà réalisé avec l’appui du PRCA] 

Cette activité sera menée sous la supervision technique du SP/MA et des services techniques concernés des ministères clés.
 (
Le principal extrant attendu est : 
un plan type de déconcentration est élaboré
.
)



2.8 [bookmark: _Toc310411680]Volet 11, R11.2 : L’organisation du travail gouvernemental est améliorée

2.8.1 [bookmark: _Toc310411681]Amélioration de la formulation des politiques publiques

Les activités suivantes seront menées :

· former des usagers à l’Intranet gouvernemental ;
· former de hauts fonctionnaires parties prenantes au travail gouvernemental ;
· réaliser une étude de faisabilité et un cahier des charges de la mise en place finale de l’Intranet gouvernemental.

Ces activités seront mises en œuvre par un comité interministériel de rédaction et les services compétents du MFPTSS.
 (
Les principaux extrants attendus sont :
d
es usagers sont formés à l’Intranet gouvernemental ; 
de
 hauts fonctionnaires parties prenantes au travail gouvernemental sont formés ;
l’étude de faisabilité 
est 
réalisé
e
 et 
un cahier des
 charges de la mise en place finale de l’Intranet gouvernemental 
est élaboré
.
)








2.9 [bookmark: _Toc310411682]Volet 11, R11.3 : L’accessibilité à l’administration publique est promue

2.9.1 [bookmark: _Toc310411683]Appui à la conception d’outils facilitant les démarches administratives des populations 

Les activités suivantes seront menées :
· élaborer des manuels de procédures spécifiques à une (01) administration ;
· appuyer l’élaboration des guides des principales formalités administratives ou judiciaires et les rendre disponibles sur internet et autres supports ;
· élaborer un répertoire et un adressage des structures publiques*.
Ces activités seront mises en œuvre par des comités de rédaction issus des services du ministère concerné sous la supervision du Secrétariat Permanent de la Modernisation de l’Administration.
 (
Les principaux extrants attendus sont :
des manuels de procédures spécifiques à 
une
 (
01
) administration sont élaborés ;
des guides des principales formalités administratives ou judiciaires 
sont 
élabor
és et 
disponibles sur internet et autres supports
 
;
un répertoire et un adressage des structures publiques sont 
élaborés
 et mis à la disposition des utilisateurs.
)










2.10 [bookmark: _Toc310411684]Volet 11, R11.4 : Les capacités de gestion et de suivi du PDSMA et de la PNBG sont renforcées

2.10.1 [bookmark: _Toc310411685]Renforcement des capacités des structures en charge du PSDMA et de la PNBG

Les activités au titre de ce produit consisteront principalement à : 
· équiper et renforcer les capacités des secrétariats permanents de la modernisation de l’administration et de la PNBG ;
· appuyer la diffusion et la vulgarisation de la PNBG et du PSDMA.

Ces activités seront réalisées en collaboration avec les secrétariats permanents de la PNBG et de la modernisation de l’administration (SP/PNBG et SP/MA).
 (
Les principaux extrants attendus sont :
les secrétariats permanents de la modernisation de l’administration et de la PNBG sont équipés et leurs capacités renforcées ;
la PNBG et le PDSMA sont diffusés et vulgarisés.
)







2.11 [bookmark: _Toc310411686]Gestion du sous-programme

Au titre du PTA 2012, la gestion administrative et financière du sous-programme porteront sur les actions suivantes :
· acquérir des moyens matériels et logistiques ;
· contribuer à la tenue régulière des sessions du comité de pilotage ;
· mettre en place et rendre opérationnel un système de suivi-évaluation ;
· assurer l’audit et le suivi-évaluation des activités ;
· développer le partenariat pour la mise en œuvre des activités concertées ;
· élaborer et mettre en œuvre le plan de passation des marchés ;
· assurer la gestion financière, comptable et administrative.

III. [bookmark: _Toc310411687]LES BESOINS FINANCIERS ET LE DETAIL DU BUDGET DU PTA 2012

Les besoins financiers pour la mise en œuvre des activités programmées sont estimés à sept cent quarante sept mille deux cent (747 200) dollars ($) soit trois cent trente six millions deux cent quarante mille (336 240 000) francs CFA répartis comme suit :
· sept cent mille (700 000) dollars ($) US soit environ trois cent quinze millions (315 000 000) francs CFA au titre de la contribution du PNUD ;
· quarante sept mille deux cent (47 200) dollars ($) US soit environ vingt quatre millions huit cent quarante mille (24 840 000) francs CFA au titre de la contribution du Gouvernement ;

La contre partie décaissable évaluée à huit mille (8 000) dollars ($) US soit trois millions six cent mille (3 600 000) FCFA sera prise en compte par le projet de Renforcement de la Gouvernance Economique (PRGE).

Le détail est donné dans le tableau ci-dessous.
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[bookmark: _Toc224190118][bookmark: _Toc308683406]Tableau de détails des activités et du budget de l’année 2012.
	Effet UNDAF 3 : La gouvernance politique, administrative, économique et locale est rendue plus efficace et plus respectueuse de l’égalité de genre et des droits humains.

	Effets escomptés de Programme Pays : 
EPP 3.1 : Les institutions et systèmes nationaux de gouvernance sont mieux outillés pour consolider l’État de droit, l’égalité de genre et l’effectivité des droits humains.
EPP 3.3 : La décentralisation est rendue plus effective, améliorant l’égal accès des populations à des services publics de qualité et le développement des économies locales.

	Résultats du sous-programme
	Produits du sous-programme 
	Activités 
	Chronogramme
	Partenaires
	Budget prévu

	
	
	
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	
	N° DID
	Fonds
	Donateurs
	Description du budget + N° ligne
	Montant en dollars
	Montant en 
FCFA

	Volet 9 : Le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance locale est renforcé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	119 874
	53 942 574

	Résultats 9.1 : Les capacités du MATDS à piloter le processus de décentralisation sont renforcées

	P9.1.1 : Réorganisation et renforcement des capacités du MATDS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 638
	2 537 306

	
	
	A9.1.1.1 : Appuyer la réalisation des audits de la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et du Secrétariat Technique Permanent de la Conférence Nationale de la Décentralisation (STP/CONAD)

· recruter 1 consultant pour réaliser 1 audit (DGCT ou STP/CONAD),
· réaliser des missions de collecte des données sur le terrain,
· organiser 1 atelier de validation de l’audit (10 participants + 3 chauffeurs).





	X
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
DGCT
STP/CONAD
Collectivités Territoriales


	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement d’1 consultant           (14 jours)
	3 216
	1 447 306

	
	
	1.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de collecte données des consultants   (4 nuitées)
	311
	140 000

	
	
	1.4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant
	667
	300 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers de validation (10 pers par atelier et 1 nuitée)
	1 444
	650 000

	
	
	A9.1.1.2 : Assurer un appui en équipement à la DGCT et au STP/CONAD
· élaborer les dossiers pour l’acquisition d’ordinateurs,
· acquérir du matériel informatique (2 ordinateurs,  2 imprimantes et 2 onduleurs).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 556
	1 600 000

	
	
	
	X
	X
	
	
	NEX
MATDS
DGCT
STP/CONAD
	
	04000
	PNUD
	72200 Matériel roulant
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72800 Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs)
	2 556
	1 600 000

	
	
	A9.1.1.3 : Appuyer la formation/voyages d’études des cadres du MATDS (SG, DGCT, STP/CONAD, Unité de gestion) dans l’appui-conseil aux CT
· élaborer des TDR, 
· recruter 1 formateur pour 1 session de formation,
· concevoir et mettre en place une base de données et former les agents sur la gestion de l’état civil et du courrier (SG/MATDS),
· organiser un voyage d’échanges (15 pers x 4 jrs),
· prendre en charge la session de formation (15 participants, 3 chauffeurs).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30 618
	13 778 145

	
	
	· 
	
	X
	X
	
	NEX
MATDS
DGCT
STP/CONAD

	
	04000
	PNUD
	71300 Honoraires formateur
	1 149
	516 895

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers de formation 
	24 469
	11 011 250

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Voyage d’échanges des participants (15 pers x 4 jrs)
	4 222
	1 900 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73100 Location de car
	0
	0

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant
	667
	300 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction documents
	111
	50 000

	
	P9.1.2 : Appui à l’amélioration par le MATDS du nouveau cadre organisationnel des collectivités territoriales
	A9.1.2.1 : Appuyer la finalisation et l’appropriation des organigrammes-type des collectivités territoriales
· organiser ateliers de production (15 personnes + 3 chauffeurs pendant 
4 nuitées),
· reproduire et diffuser les documents.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 179
	1 880 200

	
	
	2.1 
	
	




X
	




X
	
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	75700 Ateliers de production des organigrammes-types des collectivités territoriales
	3 845
	1 730 200

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction et diffusion documents 
	333
	150 000

	
	
	A9.1.2.2 : Appuyer la préparation de l’étude sur la redéfinition des échelons territoriaux
· élaborer des TDR,
· recruter 1 consultant,
· organiser la collecte des données du consultant (4 nuitées),
· organiser 1 atelier de validation (20 participants + 5 chauffeurs pendant une nuitée).






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 333
	1 950 000

	
	
	· 
	X
	X
	X
	
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement d’1 consultant (14 jours)
	2 022
	910 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de collecte données du consultant (4 nuitées)
	311
	140 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant
	222
	100 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Prise en charge atelier de validation (20 pers pdt 1 nuitée)
	1 778
	800 000

	
	
	A9.1.2.3 : Appuyer la mise en place d’Agences Régionales de Développement dans 4 régions (Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest et Centre)
· élaborer des TDR,
· recruter un consultant pour une étude sur l'Etat des lieux mise en place des ARD et proposition de stratégies,
· organiser un atelier d’amendement et de validation (20 participants + 8 chauffeurs, 4 nuitées),
· reproduire et diffuser les documents de base ARD (200 exemplaires x 1000 CFA),
· organiser des missions d’appui à la mise en place des ARD,
· appuyer le comité d’élaboration des textes régissant la mise en place des ARD.




	X
	X
	
	
	NEX
MATDS
PTF
DGAT-DLR/MEF
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	
	7 094
	3 192 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement d’un consultant  (14 jrs)
	2 022
	910 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de collecte données du consultant (5 jrs) et Mission sorties terrain UGP
	1 100
	495 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant collecte de données et missions sorties terrain UGP
	601
	270 400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers d’amendement et de validation + rencontre comité textes ARD
	3 148
	1 416 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction et diffusion documents ARD 
	222
	100 000

	
	
	A9.1.2.4 : Appuyer l’élaboration et l’appropriation des contrats-type d’assistance entre les services techniques déconcentrés et les collectivités territoriales
· élaborer des TDR,
· organiser un atelier de production/amendement des contrats-type (15 participants + 3 chauffeurs pdt 3 nuitées).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 111
	1 850 000

	
	
	
	
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
MEF
SDT/Ministères concernés
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	75700 Atelier de production/ amendement 
	4 111
	1 850 000

	
	P9.1.3 : Appui à l’élaboration par le MATDS d’outils de planification locale et de communication
	A9.1.3.1 : Appuyer, en collaboration avec les autres partenaires, la révision des guides de planification en vue d’y intégrer les ‘’thèmes émergents’’ (changements climatiques, VIH-SIDA, genre, droits humains) 
· élaborer des TDR,
· recruter 1 consultant pour la capitalisation des expériences et des études sur la mise en œuvre du guide de planification et la simplification du guide de planification révisé,
· organiser 2 ateliers d’amendement et de validation,
· signer un protocole avec la DGAT-DLR pour la révision des guides et l’intégration des thèmes émergents.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 032
	2 714 200

	
	
	· 
	X
	X
	X
	
	NEX
MATDS
DGAT-DLR/MEF
ST/CNLS/MS
Ministère de la Justice
STP/CONEDD
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement d’1 consultant (14 jours)
	2 022
	910 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de sortie terrain du consultant (5jrs)
	278
	125 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant sortie terrain du consultant
	398
	179 200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 : Deux (2) ateliers d’amendement et validation/prise en charge comité d’intégration (protocole DGAT)
	3 333
	1 500 000

	
	
	A9.1.3.2 : Appuyer la diffusion et l’appropriation des documents thématiques d’information/ sensibilisation sur les changements climatiques et le genre, droits humains
· élaborer des TDR,
· recruter un consultant pour la production du recueil         (10 jrs),
· organiser un atelier d’appropriation et de validation (15 participants + 4 chauffeurs en 2 nuitées).


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 238
	2 357 143

	
	
	· 
	
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
DGAT-DLR/MEF
ST/CNLS/MS
Ministère de la Justice
STP/CONEDD
Collectivités Territoriales 
	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement d’1 consultant pour la production du recueil (10 jours)
	1 905
	857 143

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Atelier d’appropriation et de validation (15 participants + 4 chauffeurs en 2 nuitées)
	3 333
	1 500 000

	
	
	A9.1.3.4 : Appuyer la mise à jour des bases de données (BDCT et TBSE) et engager les travaux nécessaires à la mise à jour de l’INFOROUTE 
· élaborer des TDR,
· signer des protocoles avec les DREP,
· signer des protocoles avec les conseils régionaux,
· organiser des missions de supervision de la collecte des données dans les 13 régions par le comité de suivi 
(2 participants +chauffeurs pdt 3 nuitées sur 13 régions),
· reproduire des documents,
· organiser un atelier de mise à jour de “l’Inforoute“,
· appuyer l’organisation des archives et la gestion documentaire du MATDS.







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 111
	9 950 000

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
AMBF
ARBF
MEF
DGCT


	
	04000
	PNUD
	72100 Protocoles avec les 13 DREP 
	4 222
	1 900 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Protocoles avec les 13 CR
	10 000
	4 500 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de supervision de la collecte des données 
	1 667
	750 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant mission de supervision
	667
	300 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement d’un consultant pour actualisation de la BDCT (14 jours)
	1 000
	450 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	111
	50 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Atelier d’échanges sur inforoute/ organisation des archives et gestion documentaire
	4 444
	2 000 000

	
	
	A9.1.3.5 : Appuyer l’élaboration et l’édition des documents sur la situation des collectivités territoriales en 2011 et l’état des lieux de la décentralisation 
· éditer et diffuser les TBSE,
· organiser des missions de collecte des données pour l’actualisation état des lieux de la décentralisation          (2 participants + 1 chauffeur pdt 3 nuitées sur 13 régions),
· éditer et diffuser le document la situation des collectivités territoriales, 
· organiser un atelier de production/amendement 
(10 participants + 2 chauffeurs en 3 nuitées),
·  éditer et diffuser le document sur l’état des lieux.







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 556
	1 600 000

	
	
	
	
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
MEF
ARBF
AMBF
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	74200 Edition des TBSE, situation des collectivités et état des lieux de la décentralisation
	1 778
	800 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de collecte des données actualisation état des lieux de la décentralisation 
	1 111
	500 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Atelier de production/ amendement 
	667
	300 000

	
	
	A9.1.3.6 : Appuyer le MATDS dans la campagne d’information et de sensibilisation sur la décentralisation
· élaborer des TDR,
· recruter un consultant pour appuyer la DGCT à élaborer sa stratégie et son plan de communication,
· organiser une mission du consultant pour la collecte des données (5 nuitées), 
· organiser un atelier validation (15 participants et 4 chauffeurs en 1 nuitée),
· établir des contrats avec les organes de presse,
· reproduire des documents.
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
PRESSE 

	
	04000
	PNUD
	
	5 633
	2 535 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement d’1 consultant (14 jours)
	2 022
	910 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de sortie terrain du  consultant 
	389
	175 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant sortie terrain du consultant
	333
	150 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Atelier de validation (15 participants en 1 nuitée)
	1 556
	700 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Contrat avec les radios, la télévision et les journaux
	1 333
	600 000

	
	P9.1.4 : Promotion de la concertation au niveau central
	A9.1.4.1 : Appuyer le fonctionnement du comité mixte Gouvernement / Partenaires techniques et financiers
· élaborer des TDR,
· recruter un consultant pour production de note d’orientation,
· organiser un atelier de concertation (40 participants + 8 chauffeurs x 2 nuitées),
· reproduire des documents.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 833
	1 724 700

	
	
	4.1 
	
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
MEF
PTF

	
	04000
	PNUD

	75700 Atelier de concertation (20 participants + 4 chauffeurs x 1 nuitée)
	1 744
	784 700

	
	
	4.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement d’un consultant (14 jours)

	2 022
	910 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	67
	30 000

	
	
	A9.1.4.2 : Appuyer le fonctionnement de la CONAD
· signer contrat avec les radios, la télévision et les journaux, 
· reproduire et diffuser les documents.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 889
	850 000

	
	
	· 
	X
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
PRESSE
STP/CONAD

	
	04000
	PNUD
	74200 Reproduction et diffusion document 
	556
	250 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Contrat avec les radios, la télévision et journaux
	1 333
	600 000

	Résultats 9.2 : Le cadre juridique et financier de la décentralisation est parachevé
	P9.2.1 : Élaboration – diffusion de textes et réalisations d’études
	A9.2.1.1 : Appuyer la poursuite des transferts de compétences aux communes et le démarrage de l’élaboration des textes sur les transferts de compétences aux régions
· élaborer des TDR,
· organiser rencontres de production (20 participants + 5 chauffeurs pendant 2 nuitées),
· reproduire et diffuser les textes.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 956
	880 000

	
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales 

	
	04000
	PNUD
	75700 Prise en charge atelier de production (20 personnes pdt 2 nuitées)
	1 889
	850 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	67
	30 000

	
	
	A9.2.1.2 : Appuyer la préparation et la réalisation de l’étude sur la réforme de la fiscalité locale
· élaborer des TDR,
· recruter un consultant pendant 14 jours,
· organiser une mission de collecte des données (3 nuitées),
· organiser un atelier de restitution et de validation (20 participants + 4 chauffeurs en 1 nuitée).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 478
	2 015 000

	
	
	· 
	
	x
	x
	
	NEX
MATDS
MEF
AMBF
ARBF
Collectivités Territoriales

	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement d’1 consultant pour l’étude (14 jours)
	2 022
	910 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de collecte données du consultant 
	233
	105 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant
	333
	150 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Atelier de validation 
	1 889
	850 000

	
	
	A9.2.1.3 : Appuyer la mise à jour du Code Général des Collectivités territoriales
· élaborer des TDR,
· organiser une rencontre du comité d’élaboration des textes d’applications du CGCT (25 personnes en 2 nuitées),
· reproduire des documents.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 733
	1 230 000

	
	
	
	
	X
	X
	X
	NEX
MATDS
MEF
	
	04000
	PNUD
	75700 Prise en charge comité 
	2 667
	1 200 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	67
	30 000

	
	
	A9.2.1.4 : Appuyer la diffusion et la vulgarisation au niveau central et local du CGCT révisé et de ses textes d’application
· élaborer des TDR,
· organiser atelier d’appropriation 
(20 personnes, 4 chauffeurs en 2 nuitées),
· éditer et diffuser 10 000 exemplaires du CGCT.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 886
	1 298 680

	
	
	5.1 
	
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	75700 Prise en charge atelier d’appropriation 
	1 775
	798 680

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Edition du CGCT
	1 111
	500 000

	Volet 10 : Les capacités des collectivités territoriales à planifier et gérer le développement local sont renforcées
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	252 747
	113 736 202

	Résultats 10.1 : Les capacités des régions collectivités territoriales sont renforcées en ressources humaines qualifiées
	P10.1.1 : Mise à disposition aux régions de personnel cadre et d’appui équipés
	A10.1.1.1 : Assurer l’appui-conseil de VNU internationaux et nationaux et de personnel d’appui dans les régions et à l’ARBF
· salaires du personnel d’appui,
· VLA VNU.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	122 339
	55 052 650

	
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
ARBF
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	71500 Salaires VNU Internationaux
	2 000
	900 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71500 Salaires VNU nationaux
	34 623
	15 580 206

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71400 Salaires assistant (es) administratif (ves)
	56 642
	25 489 100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71400 Salaires chauffeurs régions
	29 074
	13 083 344

	
	
	A10.1.1.2 : Assurer l’équipement et l’entretien matériel
· élaborer dossiers pour les acquisitions des équipements et de la logistique, 
· assurer l’entretien des équipements roulants et du matériel informatique.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 889
	16 600 000

	
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
MEF
Collectivités Territoriales 
	
	04000
	PNUD
	72800 Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs,)
	9 333
	4 200 000

	
	
	6.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72200 Matériel et mobilier de bureau (photocopieuses)
	20 000
	9 000 000

	
	
	6.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant /maintenance/ assurance
	4 000
	1 800 000

	
	
	6.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Maintenance matériel informatique et bureautique
	3 556
	1 600 000

	Résultats 10.2 : Les plans communaux et régionaux de développement sont élaborés, mis en œuvre et évalués
	P10.2.1 : Appui à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi-évaluation des PCD et PRD
	A10.2.1.1.1 : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des PAI
· élaborer des TDR,
· convenir d'un protocole de collaboration avec 3 Régions (200 000FCFA/Région).





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 333
	600 000

	
	
	7.1 
	X
	X
	
	
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	72 100 Protocole avec les CR
	1 333
	600 000

	
	
	A10.2.1.1.2 : Appuyer le renforcement des capacités des collectivités territoriales sur des thèmes spécifiques (genre, changement climatique, droits humains)
· élaborer des TDR,
· organiser des missions d’appui de personnes ressources dans 6 régions (3 personnes pendant 6 nuitées),
· convenir d'un protocole de collaboration avec les Régions (350 000 fcfa/région pour 6 régions),
· reproduire et diffuser les textes.









	
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
MPF
STP/CONEDD
Ministère de la Justice

	
	04000
	PNUD
	
	10 294
	4 632 185

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 100 Protocole avec les CR
	4 667
	2 100 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	222
	100 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de sortie terrain des  prestataires (3 personnes pdt 6 nuitées par région) 
	4 578
	2 060 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant pour sortie d’appui aux régions
	827
	372 185

	
	
	A10.2.1.1.3 : Appuyer les activités de promotion des économies locales dans deux régions et dans 5 communes retenues sur la base de spécificités économiques 
· élaborer des TDR, 
· recruter consultant pour formation sur économies locales (2 consultants pendant 3 jours dans 7 régions),
· organiser des ateliers de formation sur les économies locales,
· convenir de protocoles avec les Régions pour l'identification et la conduite des activités de promotion des économies locales        (7 régions à 600 000 FCFA/région),
· organiser des sorties d'appui et d'accompagnement des régions et communes pour promotion d'économies locales.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 709
	8 869 063

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
MEF
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement de consultants 
	6 487
	2 919 063

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 100 Protocole avec les CR
	9 333
	4 200 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de sorties d’appui-conseil
	2 222
	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant pour mission sortie terrain pour consultant et équipe terrain
	1 556
	700 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des documents
	111
	50 000

	
	
	A10.2.1.1.4 : Appuyer les activités de promotion de la citoyenneté dans les 13 régions et dans 10 communes
· signer des protocoles avec les collectivités Territoriales (régions et communes),
· signer des protocoles avec 3 OSC pour l'expérimentation d'actions de citoyenneté (Eco-citoyenneté, fiscalité, l'éducation à la citoyenneté dans les établissements).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 333
	6 000 000

	
	
	
	x
	x
	x
	
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
OSC
	
	04000
	PNUD
	72 100 Protocole avec les 13 CR  et 10 communes pour organisation d’activités sur la citoyenneté et avec les OSC
	13 333
	6 000 000

	
	
	A10.2.1.1.5 : Contribuer avec les autres partenaires (PROS, PRD, etc.) à la promotion d’une société civile d’interpellation
· signer des contrats de diffusion avec la presse,
· reproduire des documents.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 667
	1 650 000

	
	
	5.2 
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
Projets et programmes
Presse

	
	04000
	PNUD
	74200 Reproduction des documents
	333
	150 000

	
	
	5.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Contrat avec les radios, la télévision et journaux
	3 333
	1 500 000

	Résultats 10.3 : La coordination et concertation des acteurs locaux est plus effective
	P10.3.1 : Promotion de la concertation locale et du dialogue
	A10.3.1.1 : Appuyer la mise en place et le fonctionnement des cadres de concertation aux niveaux régional et communal
· signer des protocoles avec les cadres de concertation,
· élaborer des TDR,
· recruter 2 consultants pour animer des thèmes spécifiques (2 consultants en 3 nuitées dans 8 régions)
· reproduire des documents.
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
SPCNCPDRD/MEF
Collectivités Territoriales
	
	04000
	PNUD
	
	4 222
	1 900 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 100 Protocoles avec les cadres de concertation
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement de consultants
	3 333
	1 500 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant pour sortie d’appui aux régions
	667
	300 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des textes 
	222
	100 000

	
	
	A10.3.1.2 : Appuyer l’organisation et la tenue de rencontres d’interpellation dans quatre régions et 5 communes
· élaborer des TDR,
· signer des protocoles avec les collectivités territoriales,
· signer des protocoles avec les ONG et les associations locales,
· signer des protocoles avec les médias,
· reproduire des documents.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 000
	3 600 000

	
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
Presse
ONG et associations locales
	
	04000
	PNUD
	72100 Protocole avec les collectivités territoriales
	3 333
	1 500 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Protocole avec ONG et associations locales
	2 222
	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72 100 Protocole avec les médias
	2 222
	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Reproduction des textes 
	222
	100 000

	
	
	A10.3.1.3 : Appuyer la production de documents thématiques et didactiques (changements climatiques et genre) pour la concertation entre acteurs locaux
· reproduire et diffuser des documents.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 111
	500 000

	
	
	· 
	
	x
	x
	
	NEX
MATDS
Collectivités territoriales
	
	04000
	PNUD
	74200 Reproduction de documents 
	1 111
	500 000

	Résultats 10.4 : La promotion du développement local est réalisée dans deux régions
	P10.4.1 : Appui au développement économique local dans deux (02) régions
	A10.4.1.1 : Appuyer l’expérimentation de la mise en œuvre d’une approche intégrée de développement économique local dans la Boucle du Mouhoun 
· formuler un projet intégré.











	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
Collectivités Territoriales
Projets et programmes
	
	04000
	PNUD
	71300 Honoraires consultants (2)
	
	PM

	
	
	A10.4.1.2 : Appuyer la promotion des économies locales dans la Boucle du Mouhoun et le Plateau Central 
· élaborer des TDR, 
· organiser un voyage d’échange sous régional,
· effectuer des sorties de capitalisation des expériences sur les économies locales au niveau national,
· recruter 2 consultants pour 2 études (capitalisation des expériences, identification filières et formulation de stratégie de promotion des filières porteuses, production de modules et formation des acteurs),
· organiser 2 ateliers d’amendement et de validation sur les filières et la stratégie de promotion des filières,

· appuyer la tenue des sessions de formation et des échanges d’expériences sur les filières porteuses,
· recruter un consultant au profit de la DGCT pour définir et harmoniser le mode de gestion des infrastructures,
· organiser un atelier de validation du document sur le mode de gestion des infrastructures.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 183
	14 032 304

	
	
	· 
	
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
MEF
Collectivités Territoriales 
Projets et programmes
	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement de 2 consultants (études et appui DGCT)
	6 432
	2 894 612

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Mission de sortie terrain des  consultants (7 nuitées)
	1 322
	595 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 carburant pour sortie terrain des consultants + mission capitalisation
	820
	368 800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 : Mission de capitalisation des expériences sur les économies locales au niveau national





	2 244
	1 010 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers d’amendement et de validation (02) et Formation des acteurs des filières
	11 586
	5 213 892

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 : Voyage d’étude sous régional et voyages d’étude à l’échelle nationale au profit des acteurs des filières
	8 778
	3 950 000

	
	
	A10.4.1.3 : Poursuivre le partenariat dans la mise en œuvre du projet ACRIC dans la région de la Boucle du Mouhoun
· organiser des missions d’échanges.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	667
	300 000

	
	
	
	x
	x
	x
	x
	NEX
MATDS
ACRIC
	
	04000
	PNUD
	71600 Mission d’échanges 
	667
	300 000

	Volet 11 : L’administration publique est plus efficace et plus proche des citoyens
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	175 000
	78 750 000

	Résultats 11.1 : La déconcentration est mise en cohérence  avec le processus de décentralisation
	P11.1.1 : Amélioration du cadre juridique,  institutionnel et budgétaire de la déconcentration
	A11.1.1.1 : Élaborer un plan de déconcentration type 
· élaborer des TDR,
· organiser une rencontre de travail du comité,
· organiser un atelier national de validation du plan. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 000
	11 250 000

	
	
	· 
	X
	X
	X
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	75700 Atelier d’amendement et de validation / Rencontres du comité interministériel de rédaction du plan 
	25 000
	11 250 000

	Résultats 11.2 : L’organisation du travail gouvernemental est améliorée

	P11.2.1 : Amélioration de la formulation des politiques publiques
	A11.2.1.3 : Former de hauts fonctionnaires parties prenantes au travail gouvernemental
· élaborer des TDR,
· recruter un bureau d’étude,
· organiser les rencontres de formation.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 300
	19 035 000

	
	
	· 
	
	
	X
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	71200 Bureaux d’études 
	18 411
	8 285 000

	
	
	10.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers de formation
	23 889
	10 750 000

	
	
	A11.2.1.4 : Réaliser une étude de faisabilité et un cahier des charges de la mise en place finale de l’Intranet gouvernemental
· élaborer les TDR,
· organiser une rencontre de  validation des TDR.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 000
	1 350 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	75700 Atelier de validation des TDR
	3 000
	1 350 000

	
	
	A11.2.1.5 : Former les usagers à l’intranet 
· élaborer des TDR
· recruter un bureau d’études,
· organiser les rencontres de formation.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 500
	7 425 000

	
	
	
	X
	X
	X
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	71300 Recrutement de consultants 
	13 722
	6 175 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 Ateliers de formation
	2 778
	1 250 000

	
	
	A11.2.1.7 : Élaborer des manuels de procédures spécifiques à 1 administration
· élaborer les TDR,
· recruter un bureau d’étude,
· organiser un atelier de validation.

	X
	X
	X
	X
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	
	17 500
	7 875 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71200 Bureau d’études
	15 000
	6 750 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700Atelier d’amendement et de validation
	2 500
	1 125 000

	Résultats 11.3 : L’accessibilité à l’administration publique est promue

	P11.3.1 : Appui à la conception  d’outils facilitant les démarches administratives des populations
	A11.3.1.1 : Appuyer l’élaboration des guides des principales formalités administratives ou judiciaires et les rendre disponibles sur internet et autres supports
· élaborer les TDR,
· organiser des rencontres du comité d’élaboration de 5 guides,
· traduire les guides dans les principales langues
· éditer les 5 guides d’information.





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 000
	9 450 000

	
	
	· 
	
	X
	X
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	75700 Rencontres comité d’élaboration
	11 200
	5 040 000

	
	
	· 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 Recrutement de consultants
	2 222
	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Edition guides 
	7 578
	3 410 000

	
	
	A11.3.1.2: Elaborer un répertoire et un adressage des structures publiques
· élaborer des TDR,
· organiser des rencontres de travail du comité,
· organiser des missions de sortie terrain pour collecter des données,
· éditer et ventiler le répertoire.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 700
	8 865 000

	
	
	
	X
	X
	
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	71600 Mission de sortie terrain du comité
	2 000
	900 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant pour sortie terrain pour collecte de données
	1 000
	450 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75700 rencontres de travail comité
	6 700
	3 015 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200 Edition répertoires 
	10 000
	4 500 000

	Résultats 11.4 : Les capacités de gestion et suivi du PSDMA et de la PNBG sont renforcées

	P11.4.1 : Renforcement des capacités des structures en charge du PSDMA et PNBG
	A11.4.1.1 : Équiper et renforcer les capacités des secrétariats permanents de la modernisation de l’administration et de la  PNBG 
· acquérir des fournitures et consommables informatiques,
· organiser des missions d’appui terrain et de suivi évaluation. 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 000
	6 750 000

	
	
	· 
	X
	X
	X
	X
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	72200 Fournitures et consommables
	6 300
	2 835 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Missions de sorties d’appui
	2 000
	900 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73400 Carburant mission d’appui
	6 700
	3 015 000

	
	
	A11.4.1.2 : Appuyer la diffusion et à la vulgarisation de la PNBG et du PSDMA
· éditer le document du PSDMA en 1 750 exemplaires,
· éditer le Plan d’Action triennal PSDMA en 1 750 exemplaires.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 000
	6 750 000

	
	
	
	X
	
	
	
	NEX
MFPTSS
Services techniques
	
	04000
	PNUD
	74200 Edition :le document PSDMA et son Plan d’Action triennal 
	15 000
	6 750 000

	Unité de gestion du sous-programme
	L’Unité d’Appui-Conseil du projet est opérationnelle et fonctionnelle 
	Mission d’appui terrain/Mission d’évaluation PNUD
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	152 380
	68 571 224

	
	
	13.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	71600 Frais de mission
	2 000
	900 000

	
	
	Audit du projet
	 x
	
	
	x
	PNUD
MATDS
DGCOOP/MEF
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	74100 Frais d’audit
	1 000
	450 000

	
	
	Frais de gestion PNUD 
	
	x
	
	x
	PNUD
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	73500 Frais de gestion
	2 000
	900 000

	
	
	Recrutement de personnel complémentaire au profit de l’unité de coordination
	x
	x
	
	
	MATDS
DGCOOP/MEF
	
	04000
	PNUD
TRAC1
	71600 Prise en charge participants 
	1 667
	750 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72100 Frais de publication
	1 000
	450 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74500 Pause café
	556
	250 000

	
	
	Frais de formation du personnel
	
	
	x
	
	MATDS
DGCOOP/MEF
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72100 Frais de formation
	2 222
	1 000 000

	
	
	Salaires du personnel

	x

	x

	x

	x

	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	71400 Salaire du personnel
	97 678
	43 955 224

	
	
	Mission d’appui terrain/Mission d’évaluation Gouvernement
	x
	x
	x
	x
	MATDS
DGCOOP/MEF


	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	71600 Frais de mission
	8 778
	3 950 000

	
	
	Mise en place d’un système de suivi-évaluation 
	x
	
	
	
	MATDS DGCOOP/MEF
PREMIER MINISTERE
	
	04000
	
	75700 Atelier d’amendement 
	2 000
	900 000

	
	
	Carburant / maintenance/assurance véhicule
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	73400 Carburant / assurance/Maintenance véhicule
	5 556
	2 500 000

	
	
	Consommable et fourniture de bureau
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD
TRAC1
	72500 Fourniture de bureau
	3 333
	1 500 000

	
	
	Gardiennage et nettoyage des locaux
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72100 Frais de gardiennage, nettoyage
	8 000
	3 600 000

	
	
	Téléphone/Mail/frais de poste
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72400 Frais de téléphone
	4 000
	1 800 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72400 Frais de connexion
	1 000
	450 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72400 Frais de poste

	667
	300 000

	
	
	Maintenance matériel informatique et bureautique
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72100 Frais de maintenance du matériel informatique et bureautique
	2 000
	900 000

	
	
	Frais de banque
	x
	x
	x
	x
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	74500 Frais de banque
	36
	16 000

	
	
	Acquisition du matériel audio visuel
	
	x
	x
	
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72400 Matériel audio visuel



	1 111
	500 000

	
	
	Acquisition du matériel informatique
	
	x
	x
	
	MATDS
	
	04000
	TRAC1
TRAC1
	72800 Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs,)
	1 111
	500 000

	
	
	Acquisition du matériel et mobilier de bureau
	
	x
	x
	
	MATDS
	
	04000
	PNUD 
TRAC1
	72200 Matériel et mobilier de bureau (coffre fort, bureaux, armoires)
	3 333
	1 500 000

	
	
	Acquisition du matériel roulant
	x
	
	
	
	MATDS
	
	04000
	TRAC1
TRAC1
	72200 Frais de transit
	3 333
	1 500 000

	TOTAL contribution du PNUD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700 000
	315 000 000

	Contribution du gouvernement
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	Prise en charge des indemnités
	-
	PM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Prise en charge des bâtiments, eau, électricité, téléphone (non decaissable)
	47 200
	21 240 000

	TOTAL contribution du gouvernement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55 200
	24 840 000

	TOTAL GLOBAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	747 200
	336 240 000


1 $ us = 450 francs Cfa
IV.  PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
	N° d'ordre
	Ligne budgétaire (financement)
	Montant estimé de l'inscription budgétaire
	Nature des prestations
	Mode de passation
	Période de publication d’appel à la concurrence
	Période de remise des offres ou des propositions
	Temps nécessaire à l’évaluation des offres ou des propositions
	Date probable de démarrage des prestations
	Délai prévisionnel d’exécution
	Gestionnaire de crédits

	
	
	
	
	AOO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AOR
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Gré à gré
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	DDP
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dp
	
	
	
	
	
	

	1
	A10.4.1.2
	2 894 612




	Capitalisation des expériences, identification filières et formulation de stratégie de promotion des filières porteuses, production de modules et formation des acteurs) sur la promotion des économies locales
	DP
	05/03/2012
	19/06/2012
	3 jours
	05/07/2012
	14 jours
	PRGLA

	2
	A11.2.1.3
	8 285 000


	Formation de hauts fonctionnaires parties prenantes au travail gouvernemental
	DP
	16 /07/2012
	14/08/2012
	3 jours
	03/09/2012
	
	PRGLA

	3
	A11.2.1.5
	6 175 000
	Formation des usagers à l’intranet 
	DP
	16 /07/2012
	14/08/2012
	3 jours
	03/09/2012
	
	PRGLA

	4
	A11.2.1.7
	6 750 000


	Élaboration des manuels de procédures spécifiques à 1 administration
	DP
	16 /07/2012
	14/08/2012
	3 jours
	03/09/2012
	
	PRGLA

	5
	A9.1.1.3
	1 600 000


	Acquisition du matériel informatique (2 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 onduleurs) pour la DGCT et SP/CONAD
	AOO
	09/07/2012
	08/08/2012
	3 jours
	27/08/2012
	30 jours
	PRGLA

	6
	A10.1.1.2
	4 200 000



	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, onduleurs,) pour les Collectivités Territoriales
	AOO
	09/07/2012
	08/08/2012
	3 jours
	27/08/2012
	30 jours
	PRGLA

	7
	A10.1.1.2  
	9 000 000


	Acquisition du matériel et mobilier de bureau (photocopieuses) pour les Collectivité Territoriales

	AOO
	09/07/2012
	08/08/2012
	3 jours
	27/08/2012
	30 jours
	PRGLA

	8
	A11.3.1.1  
	3 410 000

	Edition des guides sur les formalités administratives 

	DC
	05/11/2012
	15/11/2012
	3 jours
	26/11/2012
	15 jours
	PRGLA

	9
	A11.3.1.2  
	4 500 000


	Edition d’un répertoire et d'un adressage des structures publiques

	DC
	16/07/2012
	26/07/2012
	3 jours
	06/08/2012
	15 jours
	PRGLA

	
	TOTAL
	46 814 612
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