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	Project name
	Amount

	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA
	[bookmark: _Hlk29971368]1,938.919.00 USD
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Bolivia
Annual Work Plan 2020


	Título del Proyecto: 

	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA
 

	Efecto UNDAF:			
	Efecto (UNDAF) 3.  Las instituciones estatales han diseñado e implementado políticas eficientes y efectivas que promueven la coexistencia no violenta con acceso equitativo a justicia de calidad, seguridad ciudadana y servicios públicos sectoriales, con un diálogo permanente y la participación efectiva de una sociedad civil más capacitada


	Resultado Esperado CDP:	

	Indicador 1.6. Tasa de incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes)

	Producto Esperado CDP:
	Producto 1.5. Aumento de la capacidad de los programas nacionales (salud) y de sus grupos de interés para adoptar medidas eficaces de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria y la tuberculosis

	
Socio Implementador: 
	
MINISTERIO DE SALUD, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS


	

Parte Responsable: 
	
UNDP DIM PROJECT




















Brief Description
Pequeña descripción del Proyecto: (Incluya acá)

El PNCT realizó y aprobó el Plan Nacional de Control de la Tuberculosis en Bolivia para el periodo 2016-2020. Para la presente solicitud de financiamiento, el mismo se extendió hasta 2022. Es importante mencionar que el Plan tiene como objetivo principal disminuir la alta carga de tuberculosis y sus determinantes sociales, mediante esfuerzos articulados entre niveles de gestión multisectorial y sociedad civil, respetando los derechos humanos, para mejorar la calidad de vida de los afectados y la población en general.
Las intervenciones del Proyecto serán priorizadas en los municipios de muy alta carga y alta carga, sin descuidar aquellos de moderada y baja carga en el marco de la respuesta a la Tuberculosis en Bolivia. A través del cumplimiento de estos objetivos de:

· Ofertar servicios de atención, detección de casos, diagnóstico y tratamiento de la Tuberculosis, para reducir la carga de Tuberculosis en todas sus formas.

· Fortalecer la oferta de servicios de atención TB MDR, con el diagnóstico temprano, detección de casos, garantizando tratamiento y seguimiento; para reducir la carga de TB MDR.

La meta del proyecto es: Reducir la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas en 1,5% al 2022.

[bookmark: _Hlk29971535]Presupuesto 2020: 		USD 1,938,919.00 

Total Recursos requeridos: 	USD 5,648,949.00
Total Recursos Asignados:	                USD 5,648,949.00
Donante Fondo Mundial	USD 5,648,949.00 

Presupuesto sin fondos:		
Ciclo Programático:		

Area de Resultados Clave (Strategic Plan):	

Atlas Award ID:		00122726

Fecha Inicio:		01/01/2020	 

Fecha de Finalización :	31/12/2022		


Fecha de la Reunión PAC:			
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	Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD / Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional]:[footnoteRef:2]  [2:  La información para esta tabla se extrae del PRODOC del Proyecto.] 

Efecto (UNDAF) 1 Incrementado el acceso de calidad, sostenible e igualitario a los servicios de educación, salud, protección social integral, agua, saneamiento y promoción de higiene.

	Indicadores de Efecto según lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País [o Global/Regional], incluidos las metas y la línea de base:  Tasa de incidencia de tuberculosis (por 100.000 habitantes). Línea de Base año 2018:  67.2 x 100.000 habitantes. Meta 2020: 70.33 x 100.00. habitantes


	Producto (s) aplicable (s) del Plan Estratégico (SP) del PNUD: 
Indicador 1.1.2. Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de monitoreo del Plan de Desarrollo Económico y Social
Indicador 1.2.1. Número de planes de desarrollo subnacionales que abordan la reducción de la pobreza, la seguridad ciudadana y el desarrollo productivo desde un enfoque multidimensional

	Título del Proyecto y Número de Proyecto en Atlas:  FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE TUBERCULOSIS EN BOLIVIA / Project ID: 00118214

	PRODUCTOS ESPERADOS
	INDICADORES DE PRODUCTO[footnoteRef:3] [3:  It is recommended that projects use output indicators from the Strategic Plan IRRF, as relevant, in addition to project-specific results indicators. Indicators should be disaggregated by sex or for other targeted groups where relevant.] 

	FUENTE DE DATOS
	LINEA BASE
	METAS (según frecuencia de recopilación de datos)
	METODOLOGÍA Y RIESGOS DE LA RECOLECCIÓN DATOS 

	
	
	
	Valor

	Año


	Año
2020
	Año
2021
	Año
2022
	Año

	Año
…
	FINAL
	

	Output 1
TB care and prevention 
	TCP 1: Number of notified cases of all forms of TB (i.e. bacteriologically confirmed + clinically diagnosed) includes new and relapse cases
	R&R TB system, quarterly reports
	
7597
	
2018
	
8182
			
		
			
		
	
	
	
	Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB

	
	TCP 2: Treatment-success rate-all forms: Percentage of all forms of TB cases (i.e. bacteriologically confirmed plus clinically diagnosed) successfully treated (cured plus treatment completed) among all forms of TB cases registered for treatment during a specified period, includes new and relapse cases
	R&R TB system, quarterly reports
	

82.4%
	

2018
	

88%
	
	
	
	
	
	Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB




	
Output 2:  MDR-TB

	MDR TB-6: Percentage of TB patients with DST result for at least Rifampicin among the total number of notified (new and retreatment) cases in the same year
	R&R TB system, quarterly reports
	

63%
	

2018
	

80%
			
		
	
			
		
		
	
	
	Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB

	
	MDR TB-2: Number of TB cases with RR-TB and/or MDR-TB notified
	R&R TB system, quarterly reports
	
110
	
2018
	
153
	
	
	
	
	
	Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB

	
	MDR TB-3: Number of cases with RR-TB and/or MDR-TB that began second-line treatment
	R&R TB system, quarterly reports
	
80% (88/110)
	
2018
	
89% (138/153)
	
	
	
	
	
	Reporte del sistema de vigilancia del Programa Nacional de TB
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PLANNED BUDGET

Q1 Q2 Q3 Q4

RESPONSIBLE 

PARTIES

Funding 

Source

Budget 

description

Amount USD

11

Dos supervisiones anuales al nivel nacional al departamental

3,424.29         3,424.29           

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 6,848.58        

12

Una supervision anual departamental a la coordinación de red

19,201.03         

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 19,201.03     

13

Una superivision anual de la coord de red al Establecimiento de 

Salud

18,517.93         

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 18,517.93     

14

Supervision del nivel nacional a Establecimientos de Salud por 

muestreo en Municipios de Alta carga

1,295.20           

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 1,295.20        

15

Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con metodos rápidos 

(Equipamiento e insumos)

30,026.08       

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 30,026.08     

18

Mantenimiento de equipos de diagnostico rápido.

10,000.00       10,000.00      

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 20,000.00     

28

Capacitación de equipos de diagnóstico

MINSA FONDO MUNDIAL

72145

31

Reuniones mensuales de auto ayuda

14,908.66        14,908.66       14,908.66       14,908.66         

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 59,634.64     

63

Reunion tecnica del comité Nacional interprogramtico de 

coinfeccion TB/VIH (analisis de informacion, seguimiento a planes 

de trabajo)

-                    1,875.09         -                    -                      

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 1,875.09        

64

Reunion Ampliada del Comité Nacional y los comites interprogramaticos departamentales de coinfección TB/VIH (evaluacion de planes de trabajo y analisis de información)

9,846.84          -                   -                    -                      

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 9,846.84        

66

Reunion del Comité Interprogramatico de Coinfección TB-VIH 

(compatibilizacion de información) Regionales

1,878.65         -                    -                      

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 1,878.65        

77

Pago de transporte para personal de salud que realiza transferencia 

de pacientes con Tuberculosis que salen en Libertad

-                    804.69               

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 804.69           

83

Realizacion de Ferias de Salud en Recintos Penitenciarios

9,909.56           

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 9,909.56        

85

Formacion de Promotores en Salud en PPL

9,686.02         

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 9,686.02        

86

Reuniones de Auto Ayuda para pacientes PPL

2,749.37          2,749.37         2,749.37          2,749.37           

MINSA FONDO MUNDIAL

72135 10,997.48     

87

Compra de mochilas y poleraspara promotores en PPL

5,555.40           

MINSA FONDO MUNDIAL

74210 5,555.40        

96

Reunion de evaluacion de TB en Recintos Penitenciarios.

5,705.24          5,705.24           

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 11,410.48     

114

Certificación de cabinas de bioseguridad

13,751.62      

MINSA FONDO MUNDIAL

71305 13,751.62     

150

Taller de actualizacion y validacion de la Guia de Autoayuda para 

pacientes.

7,470.77         

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 7,470.77        

151

Impresión y socializacion de la Guia de Autoayuda

10,013.97         

MINSA FONDO MUNDIAL

74210 10,013.97     

152

Taller de actualizacion y validacion de la Guia de promotores de 

salud.

4,851.03         

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 4,851.03        

153

Impresión y socializacion de la Guia de promotores de salud

15,974.66         

MINSA FONDO MUNDIAL

74210 15,974.66     

154

Impresión de formularios y libros modificados de acuerdo a la 

nueva normativa

20,906.81       

MINSA FONDO MUNDIAL

74210 20,906.81     

156

Transporte de muestras (Equipamiento)

79,425.11         

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 79,425.11     

159

Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con metodos rápidos 

(Equipamiento e insumos)

224.00             

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 224.00           

176

Mantenimiento de Automóviles y Motocicletas

1,233.73          1,233.73         1,233.73          2,056.22           

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 5,757.41        

177

Gasolina transporte de muestras (Vehículos & Motocicletas)

431.73              431.73             431.73             431.73               

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 1,726.93        

158

Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con metodos rápidos 

(Equipamiento e insumos)

82,376.79       

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 82,376.79     

166

Reunion anual con instancias nacionales de salud

5,786.88           

MINSA FONDO MUNDIAL 72160 5,786.88        

167

Reunion anual con instancias departamentales de salud

2,446.68           

MINSA FONDO MUNDIAL 72160 2,446.68        

168

Reunion anual con instancias municipales de salud

4,553.40           

MINSA FONDO MUNDIAL 72160 4,553.40        

169

Formación de líderes sociales en TB

11,229.55      

MINSA FONDO MUNDIAL 71305 11,229.55     

170

Reforzar capacidades de liderazgo, participación y control social

7,615.25        

MINSA FONDO MUNDIAL 72160 7,615.25        

171

Material promocional e informativo para las OSCTB

4,985.43           

MINSA FONDO MUNDIAL 74210 4,985.43        

172

Consultoria de asistencia técnica y operativa

3,744.56           

MINSA FONDO MUNDIAL 71305 3,744.56        

173

Gastos de comunicación

3,076.72           

MINSA FONDO MUNDIAL 72135 3,076.72        

174

Pares que visitarían personas con tratamiento de TB

2,164.44           

MINSA FONDO MUNDIAL 74210 2,164.44        

175

Materiales de apoyo para capacitadores pares

4,985.43           

MINSA FONDO MUNDIAL 72135 4,985.43        

155

Fortalecimiento del diagnostico de TB-DR con metodos rápidos 

(Equipamiento e insumos, Transporte)

27,050.28         

MINSA FONDO MUNDIAL 74705 27,050.28     

172,390.02     69,097.93       47,350.53       248,766.89        537,605.37   SUBTOTALES

Output 1: 



Atención y 

prevención de 

tuberculosis.



Indicatores: 

TB I-2 TB Incidence 

rate per 100,000 

Populatión.



Línea Base: 67.2% 

(2018)



Meta:  70.33%



TB O-5(M): TB 

treatment coverage: 

Percentage of new 

and relapse cases 

that were notified 

and treated among 

the estimated 

number of incident 

TB cases in the same 

year (all form of TB - 

bacteriologically 

confirmed plus 

clinically diagnosed)



Línea Base: 63.3% 

(2018)



Meta: 65%



TIMEFRAME

PRODUCTOS ESPERADOS PLANNED ACTIVITIES
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PLANNED BUDGET

Q1 Q2 Q3 Q4

RESPONSIBLE 

PARTIES

Funding 

Source

Budget 

description

Amount USD

33

Compra de insumos y reactivos para baciloscopia y cultivo

80,793.25       

MINSA FONDO MUNDIAL

72330 80,793.25         

39

Supervisión del laboratorio del nivel central al departamental

3,424.29          3,424.29         

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 6,848.58           

42

Material de bioseguridad (pijama, gorra, guantes y zapatones)

3,233.68         

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 3,233.68           

43

Capacitacion baciloscopia

37,761.52     37,761.52       

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 75,523.05         

46

Transporte de muestras (Courier)

4,023.47          4,023.47         

MINSA FONDO MUNDIAL

74705 8,046.94           

47

Compra de material de bioseguridad para Centros de 

referencia para la atención de pacientes TB-DR/RAFA (4000 

mascarilla n95 y 5 dólares), lámparas ultravioleta 100, 

extractor de aire 10

11,877.05    

MINSA FONDO MUNDIAL

72399 11,877.05         

471

Compra de material de bioseguridad para Centros de 

referencia para la atención de pacientes TB-DR/RAFA (4000 

mascarilla n95 y 5 dólares), lámparas ultravioleta 100, 

extractor de aire 10

131.66          

MINSA FONDO MUNDIAL

74705 131.66              

40

Supervisión del laboratorio del nivel departamental al local

26,734.21       

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 26,734.21         

72

Medicamentos de segunda linea

232,574.57     

MINSA FONDO MUNDIAL

72335 232,574.57      

721

Medicamentos de segunda linea

35,915.90       

MINSA FONDO MUNDIAL

74705 35,915.90         

75

Medicamentos de categoria quinta

7,788.80         

MINSA FONDO MUNDIAL

72335 7,788.80           

751

Medicamentos de categoria quinta

2,422.67         

MINSA FONDO MUNDIAL

74705 2,422.67           

78

Reuniones de revisión de expedientes clínicos TB-DR/RAFA 

(12 ordinarias y 3 o mas extraordinarias)

16,720.30    

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 16,720.30         

79

Seguimiento a la vigilancia de la TB-DR en los 9 

departamentos

9,344.75       

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 9,344.75           

91

Apoyo con suplementos nutricionales para pacientes TB-DR 

durante el tratamiento

18,212.90    

MINSA FONDO MUNDIAL

72170 18,212.90         

97

Taller de actualización al personal de salud en la nueva 

normativa e instrumentos

51,452.43    

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 51,452.43         

44

Capacitacion cultivo

7,683.34        7,683.34        7,683.34          7,683.34         

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 30,733.36         

109

Pago por servicios de atención especializada medica, 

exámenes de gabinete, medicamentos complementarios y/o 

hospitalización para pacientes TB-DR/RAFA

7,056.56        7,056.56        7,056.56          7,056.56         

MINSA FONDO MUNDIAL

72170 28,226.24         

161

Consultoria para el plan de transicion al tratamiento acortado 

para DR-MDR

50,503.59       

MINSA FONDO MUNDIAL

71305 50,503.59         

78,201.05   96,779.37   102,659.13   419,444.37   697,083.93  

PRODUCTOS ESPERADOS PLANNED ACTIVITIES

TIMEFRAME

SUBTOTALES

Output 2: 



TB MDR



Indicatores: 

TB O-4(M): Treatment 

success rate of RR TB 

and/or MDR-TB: 

Percentage of cases 

with RR and/or MDR-TB 

successfully treated.



Línea Base: 60.0% (2016)



Meta:  77.80%
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PLANNED BUDGET

Q1 Q2 Q3 Q4

RESPONSIBLE 

PARTIES

Funding Source

Budget 

description

Amount USD

49

Evaluación nacional del Programa de Tuberculosis con 

participación de Organizaciones que apoyan al control de la 

Tuberculosis

10,909.88       

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 10,909.88              

50

Seguimiento a la implementación del SIN-TB

9,288.04           9,288.04          

MINSA FONDO MUNDIAL

72160 18,576.09              

106

Capacitación en el Sistema de Información

29,663.07       

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 29,663.07              

157

Taller de actualización y validación de la guía de monitoreo y 

evaluación

11,338.23       

MINSA FONDO MUNDIAL

72145 11,338.23              

165

Estudio de Gasto TB

5,982.51          

MINSA FONDO MUNDIAL

71305 5,982.51                

46,555.45        20,626.27        -                     9,288.04           76,469.77            

PRODUCTOS ESPERADOS PLANNED ACTIVITIES

TIMEFRAME

SUBTOTALES

FSS Seguimiento y 

evaluación
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PLANNED BUDGET

Q1 Q2 Q3 Q4

RESPONSIBLE 

PARTIES

Funding Source

Budget 

description

Amount USD

57

Administración RP

7,977.73          

MINSA FONDO MUNDIAL

72135 7,977.73                

59

Personal técnico, operativo y administrativo del Receptor 

Principal

33,188.58        33,188.58        33,188.58        33,188.58       

MINSA FONDO MUNDIAL

71400 132,754.32           

60

GMS 7%

33,708.03        19,671.19        17,675.06        55,790.89       

MINSA FONDO MUNDIAL

75105 126,845.17           

61

Seguros de equipos

39,883.41       

MINSA FONDO MUNDIAL

72135 39,883.41             

68

Servicios básicos, generales y membresias del PNCT 

(Pago al GLC)

25,000.00       

MINSA FONDO MUNDIAL

72135 25,000.00             

69

Programa Nacional y Departamental - Personal de 

Gestion

29,761.61        29,761.61        29,761.61        29,761.61       

MINSA FONDO MUNDIAL

71400 119,046.44           

70

Personal técnico, operativo y administrativo del PDCT

31,563.21        31,563.21        31,563.21        31,563.21       

MINSA FONDO MUNDIAL

71400 126,252.85           

178

Direct Costs for Capacity Development (CD) and 

Transition to national PR 

50,000.00       

MINSA FONDO MUNDIAL

71305 50,000.00             

218,104.85      114,184.59      120,166.19      175,304.29      627,759.92          

515,251.37   300,688.17   270,175.86   852,803.60   1,938,919.00    TOTAL 

PRODUCTOS ESPERADOS PLANNED ACTIVITIES

TIMEFRAME

Gestión de Programa

SUBTOTALES
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