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INFORME ANUAL PARA LA JUNTA DE PROYECTO 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre completo del Proyecto BOLIVIA LIBRE DE MALARIA-TRANSICION 

Nº de Award: 112207 

Nº. de proyecto: BOL/110830 

Agencia de Implementación UNDP 

Presupuesto total USD  3,807,860.69 

Presupuesto disponible para el año USD  1,295,323 

Duración del proyecto 1/01/2019 al 31/12/2019 

Fuente de financiamiento FONDO MUNDIAL 

Objetivo del proyecto: 

 
El Proyecto Bolivia Libre de Malaria para vivir bien se encuentra formulado en el marco del Plan 
Estratégico Nacional de Malaria 2015 – 2021, cuyo objetivo general es la “Reducción al 50% del 
número de casos de Malaria por P. vivax en los 19 municipios endémicos de Bolivia (zona Amazónica), 
asimismo, evitar la reintroducción del P. vivax en la zona Extra Amazónica. Evitar la reintroducción 
de casos de Malaria por P. falciparum en todo el país hasta el 2021 y preparar al país para la transición 
del Fondo Mundial al Gobierno de Bolivia. 

Para el cumplimiento de este objetivo el proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:  

✓ Garantizar el acceso universal a un diagnóstico, tratamiento y seguimiento de malaria de 
forma inmediata y de calidad 

✓ Promover, fortalecer y optimizar los mecanismos y herramientas para el control vectorial 
✓ Monitoreo y evaluación de las actividades establecidas en el Plan Estratégico Nacional (PEN) 

de Malaria. 
✓ Gestión de programas. 

El proyecto se concentrará en 19 municipios con alta incidencia de la enfermedad que concentra el 
96% de los casos a nivel nacional. 
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2 DESEMPEÑO DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

 

 
1 Extraer las metas consignadas para la Gestión 2019 en ATLAS. En caso de que el Producto esté planificado para la Gestión 2020, se puede colocar la 

abreviatura NO Aplica (N/A) 

Resultados previstos del proyecto 
Metas1 

2019 

Resultados 

alcanzados 

 

Metas no alcanzadas  
Metas 2020 

 

CM-1a: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a 

una prueba parasitológica en establecimientos de salud del sector 

público:  

 

 

 

90,000   

 

 

98,000 

 

 

Meta alcanzada 

 

 

90,000 

CM-2a: Proporción de casos de malaria confirmados que han 

recibido tratamiento antipalúdico de primera línea de acuerdo con 

la política nacional en establecimientos de salud del sector público 

 

 

 

100% 3,122 

 

 

       100% 

(4,998/4,998) 

 

 

Meta alcanzada. Sin embargo, la cantidad de casos debería 

disminuir de acuerdo al objetivo general del proyecto. 

 

 

 

4.000 

CM-1b: Proporción de casos sospechosos de malaria sometidos a 

una prueba parasitológica en la comunidad 

 

    

100% 

(12,480) 

 

100% 

(21,943/21943) 

 

Meta alcanzada 

 

 

12,480 
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3 DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Componentes del proyecto (Según presupuesto 
en Atlas) 

Presupuesto aprobado 2019 
(USD) 

22/02/2019 

Presupuesto Revisado 2019 (USD) 
11/12/2019 

 Ejecución presupuestaria  
Gestión 2019  

Porcentaje de 
ejecución 

Gestión 2019 

Balance de 
Presupuesto para 
siguientes años 

Presupuesto propuesto 2020 

118 
impresión del protocolo de seguimiento de casos y 
sus formularios. 

        0.00                                       2,709.00  

12 
Compra de pruebas rápidas de malaria para PV 

                                    24,874.00                                               24,874.00                                      25,278.75  102% -404.75                                     26,118.00  

121 
Logística de distribución de Pruebas Rápidas 

                                      3,731.00                                                 3,731.00                                        5,331.70  143% -1,600.70                                       3,917.00  

CM-2b: Proporción de casos confirmados de malaria que han 

recibido tratamiento antipalúdico de primera línea según la política 

nacional en la comunidad 

 

 

100% 

(750) 

 

100% 

(800/800) 

 

Meta alcanzada  

 

500 

CM-5: Porcentaje de casos confirmados completamente 

investigados (fase de eliminación de la malaria) 

 

100% 

 

100% 

39 casos de Malaria por P. falciparum, estos casos fueron 

investigados estableciéndose que el caso índice fue de una 

persona proveniente del Brasil, el resto de los casos fueron 

autóctonos. Este brote fue controlado. 

 

100% 

VC-3: Número de telas mosquiteras impregnadas con insecticida de 

larga duración distribuidas entre los grupos de riesgo objetivo a 

través de distribución continua 

20,000 14,856 El reporte no contempla el mes de diciembre. 88,200 
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1291 
Desarrollo de actividades en audiencias primarias 
(Definición de la estrategia comunicativa por 
regional) Tomar en cuenta mensajes a la 
comunidad sobre: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión final de residuos y otros que 
priorice la estrategia. 
Impresión 

                                    11,177.00                                               11,177.00                                        7,642.86  68% 3,534.14                                     11,537.00  

1292 
Desarrollo de actividades en audiencias primarias 
(Definición de la estrategia comunicativa por 
regional) Tomar en cuenta mensajes a la 
comunidad sobre: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión final de residuos y otros que 
priorice la estrategia. 

                                    36,206.00                                               36,206.00                                      37,959.43  105% -1,753.43                                     36,419.00  

145 
Compra de TMILD población general 

                                                 -                                               117,700.00                                    147,222.67  125% -29,522.67                                     57,668.00  

146 
Compra de TMILD área castañera 

                                    42,468.00                                               42,468.00                                      97,365.60  229% -54,897.60                                     44,592.00  

148 
Logística de distribución de TMILD 

                                        26,544.32    -26,544.32                                     26,305.00  

1481 
Logística de distribución de TMILD 
Fletes 

                                      6,371.00                                                 6,371.00                                      13,145.99  206% -6,774.99                                       6,689.00  

1482 
Logística de distribución de TMILD 
Almacenamiento Central 

                                    64,134.00                                               64,134.00                                      63,626.99  99% 507.01                                     64,135.00  

149 
Transporte a regionales 

                                    26,715.00                                               26,715.00                                      29,879.42  112% -3,164.42                                   106,593.00  

15 
Pruebas rápidas zafra 

                                      8,412.00                                                 8,412.00                                        6,955.00  83% 1,457.00                                       8,834.00  

151 
Logística de distribución de Pruebas Rápidas 

                                      1,262.00                                                 1,262.00                                        1,630.84  129% -368.84                                       1,325.00  

163 
Estimación de la cantidad y compra de insecticidas 

                                    54,819.00                                               54,819.00                                        4,262.22  8% 50,556.78                                     56,584.00  
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186 
selección del número de comunidades endémicas 
donde se harán las encuestas entomológicas por 
cada regional (10%) Chuquisaca - Inventario de 
criaderos según municipio y localidad por regional 

                                      2,258.00                                                 2,258.00                                        2,376.37  105% -118.37                                       2,258.00  

187 
selección del número de comunidades endémicas 
donde se harán las encuestas entomológicas por 
cada regional (10%) Potosí - Inventario de 
criaderos según municipio y localidad por regional 

                                      2,258.00                                                 2,258.00                                        2,441.18  108% -183.18                                       2,258.00  

189 
selección del número de comunidades endémicas 
donde se harán las encuestas entomológicas por 
cada regional (10%) santa cruz - Inventario de 
criaderos según municipio y localidad por regional 

                                      2,258.00                                                 2,258.00                                        2,193.22  97% 64.78                                       2,258.00  

190 
selección del número de comunidades endémicas 
donde se harán las encuestas entomológicas por 
cada regional (10%) CBA - Inventario de criaderos 
según municipio y localidad por regional 

                                      2,258.00                                                 2,258.00                                        2,400.28  106% -142.28                                       2,258.00  

191 
selección del número de comunidades endémicas 
donde se harán las encuestas entomológicas por 
cada regional (10%) la paz - Inventario de criaderos 
según municipio y localidad por regional 

                                      2,258.00                                                 2,258.00                                        2,348.73  104% -90.73                                       2,258.00  

209 
adquisición combustible gasolina para vehículos y 
motos 

                                      1,389.00                                                 1,389.00                                        1,321.91  95% 67.09                                       1,389.00  

211 
Encuesta a una muestra significativa, en 
municipios que recibieron TMILD 

                                      9,559.00                                                 9,559.00                                        5,419.66  57% 4,139.34                                       9,868.00  

212 
Estudio para evaluación del impacto del uso de 
TMILD 

                                    16,948.00                                               16,948.00                                        4,159.83  25% 12,788.17   
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213 
Publicación de resultados, estudio para evaluación 
del impacto del uso de TMILD 

                                      2,321.00                                                 2,321.00                                                   -    0% -4,452.07                                       2,395.00  

218 
Realización de evaluaciones semestrales en 3 
laboratorios de Guayaramerín, Riberalta, Cobija 

                                      7,003.00                                                 7,003.00                                        6,773.07  97% 7,003.00                                       7,003.00  

2262 
Desarrollo de actividades en audiencias primarias 
(Definición de la estrategia comunicativa por 
regional) Tomar en cuenta mensajes a la 
comunidad sobre: prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión final de residuos y otros que 
priorice la estrategia. 

        0.00                                     31,840.00  

227 
Capacitación en Consejos Sociales de Salud 
departamentales, municipales, local y distrital 

                                    27,966.00                                               27,966.00                                      29,987.24  107% -2,021.24                                     27,966.00  

237 
actualización en análisis de situación 
epidemiológica de la malaria 

        0.00                                       7,457.00  

244 
actualización y reuniones de validación de Guía de 
notificación, gestión registros y transcripción 
datos. Santa Cruz 

                                      2,470.00                                                 2,470.00                                        2,518.11  102% -48.11   

253 
Recursos Humanos del programa malaria 

                                    49,104.00                                               49,104.00                                      45,702.70  93% 3,401.30                                     49,104.00  

255 
consultoría estudio de gasto en malaria 

                                      8,613.00                                                 8,613.00                                        7,018.95  81% 1,594.05   

256 
Acceso al internet (Notificación oportuna y 
adopción de decisiones) 

                                      2,016.00                                                 2,016.00                                        2,016.72  100% -0.72                                       2,081.00  

262 
Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción del 
usuario (1 por regional anualmente) 

                                      5,888.00                                                 5,888.00                                        6,634.25  113% -746.25                                       5,896.00  

265 
Reunión presentación (22 regionales, 15 nacional, 
1 día) cada 2 años, a realizarse en La Paz 

                                      4,273.00                                                 4,273.00                                        3,630.03  85% 642.97   

266 
capacitación de supervisores de malaria 

                                      8,539.00                                                 8,539.00                                        9,036.47  106% -497.47                                       8,539.00  
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267 
Impresión de formularios de supervisión 

                                         399.00                                                    399.00                                               6.20  2% 392.80                                          412.00  

268 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

                                    18,364.00                                               18,364.00                                      20,206.75  110% -1,842.75                                     18,364.00  

2681 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

                                      6,653.00                                                 6,653.00                                        6,646.11  100% 6.89                                       6,653.00  

2682 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

                                      7,816.00                                                 7,816.00                                        6,863.96  88% 952.04                                       7,816.00  

270 
revisión de la calidad de las muestras de pruebas 
rápidas y reportes 

                                      6,356.00                                                 6,356.00                                        3,899.41  61% 2,456.59                                       6,356.00  

271 
revisión de la calidad del reporte epidemiológico y 
de reportes regionales 

                                    11,765.00                                               11,765.00                                        8,749.89  74% 3,015.11                                     11,763.00  

272 
verificación de Kardex, inventario físico, 
verificación en base de datos 

                                    25,617.00                                               25,617.00                                      25,007.18  98% 609.82                                     25,617.00  

280 
capacitación en gestión del dato e información de 
malaria 

                                      4,177.00                                                 4,177.00                                        4,304.50  103% -127.50                                       4,238.00  

284 
verificación en terreno a una muestra 
representativa de capacidades en microscopia de 
malaria 

                                      6,961.00                                                 6,961.00                                        6,946.24  100% 14.76   

291 
Seguimiento a actividades de comunicación para el 
cambio de conductas del nivel nacional al regional 

                                    11,647.00                                               11,647.00                                      11,626.37  100% 20.63                                     11,647.00  

292 
Seguimiento a actividades de comunicación para el 
cambio de conductas del nivel nacional al regional 

                                      7,989.00                                                 7,989.00                                        8,450.61  106% -461.61                                       7,989.00  

                                                  7,309.00  

297 
revisión de reportes entomológicos sobre control 
de larvas 

                                      7,734.00                                                 7,734.00                                        8,622.32  111% -888.32                                       7,733.00  
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300 
revisión de fuentes de datos, calidad de la 
transcripción, reportes generados 

                                    17,078.00                                               17,078.00                                      18,902.96  111% -1,824.96                                     17,078.00  

302 
Recursos Humanos PNUD 

                                  108,295.00                                             108,295.00                                    106,392.92  98% 1,902.08                                   175,245.00  

                                                25,687.00  

33 
Capacitación del CV en prueba rápida, gota gruesa, 
llenado ficha registro y tratamiento (Riberalta) 

                                    37,087.00                                               37,087.00                                      37,611.14  101% -524.14                                     37,217.00  

346 
Asegurar equipos durante la vida del proyecto 

                                    45,120.00                                               45,120.00                                      51,922.62  115% -6,802.62                                     45,120.00  

347 
Auditoria 

                                    90,950.00                                               90,950.00                                      23,573.96  26% 67,376.04   

36 
Nivel regional y periférico 

                                      7,561.00                                                 7,561.00                                        7,056.96  93% 504.04                                       7,561.00  

66 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 1 Sena hacia 
Ríos Manurimi y Manupare 
Ruta 1 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      12,371.52  118% -1,897.52                                     10,691.00  

67 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 2 Sena hacia 
ríos Madre Dios, Chive y Toromonas 
Ruta 2 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      11,775.18  112% -1,301.18                                     10,691.00  

68 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 3 Riberalta 
hacia rio Orthon 
Ruta 3 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      11,230.73  107% -756.73                                     10,691.00  
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69 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 4 Riberalta 
hacia rio Beni 
Ruta 4 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      11,744.02  112% -1,270.02                                     10,691.00  

70 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 5 Puerto Rico 
hacia ríos Manuripi y Tahuamanu 
Ruta 5 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      11,803.25  113% -1,329.25                                     10,691.00  

71 
Plan de reaprovisionamiento de los CV mensual, 
con formularios, PR y medicamentos y recolección 
de los formularios llenos, recorrido 6 Santa Rosa 
Abuna hacia ríos Abuna, Manu y Negro 
Ruta 6 

                                    10,474.00                                               10,474.00                                      12,077.36  115% -1,603.36                                     10,691.00  

72 
Trabajo de campo en municipios 

                                    15,042.00                                               15,042.00                                      17,283.88  115% -2,241.88                                     15,042.00  

73 
Reunión de coordinación de acciones conjuntas 
entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando y 
Zafreros (Lugar Riberalta) CUMBRE AMAZONICA 
(Octubre de cada año) 

                                    25,325.00                                               25,325.00                                      32,262.62  127% -6,937.62                                     25,325.00  

741 
Brigadas integrales de malaria para recorrido por 
11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 
1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río 
Beni; 2 Sena MDD, Manupare 

                                  165,288.00                                             165,288.00                                    168,163.69  102% -2,875.69                                   145,838.00  

742 
Brigadas integrales de malaria para recorrido por 
11 ríos principales (6) y compuesto por 4 personas: 
1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 Riberalta río 
Beni; 2 Sena MDD, Manupare 

                                    16,112.00                                               16,112.00                                      16,262.57  101% -150.57                                     16,112.00  

96 
Mantenimiento de motocicletas 

                                    28,338.00                                               28,338.00                                      24,069.47  85% 4,268.53                                     35,789.00  
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97 
Mantenimiento de camionetas, motores fuera de 
borda y otro equipo de transporte. 

                                      5,557.00                                                 5,557.00                                        6,383.82  115% -826.82                                       5,735.00  

 Total                                1,177,623.00                                          1,295,323.00                                 1,295,042.72  100%                                  1,350,045.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Actividad de monitoreo y 

evaluación previstas 2019 

Reporte 2019 Actividad de Monitoreo y 

Evaluación prevista para 2020 

Fecha prevista para su 

realización 2020 
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Monitoreo Estratégico del 

Mecanismo de Coordinación de 

país, realizado en marzo de 2019. 

 

Fortalecer la Vigilancia comunitaria (Equipamiento e 

insumos) 

Monitoreo Estratégico del 

Mecanismo de Coordinación de 

país. 

Marzo de 2020 

Monitoreo de medio término de 

indicadores del proyecto  

La implementación del Sistema Único de Salud (SUS) 

y del Sistema único de información en Salud (SUIS), a 

descontinuado el software SIVYCOM provocando un 

problema en la notificación de información de 

Malaria. 

Monitoreo de medio término de 

indicadores del proyecto 

Julio de 2020 

Monitoreo de Agente Local del 

Fondo Mundial a los resultados de 

la gestión.  

Se ratificaron los datos presentados. 

Se ha realizado la verificación de la información 

presentada al Fondo Mundial pero no se cuenta con 

una carta de retroalimentación especifica.  

Monitoreo de Agente Local del 

Fondo Mundial a los resultados de 

la gestión. 

Febrero 2021 
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GESTIÓN DE RIESGOS (ACTUALIZACIÓN)2 

Categoría Riesgo3 
Nivel de 

riesgo anterior 

Nivel de riesgo 

propuesto 
Medidas de prevención o mitigación 

Político El principal está asociado a que 

2019 es un año electoral en el 

país y ello podría dificultar la 

operativización del proyecto. 

R: 4/5 

P: 4/5 

Alto Alto Para esta situación se plantea la remisión oficial de los planes 
operativos al Ministerio de Salud (Plan de RRHH, Plan de Adquisiciones, 
Plan de M&E y Plan de Capacitaciones) para su ejecución inmediata y 
así no depender de notas de solicitud para cada actividad y por tanto 
disminuir al máximo la demanda de las máximas autoridades al 
Proyecto y a su vez ¨salir de su radar¨ para evitar la tentación de 
politización de las acciones del Proyecto.  

Organizativo El incumplimiento de las 

actividades en los tiempos 

programados según POA por 

parte del Ministerio de Salud. 

R: 3/5; P: 2/5 

Moderado Moderado Planes operativos y el acompañamiento técnico periódico para el 

monitoreo en la ejecución 

Gobernanza Cambio en la jefatura del 

Programa de Malaria  

R: 3/5; P: 3/5 

Moderado Moderado Establecer acciones de coordinación constante con los diferentes 

niveles de gestión para el conocimiento de los planes operativos para 

su implementación. 

 
2 Ver Anexo Nº 1: Información de categorías de riesgo 
3 De ser necesario incluir nuevos riesgos que se podrían haber presentado. Solamente mencionar los riesgos que han sufrido algún cambio en su valoración 

y/o que han agregado nuevas medidas de prevención o mitigación. 
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Financieros Disponibilidad de efectivo y el 

manejo de efectivo en 

cumplimiento con el POPP 

R: 3/5; P: 3/5 

 

Moderado Moderado Uso de anticipo de recursos para actividades mensuales ($us.- 25,000) 

y recursos de emergencia ($us.-5,000). 

Serán aplicadas verificaciones de soportes de rendiciones de 

cuentas, se valora la objetividad, calidad y elegibilidad de los 

gastos reportados la rendición de cuentas, apegándose a las 

normas y procedimientos, para garantizar que la ejecución se 

esté realizando en las actividades aprobadas. 

5 ASPECTOS DE GÉNERO Y APROPIACIÓN DE LOS GRUPOS META 

 

Aspectos de Género (Acciones concretas llevadas a cabo): 4 

 

El proyecto estableció acciones específicas en las cuales se contempla un enfoque de género, como es la participación en igualdad de 

condiciones de mujeres en la provisión de servicios de diagnóstico y tratamiento en comunidades con poca accesibilidad (vigilancia 

comunitaria). 

Las estrategias comunicacionales para el cambio de conducta tienen como principal actor a mujeres que tienen bajo su liderazgo la 

salud de los miembros de cada hogar. 

 

 
4 Proporcione productos indicativos que describa qué acciones relacionadas con igualdad de género y empoderamiento de las mujeres ha 

realizado el Proyecto y cuánto invirtió en éstas.   
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Apropiación de resultados de los grupos meta (Aspectos de sostenibilidad):5 

 

El proyecto cumplió con los principios de las NNUU (MIPA- Mayor Involucramiento de las Personas Afectadas), así como los requisitos 

de elegibilidad pues se encuentra enfocada a poblaciones priorizadas y a intervenciones de mayor repercusión, con un 50% del 

presupuesto orientado a estas poblaciones. Estos principios buscan el desarrollo de capacidades locales que repercuten en la apropiación 

de los resultados alcanzados. 

 

 

 

 

 

6 LECCIONES APRENDIDAS 

Cuestiones Respuestas 

a. ¿Qué se puede mejorar (y por qué / qué cambiaríamos)? Se debe establecer las firmas autorizadas para la 

implementación de actividades específicas, tomando en cuenta 

la alta rotación de personal. 

 
5 Describir las acciones realizadas desde el Proyecto para asegurar la apropiación de resultados por pate de los beneficiarios/contrapartes. 
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b. Recomendaciones para futuros proyectos / iniciativas similares. Elaboración de planes de trabajo operativo consensuado con las 

contrapartes garantiza la celeridad de las actividades del 

proyecto. 

 

7 PLAN OPERATIVO ANUAL (AWP) 

Resumen del POA (Volumen de transacciones): 

 

Resultado 

Consultores 
Individuales 

Firmas Consultoras 
Adquisiciones de 
bienes y equipos 

No. de talleres, eventos, 
capacitaciones 

Contratación de 
personal del proyecto 

Otros gastos 

No Presupuesto No Presupuesto No Presupuesto No Presupuesto No Presupuesto No Presupuesto 

118 
impresión del protocolo de seguimiento de 
casos y sus formularios. 

                      
                                 
-    

12 
Compra de pruebas rápidas de malaria para PV 

        1               25,278.75              

121 
Logística de distribución de Pruebas Rápidas 

                    1 
                      

5,331.70  

1291 
Desarrollo de actividades en audiencias 
primarias (Definición de la estrategia 
comunicativa por regional) Tomar en cuenta 
mensajes a la comunidad sobre: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, gestión final de 
residuos y otros que priorice la estrategia. 
Impresión 

                    1 
                      

7,642.86  

1292 
Desarrollo de actividades en audiencias 
primarias (Definición de la estrategia 
comunicativa por regional) Tomar en cuenta 
mensajes a la comunidad sobre: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, gestión final de 
residuos y otros que priorice la estrategia. 

            4               37,959.43          
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145 
Compra de TMILD población general 

        1             147,222.67              

146 
Compra de TMILD área castañera 

        1               97,365.60              

148 
Logística de distribución de TMILD 

                    1 
                    

26,544.32  

1481 
Logística de distribución de TMILD 
Fletes 

                    1 
                    

13,145.99  

1482 
Logística de distribución de TMILD 
Almacenamiento Central 

                    1 
                    

63,626.99  

149 
Transporte a regionales 

                    1 
                    

29,879.42  

15 
Pruebas rápidas zafra 

        1                 6,955.00              

151 
Logística de distribución de Pruebas Rápidas 

                    1 
                      

1,630.84  

163 
Estimación de la cantidad y compra de 
insecticidas 

        1                 4,262.22              

186 
selección del número de comunidades 
endémicas donde se harán las encuestas 
entomológicas por cada regional (10%) 
Chuquisaca - Inventario de criaderos según 
municipio y localidad por regional 

            1                 2,376.37          

187 
selección del número de comunidades 
endémicas donde se harán las encuestas 
entomológicas por cada regional (10%) Potosí - 
Inventario de criaderos según municipio y 
localidad por regional 

            1                 2,441.18          

189 
selección del número de comunidades 
endémicas donde se harán las encuestas 
entomológicas por cada regional (10%) santa 
cruz - Inventario de criaderos según municipio y 
localidad por regional 

            1                 2,193.22          
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190 
selección del número de comunidades 
endémicas donde se harán las encuestas 
entomológicas por cada regional (10%) CBA - 
Inventario de criaderos según municipio y 
localidad por regional 

            1                 2,400.28          

191 
selección del número de comunidades 
endémicas donde se harán las encuestas 
entomológicas por cada regional (10%) la paz - 
Inventario de criaderos según municipio y 
localidad por regional 

            1                 2,348.73          

209 
adquisición combustible gasolina para 
vehículos y motos 

            1                 1,321.91          

211 
Encuesta a una muestra significativa, en 
municipios que recibieron TMILD 

1              5,419.66                      

212 
Estudio para evaluación del impacto del uso de 
TMILD 

1              4,159.83                      

213 
Publicación de resultados, estudio para 
evaluación del impacto del uso de TMILD 

                      
                                 
-    

218 
Realización de evaluaciones semestrales en 3 
laboratorios de Guayaramerín, Riberalta, Cobija 

            2                 6,773.07          

2262 
Desarrollo de actividades en audiencias 
primarias (Definición de la estrategia 
comunicativa por regional) Tomar en cuenta 
mensajes a la comunidad sobre: prevención, 
diagnóstico, tratamiento, gestión final de 
residuos y otros que priorice la estrategia. 

                                        -            

227 
Capacitación en Consejos Sociales de Salud 
departamentales, municipales, local y distrital 

            3               29,987.24          

237 
actualización en análisis de situación 
epidemiológica de la malaria 

                                        -            
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244 
actualización y reuniones de validación de Guía 
de notificación, gestión registros y transcripción 
datos. Santa Cruz 

            1               2,518.11          

253 
Recursos Humanos del programa malaria 

                5                  45,702.70      

255 
Consultoría estudio de gasto en malaria 

1              7,018.95                      

256 
Acceso al internet (Notificación oportuna y 
adopción de decisiones) 

                    1 
                      

2,016.72  

262 
Desarrollo de 11 encuestas sobre satisfacción 
del usuario (1 por regional anualmente) 

            2                 6,634.25          

265 
Reunión presentación (22 regionales, 15 
nacional, 1 día) cada 2 años, a realizarse en La 
Paz 

            1                 3,630.03          

266 
capacitación de supervisores de malaria 

            2                 9,036.47          

267 
Impresión de formularios de supervisión 

                    1 
                             

6.20  

268 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

            2               20,206.75          

2681 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

            1                 6,646.11          

2682 
Realización de supervisiones nacionales a 
regionales, trimestral 

            1                 6,863.96          

270 
revisión de la calidad de las muestras de 
pruebas rápidas y reportes 

1              3,899.41                      

271 
revisión de la calidad del reporte 
epidemiológico y de reportes regionales 

1              8,749.89                      
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272 
verificación de Kardex, inventario físico, 
verificación en base de datos 

            5               25,007.18          

280 
capacitación en gestión del dato e información 
de malaria 

            1                 4,304.50          

284 
verificación en terreno a una muestra 
representativa de capacidades en microscopia 
de malaria 

            2                 6,946.24          

291 
Seguimiento a actividades de comunicación 
para el cambio de conductas del nivel nacional 
al regional 

            2               11,626.37          

292 
Seguimiento a actividades de comunicación 
para el cambio de conductas del nivel nacional 
al regional 

            2                 8,450.61          

297 
Revisión de reportes entomológicos sobre 
control de larvas 

1              8,622.32                      

300 
revisión de fuentes de datos, calidad de la 
transcripción, reportes generados 

            5               18,902.96          

302 
Recursos Humanos PNUD 

                5                106,392.92      

33 
Capacitación del CV en prueba rápida, gota 
gruesa, llenado ficha registro y tratamiento 
(Riberalta) 

            9               37,611.14          

346 
Asegurar equipos durante la vida del proyecto 

    1           51,922.62                  

347 
Auditoria 

    2           23,573.96                  

36 
Nivel regional y periférico 

            5                 7,056.96          
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66 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 1 Sena hacia ríos Manurimi y 
Manupare 
Ruta 1 

            5               12,371.52          

67 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 2 Sena hacia ríos Madre Dios, Chive 
y Toromonas 
Ruta 2 

            3               11,775.18          

68 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 3 Riberalta hacia rio Orthon 
Ruta 3 

            3               11,230.73          

69 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 4 Riberalta hacia rio Beni 
Ruta 4 

            3               11,744.02          

70 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 5 Puerto Rico hacia ríos Manuripi y 
Tahuamanu 
Ruta 5 

            3               11,803.25          

71 
Plan de reaprovisionamiento de los CV 
mensual, con formularios, PR y medicamentos 
y recolección de los formularios llenos, 
recorrido 6 Santa Rosa Abuna hacia ríos 
Abuna, Manu y Negro 
Ruta 6 

            2               12,077.36          

72 
Trabajo de campo en municipios 

            2               17,283.88          
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73 
Reunión de coordinación de acciones conjuntas 
entre Riberalta, Guayaramerín, La Paz, Pando 
y Zafreros (Lugar Riberalta) CUMBRE 
AMAZONICA (Octubre de cada año) 

            6               32,262.62          

741 
Brigadas integrales de malaria para recorrido 
por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 
personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 
Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare 

                13                168,163.69      

742 
Brigadas integrales de malaria para recorrido 
por 11 ríos principales (6) y compuesto por 4 
personas: 1 Médico y 3 técnicos de malaria (2 
Riberalta río Beni; 2 Sena MDD, Manupare 

                    1 
                    

16,262.57  

96 
Mantenimiento de motocicletas 

                    13 
                    

24,069.47  

97 
Mantenimiento de camionetas, motores fuera 
de borda y otro equipo de transporte. 

                    7 
                      

6,383.82  

Total              37,870.06              75,496.58                281,084.24                383,791.63                   320,259.31    
                  

196,540.90  

 

 

Anexo Nº 1:  Información de riesgo: Impacto/Probabilidad 
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Anexo Nº2:  Annual Work Plan (POA) 2019 

Productos 

Esperados 
Activity Planned Activities 

Time frame  

Responsible 

Parties  

 Planned Budget  

 Amount  
Q1 Q2 Q3 Q4 

 

Financiamiento  
 Budget Description  

Control de 

Vectores 145 

Compra de TMILD 

poblacion general                  46,195.44    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Compra de TMILD poblacion 

general           46,195.44  

Control de 

Vectores 146 

Compra de TMILD 

área castañera                  41,674.50    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Compra de TMILD área 

castañera           41,674.50  

Control de 

Vectores 
148 

Lógística de 

distribución de 

TMILD                    24,584.31  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Lógística de distribución de 

TMILD           24,584.31  

Control de 

Vectores 
148.1 

Lógística de 

distribución de 

TMILD                       6,251.17  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Lógística de distribución de 

TMILD              6,251.17  

Control de 

Vectores 
148.2 

Lógística de 

distribución de 

TMILD              14,984.70               14,984.70               14,984.70               14,984.70  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Lógística de distribución de 

TMILD           59,938.80  

Control de 

Vectores 149 

Transporte a 

regionales              10,000.00               15,000.00               69,620.70                  5,000.00  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Transporte a regionales           99,620.70  

Control de 

Vectores 
163 

Estimación de la 

cantidad y compra 

de insecticidas                52,882.29      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Estimación de la cantidad y 

compra de insecticidas           52,882.29  

Control de 

Vectores 

186 

Seleccion del 

número de 

comunidades 

endémicas donde se 

harán las encuestas 

entomológicas por 

cada regional (10%) 

chuquisaca - 

Inventario de 

criaderos según 

municipio y 

localidad por 

regional                       2,109.57  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Seleccion del número de 

comunidades endémicas donde 

se harán las encuestas 

entomológicas por cada regional 

(10%) chuquisaca - Inventario de 

criaderos según municipio y 

localidad por regional              2,109.57  
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Control de 

Vectores 

187 

Seleccion del 

número de 

comunidades 

endémicas donde se 

harán las encuestas 

entomológicas por 

cada regional (10%) 

potosi - Inventario 

de criaderos según 

municipio y 

localidad por 

regional                     2,109.57    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Seleccion del número de 

comunidades endémicas donde 

se harán las encuestas 

entomológicas por cada regional 

(10%) potosi - Inventario de 

criaderos según municipio y 

localidad por regional              2,109.57  

Control de 

Vectores 

189 

Seleccion del 

número de 

comunidades 

endémicas donde se 

harán las encuestas 

entomológicas por 

cada regional (10%) 

santa cruz - 

Inventario de 

criaderos según 

municipio y 

localidad por 

regional                   2,109.57      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Seleccion del número de 

comunidades endémicas donde 

se harán las encuestas 

entomológicas por cada regional 

(10%) santa cruz - Inventario de 

criaderos según municipio y 

localidad por regional              2,109.57  

Control de 

Vectores 

190 

Seleccion del 

número de 

comunidades 

endémicas donde se 

harán las encuestas 

entomológicas por 

cada regional (10%) 

cba - Inventario de 

criaderos según 

municipio y 

localidad por 

regional                 2,109.57        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Seleccion del número de 

comunidades endémicas donde 

se harán las encuestas 

entomológicas por cada regional 

(10%) cba - Inventario de 

criaderos según municipio y 

localidad por regional              2,109.57  
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Control de 

Vectores 

191 

Seleccion del 

número de 

comunidades 

endémicas donde se 

harán las encuestas 

entomológicas por 

cada regional (10%) 

la paz - Inventario 

de criaderos según 

municipio y 

localidad por 

regional                   2,109.57      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Seleccion del número de 

comunidades endémicas donde 

se harán las encuestas 

entomológicas por cada regional 

(10%) la paz - Inventario de 

criaderos según municipio y 

localidad por regional              2,109.57  

Control de 

Vectores 

209 

Adquisicion 

combustible 

gasolina para 

vehiculos y motos                       648.84                        648.84  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Adquisicion combustible 

gasolina para vehiculos y motos              1,297.68  

Control de 

Vectores 

211 

Encuesta a una 

muestra 

significactiva, en 

municipios que 

recibieron TMILD                     9,222.09    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Encuesta a una muestra 

significactiva, en municipios que 

recibieron TMILD              9,222.09  

Control de 

Vectores 

213 

Publicación de 

resultados, estudio 

para evaluacion del 

impacto del uso de 

TMILD                       2,238.38  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Publicación de resultados, 

estudio para evaluacion del 

impacto del uso de TMILD              2,238.38  

Control de 

Vectores 

218 

Realización de 

evaluaciones 

semestrales en 3 

laboratorios de 

Guayaramerin, 

Riberalta, Cobija                   3,272.48                    3,272.48  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Realización de evaluaciones 

semestrales en 3 laboratorios de 

Guayaramerin, Riberalta, Cobija              6,544.96  

Control de 

Vectores 

226.2 

Desarrollo de 

actividades en 

audiencias primarias 

(Definición de la 

estrategia 

comunicativa por 

regional) Tomar en 

cuenta mensajes a la                  29,756.89    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Desarrollo de actividades en 

audiencias primarias (Definición 

de la estrategia comunicativa 

por regional) Tomar en cuenta 

mensajes a la comunidad sobre: 

prevencion, diagnóstico, 

tratamiento, gestion final de           29,756.89  
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comunidad sobre: 

prevencion, 

diagnóstico, 

tratamiento, gestion 

final de residuos y 

otros que priorice la 

estrategia. 

residuos y otros que priorice la 

estrategia. 

Control de 

Vectores 

227 

Capacitación en 

Consejos Sociales de 

Salud 

departamentales, 

municipales, local y 

distrital                13,068.06               13,068.06    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Capacitación en Consejos 

Sociales de Salud 

departamentales, municipales, 

local y distrital           26,136.12  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
237 

Actualizacion en 

analisis de situacion 

epidemiologica de la 

malaria                   6,968.62      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Actualizacion en analisis de 

situacion epidemiologica de la 

malaria              6,968.62  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 253 

Recursos Humanos 

del programa 

malaria                 6,472.93               11,472.93               11,472.93               16,472.93  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Recursos Humanos del programa 

malaria           45,891.72  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
256 

Acceso al internet 

(Notificación 

oportuna y adopción 

de decisiones)                     486.18                      486.18                      486.18                      486.18  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Acceso al internet (Notificación 

oportuna y adopción de 

decisiones)              1,944.72  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

262 

Desarrollo de 11 

encuestas sobre 

satisfaccion del 

usuario (1 por 

regional 

anualmente)                   5,509.80      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Desarrollo de 11 encuestas 

sobre satisfaccion del usuario (1 

por regional anualmente)              5,509.80  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 266 

Capacitacion de 

supervisores de 

malaria                   3,989.85                    3,989.85  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Capacitacion de supervisores de 

malaria              7,979.70  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 267 

Impresión de 

formularios de 

supervisión                     385.08        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Impresión de formularios de 

supervisión                   385.08  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 268 

Realización de 

supervisiones 

nacionales a                 4,290.85                  4,290.85                  4,290.85                  4,290.85  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Realización de supervisiones 

nacionales a regionales, 

trimestral           17,163.40  
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regionales, 

trimestral 

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

268.1 

Realización de 

supervisiones 

nacionales a 

regionales, 

trimestral                 1,554.42                  1,554.42                  1,554.42                  1,554.42  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Realización de supervisiones 

nacionales a regionales, 

trimestral              6,217.68  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

268.2 

Realización de 

supervisiones 

nacionales a 

regionales, 

trimestral                   7,305.07      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Realización de supervisiones 

nacionales a regionales, 

trimestral              7,305.07  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

270 

Revision de la 

calidad de las 

muestras de 

pruebas rápidas y 

reportes                       5,939.95  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Revision de la calidad de las 

muestras de pruebas rápidas y 

reportes              5,939.95  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
271 

Revision de la 

calidad del reporte 

epidemiologico y de 

reportes regionales                   5,497.77                    5,497.77  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Revision de la calidad del 

reporte epidemiologico y de 

reportes regionales           10,995.54  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
272 

Verificacion de 

kardex, inventario 

fisico, verificacion 

en base de datos                 5,985.21                  5,985.21                  5,985.21                  5,985.21  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Verificacion de kardex, 

inventario fisico, verificacion en 

base de datos           23,940.84  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
280 

Capacitacion en 

gestion del dato e 

informacion de 

malaria                   3,961.14      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Capacitacion en gestion del dato 

e informacion de malaria              3,961.14  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

291 

Seguimiento a 

actividades de 

comunicación para 

el cambio de 

conductas del nivel 

nacional al regional                   5,442.34                    5,442.34  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Seguimiento a actividades de 

comunicación para el cambio de 

conductas del nivel nacional al 

regional           10,884.68  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
292 

Seguimiento a 

actividades de 

comunicación para 

el cambio de                 1,866.40                  1,866.40                  1,866.40                  1,866.40  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Seguimiento a actividades de 

comunicación para el cambio de 

conductas del nivel regional al 

local              7,465.60  
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conductas del nivel 

regional al local 

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 

293 

Verificacion de 

TMILD adquiridas, 

cobertura de la 

distribucion 

mediante encuestas 

en barracas, 

monitoreo a 6 

brigadas moviles 

durante la 

distribucion                       6,830.94  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Verificacion de TMILD 

adquiridas, cobertura de la 

distribucion mediante encuestas 

en barracas, monitoreo a 6 

brigadas moviles durante la 

distribucion              6,830.94  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
297 

Revision de reportes 

entomologicos 

sobre control de 

larvas                     7,228.51    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Revision de reportes 

entomologicos sobre control de 

larvas              7,228.51  

FSS - 

Seguimiento 

y evaluación 
300 

Revision de fuentes 

de datos, calidad de 

la transcripcion, 

reportes generados                 3,990.14                  3,990.14                  3,990.14                  3,990.14  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Revision de fuentes de datos, 

calidad de la transcripcion, 

reportes generados           15,960.56  

Gestión de 

Casos 
12 

Compra de pruebas 

rápidas de malaria 

para PV              24,409.36        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Compra de pruebas rápidas de 

malaria para PV           24,409.36  

Gestión de 

Casos 
12.1 

Lógística de 

distribución de 

Pruebas Rápidas                 3,661.40        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Lógística de distribución de 

Pruebas Rápidas              3,661.40  

Gestión de 

Casos 15 

Pruebas rápidas 

zafra                 8,255.52        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Pruebas rápidas zafra              8,255.52  

Gestión de 

Casos 
15.1 

Lógística de 

distribución de 

Pruebas Rápidas                 1,238.33        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Lógística de distribución de 

Pruebas Rápidas              1,238.33  

Gestión de 

Casos 

33 

Capacitación del CV 

en prueba rápida, 

gota gruesa, llenado 

ficha registro y 

tratamiento 

(Riberalta)                34,781.53      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Capacitación del CV en prueba 

rápida, gota gruesa, llenado 

ficha registro y tratamiento 

(Riberalta)           34,781.53  
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Gestión de 

Casos 36 

Nivel regional y 

periférico                   3,532.88                    3,532.88  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Nivel regional y periférico              7,065.76  

Gestión de 

Casos 

66 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos, 

recorrido 1 Sena 

hacia rios Manurimi 

y Manupare                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 1 Sena hacia 

rios Manurimi y Manupare              9,992.22  

Gestión de 

Casos 

67 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos, 

recorrido 2 Sena 

hacia rios Madre 

Dios, Chive y 

Toromonas                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 2 Sena hacia 

rios Madre Dios, Chive y 

Toromonas              9,992.22  

Gestión de 

Casos 

68 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos, 

recorrido 3 Riberalta 

hacia rio Orthon                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 3 Riberalta 

hacia rio Orthon              9,992.22  

Gestión de 

Casos 

69 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos,                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 4 Riberalta 

hacia rio Beni              9,992.22  
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recorrido 4 Riberalta 

hacia rio Beni 

Gestión de 

Casos 

70 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos, 

recorrido 5 Puerto 

Rico hacia rios 

Manuripi y 

Tahuamanu                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 5 Puerto Rico 

hacia rios Manuripi y 

Tahuamanu              9,992.22  

Gestión de 

Casos 

71 

Plan de 

reaprovisionamiento 

de los CV mensual, 

con formularios, PR 

y medicamentos y 

recolección de los 

formularios llenos, 

recorrido 6 Santa 

Rosa Abuna hacia 

rios Abuna, Manu y 

Negro                 2,791.53                  2,791.53                  2,791.53                  1,617.63  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Plan de reaprovisionamiento de 

los CV mensual, con formularios, 

PR y medicamentos y 

recolección de los formularios 

llenos, recorrido 6 Santa Rosa 

Abuna hacia rios Abuna, Manu y 

Negro              9,992.22  

Gestión de 

Casos 72 

Trabajo de campo 

en municipios                 3,514.40                  3,514.40                  3,514.40                  3,514.40  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Trabajo de campo en municipios           14,057.60  

Gestión de 

Casos 

73 

Reunión de 

coordinacion de 

acciones conjuntas 

entre Riberalta, 

Guayaramerín, La 

Paz, Pando y 

Zafreros (Lugar 

Riberalta) CUMBRE 

AMAZONICA 

(Octubre de cada 

ano)                  23,667.95    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Reunión de coordinacion de 

acciones conjuntas entre 

Riberalta, Guayaramerín, La Paz, 

Pando y Zafreros (Lugar 

Riberalta) CUMBRE AMAZONICA 

(Octubre de cada ano)           23,667.95  
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Gestión de 

Casos 

74.1 

Brigadas integrales 

de malaria para 

recorrido por 11 ríos 

principales (6) y 

compuesto por 4 

personas: 1 Médico 

y 3 técnicos de 

malaria (2 Riberalta 

río Beni; 2 Sena 

MDD, Manupare              17,074.27               34,074.27               34,074.27               51,074.27  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Brigadas integrales de malaria 

para recorrido por 11 ríos 

principales (6) y compuesto por 

4 personas: 1 Médico y 3 

técnicos de malaria (2 Riberalta 

río Beni; 2 Sena MDD, Manupare        136,297.08  

Gestión de 

Casos 

74.2 

Brigadas integrales 

de malaria para 

recorrido por 11 ríos 

principales (6) y 

compuesto por 4 

personas: 1 Médico 

y 3 técnicos de 

malaria (2 Riberalta 

río Beni; 2 Sena 

MDD, Manupare                 3,764.61                  3,764.61                  3,764.61                  3,764.61  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Brigadas integrales de malaria 

para recorrido por 11 ríos 

principales (6) y compuesto por 

4 personas: 1 Médico y 3 

técnicos de malaria (2 Riberalta 

río Beni; 2 Sena MDD, Manupare           15,058.44  

Gestión de 

Casos 96 

Mantenimiento de 

motocicletas                  33,448.02    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Mantenimiento de motocicletas           33,448.02  

Gestión de 

Casos 

97 

Mantenimiento de 

camionetas, 

motores fuera de 

borda y otro equipo 

de transporte.                     5,360.26    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Mantenimiento de camionetas, 

motores fuera de borda y otro 

equipo de transporte.              5,360.26  

Gestión de 

Casos 

118 

Impresion del 

protocolo de 

seguimiento de 

casos y sus 

formularios.                 2,532.24        

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Impresion del protocolo de 

seguimiento de casos y sus 

formularios.              2,532.24  

Gestión de 

Casos 

129.1 

Desarrollo de 

actividades en 

audiencias primarias 

(Definición de la 

estrategia 

comunicativa por 

regional) Tomar en                10,782.15      

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Desarrollo de actividades en 

audiencias primarias (Definición 

de la estrategia comunicativa 

por regional) Tomar en cuenta 

mensajes a la comunidad sobre: 

prevencion, diagnóstico, 

tratamiento, gestion final de           10,782.15  
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cuenta mensajes a la 

comunidad sobre: 

prevencion, 

diagnóstico, 

tratamiento, gestion 

final de residuos y 

otros que priorice la 

estrategia. 

residuos y otros que priorice la 

estrategia. 

Gestión de 

Casos 

129.2 

Desarrollo de 

actividades en 

audiencias primarias 

(Definición de la 

estrategia 

comunicativa por 

regional) Tomar en 

cuenta mensajes a la 

comunidad sobre: 

prevencion, 

diagnóstico, 

tratamiento, gestion 

final de residuos y 

otros que priorice la 

estrategia.                  34,036.04    

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Desarrollo de actividades en 

audiencias primarias (Definición 

de la estrategia comunicativa 

por regional) Tomar en cuenta 

mensajes a la comunidad sobre: 

prevencion, diagnóstico, 

tratamiento, gestion final de 

residuos y otros que priorice la 

estrategia.           34,036.04  

Gestión de 

Programas 302 

Recursos Humanos 

PNUD              40,944.87               40,944.87               40,944.87               40,944.87  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Recursos Humanos PNUD        163,779.48  

Gestión de 

Programas 
304 

Gastos 

Administrativos 

PNUD                 6,001.75                  6,001.75                  6,001.75                  6,001.75  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

Gastos Administrativos PNUD           24,007.00  

Gestión de 

Programas 305 GMS (7%)              13,630.32               28,878.17               35,163.79               18,348.59  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  

GMS (7%)           96,020.88  

Gestión de 

Programas 
346 

Asegurar equipos 

durante la vida del 

proyecto               41,208.23                        960.00  

 Ministerio 

de Salud  
 Fondo Mundial  Asegurar equipos durante la vida 

del proyecto           42,168.23  

    Totales           193,901.73            396,628.27            500,231.73            259,283.58           1,350,045.32  

 


