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DESGLOSE POR AGRUPACIÓN DE COSTOS

Periodo de notificación en curso Acumulativo para el periodo de ejecución

Dimensión de cálculo de costos (grupos de costos)
Presupuesto para el periodo del 

informe
Gastos reales

Presupuesto 
frente a 

variaciones reales
Tasa de absorción

Explicación de las variaciones (obligatorio para los 
porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)

Presupuesto acumulativo
Gasto real 

acumulativo

Presupuesto 
acumulativo frente a 

variaciones reales

Tasa de 
absorción

1. Human Resources (HR)
$301,577 $299,304 $2,273 99.2% $301,577 $299,304 $2,273 99.2%

10. Communication Material and Publications (CMP)
$12,987 $7,149 $5,839 55.0% $12,987 $7,149 $5,839 55.0%

11. Indirect and Overhead Costs
$101,288 $138,565 -$37,277 136.8% $101,288 $138,565 -$37,277 136.8%

12. Living support to client/ target population (LSCTP)
$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

13. Payment for Results
$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

2. Travel related costs (TRC)
$321,872 $315,495 $6,376 98.0% $321,872 $315,495 $6,376 98.0%

3. External Professional services (EPS)
$148,494 $63,916 $84,577 43.0% $148,494 $63,916 $84,577 43.0%

4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)
$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)
$122,032 $262,913 -$140,881 215.4% $122,032 $262,913 -$140,881 215.4%

6. Health Products - Equipment (HPE)
$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)
$95,526 $130,889 -$35,363 137.0% $95,526 $130,889 -$35,363 137.0%

8. Infrastructure (INF)
$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

9. Non-health equipment (NHP)
$73,846 $76,809 -$2,963 104.0% $73,846 $76,809 -$2,963 104.0%

Grand Total $1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0% $1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0%

DESGLOSE POR AGRUPACIÓN DE intervenciones

Enfoque modular: módulos Enfoque modular: intervenciones
Presupuesto para el periodo del 

informe
Gastos reales

Presupuesto 
frente a 

variaciones reales
Tasa de absorción

Explicación de las variaciones (obligatorio para los 
porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)

Presupuesto acumulativo
Gasto real 

acumulativo

Presupuesto 
acumulativo frente a 

variaciones reales

Tasa de 
absorción

Case management Facility-based treatment $70,437 $71,679 -$1,241 101.8% $70,437 $71,679 -$1,241 101.8%

Case management Epidemic preparedness $31,678 $28,461 $3,217 89.8% $31,678 $28,461 $3,217 89.8%

Case management Therapeutic efficacy surveillance $7,066 $6,595 $470 93.3% $7,066 $6,595 $470 93.3%

Case management Ensuring drug and other health product quality $0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

Case management Active case detection and investigation 
(elimination phase)

$265,994 $284,629 -$18,634 107.0% $265,994 $284,629 -$18,634 107.0%

Case management IEC/BCC (Case management) $44,282 $42,619 $1,663 96.2% $44,282 $42,619 $1,663 96.2%

Vector control Long-lasting insecticidal nets (LLIN) - Mass 
campaign

$130,550 $353,073 -$222,523 270.5% $130,550 $353,073 -$222,523 270.5%

Vector control Indoor residual spraying (IRS) $51,233 $4,201 $47,032 8.2% $51,233 $4,201 $47,032 8.2%

Vector control Entomological monitoring $18,390 $18,583 -$193 101.0% $18,390 $18,583 -$193 101.0%

Vector control Long-lasting insecticidal nets (LLIN) - Continuous 
distribution

$26,943 $8,389 $18,554 31.1% $26,943 $8,389 $18,554 31.1%

Vector control IEC/BCC (Vector control) $26,136 $28,025 -$1,889 107.2% $26,136 $28,025 -$1,889 107.2%

RSSH: Health management information systems and M&E Routine reporting $58,134 $53,400 $4,733 91.9% $58,134 $53,400 $4,733 91.9%

RSSH: Health management information systems and M&E Analysis, review and transparency $141,361 $140,856 $505 99.6% $141,361 $140,856 $505 99.6%

Program management Grant management $305,419 $254,530 $50,889 83.3% $305,419 $254,530 $50,889 83.3%

RSSH: National health strategies National health strategies, alignment with disease-
specific plans, health sector governance and 
financing

$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

RSSH: Financial management systems Public financial management (PFM) 
strengthening

$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

RSSH: Procurement and supply chain management systems Supply chain infrastructure and development of 
tools

$0 $0 $0 N/A $0 $0 $0 N/A

$1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0% $1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0%

Periodo de avances financieros

Cumulative Period of Financial 
Reporting

Grand Total

Informe de progreso y solicitud de desembolso
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DESGLOSE POR Entidad Implementadora

Entidad ejecutora Type of Implementing Entity
Presupuesto para el periodo del 

informe
Gastos reales

Presupuesto 
frente a 

variaciones reales
Tasa de absorción

Explicación de las variaciones (obligatorio para los 
porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)

Presupuesto acumulativo
Gasto real 

acumulativo

Presupuesto 
acumulativo frente a 

variaciones reales

Tasa de 
absorción

Ministry of Health GOV-MOH
$959,470 $1,069,711 -$110,241 111.5% $959,470 $1,069,711 -$110,241 111.5%

United Nations Development Programme MO-UNDP
$218,152 $225,329 -$7,177 103.3% $218,152 $225,329 -$7,177 103.3%

$1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0% $1,177,623 $1,295,040 -$117,418 110.0%

Validation of Grand Total OK OK OK OK

Grand Total
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