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A – Análise da Situação

Anteriormente, no Projeto BRA/97/044, tinha como objetivo “contribuir para o ordenamento e ampliação nacional de produtos madeireiros e não-madeireiros através da consolidação e do incremento das áreas de manejo sustentável de Florestas Nacionais, do acompanhamento e do controle do manejo de áreas de florestas nativas privadas, e da execução de plantios destinados ao cumprimento da reposição florestal”. Ao final do projeto esperava-se a retomada do desenvolvimento florestal no Brasil, mas no decorrer do tempo as ações foram ampliadas e dirigidas à implementação do Programa Nacional de Florestas - PNF e do Projeto “Amazônia Fique Legal”, ambos coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, cujos resultados podemos destacar a criação do Centro Nacional de Apoio ao Manejo Florestal - CENAFLOR e desenvolvimento e implantação do Documento de Origem Florestal – DOF e Ordenamento da Exploração do Mogno. 

Entretanto, mudanças ocorridas recentemente no cenário da gestão dos recursos florestais impõem uma nova postura ao IBAMA, diferenciada daquela que colocava a instituição como o principal agente público executor do planejamento e desenvolvimento do setor florestal no país.  Com a criação do Serviço Florestal Brasileiro – SFB, art. 53 da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,  definiu  como competência a gestão de Florestas Públicas para a produção sustentável e  o desenvolvimento florestal. Em seguida o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, pelas Resoluções no 378 e 379 de 2006, estabeleceram as competências do IBAMA e demais entes federados para exploração de florestas e formações sucessoras, descentralização da gestão florestal e estabelecimento do portal florestal no âmbito do SINAMA para integração sistemas de dados e informações.

Em 2007, ocorreu reestruturação do IBAMA, determinada pela Lei N° 11.516, de 28 de agosto de 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com objetivo básico de executar as ações da política nacional de unidade de conservação da natureza. O IBAMA foi recriado com finalidade de licenciar, controlar, autorizar o uso, fiscalizar, monitorar ações relativas ao meio ambiente e dos recursos naturais e executar ações supletivas de competência da União (Quadro 1).

Quadro 1. Áreas de atuação e competências dos órgãos federais na gestão florestal

	Instituições
	Funções na Gestão Florestal na área federal

	Nível Federal
	Unidades de Conservação
	Políticas e Normas
	Licenciamento e Controle
	Fiscalização e Ação Supletiva
	Gestão de Florestas Públicas

	MMA
	
	●
	
	
	

	IBAMA
	
	
	●
	●
	

	Serviço Florestal Brasileiro
	
	
	
	
	●

	Instituto Chico Mendes
	●
	
	
	
	


B – Estratégia

B.1 - Primeira Parte

O Objetivo do projeto é promover a eficiência e efetividade nos processos de licenciamento de atividades florestais pelo IBAMA. 

Ao atingir esse objetivo, o IBAMA pretende alcançar a excelência na gestão florestal e ser referência no âmbito federal, e para o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

No atual cenário, a reorganização do IBAMA, coloca-o como instrumento de regulação do Estado, impõe e cria ambiente para estabelecer novas rotinas nos processos de gestão florestal e sistemática de avaliação de qualidade do serviço prestado à sociedade. Neste particular, os resultados definidos do projeto vão possibilitar o cumprimento dos objetivos institucionais, desenvolvimento da capacidade institucional, a definição de processos para ação supletiva e compartilhada nos espaços de atuação de outros agentes do SISNAMA.

O projeto está estruturado em seis resultados voltados à capacitação, treinamento, intercâmbio, aperfeiçoamento e integração de sistemas (Documento de Origem Florestal - DOF e Ato Declaratório Ambiental - ADA). Os produtos e atividades previstas terão rebatimento na Organização Estadual de Meio Ambiente – OEMAs, Receita Federal, Secretarias de Fazenda e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Os principais  resultados a serem obtidos são:

1. Promoção da descentralização e da Gestão Compartilhada

2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle e monitoramento florestal

3. Aperfeiçoamento das práticas de Licenciamento

4. Ações de conservação e proteção Florestal

5. Promoção de estudos e diagnósticos

6. Implantação de instrumento para avaliação de Gestão Pública.  

Para implementação do projeto é fundamental a cooperação com o PNUD no sentido de ser o elemento que garanta o controle efetivo dos resultados sem sobreposições de ações, meios e recursos. Espera-se ao final do projeto, que o desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos de gestão florestal estejam incorporados às rotinas de licenciamento de atividades florestais. 

Diante do conjunto de resultados, e focados na gestão florestal sustentável e compartilhada, abrem-se perspectivas concretas para contribuir com outras agendas nacionais e acordos internacionais relacionados à:

· Conservação e uso sustentável da biodiversidade florestal;
· Minimização dos impactos negativos sobre áreas florestais e remanescentes;
· Promoção e apoio à cooperação e à descentralização da gestão florestal;

· Agregação de valor pela qualidade de serviços prestados à sociedade;

· Melhoria na capacidade crítica da organização;

· Aprimoramento do controle e monitoramento sobre o comércio internacional de espécimes de plantas ameaçadas de extinção.
B.1.1 Matriz de resultados, produtos e recursos financeiros do Projeto

	
	Número do Projeto: BRA/07/021

	
	Título do Projeto:  Floresta Sustentável: Gestão Compartilhada

	
	Multi-Year Funding Framework(MYFF) Goal:  3. Energy and environment for sustainable development

	
	MYFF Service Line:  3.5 - Conservation and sustainable use of biodiversity

	
	Core Result: Contribution of biodiversity and ecosystem services to food security, health,livelihoods & reduced vulnerability to natural disasters factored into national planning for the achievement of develop. goals, including safeguards to protect these resources.

	
	Country Programme Outcome: (13) Improved capacity of local authorities, community based groups and CSOs in sustainable environmental management

	
	Indicadores de Resultados do Projeto (com dados de marco zero, se possível):

	
	1 Descentralização da Gestão Florestal consolidada para alguns estados

	
	2.  Planos de Ação e processos de gestão florestal apoiados para alguns estados

	
	3. Fortalecimento da capacidade técnica das instituições florestais em processos de gestão florestal


	MATRIZ DE RESULTADOS E RECURSOS DO PROJETO
	 
	 

	(Project Results and Resources Framework - PRRF)
	 
	 

	
	 
	
	
	
	

	Resultados do Projeto
(outcome statement)
	Descrição dos Produtos
(output statement)
	Metas  Anuais 
(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)

	
	
	
	
	
	

	Resultado 1. Promoção da Descentralização e  da Gestão Florestal Compartilhada
	Produto 1.1. Plano de Ação para apoiar a gestão florestal nos estados. 
	Plano de Ação nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal em no mínimo dois estados (Região Norte e Centro-oeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	2.000,00

	
	
	
	Viagem
	71600
	36.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	9.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.1 (meta 2008)
	 
	63.000,00

	
	
	Plano de Ação nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal em no mínimo dois estados (Nordeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	2.000,00

	
	
	
	Viagem
	71600
	36.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	9.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas gerais
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.1 (meta 2009)
	 
	63.000,00

	
	
	Plano de Ação nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal em no mínimo dois estados (Sul e Sudeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	2.000,00

	
	
	
	Viagem
	71600
	36.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	9.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.1 (meta 2010)
	 
	63.000,00

	
	Produto 1.2. Apoiar os Estados nos processos de gestão florestal (legislação, controle e monitoramento, diagnóstico e inspeção industrial). 
	 
Processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Região Norte e Centro-Oeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	15.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	6.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.2 (meta 2008)
	 
	63.000,00

	
	
	Processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Nordeste). 
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	15.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	6.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.2 (meta 2009)
	 
	63.000,00

	
	
	Processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Sul e Sudeste). 
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	15.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.2 (meta 2010)
	 
	62.000,00

	
	 Produto 1.3. Recursos humanos capacitados nos principais elementos da gestão florestal.
	Realizar treinamento em processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Região Norte e Centro-oeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	5.000,00

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	3.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.3 (meta 2008)
	 
	95.000,00

	
	
	Realizar treinamento em processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Região Nordeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	5.000,00

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.3 (meta 2009)
	 
	96.000,00

	
	
	Realizar treinamento em Processos nas áreas de legislação, controle e monitoramento florestal apoiados em no mínimo dois estados (Região Sul e Sudeste).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	5.000,00

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 1.3 (meta 2010)
	 
	96.000,00

	Total do Resultado 1
	 
	664.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	 
	33.200,00

	Total Bruto (109)
	 
	697.200,00


	
	 
	
	
	
	

	Resultados do Projeto
(outcome statement)
	Descrição dos Produtos
(output statement)
	Metas  Anuais 
(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)

	
	
	
	
	
	

	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados 
	Produto 2.1. Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal. 
	Desenvolvimento e aprimoramento do sistema SISPROF- WEB
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	60.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	11.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	 

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.1 (meta 2008)
	
	97.000,00

	
	
	Aprimoramento do sistema de controle e monitoramento (DOF) e CITES (Convenção Internacional sobre Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção)
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos)
	71300
	60.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	11.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	 

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.1 (meta 2009)
	
	97.000,00

	
	
	Treinamento no uso dos sistemas 
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	26.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	2.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.1 (meta 2010)
	
	57.000,00

	
	Produto 2.2. Apoio as ações de integração e compartilhamento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal.
	Integração com os sistemas dos Órgão Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e sua inclusão no PORTAL DA GESTÃO FLORESTAL (RES CONAMA 379/06).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	22.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	12.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.2 (meta 2008)
	
	93.000,00

	
	
	Integração com os sistemas das Secretarias Estaduais de Fazenda e sua inclusão no PORTAL DA GESTÃO FLORESTAL (RES CONAMA 379/06).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.2 (meta 2009)
	
	95.000,00

	
	
	Integração com os sistemas das Secretarias das Receitas Federais (SRF) e dos Instituto Nacionais de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e OEMAS e sua inclusão no PORTAL DA GESTÃO FLORESTAL (RES CONAMA 379/06).
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.2 (meta 2010)
	
	94.000,00

	
	Produto 2.3. Promoção e supervisão da implantação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
	Promover melhorias do Sistema ADA
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	30.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.3 (meta 2008)
	
	87.000,00

	
	
	Capacitar no uso do Sistema ADA
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	30.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	6.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.3 (meta 2009)
	
	108.000,00

	
	
	Promover a divulgação visando ampliar o cadastramento das propriedades rurais
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	15.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 2.3 (meta 2010)
	
	67.000,00

	Total do Resultado 2
	
	795.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	
	39.750,00

	Total Bruto (109)
	
	834.750,00


	Resultados do Projeto
(outcome statement)
	Descrição dos Produtos
(output statement)
	Metas  Anuais 
(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)

	
	
	
	
	
	

	Resultado 3. Aperfeicoamento das práticas de licenciamento  de Planos de Manejo Florestal e Supressão de Vegetação, no ambito de suas competências
	Produto 3.1. Revisão de normas, critérios e padrões relativos ao licenciamento para o uso e consumo dos recursos florestais.
	Elaboração das normas, critérios e padrões de controle de qualidade ambiental no licenciamento em florestas publicas federais sob concessão
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	61.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	40.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	6.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	6.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	65.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	13.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 3.1 (meta 2008)
	
	223.000,00

	
	
	Capacitação no uso das normas, critérios e padrões de controle de qualidade ambiental no licenciamento em florestas publicas federais sob concessão no IBAMA
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	77.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	30.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	10.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	6.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	6.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 3.1 (meta 2009)
	
	156.000,00

	
	
	Capacitação no uso das normas, critérios e padrões de controle de qualidade ambiental no licenciamento em florestas publicas federais sob concessão nas OEMAS
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	66.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	35.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	6.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	15.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 3.1 (meta 2010)
	
	134.000,00

	Total do Resultado 3
	
	513.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	
	25.650,00

	Total Bruto (109)
	
	538.650,00


	
	 
	
	
	
	

	Resultados do Projeto
(outcome statement)
	Descrição dos Produtos
(output statement)
	Metas  Anuais 
(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)

	
	
	
	
	
	

	Resultado 4. Ações de Conservação  e Proteção Florestal, no ambito de suas competências. 
	Produto 4.1. Promoção de estudos, diagnósticos e avaliações  ligados a conservação florestal e florístico.
	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de pelo menos duas espécies ameaçadas de extinção
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	35.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	20.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	 

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	27.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.1 (meta 2008)
	 
	133.000,00

	
	
	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de pelo menos duas espécies ameaçadas de extinção
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	35.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	20.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	 

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	27.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.1 (meta 2009)
	 
	123.000,00

	
	
	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de pelo menos duas espécies invasoras
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	15.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	15.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	 

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	20.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.1 (meta 2010)
	 
	82.000,00

	
	Produto 4.2. Capacitação nos processos de Conservação e Proteção Florestal, no âmbito das competências federais
	Capacitação do IBAMA, OEMA e Policia Federal nos processos de Conservação e Proteção Florestal das espécies ameaçadas de extinção
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	22.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.2 (meta 2008)
	 
	82.000,00

	
	
	Capacitação do Ministério da Agricultura e Receita Federal nos processos de Conservação e Proteção Florestal das espécies ameaçadas de extinção
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	22.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.2 (meta 2009)
	 
	82.000,00

	
	
	Capacitação nos processos de Conservação e Proteção Florestal das espécies invasoras. 
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	 

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	 

	
	
	
	Viagem
	71600
	45.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	22.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	 

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	 

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	 

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	 

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	 

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	 

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	 

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	 

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	 

	
	
	Subtotal - Produto 4.2 (meta 2010)
	 
	82.000,00

	Total do Resultado 4
	 
	584.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	 
	29.200,00

	Total Bruto (109)
	 
	613.200,00


	Resultados do Projeto

(outcome statement)
	Descrição dos Produtos

(output statement)
	Metas  Anuais 

(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto,          por ano)

	Resultado 5. Promoção de  estudos, diagnósticos e avaliações  referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal
	Produto 5.1. Apoio técnico para realização de diagnósticos pilotos em Pólos Consumidores de matéria-prima florestal. 
	Diagnóstico de consumo de um Pólo Consumidor de carvão vegetal e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	8.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	12.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.1 (meta 2008)
	82.000,00

	
	
	Diagnóstico de consumo dos principais Pólos consumidores de lenha e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	10.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.1 (meta 2009)
	77.000,00

	
	
	Diagnóstico de consumo de um Pólo consumidor piloto de madeira sólida e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	20.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	17.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	3.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	2.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	8.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	3.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.1 (meta 2010)
	57.000,00

	
	Produto 5.2. Metodologia de realização de diagnóstico de consumo difundida para outros Pólos consumidores.
	Difusão e capacitação no uso da metodologia de realização de diagnóstico de consumo para outros Pólos consumidores de carvão vegetal e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	25.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	10.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.2 (meta 2008)
	88.000,00

	
	
	Difusão e capacitação no uso da metodologia de realização de diagnóstico de consumo para outros Pólos consumidores de lenha e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	40.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	25.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	4.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	4.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	10.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.2 (meta 2009)
	88.000,00

	
	
	Difusão e capacitação no uso da metodologia de realização de diagnóstico de consumo para outros Pólos consumidores de madeira sólida e exigência do cumprimento da reposição florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	50.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	20.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	5.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	13.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 5.2 (meta 2010)
	100.000,00

	Total do Resultado 5
	
	
	
	
	492.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	
	
	
	
	24.600,00

	Total Bruto (109)
	
	
	
	
	516.600,00


	Resultados do Projeto

(outcome statement)
	Descrição dos Produtos

(output statement)
	Metas  Anuais 

(output targets)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto,          por ano)

	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama.
	Produto 6.1.Auto-avaliação e Validação externa
	Diagnóstico do sistema de gestão florestal no IBAMA e mapeamento dos Processos para a Auto-avaliação da Gestão Pública
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	35.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	12.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	6.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	5.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.1 (meta 2008)
	60.000,00

	
	
	 Definir Sistema de avaliação de desempenho
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	27.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	5.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.1 (meta 2009)
	75.000,00

	
	
	 Desenvolver processo e sistema de avaliação de desempenho
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	22.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.1 (meta 2010)
	41.000,00

	
	Produto 6.2.Plano de melhoria da Gestão
	Formatar proposta de Melhoria
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	17.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.2 (meta 2008)
	60.000,00

	
	
	Implantação dos novos processos de melhoria
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	26.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	8.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.2 (meta 2009)
	43.000,00

	
	
	Avaliação dos novos processos de melhorias implantados
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	25.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	22.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	5.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	1.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.2 (meta 2010)
	60.000,00

	
	Produto 6.3. Implementação e monitoramento
	Manualização do Processos
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	18.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	30.000,00

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.3 (meta 2008)
	97.000,00

	
	
	Treinamento nos novos processsos
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	38.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	10.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	3.000,00

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	4.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.3 (meta 2009)
	57.000,00

	
	
	Plano de comunicação
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	

	
	
	
	Viagem
	71600
	18.000,00

	
	
	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	15.000,00

	
	
	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	

	
	
	
	Materiais e Bens
	72300
	

	
	
	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	

	
	
	
	Suprimentos 
	72500
	2.000,00

	
	
	
	Subvenções – Grants 
	72600
	

	
	
	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	

	
	
	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	

	
	
	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	

	
	
	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	

	
	
	
	Despesas de miscelânea
	74500
	3.000,00

	
	
	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	

	
	
	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	

	
	
	Subtotal - Produto 6.3 (meta 2010)
	68.000,00

	Total do Resultado 6
	
	
	
	
	561.000,00

	GMS PNUD
	
	
	
	
	28.050,00

	Total Bruto (109)
	
	
	
	
	589.050,00

	Total 
	
	
	
	
	3.609.000,00

	GMS PNUD
	
	
	
	
	180.450,00

	TOTAL GERAL 
	
	
	
	
	3.789.450,00


B.2 – Segunda Parte – Arranjos de Implementação 

O IBAMA indicará um analista ambiental como Coordenador Nacional do Projeto que responderá coordenação, supervisão e implementação das ações focados nos resultados, bem como articulará internamente integração das ações e relação com outras instituições componentes do projeto.

 Para cada resultado será indicado um técnico de áreas temáticas florestais que atuam diretamente nos processos de licenciamento de atividades florestais. 
Na Estratégia para Implementação está prevista a participação de diversas agências implementadoras especializadas, para colaborar na execução de atividades específicas. Dentre estas agências passíveis de participação listamos algumas: OEMAs,  Fundações de Ensino e Pesquisa e ONGs.

Os arranjos para a coordenação contam com a instalação de um Núcleo de Coordenação na Diretoria de Biodiversidade e Florestas (DBFLO), na sede do IBAMA, encarregada do acompanhamento técnico, físico, administrativo e financeiro, apresentação de relatórios de consolidação e atendimento de demandas diversas.

 O monitoramento de progresso e avaliação de resultados se dará em oficinas programadas que orientadas por resultados e indicadores poderá sinalizar melhorias operacionais e de desempenho nos processos de licenciamento das atividades florestais. Também a avaliação de desempenho terá como objetivo recomendar correção de rumo em função do planejamento.
Na etapa seguinte, a fim de reorientar os processos, serão sistematizadas e documentadas as informações geradas com objetivo de apoiar as melhorias nas competências críticas do IBAMA na gestão do conhecimento na área florestal e florística de forma integrada e em rede, na ação supletiva proativa e na capilaridade da gestão dos recursos florestais e florísticos.
Na implementação do projeto é previsto o envolvimento e a participação de instituições governamentais e não governamentais e de instituições de direito privado prestadoras de serviços. Também estão previstas contratações de consultorias especializadas, na modalidade produto, para desenvolvimento das ações em cada resultado programado pelo Projeto, conforme descrito no quadro 2, abaixo.
Quadro 2. Consultorias previstas no Projeto BRA/07/021 -  Florestas Sustentáveis: Gestão Compartilhada - para cada resultado/produto programado.

	Produto a ser provido pela Consultoria
	Quantidade de consultores
	Período previsto para a duração do contrato
	Valor Unitário do produto (US$)
	Valor Total dos Serviços (US$) (= valor unitário x qtde de consultores)
	Vinculação à Matriz Lógica (Resultado/ Produto)

	Desenvolvimento dos módulos do sistema SISPROF WEB
	2
	Fevereiro a novembro de 2008
	30,000.00
	60,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.1. Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal.

	Aprimoramento do sistema DOF (Declaração de Origem Florestal)
	1
	Janeiro a outubro de 2009
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.1. Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal.

	Aprimoramento do sistema CITES (Convenção Internacional sobre Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção)
	1
	Janeiro a outubro de 2009
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.1. Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal.

	Integração dos Sistema DOF  com os sistemas dos Órgão Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs) e sua inclusão no Portal da Gestão Florestal 
	1
	Fevereiro a novembro de 2008
	40,000.00
	40,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.2. Apoio as ações de integração e compartilhamento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal 

	Integração com os sistemas das Secretarias Estaduais de Fazenda e sua inclusão no Portal da Gestão Florestal
	1
	Janeiro a outubro de 2009
	40,000.00
	40,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.2. Apoio as ações de integração e compartilhamento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal

	Integração com os sistemas das Secretarias das Receitas Federais (SRF) e dos Instituto Nacionais de Colonização e Reforma Agrária (INCRA
	1
	Janeiro a outubro de 2010
	40,000.00
	40,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.2. Apoio as ações de integração e compartilhamento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal

	Promover melhorias nos módulos do Sistema ADA (Ato Declaratório Ambiental)
	1
	Fevereiro a novembro de 2008
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.3. Promoção e supervisão da implantação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).

	Realizar capacitação no uso do sistema ADA para técnicos dos órgãos envolvidos
	1
	Janeiro a outubro de 2009
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados/ Produto 2.3. Promoção e supervisão da implantação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).

	Elaboração das normas e procedimentos para licenciamento ambiental de Planos de Manejo Florestal em terras publicas federais submetidas à concessões florestais
	1
	Fevereiro a Agosto de 2008
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 3. Aperfeiçoamento das práticas de licenciamento  de Planos de Manejo Florestal e Supressão de Vegetação, no âmbito de suas competências/ Produto 3.1. Revisão de normas, critérios e padrões relativos ao licenciamento para o uso e consumo dos recursos florestais.

	Elaboração de manuais com as normas e procedimentos para licenciamento ambiental de Planos de Manejo Florestal em terras publicas federais submetidas à concessões florestais 
	1
	Setembro – Novembro de 2008
	10,000.00
	10,000.00
	Resultado 3. Aperfeiçoamento das práticas de licenciamento  de Planos de Manejo Florestal e Supressão de Vegetação, no âmbito de suas competências/ Produto 3.1. Revisão de normas, critérios e padrões relativos ao licenciamento para o uso e consumo dos recursos florestais

	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de uma espécie arbórea ameaçada de extinção.
	1
	Fevereiro a Novembro de 2008
	40,000.00
	40,000.00
	Resultado 4. Ações de Conservação  e Proteção Florestal, no âmbito de suas competências/ Produto 4.1. Promoção de estudos, diagnósticos e avaliações  ligados a conservação florestal e florístico.

	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de uma espécie herbácea ameaçada de extinção
	1
	Janeiro a outubro de 2009
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 4. Ações de Conservação  e Proteção Florestal, no âmbito de suas competências/ Produto 4.1. Promoção de estudos, diagnósticos e avaliações  ligados a conservação florestal e florístico.

	Realização de estudos, diagnósticos e avaliações ligados à conservação florestal e florísticos sobre uso de espécies invasoras.
	1
	Janeiro a Outubro de 2010
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 4. Ações de Conservação  e Proteção Florestal, no âmbito de suas competências/ Produto 4.1. Promoção de estudos, diagnósticos e avaliações  ligados a conservação florestal e florístico.

	Diagnóstico de consumo de um Pólo Consumidor de carvão vegetal
	1
	Fevereiro a Julho de 2008
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 5. Promoção de  estudos, diagnósticos e avaliações  referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal/ Produto 5.1. Apoio técnico para realização de diagnósticos pilotos em Pólos Consumidores de matéria-prima florestal.

	Diagnóstico de consumo de um Pólo Consumidor de lenha
	1
	Fevereiro a Julho de 2009
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 5. Promoção de  estudos, diagnósticos e avaliações  referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal/ Produto 5.1. Apoio técnico para realização de diagnósticos pilotos em Pólos Consumidores de matéria-prima florestal.

	Diagnóstico de consumo de um Pólo Consumidor de madeira sólida
	1
	Fevereiro a Julho de 2010
	20,000.00
	20,000.00
	Resultado 5. Promoção de  estudos, diagnósticos e avaliações  referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal/ Produto 5.1. Apoio técnico para realização de diagnósticos pilotos em Pólos Consumidores de matéria-prima florestal.

	Diagnóstico do sistema de gestão florestal no IBAMA e mapeamento dos Processos para a Auto-avaliação da Gestão Pública
	1
	Fevereiro a agosto de 2008
	35,000.00
	35,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.1. Auto-avaliação e Validação externa.

	Definir Sistema de avaliação de desempenho
	1
	Fevereiro a novembro de 2009
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.1. Auto-avaliação e Validação externa

	Formatar proposta de Melhoria da Gestão Florestal no IBAMA
	1
	Agosto a dezembro de 2008
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.2. Plano de melhoria da Gestão

	Avaliação dos novos processos de melhorias de gestão florestal implantados
	1
	Fevereiro a Junho de 2010
	25,000.00
	25,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.2. Plano de melhoria da Gestão

	Manuais dos Processos de Gestão Florestal no IBAMA
	1
	Agosto a dezembro de 2008
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.3. Implementação e monitoramento

	Plano de comunicação
	1
	Julho a Dezembro de 2010
	30,000.00
	30,000.00
	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama/ Produto 6.3. Implementação e monitoramento


As regras e os procedimentos para contratação de profissionais por produto adotados pelo Projeto são compatíveis com as normas e regras para execução nacional de projetos internacionais e estão em conformidade com o estabelecido no Decreto Nº 5.151, de 22/07/2004. A cada contratação deverá ser elaborado Termo de Referência específico, com detalhamento do propósito da contratação, descrição dos produtos esperados e/ou das atividades a serem desenvolvidas, qualificações profissionais exigidas, entre outros quesitos. Todos os Termos de Referência serão encaminhados à ABC antes da publicação dos editais de seleção dos consultores.

Revisões, relatórios e avaliação do PROJETO.

O Projeto será submetido a avaliações e revisões tripartite, a serem realizadas em conjunto com representantes designados pelo IBAMA, ABC e pelo PNUD, anualmente e ao final do Projeto.

Nos encontros tripartites, o Coordenador Nacional deverá preparar e submeter a ABC e ao PNUD, um relatório de avaliação do desempenho do Projeto (Relatório de Progresso), em que deverão ser apreciados a metodologia adotada, o processo de implementação, as dificuldades encontradas e os resultados alcançados (avaliação de impacto). Outros relatórios poderão ser solicitados durante o período de execução do Projeto. A versão preliminar do relatório final deverá ser apresentada às partes com antecedência mínima de um mês antes da data de realização da reunião tripartite final.

No novo arcabouço de gerenciamento por resultados definiu os seguintes interlocutores para a gestão de projetos na modalidade de execução nacional:

a) Comitê de Acompanhamento do Programa (Programme Board): responsável pela gestão integral dos diferentes resultados (outcomes) do Programa de País (PP) e pelo acompanhamento do CAPP. A composição desse Comitê deverá ser definida entre o PNUD e o Governo Brasileiro e comunicada aos projetos posteriormente.

 b) Comitê de Acompanhamento do Projeto (Project Board): responsável pela definição do documento de projeto, discussão e aprovação dos planos de trabalho anuais (PTA) e ajustes. Esse comitê é formado por representantes do IBAMA no papel executivo, representantes da ABC/MRE  e oficiais do PNUD no papel de facilitadores da execução;

c) Gerente do Projeto (project manager): responsável pela gereciamento do dia-a-da e pela tomada de decisão sobre o projeto no escopo do plano aprovado pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto.  Deverá ser servidor público ou ocupante de cargo em comissão do IBAMA, e corresponde ao atual cargo de Coordenador de Projeto. 

B.3 – Terceira parte – Pré-requisitos e Obrigações 

T Í T U L O I

DO OBJETO
Artigo 1º. O presente "Documento de Projeto BRA/07/021 - Floresta Sustentável – Gestão Compartilhada", (daqui por diante denominado “BRA/07/021”) firmado sob a égide do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto buscar maior eficiência e efetividade nos processos de licenciamento de atividades florestais pelo IBAMA, isto é, excelência na gestão florestal e ser referencia no âmbito federal, e para o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Para a efetivação desse objeto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA neste ato representado por seu Presidente, Dr. Bazileu Alves Margarido Neto; a Agência Brasileira de Cooperação, em nome do Governo brasileiro, neste ato representada pelo seu Diretor-Geral, Embaixador Lauro Barbosa da Silva Moreira, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, neste ato representado por seu Representante Residente, Dr. Kim Bolduc, têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto BRA/07/021, que contempla atividades financiadas com recursos do Governo Federal por meio do IBAMA.

Parágrafo Primeiro. O Projeto BRA/07/021 – Floresta Sustentável – Gestão Compartilhada apresenta como objetivos específicos (outcomes):

1. Promoção da Descentralização e da Gestão Florestal Compartilhada;

2. Implantação e Aperfeiçoamento de Sistemas de Controle e Monitoramento;

3. Aperfeiçoamento das práticas de Licenciamento de planos de manejo Florestal e Supressão de Vegetação;

4. Ações de Conservação e Proteção Florestal e Florístico;

5. Melhoria da Capacidade Institucional;
6. Promoção de Estudos, Diagnósticos e Avaliações Referentes ao Uso e Consumo dos Produtos Florestais, Florísticos e Proteção.
Parágrafo Segundo.  O Projeto BRA/07/021– Floresta Sustentável – Gestão Compartilhada apresenta como seus principais resultados (outputs):
1.1. Promoção da Descentralização e da Gestão Florestal Compartilhada;

2.1. Desenvolvimento e aprimoramento de sistemas de controle e monitoramento da atividade florestal;

3.1. Aperfeiçoamento das práticas de licenciamento de Planos de Manejo Florestal e Supressão de Vegetação, no âmbito de suas competências;

4.1. Estudos, diagnóstico e avaliações ligados à conservação e comércio de espécies ameaçadas de extinção e invasoras;

5.1. Estudos, diagnósticos e avaliações referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal;

6.1. Implantação de Instrumento para Avaliação de Gestão Pública (GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama

T Í T U L O II

Da Operacionalização
Artigo 2º. O presente documento de projeto define de maneira pormenorizada:

I. a identificação do órgão ou a entidade executora nacional e do organismo internacional cooperante e suas respectivas obrigações;

II. o contexto, a justificativa, a estratégia;  

III. os objetivos (outcomes), seus respectivos resultados esperados (outputs) e as atividades;

IV.  os recursos financeiros e o detalhamento das respectivas fontes; 

V. os insumos físicos e humanos, nacionais e internacionais, necessários à execução e implementação do projeto;

VI. o cronograma de execução do projeto; 

VII. o cronograma de desembolsos;

VIII. o cronograma de elaboração de relatórios e avaliações;

IX. a vigência;

X. as disposições sobre a prestação de contas;

XI. as disposições relativas à auditoria independente, contábil e de resultados;

XII. a taxa de administração, quando couber;

XIII. as disposições acerca de sua suspensão e extinção; e 

XIV. tabela contendo síntese dos termos de referência dos postos de consultoria requeridos para a  sua execução, os quais deverão ser encaminhados à ABC/MRE e ao PNUD quando da pretensão de início do processo seletivo dos consultores ou anualmente,  conforme a  conveniência do projeto.

Artigo3º. Na implementação Projeto BRA/07/021, a execução dos serviços administrativos e financeiros observará as regras e os procedimentos do PNUD atinentes à modalidade de Execução Nacional de Projetos.

Parágrafo Único. As aquisições de bens e contratações de serviços custeados com recursos próprios nacionais serão regidas pelas regras e procedimentos de licitação do “Manual de Convergência de Normas Licitatórias do PNUD aprovado pelo Tribunal de Contas da União”, observando-se os princípios da impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. 

T Í T U L O III

DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Artigo 4º. O Governo da República Federativa do Brasil designa:
I. a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, doravante denominada “ABC/MRE”, como instituição responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações decorrentes do presente Documento de Projeto BRA/07/021; e

II. o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, doravante denominado “IBAMA” como instituição responsável pela execução das ações decorrentes do presente Documento do Projeto.
Artigo 5º. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, doravante denominado “PNUD”, designa seu Escritório no Brasil como instituição responsável pelo desenvolvimento das ações decorrentes do presente Documento do Projeto.

T Í T U L O IV

DAS OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
Artigo 6º. Ao Governo da República Federativa do Brasil caberá:

I - por meio da ABC/MRE acompanhar o desenvolvimento do projeto sob os aspectos técnicos e administrativos, mediante análise dos relatórios anuais recebidos, visitas ao IBAMA e reuniões periódicas com os seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação  cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

II - por meio do IBAMA;

a. designar o Diretor e o Coordenador Nacional do Projeto, respectivamente;

b. planejar e implementar o plano de trabalho do projeto, dentro do cronograma estabelecido, com a  colaboração do PNUD;

c. executar e gerenciar as atividades necessárias à implementação do BRA/07/021;
d. providenciar quando couber, contribuições financeiras, quando couber,  conforme o Cronograma de Desembolsos refletido no Documento de Projeto e em revisões subseqüentes, bem como proporcionar infra-estrutura local, informações e facilidades necessárias à implementação das atividades;

e. elaborar os termos de referência e as especificações técnicas para a contratação de consultores na modalidade “produto”, aquisição de bens e prestação de serviços necessários à implementação das atividades do Projeto;  

f. providenciar para que o processo de seleção e contratação de consultoria pessoa física na modalidade “produto” observe os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, 

g. autorizar o pagamento dos serviços técnicos de consultoria, após a aceitação do produto ou de suas etapas conforme critérios técnicos e qualitativos;

h. solicitar ao PNUD a transferência da propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após seu pagamento e atesto de recebimento definitivo ;

i. manter o inventário do projeto atualizado;

j. propor modificações e ajustes necessários ao bom andamento do Projeto à ABC/MRE e ao PNUD;

k. preparar Relatório de Progresso que deverá ser submetido, anualmente,  à análise da ABC/MRE e do PNUD;

l. preparar Relatório Final que deverá ser apresentado à ABC/MRE  e ao PNUD no prazo máximo de 120 dias após o encerramento do Projeto;

m. preparar relatórios financeiros e prestações de contas que vierem a ser exigidos pelos órgãos de controle nacionais e pelas instituições financiadoras externas eventualmente associadas ao projeto; 

n. observar os procedimentos a serem estabelecidos pela ABC/MRE, com vistas a contribuir para  o acompanhamento da execução do projeto.

Parágrafo Único. A definição dos termos de referência e especificações técnicas para a aquisição de bens e contratação de serviços a que se refere a letra “e” do inciso II do presente artigo poderá contar com a assessoria técnica do PNUD.

Artigo 7º. Em conformidade com suas políticas, normas, regulamentos e procedimentos, caberá ao PNUD:

I. prestar assessoria técnica ou transferir conhecimentos do IBAMA em consonância com as atividades técnicas previstas no Documento de Projeto.

II. participar na supervisão, no acompanhamento e na avaliação dos trabalhos executados no Projeto;

III. colaborar com especialistas de seu quadro regular, segundo as suas disponibilidades, ou contratar consultores, a fim de atender às solicitações do IBAMA, levando em conta a adequação de sua especialidade com as atividades e os recursos definidos no Projeto.;

IV. processar, por solicitação IBAMA, as ações administrativas necessárias à consecução do objeto de que trata este Documento de Projeto, inclusive a contratação de consultores na modalidade “produto”, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos; 

V. transferir à Instituição Executora a propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto imediatamente após o pagamento e mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora; 
VI. organizar ações de capacitação de recursos humanos estabelecidas em comum acordo com IBAMA;

VII. preparar, conjuntamente com IBAMA, as revisões orçamentário-financeiras, assim como as revisões do Plano de Trabalho, sempre que necessário, nos termos previstos no Documento de Projeto;

VIII. gerenciar os recursos financeiros do projeto seguindo seus procedimentos contábeis e financeiros; 

IX. disponibilizar mensalmente relatórios de execução financeira do projeto;

X. prestar todas as informações necessárias às atividades de acompanhamento da ABC/MRE;

XI. possibilitar o acesso aos documentos relacionados à gestão administrativa e financeira do projeto aos órgãos de controle e à ABC/MRE.

T Í T U L O V

Da Direção e Coordenação

Artigo 8. Ao IBAMA indicará ao PNUD e à ABC/MRE os nomes das pessoas respectivamente responsáveis pela Direção e Coordenação do Projeto.

Parágrafo Único. Ao IBAMA designará os responsáveis pela ordenação de despesa do Projeto, devendo estes ser integrantes dos seus quadros de pessoal efetivos ou ocupantes de cargos em comissão. 

T Í T U L O VI

Do Orçamento do Projeto
Artigo 9. O valor dos créditos orçamentários deste Documento de Projeto é de R$ 6.821.010,00 (seis milhões oitocentos e vinte e um mil e dez reais), correspondente a US$ 3,789,450,00 (três milhões, setecentos e oitenta e nove e quatrocentos e cinqüenta dólares americanos), calculados à taxa de câmbio das Nações Unidas de 1US$ = R$ 1,80 de dezembro de 2007. Este valor será objeto de ajustes segundo variação da taxa operacional das Nações Unidas durante a vigência do projeto.

I. Os créditos orçamentários citados no caput deste Artigo serão apropriados como segue: Classificação Funcional Programática 18.542.0506.8294.0001 – Estruturação dos Órgãos do SISNAMA para Gestão Florestal Compartilhada, 18.542.0506.8296.0001 – Licenciamento e Controle das Atividades Florestais, no valor de 6.821.010,00 (seis milhões oitocentos e vinte e um mil e dez reais), em consonância com o respectivo Cronograma de Desembolsos;

a) no exercício de 2008: R$ 2.495.610,00  (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil  e seiscentos e dez reais) oriundos do Tesouro Nacional;

b) nos exercícios de 2009 a 2010: R$ 4.325,400, 00 (quatro milhões trezentos e vinte e cinto mil e quatrocentos reais) oriundos do Tesouro Nacional;

c) o saldo da de Projeto poderá ser transferido para o projeto que a suceda, desde que mantido o mesmo objeto e respeitada a legislação nacional pertinente.

II. Dentro da vigência deste Documento de Projeto, observar-se-á o respectivo Cronograma de Desembolso refletido no orçamento do Projeto e em suas respectivas revisões.

III. Os valores de contribuição do IBAMA poderão ser suplementados, mediante autorização governamental, por meio de Revisões, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira do IBAMA, respeitada a legislação nacional pertinente.

T Í T U L O VII

Da Administração e Execução Financeira

Artigo 10. A administração dos recursos financeiros de contrapartida nacional, expressos no Artigo 11, será feita pelo PNUD de acordo com as políticas, as normas e os regulamentos financeiros do referido organismo internacional e observará o seguinte:

I. Os recursos para a execução do projeto serão depositados e contabilizados em dólares norte-americanos e administrados de acordo com as normas e os procedimentos financeiros do PNUD;

II. Ao IBAMA transferirá os recursos previstos no Cronograma de Desembolsos em favor do PNUD, mediante depósito na seguinte conta:  UNDP Representative in Brazil USD Account; Bank of America, 1401 Elm St., Dallas TX 75202; Account Nº.: 375 222 0643; Wire Routing Number: 026009593; SWIFT Address: BOFAUS3N;

III. Excepcionalmente, os recursos poderão ser depositados em moeda nacional, mediante a aprovação do PNUD e segundo a capacidade de absorção de moeda local por parte do referido Organismo. Esses recursos deverão ser depositados em favor de sua conta no Banco do Brasil S/A, Agência Empresarial Brasília (3382-0), c/c 60743-6, Brasília, DF.

a) eventuais variações cambiais resultantes de diferenças em taxas de câmbio serão acrescidas ao ou deduzidas do valor correspondente em US$ (dólares americanos), a cada depósito, conforme disposto no Capítulo 5, Regulamento 5.04 do Manual Financeiro do PNUD.

IV. O PNUD não iniciará ou dará continuidade às atividades do Projeto até o efetivo recebimento dos recursos correspondentes, conforme Cronograma de Desembolso do presente Documento de Projeto.

V. O PNUD procederá à restituição ao IBAMA de eventual saldo de recursos não utilizados e em seu poder, uma vez quitados os compromissos pendentes. Os referidos recursos serão liberados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da revisão final do Projeto.

VI. Na hipótese da não existência de saldo dos recursos financeiros em poder do PNUD, o IBAMA reembolsará ao PNUD as despesas por ele realizadas à conta desse instrumento, desde que tais gastos tenham sido prévia e devidamente autorizados pelo IBAMA.

T Í T U LO VIII

DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO

Artigo 11.                 A título de ressarcimento de custos operacionais incorridos pelo PNUD em suas atividades de apoio à implementação do presente instrumento serão debitados 5% ao orçamento do projeto. Este valor será apropriado após certificação dos gastos reais efetuados pelo projeto e será debitado automaticamente conforme sejam efetuados os gastos. Eventuais variações no orçamento total do Documento de Projeto, sobre as quais incidirão os respectivos custos operacionais, serão refletidas em sucessivas revisões orçamentárias. Recibos correspondentes à apropriação dos referidos custos somente serão emitidos por solicitação específica do IBAMA.
T Í T U L O IX

DO PESSOAL A CONTRATAR
Artigo 12. A contratação de pessoal, exclusivamente na modalidade “produto”, será regida pelos dispositivos normativos pertinentes à matéria e realizada de comum acordo entre o IBAMA e o PNUD, em consonância com os Termos de Referência previstos no Projeto. 

T Í T U L O X

DOS BENS MÓVEIS
Artigo 13. A propriedade dos bens móveis adquiridos com recursos do Projeto será transferida pelo PNUD à Instituição Executora imediatamente após o pagamento, mediante o atesto de recebimento definitivo de tais bens pela Instituição Executora.
Parágrafo Primeiro.        O Diretor do Projeto será responsável pela guarda e conservação dos bens adquiridos no âmbito do Projeto, bem como pelo estabelecimento e manutenção de controle patrimonial; 
Parágrafo Segundo.         O IBAMA compromete-se a colocar os bens para uso exclusivo do Projeto até o final de suas atividades. 

T Í T U L O XI

Da Auditoria

Artigo 14.

O Projeto será objeto de auditoria contábil e de resultados, realizada por órgão competente do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal indicado pelo Governo brasileiro.
Artigo 15. Os documentos originais pertinentes às atividades e ações desenvolvidas no âmbito deste  documento de Projeto estarão à disposição dos auditores IBAMA, ente responsável pela guarda dos originais desses documentos no âmbito da execução nacional descentralizada em vigor.
Artigo 16. Caso os originais dos documentos estejam em posse do PNUD, a título de privilégios e imunidade, cópias ficarão igualmente arquivadas no projeto e deverão ser fornecidas quando solicitadas pelos auditores.

T Í T U L O XII

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E DO RELATÓRIO FINAL

Artigo17. O PNUD prestará contas ao IBAMA dos recursos aplicados em razão deste Documento de Projeto, mediante a apresentação periódica de relatórios de desembolsos à Instituição Executora. 

Artigo 18. O PNUD obriga-se a apresentar um relatório financeiro final até 60 (sessenta) dias após a revisão final da/o presente Projeto.

T Í T U L O XIII

DA PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E DOS PRODUTOS GERADOS

Artigo 19. O IBAMA ficará encarregado de providenciar a publicação do extrato deste Documento de Projeto e de eventuais Revisões e demais atos decorrentes do previsto no Artigo 8º, no Diário Oficial da União, até 25 (vinte e cinco) dias a contar da data de assinatura do Projeto

Artigo20. Todos os documentos e informes produzidos durante a execução do projeto poderão ser divulgados desde que recebida a autorização das Partes, podendo ser estabelecida sua confidencialidade.

Artigo 21. Em toda a divulgação a ser feita das atividades desenvolvidas em decorrência da execução do Projeto, o IBAMA obrigar-se-á a dar os créditos correspondentes à participação das Partes.

Parágrafo Único. A divulgação, por meio de veículos de comunicação de massa, contendo o nome e/ou a logomarca do PNUD, deverá ser objeto de consulta prévia entre as Partes. 

Artigo 22. Fica terminantemente proibido incluir, ou de qualquer forma fazer constar, na reprodução, publicação ou divulgação das ações e atividades realizadas ao amparo deste Documento de Projeto, nomes, marcas, símbolos, logotipos, logomarcas, combinações de cores ou de sinais, ou imagens que caracterizem ou possam caracterizar promoção de índole individual, política, partidária, religiosa ou de caráter comercial.

Artigo 23. Os produtos gerados em decorrência da execução do Projeto serão de propriedade do IBAMA, observado o devido crédito à participação do PNUD.

T Í T U L O XIV

DA VIGÊNCIA

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2010, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

T Í T U L O XV

Das Modificações

Artigo 25. Mediante o consentimento mútuo entre as Partes, o presente Documento de Projeto poderá ser alterado por meio de revisões para adequações financeiras, eventuais ajustes de execução do Projeto, prorrogação do prazo de vigência, assim como quaisquer modificações que se façam necessárias.

Artigo 26.

Como exceção ao disposto acima, as seguintes revisões poderão ser assinadas unicamente pelo Representante Residente do PNUD:

I. revisões para refletir estimativa mais realista de implementação financeira para o ano em curso e reprogramar os recursos remanescentes para o ano vindouro, não apresentando nenhuma alteração no montante total do orçamento; 

II. revisões obrigatórias anuais que reflitam os gastos efetuados ao longo do ano anterior e não apresentem nenhuma alteração no montante total do orçamento, da vigência ou de natureza substantiva; e 

III. revisões que reflitam uma prorrogação do prazo de vigência de até seis meses mediante solicitação expressa da IBAMA e anuência da ABC/MRE.

TÍTULO XVI

DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO

Art. 27. O Projeto poderá ser suspenso caso ocorra o descumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, bem como:
I. utilização dos recursos em desacordo com o objetivo constante no documento de projeto;

II. interrupção das atividades do projeto, em razão da indisponibilidade dos recursos previstos em seu orçamento;

III. não apresentação dos relatórios de progresso nos prazos estabelecidos;

IV. baixo desempenho operacional e técnico em um período superior a doze meses de implementação, atestado em relatório de desempenho aprovado pelo órgão ou instituição  executora nacional, pela ABC/MRE e pelo organismo internacional cooperante;

V. interrupção das atividades do projeto sem a devida justificativa;

VI. inobservância dos dispositivos normativos pertinentes à legislação nacional em vigor.

Parágrafo Único.  
O Documento de Projeto será extinto caso as razões determinantes da suspensão aplicada em função do caput do presente artigo não tenham sido corrigidas.

T Í T U L O XVII

DA DENÚNCIA

Artigo 28. O presente Documento de Projeto poderá ser denunciado por qualquer uma das Instituições Participantes por meio de notificação formal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Artigo 29. As Instituições Participantes, por meio de seus representantes, são autoridades competentes para denunciar este Documento de Projeto. Com a denúncia, deverão realizar o balanço das respectivas atividades desenvolvidas pelas mesmas até à data de encerramento do mesmo, assim como estabelecer os procedimentos de conclusão de contratos/obrigações em vigência e de eventual ressarcimento de recursos.

TÍTULO XVIII

DA AVALIAÇÃO

Art. 30. O Projeto poderá ser objeto de avaliação externa, conforme venha a ser estabelecido entre as Partes, a qual terá por objetivo mensurar a relevância, eficiência, impacto e sustentabilidade do Projeto.
T Í T U L O XIX

Dos Privilégios e Imunidade

Artigo 31. Nenhuma das provisões deste Documento de Projeto deve ser interpretada como recusa implícita de quaisquer privilégios e imunidade dispensados ao PNUD por força dos atos internacionais celebrados com o Governo brasileiro.

T Í T U L O XX

Da Solução de Controvérsias

Artigo 32. As controvérsias surgidas na execução do presente Documento de Projeto serão dirimidas por todos os meios pacíficos e amigáveis admitidos no direito público internacional, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre representantes das Instituições Participantes.

Artigo 33 Em caso de persistirem as controvérsias, os processos de arbitragem deverão ser conduzidos em conformidade com o processo determinado no Artigo VIII, Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 34. Para as questões não previstas no presente Documento de Projeto aplicar-se-ão as disposições do “Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1964.

T Í T U L O XXI

DaS disposições gerais

Artigo 35. Em caso de conflito entre os termos da Quarta Parte- Obrigações e Pré-requisitos e do anexo Disposições Suplementares, ambos integrantes do presente do Documento de Projeto, deverão prevalecer para todos os efeitos as disposições da Quarta Parte -  Obrigações e Pré-requisitos.
B.4– Quarta Parte – Contexto Legal

Este documento de Projeto será o instrumento a que se referem as Disposições Suplementares do Documento de Projeto, Anexo III deste documento. Para os fins das Disposições Suplementares, a agência implementadora do País será a agência cooperadora do Governo descrita nas Responsabilidades Gerais do Governo, do PNUD e da Agência Executora.

B.5 – Quinta Parte – Equipamentos

i. Lista de equipamentos com estimativas de custos e justificativas para aquisição

	Descrição
	Quantidade
	Valor unitário estimado (US$)
	Valor total

(US$)
	Justificativa

	Computador 
	3
	5,000,00
	15,000.00
	Serão utilizados no desenvolvimento e testes no Centro Nacional de Telemática (CNT) do IBAMA. Serão desenvolvidas ferramentas de geoprocessamento e utilizados como banco de dados de teste. Os computadores disponíveis no CNT não possuem a configuração necessária para este uso.

	Notebook
	3
	7,000.00
	21,000.00
	Serão utilizados em viagens, para testes dos sistemas nos estados e unidades descentralizadas do IBAMA. Também serão utilizados nos treinamentos no uso dos sistemas em campo.

	Palm Top com GPS embutido
	6
	1,500.00
	9,000.00
	Serão utilizados na coleta de dados de campo para teste dos módulos dos sistemas SISPROF WEB e DOF e também como base para desenvolvimento dos módulos dos sistemas para uso em campo. 


B.6 – Sexta Parte – Orçamento
	Resultados do Projeto
(outcome statement)
	Descrição dos Insumos
	Linha Orçamentária
	Valor (US$) - (Recursos alocados para o produto, por ano)

	
	
	
	

	Resultado 1. Promoção da Descentralização e  da Gestão Florestal Compartilhada
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	0,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	6.000,00

	
	Viagem
	71600
	318.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	102.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	15.000,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	12.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	57.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	36.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	75.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	43.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 1
	
	664.000,00

	Resultado 2. Implantação e aperfeiçoamento de sistemas de controle  e monitoramento florestal realizados
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	280.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	0,00

	
	Viagem
	71600
	195.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	122.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	0,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	12.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	45.000,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	47.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	29.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	25.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	40.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 2
	
	795.000,00

	Resultado 3. Aperfeiçoamento das práticas de licenciamento  de Planos de Manejo Florestal e Supressão de Vegetação, no âmbito de suas competências
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	30.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	0,00

	
	Viagem
	71600
	204.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	105.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	0,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	6.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	21.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	18.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	105.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	24.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 3
	
	513.000,00

	Resultado 4. Ações de Conservação  e Proteção Florestal, no ambito de suas competências.
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	90.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	0,00

	
	Viagem
	71600
	220.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	121.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	0,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	12.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	28.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	12.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	74.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	27.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 4
	
	584.000,00

	Resultado 5. Promoção de  estudos, diagnósticos e avaliações  referentes ao uso e consumo dos produtos florestais e proteção florestal
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	60.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	0,00

	
	Viagem
	71600
	207.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	86.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	0,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	7.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	24.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	21.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	63.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	24.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 5
	
	492.000,00

	Resultado 6. Implantação de Instrumento para  Avaliação de Gestão Pública(GESPÚBLICA) da área florestal do Ibama.
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	180.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	0,00

	
	Viagem
	71600
	200.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	74.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	0,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	15.000,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	23.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	3.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	30.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	36.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal - Resultado 6
	
	561.000,00

	Subtotal Geral por Conta Orcamentaria
	Consultorias Nacionais (pessoa física – produtos) 
	71300
	640.000,00

	
	Serviços Contratados – Indivíduos
	71400
	6.000,00

	
	Viagem
	71600
	1.344.000,00

	
	Serviços Contratados – Empresas
	72100
	610.000,00

	
	Equipamentos e Mobiliário
	72200
	0,00

	
	Materiais e Bens
	72300
	15.000,00

	
	Equipamento de Comunicação e Equipamento Audio-Visual
	72400
	0,00

	
	Suprimentos 
	72500
	64.000,00

	
	Subvenções – Grants 
	72600
	0,00

	
	Equipamentos de Tecnologia da Informação
	72800
	45.000,00

	
	Aluguel e Manutenção – Instalações
	73100
	0,00

	
	Aluguel e Manutenção de Equipamentos de Tecnologia
	73300
	200.000,00

	
	Aluguel e Manutenção de Outros Equipamentos
	73400
	119.000,00

	
	Serviços Profissionais - Auditoria
	74100
	0,00

	
	Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões
	74200
	372.000,00

	
	Despesas de miscelânea
	74500
	194.000,00

	
	Transporte, Remessa e Manuseio de Carga
	74700
	0,00

	
	GMS (Apoio Geral de Gestão)
	75100
	0,00

	Subtotal Geral
	
	3.609.000,00

	Custos Operacionais PNUD
	
	180.450,00

	Total Geral
	
	3.789.450,00


	Síntese do Orçamento (U$D)

	Resultado
	Produto
	Ano 1
	Ano 2
	Ano 3
	Total

	1
	1.1
	63,000.00
	63,000.00
	63,000.00
	189,000.00

	
	1.2
	63,000.00
	63,000.00
	62,000.00
	188,000.00

	
	1.3
	95,000.00
	96,000.00
	96,000.00
	287,000.00

	
	
	
	
	
	664,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	2.1
	97,000.00
	97,000.00
	57,000.00
	251,000.00

	
	2.2
	90,428.57
	97,571.43
	94,000.00
	282,000.00

	
	2.3
	87,000.00
	108,000.00
	67,000.00
	262,000.00

	
	
	
	
	
	795,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	3.1
	223,000.00
	156,000.00
	134,000.00
	513,000.00

	
	
	
	
	
	513,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	4.1
	133,000.00
	123,000.00
	82,000.00
	338,000.00

	
	4.2
	82,000.00
	82,000.00
	82,000.00
	246,000.00

	
	
	
	
	
	584,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	5.1
	82,000.00
	77,000.00
	57,000.00
	216,000.00

	
	5.2
	88,000.00
	88,000.00
	100,000.00
	276,000.00

	
	
	
	
	
	492,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	6.1
	60,000.00
	75,000.00
	41,000.00
	176,000.00

	
	6.2
	60,000.00
	43,000.00
	60,000.00
	163,000.00

	
	6.3
	97,000.00
	57,000.00
	68,000.00
	222,000.00

	
	
	
	
	
	561,000.00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total 
	1,320,428.57
	701,000.00
	1,063,000.00
	3,609,000.00

	GMS (5%)
	66,021.43
	35,050.00
	53,150.00
	180,450.00

	Total Geral 
	1,386,450.00
	736,050.00
	1,116,150.00
	3,789,450.00


C. Outros itens
A formulação do projeto tem como referência a situação atual definida no marco legal da Lei de Gestão de Gestão de Florestas Públicas, que repassou aos Estados a competência para licenciar as atividades florestais. Também, os resultados obtidos e os problemas enfrentados na implementação do Projeto BRA/97/044 permitiram a construir o escopo do projeto focado em objetivos claros e voltado à capacitação, treinamento, integração de sistemas a nível nacional e inovando com a implantação do sistema de avaliação da Gestão Pública – GESPÚBLICA no âmbito de competências do IBAMA, específico para área florestal.

Na avaliação dos riscos, a não concretização parcial do projeto, tem como principal dificuldade um eventual contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros da União para apoiar o projeto, mas estas podem ser minimizadas com a possibilidade existir aporte de recursos financeiros de acordos, fundos ou de programas de governo que poderão ser alocados no projeto.

Com melhoria na capacidade crítica do IBAMA permitiu acúmulo e incorporação de mudanças significativas na gestão uso sustentável dos recursos florestais relacionadas às questões ambientais. A articulação do projeto com outros projetos se dará via Diretoria de Biodiversidade e Florestas/ IBAMA que já participa, apóia e implementa diversas ações transversais de políticas públicas relacionadas à Gestão de Florestas Publicas, Plano de Combate ao Desmatamento, Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora - CITES, Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, Gerenciamento de Sistemas de Informações Integrados do licenciamento de atividades florestais (Portal Florestal/ SINAMA) e  Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA.
Anexo I - Principais Atribuições - Gestão Florestal

 IBAMA                    

SFB        

ICMBio

	Atribuição
	IBAMA 
	SFB
	ICMBio

	Gestão de Florestas Públicas p/ produção sustentável
	· Licencia e fiscaliza
	· Criação de Flonas

· Destinação de florestas públicas as comunidades

· Concessão florestal
	· Criação de Flonas

· Destinação de florestas públicas as comunidades

· Concessão florestal

	 Licenciamento de lotes ou unidades manejo em terras públicas federais
	· Análise técnica 
	· Elabora termo de referencia do Relatório Ambiental Preliminar-RAP em conjunto com IBAMA
	· 

	Proteção Integral
	· 
	· Informa em Relatório Anual
	· Gestão das unidades

	Diretrizes de Florestas Públicas da União 
	· 
	· 
	· Gestão das unidades

	Ato Declaratório Ambiental  - ADA
	·  articulação e integração com outros sistemas federais (INCRA e  MF)
	· 
	· Disponibiliza informações sobre APA,RPPN e áreas de interesse ecológico

	Cadastro Técnico Federal 
	· Responsável pelo Cadastro Técnico Federal (integrando os estados).


	· 
	· 

	Cadastro Nacional de Terras Públicas
	· 
	· Será  implementado, gerido e interligado ao SNCR
	· Disponibiliza informações sobre UCs

	Monitoramento e Auditorias das Terras Públicas
	· 
	· Estabelece os procedimentos e monitora


	· 

	Monitoramento e Controle de Incêndios Florestais
	· Responsabilidade comum em terras públicas ou privadas.


	· 
	· 

	Contratos de transição 
	· Vistoria e emite AUTEX
	· Cadastra e credencia

· Arrecadação
	· 

	Controle dos consumidores de produtos e subprodutos florestais
	· Estabelecem Normas específicas orientadoras
	· 
	· 

	Convenção Internacional sobre Comércio das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES
	· Autoridade administrativa e cientifica

· Lista de Espécies

· Emite de licença de exportação e importação 

· Aprovação de empreendimentos de acordo resolução CONAMA 378/06 
	· 
	· Fomentar e executar pesquisa

· Autoridade Científica, quando designado

	Ato Declaratório Ambiental 
	·  Cadastro de propriedade privada e isenção de impostos (Incra e MF) – áreas de proteção ambientais, reflorestamento e manejo

· Gestor do ADA WEB
	· 
	· 

	Exportação de produtos e subprodutos florestais 
	· Anuência 
	· 
	· 

	Desenvolver e integrar sistemas de controle e monitoramento florestal
	· Disponibiliza informações no SINAMA
	· Implementa o Portal de Gestão Florestal  
	· 

	Controle do Fluxo de produtos e subprodutos florestais
	·  Gestor do sistema o DOF e disponibiliza aos Estados.  
	· 
	· 

	Acesso e remessa patrimônio genético da flora
	·  Emite autorização 
	· 
	· 

	Pesquisa em UCs
	· 
	· 
	· Emite autorização

· Licença de coleta

	Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal
	· Membro do Fundo
	· Gestor do Fundo
	· 

	Plano Outorga Florestal
	· 
	· Propõe e apresenta ao MMA
	· 

	Licitações nas Concessões Florestais
	· 
	· Delegação firmada ao Conselho Diretor

· Publicação, audiência e condução
	· 

	Contrato de Concessão
	· 
	· Define e estabelece preços e reajuste
	· 

	Comissão de Gestão de Florestas Públicas
	· Membro
	· Órgão Consutivo

· Preside na ausência SBF

· Apoio administrativo
	· 

	Distritos Florestais Sustentáveis
	· Membro do Comitê Gestor
	· Gestor e coordenador
	· 

	Fórum das Nações Unidas sobre Florestas
	· 
	· Representa o MMA
	· 

	ITTO
	· Apresenta projetos e apoio técnico por solicitação
	· Coordena e encaminha projetos
	· 
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