Agência Brasileira de Cooperação – ABC

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
RELATÓRIO DE PROGRESSO

	1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Sigla e Título do Projeto: DAS 00073790 – Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
Agência Executora Nacional: PNUD

	Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s): o Centro Rio+ visa atuar como articulador de competências, recursos e conhecimentos, como ponto focal de um amplo consórcio de parceiros, composto por entidades governamentais, não governamentais, acadêmicas e empresariais em âmbito nacional e internacional.

	Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora Nacional:
Complexo Sergio Vieira de Mello Setor de Embaixadas Norte Quadra 802 Conj. C Lote 17 Brasília-DF CEP: 70800-400 Tel (61) 3038-9065.

	Início do Projeto: 15 de maio de 2013
Duração do Projeto (em meses/anos): 19 meses (até 31 de dezembro de 2015)
Período coberto pelo Relatório: 15/05/2013 a 31/12/2014

	Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$):

Contribuição da Fonte Externa........................: 
Contrapartida financeira nacional...................: 
Contrapartida nacional em insumos................:

Contribuição da Fonte Externa em insumos...: 
Orçamento Total do Projeto.............................: US$ 4,500,000.00

	Local e data do relatório: Rio de Janeiro, 13 de abril de 2015.
Autor do relatório: Layla Saad – Diretora Adjunta do Centro RIO+
Assinatura:                          
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Romulo Paes de Sousa
Diretor do Centro RIO+


	2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.

	RESULTADOS DO PROJETO
	ANÁLISE DE PROGRESSO PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS
	PRODUTOS DO PROJETO:
	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS

(conforme período analisado):


	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:



	Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto


	Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do 
período que está sendo analisado.
	Produtos definidos no matriz lógica do Projeto, por Resultado.
	Indicar status alcançado:

· Implementado/completado;

· Dentro do Cronograma;

· Fora do Cronograma

· Não implementado/não iniciado
	Comentar brevemente, para cada produto:

1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados;

2) Justificar os Produtos não implementados ou fora do cronograma original.

	RESULTADO 1: 

Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Centro RIO+) estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior.
	A análise de progresso para alcance de resultados pode ser vacompanhada na análise de  progresso dos produtos, assim como também nas informacoes dconstantes do relatório.
	Produto 1.1. Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro RIO+ definidos.

	Em andamento

	Processo de planejamento participativo com governo, sociedade civil e ONU, com vistas a validação do Framing Document. 

Global PRODOC - Seleção de consultoria especializada em andamento.

	
	
	Produto 1.2. Arranjos de governança e de gestão do Centro RIO+ definidos

	Em andamento

	Conselho de Governança estabelecido com forte representação política com representantes do PNUD e do governo brasileiro:
http://riopluscentre.org/2014/12/15/brazilian-government-and-undp-establish-rio-centres-governance-board/

	
	
	Produto 1.3. Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental.
	Em andamento
	Publicações desenvolvidas em áreas temáticas específicas (ver lista de publicações)

	
	
	Produto 1.4  Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implementada pelo PNUD
	Em andamento
	Escritório em funcionamento, estrututa básica estabelecida na Ilha do Fundão-UFRJ.
Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissioinais), e quadro de estagiários e voluntários temporários.
Identificação e avaliação de potenciais localizações definitivas no centro da cidade do Rio de Janeiro.

	
	
	Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados.
	Em andamento
	Indicador: marco legal aprovado (Seleção de consultoria especializada em andamento)

	
	
	Produto 1.6. Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados.
	Em andamento

	Prospecção de financiadores nacionais (Governo Brasileiro) em andamento; 



	
	
	Produto 1.7. Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro RIO+. 
	Em andamento

	Identidade visual e manual de uso da marca. Criado.
Presença online estabelecia: website, mídia social  Blogs, divulgação pelas ferramentas  Twitter e página no Facebbok.

Newsletter publicada regularrmente.
Assessor de Comunicação contratado.

	
	
	Produto 1.8. Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro RIO+ elaboradas e submetidas aos parceiros.


	Em andamento
	Prospecção de financiadores nacionais (Governo Brasileiro) em andamento; 

Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissioinais), e quadro de estagiários e voluntários temporários.

	
	
	Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada.


	Em andamento
	Inicitativas em movimentos sociais, organizações da sociedade civil e do governo e parceiros identificados
Parcerias com o governo, os escritórios regionais do PNUD , ONGs , grupos de reflexão (think tanks).

	RESULTADO 2:

Ações iniciais do Centro RIO+ desenvolvidas  
	
	Produto 2.1. Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto.
	Em andamento
	Reformulação e lançamento da plataforma RIO Dialogues para ampliar diálogo e engajamento e aumentar a participação dos cidadãos. http://riopluscentre.org/2014/09/26/rio-centre-holds-an-e-consultation-on-sdg/
Apoio ao Grupo de Trabalho Interministerial (GTI ) do Governo brasileiro formado para discutir as posições do Brasil para a Agenda de Desenvolvimento Pós- 2015 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (com documento traduzido para o português). https://www.riodialogues.org/node/415601
Diálogo com a sociedade civil e colaboração sobre o posicionamento brasileiro no Pós-2015 e ODS.

Desenvolvimento de parceria (s) para investigação sobre DS e equidade especificamente com SDSN Amazônia, o Overseas Development Institute e outras organizações. 



	 
	
	
	
	Participação na de critérios de desenvolvimento para dois elementos de um prêmio para a Sustentabilidade em áreas protegidas e terras indígenas .

	
	
	Produto 2.2. 

Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro RIO+, realizados.
	Em Andamento
	Missões realizadas (Sede do PNUD), BSB-RJ (gerenciamento e áreas técnicas); planejamento estratégico com particiação do PNUD (Sede), PNUD Brasil, governo brasileiro e ONGs parceiras nacionais e internacionais; publicação de levantamento de experiências de outros Centros semelhantes.

	
	
	Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas.
	Em Andamento
	Participação em debates nacionais e internacionais sobre conceitos e ferramentas (Paquistão , Etiópia, Inglaterra, Gana, África do Sul, Madagascar, Brasil. entre outros), com diversos parceiros, e eventos como o Seminário Internacional (Mundo sem Pobreza), em novembro de 2014, em Brasília-DF.

Estabelecimento de prática em comunidade interligando os tomadores de decisão políticos, os profissionais e os pequenos agricultores na África Austral e Oriental. A Comunidade de Prática tem mais de 500 membros de mais de mais de 20 países. http://riopluscentre.org/2014/09/26/rio-centre-holds-an-e-consultation-on-sdg/
Todo o trabalho desenvlvido pelo Centro RIO+ tem olhar voltado para as dimensões sociais, ambienais e vice- versa. Isto pode ser verificado pelo trabalho realizado em ODS, sobre desigualdades, alterações climáticas, etc. Ver a lista de publicações e de atividades.


	
	
	
	
	Acordo de cooperação sobre a ferramenta e- avaliação Big Data entre o PNUD Brasil, o Ministério Desenvolvimento Social, Caixa Econômica Federal, Fundação Oswaldo Cruz e Universidades Federais da Bahia (UFBA) e Brasília (UnB). O Centro RIO+ é o braço executivo do PNUD neste acordo. A Ferramenta de avaliação eletrônica BigData das políticas sociais usando o "Cadastro Único"para implementação de políticas sociais mais eficientes.

	
	
	Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados


	Em Andamento
	Contribuição substantiva em análises, narrativas, recursos humanos, painelistas, publicações e participação em vários paineis de alto nível no Brasil

Participação como palestrante em dois momentos na Conferência Pan-Africana sobre as desigualdades no contexto da Agenda pós-2015 e os ODS: Gana, abril de 2014.

	
	
	Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada.
	Em andamento
	Foi decidida que a abordagem adotada seria realizada interligando o site do RIO+ para o website mundial de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que serve como um repositório de toda a documentação e calendários relacionados com o desenvolvimento sustentável das Conferências do Rio entre outras.
Memória dos diálogos temáticos Rio Dialogues, realizado no âmbito da Conferência Rio+20, interligada ao site do Centro RIO+:

https://www.riodialogues.org/sitemap

	RESULTADO 3: Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
	
	Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada
	Em andamento
	Metodologia foi parcialmente sistematiza no “Relatório Rio+ - O Modelo Brasileiro: Relatório de Sustentabilidade da Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável”, que pode ser encontrado no link abaixo (os custos desta sistematização foram cobertos pelo projeto da RIO+20):

Relatório em português

http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Ptok.pdf
Relatório em inglês

http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Inglesok.pdf
Acompanhamento da finalização do inventario ex-post e da estratégia de compensação em relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo, o que ocorreu no final de 2014, de forma a que seja publicado em 2015 publicação com a experiência desses eventos, de forma que a metodologia possa ser replicada. 



	
	
	Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados
	Em andamento
	Participação em debates nacionais e internacionais sobre mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa
Contribuição para o estabelecimento do sistema de cancelamento de Reduções Certificadas de Emissões estabelecido pela Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para a compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa
Acompanhamento da finalização do inventario ex-post e da estratégia de compensação em relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo, o que ocorreu no final de 2014, de forma a que seja publicado em 2015 publicação com a experiência desses eventos, de forma que a metodologia possa ser replicada. 



	
	
	Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados
	Em andamento
	A experiência protótipo de compensação voluntária das emissões decorrentes do transporte aéreo individual para participação na Conferência Rio+20 mediante a doação de recursos financeiros para viabilizar o cancelamento correspondente de Reduções Certificadas de Emissão provenientes de projetos brasileiros do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
Relatório em português

http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Ptok.pdf
Relatório em inglês

http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Inglesok.pdf
Contribuição para o estabelecimento/refinamento do sistema de cancelamento de Reduções Certificadas de Emissões estabelecido pela Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para a compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa

	RESULTADO 4: Gestão eficiente do Projeto
	
	Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido.
	Ainda não foi inciado

	Indicador: percentual de cumprimento do plano de trabalho do projeto
Sistema de monitoramento e avaliação a ser desenvolvido.

	
	
	Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD de escritórios de gerenciamento do projeto estruturados em Brasília e no Rio de Janeiro.
	Em andamento
	Escritório em funcionamento, estrututa básica estabelecida.
Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissioinais), e quadro de estagiários e voluntários temporários.
Identificação e avaliação de potenciais localizações definitivas no centro da cidade do Rio de Janeiro.

	
	
	Produto 4.3 

Definir e analisar novo modelo Organizacional de Gestão
	Em Andamento


	Estruturação física inicial do Centro RIO+ planejada e implantada pelo PNUD.


Lista de Atividades do Centro RIO+: 2013 e 2014

	Atividades
	Links

	Lançamento oficial do Centro RIO+, Rio de Janeiro.
	http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/06/24/international-seminar-towards-implementation-of-the-rio-20-conference-the-sustainable-development-goals-rebeca-grynspan.html 

	8ª Conferência Global em Promoção da Saúde, em Helsinki, Finlândia
	http://www.videonet.fi/who/20130610/4/ 

	Entrevista do Rômulo Paes de Sousa à agência de notícias alemã DW sobre a criação do Centro RIO + Centro e do Canal Saúde
	http://www.dw.de/idealizado-na-rio-92-centro-mundial-de-sustentabilidade-%C3%A9-aberto-no-brasil/a-16922439 and http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Jornal-da-Saude-04-07-2013

	4 ª Reunião de Liderança de Autores, do 5° Relatório de Avaliação  do IPCC – Realizada em Bled, Eslovênia
	http://ipcc-wg2.gov/AR5/background/lead-author-meetings/ 

	Debate sobre Cidades Sustentáveis, na UFRJ/COPPE, Rio de Janeiro, Brasil, em parceria com a COPPE e a Universidade de Tsinghua
	http://pressroom.ipc-undp.org/rio-centre-to-participate-in-sustainable-cities-debate/ 

	Fórum Latino-americano de Carbono, realizada no Rio de Janeiro, Brasil e moderação do painel: "Agricultura climáticamente inteligente colocada em prática: abordagens inovadoras na América Latina" 
	http://www.latincarbon.com/2013/english/presentations.htm 

	Reunião do BBL PNUD; Nova Iorque
	https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySGoiBzPSDc 

	Seminário organizado pelo Centro RIO +  que contou com a participação do Sr.Shigeru Ban (arquiteto japonês) para discutir soluções inovadoras para a arquitetura urbana
	http://www.redbcm.com.br/Novidade.aspx?id=532 

	Entrevista para o programa do Canal Saúde “Sala de Convidados”, para discutir os desafios das grandes cidades.
	http://www.canal.fiocruz.br/video/index.php?v=Cidades-que-adoecem-SDC-0232 

	Evento sobre Proteção Social e Desigualdade (grupo de alto nível), realizada à margem da 68ª Assembleia Geral da ONU; Convite da OIT; Sede da ONU, Nova Iorque
	http://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_222824/lang--en/index.htm 

	Rômulo Paes de Sousa atua como consultor - em um painel de alto nível - para estabelecer a metodologia no documento técnico da FAO
	http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/voh/FIES_Technical_Paper_v1.1.pdf 

	A Sra. Diana Alarcón (Departamento de Economia da ONU) e o Diretor do Centro RIO+, Dr. Rômulo Paes de Sousa, foram entrevistados pela reporter Renata Brito, sobre o debate dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os preparativos para a agenda pós-2015, no Rio de Janeiro.
	

	O Centro RIO+ Centre foi mencionado em duas histórias  da Christian Science Monitor, em uma série de relatórios analíticos que a revista fez, sobre o programa brasileiro de transferência de renda, o  Bolsa Família. O Dr. Rômulo Paes de Sousa foi entrevistado pelo correspondente Stephen Kurzcy sobre os efeitos e resultados do programa.
	http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/1117/A-welfare-check-under-fire-in-Brazil 

http://www.csmonitor.com/World/Americas/2013/1117/Big-change-for-a-buck-Latin-America-says-yes 

	Painel de discussão em Brasília para debater os caminhos para a agenda pós-2015 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
	https://www.riodialogues.org/node/415601

	Debate intitulado "A municipalização dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM) e construindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (DPS)", em São Paulo.
	https://www.riodialogues.org/node/416029 

	Debate de alto nível sobre os ODM em uma reunião do Centro RIO+ Centro e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com representantes de 22 ministérios brasileiros.
	https://www.riodialogues.org/node/412872 

	O Centro RIO+ realizou um workshop de consulta para obter contribuições e recomendações, com o objetivo de aperfeiçoar o seu mandato, missão e modo operacional.
	https://www.riodialogues.org/node/415846 

	Reunião Chave da Secretaria-Geral da Presidência e do Centro RIO+ para colaborar com atores da sociedade civil, idéias e recomendações sobre a agenda pós-2015
	https://www.riodialogues.org/node/421736

	Consulta de Especialistas sobre Gênero e Meio Ambiente, em Genebra, na Suíça
	http://uneplive.unep.org/community/file/download/5563 

	
	https://www.riodialogues.org/node/428587

	O Centro RIO+ e FANRPAN criam parceria em projetos de agricultura climática-inteligente para o lançamento da Amazonia - Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentáveis.
	

	RIO + promove debate sobre BRICS e a Transformação Verde
	http://riopluscentre.org/2014/04/01/brics-and-the-green-transformation-will-mutual-learning-help-achieve-sustainability/ 

	Conferência Pan-Africana sobre as desigualdades no contexto de transformação estrutural; Accra, Gana.
	http://africainequalities.org/conference/ 

	RIO + e FINEP se unem para proteger a Amazônia buscando conquistar uma plataforma de financiamento para o desenvolvimento tecnológico e sustentável na Amazônia Brasileira e Internacional
	http://riopluscentre.org/2014/05/09/rio-and-finep-team-up-to-protect-the-amazon/ 

	Terceira edição do Seminário Internacional do Projeto de Cooperação - PAA África (Compra pelos africanos para a África), em Addis Abeba, Etiópia.
	http://paa-africa.org/2014/06/local-food-purchase-from-family-farmers-to-fight-hunger-african-governments-reaffirm-their-commitment/ 

	RIO + Centre realiza uma e-consulta e consolida os resultados
	http://riopluscentre.org/2014/09/26/rio-centre-holds-an-e-consultation-on-sdg/ 

	O Centro RIO+ realiza debate para discutir os desafios de políticas públicas, levantadas pelo Relatório de Desenvolvimento Humano 2014; Rio de Janeiro, Brasil
	http://riopluscentre.org/2014/08/28/efficient-public-policies-enhance-resilience-to-climate-change-and-financial-crises/ 

	Análise de gênero entre agricultura climática-inteligente é lançada em Madagascar pelo Centro RIO+ Centro e FANRPAN.Lançamento da Comunidade de Prática sobre CSA, pelos mesmos.
	http://dialogue2014.fanrpan.org/programme 

http://riopluscentre.org/2014/09/23/gearing-up-for-change/ 

https://dgroups.org/fao/csa-africa/

	O Dr. Rômulo Paes de Sousa participa como painelista, no Retiro do Banco Mundial sobre Pobreza Global, em Washington DC.
	http://riopluscentre.org/2014/11/06/the-world-bank-wants-to-incorporate-sustainability-into-its-analyses/ 

	"Um mundo sem pobreza" seminário realizado em Brasília; parceria do IPC-IG, Centro RIO+ e da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Brasileiro - (SAE).
	http://mundosempobreza.mds.gov.br/schedule-en.php 


	3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL



	3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)?
· Processo de reestruturação do PNUD (Sede) realizado em 2014 teve impacto na definição dos campos de atuação do Centro.
· Desafio na missão de criar um Centro com um mandato amplo, com recursos limitados e grandes expectativas.
· Desafio em refinar e definir as áreas principais áreas de atuação (programática, temática, etc.).

· Como equilibrar as solicitações e demandas dos parceiros com foco e de maneira eficaz, para alcançar resultados.
3.2- Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? 

O crescimento da equipe de especialistas aumentou a competência instalada, o que já está afetando positivamente a capacidade de respostas e geração de resultados.


	3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução:
O trabalho em parceria com os outros organismos é, sem dúvida, uma prática a ser continuada.
Também é importante aproveitar a natureza global do Centro e a sua influência brasileira para mobilizar governos e instituições parceiras no Sul global, em conformidade com o mandato Centro RIO +. Isto também envolve a capacidade mundial do PNUD (por exemplo, África) e dos organismos governamentais regionais (por exemplo, a União Africana).

Tendo em vista o vasto trabalho desenvolvido sobre desenvolvimento sustentável, e procurando ser fiel ao conceito e desafio do desenvolvimento sustentável, o Centro RIO+ tem enfoque em abordagens de desenvolvimento mais integrados (ou seja, a integração e o equilíbrio das três dimensões do desenvolvimento sustentável - social , ambiental e econômica). 


	3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar:

a) se o projeto tem se mostrado adequado as necessidades dos beneficiários; 
Qualificar o debate na áreas de ODS tem sido uma importante contribuição tanto para ONGs como para instituições do governo. O apoio ao governo brasileiro na área de pós-2015 e ODS  ajudando a abrir espaços para o diálogo com a sociedade civil e para construção do posicionamento brasileiro para as negociações intergovernamentais com os Estados-Membros da ONU. A este respeito, parte do trabalho destina-se a beneficiar a tomada de decisão do governo. Relações de trabalho desenvolvidos em áreas estratégicas com os Ministérios brasileiros, com destaque para os Ministérios das Relações Exteriores e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
b) sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? 

· Governo brasileiro, com Agenda Pós-2015 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
· Sociedade Civil brasileira: contribuindo de forma consistente para o debate dos ODS (participação em painéis de seminários)

· ONG internationais: por meio de parcerias a respeito de políticas e práticas em desenvolvimento sustentável
· Institutos de pesquisa/Think Tank: trabalhos colaborativos com benefícios mútuos. 


	4. CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O

PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL



	4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? 

Importante ressaltar o centro RIO+ visa ser articulador de competências, recursos e conhecimentos na área de políticas no âmbito nacional e internacional. Algumas ações têm sido implementadas no Brasil. O Centro RIO+ conseguiu aprofundar sua relação com parceiros e interessados​​, servir como ponte para estimular o diálogo. A relação com o governo brasileiro tem sido mutuamente importante. Ele permite que o Centro para ter acesso a informações sobre as negociações intergovernamentais , ao mesmo tempo em que permite que o governo brasileiro receba insumos , análises e evidências da rede do Centro, e crie alianças com outros grupos de reflexão, a sociedade civil e os governos do Sul Global, entre outros.
a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societais):

Entre 2013 e 2014, o Centro RIO+ esteve presente em mais de 50 eventos no Brasil e fora do Brasil, com um equilíbrio cada vez maior entre o âmbito nacional e internacional (55% no Brasil e 45% internacionalmente). O Centro RIO+ esteve presente diversos países como Paquistão, Montenegro e Filipinas e desenvolveu parceria com atores como Nexus Carbono para o Desenvolvimento, o Banco Mundial, a Universidade de Coimbra, em Portugal, SDSN Amazonas, bem como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR). Dos eventos, 20% foram co-organizados pelo Centro e 8% foram conduzidos pelo Centro RIO+.

b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento:

O envolvimento com o governo brasileiro sobre ODS cria um modelo inovador para construir uma ponte os discursos políticos locais e internacionais e para a promoção de uma abordagem Sul-Sul para os desafios de desenvolvimento que podem ser aproveitados a nível internacional, bem como servir como uma ponte sobre a perspectiva diversa do Sul, tanto em termos de elaboração como de implementação.
c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

O Centro tem no cerne do seu mandato a promoção do desenvolvimento sustentável e equitativo, está constantemente usando a análise da equidade no seu trabalho. Isto reconhecendo as múltiplas dimensões e fontes de desigualdade como raça, religião, etnia, gênero, localização e exclusão política. 
d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

O Centro tem no cerne do seu mandato a promoção do desenvolvimento sustentável e equitativo, está constantemente usando a análise da equidade no seu trabalho, reconhecendo as múltiplas dimensões e fontes de desigualdade como raça, religião, etnia, gênero, localização e exclusão política. Exemplos podem ser encontratdos na lista de publicações.

e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente):

A Cooperação Sul-Sul pode ser identificada pelas parcerias com outros escritórios do PNUD, institutos de pesquisa chave, governos, ONGs e órgãos dos governos regionais, como a União Africana, em áreas de interesse comum. Pesquisas foram planejadas e executadas, assim como seminários internacionais, assim como alianças esão sendo construídas para promover uma mudança positiva para o desenvolvimento equitativo e sustentável.

f) Construção de parcerias para obtenção de resultados:
O Centro dispõe de um vasto leque de parceiros com os quais colabora em diversas esferas e níveis, e o diálogo é uma parte central de como o Centro desempenha a sua missão. Os nossos parceiros abaixo listados são organizações da sociedade civil, grupos de reflexão (Sul e Norte), o setor privado e ministérios do governo brasileiro e internacionais. As parcerias são feitas em diversas áreas temáticas (protecção social, desigualdade ODS, Mudanças Climáticas e Gestão de Recursos Naturais, Gênero), e estão trabalhando coletivamente para impactar de diferentes  formas (promovendo debate, com evidências e promovendo alianças).
Lista dos principais parceiros?
Escritórios regionais do PNUD

OIT - Organização Internacional do Trabalho

Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR).

ONU Voluntários

SDSN Amazonas (Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável)

Nexus-Carbon for Development

ODI (Overseas Development Institute)

IDS (Institute for Development Studies)

Network of Regional Governments NRG4SD (Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável)

Banco Mundial 
Governo Brasileiro

MDS (Ministério do Desenvolvimento Sustentável e Combate à Fome)
MMA (Ministério do Meio Ambiente)
MRE Ministério das Relações Exteriores

BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento)

FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)

FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz)

Universidade de Coimbra, Portugal

União Africana

African Development Bank (AfDB)

FANRPRAN (Food Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network)

CGFOME (Cooperação Humanitária)

Cidade e Estado do Rio de Janeiro
COPPE (Universidade do Rio de Janeiro)
The Rio Climate Challenge
Governo do Senegal

Governo da Finlândia (CIMO) – Agência do Ministério de Educação e Cultura da Finlândia.




	5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO



	5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora; N/A
5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis. N/A
5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis:

N/A



	6.  INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO:



	6.1 - Consultores contratados:
NOME

PRODUTOS ELABORADOS

VALOR DO CONTRATO

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

Nils Friis Boesen
Consultoria de planejamento Estrategico do Centro RIO+
US$ 11,200.00
07/11/2013 a 31/12/2013
1.1
Lucas de Azevedo Assuncao
Estruturação e execução de programa de financiamento de projetos de desenvolvimento tecnológico para desenvolvimento sustentável da Amazônia Internacional.
R$ 91.500,00
24/09/2013 

a 31/12/2013
1.3

Carlos F Taborda e Silva

Identidade visual e manual de uso da marca Centro RIO+

R$ 25.000,00

22/10/2013 a 31/12/2013
1.6

Ana Amelia Campos Toni

Consultoria de planejamento Estrategico do Centro RIO+

R$ 63.140,00

31/10/2013 a 31/12/2013

1.1

Luciana Doll Martinelli
Moderação de evento
R$ 11.000,00
13/03/2014 a 30/03/2014
4.4
Sergio Blasbalg de Arruda Sampaio
Moderação de evento

R$ 11.000,00

13/03/2014 a 30/03/2014

4.4

6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar

a este relatório lista de inventário atualizada:

TIPO

DESCRIÇÃO

SÉRIE/TAG
Valor
NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7240

GRKBG12/805

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7240

DQSBG13/801

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7245

FPKBG12/806

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7244

C3NBG12/807

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7241

9PKBG12/802

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7243

52NBG12/804

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 7242

4QKB12/803

US$ 1525.00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 6330

8X9BSY1/366

US$ 2025,00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 6330

4XCBSY1

US$ 2025,00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 6330

3Y9BSY1

US$ 2025,00

NOTEBOOK

DELL LATITUDE E 6330

7Y9BSY1/368

US$ 2025,00

NOTEBOOK

SAMSUNG RF 511

H6RFZY1

US$ 1,525.00
NOTEBOOK

SAMSUNG RF 511

CWBBSY1

US$ 1,525.00
NOTEBOOK

POSITIVO

1A077886X

US$ 1687.00

NOTEBOOK

POSITIVO

1A0779V8B

US$ 1687.00

NOTEBOOK

POSITIVO

1A078722R

US$ 1687.00

NOTEBOOK

POSITIVO

1A077YD1I

US$ 1687.00

NOTEBOOK

POSITIVO

1A077Y232

US$ 1687.00

Automovel

Honda Pryus

JTDKN36U1D1733969
US$ 38625,00

Divisórias*
Módulos de vidro e alvenaria e portas de alvenaria

R$ 57.197,31

Cabeamento*
Internet, telefonia, eletricidade ACKTECH

R$ 38.618,00

Mesas **
14 (quatorze) mesas 1200x600x740 retas com calha p/ fiação com Painel frontal em MDP 18 mm

Valor total do mobiliario
R$ 63.681,00
Armários**
15 (quinze) armários 2 portas 800x500x740

Armários**
2 Armários baixos com 4 portas

Mesas**
3 mesas em “L” (seis), nas dimensões 1800x1600x740 **
Mesa**
1 mesa em “L” medindo 1600x1800x740**
Gaveteiros**
4 gaveteiros volantes com 3 gavetas, medindo 400x465x617**
Gaveteiros**
14 Gaveteiros fixos com 3 gavetas, medindo 300x440x350**

Calhas**
18 Calhas para passagem de cabos

Divisórias **
Divisórias meio vidro, 70 mm de espessura, com arremates e mão francesa, 12 medindo 1200x70x1600, 6 medindo 800x7x1600, 16 medindo 70x10x1600/ 2 medindo 70x70x1600

Cadeiras **
4 cadeiras giratórias GT2 espaldar alto**

Cadeiras **
15 cadeiras giratórias GT2 espaldar medio**

* Contrapartida do RIO+ para a COPPE
** Negociação sobre se os itens serão objeto de contrapartida será conduzida quando da desocupação do imóvel no qual o Centro atualmente está abrigado.
6.3 - Subcontratos firmados:
INSTITUIÇÃO CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR DO CONTRATO 

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
INSTITUTO ONDAZUL
Realização de conferência Rio Clima/The Rio Climate Challenge pelo Instituto OndAzul, com o patrocínio da  Prefeitura do Rio e agora contando com o apoio do Centro Rio+.
R$ 56.375,00
22/10 a 30/11/2013
3.2
Carta Acordo
Bureau of Development Policies

Apoiar implementacao e monitoramento do relancamento da plataforma Rio Dialogues

US$ 172,714.50

03/12/2013 a 03/03/2014

2.1

Carta Acordo

TECHNOCOPY SERVICE LTDA
Aluguel de impressora
R$ 4.666,83
04/11/2013 a 04/11/2014
4.3
Solicitação de Cotação
FERNANDES VALAMIEL EVENTOS E PRODUCOES

Banners Centro RIO+

R$ 6.240,00

01/07/2013 a 31/07/2013

1.1

Solicitação de Cotação

MR ARTES GRAFICAS LTDA
Servicos gráficos

R$ 13.594,00

20/08/2013 a 30/09/2013
2.3
Solicitação de Cotação

BIE TRADUCAO DE LINGUAS LTDA
Tradução simultanea para Evento WWP

R$ 15,932,00

05/11/2014 a 31/12/2014

1.3

Solicitação de Cotação

COMPANHIA PALMARES HOTEIS E TURISMO

Aluguel de auditório e equipamentos, e serviço de coffee break para 200 pessoas.

R$ 10.164,10

19/03/2014 a 31/04/2014

1.3

Contratação Direta

COMPLIANCE EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA ME

Aluguel de equipamentos/serviços correlatos para realização do evento WWP 

 R$ 9.000,00

06/11/2013 a 31/12/2014 
1.3
Solicitação de Cotação

Pacto Consultoria e Assessoria

Servico de organizacao de evento
R$ 11.000,00
13/03/2014 a 30/04/2014

4.4

Solicitação de Cotação

BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS
Seguro de veiculo

R$ 4417,86
11/08/2014 a 11/08/2015

4.3

Solicitação de Cotação

6.4 - Treinamentos realizados:    
DESCRIÇÃO

FINALIDADE

DURAÇÃO

N. DE BENEFICIADOS

CUSTOS

Atlas X RBM Enhanced Project Management module
Gerenciamento de projetos no Sistema Atlas 
5 dias
1- Ione Santos Nascimento
-
Mooc Turning down the Heat – organizado pelo banco Mundial
Atualização sobre mudanças climáticas
4 semanas
1-Leisa Perch

-

6.5 - Publicações editadas
As publicações são, em sua maioria, em inglês, com alguns conteúdos publicados também  em português. Foram ao todo produzidas  50 publicações em diversos formatos e temas , que vão de 5 consultas 7 Newsletters (boletim informativo a ser publicado bimensalmente) e 7 blogs, com notícias variadas e histórias relacionadas com o trabalho em curso.
Sustainable Development Goals 

· Social Dialogues: Sustainable Development in the Post 2015 Agenda – building the Brazilian perspective
· Changing Climate- Changing Participation the case for Environmental Justice and less Hubris in the post 2015 agenda
· Brazil and the Post 2015 Agenda | WORKING PAPER
· Introdução à proposta do Grupo de Trabalho Aberto para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
Inequality, justice and governance

· Searching for the Social Engine of the Green Growth Locomotive: Green as Social in the New Growth Paradigm
Poverty and social protection 

· Working Paper | New Strategy for Poverty Eradication in Brazil: the Emergence of the Brasil Sem Miséria Plan (Port only)
· One Pager | New Strategy for Poverty Eradication in Brazil: the Emergence of the Brasil Sem Miséria Plan
· Combining Conditional Cash Transfers and Primary Health Care to Reduce Childhood Mortality in Brazil
· Policy Brief | Conditions for Success in Implementing CCT Programs: Lessons for Asia from Latin America and the Caribbean
· Working Paper | Condiciones para el éxito de la puesta en práctica de programas de transferencias monetarias condicionadas: lecciones de América Latina y el Caribe para Asia
· Politicas sociales en America Latina y el Caribe | Chapter participation
Climate change 

· Greening the Social | RIO+ ISSUE BRIEF
· Inclusivity: Sustainability’s Powerhouse | RIO+ ISSUE BRIEF
· A Case Study on the Mozambique Strategy for Gender, Environment and Climate Change | CASE STUDY
· Establishing a Community of Practice for Climate-Smart Agriculture for Eastern and Southern Africa | REPORT SERIES
· Innovating Socially: Connecting the Unconnected for Climate-Smart Agriculture | BLOG SERIES
· Livelihoods and Poverty | Chapter (RIO+ Centre participation)
· Mainstreaming Gender-Appropriate Strategies for CSA in Southern Africa – Methodological Approach | REPORT SERIES
· Survey Results Report: Gender and Climate-Smart Agriculture | REPORT SERIES
· Outreach | Gender Equality in a new climate agreement | December 2014
· Gender in the CSA Discourse: Making the case for Gender-Smartness
Working papers

· Searching for the Social Engine of the Green Growth Locomotive: Green as Social in the New Growth Paradigm
· Brazil and the Post 2015 Agenda | WORKING PAPER
· Gender in the CSA Discourse: Making the case for Gender-Smartness
Policy and Practice Briefs

· A Selective Analysis of Policy-Oriented Centres: Potential Lessons for The Rio+ Centre (Summary)
· Practice Brief | Strategizing for effective civil society participation in the lead up to COP, Lima
· RIO+ Centre Framing Document
· RIO+ 15 Key messages we heard from Partners
Consultations 

· Comments from Experts on the Key Messages from RIO+ Centre’s Online Consultation (Aug – Sept 2014)
· Resumo da discussão online sobre o texto final do Grupo de Trabalho Aberto ODS (Ago – Set 2014)
· Mensagens-chave da consulta online do Centro RIO+ sobre o texto final do GTA (Ago – Set 2014)
· Comentários de Especialistas sobre as mensagens-chave da consulta online do Centro RIO+ (Ago – Set 2014)
· Key messages from the online consultation on the final text of the OWG on the SDGs (Aug – Sep 2014)
Newsletters

· RIO+ Centre Newsletter 1 – Oct 2013 

· RIO+ Centre Newsletter 2 – Nov 2013 

· RIO+ Centre Newsletter 3 – Dec 2013 

· RIO+ Centre Newsletter 4 – Feb 2014 

· RIO+ Centre Newsletter 5 – Apr 2014 

· RIO+ Centre Newsletter 6 – May/Jun 2014 

· RIO+ Centre Newsletter 7 – Nov 2014 

Blogs 

· N0.1 | MAY 2014 

· N0.2 | MAY 2014 

· N0.3 | JUNE 2014 

· N0.4 | JULY 2014 

· NO.4 | JANUARY 2015 | PORTUGUÊS 

· N0.5 | DECEMBER 2014
· NO.5 | JANUARY 2015 | PORTUGUÊS 

Título
Referência
Links

Politicas sociales en America Latina y el Caribe: Escenarios contemporanéos, inversiones y necesidades

ALARCÓN, Diana; PAES-SOUSA, Romulo: “Estudios transversales

Objetivos de desarrollo del milenio y la implementación de políticas públicas en América Latina” p. 207 – 234, in “Políticas sociales en América Latina y el Caribe: Escenarios contemporáneos, inversiones y necesidades”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. SORIA, Adrian Bonilla, et al.
https://riopluscentre.files.wordpress.com/2015/01/politicas-sociales-en-america-latina-y-el-caribe.pdf
Brazil and the Post-2015 Agenda

SAAD, Layla: “Brazil and the Post-2015 Sustainable Development Agenda: What has it been defending so far?”, World Centre for Sustainable Development, Working Paper Series, N° 2, January 2015, 13 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2015/01/brazil-and-the-post-2015-agenda1.pdf 

Inclusivity: Sustainability’s Powerhouse

PERCH, Leisa; “Inclusivity: Sustainability’s Powerhouse”, Issue Brief, United Nations Development Programme, December 2014, 2 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014 /12/gender-and-csa-summary-v9.pdf
A Case Study on the Mozambique Strategy for Gender, Environment and Climate Change

Perch, Leisa; Byrd, Rosaly: “Grounding Inclusion and Equity in Public Policy: A case study on the Mozambique Strategy for Gender, Environment and Climate Change”, World Centre for Sustainable Development, Case Study N° 1, December 2014, 17 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/12/mozambique-case-study.pdf
Establishing a Community of Practice for Climate-Smart Agriculture for Eastern and Southern Africa: Review of Opportunities, Challenges and Potential Solutions

PERCH, Leisa; RAAP, Nienke: “Establishing a Community of Practice for Climate-Smart Agriculture for Eastern and Southern Africa: Review of Opportunities, Challenges and Potential Solutions”, World Centre for Sustainable Development, Report Series N° 1, December 2014, 27 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/12/rp1_cop_csaesa-report.pdf
Innovating Socially: Connecting the Unconnected for Climate-Smart Agriculture

RAAP, Nienke; Hgwenya, Hlami: “Innovating Socially: Connecting the Unconnected for Climate-Smart Agriculture”, World Centre for Sustainable Development, Blog Series N° 5, December 2014, 2 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/12/connecting-the-unconnected.pdf
Livelihoods and Poverty

Olsson, L., M. Opondo, P. Tschakert, A. Agrawal, S.H. Eriksen, S. Ma, L.N. Perch, and S.A. Zakieldeen, 2014: Livelihoods and poverty. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 793-832.

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/12/livelihoods-and-poverty.pdf
Mainstreaming Gender-Appropriate Strategies for CSA in Southern Africa – Methodological Approach

Perch, Leisa: “Towards more Equitable and Sustainable Development: Mainstreaming Gender-Appropriate Strategies for CSA in Southern Africa – Methodological Approach”, World Centre for Sustainable Development, Report Series, N° 2, December 2014, 26 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2014/12/gender-and-csa-background.pdf 

Gender in the CSA Discourse: Making the case for gender-smartness

PERCH, Leisa; BYRD, Rosaly: “Gender in the CSA Discourse: Making the case for gender-smartness”’, World Centre for Sustainable Development, Working Paper Series, N° 3, January 2015, 21 pages

https://riopluscentre.files.wordpress.com/2015/01/wp3_gender-in-the-csa-discourse_final-3.pdf
The Zero Hunger and Brazil without Extreme Poverty programs: a step forward in Brazilian social protection policy
PAES-SOUSA, Romulo; VAITSMAN, Jeni: “The Zero Hunger and Brazil without Extreme Poverty programs: a step forward in Brazilian social protection policy”, Ciência e Saúde Coletivo, August 2014, p. 4351 - 4360
Understanding the Rising Powers’ Contribution to the Sustainable Development Goals

CONSTANTINE, Jennifer; PONTUAL, Márcio: “Understanding the Rising Powers’ Contribution to the Sustainable Development Goals”, Institute of Development Studies, Rapid Response Briefing, Issue 09, March 2015




7. EXECUÇÃO FINANCEIRA 2013

O percentual de execução do Centro RIO + foi de 30% em 2013 e 55% em 2014. O Centro deve se empenhar para aumentar a sua taxa de exequibilidade de 55% para 75%, sendo a meta estipulada para 2015. Ainda assim, houve aumento dos investimentos em áreas-chave da agenda substantiva, como pode-se verificar nos anos de 2013 (7 meses de implementação) e 2014 (primeiro ano completo de execução).
	Ano
	Orçamento Aprovado
	Gastos realizados
	Percentual 

	2013 
	$ 2,288,085.86
	$678,596.22
	30%

	2014
	$1,304,.771.15
	$719,517.31 
	55%

	2015
	$ 2,516,315.19
	
	


	7.1 EXECUÇÃO FINANCEIRA 2013


	Resultado 1

	LINHA ORÇAMENTÁRIA 
	ORÇAMENTO

PREVISTO (orçamento original)


	DESEMBOLSOS REALIZADOS PELO PROJETO, POR ANO, PARA CADA LINHA.
	SALDO 
	% DE EXECUÇÃO

	71300 Service Contracts - Consultants
	                                 194.300,00 
	                                   71.976,55 
	   122.323,45 
	37%

	71600 - Travel
	                                   41.964,00 
	                                   27.953,38 
	     14.010,62 
	67%

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                   97.000,00 
	                                      5.045,22 
	     91.954,78 
	5%

	74200 -  Audiovisual Production and Printing Costs
	                                   30.000,00 
	                                                   -   
	     30.000,00 
	0%

	75100 - GMS
	                                   25.428,48 
	                                      7.092,76 
	     18.335,72 
	28%

	Subtotal  Resultado 1
	388.692,48 
	112.067,91 
	276.624,57 
	29%

	Resultado 2

	71400 -Service Contracts - Individual
	                                 201.000,00 
	                                                   -   
	   201.000,00 
	0%

	71600 - Travel
	                                   97.150,00 
	                                   83.939,41 
	     13.210,59 
	86%

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                 438.109,00 
	                                   11.314,35 
	   426.794,65 
	3%

	Other (Transfer to project 75532 re Rio Dialogues
	                                                   -   
	                                 172.714,50 
	- 172.714,50 
	

	75100 - GMS
	                                   51.538,13 
	                                   18.861,32 
	     32.676,81 
	37%

	Subtotal  Resultado 2
	787.797,13
	286.829,58 
	500.967,55 
	36%

	Resultado 3

	71400 - Service Contracts - Individual
	                                   90.000,00 
	                                                   -   
	     90.000,00 
	0%

	71600 - Travel
	                                   21.000,00 
	                                      5.650,53 
	     15.349,47 
	27%

	Other (Letter of Agreement)
	 
	                                   25.000,00 
	-   25.000,00 
	

	75100 - GMS
	                                      7.770,00 
	                                      2.914,73 
	       4.855,27 
	38%

	Subtotal  Resultado 3
	118.770,00 
	33.565,26 
	85.204,74
	28%


	Resultado 4

	61200 - Project Management and Monitoring - PF
	72.000,00 
	                                                   -   
	     72.000,00 
	0%

	71400 - Service Contracts - Individual
	                                 198.000,00 
	                                 107.830,43 
	     90.169,57 
	27%

	71600 - Travel
	                                   65.375,00 
	                                   21.547,79 
	     43.827,21 
	

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                 177.500,00 
	                                   39.960,28 
	   137.539,72 
	38%

	72200 - Equipment and Furniture
	                                 100.000,00 
	28016,28
	     71.983,72 
	

	72300 - Goods and material
	                                   20.000,00 
	                                                   -   
	     20.000,00 
	

	72400 - Communication Equipment and Audiovisual Equipment
	                                   40.000,00 
	                                                   -   
	     40.000,00 
	

	72500 - Supplies
	                                   10.000,00 
	                                      5.942,67 
	       4.057,33 
	

	72800 - IT Equipment 
	                                 150.000,00 
	                                   20.617,48 
	   129.382,52 
	

	73100 - Renting and Maintenance – Facilities
	                                   25.000,00 
	                                      6.211,79 
	     18.788,21 
	

	73400 - Renting and Maintenance of Other Equipment
	                                   10.000,00 
	                                                   -   
	     10.000,00 
	

	74200 - Audiovisual Production and Printing Costs
	                                   10.000,00 
	                                                   -   
	     10.000,00 
	

	BA004 - Vehicles
	                                   50.000,00 
	                                                   -   
	     50.000,00 
	

	75100 - GMS
	                                   64.951,25 
	                                   16.369,88 
	     48.581,37 
	

	Subtotal  Resultado 4
	992.826,25 
	246.496,60 
	746.329,65 
	25%


	7.2 EXECUÇÃO FINANCEIRA 2014

	Resultado 1

	LINHA ORÇAMENTÁRIA 
	ORÇAMENTO

PREVISTO (conforme orçamento original ou última revisão substantiva)


	DESEMBOLSOS REALIZADOS PELO PROJETO, POR ANO, PARA CADA LINHA.
	SALDO 
	% DE EXECUÇÃO

	71300 Service Contracts - Consultants
	                                 134.800,00 
	                                   78.045,10 
	   56.754,90 
	58%

	71600 - Travel
	                                   22.872,00 
	                                   51.845,33 
	- 28.973,33 
	227%

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                   54.500,00 
	                                   12.806,06 
	   41.693,94 
	23%

	74200 -  Audiovisual Production and Printing Costs
	                                   10.000,00 
	                                                   -   
	   10.000,00 
	0%

	75100 - GMS
	                                   15.552,04 
	                                   10.123,86 
	     5.428,18 
	65%

	Subtotal  Resultado 1
	237.724,04 
	152.820,35 
	 84.903,69 
	64%

	Resultado 2

	71400 -Service Contracts - Individual
	                                 120.600,00 
	                                   56.100,09 
	     64.499,91 
	47%

	71600 - Travel
	                                   58.290,00 
	                                   85.453,14 
	-   27.163,14 
	147%

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                 262.865,40 
	                                      7.210,13 
	   255.655,27 
	3%

	75100 - GMS
	                                   30.922,88 
	                                   18.192,09 
	     12.730,79 
	59%

	Subtotal  Resultado 2
	                                 472.678,28 
	   166.955,45 
	   305.722,83 
	35%

	Resultado 3

	71400 - Service Contracts - Individual
	                                   54.000,00 
	                                                   -   
	     54.000,00 
	0%

	71600 - Travel
	                                   12.600,00 
	                                   10.554,76 
	       2.045,24 
	84%

	75100 - GMS
	                                      4.662,00 
	                                         241,46 
	       4.420,54 
	5%

	Subtotal  Resultado 3
	                                   71.262,00 
	10.796,22 
	     60.465,78 
	15%


	Resultado 4

	61200 - Project Management and Monitoring - PF
	                                   72.000,00 
	                                                   -   
	     72.000,00 
	0%

	71400 - Service Contracts - Individual
	                                 198.000,00 
	                                 209.284,70 
	-   11.284,70 
	106%

	71600 - Travel
	                                   33.825,00 
	                                   22.089,52 
	     11.735,48 
	65%

	72100 - Contracted Services - Companies
	                                   94.500,00 
	                                   15.837,18 
	     78.662,82 
	17%

	72200 - Equipment and Furniture
	 
	                                                   -   
	                    -   
	0%

	72300 - Goods and material
	                                   20.000,00 
	                                                   -   
	     20.000,00 
	0%

	72400 - Communication Equipment and Audiovisual Equipment
	                                   20.000,00 
	                                                   -   
	     20.000,00 
	0%

	72500 - Supplies
	                                   10.000,00 
	                                      2.232,75 
	       7.767,25 
	22%

	72800 - IT Equipment 
	 
	                                   39.799,38 
	-   39.799,38 
	

	73100 - Renting and Maintenance – Facilities
	                                   15.000,00 
	                                   17.649,27 
	-      2.649,27 
	

	73400 - Renting and Maintenance of Other Equipment
	                                   10.000,00 
	 
	     10.000,00 
	0%

	74200 - Audiovisual Production and Printing Costs
	                                   10.000,00 
	 
	     10.000,00 
	0%

	BA004 - Vehicles
	 
	                                   60.895,75 
	-   60.895,75 
	

	75100 - GMS
	                                   33.832,75 
	                                   21.156,74 
	     12.676,01 
	63%

	Subtotal  Resultado 4
	517.157,75
	388.945,29 
	   128.212,46 
	75%


	8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES



	8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos:
Para 2015, o Centro RIO+ identificou importantes ações para orientar o trabalho a ser desenvolvido, com base no ODS e Agenda Pós -2015 e, adicionalmente, alavancar os debates em desenvolvimento sustentável englobando os principais eventos mundiais sobre o tema: a Conferência sobre Financiamento para o Desenvolvimento, em julho, a Assembleia Geral das Nações Unidas – com decisões para o ODS, em setembro, e a COP 21, na França, em dezembro.

As complexidades relacionadas com a agenda pós-2015 requerem uma adaptação das atividades do Centro RIO+ em relação ao que estava previsto durante a sua criação. O Centro buscará se concentrar em um intervalo menor de temas e atividades, a fim de abordar, de uma forma mais eficaz e aprofundada, os desafios colocados pela multidimensionalidade do desenvolvimento sustentável. Esta é também uma maneira de explorar as sinergias com os outros cinco centros globais do PNUD, evitando a repetição de sobreposição e desnecessária, otimizando recursos e fornecendo resultados mais robustos.
O Centro RIO+ vai se esforçar fornecer orientação, considerando que ainda não há clareza sobre a agenda pós-2015. Neste sentido, o Centro já está em curso para cobrir os aspectos-chave associados aos ODS, ou seja, a protecção social, as pessoas e as florestas, e financiamento. Esperamos ter contribuído para a criação de uma agenda de desenvolvimento sustentável, que vai ajudar a promover mais equilíbrio mundial nos aspectos social, ambiental e econômico. 
Em seqüência à já bem sucedida cooperação entre o PNUD/Brasil e o governo brasileiro em relação à compensação de gases de efeito estufa decorrentes de grandes eventos, como a Rio+20 e a Copa do Mundo, o MMA tem solicitado o continuado apoio para a elaboração de estudos, disseminação de material e replicação de experiências relacionadas ao cancelamento voluntário de reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa, no âmbito das decisões da Conferência das Partes da UNFCCC e do Protocolo de Quito, bem como no âmbito da proposta brasileira de elementos para o novo acordo no âmbito da Convenção-Quadro de Mudança do Clima aplicável a todas as Partes.

Com base no Plano Estratégico do PNUD e na orientação política dada ao Centro RIO+ vindos da Sede do PNU (Nova Iorque), o Centro continuará a orientar o seu trabalho em torno de questões de desigualdade, direitos humanos e desenvolvimento sustentável, contemplando  temas como urbanização, florestas -particularmente os meios de subsistência das pessoas que vivem nelas, financiamento e protecção social para o desenvolvimento sustentável. Estes temas serão desenvolvidos em conjunto com parceiros-chave tanto do sistema ONU como do governo brasileiro, sempre contactando e priorizando os governos e organizações do Sul global.

O novo documento do projeto, a ser finalizado até o final de 2015, definirá novas metas de longo prazo para o RIO+ nas áreas de atuação, juntamente com indicadores claros, metas e critérios de desempenho. O novo "prodoc" e definição do estatuto jurídico do Centro permitirão também a mobilização de recursos.

Para o projeto atual, no Resultado 2 (Ações iniciais do Centro RIO+ desenvolvidas) o Centro RIO+ propõe a criação de um novo Produto 2.6, para possibilitar firmar Parcerias estratégicas, coalizões e alianças com a sociedade civil e outros segmentos (tais como academia, setor privado), com o seguinte detalhamento: Iniciativa em rede da sociedade civil para a análise do desenvolvimento sustentável, monitoramento e defesa; identificar as organizações de sociedade civil brasileiras; Indicação de 3-5 países e atores da sociedade civil e correspondentes do Sul interessados ​​em aderir; três parcerias estratégicas na área de alcance inovador; Identificar instituições-chave/organizações na área de pesquisa, ONGs e de articulação e mobilização (setor criativo), Playing for Change e mídia).
8.3- Conclusões/outras observações:
O Centro RIO+ ganhou força nos últimos 18 meses. Com a ampliação da equipe, o Centro também evoluiu tecnicamente e politicamente. Com a contribuição de parceiros e com a orientação do Conselho de Administração, o planejamento estratégico foi aperfeiçoado para se adaptar à realidade da elaboração e implementação inicial da Agenda pós-2015. Durante este período, O Centro RIO+ significativamente avançou em seus objetivos centrais, como a institucionalização com o sistema das Nações Unidas, no aumento da visibilidade tanto a nível nacional e internacional e na criação de espaço de um modo de ação exclusivo sobre o desenvolvimento sustentável.
O Centro RIO+ também ampliou a sua rede, organizando e participando de eventos, bem como contribuindo para a produção e a divulgação de conhecimento. Uma ferramenta importante para isso foi a criação do seu site para comemorar seu primeiro aniversário. O Centro tem presença na Mídia Social Mundial através da criação de perfis do Facebook e do Twitter, de forma a promover e chamar a atenção para as atividades e publicações, bem como os parceiros e outras agências da ONU, alcançando um público nacional e internacional.
Tendo uma perspectiva institucional, o Centro RIO+ encontra-se num estado de transição. Atualmente, capacidade de financiamento e estatuto jurídico do Centro é baseado no projeto DAS, concebido para a implementação do Centro ao longo de um período de dois anos. Enquanto o documento do projeto permite uma nova prorrogação, há limitações para o recebimento de fundos extras, devido à natureza do contrato de concessão entre o PNUD e o Governo do Brasil. No momento, fundos adicionais não podem ser vinculados a esse projeto.

Os mecanismos internos do Centro contam no momento com parte de sua operacionalização pelo Escritório do PNUD no Brasil, que suporta a execução e implementação das atividades. Além disso, a natureza global do seu trabalho implica em múltiplos parceiros, arranjos complexos e múltiplos idiomas.

Seguindo as recomendações do Comite de Governança, o PNUD realizou uma reestruturação de toda a organização, em 2014, a fim de melhorar a sua eficácia institucional para cumprir os objectivos dos seus Plano Estratégico quadrianual (2014-2017).

Visando alinhar-se à reestruturação do PNUD, realizado em 2014, o Centro RIO+ organizou a sua primeira reunião do Conselho Directivo, em Novembro de 2014, seguido de um retiro interno. Com base nessas reuniões estratégicas, medidas serão tomadas para realinhar a visão e missão para o desenvolvimento sustentável e redefinir formas de implementação que podem levar a uma mudança transformadora em áreas-chave identificadas.
Como parte da estratégia, definiu-se um foco temático mais nítido, ao mesmo tempo, com aumento da atenção para envolvimento do setor privado no trabalho, bem como envolvimento maior do pilar ambiental do desenvolvimento sustentável. As áreas selecionadas estão em linha com as recomendações da Junta e do mandato do Centro: 1 / protecção social para o desenvolvimento sustentável; 2 / urbanização com foco em cidades sustentáveis ​​; 3 / Florestas e 4 / financiamento para o desenvolvimento sustentável.

Este foco mais nítido também permite que o Centro de dar uma contribuição clara também para a agenda estratégica corporativa PNUD, que está ancorada em quatro áreas, incluindo Florestas e Cidades. O trabalho do Centro será concentrado nestas áreas durante o ano civil em 2015, incluindo os desafios na construção dos seus objetivos estratégicos e entregando uma agenda transformadora para a manutenção e desenvolvimento sustentável em direção a 2030.



