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Projet PRCA-PC, une contribution du Gouvernement Japonais, à travers le PNUD et ses 
partenaires : 

❑ A la réponse au défi de la Protection Civile en Côte d’Ivoire ; 

❑ Au renforcement de la sécurité et la consolidation de l’autorité de l’Etat dans la 
dynamique de reconstruction post-conflit ;

❑ A la consolidation de la paix par la réintégration durable des ex-combattants. 



Objectif                           
général

❑ Renforcer les capacités opérationnelles de la Protection civile en Côte 
d’Ivoire pour accroître son rayonnement et son champ d’action

Objectifs
spécifiques

❑ Améliorer la fonctionnalité et les capacités d’intervention de cinq (05) 
Centres de Secours d’Urgence (CSU)

❑ Renforcer les liens Pompiers Civils et populations des localités 
impactées



❑ Boundiali

❑ Séguéla

❑ Guiglo

❑ Divo

❑ Agboville

N° Régions administratives Chefs-lieux

1 CSU de l’Agnéby-Tiassa Agboville

2 CSU de la Bagoué Boundiali

3 CSU du Lôh-Djiboua Divo

4 CSU du Cavally Guiglo

5 CSU du Worodougou Séguéla



❑ Gouvernement du Japon 3 575 000 USD
5 000 000 USD

(2 819 100 000 FCFA)
❑ Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies (PBF) 1 425 000 USD

❑ Date de signature 17 mai 2018

38 mois

❑ Date prévisionnelle de clôture 30 Juin 2021



Composante 01 ❑ Formation des Pompiers Civils

Composante 02 ❑ Réhabilitation et équipement des CSU

Composante 03 ❑ Mobilisation des communautés

Composante 04 ❑ Renforcement des capacités de coordination et de pilotage de l’ONPC

La mise en œuvre du projet s’est articulée autour de quatre (04) principales composantes :





RESULTAT
01

Les Centres de Secours d’Urgence offrent                   
des services de Protection civile de qualité

Activité 1 Réalisation de travaux d’aménagement complémentaires au sein des CSU

Activité 2 Acquisition d’équipements au profit des CSU

Activité 3 Formation des Pompiers civils





❑ Aménagement d’aires de manœuvre et de lavage

❑ Construction de clôture avec claustras

❑ Construction de guérite avec portillon

❑ Construction de niche CIE/SODECI

❑ Réalisation de voie d’accès en béton

❑ Pose de lampadaires solaires

❑ Pose de poteau d’incendie

❑ Pose de portail coulissant

❑ Pose de mât de drapeau

❑ Pose de panneaux directionnels et d’enseigne



Guérite Lampadaire solaire et niche CIE Panneau directionnel Poteau d’incendie



AGBOVILLE

Maitre d’ouvrage Observations

Conseil Régional ❑ CSU fonctionnel et opérationnel



BOUNDIALI

Maitre d’ouvrage Observations

ONPC ❑ CSU fonctionnel et opérationnel



DIVO

Maitre d’ouvrage Observations

ONPC ❑ CSU fonctionnel et opérationnel



GUIGLO

Maitre d’ouvrage Observations

Conseil Régional ❑ CSU fonctionnel et opérationnel



SEGUELA

Maitre d’ouvrage Observations

Conseil Régional ❑ CSU fonctionnel et opérationnel





Acquisition 
directe sur 

projet

Acquisition 
indirecte du 

fait du projet

❑ Véhicule de Soutien Logistique (VSL) 05

❑ Véhicule de Secours et d’Assistance à victimes (VSAV) 05 08

❑ Fourgon Pompe Tonne (FPT) 03

❑ Drone 03

❑ Moto 20



N° Types d’équipements

1 ❑ Équipements de protection individuelle

2

❑ Matériels collectifs
- Matériels incendie
- Matériels d’exploration et de sauvetage
- Matériels d’épuisement et d’éclairage

3 ❑ Matériels de secourisme

4 ❑ Consommables de premier secours

5 ❑ Matériels d’alerte



N° Types d’équipements

1 Mobilier de bureau et de literie

2 Matériels et accessoires informatiques

3 Matériels de loisirs

4 Matériels de cuisine

5 Matériels de réfectoire





Etape 01 Formation de niveau « Equipier »

Etape 02 Formation de niveau « Chef d’équipe »

Etape 03 Formation de spécialité « Gestion du matériel et maintenance »



ETAPE 01. FORMATION DE NIVEAU « EQUIPIER »

Bénéficiaires Modules Observations

226 Pompiers Civils 
dont 19 dames

- Secours à personnes
- Incendie et sauvetage
- Culture professionnelle

Cible formée :
❑ L’ensemble des Pompiers 

Civils des 05 CSU cibles

CSU Divo Du 19 mai au 06 juin 2019

CSU Séguéla Du 18 août au 07 septembre 2019

CSU Agboville Du 29 septembre au 19 octobre 2019

CSU Boundiali Du 1er au 21 décembre 2019

CSU Guiglo Du 16 février au 07 mars 2020



ETAPE 02. FORMATION DE NIVEAU « CHEF D’EQUIPE »

Bénéficiaires Modules Observations

110 Pompiers Civils
dont 05 femmes

- Mise en œuvre du matériel incendie
- Manœuvres et mise en situation du   
niveau Chef d’équipe

- Mise en situation professionnelle

Cible formée :
❑ 100 meilleurs de la formation 

« Equipier »

CSU Abengourou du 01 au 13 mars 2021



ETAPE 03. FORMATION EN GESTION DU MATERIEL ET MAINTENANCE

Bénéficiaires Aptitudes Observations

26 Pompiers Civils 
- Maintenance des engins incendie
- Utilisation et entretien des ARI
- Démarche et outils de gestion du matériel

Cible formée :
❑ Chefs de remise et leur adjoint
❑ Conducteurs et mécaniciens

CSU Agboville du 08 au 13 février 2021



RESULTAT
02

Les communautés de localités ciblées                       
et les pompiers civils collaborent pour                       

une protection civile efficace

Activité 2.1 Elaboration d’une stratégie de communication

Activité 2.2
Organisation de campagnes de sensibilisation et des sessions de 
formation aux gestes de premiers secours

Activité 2.3 Réalisation de projets de rapprochement communautaire





❑ Elaboration et validation de la stratégie de communication pour le 
développement

❑ Conception et production de supports de communication (2500 tee-shirts, 500 
polos, 5000 affiches 40x60, 500 Blocs notes, 50 boites à outils, 200 clés USB)

❑ Conception, production et affichage de 25 panneaux 12m² dans les 05 localités 
cibles du projet 

❑ Conception, production et diffusion de PAD radios en langues nationales 

❑ Production de 04 PAD Télé sur la thématique « les gestes qui sauvent »

❑ Production de film institutionnel





N° Localité Date

1 Agboville Du 20 au 26 octobre 2019

2 Divo Du 10 au 16 novembre 2019

3 Séguéla Du 02 au 08 février 2020

4 Boundiali Du 02 au 08 août 2020

5 Guiglo Du 31 août au 04 septembre 2020

1. SENSIBILISATION

Populations cibles Thème Objectifs

Femmes – Jeunes – Transporteurs « Devenez un citoyen sauveteur »
Changement de comportement des 

populations face aux risques courants

SEGUELA

DIVO



2. INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS

Bénéficiaires Modules enseignés Objectifs

322 volontaires 
dont 40% de femmes

- Faire l’alerte
- Positions d’attentes
- Petits soins infirmiers

Savoir alerter et dispenser les premiers 
soins avant l’arrivée des secours

GUIGLO BOUNDIALI AGBOVILLE





AGBOVILLE

Projet réalisé Bénéficiaires

Aire de jeux Pompiers Civils et jeunesse communale



DIVO

Projet réalisé Bénéficiaires

Forage d’eau alimenté par énergie solaire Pompiers Civils et communautés du village Dagrom



BOUNDIALI

Projets réalisés Bénéficiaires

❑ Rénovation du forage d’eau du foyer des jeunes
❑ Aire de jeux

Pompiers Civils et populations



SEGUELA

Projet réalisé Bénéficiaires

Forage d’eau alimenté par énergie solaire Pompiers Civils et communautés du village de Fizanigro



GUIGLO

Projet réalisé Bénéficiaires

Construction des vestiaires et toilettes de 
la piscine municipale

Populations de Guiglo





❑ Les acteurs clés de la Protection civile au niveau local sont impliqués dans la gestions des 
secours ;

❑ Les CSU des cinq (05) régions impactées offrent des prestations de qualité dans la prise en 
charge des victimes ;

❑ Les populations des localités cibles alertent les Pompiers civils selon le protocole requis et 
prennent des dispositions élémentaires sur le lieu de l’accident avant l’arrivée des secours ;

❑ Les populations connaissent davantage les missions des Pompiers civils et collaborent sans 
heurts avec eux. Elles partagent les mêmes infrastructures communautaires.

La plus-value est la cohésion renforcée entre Pompiers Civils et Populations à travers :

❑ la réalisation de projets communautaires issus d’initiatives locales ;

❑ les campagnes de sensibilisation et d’initiation des populations au gestes de premiers secours ;

❑ la formation des Pompiers Civils en situation réelle au sein des communautés.





Projet de base Décision COPIL Motivations

Sur le choix des CSU pilotes
Dabou, Grand-Bassam, Guiglo, 

Séguéla et Soubré

Localités de Dabou, Grand-

Bassam et Soubré 

remplacées par celles 

d’Agboville, de Boundiali et 

de Divo

CSU de Dabou, de Grand-

Bassam et de Soubré en 

attente encore de 

construction

Sur le nombre d’engins 

incendie
Acquisition de 05 FPT

03 FPT finalement mis à 

disposition

Sous-évaluation du coût 

d’achat d’un fourgon 

incendie
Sur le renforcement du Centre 

Interministériel de Gestion 

des Crises (CGIC)

Formation des agents du CGIC

Equipement du CGIC

Budget affecté à l’acquisition 

de matériels d’intervention 

complémentaires

Siège ONPC pas encore 

achevé





Financement 

Ambassade                      

du Japon

ACTIVITES
Budget                                

2018 -2021 

Dépenses                   

2018 

Dépenses                 

2019 

Dépenses                   

2020 

Dépenses                  

2021 

Total                      

Dépenses 

RESULTAT 1
Les centres de secours d'urgence offrent des 

services de protection civile de qualité.
2 492 397,78     263 264,00     1 625 865,00     514 939,00     88 329,78     2 492 397,78     

ACTIVITES

A 1.1 : Réhabiliter les 5 CSU (Divo, Boundiali, Séguela, 

Guiglo et Agboville)
1 943 972,00     259 386,00     1 440 225,00     199 323,00     45 038,00     1 943 972,00     

A 1.2 - Renforcer les capacités de 250 pompiers civils 

des 05 CSU sur les méthodes d'intervention
363 853,36     

-
49 536,00     277 568,00     36 749,36     363 853,36     

A 1.3 - Renforcer les capacités de coordination et de 

gestion de l'équipe managériale de l'ONPC - -

GMS 184 572,42     3 878,00     136 104,00     38 048,00     6 542,42     184 572,42     

RESULTAT 2

Les communautés des localités cibles et les 

pompiers civils collaborent pour une protection 

civile efficace 

168 499,52     43 592,45     73 641,00     36 026,07     15 240,00     168 499,52     

ACTIVITES

A 2.1: Élaborer et valider le plan de communication sur 

la protection civile en côte d’Ivoire
57 703,56     43 592,45     

-
14 111,11     57 703,56     

A 2.2 : Mener une campagne de sensibilisation à 

l'endroit des autorités, des femmes et les jeunes dans 

les zones cibles 

99 319,07     64 957,00     34 362,07     
-

99 319,07     

A 2.3: Réaliser des activités de soutien communautaire 

aux profits des populations - - - -

GMS 11 476,89     8 684,00     1 664,00     1 128,89     11 476,89     

RESULTAT 3 Coordination et Gestion de projet 867 866,22     91 809,00     368 755,00     276 228,00     131 074,22     867 866,22     

ACTIVITES A 3.1. Planification programmation et visibilité du projet 803 543,02     85 006,00     341 438,00     255 734,00     121 365,02     803 543,02     

GMS 64 323,20     6 803,00     27 317,00     20 494,00     9 709,20     64 323,20     

3 528 763,10 BUDGET TOTAL 3 528 63,52     398 665,45     2 068 261,00     827 193,07     234 644,00     3 528 763,52     

Table 1 : Situation d’exécution du Financement de l’Ambassade du Japon



Table 2 : Situation d’exécution du Financement du Fond de consolidation de la Paix

Financement 

Fond de 

Consolidation de 

la Paix

RESULTAT 1

ACTIVITES Dépense 2018 Dépense 2019 Dépense 2020 Dépense 2021 Total Dépenses 

Les centres de secours d'urgence offrent des 

services de protection civile de qualité. -
43 200,00     64 800,00     48 600,00     156 600,00     

ACTIVITES

A 1.1 : Réhabiliter les 5 CSU (Divo, Boundiali, Séguela, 

Guiglo et Agboville) -

A 1.2 - Renforcer les capacités de 250 pompiers civils 

des 05 CSU sur les méthodes d'intervention
40 000,00     60 000,00     45 000,00     145 000,00     

A 1.3 - Renforcer les capacités de coordination et de 

gestion de l'équipe managériale de l'ONPC -

GMS
-

3 200,00     4 800,00     3 600,00     11 600,00     

RESULTAT 2

Les communautés des localités cibles et les 

pompiers civils collaborent pour une protection 

civile efficace 

135 000,00     637 200,00     177 660,00     151 200,00     1 101 060,00     

ACTIVITES

A 2.1: Élaborer et valider le plan de communication sur 

la protection civile en côte d’Ivoire
25 000,00     40 000,00     65 000,00     

A 2.2 : Mener une campagne de sensibilisation à 

l'endroit des autorités, des femmes et les jeunes dans 

les zones cibles 

80 000,00     150 000,00     85 000,00     50 000,00     365 000,00     

A 2.3: Réaliser des activités de soutien communautaire 

aux profits des populations
20 000,00     400 000,00     79 500,00     90 000,00     589 500,00     

GMS 10 000,00     47 200,00     13 160,00     11 200,00     81 560,00     

RESULTAT 3 Coordination et Gestion de projet 32 400,00     64 800,00     64 800,00     5 400,00     167 400,00     

ACTIVITES A 3.1. Planification programmation et visibilité du projet 30 000,00     60 000,00     60 000,00     5 000,00     155 000,00     

GMS 2 400,00     4 800,00     4 800,00     400,00     12 400,00     

1 425 000,00 BUDGET TOTAL 167 400,00     745 200,00     307 260,00     205 200,00     1 425 060,00     



JE VOUS REMERCIE


