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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016
	Titre du Projet
	Engagement Facility 

	Effet CPD :
	Mise en place d’un mécanisme de réponse rapide et flexible pour soutenir les résultats identifiés dans le CPD 

	


Produits Attendus pour 2016 : 
	Produit 1/ Le programme de recasement et de réinsertion socio-économique des populations déplacées du lac Nyos est reformulé.
Indicateurs : Draft formulé et validé

Produit 2/ Le CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte  l’évolution du contexte dans les zones d’intervention

Indicateurs : CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte  l’évolution du contexte dans les zones d’intervention

	Partenaire de réalisation :
	PNUD



	Narratif sommaire : 
Il existe un besoin reconnu au PNUD d'une façon plus simple et plus souple à utiliser les ressources pour soutenir les résultats de la politique en amont et expérimenter les innovations. Dans le cadre du Programme et de la Task Force de gestion de Projet, les membres ont conclu qu'un mécanisme d’exécution avec des coûts de transaction faibles est nécessaire pour le PNUD en vue de répondre rapidement aux demandes de soutien des politiques.  Le Projet « Engagement Facility » a été identifié comme une solution possible. Ce projet couvrira les domaines ci-après : 
· La mise à disposition des Experts capables de fournir dans les meilleurs délais, un accompagnement stratégique aux partenaires du gouvernement dans la réalisation des objectifs fixés ;
· Le développement des connaissances/produits innovants nécessitant une expertise externe qui relève des domaines d’intervention du PNUD ; 
·  L'organisation des événements spéciaux liés aux questions de développement qui ne peuvent pas être couverts par un Projet/Programme existant ; 
· L'expérimentation des idées nouvelles permettant un accroissement des capacités de réalisation.


	Budget PTA 2016           :    90 711.34 USD

· Fund 11999              :    90 711.34 USD


Période du Projet          :	          2013-2017
Code Atlas du Projet     :          00098771	
Date démarrage             :          2016
Date de cloture              :          2017

Modalité d’exécution   :          DIM
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        TABLEAU ACTIVITES ET BUDGET 2016 “ENGAGEMENT FACILITY “

	PRODUITS ATTENDUS DU CP
Et les indicateurs annuels des Produits

	ACTIVITES PLANIFIEES
(Y compris le suivi et évaluation)
	Tâches
	PERIODE DE REALISATION
	PARTIE RESPONSABLE
	BUDGET PLANIFIE


	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	
	Source des fonds
	Description  dans budget
	Code et description Atlas
	Montant en FCFA
	Montant USD

	1/ Produit 1/ Le programme de recasement et de réinsertion socio-économique des populations du lac Nyos est reformulé
Indicateurs :Draft formulé et validé

Cible : Programme formulé
Baseline : 

	1.1. formuler le programme 


Livrable :
document de programme respectant les critères de qualité définis


	1.1.1 recruter un consultant


	
	
	
	
	PNUD
	PNUD
	11999
	74200/Audio Visual & print Costs
	1 180 000
	2 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 /Local Consultants
	10 325 000
	17 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74500/Misc Expenses
	295 000
	500

	
	
	S/TOTAL PRODUIT 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 800 000
	20 000




	PRODUITS ATTENDUS DU CP
Et les indicateurs annuels des Produits

	ACTIVITES PLANIFIEES
(Y compris le suivi et évaluation)
	Tâches
	PERIODE DE REALISATION 
	
PARTIE RESPONSABLE
	Budget planifié

	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	
	Source of Funds
	Code et description Atlas 
	Montant
  (USD)

	 Produit 2/ 
Le CPD 2013 – 2017 révisé pour prendre en compte  l’évolution du contexte dans les zones d’intervention

Indicateurs :
1. Cadre de résultat du
CPD révisé prenant en compte l’évolution du contexte pays et apportant des réponses  aux préoccupations des populations de l’Extrême Nord en matière de relèvement précoce et de résilience
2. Partie narrative du 
CPD révisé disponible


Cible : CPD révisé
Baseline : CPD actuel
 
	Act. 2.1 : Réviser le Cadre de résultats du CPD en tenant compte de l’évolution du contexte de la zone d’intervention et des directives d'alignement au plan stratégique et aux ODDs
Livrables :
1. Cadre de résultats du CPD prenant en compte l’évolution du contexte pays, aligné au Plan Stratégique, aux ODD et apportant des réponses  aux préoccupations des populations de l’Extrême Nord en matière de relèvement précoce et de résilience

2. Plan pluriannuel du cadre révisé assorti de l’ancrage institutionnel
	2.1.1: Organiser
des sessions de préparation de l’atelier
	X
	X
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	
	PM

	
	
	2.1.2 : organiser un
atelier de révision du cadre de résultats du CPD et de formulation des PTA 2016
	
	X
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	71600/Travel
	42 954.83

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72500/Supplies
	336.96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	72700/Hospitality/Catering
	9744.43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	73100/Rental & Maintenance-Premises
	9 547.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74200/Audio Visual&Print Prod Costs
	345.14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76100/Foreign Exchange Currency Loss
	258.89

	
	
	2.1.3 : faire le suivi
de la finalisation du cadre de résultat révisé
	
	X
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	
	PM

	
	Act : 2.2 : Formuler la partie narrative du CPD révisé
Livrable : 
Partie narrative du CPD révisé respectant les critères de qualité
	2.2.1 : recruter un consultant 
	
	
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	74200/Audio Visual & print Costs
	524   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71300 /Local Consultants
	          5 000   

	
	
	2.2.2 : Organiser des sessions de travail  de rédaction de la partie narrative du CPD révisé
	
	
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	72700/Hospitality/Catering
	2000

	
	
	2.2.3 : échanger avec le CST pour examen et finalisation 
	
	
	
	
	DGCOOP
PNUD
	PNUD
	
	PM

	
	
TOTAL PRODUIT 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 711.34
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Au service des peuples et des nations.
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