Plan de Travail Annuel 2018 
Projet : « ACTION, CHANGEMENT, TRANSFORMATION PAR L’INCLUSION FINANCIERE » ACTIF
Pays : RDC
Résultat(s) de l’UNDAF :
« Les institutions publiques mettent en œuvre efficacement des politiques et des programmes concertés d’appui aux acteurs-clés œuvrant dans les secteurs porteurs susceptibles d’accélérer la création d’emplois et de revenus »;
Résultat(s) attendu(s) du CP :

Résultat du pilier ‘Croissance inclusive’: « Le climat des affaires est amélioré et l'accès des bénéficiaires aux services/mécanismes financiers durables est adapté et accru. »
Produit(s) attendu(s) du CP :


Sous-produit 1 : Les prestataires de services financiers sont renforcés pour développer des méthodologies innovantes adaptées aux besoins spécifiques des femmes, des hommes, et des jeunes en particulier dans l'agriculture et les ménages des MPME
Sous-Produit 2: La viabilité et la gestion des institutions de niveau intermédiaire se sont améliorées, notamment pour les appuis aux IMF et Coopec et en matière d’éducation financière et de protection des clients
Sous-Produit 3: L’Environnement politique, réglementaire et institutionnel est renforcé; la Feuille de Route nationale de l'inclusion financière est mise en œuvre avec succès
Sous-Produit 4: La connaissance, l’apprentissage et le partage appuient la mise en œuvre du programme
Partenaires de réalisation : PNUD, UNCDF 
Autres partenaires : Le Ministère des Finances, le Ministère des PME, le Ministère de l’Agriculture, les institutions de microfinance, les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les opérateurs mobiles, les Associations professionnelles et organisations locales d’appui à la finance inclusive.


Approuvé par le PNUD :  Etienne DE SOUZA, Directeur Pays Programme a.i 

Approuvé par UNCDF :  Mathieu SOGLONOU, Conseiller Technique Régional
	Produits attendus (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles)
	ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES
	Cadre chronologique
	Partie responsable
	 
	 
	Budget planifié

	 
	Listes des activés y compris  M&E, Communication etc. 
	T1
	T2
	T3
	T4
	 
	Source de Financement 
	Description dans le budget
	Montant

	Produit 1 : Les prestataires de services financiers en sortent renforcés. (  y compris le co-financement du plan d'affaires du FPM asbl en partenariat avec KFW et BM)

	Cible 2018  :  les accords basés sur les performances (PBA) sont conclus respectivement avec le FPM asbl et les institutions financieres selectionnees par le Comite d'investissement du Projet , Au moins trois IMF  et/ou Coopec à fort potentiel dans la zone du Projet sont encadrées en ATD ou en développement de produits :  rural, femmes,jeunes                                                                Cible intermédiaire : Trois études de marché et diagnostic sont réalisées pour chaque nouveau produit cible                                                                         Baseline : 0
	 1.1 Assistance technique directe et formations métiers aux Coopec et IMF ciblant les hommes et femmes micro entrepreneurs  ( Plans d'intervention FPM asbl  pour optimiser les performances financières et sociales des institutions financieres partenaires 
	 
	 
	 
	 
	UNCDF, FPM asbl
	UNCDF Sida
	 Subvention 
	350 000

	
	 1.2 Appui institutionnel et technique - subventions aux IMF et aux Coopec pour le développement de services financiers pour les populations rurales vulnérables, incluant les defis lies a l'environnement et aux changements climatiques  
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	PNUD Sida
	 Subvention
	334 723

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	PNUD Core 
	Subvention
	25 000

	
	 1.3 Appui à des transitions école-travail  chez les jeunes, par un consortium IMF/Coopec et Organisation de Jeunes : réalisation d'étude de marché, développement de produit  
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF Sida
	 Consultants,  Subventions, Voyages 
	167 737

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	1.4 Appui aux PSF pour leur permettre de servir des groupes informels ( femmes, milieu rural) en utilisant des plateformes et services financiers numériques:  Etude de marche, développement prototype, formation 
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF Sida
	 Prestataires de services, Subvention, Voyages 
	187 500

	 
	
	
	
	
	
	
	UNCDF core
	
	250 000

	Sous total 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 314 960

	Produit 2: La viabilité et la gestion des institutions de microfinance de niveau intermédiaire sont améliorées

	Cible 2018 :  Un accord de subvention basé sur les performances est passé avec chacune des AP Cible intermédiaire: Le plan d'action et la stratégie de communication des AP sont élaborés, le plan de communication deu Projet ACTIF estdisponible                                                                      Baseline : 0
	 2.1 Appui institutionnel et technique aux plans d'action des associations professionnelles du secteur (ANIMF, APROCEC), y compris des actions de sensibilisation sur les défis en matière d'environnement et de changement climatique. 
	 
	 
	 
	 
	PNUD,
	PNUD Sida
	 Appuis techniques / Subventions (PBA) 
	40 000

	
	
	
	
	
	
	UNCDF
	UNCDF Sida
	 Appuis techniques / Subventions (PBA) 
	75 000

	
	 2.2 Développement et dissémination de communications médiatiques ( réalisation de vidéos sucess stories, brochures et dépliants ACTIF,  Articles et abonnement magazine Microfinance). 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	PNUD Sida
	 Prestataires de services 
	10 250

	Sous total 2
	 
	 
	 
	125 250

	Produit 3 : Le paiement numérique et l'envoi numérique de fonds sont adoptés par un plus grand nombre de consommateurs. 

	 Produit 4 : Le cadre juridique, réglementaire et institutionnel de la finance inclusive est amélioré et sécurisé.

	Indicateur 4.2.1 : Nombre de Coopec et IMF contrôlées par le BCC 

	  Baseline: Existence d'une feuille de route validée par les acteurs et PTF                                                                                     Cible 2018: La matrice de S&E de la feuille de route pour l'inclusion financiere est renseignée et le controle des IMF et Coopec partenaires du Projet est effectif  .  
	 4.1 Appui a la mise en oeuvre et au S&E de la Feuille de route de l'inclusion financière. 
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF core
	 Consultants 
	17 500

	
	 4.1 a Prise en charge billets et frais de mission consultants 
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF core
	 Voyage 
	5 000

	
	 4.1.b Organisation d'ateliers techniques à Kinshasa ( 2 par an, 35 participants ) sur les guidelines de  MAP SADC ( protection des clients,  Finance Digitale , Instruments de paiements…) 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	PNUD core
	 Ateliers/ conférences 
	15 000

	
	 4.2 Appui aux visites de supervision et d'inspection de la BCC sont renforcées.  
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	PNUD Sida
	 Voyage / réunions 
	0

	Sous total 4
	 
	 
	 
	37 500

	 Produit 5 : Mise en œuvre, acquisition et partage de connaissances.

	 
	 5.1:  Fonctionnement du Comite de pilotage  
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	UNCDF core
	Réunions
	3 000

	
	 5.2 : Gestion du Projet,  coordination technique et gestion des connaissances  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Salaires ( FTA/P4, 2 Experts Nationaux/SC, 1 AdminFin, 1 Chauffeur) 
	 
	 
	 
	 
	 UNCDF
	UNCDF core
	FTA
	150 000

	
	
	
	
	
	
	
	UNCDF sida
	FTA, SC
	259 200

	
	
	
	
	
	
	PNUD
	PNUD core
	SC, GS
	50 000

	
	
	
	
	
	
	
	PNUD Sida
	SC,GS
	90 000

	
	Consultants ( Evaluation)  & Prestataires de services ( Traduction, Infographie…)
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF Sida
	Prestataires de services
	42 800

	
	Voyages , M&E
	 
	 
	 
	 
	UNCDF
	UNCDF Sida
	Voyages DSA
	25 000

	
	
	
	
	 
	
	PNUD
	 PNUD core
	Voyages, DSA
	10 000

	
	Services communs ( rental, sécurité, dispensaire, IT)
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	 PNUD Sida
	Services communs
	13 000

	
	
	
	
	
	
	UNCDF
	UNCDF Sida
	Services communs
	49 500

	
	Equipement et supplies ( lap top, desk top, fournitures et consommables) 
	 
	 
	 
	 
	PNUD
	PNUD Sida
	Achats
	9 000

	Sous Total 5
	 
	 
	 
	701 500

	Sous total  activites
	 
	2 179 210

	 
	GMS
	 
	Sida
	115 760

	Total Général
	 
	 
	 
	2 294 970


Budget estimatif sur une base de 12 mois :   2 294 970 $


Ressources allouées en USD :   	


PNUD 		 100 000$


			UNCDF		 425 500$


Donateur: 


			SUEDE		1 769 470$


Budget non financé : 			0 





Période couverte par le PTA Programme : 2018


Modalité de mise en œuvre : DIM


Titre de l’intervention : Action, Changement, Transformation par l’Inclusion Financière en RDC - ACTIF 


Code Atlas : PNUD #             ; UNCDF #108660			  


Durée :	3,5 ans	








Résumé du projet 


Le Programme Conjoint (ci-après, « project ACTIF ») prévu pour une période de trois ans et demi (de septembre 2017 à février 2021) avec un budget prévisionnel de 5,8 million de dollars US vise à améliorer le bien-être des ménages pour contribuer à la réalisation des ODD - notamment ceux relatifs à l’atténuation de la pauvreté, à la croissance inclusive et à la réduction des inégalités - et des objectifs nationaux d’atténuation de la pauvreté, ce en appuyant la mise en œuvre de certaines priorités de la Feuille de route de l’inclusion financière. Les principaux objectifs seront : (1) instaurer la confiance dans l'épargne et promouvoir l'éducation financière et la protection des consommateurs ; (2) renforcer les institutions ( banques, IMF, Coopec et leurs Associations professionnelles…) sélectionnées comme partenaires du Projet afin de soutenir les innovations dans le secteur; et (3) accroître l'accès à l'épargne, au crédit, aux transferts, à l’envoi de fonds et à la micro-assurance en ciblant les hommes et les femmes à faible revenu, y compris ceux des zones rurales, les jeunes et les micro entrepreneurs. 


D’ici 2021, au moins 300.000 bénéficiaires, hommes, femmes, jeunes à faible revenu (55% desquels seront des femmes) seront touchés dans la cadre des actions du Projet. Par ailleurs, par le biais d'un appui direct aux capacités, le Projet appuie le Ministère des Finances et les autres acteurs clé dans la mise en œuvre de la Feuille de route nationale de l’inclusion financière en RDC. 


En 2018, année de démarrage du Projet, l’accent sera mis sur l’opérationnalisation de l’unité de gestion, la conclusion des accords basés sur les performances avec le FPM asbl, les associations professionnelles (ANIMF et APROCEC) ainsi que le bon fonctionnement du Comité de pilotage en synergie avec les interventions des autres partenaires au développement du secteur. 
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