
ANO DE: 2015

J F M A M J J A S O N D
Fonte de 

financemento

Descrição do 

orçamento
Montante Despesa Progresso em relação aos produtos

Act. 1: Análise TIC 

especializada sobre os 

sistemas chave para o 

recenseamento eleitoral e 

todos os demais sistemas 

TIC (se o tempo permitir) 

necessários para que o 

OGE possa organizar com 

sucesso as eleições.  

1) Equipa técnica formada 

e operacional, constituída 

por técnicos e 

especialistas da DGAPE, 

NOSI e pelo especialista 

senior recrutado pelo 

PNUD; 2) Documento de 

diagnóstico aprofundado 

sobre o ponto de situação 

dos sistemas chave para o 

recenseamento eleitoral e 

da BDRE, elaborado e 

disponível; 3)  Documento 

de diagnóstico 

aprofundado sobre o 

ponto de situação do 

sistema de transmissão 

de resultados eleitorais 

elaborado e disponível.

A equipa técnica deve 

ser dotada de 

adequados recursos 

humanos e ddeve estar 

operacional a partir da 

primeira semana de 

Setembro de 2015. A 

eventualidade da 

equipa não ser dotada 

dos necessários 

recursos humanos 

especializados e de 

autoridade para aceder 

a BDRE representa um 

risco para a realização 

da análise TIC 

aprofundada e 

especializada. Risco 

médio.

X
PNUD / DGAPE-

NOSI

Government & 

DRT

ItlCnslt 

71200
 $   14,728.00 

Act. 2: Identificação de 

questões e desafios 

enfrentados pelos 

sistemas primários de 

apoio ao recenseamento 

eleitoral e gestão de 

resultados eleitorais com 

acesso assegurado a 

demonstrações desses 

desafios / questões e 

interação com os sistemas 

TIC primários do OGE 

necessários para o 

recenseamento eleitoral e 

eleições. 

1) Equipa técnica formada 

e operacional, constituída 

por técnicos e 

especialistas da DGAPE, 

NOSI e pelo especialista 

senior recrutado pelo 

PNUD; 2) Diagnóstico 

aprofundado de 

necessidades elaborado e 

disponível, identificando 

de forma detalhada todas 

as questões e 

insuficiências da BDRE, 

bem como propondo de 

forma detalhada as 

respectivas soluções que 

permitam a emissão 

efectiva e eficiente dos 

Cadernos Eleitorais, a 

gestão da BDRE, bem 

como a transmissão dos 

resultados eleitorais de 

A identificação das 

questões e 

insuficiências da BDRE, 

assim como a 

apresentação de 

possíveis soluções 

depende muito do 

acesso que será 

autorizado ao 

especialista senior por 

parte do NOSI, 

operador da BDRE. O 

acesso limitado a BDRE 

representa um risco 

para a realização da 

actividade. Risco baixo.

X
PNUD / DGAPE-

NOSI

Government & 

DRT

ItlCnslt 

71200
 $   14,728.00 

Plano de Trabalho Anual

Parte  

Responsável

Efeito 2.3.: O diálogo e a participação dos diferentes actores sociais e dos cidadãos no processo de desenvolvimento, particularmente dos jovens e das mulheres, são garantidos.

Quadro de seguimentoOrçamento

Efeitos e Produtos 

previstos
Atividades planificadas

Riscos de 

implementação 

Calendário

Indicadores de atividades

Produto 1: Análise 

Técnica e 

Diagnóstico 

Especializado TIC da 

Operacionalidade da 

BDRE realizado com 

sucesso

http://www.un.cv/index.php
http://www.un.cv/index.php


Act. 3: Reporte sobre a 

disponibilidade ou 

ausência de códigos fonte 

para os módulos 

principais das soluções 

TIC analisadas com vista a 

contribuir para o 

estabelecimento de um 

quadro compreensivo 

sobre códigos fonte 

disponíveis e o necessário 

desenvolvimento de 

capacidades do gestor da 

BDRE.

1) Equipa técnica formada 

e operacional, constituída 

por técnicos e 

especialistas da DGAPE, 

NOSI e pelo especialista 

senior recrutado pelo 

PNUD; 2) Relatório sobre 

códigos fonte para os 

módulos principais das 

soluções TIC para reforço 

da BDRE e sistema de 

transmissão de resultados 

eleitorais num quadro de 

desenvolvimento de 

capacidades do gestor da 

A equipa técnica deve 

ser dotada de 

adequados recursos 

humanos e ddeve estar 

operacional a partir da 

primeira semana de 

Setembro de 2015. 

Risco medio. X
PNUD / DGAPE-

NOSI

Government & 

DRT

ItlCnslt 

71200
 $   14,728.00 

Act. 4: Breve relatório 

realçando as tarefas 

técnicas necessárias para 

preparar o OGE para a 

organização dos 

processos eleitorais com 

enfoque numa maior 

compreensão do sistema 

de recenseamento 

biométrico, no sistema de 

gestão do recenseamento 

eleitoral, na produção dos 

cadernos eleitorais, bem 

como, no sistema de 

gestão de resultados 

eleitorais.

1) Equipa técnica formada 

e operacional, constituída 

por técnicos e 

especialistas da DGAPE, 

NOSI e pelo especialista 

senior recrutado pelo 

PNUD; 2) Relatório 

elaborado e disponível.

A equipa técnica deve 

ser dotada de 

adequados recursos 

humanos e ddeve estar 

operacional a partir da 

primeira semana de 

Setembro de 2015. 

Risco medio.
X

PNUD / DGAPE-

NOSI

Government & 

DRT

ItlCnslt 

71200
 $   14,728.00 

Act. 1: Apoio técnico e 

aconselhamento 

especializado para a 

concepção e elaboração 

de um Plano de Trabalho 

ou um relatório de 

situação com informação 

detalhada sobre as 

necessidades específicas, 

os diferentes papeis, o 

cronograma com vista a 

organização eficaz dos 

processos eleitorais de 

2016.

1)  Equipa técnica 

formada e operacional, 

constituída por técnicos e 

especialistas da DGAPE, 

NOSI e pelo especialista 

senior recrutado pelo 

PNUD; 2) Plano de 

Trabalho ou um relatório 

de situação com 

informação detalhada 

sobre as necessidades 

específicas, os diferentes 

papeis, o cronograma 

com vista a organização 

eficaz dos processos 

eleitorais de 2016.

A identificação das 

questões e 

insuficiências da BDRE, 

assim como a 

apresentação de 

possíveis soluções 

depende muito do 

acesso que será 

autorizado ao 

especialista senior por 

parte do NOSI, 

operador da BDRE. O 

acesso limitado a BDRE 

representa um risco 

para a realização da 

actividade. Risco baixo.

X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
Government

ItlCnslt 

71200
 $   12,624.00 

Act. 2: Apoio técnico e 

aconselhamento 

especializado para o 

processo de 

orçamentação com base 

no diagnóstico de 

necessidades e nas 

especificações 

elaboradas.

1) Orçamento detalhado 

do Plano de Trabalho de 

Reforço das 

funcionalidades da BDRE 

elaborado e disponível.

Idem.

X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
Government

ItlCnslt 

71200
 $   12,624.00 

Produto 1: Análise 

Técnica e 

Diagnóstico 

Especializado TIC da 

Operacionalidade da 

BDRE realizado com 

sucesso

Produto 2: Plano de 

Trabalho para 

Reforço das 

funcionalidades e 

Gestão da BDRE 

elaborado e 

aprovado



Produto 3: Apoio 

Técnico e 

Aconselhamento 

Especializado para a 

Gestão da BDRE 

assegurado com 

sucesso

Act. 1: Apoio técnico e 

aconselhamento 

especializado a DGAPE e 

ao NOSI para a 

implementação do Plano 

de Trabalho TIC para o 

recenseamento eleitoral e 

gestão eficaz de eventuais 

questões e desafios que 

venham a ser 

identificados.

1) Especialista senior para 

TIC e Base de Dados 

Eleitorais recrutado e 

integrando equipa técnica 

de apoio ao 

recenseamento eleitoral; 

2) 3 relatórios de 

progresso; 3) Cadernos 

eleitorais elaborados e 

disponíveis; 4) BDRE 

funcional com todas as 

questões e insuficiências 

Idem.

X X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
DRT

ItlCnslt 

71200
 $   38,478.00 

ANO DE: 2016

J F M A M J J A S O N D
Fonte de 

financemento

Descrição do 

orçamento
Montante Despesa Progresso em relação aos produtos

Produto 3: Apoio 

Técnico e 

Aconselhamento 

Especializado para a 

Gestão da BDRE 

assegurado com 

sucesso

Act. 1: Apoio técnico e 

aconselhamento 

especializado a DGAPE e 

ao NOSI para a 

implementação do Plano 

de Trabalho TIC para o 

recenseamento eleitoral e 

gestão eficaz de eventuais 

questões e desafios que 

venham a ser 

identificados.

1) Especialista senior para 

TIC e Base de Dados 

Eleitorais recrutado e 

integrando equipa técnica 

de apoio ao 

recenseamento eleitoral; 

2) 3 relatórios de 

progresso; 3) Cadernos 

eleitorais elaborados e 

disponíveis; 4) BDRE 

funcional com todas as 

questões e insuficiências 

resolvidas.

Idem.

X X X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
DRT

ItlCnslt 

71200
 $   28,850.00 

Act. 1: Elaboração das 

necessárias especificações 

técnicas para resolução 

das questões e 

necessidades 

identificadas. 

1) Caderno de encargos 

disponível com 

especificações detalhadas 

para resolução das 

questões e insuficiências 

da BDRE.

Idem. X X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
Government

ItlCnslt 

71200
 $   10,000.00 

Act. 2: Construir um 

sistema integrado TIC 

para a gestão do processo 

eleitoral que inclui gestão 

da base de dados de 

recenseamento eleitoral 

(BDRE), gestão das 

operações eleitorais 

(incluindo referendos), 

gestão da transmissão de 

resultados eleitorais, 

produção de dados 

estatísticos desagregados 

(eleições e referendos), 

em linha com os 

standards internacionais e 

melhores práticas.

1) Proposta de sistema 

integrado TIC para a 

gestão do processo 

eleitoral disponível em 

linha com os standards 

internacionais e melhores 

práticas e aprovada pela 

Administração eleitoral 

e/ou PNUD.

Idem. X X X X
PNUD / DGAPE-

NOSI
Government

IntlCnslt 

71200 & 

Travel 71600

6,832.00$      

168,320.00$ 

NB: De 23.06 a 08.07.2014, o PNUD disponibilizou um especialista senior em TIC e Bases de Dados Eleitorais e o custo toal do apoio foi de 17,000$. Este valor deve acrescer ao orçamento  e contribuições totais no quadro do projecto.

Produto 4: 

Especificações 

Técnicas para 

Reforço da BDRE 

elaboradas e 

aprovadas

Total 

Calendário
Parte  

Responsável

Orçamento Quadro de seguimento

Efeito 2.3.: O diálogo e a participação dos diferentes actores sociais e dos cidadãos no processo de desenvolvimento, particularmente dos jovens e das mulheres, são garantidos.

Efeitos e Produtos 

previstos
Atividades planificadas Indicadores de atividades

Riscos de 

implementação 



Pelo Ministério da Administração Interna

Ministra

Pelo Escritório Comum do UNDP, UNFPA e UNICEF em Cabo Verde

Representante 


