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Solicitud de desembolso Colones  Cofinanciamiento Recibido: 

Monto de la donación ¢36,941,182.83 
 

Fuente 
Tipo (especie o 

efectivo) 
Monto en 
Colones 

Fondos recibidos hasta la 
fecha 

¢36,941,182.83 

 CGIZS ESPECIE 
(Administración 
Asistencia 
técnica, cercas 
vivas). 

₡76.130.180,00 

Fondos gastados hasta la 
fecha 

¢36,941,182.83 

 PRODUCTOR
ES 

ESPECIE (Mano 
Obra, Equipo y 
Herramienta, 
Tierra) 

₡33.250.822,24 

Balance: ¢                0.00  MAG ESPECIE        
(Asistencia 
Técnica) 

₡1.000.000,00 

Desembolso Solicitado al 
PNUD 

¢36,941,182.83    TOTAL ₡110.381.002,24 

Informe hecho por: 
 

Nombre: Luis Navarrete Valencia           Carlo Ulcigrai Abarca 

Cargo:     Encargado de crédito              Área técnica 

Firma:  

 

Fecha de entrega: 19-01-2021 

 
Informe aprobado en su área técnica y financiera: 
 
 
 
 
 
Darío Aramburo Rojas, Profesional en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 

 -300.001,75
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1. Desempeño: 
 
Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual) 
 

Actividades Completas Periodo de 
Tiempo 

Presupuesto por 
Actividad 

Fondos Ejecutados 
por Actividad 

Avances por 
Actividad 

Cuatrimestre (en moneda del 
Subvención) 

(en moneda de la 
Subvención) I II III 

·         Selección y 
delimitación de áreas 

para siembra.  

 
X 

 
₡16.792.200 ₡16.779.072,48 En las 48 fincas del 

proyecto se 
sembraron postes 
vivos para cercas, 

en sitios 
descubiertos o en 

sitios que se realiza 
un resiembra o 

remplazo de arboles 

·         Selección de 
especies a sembrar.  

 
X 

 
Las especies para 

sembrar se 
definieron por ser 

nativas y por 
adaptación a la zona 

y disponibilidad, 
algunas de estas 

especies son 
guachipelin, madero 
negro y jinocuabe, 

poro 

·         Siembra de 
especies.  

 
X X Las especies se 

sembraron en las 48 
fincas en el periodo 
de uno de un año 

del proyecto con el 
aporte de mano de 
mano de obra de 

cada familia 
productora. Se 

cumplió la meta de 
sembrar al menos 
12 275 árboles en 

cerca viva 

·         Monitoreo del 
establecimiento de las 

especies. 

 
X X Cada familia 

productora ha 
sembrado y 

monitoreado el 
crecimiento de los 
árboles. El técnico 

de la cámara ha 
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visitado las visitas 
las fincas para dar 

monitoreo y 
seguimiento a las 

siembras. 

·         Selección de 
especies nativas. 

 
X X Las especies 

escogidas para 
sembrar se 
definieron 

especialmente por 
ser nativas y por 

adaptación a la zona 
algunas de estas 

especies son 
guachipelin, madero 
negro y jinocuabe, 

·         Delimitación de 
áreas para regeneración. 

X X X ₡2.623.695 ₡2.645.678,00 En seis en fincas se 
han desarrollado 

procesos de 
regeneración 

natural de áreas 
degradadas. Estas 

áreas se delimitaron 
por ser de mucha 

pendiente o por ser 
áreas de protección 
de recurso hídrico 

·         Delimitación de 
áreas para regeneración 
y protección de fuentes 

hídricas 

 
X X ₡8.601.000 ₡8.677.454,00 Se ha realizado 

protección de 
fuentes hídricas en 

26 fincas del 
proyecto, se 

delimitaron áreas 
por ser lugares de 

nacientes y 
quebradas de gran 

importancia 
ambiental y 
productiva 

·         Diseño de módulos 
de cercas eléctricas.  

X X 
 

₡6.799.951 ₡6.786.948,63 Se ha apoyado 
módulos de cercas 

eléctricas en 13 
fincas, el objetivo 

principal es mejorar 
la división de 

apartos buscando a 
su vez la 

maximización de 
producción de 

forraje y por ende la 



 
 

4 

 

productividad de la 
finca 

·         Implementación de 
los módulos de cercas 

eléctricas.  

 
X X La implementación 

de las cercas 
eléctricas se efectuó 
con aporte de mano 
de obra y de postes 
vivos por parte de 

las familias 
beneficiadas, el 
total de cerca 

eléctrica instalada 
ha sido de 18 km en 

total. 

·         Monitoreo de la 
eficiencia de los módulos 

de cercas eléctricas. 

 
X X Cada familia 

productora ha 
instaladado y 

monitoreado el 
funcionamiento de 

su cerca eléctrica. El 
técnico de la 

cámara ha visitado 
las visitas las fincas 
para dar monitoreo 

y seguimiento al 
funcionamiento de 

la cerca y ha 
brindado 

recomendaciones 
de mejora.  

·         Establecimiento de 
bancos forrajeros.  

 
X X Se ha establecido 

dos módulos 
nuevos de 

producción de 
banco forrajero en 

dos fincas del 
proyecto, de media 

hectárea cada 
banco 

especialmente de 
pasto Cuba 22 

·         Mantener o 
incrementar la carga 
animal original, que 

pudiese verse afectada 
por las áreas destinadas a 

regeneración. 

  
X Para medir el 

aumento de la carga 
animal debida al 
mejoramiento de 

los apartos debe ser 
cuantificada al 
menos un año 
después de su 
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instalación, su 
medición se estará 
realizando en junio 

del 2020 

·         Concentración de 
heces (boñigas) en 

menor concentración de 
áreas, lo cual contribuye 

a un incremento de la 
población microbiana del 

suelo. 

X X X Por medio de la 
instalación de los 

módulos de cercas 
eléctricas en 13 

fincas,  se ha 
mejorado la división 

de apartos y la 
producción de 

forraje y se está 
mejorando las 

condiciones 
biológicas de los 

suelos al aumentar 
su población 

microbiana a partir 
de una mejor 

distribución de las 
heces del ganado en 

mayor área de 
pastos.  

·         Ciclo de 
capacitaciones en 

materia de captura de 
carbono e incremento de 

biodiversidad.  

X X X ₡1.400.000 ₡2.052.029,71 En los módulos de 
capacitación de 

ganadería 
sostenible 

implementados han 
sido capacitadas 

235 personas, en al 
menos cinco 

talleres teóricos y 
prácticos, con 

temas de  
instalación y manejo 
de cercas eléctricas, 

ciclos de agua y 
gestión de recurso 
hídrico, captura de 
carbono en fincas 

ganaderas, manejo 
de fauna silvestre y 

gestión de 
conflictos con 

felinos, igualdad de 
género, abonos 

orgánicos, 
ganadería 

silvopastoril, 
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nutrición y 
bienestar animal, 

suplementación de 
bancos forrajeros.  

Imprevistos 
   

₡724.337 
  

 
Total 

 
₡36.941.182,82 

                              
₡36.941.182,82  

 

 

2. Objetivos de Desempeño 
 

INDICADORES Fuente de datos LÍNEA 
BASE 

Periodo de 
reporte/Metas 

Periodo de reporte desempeño actual 
frente a las metas 

·         Número de personas 
capacitadas y 

sensibilizadas (hombres y 
mujeres) 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
agendas de 

reunión 

0 Informe 
final/132 

Entre las capacitaciones realizadas, 
cinco de ellas han abordado el tema de 

emisiones y captura de carbono en 
fincas ganaderas, 2 de ellas fueron 

realizada con apoyo técnico del INTA y 
tres de ellas con apoyo del MAG de la 

oficina de Coto Brus, en cada sesión de 
trabajo participaron en promedio 25 

personas (hombres y mujeres) con un 
total de participación de al menos 125 

personas 

·         Número de postes 
vivos. 

Facturas de 
compra de postes 
vivos, bitácoras de 

campo tanto de 
productores como 
del técnico de la 

cámara, 
fotografías y 

videos 

ND Informe 
final/12 275 

Los postes vivos sembraron en las 48 
fincas del proyecto en el periodo de 

uno de un año, con el aporte de mano 
de mano de obra de cada familia 

productora. Se cumplió la meta de 
sembraron al menos 12 275 árboles en 
cerca viva. Se seguirá monitoreando la 

siembra de cercas en las fincas 
trabajadas y probablemente se 
obtenga una meta superior de 

siembra. 
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·         Km de Cerca Viva. Facturas de 
compra de postes 
vivos, bitácoras de 

campo tanto de 
productores como 
del técnico de la 

cámara, 
fotografías y 

videos 

ND Informe 
final/24,55 

En las 48 fincas del proyecto se 
sembraron postes vivos para cercas, 
en sitios descubiertos o en sitios que 

se realiza un resiembra o remplazo de 
árboles. El total aproximado en km de 

estas cercas es de 34,6 km 

·         Área(Ha) de 
conectividad mejorada 

Bitácoras de 
campo de técnicos 

de PNUD y de la 
cámara y sistemas 

de información 
geográfica SIG 

0 Informe final Se estará midiendo en campo y por SIG 
el incremento de cobertura forestal en 
las 48 fincas del proyecto, incluyendo 

regeneración natural para áreas 
degradadas, áreas de protección, 

reservas privadas, sistemas 
silvopastoriles 

·         Kg de CO2 
capturado/árbol/año. 

Proyecciones a 
partir de estudios 

del I.N.T.A 

0 Informe 
final/4,91 

2.5   Kg de CO2 capturado/árbol/año. 
El indicador señala menos ya que se 
usó estacones de maderas para cercas 
vivas lo que dio como resultado en 
producción de más follaje en los 
primeros años. 

·         Kg de CO2 
capturados totales/año 

Proyecciones a 
partir de estudios 

del I.N.T.A 

0 Informe 
final/4,92 

   30.680 Kg de CO2 capturados 
totales/año. El indicador señala menos 
ya que se usó estacones de maderas 
para cercas vivas lo que dio como 
resultado en producción de más follaje 
en los primeros años. 

·         Número de personas 
capacitadas y 

sensibilizadas (hombres y 
mujeres) 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
agendas de 

reunión 

0 Informe 
final/12 

En dos talleres del tema de ganadería 
sostenible y silvopastoril, con el apoyo 

del INTA y del MINAE se abordaron 
temas de mejora cobertura forestal en 
fincas ganaderas, regeneración natural 
en áreas degradadas y protección de 
áreas de importancia para el recurso 
hídrico, participaron un total de 43 
personas. Para este año 2020 están 
programas otras capacitaciones que 
complementen los temas abordados 

hasta ahora.  

·         Ha Recuperadas.  bitácoras de 
campo tanto de 

productores como 
del técnico de la 

cámara, 
fotografías y 

videos, 
mediciones con 

SIG 

0 Informe 
final/2,3 

En seis en fincas se han desarrollado 
procesos de regeneración natural de 

áreas degradadas. Estas áreas se 
delimitaron por ser de mucha 
pendiente o por ser áreas de 

protección de recurso hídrico. Hasta 
ahora se ha alcanzado al menos 2,3 ha 

de recuperación según la meta 
prevista. 

·         CO2/ha/año Proyecciones a 
partir de estudios 

del I.N.T.A 

·         0 Informe 
final/7 

·          5 CO2/ha/año y en total con las 
áreas conservadas se logra obtener 

11.5 CO2/ha/añ9 
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·         Número de personas 
capacitadas y 

sensibilizadas (hombres y 
mujeres) 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
agendas de 

reunión 

0 Informe 
final/80 

En dos talleres del tema de ganadería 
sostenible y silvopastoril, con el apoyo 

del INTA y del MINAE se abordó el 
tema de regeneración natural en áreas 
degradadas y protección de áreas de 
importancia para el recurso hídrico, 
con especial énfasis al tema legal de 

Costa Rica para la protección de agua. 
participaron en total en los dos talleres 

43 personas. Para este año 2020 se 
está programando talleres 

complementarios en gestión del 
recurso hídrico en fincas ganaderas 

·         Número de LMT 
implementadas que 
protegen las fuentes 

hídricas 

Bitácora de campo 
de técnicos de 
PNUD y de la 

cámara, medición 
SIG, fotos y videos 

·         0 Informe 
final/4 

Se ha realizado protección de fuentes 
hídricas en 26 fincas del proyecto, 

usando al menos 4 herramientas LMT: 
cercas vivas, regeneración natural, 
reforestación con especies nativas, 

cercas muertas para separar áreas de 
protección 

·         Número de fuentes 
hídricas mejoradas en su 

protección 

Bitácora de campo 
de técnicos de 
PNUD y de la 

cámara, medición 
SIG, fotos y videos 

·         0 Informe 
final/15 

Se ha realizado protección de fuentes 
hídricas en 26 fincas del proyecto, se 
delimitaron áreas por ser lugares de 

nacientes y quebradas de gran 
importancia ambiental y productiva, es 
decir, que se ha cumplido y superado 
la meta de número total de fuentes 

hídricas al alcanzar una protección de 
al menos 26.  

·         Número de personas 
capacitadas y 

sensibilizadas (hombres y 
mujeres) 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
agendas de 

reunión 

·         0 Informe 
final/48 

En los módulos de capacitación de 
ganadería sostenible implementados 

han sido capacitadas las familias 
productoras con temas relacionados a 

instalación y manejo de cercas 
eléctricas, y a módulos de pastoreo 

racional. En estas capacitaciones han 
participado al menos 80 personas 

productoras. 

·         Número de Ha de 
Producción.  

Bitácora de campo 
de personas 

productoras y de 
técnico de la 

cámara 

·         ND Informe 
final/12 

Se ha apoyado módulos de cercas 
eléctricas en 13 fincas, el objetivo 
principal es mejorar la división de 

apartos buscando a su vez la 
maximización de producción de forraje 
y por ende la productividad de la finca. 
Se ha logrado establecer 13 módulos 
con sus respectivos apartos para un 

total de 18 ha mejoradas para la 
producción de forraje. 

·         Número de Km de 
Cerca Eléctrica.  

Bitácora de campo 
de personas 

productoras y de 
técnico de la 

cámara 

·         2 Informe 
final/16,6 

La implementación de las cercas 
eléctricas se efectuó con aporte de 
mano de obra y de postes vivos por 
parte de las familias beneficiadas, el 
total de cerca eléctrica instalada ha 

sido de 18 km en total. 
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·         Toneladas Anuales 
de Pastura.  

Bitácora de campo 
de personas 

productoras y de 
técnico de la 

cámara 

·         ND Informe 
final/240 

Se ha apoyado módulos de cercas 
eléctricas en 13 fincas, con el objetivo 

principal de mejorar la división de 
apartos buscando a su vez la 

maximización de producción de forraje 
y por ende la productividad de la finca. 
Se espera obtener una producción por 
hectárea de al menos 240 toneladas 

de forraje, esta productividad debe ser 
medida en el segundo año después de 

instalados los módulos productivos. 

·         Toneladas de 
CO2/ha/año. 

Proyecciones a 
partir de estudios 

del I.N.T.A 

·         ND Informe 
final/240 

       57 toneladas de CO2/ha/año. Se 
calcula en base a la información que 
una hectárea de pasto de piso con 
árboles captura 3.1 toneladas de CO2 
por año y una hectárea de Banco 
Forrajero es similar o más de acuerdo 
a las enmiendas. De acuerdo con lo 
proyectado existen 1 hectárea de 
banco forrajero y 18 hectáreas del 
objetivo de cercaras eléctricas nos da 
un resultado de 57 toneladas de 
CO2/ha/año. 

·         Cambio en el ingreso 
anual generado por las 

fincas a partir de las 
acciones implementadas 

Bitácoras de 
campo de 

productores, 
encuesta de 

ingresos realiza 
por PNUD 

·         ND Informe 
final/10% 

Se ha levantado la línea de base de 
ingresos de cada familia beneficiada 

por medio de una encuesta socio 
económica, además se ha brindado un 
cuaderno de finca a cada familia para 
que lleve registros productivos y de 

ingresos productivos. 

·         Número de personas 
capacitadas y 

sensibilizadas (hombres y 
mujeres) 

Listas de 
asistencia, 
fotografías, 
agendas de 

reunión 

·         0 Informe 
final/188 

En los módulos de capacitación de 
ganadería sostenible implementados 

han sido capacitadas 235 personas, en 
al menos cinco talleres teóricos y 

prácticos, con temas de  instalación y 
manejo de cercas eléctricas, ciclos de 

agua y gestión de recurso hídrico, 
captura de carbono en fincas 

ganaderas, manejo de fauna silvestre y 
gestión de conflictos con felinos, 

igualdad de género, abonos orgánicos, 
ganadería silvopastoril, nutrición y 

bienestar animal, suplementación de 
bancos forrajeros.  

·         Número de buenas 
prácticas implementadas y 

socializadas 

Bitácoras de 
campo de familias 
y de técnicos del 
PNUD y técnicos 

del cámara 

·         ND Informe 
final/4 

Se ha capacitado y asesorado en su 
implementación las 48 familias 

beneficiadas para el uso de buenas 
prácticas productivas y ambientales 

como: cercas vivas, protección fuentes 
hídricas, módulos de apartos para 
pastoreo racional, reforestación 
dirigida y regeneración natural 
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3. Retos y Lecciones Aprendidas: 
 
Los retos que enfrentamos fueron principalmente dos:  
 

➢ Dentro de las lecciones fueron poco interés en la parte de siembra de arbolitos forestales lo 
cual se debe de organizar diferente. 

 
➢ Utilización de especies nativas en las cercas vivas ya que algunos productores estaban con la 

imagen de utilizar cualquier especie, lo que dentro del proyecto se les indico usar especies 
nativa.   

 
Para las lecciones aprendidas identificamos cuatro:  
 

➢ Dentro de las lecciones positivas fue el interés de los productores en relación con la 
preservación del medio en lugares donde la actividad no es tan productiva y destinar otra 
área donde se refleja más la producción por sus condiciones. 
 

➢ El interés en la parte de micro corredores que se están estableciendo y beneficio que da para 
la actividad ganadera como sombra donde se crean áreas sociales, mejora de calidad de las 
cercas vivas y multiplicación de postes con el fin de aumentar de igual manera los corredores 
dentro las fincas ganaderas.  
 

➢ Inducción a través de capacitaciones presenciales y virtuales a los productores en diferentes 
temas productivos en armonía con la actividad. 
 

➢ En algún caso se aumentó más las metas propuestas por cada productor llámese en cercas 
eléctricas, haciendo conciencia sobre el tema de la cobertura en la actividad ganadera. 

 

4. Reporte de Capacitaciones.     
 
 

➢ Capacitación 14 de agosto del 2018 
   
Objetivo: Dar información a los productores sobre el proyecto. 
 
Logros: 
a) Informar sobre el proceso para ingreso al Proyecto Paisajes Productivos. 
b) Evacuar dudas sobre diferentes temas. 
c) Asistieron 46 participantes que se realizaron en diferentes puntos y provenientes del distrito de 
Pittier y Biolley. 
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➢ Capacitación 03 de diciembre del 2018 
 
Objetivo: Inducción a los productores en la parte técnica. 
 
a) Asistieron 40 productores. 
b) Se les dio la inducción para diferentes áreas técnicas tipos de actividades que el proyecto 
desenvuelve. 
  
 

➢ Capacitación 14 de febrero 2019 
 
 Objetivo: Reunión con beneficiarios del proyecto para entrega y firma de contrato de compromiso de 
actividades a realizar en cada unidad productiva. 
 
 Logros: 
a) Se firmaron 35 contratos de compromisos de las actividades en cada finca. 
b) Con un número de 36 participantes. 
c) Se brindó información y se evacuaron dudas del proyecto de acciones de mitigación en ganadería, 
ejecutado por la C.G.I.Z.S y apoyado por el P.N.U.D.  
 

➢ Capacitación 13 y 14 de mayo 2019 
 
 Objetivo: Inducción con beneficiarios del proyecto de actividad de cercas eléctricas en el área de Pittier y 
Biolley con la Empresa suplidoras de los impulsores. 
 
 Logros: 
a) Participaron los 16 productores que van a implementar las cercas eléctricas. 
b) Se evacuaron dudas y brindaron recomendaciones al respecto en cuánto la instalación del equipo. 
 

➢ Capacitación 11 y 12 de Julio del 2019 
 
Objetivo: Charla sobre recursos hídrico, captura de carbono. 
Logros: 
a) Se dio charla sobre el recurso hídrico por parte del MINAET, hulla de carbono por parte del MAG. 
b) Asistieron 26 productores de Golfito en la Finca de Mario Valverde y en la Limoncito de Coto Brus 
Finca de Leonel Hernández. 
 

➢ Capacitación 24 de enero del 2020 
 
Entrega de cuaderno de finca del PNUD y capacitación con el MAG.  
 
 Objetivo: Seminario sobre Convivencia con la vida silvestre.  Igualdad de género.  Manejo de Conflictos 
felinos.  Elaboración de M.M.A cargo de funcionarios del PNUD – MAG y GGIZS 
 
Logros: 
c) Participación de 38 productores. 
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d) Se evacuaron dudas y brindaron recomendaciones al respecto en cuanto al tema de los felinos y qué 
medidas tomar (compra de 50 campanas) para los beneficiarios. 
 
e) Se brindó información y se evacuaron dudas del proyecto de acciones de mitigación en ganadería, 
ejecutado por la C.G.I.Z.S y apoyado por el P.N.U.D. 
 

5. Reporte de visitas de PNUD 
 
El día 26 mayo de 2020: Se visito el vivero de la cámara de ganaderos independientes CGIZS con el objetivo 
de revisar avances en el trabajo y generar recomendaciones de mejora, participamos Guillermo Alvarado y mi 
persona: Algunas de las recomendaciones generadas son recolectar semillas localmente, reforzar algunos 
detalles de la infraestructura del vivero, rotular las áreas y especies del vivero, mejorar la localización de las 
plantas dentro del vivero, revisar plan estratégico para cumplir la meta mínima, llenado de bolsas de especies 
forestales y productivas, mejorar los sistemas de riego. También se sostuvo una reunión con los técnicos de 
la cámara de ganaderos para revisar el avance en el informe final de proyecto de esta organización, 
brindándose recomendaciones de mejora en la parte técnica y financiera del informe.  
 
El día 20 de octubre de 2020  en reunión con los técnicos de la Cámara San Vito CGIZS, Luis Navarrete del área 
financiera y Carlo Ulcigrai del área técnica se sostuvo una reunión de todo el día con estos tres puntos de 
agenda: revisión de actividades y resultados del año 2020 del vivero forestal apoyado por la cámara y 
generación de recomendaciones de mejora, participando el colega Guillermo Alvarado de forma remota por 
Zoom, revisión del informe final de la iniciativa en su parte técnica y en su área financiera, finalmente se 
generaron recomendaciones para mejoras del informe final y se programaron la próxima fecha de revisión de 
estas mejoras del informe.  
 
El día 28 de octubre de 2020, en gira de campo para visitar fincas de beneficiarios de la iniciativita socio 
productiva cámara San Vito CGIZS, realizada en conjunto con Carlo Ulcigrai del área técnica de la cámara y con 
los colegas del proyecto: Guillermo Alvarado y Jorge Picado. Se visitaron tres fincas, identificando en cada una 
de ellas el avance en actividades en el área silvopastoril, se identificaron los usos marcados según SIG, las 
conexiones entre microcorredores y la cobertura que se ha mejorado en cada finca con actividades 
productivas y/o de reforestación, regeneración o cercas vivas.  
 
El día 24 de noviembre de 2020; se realizó gira de campo para visitar fincas de beneficiarios de la iniciativita 
socio productiva cámara San Vito CGIZS en Buenos Aires, realizada en conjunto con Carlo Ulcigrai del área 
técnica de la cámara y con los colegas del proyecto: Guillermo Alvarado y Jorge Picado. Se visitaron tres fincas, 
identificando en cada una de ellas el avance en actividades en el área silvopastoril, se identificaron los usos 
marcados según SIG, las conexiones entre microcorredores y la cobertura que se ha mejorado en cada finca 
con actividades productivas y/o de reforestación, regeneración o cercas vivas. 
 
El día 2 de diciembre de 2020, se realizó segundo taller de intercambio de resultados de viveros forestales del 
año 2020, en la sede de ADI Fila Tigre, este taller se realizó con el objetivo de juntar personas representantes 
de iniciativas socio-productivas del proyecto paisajes productivos con el fin de realizar un balance de 
resultados de cada vivero forestal gestionado por la organización responsable, participaron 14 personas de 
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las organizaciones: ADIALSI, ASOPROLA, Cámara San Vito CGIZS y ADI Fila Tigre, además nos acompañaron 
colegas de la ONG Conservación OSA y del SINAC.  
 
Los días: 13 abril de 2020, 20 abril de 2020, 27 abril 2020 y 3 septiembre de 2020 se sostuvieron llamadas 
telefónicas y reuniones virtuales con el comité de proyectos de la cámara para revisar avances del informe 
final y funcionamiento del vivero de la organización y en estos días también se realizaron aportes al mismo 
informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en diferentes apartados del documento.  
 

6. Reporte Financiero 
 

Categoría general de Gastos Valor Presupuesto  Gasto Actual 

A.- Transferencia de 
conocimiento en buenas 
prácticas. (Alimentación  e 
insumos) 

1,400,000.00   1,365,475.00 

B-Compra de Materiales  34,816,845.92 34,880,618.56 

C-Imprevistos (2%) 724,336.92       695,089.26 

   

TOTAL         36,941,182.82 36,941,182.82 

 
 

CUADRO DETALLE DE GASTOS 

A- Transferencia de conocimiento en buenas prácticas. (Alimentación e insumos) 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

Factura 88 20-12-2019 Confección planificador CGIZS 2020    
36 páginas full color.     

300,000.00 

Factura 15163 15-01-2020 Compra de materiales e insumos para 
Taller de Micro Organismos.   

183,375.00 

Factura 0020340 24-01-2020 Servicio alimentación desayuno, 
almuerzo y café,  Taller de Micro 
organismos. Impartido CGIZS - PNUD  
MAG    

300,000.00 

Factura 17930 14-02-2020 Compra 2 voltímetros medidor de 
corriente y detector de fallas cercas 
eléctricas.   

156,600.00 

Factura 0016 12-02-2020 Compra 30 collares cinta nylon para 
campanas ahuyentar felinos   

     60,000.00  

Factura 0053 28-02-2020 Compra 50 campanas de metal para 
ahuyentar felinos 
   

275,000.00 
 

    

SUBTOTAL   1,274,975.00   

B-Compra de Materiales 
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# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

20901 01-07-2019 Compra 500 postes madero negro y 
Guachipelin.  

471,696.00 

419237 04-07-2019 Compra 700 postes Guachipelin.  379,000.00 

15372 05-07-2019 Compra accesorios modulo cercas 
eléctricas.  

441,587.00 

21859 09-07-2019 Compra 11 rollos de manguera.  125,796.00 

250752 08-07-2019 Compra 500 postes madero negro.   400,000.00 

006355 10-07-2019 Compra 1250 postes de Guachipelin y 
madero negro.   

690,000.00 

026215 12-07-2019 Compra 1250 postes de Guachipelin y 
madero negro.   

690,000.00 

021051 15-07-2019 Compra 500 postes de Guachipelin y 
madero negro.   

456,000.00 

0766201 17-07-2019 Compra 500 postes de Guachipelin y 
madero negro.    

405,000.00 

0766202 17-07-2019 Compra 500 postes de Guachipelin y 
madero negro.    

363,000.00 

0001864 18-07-2019 Compra 500 postes de Guachipelin y 
madero negro.    

456,000.00 

0150990 23-07-2019 Compra 500 postes de Guachipelin, 
poro  y madero negro.    

405,000.00 

0101205 23-07-2019 Compra 500 postes de  madero 
negro.  
  

405,000.00 

102679 23-07-2019 Compra 500 postes de  Guachipelin.    413,000.00 

0039904 24-07-2019 Compra 500 postes de  Guachipelin y 
Madero negro.    

456,000.00 

020950 24-07-2019 Compra 600 postes de  Guachipelin y 
Madero negro.    

535,000.00 

006151 27-07-2019 Compra 500 postes de  Guachipelin y 
Poro.    

456,000.00 

0123749 30-07-2019 Compra 500 postes de  Guachipelin y 
Ginocuabe.    

456,000.00 

769769 08-08-2019 Compra 405 postes de  Guachipelin y 
Madero Negro.    

405,000.00 

007001 09-08-2019 Compra 500 postes de  Guachipelin y 
Poro.    

456,000.00 

1422651 12-08-2019 Compra 525 postes de  Madero 
Negro y Ginocuabe  

524,000.00 

0018755 14-08-2019 Compra 670 postes de  Madero 
Negro y Ginocuabe.    

670,000.00 

010467 21-08-2019 Compra 405 postes de  Ginocuabe.   405,000.00 

26936 10-09-2019 Compra 3 Rollos alambre y 3 rollos 
manguera y demás accesorios.    

170,000.00 
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0020350  19-09-2019 Compra 456 postes de Guachipelin – 
Madero Negro y Ginocuabe.    

456,000.00 

4777 19-09-2019 Compra 4 Rollos alambre un impulsor  
y accesorios para instalación cerca  
eléctrica.   

322,000.00 

0021345 05-10-2019 Compra 407 postes de Guachipelin.    407,000.00 

4012 07-10-2019 Compra una Bomba Guarany p/matar 
hormigas y 2 kilos Lorsban   

  16,300.00 

4072 11-10-2019 Compra 1 Tanque Ecotank 1100 litros 
2 filtros y 12 rollos alambre.   

349,485.00 

003  19-12-2019 Compra 1 Ariete Hidráulico capacidad 
45 litros por minuto Capacidad 
entrega 8000 litros.   

322,000.00 

013  08-01-2020 Compra e instalación de una picadora 
y trituradora semi industrial  
capacidad una tonelada por hora.   

322,000.00 

296544 19-02-2020 Compra 14 Rollos alambre y 600 
tornillos para madera, instalación 
cerca eléctrica.    

353,883.00 

    

Factura 38014 23-04-2020 Compra 23 kgs abono 10-30-10  
Compra 185 aisladores tornillo-200 
aisladores poste madera y 105 
aisladores cerca Tortuga  

111,325.50    

SUBTOTAL 13,294,072.48   

                        C-Imprevistos (2%) 

# de Factura FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

163024 24-10-2019 Costo una chequera 3,972.26 

234 
 
 

23-01-2020 Pago 50% contra pedido costo 
confección 360 bolsas de manta 
estampado full color dos caras, 
asamblea CGIZS  

323,460.00 

315 31-01-2020 Pago 50% contra entrega costo 
confección 360 bolsas de manta 
estampado full color dos caras, 
asamblea CGIZS    

323,460.00 

0017 28-02-2020 Compra 20 collares cinta nylon para 
campanas ahuyentar felinos   

40,000.00 

    

SUBTOTAL 690,892.26 

TOTAL 15,259,939.74 
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- LIBRO DE BANCOS 
 

Fecha Cheque # Beneficiario Descripción del gasto Monto Saldo en 
Bancos 

31-05-2019   Saldo en banco primer 
desembolso 

 1,971,495.78 

22/05/2019 32035811-1 ALVIN GONZALEZ 
SOLIS 

Compra 500 postes 
madero negro y 
Guachipelín. 

      
420,096.00 

1,551,399.78 

24/05/2019 32035816-3 ELIAN ALEJANDRO 
ARAYA PANIAGUA 

Compra 1250 postes 
Guachipelín. 

685,583.00    865,816.78 

29/05/2019 32035820-0 BOLIVAR MORALES 
LOPEZ 

Compra 500 postes 
madero negro y 
Guachipelín. 

382,352.00     483,464.78 

26-06-2019 19312830 PNUD Segundo Deposito y 
ultimo desembolso 
PNUD 

14,776,473.13 15,259,937.91 
 

28-06-2019 28908 B C R DEPOSITO INTERESES 
GANADOS 

                0.08 15,259,937.99 

01-07-2019 32035822-3 CARLOS CHAVES 
CAMBRONERO  

Compra 500 postes 
madero negro y 
Guachipelín. Pago 
Factura 020901 

471,696.00 14,788,241.99 

04-07-2019 32035823-1 ROGER MOLINA 
BARRANTES  

Compra 700 postes 
Guachipelín. Pago 
Factura 419237 

379,000.00 14,409,241.99 

05-07-2019 32035824-6 EL COLONO 
AGROPECUARIO S A  

Compra accesorios 
modulo cercas 
eléctricas. Pago Factura 
15372 

441,587.00 13,967,654.99 

05-07-2019 32035825-2 MATERIALES COTO 
BRUS  

Compra 11 rollos de 
manguera. Pago 
Factura 21859 

125,796.00 13,841,858.99 

08-07-2019 
 

32849551-1 HUGO ADONAY 
VENEGAS MARTINEZ  

Compra 500 postes 
madero negro.  Pago 
Factura 250752 

400,000.00 13,441,858.99 

10-07-2019 32849552-8 OSEAS ARCE ALFARO  Compra 1250 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
006355 

690,000.00 12,751,858.99 

12-07-2019 32849553-4 LUIS FERNANDO 
ARAYA VALVERDE  

Compra 1250 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
026215 

690,000.00 12,061,858.99 
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15-07-2019 32849554-0 MATEO CHACON 
CAMBRONERO  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
021051 

456,000.00 11,605,858.99 

17-07-2019 32849555-7 RICARDO CRUZ 
ALVAREZ  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
0766201 

405,000.00 11,200,858.99 

17-07-2019 32849556-3 RICARDO CRUZ 
ALVAREZ  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
0766202 

363,000.00 10,837,858.99 

18-07-2019 32849557-1 VICTORINO LARA 
SAENZ  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y madero 
negro.  Pago Factura 
0001864 
 

456,000.00 10,381,858.99 

23-07-2019 32849558-6 MARCOS PADILLA 
MORA  

Compra 500 postes de 
Guachipelín, poro y 
madero negro.  Pago 
Factura 0150990 

405,000.00  9,976,858.99 

23-07-2019 32849559-2 JUAN CARLOS UVA 
HIDALGO  

Compra 500 postes de 
madero negro.  Pago 
Factura 0101205 
 

405,000.00  9,571,858.99 
 
 

23-07-2019 32849560-0 SONIA MENDEZ 
ARAYA  

Compra 500 postes de 
Guachipelín.  Pago 
Factura 102679 
 

413,000.00  9,158,858.99 

24-07-2019 32849561-7 ANA VICTORIA 
BADILLA CRUZ  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y Madero 
negro.  Pago Factura 
0039904 
 

456,000.00  8,702,858.99 

24-07-2019 32849562-3 GREIVIN BARRANTES 
BARRANTES  

Compra 600 postes de 
Guachipelín y Madero 
negro.  Pago Factura 
020950 
 

535,000.00 8,167,858.99 

26-07-2019 32849563-1 DONALD MARTIN 
CARVAJ AL GUILLEN  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y Poro.  
Pago Factura 006151 

456,000.00  7,711,858.99 

30-07-2019 32849564-6 MELVIN GERARDO 
CALDERON JIMENEZ  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y 

456,000.00  7,255,858.99 
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Ginocuabe.  Pago 
Factura 0123749 

31-07-2019 28908 B C R Deposito Intereses 
Ganados 

            0.95  7,255,859.94 

08-08-2019 32849565-2 ADRIAN JIMÉNEZ 
SALAS  

Compra 405 postes de 
Guachipelín y Madero 
Negro.  Pago Factura 
769769 

405,000.00  6,850,859.94 

09-08-2019 32849566-9 JORGE MARIO 
AVENDAÑO TORRES  

Compra 500 postes de 
Guachipelín y Poro.  
Pago Factura 007001 

456,000.00  6,394,859.94 

12-08-2019 32849567-5 BYRON BARRANTES 
CUBERO  

Compra 525 postes de 
Madero Negro y 
Ginocuabe.  Pago 
Factura 1422651 
 

524,000.00  5,870,859.94 

14-08-2019 32849568-1 GEMER RUIZ BEITA  Compra 670 postes de 
Madero Negro y 
Ginocuabe.  Pago 
Factura 0018755 
 

670,000.00 5,200,859.94 

21-08-2019 32849569-8 JOSE WILFRED 
CAMPOS CARVAJAL  

Compra 405 postes de 
Ginocuabe.  Pago 
Factura 010467 
 

405,000.00  4,795,859.94 

30-08-2019 28908 B C R Deposito Intereses 
Ganados 
 

            0.39  4,795,860.33 

10-09-2019 32849570-6 MATERIALES COTO 
BRUS  

Compra 3 Rollos 
alambre y 3 rollos 
manguera y demás 
accesorios.  Pago 
Factura 26936 
 

170,000.00  4,625,860.33 

19-09-2019 32849571-2 ANTONIO PAPILLI 
SANTILLI  

Compra 456 postes de 
Guachipelín – Madero 
Negro y Ginocuabe.  
Pago Factura 0020350 
 

456,000.00  4,169,860.33 

19-09-2019 32849572-9 COOPESABALITO R L  Compra 4 Rollos 
alambre un impulsor y 
accesorios para 
instalación cerca 
eléctrica.  Pago Factura 
4777 

322,000.00  3,847,860.33 
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30-09-2019 28908 B C R Deposito Intereses 
Ganados 
 

            0.31 3,847,860.64 

05-10-2019 32849573-5 GEINER PRENDAS 
AZOFEIFA  

Compra 407 postes de 
Guachipelín.  Pago 
Factura 0021345 
 

407,000.00  3,440,860.64 

07-10-2019 32849574-1 AGROBRUS LTDA  Compra una Bomba 
Guarany p/matar 
hormigas y 2 kilos 
Lorsban Pago Factura 
4012 
 

  16,300.00  3,424,560.64 

11-10-2019 32849575-8 AGROBRUS LTDA  Compra 1 Tanque 
Ecotank 1100 litros 2 
filtros y 12 rollos 
alambre. Pago  Factura 
4072 
 

349,485.00   3,075,075.64 

24-10-2019 163024 B C R Costo una chequera 
 
 

     3,972.26   3,071,103.38 

31-10-2019 28908 B C R Deposito Intereses 
Ganados 
 

            0.10   3,071,103.48 

19-12-2019 33397476-8 CARLOS FRANCISCO 
BONILLA MENDEZ  

Compra 1 Ariete 
Hidráulico capacidad 45 
litros por minuto 
Capacidad entrega 
8000 litros. Pago 
Factura 003 
 

  322,000.00   2,749,103.48 

20-12-2019 6061 CHRISTIAN ARNOLDO 
MENDEZ VARGAS  

Confección planificador 
CGIZS 2020 36 páginas 
full color.   Factura 88 
 

 300,000.00   2,449,103.48 

08-01-2020 33397477-4 CARLOS JOSUE 
VARGAS VALVERDE  

Compra e instalación de 
una picadora y 
trituradora semi 
industrial capacidad 
una tonelada por hora. 
Pago Factura 013 
 

322,000.00  2,127,103.48 
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15-01-2020 33397478-0 ROY RAMIREZ 
ARGUEDAS  

Compra de materiales e 
insumos para Taller de 
Micro Organismos.  
Pago Factura 15163 

183,375.00  1,943,728.48 

20-01-2020 4139 OMAR ROBERTO 
MONTERO ARROYO  

Pago 50% contra 
pedido costo 
confección 360 bolsas 
de manta estampado 
full color dos caras, 
asamblea CGIZS Factura 
234 

323,460.00  1,620,268.48 

31-01-2020 4144 OMAR ROBERTO 
MONTERO ARROYO  

Pago 50% contra 
entrega costo 
confección 360 bolsas 
de manta estampado 
full color dos caras, 
asamblea CGIZS   
Factura 315 

323,460.00  1,296,808.48 

04-02-2020 33397479-7 INGRID MARIA 
GUZMAN 
MOSQUERA   

Servicio alimentación 
desayuno, almuerzo y 
café, Taller de Micro 
organismos. Impartido 
CGIZS - PNUD MAG   
Factura 0020340 

300,000.00   996,808.48 

07-02-2020 33397480-5 ASOCIACION 
CAMARA 
PRODUCTORES DE 
CAÑA DE LA ZONA 
SUR 

Compra 14 Rollos 
alambre y 600 tornillos 
para madera, 
instalación cerca 
eléctrica.  Pago Factura 
296544 
 

353,883.00  642,925.48 

13-02-2020 4154 VIA AGRO S A Compra 2 voltímetros 
medidor de corriente y 
detector de fallas 
cercas eléctricas.  Pago 
Factura 17930 

156,600.00  486,325.48 

18-02-2020 4157 MARVIN HERNANDEZ 
LEIVA 

Compra 30 collares 
cinta nylon para 
campanas ahuyentar 
felinos Pago Factura 
0016 

   60,000.00  426,325.48 

28-02-2020 4126 MARVIN HERNANDEZ 
LEIVA 

Compra 20 collares 
cinta nylon para 
campanas ahuyentar 

40,000.00  386,325.48 
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felinos Pago Factura 
0017 

28-02-2020 33397481-1 MANRIQUE 
SANDOVAL MAZZERO 

Compra 50 campanas 
de metal para 
ahuyentar felinos pago 
factura 0053 
 

275,000.00  111,325.48 

23-04-2020 33397482-8 AGRO BRUS LTDA Compra 23 kgs abono 
10-30-10 Compra 185 
aisladores tornillo-200 
aisladores poste 
madera y 105 
aisladores cerca 
Tortuga. Pago  Factura 
38014 

111,325.48  0.00 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL                ¢ 15.559.939,74
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7. Anexos  
Algunas fotografías de actividades del proyecto:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















































































































































































































































