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1. Desempeño: 
 
Plan de trabajo por Rendimiento (acumulado, incluyendo el período actual) 

 
 

ACTIVIDADES Periodo de 
tiempo/ AÑO 1 

TRIMESTRES 

Presupuesto por 
Actividad 

Fondos Ejecutados 
por Actividad 

Avances por 
actividad 

I II III IV en moneda de la 
Subvención: Colones) 

(en moneda de la 
Subvención) 

Establecer reuniones de 
coordinación con el MAG, y 

funcionarios del proyecto PPP-
PNUD para establecer temática 
(priorización) y cronograma de 

capacitaciones en obras de 
conservación (LMT) y otras 

temáticas (instalación del vivero, 
material vegetativo, elaboración 
de abono orgánico a partir de los 

desechos de cada finca, etc.). 

X     Contrapartida Se sostuvo una 
reunión con el 
ministerio de 

agricultura MAG, y 
se planifico una 

asesoría para este 
año 2020, por 

condiciones de la 
pandemia nacional 

no se ha podido 
ejecutar. Se han 

coordinado al 
menos dos 
sesiones de 

capacitación con el 
PNUD 

-Desarrollar la temática de  los 
módulos de capacitación según las 

necesidades de los productores. 

X Por invitación del 
PNUD, personas 

involucradas con el 
proyecto han 

participado de tres 
talleres de 

capacitación, uno 
en temas 

administrativos y 
financieros de la 

iniciativa para 
gestionar los 

fondos de forma 
adecuada, un 

segundo taller en 
ha sido un 

intercambio entre 
personas 

beneficiarias de 
diferentes 

iniciativas socio-
productivas con el 
fin de entregar el 
cuaderno de finca 

y brindar 
información 

-Implementar los módulos de 
capacitación  de manera práctica  

teórica, en trabajo conjunto y 
colaborativo entre el corredor 

biológico, PNUD, MAG,  el SINAC y 
otros. 

X 
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relevante a las 
personas 

participantes, y un 
tercer taller en 
planificación de 

viveros forestales.  
-Involucrar a otros productores y 

personas de las comunidades para 
que participen de los módulos de 

capacitación. 

X Hasta ahora en los 
tres talleres 

organizados por 
PNUD han 

participado 10 
personas 

beneficiarias y 
asociadas a la 
organización 

Seleccionar lugar para el 
desarrollo del intercambio de 

experiencias y preparar logística 

X      Se estará 
desarrollando en la 

segunda fase del 
proyecto un 

intercambio de 
experiencias en 
una temática de 
interés para las 

personas 
beneficiarias 

Realización de un intercambio de 
experiencias con otros 

productores. 

 X 

Documentar implementación de 
talleres mediante listas de 

asistencia, fotografías y minutas. 

 X 

Selección de la finca para el 
establecimiento del vivero forestal 

X      Una familia 
beneficiada está 
desarrollando el 
vivero forestal y 

productivo en una 
finca cafetalera 

Establecer vivero forestal  
(construcción de infraestructura 

mínima que asegure la calidad de 
las plántulas) 

X    El vivero forestal 
establecido ha 
quedado de 72 

metros cuadrado 
con tubos en 

estructura y sarán 
de techo 

Seleccionar especies forestales y 
frutales. 

X    El vivero se 
proyectó producir 

en el 2020, 
especies 

comerciales y 
frutales (7250 
plantas), Café 

(7000 plantas), 
Guaba (200 

plantas) y Limón 
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mecino (50 
plantas).  

Adquirir equipo y herramienta, 
según necesidades de cada una de 

las tres organizaciones 

X    Por ahora en el 
vivero se están 

usando 
herramientas de la 

finca como 
contrapartida 

Adquirir material vegetativo de 
vocación forestal y agrícola 

X    En el vivero se 
están 

reproduciendo 
variedades de café 

mejoradas, y 
especies de 

sombra y 
diversificación en 
fincas cafetaleras 

como guaba y 
cítricos 

Establecido y en funcionamiento 
el vivero.  

X    El vivero se 
encuentra en 
producción de 

café, especies de 
sombra en café 
como Guaba y 

algunas especies 
de cítricos 

Definir las áreas prioritarias para 
reforestación dentro de la ruta de 

conectividad del Corredor 
Biológico. 

X      Se han definido 
áreas prioritarias 

para reforestación 
dentro de la ruta 
de conectividad 

del Corredor 
Biológico en fincas 
de las 10 familias 

beneficiadas con el 
proyecto 

Definir las estrategias de 
restauración para cada  área 

geográfica priorizada. 

X    Como estaría de 
restauración se 

han determinado 
agroforestería con 
café, siembra de 

frutales en fincas, 
siembra de 

especies nativas y 
áreas de 

protección de 
recurso hídrico 



 
 

5 
 

Implementar la estrategia de 
reforestación con especies 

forestales en áreas degradas. 

X    Se ha avanzado en 
la estrategia de 

agroforestería con 
café 

especialmente en 
una de las fincas 

de una familia 
beneficiada 

Establecer criterios de selección 
para las unidades familiares a 

participar en el proyecto. 

X    Se han 
seleccionado 10 

familias de 
acuerdo con 

criterios sociales y 
productivos 

especialmente por 
ser familias socias 

de la cadena de 
turismo de la 
comunidad 

Selección de unidades familiares a 
participar en el proceso. 

 X   

Establecer acuerdos con las 
unidades familiares para la 

siembra de las plántulas forestales 
y agrícolas. 

 X   Se han establecido 
contratos de 

responsabilidad 
con cada familia 

beneficiaria para la 
siembra de las 

plántulas 
forestales y 
agrícolas. 

Establecer invernaderos para los 
productores que van a realizar 

plantaciones hortícolas 

 X X  Se han establecido 
8 invernaderos de 

52 metros 
cuadrados para 

producir hortalizas 
para igual número 

de familias 
beneficiadas 

Realizar la siembra del material 
vegetativo agrícola por cada 

unidad familiar en áreas de las 
fincas seleccionadas. 

 X X  Los invernaderos 
están en fase de 

producción, 
algunos ejemplos 

son lechuga, 
espinaca, vainicas, 
rábanos y culantro  

Monitoreo y seguimiento de las 
fincas seleccionadas para 

garantizar la regeneración de 
zonas degradadas. 

X X X X Se ha avanzado en 
registro de 

mapeos con SIG de 
todas las fincas 

productivas 
beneficiadas en el 

proyecto 
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Establecer línea base de 
producción de cada unidad 

familiar. (Herramienta de registro 
de datos) 

X     Contrapartida Esta actividad se 
finalizará en la 

segunda fase del 
proyecto 

Monitorear las áreas de 
producción de cada unidad 

familiar. 

X X   El comité de 
proyecto de la 
asociacion de 

Guías y Arrieros ha 
estado visitando y 
monitoreando las 

unidades 
familiares 

productivas 
Comercializar los productos por 

unidad familiar. 
X    Las familias 

beneficiadas 
realizan ventas 

locales, 
especialmente en 

hoteles y pulperías 
Establecer machote X X X X Se lleva un registro 

de finca en 
cuaderno de finca 
donado por PNUD 

Registrar la mejora en los ingresos 
de las familias participantes para 

valorar mejoras en las condiciones 
de vida. 

X    A través de una 
consultoría por 

parte del proyecto 
PP se ha 

establecido una 
línea de base de 
ingresos de las 

familias 
beneficiadas 

Realizar planes de finca por cada 
una de las unidades familiares de 
producción (diagnóstico de finca). 

X     Contrapartida Con cada finca se 
ha establecido una 

estrategia de 
restauración en 

alguna de las 
siguientes 
técnicas:  

agroforestería con 
café, siembra de 

frutales en fincas, 
siembra de 

especies nativas y 
áreas de 

protección de 
recurso hídrico 
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Implementar planes de finca 
(LMT) con la asistencia técnica del 

ASA-Regional del MAG, PPP-
PNUD, y otros. 

X X X X Se ha avanzado en 
la identificación 
con SIG de áreas 

de cobertura 
forestal actual 
como línea de 
base para la 

implementación 
de la mejora de 

cobertura forestal 
en cada finca 
beneficiada 

Seguimiento y verificación de 
cumplimiento de las LMT 

realizadas por cada unidad 
familiar.  

X X X X 

Seleccionar unidades familiares 
según residuos orgánicos que 

provengan de la actividad 
productiva. 

 X    Contrapartida Algunas de las 
unidades 
familiares 

producen abonos 
orgánicos. Estos 

sistemas de 
producción serán 
fortalecidos en la 
segunda fase del 

proyecto 

Establecer carta de compromiso 
para la conversión del desecho 

orgánico en insumo para la 
producción 

 X   

Seleccionar por parte de la unidad 
familiar  la técnica a implementar 

(abono orgánico a base de 
estiércol, lombricompost, etc.). 

 X   

Establecer proceso de elaboración 
de abono orgánico. 

 X X X 

Establecer sistema de registro de 
la producción  

 X X X 

 IMPREVISTOS        
 GRAN TOTAL     
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2. Objetivos de Desempeño 
 
 

Indicadores Fuente de Datos Línea 
Base 

Periodo de 
reporte/Metas 

Periodo de reporte 
desempeño actual frente a 

las metas 
# Talleres de 
capacitación 

Informes de 
capacitaciones y 

listas de 
asistencia de 

talleres y 
actividades de 

transferencia de 
conocimientos 

0 Mitad de periodo/3 Por invitación del PNUD, 
personas involucradas con el 
proyecto han participado de 
tres talleres de capacitación, 

uno en temas administrativos 
y financieros de la iniciativa 
para gestionar los fondos de 
forma adecuada, un segundo 

taller en ha sido un 
intercambio entre personas 
beneficiarias de diferentes 

iniciativas socio-productivas 
con el fin de entregar el 

cuaderno de finca y brindar 
información relevante a las 
personas participantes, y un 
tercer taller en planificación 

de viveros forestales.  
# taller de 

Intercambio 
Informes de 

capacitaciones y 
listas de 

asistencia de 
talleres y 

actividades de 
transferencia de 
conocimientos 

0 Mitad de periodo/1 En dos de los talleres 
gestionados por PNUD se 

tuvo la oportunidad de 
realizar intercambios con 
personas productoras de 

otras iniciativas socio 
económicas apoyadas por el 

proyecto Paisajes 
Productivos, también se 

estará desarrollando en la 
segunda fase del proyecto un 
intercambio de experiencias 
en una temática de interés 

para las personas 
beneficiarias 
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# vivero Visitas de 
capacitación y 

seguimiento por 
parte del PNUD, 
y Instituciones 

Socias 

0 Mitad de periodo/1 Una familia beneficiada está 
desarrollando el vivero 

forestal y productivo en una 
finca cafetalera 

% material 
vegetativo 
agrícola, 
frutales y 
forestal 

desarrollado 

Informes de 
resultados del 

proyecto 

0 Mita de periodo/30% 
forestal y 70 % 
Frutales y otras 

especies arbóreas   

A partir de los ocho 
invernaderos nuevos se tiene 

una proyección de un 
aumento en la producción de 

hortalizas de 
aproximadamente un 50 % 

# hectáreas de 
terreno 

mejoradas 
mediante LMT, 
Toneladas de 

captura de 
carbono, área 

en ha de 
deforestación 

evitada 

Mapeo digital a 
todas las fincas 
de las familias 
beneficiadas, 
incluyendo 

mapeo de uso 
de suelo, 

Calculo de 
toneladas de 
captura de 

carbono, área 
en ha de 

deforestación 
evitada 

0 Mitad de periodo/11 
has. 

Se ha avanzado en 
aproximadamente 4 ha de 

cobertura mejorada  

# familias 
participantes 

Bitácora de cada 
familia 

participante 

 Mitad de periodo/10 Se han seleccionado 10 
familias de acuerdo con 

criterios sociales y 
productivos especialmente 
por ser familias socias de la 

cadena de turismo de la 
comunidad 

# árboles 
frutales como 
herramienta 

LMT  

Bitácora de cada 
familia 

participantes, 
Bitácora de la 
Organización 

0 Mitad de 
periodo/980 

Se ha iniciado el proceso de 
cotización y negociación de 

precios con proveedores 
locales de frutales, en la 

segunda fase del proyecto se 
estarán realizando compra de 

frutales para la siembra en 
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fincas de familias 
beneficiarias 

# árboles de 
vocación 

forestal como 
herramienta 

LMT 

Bitácora de la 
Organización y 

de los 
productores, 

Mapeo digital a 
todas las fincas 
de las familias 
beneficiadas, 
incluyendo 

mapeo de uso 
de suelo 

ND Mitad de 
periodo/420 

300 guaba han sido 
sembrados en sistemas 

agroforestales 

# invernaderos Bitácora de cada 
familia 

participantes, 
Bitácora de la 
Organización 

0 Mitad de periodo/7 Se han establecido 8 
invernaderos de 52 metros 

cuadrados para producir 
hortalizas para igual número 

de familias beneficiadas 

Incremento en 
el nivel de 
ingresos 

Encuestas de 
ingresos a 

familias 
beneficiarias 

0 Mitad de periodo/10 
% 

Se ha avanzado en el 
establecimiento de la línea de 

base de ingresos de las 
familias beneficiadas 
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# prácticas de 
conservación 
por productor 

Bitácora de cada 
familia 

participante 

0 Mitad de periodo/2 En una finca se implementa 
prácticas de conservación de 
suelos y en las otras reciclaje 
de recursos de los sistemas 

productivos.  

# familias que 
utilizan el 
residuo 

Bitácora de cada 
familia 

participante 

0 Mitad de periodo/10 Algunas de las unidades 
familiares producen abonos 
orgánicos. Estos sistemas de 

producción serán fortalecidos 
en la segunda fase del 

proyecto 

# sacos 
(cantidad de 

abono 
orgánico 

producido 
según técnica 

implementada) 

Bitácora de cada 
familia 

participantes 

ND Mitad de 
periodo/300 

 
 

3. Retos y Lecciones Aprendidas: 
 
Uno de los mayores retos que hemos enfrentado es lograr involucrar a todas las personas socias, esto debido a la poca 
experiencia en la administración de este tipo de proyecto y a las múltiples ocupaciones que tiene todas las personas 
involucradas. También, hemos tenido que hacer un esfuerzo importante de comunicación y búsqueda de 
involucramiento de las familias beneficiarias, con la cuales nos hemos ido ganando la confianza y demostrándoles la 
importancia y seriedad el proyecto.  
 
Otro gran reto ha sido capacitarnos y aprender para realizar de una forma adecuada todos los informes y reportes 
técnicos y financieros que debemos presentar, hemos cometido errores, sin embargo, hemos estado con toda la 
disposición para mejorar y corregir los informes que tengan alguna debilidad. A su vez, a lo interno de la junta directiva 
hemos tenido que comunicarnos mejor y capacitarnos para poder mejorar las practicas de administración de fondos 
de donación.  
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En relación con las lecciones aprendidas, creemos que hemos mejorado mucho nuestras capacidades para proponer y 
administrar proyectos de desarrollo comunal y sostenible. Hemos mejorado también en este sentido nuestra 
capacidad para hacer informes técnicos y financieros y poder atender todas las especificaciones y solicitudes que nos 
hacen los entes financieros donantes.  
 
El otro aprendizaje es de resiliencia al tener que enfrentar los múltiples retos que nos ha traído la pandemia y que nos 
ha afectado todas nuestras actividades económicas y sociales de la comunidad, y también nos ha afectado los 
compromisos con la iniciativa de Paisajes Productivos, especialmente lo que tiene que ver con la preparación y entrega 
de los informes técnicos y financieros al PNUD.  
 
 

4. Reporte de Capacitaciones.  
 
-Fecha: 15 de octubre del 2019 
 
Capacitación temas administrativos y financieros de proyecto, impartida por PNUD. 
Lugar: UNED San Isidro.   
 
Dos representantes de la junta directiva de la Asociacion de Arrieros participaron en el taller administrativo del 
proyecto Paisajes Productivos para organizaciones del cantón de Pérez Zeledón con nuevo proyecto productivo; los 
temas abordados fueron: 

 Bienvenida e introducción general al taller 
 Presentación de participantes: nombre, comunidad, a qué se dedican y proyecto propuesto 
 Presentación aspectos generales del proyecto 
 Espacio para comentarios y consultas 
 Presentación aspectos administrativos- 
 Cierre del taller 

 
-6 Fecha: 23 de enero de 2020 
 
-Capacitación en taller de entrega de cuaderno de finca a familias de productores (as) 
 
Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes 
Productivos con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información relevante a las personas participantes. 
Lugar: Salón comunal de Santa Elena de Pérez Zeledón, participando 5 personas de las 10 familias beneficiarias del 
proyecto de Asociacion de Guías y Arrieros de San Gerardo de Rivas.  
 
Desarrollo de la capacitación: se realiza el primer intercambio del año 2020 del proyecto Paisajes Productivos, entre 
personas beneficiarias de iniciativas socio-económicas con el fin de entregar el cuaderno de finca y brindar información 
relevante a las personas participantes, se cumple con la agenda de Introducción y bienvenida a la actividad, charla de 
explicación de uso e importancia de cuaderno de nuestra finca, charla de convivencia en armonía con la vida Silvestre, 
y charla de la igualdad entre mujeres y hombres en el desarrollo local del País, finalizando con preguntas y conclusiones 
de la actividad.  
 
- Fecha: 13 de febrero de 2020 
 
-Capacitación en taller de planificación de viveros forestales, participando de 6 personas productoras beneficiarias de 
Asociacion de Guías y Arrieros de San Gerardo de Rivas, siendo a su vez esta organización la anfitriona del evento.  
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Objetivo: realizar un intercambio entre personas beneficiarias de iniciativas socio-productivas del proyecto Paisajes 
Productivos con el fin de realizar la planificación del 2020 de cada vivero forestal. 
 
Lugar: Oficinas de SINAC en San Gerardo de Rivas.  
Desarrollo de la capacitación: se realizó taller de viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida 
a la actividad, Presentación de viveros forestales y POA, preparación de plan de trabajo de cada vivero, Cierre y 
conclusiones de la actividad, contando con la participación de 20 personas en total.  
 

5. Reporte de visitas de PNUD 
 
 
Entre junio y setiembre del 2019, la consultora Gabriela Calderon del PNUD, apoyo y asesoro al comité de proyectos 
de la junta directiva de la asociación de Guías y Arrieros para diseño y construcción del documento de proyecto y de 
recopilación de todos sus documentos anexos. 

El día 10 de octubre del 2020 en reunión de seguimiento a implementación de proyecto, se repasó las acciones 
ejecutadas en un mes de implementación, mostrándose un avance en las cotizaciones para compras de acuerdo con 
el cronograma de actividades del proyecto, además se realizó una reunión informativa con todas las familias 
beneficiarias y se repasó los pasos a seguir en la implementación del proyecto.  

El día 14 de noviembre del 2020, en reunión con el comité de proyecto de la asociacion, se revisaron los avances en 
las actividades del proyecto, encontrándose avances únicamente en cotizaciones, pero no en compras de insumos 
realizadas, se generaron recomendaciones para acelerar la toma de decisiones para realizar las inversiones requeridas 
de acuerdo al cronograma y presupuesto.   

El día 12 de diciembre de 2020, en reunión con el comité de proyecto de la asociacion, se contó con la participación 
de los colegas Guillermo Alvarado y Roberto Chacón del MAG, visitándose el terreno para la construcción del vivero 
forestal, y se generaron recomendaciones para la construcción del vivero en una finca de una persona asociada al 
proyecto, además con el MAG se programaron las sesiones de capacitaciones para el año 2020.  

El día 23 de enero de 2020, se acompañó la visita de misión de doña Miriam Miranda, coordinadora del proyecto, 
visitando a las y los beneficiarios de la Asociación de Guías y Arrieros de Chirripo en la que se brindo un seguimiento 
general a la implementación de la iniciativa socio productiva.  

El día 13 de febrero de 2020, la organización asociacion de Guías y Arrieros fueron los anfitriones del taller sobre 
viveros forestales con la siguiente agenda: Introducción y bienvenida a la actividad, Presentación de viveros forestales 
y POA, Cierre y conclusiones de la actividad, contando con la participación de 29 personas en total en las dos 
actividades, siendo seis de ellas mujeres.  
 

El día 12 de agosto de 2020, se realizó una visita al vivero y proyecto de la asociación de Guías y Arrieros para dar 
seguimiento al proyecto, en relación con el componente de vivero se encontró una producción en el área productiva 
de 6500 plantas de café mejorado y en la parte forestal se han producido 300 árboles de Guaba; como 
recomendaciones generales para el vivero se mencionó programar producción forestal adicional a la Guaba para el 
año 2021, encuestar a las familias beneficiarias  para valorar su interés en más especies forestales y valorar el interés 
en el mismo vivero de semillas forestales compradas y de una podadora de extensión para jornadas de recolección.  

También se aprovechó, la visita para coordinar con la directiva los puntos que faltan completar para terminar el primer 
informe de avance del proyecto como algunas actividades que se han realizado y completar algunos documentos 
anexos.  
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Los días de abril 22 junio, 7 julio, 21 julio, 22 julio, 23 julio, 28 julio y 9 octubre del 2020, se sostuvieron llamadas 
telefónicas con el presidente de la Asociación Arrieros para recoger insumos y/o se realizó trabajo en los documentos 
de informe realizándose aportes al mismo informe con sugerencias, recomendaciones y datos a ser agregados en 
diferentes apartados del documento.  

 

6. Reporte Financiero 
 
 

Categoría general de 
Gastos 

Valor Presupuesto  Gasto Actual 

A. Capacitaciones e 
intercambios  

  

B. Compra de equipo 
administrativo 

  

D. Invernaderos, viveros e 
insumos agropecuarios 

  

D. Imprevistos   
Total   

 
 
 

CUADRO DETALLE DE GASTOS 
A. Capacitaciones e intercambios  

# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

    

    

SUBTOTAL  
B. Compra de equipo administrativo 

# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

    

    

SUBTOTAL  
D. Invernaderos, viveros e insumos agropecuarios 
# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

00024 27/12/19 Construcción de 9 invernaderos tipo 
llave en mano 

 

00026 17/1/20 Construcción de 9 invernaderos tipo 
llave en mano 

 

00027 29/1/20 Construcción de 9 invernaderos tipo 
llave en mano 
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  ajuste de redondeo factura  
SUBTOTAL  

    

D. Imprevistos 
# de 
Factura 

FECHA DESCRIPCIÓN MONTO 

    

SUBTOTAL  
    

TOTAL  
 
-LIBRO DE BANCOS 
 
 

Fecha # transferencia Beneficiario Descripción del gasto Monto Saldo en 
Bancos 

27/09/2019  Asociacion 
de Arrieros 

Deposito PNUD   

01/10/2019  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

11/10/2019 43218207 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

11/10/2019 43222579 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

14/10/2019 43562260 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

18/10/2019 44249364 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

23/10/2019 44724588 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

29/10/2019 45430726 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

01/11/2019  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

04/11/2019 46325317 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 
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cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

04/11/2019 46367602 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

04/11/2019 46374600 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

05/11/2019 46500935 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

05/11/2019 46531634 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

15/11/2019 467961188 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

15/11/2019 47961357 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

25/11/2019 48863542 Asociacion 
de Arrieros 

movimiento 
equivocado entre 

cuentas de la asociacion 
(justificado con oficio) 

  

02/12/2019  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

16/12/2019 42097831 Asociacion 
de Arrieros 

reintegro por 
movimientos 

equivocados entre 
cuentas de la asociacion 

  

26/12/2019 43780344 Minor 
Garita 

Elizondo 

Primer pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

27/12/2019 43920265 Minor 
Garita 

Elizondo 

Segundo pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

02/01/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

09/01/2020 45491898 Minor 
Garita 

Elizondo 

Tercer pago por 
construccion de 9 

invernaderos 
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10/01/2020 45655890 Minor 
Garita 

Elizondo 

Cuarto pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

16/01/2020 46594854 Minor 
Garita 

Elizondo 

Quinto pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

20/01/2020 46810776 Minor 
Garita 

Elizondo 

Sexto pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

21/01/2020 47222142 Minor 
Garita 

Elizondo 

Séptimo pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

23/01/2020 47419649 Minor 
Garita 

Elizondo 

Octavo pago por 
construccion de 9 

invernaderos 

  

03/02/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

03/02/2020 48912634 Asociacion 
de Arrieros 

Movimiento de 
intereses ganados de 

esta cuenta a otra 
cuenta de la asociacion 

  

02/03/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

22/06/2020 40059774 Asociacion 
de Arrieros 

reintegro por 
movimientos 

equivocados entre 
cuentas de la asociacion 

  

01/07/2020   Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

03/08/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

01/09/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

01/10/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   

26/10/2020  Asociacion 
de Arrieros 

Reintegro de intereses 
ganados 

  

01/11/2020  Asociacion 
de Arrieros 

interés ganados   
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7. Anexos.  
 
Algunas fotografías de las actividades del proyecto:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 





FECHA ULTIMO ESTADO 06/09/2019 FECHA ESTE ESTADO 04/10/2019

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

27/09 10201186 102-BAC***/UNDP REPRESENTATIVE PLANESBPPP 6,000,000.00+ 6,000,000.00

01/10 199797 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO 1,249.30+ 6,001,249.30

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

0.00 0 0.00 2.00 6,001,249.30 6,001,249.30

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 6,001,249.30

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ

Pág. 1 de 6

ASO DE ARRIEROS GUIAS Y PORTE DE SAN GE.RIVAS

ARRIEROSDECHIRRIPO@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15101020010663664

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 1.9000%

IBAN: CR83 0151 0102 0010 6636 64 

NUMERO DE CUENTA

200-01-010-066366-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones



FECHA ULTIMO ESTADO 04/10/2019 FECHA ESTE ESTADO 01/11/2019

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

11/10 43218207 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 300,000.00- 5,701,249.30

11/10 43222579 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 200,000.00- 5,501,249.30

14/10 43562260 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 250,000.00- 5,251,249.30

18/10 44249364 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 250,000.00- 5,001,249.30

23/10 44724588 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 200,000.00- 4,801,249.30

29/10 45430726 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/PRESTAMO BN 200,000.00- 4,601,249.30

01/11 199900 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO 8,596.25+ 4,609,845.55

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

6,001,249.30 6 1,400,000.00 1.00 8,596.25 4,609,845.55

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 4,609,845.55

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ
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ASO DE ARRIEROS GUIAS Y PORTE DE SAN GE.RIVAS

ARRIEROSDECHIRRIPO@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15101020010663664

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 1.9000%

IBAN: CR83 0151 0102 0010 6636 64 

NUMERO DE CUENTA

200-01-010-066366-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones



FECHA ULTIMO ESTADO 01/11/2019 FECHA ESTE ESTADO 06/12/2019

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

04/11 46325317 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 200,000.00- 4,409,845.55

04/11 46367602 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 100,000.00- 4,309,845.55

04/11 46374600 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 100,000.00- 4,209,845.55

05/11 46506935 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 100,000.00- 4,109,845.55

05/11 46531634 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 100,000.00- 4,009,845.55

15/11 47961188 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/PAGO DE ACARREO DE MATERIA 2,000,000.00- 2,009,845.55

15/11 47961357 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/BN SERVICIOS 150,000.00- 1,859,845.55

25/11 48863542 23-11-19 ASO DE ARRIEROS GUIA/BN SERVICIOS 150,000.00- 1,709,845.55

02/12 208019 30-11-19 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 4,528.55+ 1,714,374.10

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

4,609,845.55 8 2,900,000.00 1.00 4,528.55 1,714,374.10

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 1,714,374.10

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ
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ASO DE ARRIEROS GUIAS Y PORTE DE SAN GE.RIVAS

ARRIEROSDECHIRRIPO@GMAIL.COM

Cuenta cliente: 15101020010663664

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 1.9000%

IBAN: CR83 0151 0102 0010 6636 64 

NUMERO DE CUENTA

200-01-010-066366-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones



FECHA ULTIMO ESTADO 06/12/2019 FECHA ESTE ESTADO 03/01/2020

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

16/12 42097831 14-12-19 DAVID ARIAS QUESADA/TRASLADO DINERO PRES 4,287,628.00+ 6,002,002.10

26/12 43780344 MINOR GARITA ELIZONDO/PAGO25NINVERNA PPP 900,000.00- 5,102,002.10

27/12 43920265 MINOR GARITA ELIZONDO/DEP FALTDE25 PARA CONF INVER 600,000.00- 4,502,002.10

02/01 226283 01-01-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 5,900.05+ 4,507,902.15

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

1,714,374.10 2 1,500,000.00 2.00 4,293,528.05 4,507,902.15

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 4,507,902.15

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ

Pág. 4 de 6

ASO DE ARRIEROS GUIAS Y PORTE DE SAN GE.RIVAS
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Cuenta cliente: 15101020010663664

Número de teléfono: 0000000000
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IBAN: CR83 0151 0102 0010 6636 64 

NUMERO DE CUENTA

200-01-010-066366-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones



FECHA ULTIMO ESTADO 03/01/2020 FECHA ESTE ESTADO 07/02/2020

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

09/01 45491898 MINOR GARITA ELIZONDO/PAGO PPRCENT SEGUND DESENVOL 900,000.00- 3,607,902.15

10/01 45655890 MINOR GARITA ELIZONDO/AJUSTE REST SEGUND DESENV 25 600,000.00- 3,007,902.15

16/01 46594854 MINOR GARITA ELIZONDO/PRIM PART TERCER DES 25 CONF 900,000.00- 2,107,902.15

20/01 46810776 18-01-20 MINOR GARITA ELIZONDO/RESTANT AJUST TERCE 600,000.00- 1,507,902.15

21/01 47222142 MINOR GARITA ELIZONDO/PRIMER PAGO ULTIMO 25 COMF I 900,000.00- 607,902.15

23/01 47419649 MINOR GARITA ELIZONDO/PAGO SALDO TOTAL COMF INVER 600,000.00- 7,902.15

03/02 204329 01-02-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 3,572.65+ 11,474.80

03/02 48912634 ASO DE ARRIEROS GUIAS Y/INTESES PPP 11,000.00- 474.80

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

4,507,902.15 7 4,511,000.00 1.00 3,572.65 474.80

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 474.80

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ
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Cuenta cliente: 15101020010663664

Número de teléfono: 0000000000

Tasa de Interés Pasiva: 1.9000%

IBAN: CR83 0151 0102 0010 6636 64 
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200-01-010-066366-0

Cédula Juridica: 4000001021

Cuenta Ahorros Colones



FECHA ULTIMO ESTADO 07/02/2020 FECHA ESTE ESTADO 06/03/2020

FECHA NUMERO DESCRIPCION MONTO SALDO DIARIO

02/03 199701 29-02-20 BNCR/INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AH 0.25+ 475.05

SALDO ANTERIOR CANTIDAD DEBITO MONTO DEBITO CANTIDAD CREDITO MONTO CREDITO SALDO ACTUAL

474.80 0 0.00 1.00 0.25 475.05

SALDO CONGELADO SALDO BLOQUEADO SOBREGIRO AUTORIZADO SALDO DISPONIBLE

0.00 0.00 0.00 475.05

Teléfono: (506)2212-2000 ∙ Apartado: 10015-1000 San José, Costa Rica ∙ Internet: www.bncr.fi.cr ∙ Correo electrónico: bconal@bncr.fi.cr ∙ SWIFT: BNCRCRSJ
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10/11/2020 BNCR - Internet Banking

https://bncr.bnonline.fi.cr/BNCR.InternetBanking.Web/CuentasSOA/MovimientosCuenta.aspx 1/1

Información detallada de la cuenta
Nombre cuenta: ASO DE ARRIEROS GUIAS Y PORTE Cuenta: 200-01-010-066366-0
Moneda: COLONES Estado: Activa Documento:
Saldo disponible: 25,720.05 Fecha inicial: 01/07/2020 Movimientos: Todos
Saldo bloqueado: 0.00 Fecha Final: 31/10/2020 Orden: Descendente
Saldo Congelado: 0.00
Caract depositante: 20 Depositante: Monto:

 Detalle de movimientos 

Oficina Fecha Documento Débito Crédito Descripción
228 26/10/2020 18967645  12,847.00DEVOLUCION DE INTERESES PPP/DAVID ARIAS QUESADA
10 01/10/2020 207190  5.80INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO/BNCR
10 01/09/2020 215869  6.00INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO/BNCR
10 03/08/2020 217912  6.00INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO/BNCR
10 01/07/2020 221419  1.75INTERESES GANADOS EN SU CUENTA DE AHORRO/BNCR
  TOTAL 0.00 12,866.55 

1
Exportar
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FACTURAS  PROYECTO PAISAJES PRODUCTIVOS 

Asociación de Arrieros, Guías, Porteadores y Cocineros de San Gerardo de Rivas 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




