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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba 

Documento de Proyecto  
 

Título del Proyecto:   “Apoyo a los trabajos preparatorios para la posible 
incorporación de Cuba en el Programa de 
Comparación Internacional. 
 

Efecto(s) MANUD: Para el 2012 elevadas las capacidades y el desempeño 
local en función de un mayor desarrollo humano en 
municipios seleccionados. 
 

Efecto Esperado del Programa de País: 
 

Apoyadas y promovidas las estrategias nacionales que 
contribuyan al desarrollo humano local. 
 

Producto(s) Esperados: 
 

Fortalecidas las capacidades estadísticas y aplicadas 
metodologías  estándares internacionales, actualizadas 
por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. 
 

Entidad de implementación:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

Partes Responsables: 
 

Ministerio de Economía y Planificación (MEP) a través de 
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE),Banco Central de 
Cuba (BCC) y Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Breve Descripción  
 

La próxima Ronda del PCI se iniciará en el 2011. Si bien la ONE cuenta con una serie de potencialidades y  
fortalezas, existen una serie de áreas de trabajo que deben ser fortalecidas para estar en condiciones de iniciar 
los trabajos de la próxima Ronda. El objetivo general del proyecto es mejorar la comparabilidad internacional 
de las estadísticas nacionales, con la incorporación de los avances metodológicos en materia estadística. Una 
vez alcanzados los productos finales previstos en el proyecto, el país estará en condiciones de sumarse a la 
próxima Ronda de PCI, lo que a su vez le permitirá contar con cálculos directos del PIB en términos de PPA. La 
propuesta incluye cuatro grandes áreas de trabajo: Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares; Índices de 
precios; Clasificaciones, y Cuentas Nacionales.  El proyecto está alineado con el CPAP y el MANUD y utilizará los 
servicios de implementación del PNUD. Si bien está previsto a ser implementado entre 2009 y 2010, dado el 
financiamiento disponible el presente documento sólo incluye las acciones y productos a ser alcanzados hasta 
mayo del 2010. 
El proyecto estará basado en los esfuerzos realizados por la ONE y el Gobierno cubano, que han puesto a 
disposición un importante aporte nacional en medios técnicos, humanos, materiales y financieros. La CEPAL y 
el PNUD, en estrecha alianza, están apoyando el fortalecimiento de la capacidad estadística. Las acciones de 
cooperación Sur Sur para la transferencia de experiencias y conocimientos, serán abordadas de manera 
transversal. 
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I. Análisis de la situación  
 
El Programa de Comparación Internacional 
 
El PCI es una de las iniciativas estadísticas más grandes a nivel mundial. Genera niveles de precios 
internacionalmente comparables, agregados económicos en términos reales, y estimados de Paridad 
del Poder Adquisitivo (PPA). La Oficina Mundial de PCI, con sede en el Banco Mundial, administra el 
programa mundial. Las Oficinas Nacionales de Estadísticas ejecutan el programa en el terreno, con la 
coordinación y orientación de las agencias regionales. La Oficina Mundial trabaja en estrecha 
colaboración con el programa de comparación de la OCED/Eurostat, y publica estos datos vinculando 
los resultados del ICP y OCED/Eurostat para 150 países de referencia (de los cuales 43 se encuentran 
en la región OCED/Eurostat). 
 
La iniciativa fue establecida por primera vez en 1968 como un esfuerzo compartido entre Naciones 
Unidas y la Unidad de Comparaciones Internacional de la Universidad de Pennsylvania, con la 
asistencia financiera de la Fundación Ford y el Banco Mundial. El programa se inició en 1970 como un 
proyecto modesto llevando a cabo comparaciones en 10 países. Posteriormente, se condujeron 
rondas de PCI en 1975, 1980, 1985, 1990 (solamente parciales). En 1993 el PCI ya había ampliado sus 
actividades, convirtiéndose en un programa verdaderamente mundial. La cobertura tuvo un 
incremento de 10 países iniciales en 1970 a 118 en 1993, llegando a cubrir todas las regiones del 
mundo por primera vez. La OCED, en colaboración con la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea 
(Eurostat) continúo recopilando datos de precios para la estimación de PPAs en sus países miembros y 
en la actualidad opera en ciclos de tres años. Desde 1993, el Banco Mundial asumió el rol de 
coordinador mundial para el PCI en países que no son miembros de la OCED. 
 
En 2003, tuvo lugar una Ronda del PCI. Más de 110 países agrupados en cinco regiones –América del 
Sur, África, Medio Oriente, Asia y la Comunidad de Estados Independientes (ex Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas)– aceptaron participar en el ejercicio. Si bien hay países latinoamericanos que 
han tomado parte en rondas anteriores, esta es la primera vez que América del Sur ha sido incluida 
oficialmente como región, con la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.  
 
La PPA para el PIB refleja el nivel global de precios en la economía y se elabora en base a precios de 
artículos dentro de pequeños grupos de gastos. En la terminología del PCI se hace referencia a  los 
encabezados básicos (basic heading, en inglés). Los requerimientos para estas últimos son: 
 

- Se deben estimar ponderaciones de gastos para cada encabezado básico. 
- Los bienes y servicios que corresponden a cada encabezado básico  comprenden un grupo 

homogéneo de productos. 
 
El número de encabezados básicos alcanza alrededor de 150. Dentro de cada encabezado básico, los 
países proporcionan precios para cada nivel individual de un conjunto de especificaciones descritas 
desarrolladas por el PCI a lo largo de los años. Entonces los precios de artículos individuales dentro de 
cada encabezado básico son agregados para obtener paridades de precios a nivel de encabezado. 
 
Todas las paridades de los encabezados básicos  se expresan  en unidades de moneda nacional 
tomando para este fin la moneda numeraria. Por ejemplo, si un país A es el país numerario, todos los 
encabezados básicos  de las PPAs para otros países se expresarán en términos de la moneda del país 
A. Por lo tanto, los países deben proporcionar  datos del gasto al  nivel básico de la clasificación y los 
precios de los artículos representan el encabezado básico correspondiente. Entonces los datos de los 
países se fusionan en las comparaciones regionales. Finalmente, todas las regiones están vinculadas 
usando países anillo (ring) inter-regionales para tener una única comparación mundial. 
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En el 2011 tendrá lugar una nueva Ronda, con la participación de países latinoamericanos.  Los 
trabajos preparatorios de esta Ronda se realizarán basados en talleres regionales durante el 2009 y 
2010. En este proceso, la  CEPAL asume el rol de la coordinación logística y metodológica a nivel 
regional, identificando capacidades, fortalezas o debilidades y proponiendo acciones en consecuencia 
que contribuyan al completamiento de los trabajos preparatorios. 
 
Contexto nacional 
 
En el año  2006, una segunda Misión Técnica1 integrada por especialistas de la Oficina HDRO/PNUD, la 
CEPAL y el Banco Mundial, visitó Cuba, para intercambiar con funcionarios del Gobierno de Cuba, en 
particular de la ONE,  con el propósito de llegar a un consenso sobre los datos del Producto Interno 
Bruto (PIB) para Cuba, en término de los US PPP (Purchasing Power Parity, en USD). Asimismo, crear un 
marco propicio para evaluar otros aspectos de las estadísticas del IDH, sus fuentes de datos y la 
actualización de los datos del país. 
 
En ese momento, el Grupo de trabajo nacional para el perfeccionamiento de los cálculos del PIB, 
identificó como una de las vertientes de trabajo, investigar y trabajar en el cálculo del PIB en términos 
de US PPP, tanto por las vías indirectas, como por la vía directa de participación del país en el 
Programa de Comparación Internacional (PCI). Por parte del Grupo del IDH, CEPAL y Banco Mundial, 
se consideró: que Cuba debería integrarse al Programa de Comparación Internacional (PCI) para 
ajustar el PIB US de PPP; además, que Cuba debe brindar la información estadística requerida, y que 
se debe disponer del financiamiento y de la asesoría técnica necesaria. 

 
Dando seguimiento a las recomendaciones derivadas de esta misión de trabajo, durante el 2006 y 
parte del 2007, la Oficina del PNUD en Cuba y  la Sede de la CEPAL en Chile han estado en contacto a 
fin de identificar las acciones a seguir para responder a esta solicitud de cooperación planteada por el 
Gobierno de Cuba y ratificada por la misión técnica 
 
Entre los años 2008 y 2009, el PNUD Cuba, en alianza con la CEPAL, ha apoyado el fortalecimiento de 
las capacidades estadísticas nacionales, en particular aquellas necesarias para abordar los trabajos 
relacionados con una Ronda del PCI. 
 
El apoyo técnico se ha diseñado y ofrecido por etapas, de modo de avanzar por módulos y obteniendo 
resultados específicos. 
 
La primera etapa estuvo en un proyecto de asistencia preparatoria, que permitió: la capacitación 
de los técnicos cubanos para un mejor conocimiento de la iniciativa PCI; realizar una acción de 
cooperación Sur Sur con otro país de la región participante en una de las Rondas PCI para 
intercambiar experiencias; y la realización de un diagnóstico preliminar de las capacidades existentes 
en la ONE, por parte de un consultor internacional.  
 
Sobre esta base, se  formuló un documento que sirve de base para la posible incorporación de 
Cuba en el Programa de Comparación Internacional que incluye, en base al diagnóstico inicial de 
capacidades,  un programa de trabajo para los años 2009 y 2010, que identifica las áreas necesitadas 
de fortalecimiento y estima los costos asociados. 
 
En base al programa propuesto y con el objetivo de no afectar el avance de los trabajos preparatorios 
de creación y/o fortalecimiento de capacidades de la ONE, durante el 2009 se avanzó en una segunda 
etapa, en la cual el PNUD Cuba, con el acompañamiento técnico de la CEPAL,  apoyó las acciones 
previstas para los primeros 6 meses del trabajo preparatorio de creación de capacidades. 
 
                                                           
1 La primera misión visitó Cuba en el año 2003 
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Se destaca que el Gobierno cubano ha destinado importantes recursos materiales y humanos para 
asumir con recursos propios parte de los trabajos requeridos. El diagnóstico distingue aquellas 
acciones de fortalecimiento que necesitan apoyo de la cooperación internacional, de aquellas que 
pueden ser asumidas por el país con recursos propios, en base al compromiso con el fortalecimiento 
de las capacidades estadísticas. 

 
Definición del Problema:  
 
La próxima Ronda 2011 del PCI se iniciará en el 2010 por lo cual se deben completar actividades 
preparatorias previas para los  países de la región de América Latina que participen en el ejercicio. 
Como parte de este ejercicio se realizarán talleres regionales preparatorios entre el 2009 y 2010.  
 
Si bien la ONE cuenta con una serie de potencialidades y fortalezas: personal técnico, experiencia de 
trabajo, estructura institucional hasta el nivel local, rigor metodológico, entre otras, existen una serie 
de áreas de trabajo que deben ser fortalecidas para estar en condiciones de iniciar los trabajos de la 
próxima Ronda de PCI en el 2011.  
 
Asimismo, es recomendable que los técnicos cubanos se incorporen en las tareas regionales 
programadas para el año 2009 y 2010. La conveniencia de esta participación se basa en la oportunidad 
para integrarse en los grupos técnicos tanto de IPC como de CN que participaron en la Ronda para Sud 
América del 2005 o en el trabajo de PPA de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Ello 
permitirá a Cuba participar en la dinámica de este trabajo colectivo a través de dos rondas de 
seminarios regionales, así como, ser parte en las decisiones de las actividades que se planifiquen con 
los representantes de los demás países participantes en la Ronda 2011  para la región. 
 
Sinergia con otras iniciativas 
 
El Sistema de Naciones Unidas en Cuba, en particular el PNUD y la CEPAL, entre otros, trabajan en 
apoyo al fortalecimiento de las capacidades estadísticas de la ONE, con el objetivo de que el país esté 
en mejores condiciones de aplicar las metodologías internacionales para la captación y procesamiento 
de estadísticas, así como ofrecer a los tomadores de decisiones nacionales y locales, la información 
estadística que facilite la toma de decisiones.   
 
Este proyecto forma parte de un programa de cooperación más amplio:  
 
Complementará y se interrelacionará con las actividades y resultados alcanzados en el “Programa 
conjunto de asistencia preparatoria para el cambio de año base en el Sistema  de Cuentas Nacionales”, 
resultado de la alianza Gobierno de Cuba-PNUD-CEPAL, y recién concluido, pero que se   prevé 
continúe mediante la formulación de un nuevo proyecto para los próximos cinco años. 
 
Continuará una línea de trabajo de fortalecimiento de capacidades para  medir el avance en el 
cumplimiento de los ODMs a nivel local, a partir de los indicadores internacionalmente acordados e 
incorporando nuevos, ajustados a las condiciones nacionales. 
 
II. Estrategias del país, de programa y de proyecto  
 
El Programa de cooperación 
 
Las Naciones Unidas en Cuba y el Gobierno de Cuba han acordado el Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para el período 2008-2012, que identifica cinco áreas 
prioritarias para la  cooperación. En línea con el MANUD, el Programa de País acordado entre el 
Gobierno de Cuba y el PNUD, establece cuatro áreas de cooperación: desarrollo humano local, medio 
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ambiente y energía para el desarrollo sostenible, desastres naturales y riesgo y prevención y lucha 
contra el VIH/sida. El logro de los ODMs y el enfoque de género se abordan de manera transversal. 
 
El área de desarrollo humano local contribuye al  Efecto directo MANUD 1: Para el 2012 elevadas las 
capacidades y el desempeño local en función de un mayor desarrollo humano en municipios 
seleccionados / Resultado esperado 3: apoyadas y promovidas las estrategias nacionales que 
contribuyan al desarrollo humano local / Producto 3.1: fortalecidas las metodologías e instrumentos 
que implementan las estrategias nacionales en el ámbito local, incluyendo capacidades de 
investigación, intercambio y transferencia de conocimientos. 
 
Este proyecto se enmarca dentro este efecto directo y resultado esperado, esperando que una vez 
concluida la asistencia técnica necesaria,  la ONE y por lo tanto el país, esté en mejores condiciones de 
aplicar los estándares internacionales del SCN actualizados según las modificaciones introducidas por 
el SCN 2008. 
 
Estrategia. 
 
El proyecto estará basado en los esfuerzos realizados por la ONE y el Gobierno cubano, que han 
puesto a disposición de esta iniciativa un importante aporte nacional en medios técnicos,  humanos, 
materiales y financieros. La CEPAL y el PNUD, en estrecha alianza, apoyarán - mediante la prestación 
de asistencia técnica y  la facilitación de intercambios de experiencias - las necesidades identificadas 
para el fortalecimiento de la capacidad estadística hasta alcanzar los estándares requeridos para la 
incorporación al PCI. 
 
Las acciones de cooperación Sur Sur para la transferencia de experiencias y conocimientos, serán 
abordadas de manera transversal en cada uno de los resultados previstos. Los técnicos de otros países 
de la región,  intercambiarán sus experiencias en materias específicas similares a las requeridas en el 
PCI con los técnicos cubanos. Se han programado dos tipos de cooperación horizontal, una, cuando 
los técnicos de Cuba visiten otros países  de la región para conocer sus experiencias, y otra, en la que 
los técnicos de otros países trasmiten su experiencia a los técnicos cubanos en su propio terreno. 
 
Tomando en consideración la alta complejidad técnica del ejercicio para los años 2009 y 2010, la 
necesidad de avanzar por área de trabajo identificada, cuyos resultados se entrelazan, el tiempo 
requerido para captar y procesar la información, las experiencias ya existentes en la región, así como 
las características particulares de la economía cubana y  de su  mercado,  se propone avanzar por 
etapas y área de trabajo identificada. (Ver acápite metodología de trabajo)  
 
Esta metodología de trabajo permitirá también no detener los trabajos a la espera de movilizar el total 
del financiamiento necesario para abordar el cronograma de trabajo previsto para estos dos años, e ir 
avanzando por etapas y/o módulos de trabajo. Los trabajos de esta etapa preparatoria requerirán un 
periodo de dos años (2009 y 2010) y monto de financiamiento total estimado en aproximadamente 
124,070 USD. 
 
Asimismo, y en la medida en que el financiamiento movilizado lo permita, se abordarán aquellas 
acciones técnicas vinculadas al perfeccionamiento del Sistema de Cuentas Nacionales que se 
interrelacionan directamente con esta iniciativa  y que están necesitadas de acciones específicas, con 
coincidencia de fechas.   
 
El presente documento de proyecto abordará las acciones y productos previstos hasta abril del 2010, 
por un monto total de 51,070 USD.  
 
El PNUD Cuba y el Gobierno de Cuba han acordado destinar recursos propios a esta importante 
prioridad nacional, a la espera de movilizar el resto del financiamiento. 
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Este proyecto beneficiará al país en general, que podrá elevar los estándares estadísticos   a través del 
fortalecimiento de las capacidades de las  instituciones nacionales responsables de la emisión de 
información, y a los tomadores de decisión, que recibirán una estadística más detallada y 
fundamentada. Beneficio particular recibirán los técnicos de la ONE, que estarán en mejores de 
condiciones de contar con una información detallada del consumo de bienes y servicios de los 
hogares, elevar la eficiencia de los sistemas computacionales, incorporar nuevas técnicas en cálculos 
tan importantes como los del IPC y las cuentas nacionales no disponibles hasta la fecha, y mejorar y 
ampliar los  análisis económicos.   
  
Objetivo general del proyecto: Mejorada la comparabilidad internacional de las estadísticas cubanas 
con la incorporación de los avances metodológicos en materia estadística, a fin de estar en 
condiciones de sumarse a la próxima Ronda del PCI.  
 
El presente proyecto representa una primera etapa que permitirá alcanzar los siguientes productos: 
 

1. Elaborada, captada y procesada la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
aprovechando  la infraestructura estadística existente.  
 

2. Fortalecido el Sistema de Clasificadores de Cuba e incorporados otros clasificadores 
internacionales recomendados por NNUU, entre ellos el Clasificador Central de Productos 
(CPC), el Clasificador de Consumo Individual por Finalidades (CCIF), el Clasificador por 
Funciones del Gobierno (CFG) entre otros y su correlación. 

 
3. Brindados los elementos teóricos y prácticos para el Cambio de Año Base del Índice de Precios 

al Consumidor. 
 

4. Perfeccionado el sistema de las cuentas nacionales aplicando los resultados de las encuestas 
 de hogares, los clasificadores  de productos y por finalidades, los resultados del nuevo IPC e 
introduciendo estudios sobre remuneraciones y activos fijos, que permitan la  elaboración del 
cálculo del PIB per cápita en términos de Paridades de  Poder Adquisitivo (PPA).    

 
Una vez alcanzados los productos finales previstos en el proyecto, el país estará en condiciones de 
sumarse a la próxima Ronda de PCI, lo que a su vez le permitirá contar con cálculos directos del PIB en 
términos de PPA. 
 
Metodología de trabajo 
 
La propuesta incluye cuatro grandes áreas de trabajo: Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares; 
Índices de precios; Clasificaciones, y una cuarta que se refiere al área de Cuentas Nacionales.  
 
En el área de la Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares, se han definido actividades de asistencia 
técnica y cooperación horizontal que permitan fortalecer las capacidades técnicas del equipo de la 
ONE para el desarrollo, procesamiento e implementación de la Encuesta, con el fin de dar 
cumplimiento tanto a los requerimientos de las áreas de IPC como de las Cuentas Nacionales. 
También, se propone la realización de reuniones de evaluación y monitoreo de los avances alcanzados 
en cada una de las etapas del proceso de implementación de la Encuesta. 
 
Respecto a las actividades relativas al área de Índice de precios, el proyecto tiene como objetivo 
permitir la incorporación de los técnicos de la ONE en el grupo de trabajo de Armonización de IPC, 
para lo cual, se considera fundamental la asistencia a dos talleres técnicos regionales. Por otra parte, 
para obtener los insumos necesarios de cambio de base del IPC, se requerirá apoyar y fortalecer a las 
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capacidades técnicas de la ONE mediante talleres de capacitación técnica, cooperación horizontal y 
reuniones de evaluación y monitoreo del proceso de Cambio del IPC. 
  
En el área de clasificaciones se propone continuar con el avance iniciado en el segundo semestre 2008 
y que se ha proseguido en el primer cuatrimestre 2009, y efectuar una evaluación final de los trabajos 
concluidos según lo propuesto en el programa de trabajo durante el segundo semestre de 2009.  
  
Finalmente, en el área de Cuentas nacionales, se requerirá llevar adelante un programa de actividades 
que contemple asistencia técnica y cooperación horizontal, permitiendo obtener los elementos 
necesarios para disponer de la componente de ponderación para el PCI. Además,  se proponen 
reuniones de evaluación y monitoreo de las actividades desarrolladas. Así como, la participación en 
talleres regionales preparatorios para la Ronda 2011 del PCI.  
 
Las actividades a desarrollar  en cada una de estas áreas de trabajo se identifican y detallan en el Plan 
de Trabajo, destacando aquellas que son consideradas hitos importantes, con límite temporal, para 
dar cumplimiento del programa de trabajo de una manera coordinada. 
 
Contribución del PNUD y estrategia de salida. 
 
El fortalecimiento de capacidades de la ONE  ofrecido a través de la cooperación del PNUD, con la 
asistencia técnica de la CEPAL, estará basado fundamentalmente en la asistencia técnica ofrecida por 
los expertos de la CEPAL y/o los expertos identificados por la Comisión, así como por el intercambio 
de experiencias en otros países de la región a través de acciones de cooperación sur sur. 
 
Una vez concluido el ejercicio, los especialistas de la ONE, habrán adquirido el conocimiento necesario 
y estarán en condiciones de abordar el ejercicio internacional de la nueva Ronda de PCI, de 
materializarse  el resto de las condiciones necesarias. 
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III. Marco de Resultados y Recursos 
 

Titulo del Proyecto y ID (ATLAS Award ID):  
PRODUCTOS ESPERADOS 

 
METAS ANUALES DE LOS 

PRODUCTOS  
(POR AÑOS) 

ACTIVIDADES INDICATIVAS 
AÑO 2009 

PARTES 
RESPONSABLES INSUMOS 

Producto 1:  
Elaborada, captada y procesada la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (EIGH), aprovechando  la 
infraestructura estadística existente 
 
 
Indicadores: Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares aplicada 
 
Línea Base: ND 
 
Metas: 
Levantamiento, validación y 
consistencia 
 

Metas año 2009:  
 Levantamiento, 

validación y 
consistencia 

 
 
Metas año 2010:  
 Evaluación de 

resultados obtenidos 
 
 Preparación de Base de 

Datos, tabulados y 
publicación de 
resultados 

 
 Recopilación de 

información en los 
hogares 

 Elaboración plan de 
tabulación 

 Consistencia de 
resultados con otras 
fuentes externas de datos 

 Consistencia de 
resultados con otras 
fuentes  

  Preparación de 
documentación necesaria 

 
Centro de Estudio de 
Población  y Desarrollo 
- Oficina Nacional de 
Estadísticas 

 
Consultores 
internacionales  
 
Misiones de 
capacitación  

Producto 2:  
Fortalecido el Sistema de 
Clasificadores de Cuba e 
incorporados otros clasificadores 
internacionales recomendados por 
NNUU 
 
Indicadores:  
No. de clasificadores por finalidades 
incorporados 
 
Línea Base: 0 
 
Metas:  
Concluir el sistema de clasificadores 
y sus correlaciones 
 

 
Metas año 2009: 
 Concluir el sistema de 

clasificadores y sus 
correlaciones 

 
 

 

 Misión técnica a la ONE 
Elaboración de las 
correlaciones de los 
distintos clasificadores 
CPCU-CCIF-CFG-SA y NAE-
CUCO 

 
 

 
Oficina Nacional  de 
Estadísticas 
 
PNUD (consultor) 

 
Consultores 
internacionales  
 
Intercambio de 
experiencias 
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Producto 3:  
Brindados los elementos teóricos y 
prácticos para el Cambio de Año 
Base del Índice de Precios al 
Consumidor 
 
Indicadores:  
Índice de Precios al Consumidor 
calculado  
 
Línea Base:  
IPC enfocado a producto  
 
Metas: 
IPC enfocado a mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas año 2009: 
 
 Analizar y clasificar los 

bienes y servicios del 
consumo de los hogares

 Identificar la 
clasificación para la 
canasta  del IPC y definir 
criterios de selección. 

 Rediseñar y probar 
módulo informático 
para la captación inicial 
que brinde  precios 
medios a nivel nacional 
para la EIGH 

 Realización de 
muestreo de 
establecimientos y 
definir criterios, analizar 
tipologías y elaboración 
de directorios de 
puntos de venta. 

 
 Metas año 2010: 
 
 Evaluación de los 

resultados obtenidos de 
la EIGH para elaborar y 
seleccionar  la canasta 

 Planificación de toma 
de precios pilotos 

 Revisión de los 
resultados anteriores y 
preparación de precios 
para período base. 

 Etapa final del cálculo y 
divulgación de la nueva 
base del IPC 

 

 Definiciones conceptuales 
y criterios para selección 
de bienes. 

 Determinación de 
algoritmo para elaborar 
estructura de 
ponderación 

 Elaboración de nuevos 
directorios de comercio 
minorista 

 Elaboración de catastro 
de productos, fichas que 
servirán de catálogo de 
productos para la futura 
canasta 

 Desarrollo de ejercicio 
piloto para levantamiento 
de listado de productos  

 Prueba de formularios de 
recopilación  

 Ingreso de datos 
 Procesamiento y 

obtención de resultados 
 
 
 
 
 

 
Centro de Estudio de 
Población  y Desarrollo 
- Oficina Nacional de 
Estadísticas 
 
CEPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misión de 
capacitación 
 
 
Intercambio de 
experiencias 
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Producto 4 
 
Perfeccionado el sistema de las 
cuentas nacionales aplicando los 
resultados de las encuestas  de 
hogares, los clasificadores  de 
productos y por finalidades, los 
resultados del nuevo IPC e 
introduciendo estudios sobre 
remuneraciones y activos fijos, que 
permitan la  elaboración del cálculo 
del PIB per cápita en términos de 
Paridades de  Poder Adquisitivo 
(PPA).    
 
Indicadores: 
Sistema de cuentas Nacionales 
perfeccionado 
 
Línea Base:   
SCN no aplica por productos del 
consumo de hogares 
 
Metas: 
Aplicación de metodología de 
cálculo para estudio de 
remuneraciones del gobierno 

 
Metas 2009:  
 Aplicación de 

metodología de cálculo 
para estudio de 
remuneraciones de 
servicios del gobierno 

 
Metas 2010:  
 Aplicación de 

metodología de calculo 
del sector construcción 
en el PCI 

 Aplicación de 
metodología de calculo 
del sector financiero en 
el marco del PCI 

 Adquisición de 
experiencias en el 
cálculo de maquinarias 
y equipos en el proceso 
del PCI 

 Implementación del 
sistema informático de 
soporte 

 Uso de metodología 
para el tratamiento 
contable de áreas de 
mercado según 
moneda 

 Evaluación de los 
resultados 

 

 
 Elaboración de las 

correlaciones entre el CFG 
y el clasificador de gastos 
del Presupuesto 

 Definición de la 
metodología a aplicar y  
obtención de la 
información necesaria 

 Definición de la 
metodología a aplicar y  
obtención de la 
información necesaria 

 Definición de la 
metodología a aplicar y  
obtención de la 
información necesaria 

 Realización de taller para 
discusión técnica con 
expertos de CEPAL  

 Misión de cooperación de 
técnicos cubanos a países 
con experiencia 

 

Oficina Nacional de 
Estadísticas 
 

Consultor 
internacional  
 
 
Intercambio de 
experiencias 
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IV. Plan de Trabajo Anual. 
 

    Cronograma   Presupuesto Estimado 

Productos Esperados 
Actividades 
Planificadas 

T1 T2 T3 T4 Responsable 
Fuente de 
Financia
miento 

Descripción 
Presupuestaria 

Cantidad 
Año 2009 

Cantidad 
Año 2010 

(1er 
trimestre) 

Total 

Producto 1: 
Elaborada, captada y 
procesada la Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares (EIGH), 
aprovechando  la 
infraestructura 
estadística existente 
 
 
Indicadores: Encuesta de 
Ingresos y Gastos de los 
Hogares aplicada 
 
 
Línea Base: ND 
 
Metas: 
Levantamiento, 
validación y consistencia 
 
 

Captación de la EIGH         

Centro de 
Estudios de 
Población y 
Desarrollo - 
ONE 

PNUD 

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Recopilación de 
información de los 
hogares 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Misión técnica a la ONE 
del experto de la CEPAL 
y el consultor para 
evaluación del proceso 
(E) 

        

71600 
Viajes (1 
personas) 3,000.00   3,000.00 

Elaboración de plan de 
tabulación 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Consistencia de datos 
parciales con otras 
fuentes externas 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Evaluación de las 
actividades desarrolladas 
en la 1ra etapa del 
levantamiento de la 
encuesta (F) 

        

71600 
Viajes (1 
personas)  3,000.00   3,000.00 

Revisión y ajuste de los 
procesos de validación y 
consistencia de la BD 

        

71600 
Viajes (2 
personas)   5,000.00 5,000.00 

Producto 2 
Fortalecido el Sistema de 
Clasificadores de Cuba e 
incorporados otros 
clasificadores 
internacionales 
recomendados por NNUU 
 
Indicadores:  
No. De clasificadores por 
finalidades incorporados 

Misión técnica del 
consultor  a la ONE para 
la  evaluación de la 
ejecución de las 
actividades programadas 
(E) 

        

Centro de 
Estudios de 
Población y 
Desarrollo - 

ONE 

PNUD 71600 
Viajes (1 
persona) 3,000.00   3,000.00 

Elaboración de las 
correlaciones de los 
distintos clasificadores 
CPCU-CCIF-CFG-SA y 
NAE-CUCO 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       
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Línea Base: 0 

Metas:  
Concluir el sistema de 
clasificadores y sus 
correlaciones 

Intercambio de 
experiencias en la 
CEPAL. Un técnico de la 
ONE capacitándose en 
Chile (F) 

        

71600 
Viajes (1 
persona) 3,000.00  3,000.00 

Producto 3 
Brindados los elementos 
teóricos y prácticos para 
el Cambio de Año Base 
del Índice de Precios al 
Consumidor 
 
Indicadores:  
Índice de Precios al 
Consumidor calculado  
 
Línea Base:  
IPC enfocado a producto  
 
Metas: 
IPC enfocado a mercado 
 
 
 

Definiciones 
conceptuales y criterios 
para selección de bienes 

        

Centro de 
Estudios de 
Población y 
Desarrollo - 

ONE 

PNUD 

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Evaluación de resultados 
preliminares del 
levantamiento de la 
encuesta (Misión 
capacitación experto 
CEPAL) (F) 

        

71600 
Viajes (1 
persona) 3,000.00   3,000.00 

Determinación de 
algoritmo para elaborar 
estructura de 
ponderación 

        

 71600 
 Viajes (1 
persona)    2,500.00  2,500.00 

Misión de revisión de 
implementación de las 
muestras de tomas de 
precios.(G) 

        

 71600 
 Viajes (1 
persona)   3,000.00 3,000.00 

elaboración de nuevos 
directorios de comercio 
minorista 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Intercambio de 
experiencias con 
técnicos de la región en 
la ONE (E)  

        

 71600 
 Viajes 
(personas)   2,962.97 2,962.97 

elaboración de catastro 
de productos, fichas que 
servirán de catálogo de 
productos para la futura 
canasta 

        

  

Financiado por 
la contraparte 
nacional       

Producto 4 
Perfeccionado el sistema 
de las cuentas 
nacionales aplicando los 
resultados de las 

Elaboración de las 
correlaciones entre el 
CFG y el clasificador de 
gastos del Presupuesto 
(1 consultor  

        Centro de 
Estudios de 
Población y 
Desarrollo - 

ONE 

PNUD 

71600 
Viajes (1 
persona) a/     
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encuestas  de hogares, 
los clasificadores  de 
productos y por 
finalidades, los 
resultados del nuevo IPC 
e introduciendo estudios 
sobre remuneraciones y 
activos fijos, que 
permitan la  elaboración 
del cálculo del PIB per 
cápita en términos de 
Paridades de  Poder 
Adquisitivo (PPA).    
 
 
Indicadores: 
Sistema de cuentas 
Nacionales 
perfeccionado 
 
Línea Base:   
SCN no aplica por 
productos del consumo 
de hogares 
 
Metas: 
Aplicación de 
metodología de cálculo 
para estudio de 
remuneraciones del 
gobierno 

Metodología de cálculo 
del sector Construcción 
(Taller de capacitación) 1 
consultor  

        

71600 
Viajes (1 
persona)   2,500.00 2,500.00 

Misión de cooperación 
de 2 especialistas 
cubanos para 
implementación del 
sistema informático de 
soporte (G) 

        

71600 
Viajes (2 
personas)   4,000.00 4,000.00 

Coordinación y 
Consultoría 

Consultoría           

PNUD 
71200 

Consultor 
Internacional 4,000.00 4,000.00 8,000.00 

Coordinación         

71400 
Contrato de 
Servicios 2,383 2,383 4,766.00 

         
Presupuesto 
neto: 21,383.00 26,345.97 47,728.97 

         GMS 1,496.81 1,844.22 3,341.03 

         Total General: 22,879.81 28,190.19 51,070.00 

             
 
a/ Esta actividad no requiere financiamiento pues será realizada conjuntamente con la Actividad de evaluación del Sistema de Clasificaciones 
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V. Arreglos  de gestión  
 
 
 El Proyecto se implementará en el marco del Programa de Cooperación acordado entre el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de Cuba para el período 2008-2012. 
 
El MINCEX en su calidad de organismo rector y coordinador de la cooperación internacional (Autoridad 
Pública de Cooperación), es responsable de definir las prioridades nacionales para la cooperación 
internacional y los proyectos que lo integran, así como evaluar y monitorear sus logros  respecto de los 
resultados definidos. Todo ello en concordancia con la Resolución 15/2006 del MINCEX. 
 
A solicitud del Gobierno, el PNUD ofrecerá servicios de implementación directa, siguiendo las normas 
establecidas y teniendo a su cargo el logro de los resultados previstos en el proyecto la rendición de 
cuentas. El PNUD contratará, de común acuerdo con el Gobierno y el resto de las partes involucradas, un 
Coordinador general del proyecto 
 
El MEP, a través de la ONE,  asumirá el rol de coordinación técnica a nivel nacional, para lo cual designará 
a un Director Técnico. Las actividades del proyecto serán realizadas por los grupos de trabajo creados al 
efecto para el seguimiento de los temas: Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares; Índices de precios; 
Clasificaciones, y Cuentas Nacionales 
 
La CEPAL, ofrecerá la asistencia técnica del proyecto, apoyará en la identificación de consultores y buenas 
prácticas en la región,  y contribuirá a la concreción de los resultados previstos. A tal efecto, la CEPAL y el 
PNUD firmarán una Carta de Acuerdo. 

 
Para facilitar la coordinación, se creará un Comité Directivo integrado por el  MINCEX, la ONE, el PNUD y 
la CEPAL, en calidad de invitada. En caso de considerarse necesario, podrá invitarse a participar a 
representantes de otras instituciones nacionales participantes. 

  
Aunque en esta primera fase del proyecto no se prevé la compra de bienes, durante la segunda fase y de 
de considerarse necesario, se constituirá un Comité de Compras y Contratación para el análisis y 
aprobación de la adquisición de los insumos en el marco del proyecto.  
 
Para la contratación de consultores y la compra de bienes, estos últimos si fuera el caso en la segunda fase, 
se seguirán las normas de implementación directa del PNUD y serán celebrados los CAPs 
correspondientes. 

 
La ejecución financiera del Proyecto se realizará bajo la modalidad de Solicitudes de Pagos Directos (SPD) 
a proveedores por la Oficina del PNUD.  
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VI. Monitoreo y evaluación 

El Comité de Seguimiento del Proyecto coordinará las acciones del proyecto antes, durante y al finalizar su 
implementación.  

 
De conformidad con las políticas y procedimientos de programación del PNUD el seguimiento del  
proyecto se apoyará en el sistema operativo del PNUD, ATLAS, y se realiza a través de las siguientes 
acciones: 
 
Informes de avance del proyecto: serán trimestrales, anuales y final (programáticos y financieros) para 
analizar el grado de avance hacia los resultados esperados y para ayudar a resolver eventuales problemas 
que surjan durante la implementación. Estos informes deberán ser preparados por la Entidad de 
Implementación, a través del Coordinador  del proyecto. En base al Informe Anual el comité directivo, 
realizará una revisión anual del proyecto que se enfocará en el progreso de los productos previstos. 
 
Informes financieros: Los Informes Combinados de Gastos serán emitidos por el PNUD a través del 
sistema Atlas y debidamente certificados por el Coordinador general  del proyecto y el PNUD. 
 
Visitas de monitoreo al terreno: al menos una visita anual, según el AWP. Estas podrán coincidir con los 
encuentros del comité de seguimiento, las asesorías, etc.  
 
Auditoria: Las auditorias serán realizadas de conformidad con las normas del PNUD.  
 
Inventarios: deberán mantenerse actualizados, siguiendo las normas y formatos establecidos, debiendo 
ser entregados anualmente al Comité Directivo, previa certificación. 
 
Se identificarán las principales lecciones aprendidas en el proyecto, las cuales serán reflejadas en los 
informes correspondientes, a fin de asegurar el aprendizaje y aplicación posterior. 

Coordinador del 
proyecto  

Comité Directivo del Proyecto

  
MEP-ONE  

 

 
PNUD 

 
MINCEX 

 

Oficial de Programa  
PNUD 

 Director Técnico  
ONE 

Equipo 
A 

Equipo 
C

Equipo 
B

CEPAL 
Asistencia Técnica 

Equipo 
D 

Estructura Organizativa del Proyecto  
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Los informes y demás acciones de monitoreo, incluyendo la revisión y actualización de los riesgos, serán 
registrados en el sistema ATLAS.  Basado en el análisis de riesgos inicial, un registro de los riesgos será 
preparado y regularmente actualizado, verificando las condiciones externas que puedan afectar la 
implementación del proyecto. 
 

 
Riesgos en la Ejecución del Proyecto 

 

Definición del riesgo Medidas de mitigación 

No se movilicen los recursos financieros necesarios 
para el completamiento del proyecto 

El PNUD, en acuerdo con el Gobierno,  ya ha 
comenzado a compartir la propuesta de proyecto 
con donantes interesados. 

Evaluar posibilidades de nuevas fuentes de fondos. 

Cambios de personal técnico pueden duplicar  
esfuerzos  de capacitación. 

 Capacitar directamente al mayor número de 
personal posible. 

Aplicar metodología de cascada y replicar las 
capacitaciones al nivel nacional y local     

La ONE no pueda asistir a los talleres regionales que se 
desarrollen en preparación de la iniciativa global de la 
Ronda PCI 

Se ha solicitado a la CEPAL que realice las gestiones 
que correspondan para la incorporación de la ONE 
en el proyecto regional de preparación para la 
Ronda 

 
 
Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto. 
  
 
PRODUCTO 1 al 4: 
 Fecha de inicio: 1 de agosto 09 

Fecha de termino: abril 2010 
Propósito 
 

Disponer de la información base para los trabajos posteriores del IPC y cuentas 
nacionales 

Descripción 
 

Misiones de capacitación y asistencia técnica. Intercambio de experiencias. 
Evaluaciones de avances de proceso.  

Criterios de Calidad 
 

Método de Calidad 
 

Fecha de la Evaluación 
 

Informes elaborados por el/los 
consultor/es con referencia explícita 
a cumplimiento d e metas, alcance 
de productos y calidad del avance 

Revisión por el comité directivo 
(cumplimiento de metas y calidad 
del avance) 

Diciembre 09 
Abril 2010 
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VII. Contexto legal 
 
Este documento, conjuntamente con el Plan de Acción del programa de País (CPAP) firmado por el 
Gobierno y el PNUD, constituyen el Documento de Proyecto a que hace referencia el Acuerdo Básico y 
todas las cláusulas acordadas en el CPAP aplican a este documento.  
 
El presente documento de proyecto se refiere al Artículo 1 del Acuerdo Básico Modelo de Asistencia entre 
el Gobierno de Cuba y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, firmado por las partes el 17 
de mayo de 1975.   
 
La Resolución 15/2006 del Gobierno Cubano establece que las Normas para la Colaboración Económica 
que Cuba recibe son de obligatorio cumplimiento para todos los actores y serán aplicables a la prestación 
de los servicios de apoyo antes descritos, incluidas sus disposiciones relativas a la responsabilidad y a 
prerrogativas e inmunidades.  
 
Las revisiones del documento de proyecto que se indican a continuación, pueden ser efectuadas a la firma 
del Representante Residente del PNUD y el Gobierno de Cuba: 

 
a) Revisiones de cualquiera de los anexos del documento de proyecto o adiciones a ellos. 
 
b) Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los productos o las 
actividades del proyecto, pero que se deriven de una redistribución de los insumos ya acordados. 
 
c) Revisiones anuales obligatorias, mediante las cuales se redistribuya la entrega de los insumos 
acordados del proyecto, se aumenten los gastos de los insumos o de otro tipo debido a la variación en 
las tasas de cambio, entre otras, o se tenga en cuenta el margen de flexibilidad de la entidad ejecutora 
en materia de gastos. 
 
d) Revisiones sustantivas, que impliquen cambios en los objetivos, productos o actividades previstas 
en el proyecto, o incorporen nuevos financiamientos, ampliando los objetivos, productos o 
actividades previstas 

 
 


