
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DE REUNIÓN BIMENSUAL DE SEGUIMIENTO PNUD  

Programa: 
P/00114063 EEQ. Promoción de medidas que aporten al fortalecimiento de 
la eficiencia, energías limpias y calidad ambiental en el sector eléctrico. 

Acta No. 004-PNUD -2022 

Elaborado por:  
Johanna Veloz  

Fecha: Quito, 10 de marzo 2022 

Hora inicio: 11:30 Fin: 13:00 

Modalidad virtual, zoom  

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad  Firma 

2 Mónica Andrade 
Coordinadora Área Ambiente y Energía 
PNUD 

 

6 Cony González  Técnica de PCBs- EEQ/PNUD   

7 Johanna Veloz  
Asistente administrativa financiera 
EEQ/PNUD 

 

8 Andrea Vivar Técnica de Monitoreo PNUD  

AGENDA 

1 Seguimiento de actividades y compromisos pendientes por componentes 

3 Otros temas pendientes 

 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

  Actas de Transferencia 

1 

Bienes en general 

 Revisión por parte de la EEQ para la firma. 

 UGP, seguimiento a Milton Balseca para la revisión de actas 

 UGP, remitió la información con la separación los bienes del 
acta global. (Georradares y Electrolineras) para la revisión. 

 El acta de transferencia firmadas fue enviada a la EEQ, con los 
respectivos anexos incluye las facturas. 
 

Milton Balseca  
Johanna Veloz 

Marzo 2022 

2 

 Microtuneladoras: Proceder con el pago de $ 128.034,42. El 
pago se genera desde CPH. 

 UGP, Seguimiento a CPH, para solicitar las garantías técnicas de 
los equipos y las gestiones del pago. 
 

 
 
 

Johanna Veloz 
 
 
 

Marzo 2022 

3 
Contratación de técnico para maquinaria (equipos para pruebas de 
mangas y botas) 

Milton Balseca 
UGP 

 
Marzo 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 Se propone, realizar una contratación directa para el técnico 
que armara las máquinas de pruebas de mangas y botas y 
capacitara a los técnicos de la EEQ. 

 UGP, ajusta el TDR del perfil del técnico y envía Milton Balseca, 
para revisiones. 

 UGP, solicita a los posibles consultores la oferta técnica y 
económica. 

 

4 

Definición de la contratación de coordinador 

 PNUD por su parte tendrá listos los TDR. 

 Pendiente para el Comité Directivo 

Andrea Vivar  Marzo 2022 

 
Componente 1 PCBS 

5 

 Seguimiento al uso de los 20.000 dólares (toma de muestras, 
insumos, compra de etiquetas). 

 Seguimiento al contrato de análisis de muestras hasta marzo 
2022. 

 Pendiente definición de la EEQ (nueva fase). 

 Seguimiento al correo de la UGA a Silvia, para aprobar la 
compra. 

Cony Gonzalez Marzo 2022 

Componente 2 Electromovilidad Sostenible 
 

6 

Electrolineras 

 EEQ debe enviar el cronograma de los lugares y fecha para 
instalar las 6 electrolineras. Este cronograma se remitirá una 
vez que el especialista, el Ing. Andres Pareja, remita la 
información a la gerencia de planificación. 

 EEQ enviará los lineamientos desde la Gerencia General, para 
continuar con el proceso y poder a enviar los TDR a revisión. 
EEQ enviará a PNUD el requerimiento para el software del 
mecanismo de pago y modelo de gestión en función de la 
decisión que tomen. UGP: seguimiento a la información 
pendiente de parte de EEQ 

 PNUD solicitara los lineamientos para construir los TDR. 

 UGP: dará seguimiento a ABB para la capacitación a los técnicos 
de la EEQ, acerca del mantenimiento de los postes de carga y la 
instalación del software. 

 UGP, realizara seguimiento a ABB para que nos confirme la 
fecha de capacitación y la activación del drive care. 

 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 

UGP 
 

Marzo 2022 

7 

Mantenimiento de vehículos eléctricos   

 La EEQ señala que de acuerdo con su normativa interna y del 
sector público, los vehículos deben contar con el 
mantenimiento. 

 EEQ remitirá una justificación formal para poder avanzar  

 Pendiente definir el mantenimiento por 10 años por parte de 
la EEQ. 

 UGP, en espera de la respuesta de la proforma enviada a la 
EEQ, para el mantenimiento de los vehículos eléctricos 

Silvia Vargas 
Milton Balseca 
Johanna Veloz  

Marzo 2022 

8 

Matrícula de los 24 vehículos eléctricos 

 UGP, seguimiento a Salguero para el cambio de placas y envió 
de la hoja de ruta de las matrículas. 

UGP 
EEQ 

Febrero 2022 
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ACUERDOS DE REUNIÓN ACTUAL 

No Compromisos Adquiridos Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 Los 24 vehículos tienen placa de PNUD y se está tramitando el 
cambio de color de placa. 
 

Componente 3. Fortalecimiento de talleres y laboratorios 
 

9 

 

 PNUD, seguimiento a Salguero para agilitar la matrícula de los 
dos vehículos laboratorio y su posterior entrega a la EEQ. Los 
vehículos se encuentran en las bodegas del concesionario. 

 Formulario del SRI firmado por PNUD, los documentos fueron 
rechazados porque el trámite, se debe realizar por donación. 

 Tractocamión y camabaja en proceso de matrícula. 

 Maquinaria pesada (retoexcavadora y minicargadora) proceso 
de matrícula. 

 2 vehículos laboratorios, PNUD está realizando el proceso de 
transferencia de dominio para sacar la placa dorada. 

 Para todos los vehículos el trámite debe ser por donación. 

  

PNUD/UGP Marzo 2022 

10 

Laboratorio de Medidores 

 Seguimiento a la EEQ para uso de los saldos.  

 Con las especificaciones enviadas por la EEQ, se debe armar el 
TDR para la adquisición de las 5 computadoras. 
 

Cony Gonzalez 
Johanna Veloz  

Marzo 2022 

 
 UGP enviara un correo con las fechas de las garantías de los 

equipos que están próximos a expirar. 
Johanna Veloz  Marzo 2022 

Componente 4. Gestión del proyecto y del conocimiento 
 

12 
 Revisión del informe de MTR Definición del proceso de cierre 

(Auditoria, Evaluación final, Gestión del conocimiento). 
Andrea Vivar  Marzo 2022 

Otros temas:  
 

13 

 Seguimiento a la EEQ a la reunión interna previa para reunión 
de Comité directivo 

 Preparación para el comité directivo (CD): Informe 
acumulativo, PPT, POA, revisión sustantiva, agenda y borrador 
de acta de CD. Enviar con una semana de anticipación. 

 Seguimiento con Matilde, para abordar al Gerente General de 
la EEQ, para el comité directico 

 

UGP 
PNUD 

Marzo2022 
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