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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO – PLANACC 

Proyecto: 

P/00104102 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático - PLANACC 

 

Acta No. 09-PLANACC-2022 

 
Coordinador: Jorge Núñez J. 

Fecha: Quito, 14 de septiembre 
de 2022 

Hora inicio: 10h30 Fin: 11h00 

Elaborado por: Jose Martin Hernandez Lugar: Presencial  

 
 

PARTICIPANTES 

No. Nombre Entidad Firma 

 

1 
 

Mario Rodas 
 

PNUD 

 

 

2 
 

Andrea Vivar 
 

PNUD 
 

 

3 
 

Carla Chacón 
 

PNUD 
 

 

4 
 

Camelia Sofiea 
 

PLANACC 
 

5 
Jose Martin 
Hernandez 

PLANACC 
 

6 
Mario Barberis 

PLANACC 
 

 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Revisión de compromisos acta N°08 del 2022 

2 Proyección presupuestaria 

3 Consultorías por ejecutarse 

4 Cierre del proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

No 
 

Compromisos Adquiridos 
 

Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
Contratación Directa IC Camelia Sofiea J. Hernandez 

Camelia Sofiea 

Septiembre 30 

 

2 
Jessica Calle y Paola Guadalupe están en proceso y aprobación 

(se extenderán hasta mediados de noviembre) M. Barberis 

 

Septiembre 30 

 

 

 

3 

 

Fase de cierre: Se recuerda que todos los procesos deben 
contratarse antes del 14 de octubre y la entrega de productos y 
pagos debe coordinarse hasta el 15 de noviembre de tal manera 
que se garantice un cierre de operaciones adecuado y dentro de 

los tiempos requeridos. 

 

 

J. Nuñez 

M. Barberis 

J. Hernandez 

 

 

Octubre 14 

4 
 

Hoja de ruta para riesgos y medidas de mitigación consultorías 
PLANACC 

 

J. Nuñez 

Camelia Sofiea 

J. Hernandez 

 

 

Septiembre 30 

 
5 

 

Proceso de Comunicación está en proceso pre contractual 

 

J. Núñez 
J. Hernandez 
M. Barberis 

 

 

Septiembre 30 

 
6 

Proceso participativo en proceso. Proceso de evaluación será el 
día viernes 16 de septiembre. 

J. Núñez 
J. Hernandez 

Camelia Sofiea 
M. Barberis 

 

 

Septiembre 30 

 

Durante la reunión se abordaron los puntos detallados anteriormente 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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