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1.‐ OBJETIVO DEL INFORME 

 

Se  redacta  el  presente  informe  preliminar  con  el  objetivo  de  exponer  “la 

metodología a  llevar a cabo para el cumplimiento de  las actividades del plan de 

trabajo del año 2019” que han sido objeto del contrato, para el desarrollo de  la 

consultoría de referencia “Técnico de Facilitación y Demanda”, de acuerdo con el 

Programa  de  Desarrollo  de  las  Naciones  Unidas  para  el  proyecto  GEF  SE4ALL, 

“Energías Renovables Para Todos”. 

 

2.‐ CONTEXTO 

 

2.1.‐ Objetivo del Proyecto  

 

El  objetivo  del  proyecto  es  crear  un  mercado  para  las  soluciones  de  Energía 

Renovable descentralizadas en las islas pequeñas y territorios remotos.  

 

La  finalidad  es  promover  la  hidroelectricidad  a  pequeña  escala  en  Bioko  y  la 

búsqueda de soluciones de energías limpias para la isla remota de Annobon. Como 

reto están  las  inversiones en  la red de eléctrica en el ámbito rural y en  las zonas 

remotas de Guinea Ecuatorial. 

 

El  objetivo  se  alcanzará  abordando  la  debilidad  de  los  marcos  de  la  oferta: 

tecnológica,  comercial  y  político‐institucional  del  país,  y  afrontando  las  causas 

fundamentales de las barreras para la utilización de Energías Renovables en el país. 

 

El proyecto espera generar beneficios mundiales evitando  la forma directa de  las 

emisiones de  gases de efecto  invernadero  (GEI) de  casi 1.780  kilotones de CO₂, 

debido  al  cambio  de  los  combustibles  fósiles  para  la  generación  de  energía  a 

pequeñas hidroeléctricas, solar fotovoltaica y eólica (durante la vida útil de veinte 

años)  y  aproximadamente  7.121  kilotones  de  CO₂  de  impacto  indirecto  en  la 

reducción de emisiones. 

 

2.2.‐ Entidades colaboradoras en el Proyecto 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de las siguientes instituciones colaboradoras: 

 

 El Ministerio de Pesca y Medio Ambiente (MPM).  

 El Ministerio de Minas, Industria y Energía (MMIE).  

 La Compañía Nacional de Electricidad (SEGESA). 

 El Fondo Para el Medio Ambiente Mundial (FMAN).  

 Otros Ministerios de políticas comerciales y económicas. 
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2.3.‐ Componentes del Proyecto 

 

El proyecto de referencia, está segmentado en cuatro componentes: 

 

 Componente  1:  Planificación  de  energías  limpias  y  políticas  para 

implementación y expansión. 

 Componente  2:  Demostración  de  tecnologías  de  energías  limpias 

(hidroeléctricas). 

 Componente 3: Demostración de tecnologías de energías limpias (solares). 

 Componente 4: Conocimiento y capacidad de desarrollo de energías limpias. 

 

3.‐ OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 

Esta  consultoría  tiene  por  objetivo  la  correcta  gestión,  puesta  en  marcha  y 

supervisión de las actividades que marca el plan de trabajo del proyecto para el año 

2019, de acuerdo a los siguientes componentes: 

 

 Componente  1:  Planificación  de  energías  limpias  y  políticas  para 

implementación y expansión. 

 Componente 4: Conocimiento y capacidad de desarrollo de energías limpias. 

 

La metodología de trabajo se apoyará en la experiencia europea y  de otros países 

africanos,  para  abordar  las  causas  fundamentales  de  barreras  (económicas, 

técnicas,  legales,  administrativas,  capacitivas  y  de  sensibilización)  y  por 

consiguiente  la consecución de una reducción de  las mismas, que es  la condición 

esencial para el desarrollo e implantación de los sistemas de Energías Renovables. 

 

Se pondrá a disposición los conocimientos prácticos sobre la interacción del sistema 

de  elementos  que  inciden  en  la  ejecución  exitosa  del  proyecto,  formulando  y 

facilitando  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones  que  pueden  incidir  en  la 

dinámica y remodelación de las actuaciones, para el encauzamiento, la culminación 

y replicación posterior exitosa del proyecto. 

 

El  apoyo  del  PNUD‐FMAM  garantizará  que  las  buenas  prácticas  y  las  lecciones 

aprendidas se compartan y se diseminen en todas las fases del proyecto. 

 

En los Términos de Referencia de la consultoría refiere que los Productos a ejecutar 

son: 
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 Términos de  referencia de  consultores y  contratistas para  las actividades 

que marca el plan de trabajo (componente 2 y componente 4). 

 Informe  sobre  evaluación  de  conocimientos  y  habilidades,  así  como 

necesidades de formación de las partes interesadas. 

 Programa de formación de Energías renovables. 

 Informe  sobre  las  formaciones,  capacitaciones  y  sensibilizaciones 

desarrolladas. 

 Material didáctico para cursos de formación en ER y ayuda a la identificación 

de posibles participantes. 

 Informe  de  asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  de 

impacto social y ambiental. 

 Informe  sobre  resultados  de  la  facilitación  de  los  contactos  y  redes  con 

instituciones  /  partes  interesadas  /  beneficiarios  (Ministerios  y  agencias, 

donantes, instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales / 

la comunidad académica). 

 

Esperándose conseguir los siguientes Resultados: 

 Asesoramiento y apoyo en  la  formulación de términos de referencia para 

consultores y contratistas. 

 Asistencia  en  la  configuración  de  un  curso  de  formación  de  energías 

renovables. 

 Asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  impacto  social  y 

ambiental. 

 Ayuda  en  la  identificación  de  oportunidades  de  ER  y  formulación  de 

propuestas financiables. 

 Asesoramiento y apoyo en  la  formulación y  fortalecimiento de un marco 

jurídico‐normativo para proyectos de ER e inversiones. 

 

En  la consultoría correspondiente a  la anualidad de 2018  se hizo entrega de  los 

siguientes productos compromiso: 

 

 Términos de  referencia de  consultores y  contratistas para  las actividades 

que marcaba el plan de trabajo del año 2018. (componente 1 y componente 

4). 

 Informe  sobre  evaluación  de  conocimientos  y  habilidades,  así  como 

necesidades de formación de las partes interesadas (componente 4). 

 Programa de formación de Energías renovables (componente 4). 
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 Informe  sobre  las  formaciones,  capacitaciones  y  sensibilizaciones 

desarrolladas (componente 4). 

 Material didáctico para cursos de formación en ER y ayuda a la identificación 

de posibles participantes (componente 4). 

 Informes  de  asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  de 

impacto social y ambiental (componente 2). 

 

Además se entregaron  los siguientes productos, que aún NO siendo compromiso 

“entregable” de la consultoría, fueron resultado de las actividades sobre las cuales 

se estuvo trabajando durante la anualidad de 2018: 

 

 Informe de misión aprobado (componente 1). 

 Reglamento  de  aplicación  de  la  ley  de  Energías  Renovables  de  Guinea 

Ecuatorial (componente 1). 

 Ley de energías eléctricas de Guinea Ecuatorial (componente 1). 

 Plan de acción (componente 1). 

 

En esta consultoría correspondiente a la anualidad de 2019, de acuerdo con el plan 

de trabajo, son compromiso la entrega de los siguientes productos: 

 

 Términos de  referencia de  consultores y  contratistas para  las actividades 

que marcaba el plan de trabajo del año 2019. (componente 1 y componente 

4). 

 Informe  sobre  las  formaciones,  capacitaciones  y  sensibilizaciones 

desarrolladas (componente 4). 

 Material didáctico para cursos de formación y ayuda a  la  identificación de 

posibles participantes (componente 4). 

 Informes  de  asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  de 

impacto social y ambiental que no se completaron en la anualidad de 2018 

(componentes 2 y 3). 

 Informes sobre los resultados de  la facilitación de los contactos y redes con 

instituciones  /  partes  interesadas  /  beneficiarios  (Ministerios  y  agencias, 

donantes, instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales / 

la comunidad académica). 

 

A  continuación  se muestra  un  cuadro  resumen  recordatorio,  especificando  los 

productos que fueron entregados durante la consultoría del año 2018 de acuerdo 

al plan de trabajo. 
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PRODUCTOS COMPROMISO DE ENTREGA  
ENTREGADOS CONSULTORÍA

2018 

Términos de referencia de consultores y 

contratistas para las actividades que marca el 

plan de trabajo. 

TDR consultoría para la elaboración del plan de 

acción. 

 

TDR consultoría para la elaboración de 

programas de formación sobre TER. 

 

TDR consultoría para la capacitación en la 

elaboración, gerencia y supervisión de 

proyectos. 

 

TDR consultoría para la elaboración de 

procedimientos para la aprobación y evaluación 

de proyectos de energías renovables. 

 

TDR consultoría para la elaboración de un 

portal web. 

 

Informe sobre evaluación de conocimientos y 

habilidades, así como necesidades de 

formación de las partes interesadas. 

Actividad concluida / Informe Finalizado y 

Entregado. 

Programa de formación de Energías renovables  
Actividad concluida / Informe Finalizado y 

Entregado. 

Informe sobre las formaciones, capacitaciones 

y sensibilizaciones desarrolladas. 

Informe de evaluación del curso seminario de 

formación para reforzamiento de las 

capacidades de los técnicos y material 

didáctico. 

 

Informe de evaluación del curso seminario de 

formación para la coordinación y gerencia de 

proyectos y material didáctico. 

 

Informe de evaluación de curso seminario de 

formación sobre procedimientos para la 

evaluación y aprobación de proyectos de 

energías renovables y material didáctico. 

Material didáctico para cursos de formación en 

ER y ayuda a la identificación de posibles 

participantes. 

Informe de asistencia en las evaluaciones de 

demanda de energía, de impacto social y 

ambiental. 

Cuma Anvom (Kogo) 

Midjobo Anvom (Kogo) 

Membonde Elón (Kogo) 

Annobon. 

 

Informe sobre resultados de la facilitación de 

los contactos y redes con instituciones / partes 

interesadas / beneficiarios (Ministerios y 

agencias, donantes, instituciones financieras y 

organizaciones no gubernamentales / la 

comunidad académica). 

Actividad reconducida para el plan de trabajo de 

actividades de 2019. 
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DE ACUERDO AL CONTRATO 
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2018 

 

 

 

Componente 1 

 

 

 

Informe de misión aprobado. 

Reglamento de aplicación de la ley de Energías 

Renovables de Guinea Ecuatorial. 

Ley de energías eléctricas de Guinea Ecuatorial. 

Plan de acción. 

 

 

 

4.‐ ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 2019 

 

Se muestra a continuación un cuadro resumen con  las actividades previstas en el 

plan de trabajo del proyecto para el año 2019 de acuerdo a los componentes que 

son compromiso de esta consultoría y sobre las cuales se trabajará, indicando los 

productos y resultados que se espera obtener con la ejecución de las mismas. 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE TRABAJO DE 2019 

ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS 

PRODUCTOS

 ESPERADOS 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

COMPONENTE 1 

1.3.‐ Revisión y selección de 

alternativas tecnológicas 

con costes socio‐

económicos y beneficios: 

lista de oportunidades de 

inversión en ER viable. 

Estudio de evaluación sobre 

problemas financieros y 

opciones para transferir los 

riesgos a financiadores 

interesados (tesorería, bancos 

de desarrollo, socios donantes 

bilaterales) y propuestas de 

mecanismos de apoyo para la 

implementación. 

Implementación de un marco 

aprobado que permita una 

energía limpia aprobada y 

mecanismos establecidos para la 

ampliación y replicación de la 

inversión en sistemas dentro y 

fuera de la red. 

COMPONENTE 2 

2.1.‐ Evaluación de recursos 

y previabilidad para 

proyectos en Ilachi y Belebú 

o tiburones. 

Informe de asistencia en las 

evaluaciones de demanda de 

energía, de impacto social y 
ambiental. 

Tecnología para energías limpias 

y modelos de negocio 

demostrados en las principales 

regiones insulares y la región 

continental 

COMPONENTE 3 

 

3.1.‐ Apoyo a la preparación 

de proyectos del sistema 

híbrido solar, en Mbomo y 

Batete. Estudio social y de 

demanda 

Informe de asistencia en las 

evaluaciones de demanda de 

energía, de impacto social y 
ambiental. 

Otra tecnología de energía limpia 

(solar) y modelo de negocio 

demostrado en islas y en áreas 

remotas. 
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‐ CONTEXTO 
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colaboradoras del 
proyecto 

Componentes del 
proyecto 
 
‐ OBJETIVO DE LA 
CONSULTORÍA 
 
‐ ACTIVIDADES DE LA 
CONSULTORIA 2019 
 
 ‐ METODOLOGÍA 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 

PROYECTO 

“ENERGÍA RENOVABLE 
PARA TODOS” 
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PEQUEÑA ESCALA EN BIOKO Y 

OTRAS SOLUCIONES DE 
ENERGÍAS LIMPIAS PARA 

ISLAS REMOTAS 

COMPONENTE 4 

4.1.‐ Eventos de 

sensibilización dirigidos a 

responsables de decisiones 

liderados por MPM, el 

MMIE, el sector privado y 

ONGs 

Informe de evaluación de los 

eventos. 

 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 

técnica en energías limpias, tanto 

individual como institucional. 

4.1.‐ Conferencias y 

consultas en las industrias 

 

Informe de evaluación de los 

eventos. 

 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 

técnica en energías limpias, tanto 

individual como institucional 

4.1.‐ Curso de formación 

técnica 

Informe de evaluación del 

curso 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 
técnica en energías limpias, tanto 
individual como institucional 

4.3.‐ Información en  

Portal Web 

Diseminación de información 

y sensibilización del público 

en general. 

 

Personal capacitado en el 

mantenimiento del portal 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 

técnica en energías limpias, tanto 

individual como institucional 

4.3.‐ Información en  

Prensa / Radio / televisión 

Diseminación de información 

y sensibilización del público 

en general 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 

técnica en energías limpias, tanto 

individual como institucional 

4.3.‐Elaboración de un 

documental sobre las 

actividades del proyecto y 

Energías Renovables 

Diseminación de información 

y sensibilización del público 

en general 

 
Amplia distribución de 
información y conocimientos 
sobre soluciones energéticas 
sostenibles. 
 
Fortalecimiento de capacidad 

técnica en energías limpias, tanto 

individual como institucional 
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5.‐ METODOLOGÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE 2019 

 

A  continuación  se  detalla  la  metodología  a  llevar  a  cabo  para  el  correcto 

cumplimiento de tareas, de cada actividad: 

 

 

5.1.‐  Metodología  para  la  Revisión  y  selección  de  alternativas 

tecnológicas  con  costes  socio‐económicos  y  beneficios:  lista  de 

oportunidades de inversión en ER viable.  

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

Colaboración  con  el  consultor  de  referencia  para  la  identificación  de  posibles 

incentivos: 

 Ayuda a la inversión y créditos fiscales. 

 Financiación gubernamental (préstamos a bajo interés). 

 Normativas Feed‐in‐tariff. 

 Cuotas o medición neta. 

 Ayudas a fondos directos para la investigación y el desarrollo. 

 Asistencia en la elaboración de marcos de recurso. 

 

Colaboración  con el  consultor de  referencia para  la  formulación de   propuestas 

financieras: 

 Movilización de la financiación pública (multilateral y bilateral). 

 Movilización de la financiación privada. 

 Movilización de la financiación contra el cambio climático. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se esperan alcanzar una vez concluida la actividad son: 

 

 Estudio  de  evaluación  sobre  problemas  financieros  y  opciones  para 

transferir  los  riesgos  a  financiadores  interesados  (tesorería,  bancos  de 

desarrollo,  socios  donantes  bilaterales)  y  propuestas  de mecanismos  de 

apoyo para la implementación. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Implementación  de  un marco  aprobado  que  permita  una  energía  limpia 

aprobada y mecanismos establecidos para la ampliación y replicación de la 

inversión en sistemas dentro y fuera de la red. 

 

 

5.2.‐ Metodología para la Evaluación de recursos y previabilidad para 

proyectos en Ilachi y Belebú o tiburones. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Si bien esta actividad no forma parte de las actividades directas de la consultoría, 

está relacionada con ella, puesto que una vez que se obtengan todos los estudios 

de evaluación y sus correspondientes proyectos validados, será posible obtener  los 

informes  sobre  los  resultados  de    la  facilitación  de  los  contactos  y  redes  con 

instituciones / partes interesadas / beneficiarios (Ministerios y agencias, donantes, 

instituciones  financieras  y  organizaciones  no  gubernamentales  /  la  comunidad 

académica), correspondientes a la actividad del componente 1. 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Revisión de la documentación aportada por el consultor contratado, para su 

posterior validación. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se esperan alcanzar una vez concluida la actividad son: 

 

 Informe de evaluación de recursos para proyectos en Ilachi. 

 

 Informe de evaluación de recursos para proyectos en Belebú. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Tecnología para energías limpias y modelos de negocio demostrados en las 

principales regiones insulares y la región continental. 
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5.3.‐ Metodología para el Apoyo a la preparación de proyectos del 

sistema híbrido solar, estudio social y de demanda. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

Si bien esta actividad no forma parte de las actividades directas de la consultoría, 

está relacionada con ella, puesto que una vez que se tengan todos los estudios de 

evaluación completados y sus correspondientes proyectos validados, será posible 

obtener  los informes sobre los resultados de  la facilitación de los contactos y redes 

con  instituciones  /  partes  interesadas  /  beneficiarios  (Ministerios  y  agencias, 

donantes,  instituciones  financieras  y  organizaciones  no  gubernamentales  /  la 

comunidad académica, correspondientes a la actividad del componente 1. 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Revisión de la documentación aportada por el consultor contratado, para su 

posterior validación. 

 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se esperan alcanzar una vez concluida la actividad son: 

 

 Informe  de  asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  de 

impacto social y ambiental en Mbomo. 

 

 Informe  de  asistencia  en  las  evaluaciones  de  demanda  de  energía,  de 

impacto social y ambiental en Batete. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Otra tecnología de energía limpia (solar) y modelo de negocio demostrado 

en islas y en áreas remotas. 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 
12 

 

CONSULTORÍA DE 

FACILITACIÓN Y 

DEMANDA 

 

INFORME 

PRELIMINAR 

2019 
 

CONTENIDO 

‐ OBJETIVO DEL 
INFORME 
 
‐ CONTEXTO 

Objetivo del 
proyecto 

Entidades 
colaboradoras del 
proyecto 

Componentes del 
proyecto 
 
‐ OBJETIVO DE LA 
CONSULTORÍA 
 
‐ ACTIVIDADES DE LA 
CONSULTORIA 2019 
 
 ‐ METODOLOGÍA 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 

PROYECTO 

“ENERGÍA RENOVABLE 
PARA TODOS” 

HIDROELECTRICIDAD A 
PEQUEÑA ESCALA EN BIOKO Y 

OTRAS SOLUCIONES DE 
ENERGÍAS LIMPIAS PARA 

ISLAS REMOTAS 

5.4.‐  Metodología  para  los  Eventos  de  sensibilización  dirigidos  a 

responsables de decisiones  liderados por MPM,  el MMIE,  el  sector 

privado y ONGs. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Formulación de términos de referencia para ejecución dela actividad. 

 

 Asistencia en la búsqueda de posibles participantes. 

 

 Apoyo para la implementación: Revisión de documentación y adecuación de 

contenido para la consecución del logro. 

 

 Monitoreo de la acción (curso de formación): identificación de la calidad del 

desempeño. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

Los  productos  que  se  esperan  alcanzar  una  vez  concluida  las  jornadas  de 

sensibilización son: 

 Informe de evaluación de actuaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Amplia distribución de información y conocimientos sobre soluciones 

energéticas sostenibles. 

 

 Fortalecimiento de capacidad técnica en energías limpias, tanto individual 

como institucional. 

 

 

5.5.‐ Metodología para las Conferencias y consultas en las industrias. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Formulación de términos de referencia para ejecución dela actividad. 
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 Asistencia en la búsqueda de posibles participantes. 

 

 Apoyo para la implementación: Revisión de documentación y adecuación de 

contenido para la consecución del logro. 

 

 Monitoreo de la acción (curso de formación): identificación de la calidad del 

desempeño. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

Los productos que se esperan alcanzar una vez concluida la formación son: 

 Informe de evaluación de actuaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Amplia distribución de información y conocimientos sobre soluciones 

energéticas sostenibles. 

 

 Fortalecimiento de capacidad técnica en energías limpias, tanto individual 

como institucional. 

 

 

5.6.‐ Metodología para el Curso de formación técnica sobre evaluación 

de recursos de energías renovables. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Apoyo para la implementación: revisión de documentación, análisis del plan 

de enseñanza y adecuación de contenido para la consecución del logro. 

 

 Monitoreo de la acción (curso de formación): identificación de la calidad del 

desempeño. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

Los productos que se esperan alcanzar una vez concluida la formación son: 

 Material didáctico para el curso de formación. 
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 Informe de evaluación de actuaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Agentes formados capaces de realizar los futuros estudios de demanda de 

energía en diferentes comunidades. 

 

 Fortalecimiento de capacidad técnica en energías  limpias, tanto  individual 

como institucional. 

 

 

5.7.‐ Metodología para la Información en Portal Web. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las  acciones  que  ha  contemplado  hasta  el  momento  esta  consultoría  para  la 

correcta gestión de la actividad de referencia, han sido: 

 

 Análisis  de  posibilidades:  Contratación  de  un  consultor  externo,  para  la 

ejecución del portal web. 

 

 Formulación de términos de referencia: Condiciones para la contratación del 

consultor. 

 

 Asistencia en la búsqueda de posibles consultores para la licitación. 

 

Esta actividad se encuentra en curso. Se contrató un consultor en 2018 y se continúa 

trabajando en la selección de contenidos que dispondrá el portal. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se espera obtener como resultado de esta actividad, son: 

 Portal web. 

 Personal capacitado en el manejo y mantenimiento del portal web. 

 Diseminación de información y sensibilización del público general. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Distribución  de  información  y  conocimientos  sobre  soluciones  energéticas 

sostenibles  y  fortalecimiento  de  la  capacidad  técnica  en  energías  limpias,  tanto 

individual como institucional. 

 

 

5.8.‐ Metodología para Información en Prensa / Radio / televisión. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Análisis  de  posibilidades:  Contratación  de  un  consultor  externo,  para  la 

ejecución del portal web. 

 

 Formulación de términos de referencia: Condiciones para la contratación del 

consultor. 

 

 Asistencia en la búsqueda de posibles consultores para la licitación. 

 

 Monitoreo de las acciones. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se espera obtener como resultado de esta actividad, son: 

 Emisión de noticias sobre el proyecto en televisión. 

 Publicación de noticias sobre el proyecto en prensa. 

 Emisión de una cuña radial con noticias del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Distribución  de  información  y  conocimientos  sobre  soluciones  energéticas 

sostenibles  y  fortalecimiento  de  la  capacidad  técnica  en  energías  limpias,  tanto 

individual como institucional. 
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CONSULTORÍA DE 

FACILITACIÓN Y 

DEMANDA 

 

INFORME 

PRELIMINAR 

2019 
 

CONTENIDO 

‐ OBJETIVO DEL 
INFORME 
 
‐ CONTEXTO 

Objetivo del 
proyecto 

Entidades 
colaboradoras del 
proyecto 

Componentes del 
proyecto 
 
‐ OBJETIVO DE LA 
CONSULTORÍA 
 
‐ ACTIVIDADES DE LA 
CONSULTORIA 2019 
 
 ‐ METODOLOGÍA 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 

PROYECTO 

“ENERGÍA RENOVABLE 
PARA TODOS” 

HIDROELECTRICIDAD A 
PEQUEÑA ESCALA EN BIOKO Y 

OTRAS SOLUCIONES DE 
ENERGÍAS LIMPIAS PARA 

ISLAS REMOTAS 

5.9.‐  Metodología  para  Elaboración  de  un  documental  sobre  las 

actividades del proyecto y Energías Renovables. 

 

ACCIONES DE ESTA CONSULTORÍA: 

 

Las acciones que contempla esta consultoría para la correcta gestión de la actividad 

(inicio‐fin) de referencia, y logro del objetivo, son: 

 

 Análisis  de  posibilidades:  Contratación  de  un  consultor  externo,  para  la 

ejecución del portal web. 

 

 Formulación de términos de referencia: Condiciones para la contratación del 

consultor. 

 

 Asistencia en la búsqueda de posibles consultores para la licitación. 

 

 Monitoreo de la acción. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Los productos que se espera obtener como resultado de esta actividad, son: 

 Un spot de televisión. 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Distribución  de  información  y  conocimientos  sobre  soluciones  energéticas 

sostenibles  y  fortalecimiento  de  la  capacidad  técnica  en  energías  limpias,  tanto 

individual como institucional. 

 
 


