
Plan de Trabajo Anual: 
Versión enero 20201 

 
Año: 2020 Período: enero a diciembre 2020 

Nombre del Proyecto: PAJUST II - Articulación y alianzas entre Estado y sociedad civil para el impulso de la justicia de transición 

Número de Proyecto Aprobado:  00087881 Número/s de producto/s: 94774, 94776, 94777, 94778, 94779 

Donante (si aplica): 10565 País Vasco y 10465 ACCD Número de convenio de donación (si aplica) ACCD (D196 P8004 N-D2019/710/GT);  País 
Vasco certificado de Acuerdo EXP 2019/01233 – A/20190471) 

 

Productos Esperados Actividades Planificadas Calendario 2020 Parte Responsable Presupuesto planificado 

T1 T2 T3 T4 Fuente de 
Recursos 

Descripción del 
presupuesto 

Cantidad 
US$ 

Producto 1: Ejercicio del derecho 
de las víctimas del EAI a la verdad 
fortalecido. 
 
Indicador: # de casos de 
desaparición forzada del expediente 
Procedimientos de Averiguaciones 
Especial con mayor información. 
Línea de base: 0 
Meta: 3 casos.  
 
Indicador: # de expedientes de 
denuncias de personas desaparecidas 
nutridos con documentos del AHPN y 
de otros archivos históricos. 
Línea de base: 0 
Meta: 10 expedientes  
 
 

Sociedad civil fortalecida para.     GAM PDH  
PAJUST PNUD 

10565 PAIS 
VASCO 

Grants 84,056.89 

- Análisis de información de la carpeta de 
investigación de los casos. 
- Investigación en archivo físico de GAM 
y del AHPN para alimentar las 
investigaciones de los 3 casos. 
- Reuniones de análisis entre PDH y 
GAM sobre la información archivística 
obtenida de los 3 casos. 

X X       

- Investigación archivística para 
determinar el contexto de la 
desaparición.    
- Análisis de la documentación 
relacionada a los casos de desaparición. 
- Análisis de información de las 10 
carpetas de investigación. 

X X     Sub total 
Producto 1 

84,056.89 

Diligencias fuera del país para tomar 
testimonios de 3 casos, fuera del país. 

   X     

# de informes de entrega de 
información a familiares de las 
víctimas de desaparición forzada 

10 informes de entrega de información a 
los familiares de las víctimas de 
desaparición forzada. 

X X X X     

# de casos de procedimientos 
especiales de averiguación -PEA-, 
fortalecidos con peritajes.  
 

10 Expedientes de denuncias se 
fortalecen con documentos contenidos 
en archivos históricos que establecen 
hechos del antes, durante y después de 
las desapariciones de las víctimas.  

X X       

# de casos de procedimientos 
especial de averiguación -PEA- 
fortalecidos con información 
contextual. 

Asesoría especializada con información 
contextual de.4 casos de averiguación 
especial cuentan.  
 

X        

 
1 Esta versión retoma los elementos definidos en el Formato de Documento de Proyecto de junio 2017. 



Productos Esperados Actividades Planificadas Calendario 2020 Parte Responsable Presupuesto planificado 

T1 T2 T3 T4 Fuente de 
Recursos 

Descripción del 
presupuesto 

Cantidad 
US$ 

Existe un Protocolo de procesos y 
procedimientos, para diligencias de 
investigación de casos de 
desaparición forzada de la Unidad de 
Averiguaciones Especiales. 
Línea de base: 0 
Meta: 01 Protocolo de procesos y 
procedimientos, para diligencias de 
investigación de casos de 
desaparición forzada de la UAE. 

- 1 taller para revisión del protocolo con 
la UAE y GAM.  
- 1 taller para validación del protocolo 
con la UAE y GAM 
- 1 taller para socialización de protocolo 
con UAE y otros actores. 

  X X     

Existe un espacio de articulación 
interinstitucional para dar seguimiento 
a la institucionalización del AHPN. 
Línea de base: En la actualidad no 
existe un espacio de articulación 
interinstitucional para dar seguimiento 
a la institucionalización del AHPN. 
Meta: Integración de la PDH en 
reuniones de la Mesa de Cooperantes 
de apoyo al AHPN, cuyo fin es 
coadyuvar procesos de justicia y 
verdad del AHPN y de la PDH. 

- Realización de acciones políticas a 
través de redes sociales y 2 conferencias 
de prensa tendientes a la protección y 
acceso al Archivo Histórico de la Policía 
Nacional, motivadas por GAM en 
articulación con organizaciones de 
sociedad civil. 
- Participación de la PDH en las 
reuniones de la mesa de cooperantes del 
AHPN como miembro de pleno derecho. 
 
 

X X X X     

# de trifoliares con información sobre 
el trabajo de la PDH en PEA y acceso 
a la información pública, son 
distribuidos por tipo de audiencia. 
Línea de Base: 0                          
Meta: 710 trifoliares con información 
sobre el trabajo de la PDH en PEA y 
acceso a la información pública. 

- Impresión de trifoliares con información 
sobre: Trabajo de la PDH en PEA; 
Acceso a la Información Pública – 
AHPN; Publicación de trifoliar en página 
web y redes sociales de la PDH. 

   X     

# acciones de verificación y 
supervisión realizadas por la PDH en 
el marco de las medidas tomadas por 
el Gobierno de la República de 
Guatemala a través del Decreto de 
Estado de Calamidad Pública y la 
imposición de cuarentena general. 
Línea de base: 0                          
Meta: Se da cumplimiento al mandato 
institucional de la PDH ante la crisis 
provocada por el COVID-19. 

- Realización de acciones de verificación 
y supervisión del cumplimiento del deber 
de las instituciones gubernamentales 
ante la crisis del COVID-19. 
- Compra de insumos médicos de 
protección. 

 X X X     



Productos Esperados Actividades Planificadas Calendario 2020 Parte Responsable Presupuesto planificado 

T1 T2 T3 T4 Fuente de 
Recursos 

Descripción del 
presupuesto 

Cantidad 
US$ 

Producto 5 
Sistema de gestión y articulación 
fortalecido para asegurar la 
eficiente y efectiva conducción del 
Programa. 
 

AR1: Sistema de gestión y 
articulación fortalecido para 
asegurar la eficiente y efectiva 
conducción del Programa. 

 

Indicador: # de mecanismos 
implementados para fortalecer el 
sistema de gestión y articulación para 
asegurar la eficiente y efectiva 
conducción del Programa. 
Línea de base: 0 
Meta: Al menos 3 mecanismos 
implementados (1: Sistema de 
seguimiento al avance de los 
resultados del Programa 
implementado; 2: Sistema de 
seguimiento a la ejecución financiera 
del Programa implementado; 3: socias 
asesoradas técnica y financieramente. 

1.1 Asistencia técnica del Equipo 
PAJUST 

X X X X PAJUST PNUD 10465 ACCD Consultores 
locales 

19,222.35 

1.2 Asistencia técnica del Equipo 
PAJUST 

X X X X PAJUST PNUD 10565 PAIS 
VASCO 

Consultores 
locales 

17,828.18 
 

1.3 Asistencia técnica del Equipo 
PAJUST 

     00555 Suecia misceláneos 295.54 

Sub - Total Producto 5        Us$37,346.07 
 

    PAIS VASCO 101,885.09 

   ACCD 19,222.35 

    SUECIA 295.54 

Subtotal         121,402.98 

F&A (8%)         9,712.24 

Total         131,115.22 

 

El monto total que refleja este Plan Anual de Trabajo ($131,115.22) fue ejecutado al 31 de mayo del 2020, lo que se presenta en dicho Plan son la ampliación de los 

tiempos necesarios para finalizar las acciones que están determinadas dentro del convenio que firmo PNUD con el GAM, y que la PDH por su mandato institucional 

está dirigiendo estas acciones. 


