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1. BASIC PROJECT DESCRIPTION
	Project title 
	Poverty and Environment Initiative “Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development”

	Project Award Number 
	#75132

	Project ID
	00088355

	Executing Agency
	UNDP

	Implementing Partner
	MINAM

	Donors 
	PEI, UNV, MINAM

	Project Duration
	November 2013- November 2017

	Total Budget 
	USD 1.062.000

	Annual Breakdown
	USD 235.000 

	Revision
	

	Reporting Period
	01 January 2015 to 31 March 2015


2. PROJECT OVERVIEW:

La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, (PEI en inglés), en el Perú busca la transformación hacia un Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos pro-pobres, incorporando la dimensión de pobreza, género y medio ambiente en las políticas públicas, a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente y a nivel local junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Los principales ejes de trabajo son: 
1. Integración de variables sociales de pobreza y  género en la Política de Gestión de residuos sólidos del Perú por parte el Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. Fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa  para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos e incorporación de variables sociales en políticas, instrumentos y herramientas locales, PIGARS.

3. Fortalecimiento de Asociaciones de recicladoras/es y generación de las condiciones favorables para la sostenibilidad financiera.

4. Sensibilización de la población arequipeña, a través de acciones de  voluntariado.

5. Sistematización de las experiencias del proyecto  para su réplica.

En la Provincia de Arequipa, área piloto del Proyecto PEI se promueve el desarrollo de un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para los pobres que mejore el bienestar de los recicladores, con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras. Además, crea una cultura ambiental promoviendo la segregación en la fuente y el reciclaje a través de acciones de voluntariado.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
	CRONOGRAMA POA/ TRIMESTRE 1 AÑO 2014
	PLAN
	2015 Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	EXECUTED
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú. 

	Acción 1.1 Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.

	Acción 2.1 Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible. 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando de oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos (CAM) para la institucionalización de procesos participativos
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo 

	Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras)
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos

	Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos (DIADESOL)
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje;
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos sólidos.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.

	Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.). 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.7 Asesoría en la formulación del trabajo anual 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.8 Auditoria y evaluación
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. PROGRESS AND ACHIEVEMENTS


El Progreso del Primer trimestre del Proyecto PEI en Lima, logró aprobar el documento preliminar denominado Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible, el mismo que contó con la revisión y aprobación por el equipo de especialistas en residuos sólidos del Ministerio del Ambiente (MINAM) incorporando aspectos adicionales como la determinación de brecha de país en relación al sector de residuos sólidos, indicador fundamental que permita coordinar con el Gobierno Central, el acceso al presupuesto necesario de inversión. Asimismo, se sostuvo un alto nivel de coordinación dinámica y participativa directa y activa a través de reuniones de trabajo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables referidas a la incorporación de variables de género, temas que serán incorporados en la Etapa de Socialización y Validación Final del PLANRES.
De la misma manera, el proyecto PEI en Arequipa logró que la municipalidad articule con instituciones del estados como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, con la finalidad de insertar a los recicladores dentro de los programas sociales y como producto se tiene que el Programa Nacional de Qali Warma segregará sus residuos reaprovechables de 477 colegios en Arequipa y serán entregados a recicladores formalizados en los programas de segregación en la fuente, los recicladores(as) se beneficiaran con ingresos adicionales a los que perciben por la recolección domiciliaría.
Otra articulación importante para la MPA es que el proyecto PEI logro la articulación del Ministerio de la Mujer, MPA y municipalidades distritales y poblaciones vulnerables-MIMP, se está desarrollando un módulo especificó para recicladoras y recicladores para la mejora del entorno familiar y personal de los recicladores(as). 

Además el proyecto PEI logro la articulación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la Municipalidad y que la MPA lidere la línea Base socio económica de recicladores y definir el perfil del reciclador urbano de Arequipa. 
Incoporación del tema de género y pobreza en la actualización de la agenda regional de trabajo juvenil regional
Ver Anexo 2, Matriz de progreso

3.1 Outcome level

En relación al Plan de Trabajo Anual, durante el primer trimestre de ejecución del año 2015 se  programaron las reuniones de coordinación para el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones y el Anual World Plan los cuales detallan como se desarrollaran las acciones en el transcurso del año (Anexo 1 Cronograma).
a) Elaboración del Plan Operativo Anual del Proyecto, (Anexo 2 AWP 2015), documento que refleja las acciones programadas por trimestres, el proceso de planificación e identificación de actores se ha realizado con el asesoramiento del PNUD y en base a coordinaciones con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
3.2 Output level

A nivel de resultado durante el periodo de reporte se han desarrollado las siguientes acciones:
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.
Acción 1.1 Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
El Ministerio del Ambiente (MINAM), como ente rector de la Política Nacional de Residuos Sólidos, quien lideró el proceso de coordinación con los sectores para desarrollar la actualización del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES), desarrolló durante el primer trimestre de 2015 la revisión final del Quinto Producto Final presentado por la Empresa AMBIDES S.AC, sobre el Servicio de Actualización del PLANRES, contando con la revisión y aprobación del equipo técnico de profesionales del área de gestión de residuos sólidos de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, dando como resultado el documento preliminar denominado Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con  enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible, además de incluir la determinación de brecha de país en relación al sector de residuos sólidos que permita conocer el presupuesto necesario de inversión. (Ver Anexo Nº 03-Producto Final del PLANRES)”.
Por otro lado, en el marco de las acciones de fortalecimiento de capacidades el Proyecto PEI (Sede Lima), con fecha 17 de marzo de 2015, ha capacitado a los funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales de la Región Arequipa, así como al Equipo del Proyecto PEI (Sede Arequipa), en el proceso de implementación de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, proceso de formalización de recicladores y su inserción en la recolección selectiva, así como en el diseño, programación y formulación de actividades en el programa presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” para el año fiscal 2016, que asegure una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada, desarrollando  un mercado de reciclaje más accesible y competitivo (Ver Listas de Asistencia Anexo Nº 04)
Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.
Tal como se informó en el Informe Anual 2014 del PEI, el Ministerio del Ambiente, llevó a cabo reuniones de coordinación y talleres macro regionales (Lima, Arequipa, Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo y Tarapoto)  con la participación activa de los Ministerios de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de la Producción (PRODUCE), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), así  como del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como diversas instituciones públicas y privadas, ONG’s y Sociedad Civil, relacionadas a la temática de residuos sólidos, teniendo como resultado la participación de 303 personas entre las cuales 102 son hombres y 201 son mujeres (Ver Listas de Asistencia en Anexo Nº 05).
Cabe mencionar, que se ha programado realizar los talleres de socialización y validación del PLANRES para el segundo trimestre, considerando la participación de organismos internacionales y nacionales vinculados a la temática de pobreza, género, juventud, desarrollo humano y sostenible, y otras instituciones públicas y privadas, que oriente la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible, así como las nuevas gestiones municipales.
Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.
En el marco del análisis de actores en el proceso de actualización del Plan Nacional de Residuos Sólidos, se identificó la importancia de considerar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el proceso de incorporación de la variable de género en el PLANRES, considerando que es uno de los ministerios que no participó en los talleres macro regionales para su actualización.

De esta manera, con fecha 02 de Febrero de 2015, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la Dirección de Articulación con gobiernos regionales y locales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de solicitar apoyo técnico para incorporar las variables de género en el proceso de validación del PLANRES, producto de estas coordinaciones el Ministerio del Ambiente presentó oficialmente el Oficio N° 165-2015-MINAM/VMGA/DGCA de fecha 26 de febrero de 2015 dirigido a la Dirección de Transversalización del Enfoque de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Ver Anexo Nº 06), teniendo como resultado comentarios al Resumen Ejecutivo del Plan Nacional de Residuos Sólidos referidos a la promoción de la igualdad de género y autonomía de la mujer con Oficio Nº 09-2015-MIMP/DGTEG (Ver Anexo Nº 07), temas claves que serán considerados en la fase de socialización validación del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) programada para el segundo trimestre (Cuarta Semana de Junio y Julio de 2015).

Asimismo, se ha coordinado con la Dirección de Transversalización del Enfoque de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para elaborar de manera conjunta los Términos de Referencia para los talleres de validación del PLANRES.

Una vez culminada la fase de socialización y validación, iniciaremos la elaboración de los términos de referencia para la elaboración del formato del SIGERSOL que incorpore las variables de pobreza, género y juventud trabajadas de manera participativa con los actores clave en la gestión y manejo de residuos sólidos en el Perú.

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
Este componente contempla el desarrollo de herramientas e instrumentos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos a escala local. Por un lado se ha generado un impacto directo en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, autoridades locales y funcionarios en la gestión de los residuos y por otro se ha generado las condiciones necesarias para mejorar los medios de vida de los recicladores. 

La evaluación del mercado de reciclaje y la línea de base socioeconómica servirá para la creación de indicadores susceptibles de seguimiento y para la actualización de PIGARS una reducción de la pobreza social y el enfoque de género.

Se ha elaborado  y aplicación de la ficha de diagnóstico para la incorporación de aspectos de género, pobreza y participación ciudadana en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
Durante el primer trimestre el MINAM con fecha 17 de marzo de 2015, ha capacitado a los funcionarios de las municipalidades provinciales y distritales de la Región Arequipa, en el proceso de implementación de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva, proceso de formalización de recicladores y su inserción en la recolección selectiva, así como en el diseño, programación y formulación de actividades en el programa presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” para el año fiscal 2016, que asegure una gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada, desarrollando  un mercado de reciclaje más accesible y competitivo (Ver Listas de Asistencia Anexo Nº 04), se aprovechó esta capacitación y el poder de convocatoria que tiene el MINAM con la finalidad de no agotar en talleres a los funcionarios públicos, además se tiene previsto que cuando se haga la presentación del PLANRES se realizará las capacitaciones de género a funcionarios.
Acción 2.1 Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.

En el primer trimestre el proyecto PEI  tuvo coordinación con funcionarios del Ministerio de trabajo Promoción del Empleo-MTPE y nos informaron sobre “Alianza de Acción para una Economía Verde” (PAGE, por sus siglas en inglés), lanzada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE y el Ministerio del Ambiente-MINAM, con el apoyo de cinco agencias del Sistema de Naciones Unidas, asimismo, se está implementando las estrategias de Crecimiento Verde y Empleos Verdes por el MINAM y MTPE, respectivamente
.
Por otro lado, bajo la premisa “aprender haciendo”, el MTPE han priorizado en el presente año, “proyectos demostrativos”; siendo la promoción de “empleos verdes” en la gestión de residuos sólidos uno de ellos; para lo cual el MTPE, diseñó el Proyecto: “Servicios de Empleo para Personas Vulnerables”, en el marco de la “Promoción del Empleo y Capacitación Laboral para la mejora de la Empleabilidad de Grupos Vulnerables a través de la Ventanilla Única de Promoción del Empleo” que cuenta con el Financiamiento de la Línea Sectorial de Fondo Empleo.

La Iniciativa PAGE, busca diseñar y validar a partir de “pilotos” en cinco ciudades del país (Lima, Arequipa, Piura, Trujillo e Iquitos), un “modelo de intervención” a favor de recicladores urbanos, basado en levantamiento de información primaria, con enfoque de género, articulación nacional-regional-local, capacitación ad-hoc, dotación de capital semilla y acceso de beneficiarios a programas sociales, entre otros aspectos que faciliten la “promoción de empleos verdes”, en un marco de la transición hacia una economía con crecimiento verde con diálogo social de actores involucrados.

Donde el proyecto PEI se suma a esta iniciativa y articula con la MPA donde el programa AQP Recicla sería el piloto en Arequipa, como proyecto PEI en coordinación con la MPA ha participado en el levantamiento de la información primaria, se han realizado 300 encuestas en Arequipa metropolitana(17 distritos urbanos), articulando con las municipalidades distritales y levantando la información con el apoyo de 10 voluntariado, la iniciativa PAGE  contempla inyectar un “capital semilla”, el proyecto PEI canalizaría estos recursos para la implementación de los planes de negocios, que beneficiará a las asociaciones de recicladores(as) de Arequipa. ( Listado de asociaciones de recicladores(as) existentes en Arequipa Anexo 8).

 
Otro actividad que ha iniciado el proyecto PEI es que desde el mes de febrero se socializó los términos de referencia(Anexo 9) y se coordinó con la MPA para realizar la evaluación de mercado de reciclaje, para ello se conformó un comité evaluador constituido por la MPA, GERESA
, PEI y un profesional en economía, donde se tuvo con ganador a la empresa INDECSO siendo su propuesta superior a los recursos planificados, la MPA nos pide la participación de una ONG en el estudio y luego de realizar las coordinaciones y análisis por el PNUD se resuelve que PNUD realizará la reasignación de fondos y asumirá el pago total del estudio.

La evaluación de mercado tiene como uno de sus productos además de la evaluación de mercado la identificación de ideas de planes de negocio a partir de la evaluación de mercado, para ser luego elaboradas por COFIDE, CAJA AREQUIPA y otros, con la finalidad de canalizar el “capital semilla” que el de MTPE de la iniciativa PAGE en la implementación de los planes de negocios.

Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente
Durante el primer trimestre el proyecto PEI realiza articulaciones con instituciones como MTPE, GRTPE, MIDIS y que la MPA articule con ellas, con la finalidad de elabora instrumentos de gestión para lograr la sostenibilidad del programa de segregación en fuente AQP Recicla, lo que permitirá a la MPA-SGGA tomar decisiones políticas, técnicas y administrativas, los instrumentos que se encuentran en proceso de elaboración:

Base de datos del programa de Segregación en la Fuente AQP Recicla 

En el primer trimestre del 2015 se realiza la sistematización en Arc Gis de la información del monitoreo realizado en el 2014 de las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo aproximadamente 8081 viviendas, lo que permitirá visualizar las viviendas que participan en forma activa en el Programa AQP Recicla y las viviendas potenciales del programa permitiendo visualizar la información en Excel. Anexo 10
Fortalecimiento del programa AQP Recicla-Optimización de rutas
Este trabajo se realiza con el objetivo de mejorar la recolección de los residuos reaprovechables en el Programa AQP Recicla, mejorar los tiempos de recolección y ser más eficientes en su trabajo, para ello se ha planificado realizarlo en fases; la primera fase: recolección de información; se ha recogido información de tiempos de recolección de residuos reaprovechables por día y ruta, tiempos de traslado de residuos al centro de acopio, recorrido por ruta, peso de residuos reaprovechables por ruta, en la segunda fase: Plantamiento de Propuesta; elaborar los planos mejorando los tiempos de recolección y minimizando tiempos muerto, elaboración de planos con menos persona y menor esfuerzo de caga de residuos, elaboración de planos de optimización en Arc Gis, creación de mapa en Gis de las rutas de recolección de las viviendas participantes con su base de datos en Excel, establecimiento de estrategias de mejora. Tercera Fase: Implementación de propuestas con la finalidad de mejorar los ingresos de los recicladores y entregar herramientas de supervisión y control del Programa AQP Recicla a la Municipalidad. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de información de las 85 rutas y 8081 viviendas que conforman el programa AQP Recicla, elaboración de planos en AUTOCAD y mapas temáticos en Arc Gis.Se cuenta con el apoyo de 10 voluntarios y el especialista UNV. Cartografía generada Anexo 11
Instrumento de gestión de residuos reaprovechables - Qali Warma
El Proyecto PEI en coordinaciones con la oficina de coordinación del MIDIS Arequipa identificó la recolección de residuos reaprovechables del programa Qali Wuarma y CUNA MAS, como una oportunidad de negocio para los recicladores del programa AQP Recicla y para el MIDIS como oportunidad de implementar medidas de buenas prácticas gubernamentales en materia ambiental.

El proyecto PEI, en coordinación con la Coordinadora de enlace MIDIS Arequipa para ver el tema de inclusión social de poblaciones vulnerables como recicladoras y recicladores para inclusión en los programas sociales que gestionan como Qali Warma y Cuna Mas, en esta primera etapa se trabajará con el Programa QALI WARMA donde se tiene avanzado lo siguiente:
1. Cartas de coordinación entre la MPA y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
2. Reunión de Coordinación con el MIDIS Arequipa y coordinadores de los programas de Qali Wuarma, Cuna Mas y MPA.

3. Propuesta de Convenio entre la MPA y El Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Wuarma de Arequipa, aprobado por Qali Warma Lima, se ha solicitado a la MPA defina fecha para su firma en acto oficial.

4. Capacitación de coordinadores de Qali Wuarma de la provincia de Arequipa, donde la Municipalidad informó sobre el programa de segregación en la fuente AQP Recicla. Realizado el 16 de marzo y 01 de abril.

5. Se realizó una línea base para el dimensionamiento de la recolección de los residuos reaprovechables del Programa Qali Warma, se contó con el apoyo de Qali Warma Arequipa para la intervención en cinco colegios (San Lázaro, Luis H. Brouncle, Fortunata Gutierrez de Bernedo, Muñoz Najar, Al Aire Libre), se realizó la línea base  para la elaboración del Plan Técnico Operativo de recolección selectiva de residuos reaprovechables del programa Qali Warma (Anexo 12). El plan de recolección considera los siguientes aspectos:

· El 80,3% son latas, participan 477 instituciones educativas en 17 distritos de la provincia de Arequipa, se recogerían  497.73 kg/día de residuos reaprovechables que representan un volumen de 10.13 m3. Los ingresos mensuales que se generaría por la venta de los productos recolectados serian de 3 773.38 nuevos soles, entonces 4 recicladores realizarían la recolección de estos residuos y es necesario contar con una movilidad de 10 m3, la frecuencia de recolección seria de 3 veces por semana por institución educativa en horarios de 8 de la mañana a 17 horas de lunes a sábado.

Para llevar un control de los residuos recolectado se ha establecido un procedimiento para monitorear la recolección en todas las instituciones educativas que lo realizará Qali Warma.
Los beneficios que se obtendría con la implementación del plan serían los siguientes:

· Ahorro del área de limpieza pública de las 17 municipalidades dentro del ámbito de intervención de /. 15,722.40 nuevos soles al año.

· Ahorro en impactos ambientales por un monto de 1,062,025.27 nuevos soles, al reinsertar en la cadena productiva los residuos reaprovechables recolectados.

· Inclusión social de recicladores formalizados, creándoles un trabajo que les permita sostener a sus familias, asimismo, mejorando sus condiciones de ingresos, trabajo y salud. También se lograría el reconocimiento del trabajo del reciclador por parte de la población educativa.

Centro Histórico
El proyecto PEI tomo el Plan técnico operativo para la recolección de residuos sólidos segregados en el centro histórico elaborado por el PNUD en el 2011, con la finalidad de poder ampliar el “Piloto Mercaderes” y mejorar los ingresos de los recicladores para ello se está revisando la propuesta con la MPA.(Anexo 13).
Estudio de Caracterización

El proyecto PEI fortalecerá a la MPA para realizar el estudio de caracterización que tiene dos objetivos, es uno de los requisitos para la postulación al programa de incentivos municipales y otro paso previo a la actualización del PIGARS. Se fortalecerá a la municipalidad dando asistencia técnica y financiera, para la ejecución del estudio de caracterización se ha elaborado el un plan de trabajo. Anexo 14
Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal.
Esta actividad es una actividad que se realizará desde el nivel nacional.

Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.
El proyecto PEI en este trimestre ha presentado la propuesta para la actualización del estudio de caracterización de residuos sólidos de Arequipa distrito paso previo para la actualización del PIGARS Arequipa.
Durante el 2014 el proyecto PEI ha levantado la información de 19 municipalidades para la actualización del PIGARS Arequipa, se ha coordinado con las municipalidades distritales aplicando una ficha PIGARS, durante el primer trimestre se realizó la sistematización y se tiene datos relevantes de la gestión de residuos sólidos de la provincia de Arequipa, Anexo 15. Los resultados muestran  que;

· El Distrito de Arequipa genera 671,78 ton/día de residuos sólidos, lo que equivale a 0.70  kg/hab/día. El 50.29% de los residuos corresponde a materia orgánica, 18.54% son residuos reaprovechables. Solo el 25.22% de viviendas están inscritos en PSF. 

· De 17 municipalidades, 15 incluyen asociaciones de recicladores en los PSF.

· En promedio se recolectan 0.34 ton/día de residuos reciclables comercializables, el 17.56% es  cartón y el 17.29% es PET.
· La venta es el PET  supone el 31.88% del ingreso total del reciclador, seguido por el Papel Blanco con 14.22%.
· El Ingreso mensual promedio de los recicladores formalizados es de 289.86 soles.

· En 10 Asociaciones la presidencia esta ejercida por mujeres, de un total de 14 Asociaciones, 70%.

· El 56% de los trabajadores de Limpieza Publica son mujeres.

· Hasta la fecha ninguna municipalidad ha logrado que sus trabajadores/as de limpieza pública accedan a Programas Sociales.

La declaración de información en la plataforma de SIGERSOL es de obligatorio cumplimiento, la información de la gestión de residuos sólidos deberá de declarar antes de Julio del 2015, para ello el Proyecto PEI fortalecerá a las municipalidades distritales beneficiarias del proyecto
 dando capacitación sobre el SIGERSOL, en el segundo trimestre.

Asimismo el MINAM y el MEF han desarrollado una meta presupestal para la gestión de residuos sólidos con la finalidad que lo planificado en los planes de manejo de residuos sólidos y los PIGARS cuenten con presupuesto para su implementación, de tal forma que el Proyecto PEEI dará asistencia a las municipalidades distritales beneficiarias3, dando capacitación sobre la meta presupuestal 0036 para la gestión de residuos sólidos, en el segundo trimestre.

Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando de oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres.
Actualización de la agenda regional de trabajo juvenil: actividad liderada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde el proyecto PEI participó en todos los talleres y aportó para que se incluya la promoción del empleo verde y planes de negocios el reciclaje y como población vulnerables se considere a los recicladores y recicladoras. Anexo 16
Durante el primer trimestre del 2015 el proyecto ha realizado articulaciones con CAJA Arequipa, financiera Arequipeña, como resultado de esta actividad se ha logrado que CAJA AREQUIPA desee ser parte del Programa AQP Recicla y propone incorporar al reciclador(ra) como parte de su programa de responsabilidad social.

Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos (CAM) para la institucionalización de procesos participativos

Durante este primer trimestre la MPA quién lidera el Sistema Local de Gestión local no ha convocado al GTRS a reunión. Integrantes Anexo 21.

Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4

Dentro de los instrumentos que contribuyen a los componentes 2 y 3 tenemos.
· Estudio de caracterización,
· Plan de manejo de residuos reaprovechable del programa Qali Warma aparte de ser un instrumento de contribuye a mejorar la gestión del programa de segregación en fuente también es un plan de negocio para mejorar los ingresos de los recicladores(as).

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
Este componente está directamente orientado a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de la población de recicladores del Municipio de Arequipa, a través de la creación de empleo, la generación de ingresos, el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de las mujeres recicladoras, con el fin de que se integren al mercado del reciclaje en forma competitiva y sostenible.

Durante el año 2014 se ha trabajado con 6 grupos de Recicladores, de los cuales; dos estaban formalmente constituidos, Recicla Vida y Nuevo Mundo, dos se han formalizado (Musuq Pacha y Asociaciones Pioneros) y dos se encuentran en proceso de formalización (Recicla Ambiente y  Salvando el Plantea las que se fusionaron en una sola asociación Salvando el Planeta). El número total de recicladores/as que se han beneficiado de esta actividad asciende a 67 (70 % mujeres).

Durante el primer trimestre del 2015 se continuó apoyando la formalización de recicladores y acompañando el proceso de consolidación de las mismas de tal forma que las asociaciones Recicla Ambiente y Salvando el Planeta se funcionan en una sola bajo la denominación Salvando el Planeta.

La intervención es bajo 3 puntos: línea base que se encuentra concluida y fortalecimiento, asistencia técnica financiera y mejora de activos. 

Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres en:
i) capacidades personales, familiares, sociales, operativas e institucionales; ii) empoderamiento y mejora de capacidades de negociación con enfoque social, igualdad de género y liderazgo de mujeres y aumentando su visibilidad; y iii) facilitación de acceso al mercado y de mejor posicionamiento para la creación de valor añadido en la cadena de valor de los residuos reciclables.

Para el 2015 se continua el trabajo con el grupo de recicladores identificados y se ha definido la intervención en tres puntos que se describen en líneas abajo para el fortalecimiento de capacidades de los recicladores y recicladoras del Nuevo Mundo, Recicla Vida, Salvando el Planeta, Pioneros, Protectoras de la Ecología y Promotoras, Mistianos, Jesús Mesías, Segregadores Santa Ana, Centinelas del Planeta, además se ha articulado con instituciones del estado peruano: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social(MIDIS) -Coordinador Local, que ha permitido tener acceso a los Programas Nacionales de Qali Warma y Cuna Más
, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables(MIMP)- CEM Arequipa con la finalidad de institucionalizar procesos.

Se ha diseñado la intervención de la siguiente manera:

1. Acceso a programas sociales: Pensión 65, Cuna Mas, Documento Nacional de Identidad, Sistema Integral de Salud, Guardería para niños-Cuna Mas, Comedor, programas de Alfabetización, Programas de trabajo juvenil se articula con el MIDIS, el área de la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad provincial de Arequipa y la Gerencia Regional de Trabajo y promoción del empleo en Arequipa del MTPE.
2. Análisis de la unidad familiar actividad que se articularía con el MIMP con la finalidad de diseñar una metodología e institucionalizar el proceso, actividad que se realizará en el siguiente trimestre.
3. Capacitaciones en dos módulos que consiste en los siguientes temas:
a. Fortalecimiento de Recicladoras(es): Género y Liderazgo, Autoestima, Habilidades Sociales, Comunicación Asertiva, Liderazgo e Incidencia  en Gestión Local, con un promedio de dos horas; se ha articulado con el MIMP-Centro de Emergencia Mujer Arequipa y se ha solicitado el diseño de un módulo para recicladores y recicladoras donde incluya la participación de miembros de su familia con el objetivo de mejorar el entorno familiar.
En el primer trimestre se ha iniciado la implementación de este módulo con capacitaciones de Género y Autoestima con 04 horas y está siendo realizado por especialistas del CEM Arequipa del MIMP a las asociaciones de recicladoras y recicladores Nuevo Mundo, Recicla Vida, Salvando el Planeta, Pioneros, Protectoras de la Ecología y Promotoras, Mistianos, Jesús Mesías, Segregadores Santa Ana, Centinelas del Planeta, teniendo una participación de 43 de recicladores y recicladoras beneficiarios de los cuales(81%.son mujeres), además se ha contado con el apoyo  de una voluntaria para ejecución de actividades, la primera capacitación se realizó en el auditorio de la MPA donde se evaluó el descontento por el tiempo de duración del módulo y la distancia de sus domicilios, por lo que la especialista del CEM Arequipa-MIMP modifico tiempos de las capacitaciones, por ello que se coordina con la Municipalidad de Yura para realizar las capacitaciones más cerca de los domicilios de la mayoría de recicladores(as), lo que ha generado mayor apertura y satisfacción al realizar las capacitaciones. Actividad en proceso.  Informe de Talleres Anexo 17-19
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	TALLER DE CAPACITACION EN GENERO A RECICLADORES DE NUEVO MUNDO Y RECICLA VIDA
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	TALLER DE CAPACITACION EN GENERO A RECICLADORES DE SALVANDO EL PLANETA, PIONEROS, PROTECTORAS DE LA ECOLOGÍA Y PROMOTORAS, MISTIANOS, JESÚS MESÍAS, SEGREGADORES SANTA ANA, CENTINELAS DEL PLANETA


b. Gestión organizacional ( Se trabajará en el siguiente trimestre)
i.  Competencias Técnicas: Elaboración del perfil de recicladores y recicladoras, Capacitación por competencias: Curso básico de Computación.
ii. Competencias Institucionales: Desarrollo Personal: Oratoria, Imagen personal, liderazgo – Motivacional, ética.
iii. Competencias Organizacionales: trabajo en equipo, la comunicación asertiva, Couching, Plan estratégico, objetivos, visión, misión.
c. Emprendimiento y planes de negocios ( Se trabajará en el tercer trimestre)
En este trimestre hubo una coordinación con la Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa con la finalidad de dar continuidad a acciones que se realizaron en el 2011 con la intervención del PNUD; se trabajó en ese entonces un análisis del perfil del reciclador y se generó una base de datos de las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo, es necesario actualizar esta información debido a que han ingresado nuevos integrantes a estas asociaciones, uno de los objetivos es que esta institución se empodere para el levantamiento del perfil del reciclador urbano ya que hay una resolución directoral RD 003-2013 3/19-MTPE en la que aprueba el perfil ocupacional del reciclador urbano y define tres unidades de competencia y pide se incorporé en el Catálogo Nacional de perfiles ocupacionales el Perfil Ocupacional del Reciclador(a).

Se ha elaborado una propuesta de intervención para elaborar el perfil del reciclador que será implementada para el siguiente trimestre.

4.   Asociatividad
A inicio del trimestre el proyecto PEI ha identificado que todas las asociaciones de recicladores que participan en los programas de segregación en la fuente de Arequipa no han concluido su proceso de formalización
 y falta concluir su inscripción según lo indicado en el TUPA
 respectivo.

Al respecto se realizan las siguientes acciones:
a. Se retoma el proceso de formalización para concluirlo.

b. Conformación de la asociaciones de recicladoras Salvando el Planeta e insertarlos en programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de las respectivas municipalidades.
Para este trimestre se ha logrado consolidar la asociatividad de la asociación Salvando el Planeta que está constituida por 07 (100 % mujeres) y se encuentra en la actualidad en proceso de registrar en registros públicos, luego se procederá a su formalización en el programa de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos de la municipalidad distrital de Paucarpata, recicladoras que dejaron el botadero del Cebollar.
El proyecto PEI hizo entrega de uniformes que constan de polo, pantalón y sombrero, como parte de los compromisos asumidos con la asociación de recicladoras SALVANDO EL PLANETA, siendo la Presidenta Lidia Ccama.

FOTOGRAFÍA

ASOCIACIÓN DE RECICLADORAS “SALVANDO EL PLANETA”
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Foto: Botadero el Cebollar recicladoras de la Asociación

          “Salvando el Planeta” Proyecto PEI 2015

c. Acompañamiento en el Manejo de libros, actas reglamento interno.
El proyecto PEI da la asistencia técnica para la elección de Junta Directiva de Asociación Recicla Vida. Previamente a ello se hace necesario incluir actas en las que se solicita la regularización de incorporación de socias, acta de aprobación de reglamento interno y elección de junta directiva. 


Se desarrolló la campaña de vacunación programada para el 06 de Febrero en coordinación con la subgerencia de Gestión Ambiental y salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa.


En dicho reglamento se establece que los recicladores(as) tengan vacunas como hepatitis y tétanos  como requisito para participar en programa de segregación en fuente, y sobre todo por ser población que desarrolla una actividad de alto riesgo al estar expuesta a contraer dichas enfermedades.


Asimismo se el Proyecto PEI promueve y facilita la articulación de dos áreas de la MPA la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, la Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud y Centro de Salud de Yanahuara, para desarrollar la campaña de vacunación de TETANOS y HEPATITIS y  para recicladores y recicladoras que participan en el programa de segregación en fuente AQP RECICLA, además de promover la institucionalización del programa de vacuna a recicladores(as). 


La convocatoria se realizó por medio de sus presidentas de Nuevo Mundo: Dorotea Challco Galeano, Recicla Vida: Sofía Taco Sánchez y Pioneros: Betty Eliana Condo Puma, la campaña de vacunación se realizó en dos fechas, viernes 06 y  lunes 09 de Febrero del 2015, además se contó con el apoyo de una voluntaria, logrando vacunar a 38 recicladores (65.8% mujeres), 13 recicladoras (as) de Nuevo Mundo, 9 recicladoras (as) Recicla Vida, 16 recicladoras (as) Pioneros. Informe sobre la Vacunación Anexo 20.
	VACUNACIONES A RECICLADORES EN CENTRO MÉDICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
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	INTEGRANTE DE ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO
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	INTEGRANTE DE ASOCIACIÓN RECICLA VIDA
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	INTEGRANTE DE ASOCIACIÓN PIONEROS


Fuente: Proyecto PEI-MPA 2015

Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras)

En la consultoría para la evaluación de mercado se ha incluido la identificación de ideas de negocios como mínimo 5, no hay mayor avance hasta contar con la evaluación de mercado del reciclaje y la identificación de planes de negocio.
Se está a la espera a concluir la evaluación de mercado del reciclaje que además identificará planes de negocios, para gestionar su elaboración y luego buscar micro créditos para su implementación aquí hay una oportunidad que se está dando mediante la iniciativa PAGE.
El Proyecto PEI considera la recolección de residuos reaprovechables del programa Qali Warma: como oportunidad de plan de negocio para los(as) recicladores.

Piloto mercaderes, Ruta de recolección selectiva en los comercios del Centro Histórico de Arequipa.

El piloto mercaderes es exitoso, a fines del 2014 el ingreso que se percibe en este piloto fue de 267,00 nuevos soles, para marzo del 2015 sus ingresos mejoraron a 504,50 nuevos soles, adicionales a los ingresos que perciben en el programa de segregación en la fuente AQP Recicla, esta mejora ha repercutido en mejorar la educación de sus hijos(Sofía Taco recicladora de Recicla Vida su nieta que está a su cargo va a colegio particular), a tener acceso a medios digitales(Aidé Madrid Coica compró a sus hijos su Tablet en navidad) envían a sus hijos a la Universidad(Alicia Cruz Monterrey envía a sus hijos a la universidad) y contribuye a su canasta básica familiar para la compra de los alimentos.

Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias

Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos
Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.

El proyecto PEI apoyo a la MPA en realizar el empadronamiento de 1400 viviendas adicionales a las 4266 viviendas que el año 2014 logro incorporar en el Programa AQP Recicla en el distrito de Arequipa para el cumplimiento del programa de incentivos municipales.

El Proyecto PEI logro promover la visibilización del trabajo de las Recicladoras en actividades promovidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa al conmemorarse el Día de la Mujer, actividades que se articuló con la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Lográndose que una Recicladora (Sofía Taco Sánchez, presidenta de la Asoc. Recicla Vida), reciba el reconocimiento de Mujer Ilustre por su aporte invaluable al cuidado ambiental de la ciudad. 

Así mismo, se participó en Feria y Pasacalle organizada en torno a esta conmemoración, donde participaron 42 personas, entre recicladoras (29), representantes del Centro Emergencia Mujer (9) y  del equipo PEI (4).
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Día de la Mujer, reconocimiento a la recicladora Sofía Taco

Fuente: Proyecto PEI.

Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación.
Se ha logrado imprimir 10 millares de material para la sensibilización en el distrito de Arequipa que incluyen el enfoque de género y pobreza.

Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos (DIADESOL)
Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje
Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.

Voluntarios de Naciones Unidas UNV
Bajo la premisa del Programa UNV de ayudar a los países a mejorar la inclusión social y la participación en el desarrollo social, económico y político, 5 UNV nacionales especialistas en Gestión de Residuos sólidos, equidad de género, sensibilización, aminoración han apoyado la extensión de la Iniciativa de Pobreza y Medio ambiente voluntariado en el Perú. 

La integración UNV como personal técnico especialista ha sido fundamental en el desarrollo de las acciones y la consecución de resultados durante esta primera etapa. Con las contribuciones únicas de los voluntarios y voluntarias se han fortalecido las capacidades de la MPA, de MINAM y PNUD, se facilitado la formalización progresiva de recicladoras y recicladores informales, especialmente empoderando a las mujeres recicladoras, además sensibilizar ampliamente a la población arequipeña en segregación en la fuente y recolección selectiva de Residuos sólidos, asimismo se ha logrado involucrar al voluntarios de universidades en actividades directas del proyecto. 

Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos.
Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo la inclusión del enfoque de género y la participación efectiva de jóvenes de los municipios distritales de Arequipa, a CAM (grupo técnico de residuos sólidos) distritales urbanas y rurales, en la región de Arequipa y a nivel nacional para la replicación, scaling-up y la integración en los planes y estrategias nacionales. (Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género)
La sistematización de experiencias de la Fase 1 será considerada realizar a finales de 2015 a final de que puedan orientar la replicación durante la FASE 2.
Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología

Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación

La Fase 1 inicio  en Octubre de 2013, y el PRODOC se firmó en marzo de 2014, transcurridos dos años de ejecución se procederá a realizar la evaluación externa del proyecto. 

Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto
Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.).
Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU
4. EXITOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Se ha planificado los logros que se ha planteado para el 2015 tanto para los recicladores como para la MPA.

Para la ciudad de Arequipa que es considerada como una de las ciudades patrimonio cultural, el manejo de los residuos sólidos es de mucha importancia ya que el centro histórico tiene una dinámica económica especial, para mejorar la gestión de residuos sólidos se formuló ampliar un piloto en la calle mercaderes iniciado durante el 2014 y para este primer trimestre del 2015 se ha presentado a la MPA el plan técnico operativo para todo el centro histórico elaborado por PNUD en el 2011.

Durante el primer trimestre se ha logrado la articulación de la MPA con otras instituciones del estado como el MIDIS, MIMP, MTPE, instituciones locales como Caja Arequipa y las diferentes municipalidades distritales y las diferentes gerencias de la MPA para realizar sinergias en las acciones de fortalecimiento de capacidades de recicladores y de la MPA.
Se ha logrado contribuir a mejorar la salud de los recicladores, durante el primer trimestre se ha articulado con la Sub Gerencia de Salud de la MPA para realizar las vacunaciones a 38 recicladores contra TETANOS y HEPATITIS, lo cual necesita un seguimiento de esta área de la MPA y del proyecto PEI se inmunizará por 10 años.
5. LECCIONES APRENDIDAS

La estrategia de articulación entre los distintas partes involucradas (Gobiernos Nacional, Provincial distrital, sociedad civil, asociaciones) permite optimizar los procesos y recursos durante la ejecución de actividades dando lugar a impactos.
El uso del lenguaje claro y sencillo incorporando aspectos de género, ambiente acorde a la población meta nos ha permitido una mejor comunicación y establecer relaciones de proximidad y confianza.

Socialización oportuna de actividades, responsabilidades y resultados para no generar expectativas.

	
	
	

	LECCIÓN APRENDIDA
	FECHA DE IDENTIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	La organización y comunicación asertiva entre los recicladores (as) mejora sus niveles de ingresos.
	Marzo 2015
	Una buena coordinación, articulación y comunicación ha permitido que el piloto mercaderes funcione a pesar del horario que es nocturno y solo participan mujeres en esta actividad.

	La constancia y perseverancia en la recolección selectiva
	Marzo 2015
	La constancia y perseverancia se refleja en los ingresos de las recicladoras que participan en la ruta piloto que ha mejorado de 267,00 nuevos soles en diciembre del 2014 a marzo del 2015 es de 504,00 nuevos soles.

	Participación de los recicladores en los procesos para su involucramiento
	Marzo 2015
	La participación de los recicladores en los diferentes procesos de la recolección selectiva (sensibilización) es importante para su apropiación e involucramiento

	La incorporación de proyección social dentro de la formación académica en las universidades es de beneficio para el proyecto.
	Marzo 2015
	La participación del voluntariado es mayor debido al interés por aprender o porque contribuye a su formación profesional asimismo a la exigencia dentro de su formación como la proyección social. Esto ha permitido que los voluntarios se inserten dentro de las actividades dentro del proyecto.

	Poca participación de las organizaciones de voluntariado.
	Marzo 2015
	Hay poca participación de las organizaciones de voluntario debido que no articulan cuando no lideran las actividades y sus planes de trabajo no tienen articulación con los diferentes instrumentos de planificación local.

	La articulación local con las diferentes instituciones locales y Nacionales es muy beneficioso
	Marzo 2015
	Se genera mucha sinergia en el desarrollo de actividades, los procesos y actividades son enriquecidos cuando hay articulación con las diferentes instituciones sea de ámbito local y nacional.


6. Riesgos
	DESCRIPCIÓN
	TIPO
	IMPACTO & PROBABILIAD (1-5)
	CONTRAMEDIDAS / RESPUESTA DE GESTIÓN
	RESPONSABLE

	Falta de involucramiento de la MPA


	Operacional 
	I-4

P-2
	La cooperación efectiva entre actor nacional MINAM y locales MPA involucrados es una condición primaria para el éxito del proyecto. Se establecerán con mucha prioridad, canales claros de comunicación y de transmisión de información sobre el proyecto durante todo el proceso. Todas las contrapartes del proyecto serán capacitadas según el cronograma y plan fijados.

En general, el equipo del proyecto será flexible en el cumplimiento de sus tareas.
	Directora Nacional Proyecto

	Acuerdos de Implementación 
	Organizacional
	I -5

P-5
	La firma de PRODOC en Marzo de 2014.  La FASE 1 se desarrolla entre los años 2014 y 2015, retraso en la implementación 
	Director Nacional / PNUD

	Cambio de Gobiernos Municipal
	Político
	I -3

P-5
	Rotación o pérdida del personal funcionario MPA capacitado. Trasferir los avances y conocimiento  a las nuevas autoridades y los integrantes del equipo de gestión. Realizar un taller de transferencia en primer trimestre de 2015.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Liderazgo y compromiso de los recicladores
	Estratégico
	I -3

P-2
	Diseñar una estrategia para la consolidación de grupos cohesionados, promover su empoderamiento en la gestión de residuos sólidos en la Provincia de Arequipa. Generar un Reglamento con sanciones e incentivos.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Diseño Complejo, Gestión Financiera
	Operacional y Financiero
	I -4

P-3
	Se realizarará un seguimiento económico detallado en Excel y se velará por la correcta asignación de los COAs en Atlas de manera adecuada
	PNUD

	Desastres Naturales:  Deslizamientos, terremotos
	Ambiental
	I  -4

P-2
	Afectaría el plan de trabajo y provocaría el rediseño de las actividades del proyecto.
	PNUD


Ver Anexo 3, Registro de Riesgos
7. Estrategia  a seguir  próximo trimestre 

A continuación se detallan las principales líneas de trabajo que serán implementadas durante el año 2015 a fin de completar la FASE 1. Se ha elaborado un Plan de trabajo y Plan de Adquisiciones para 2015 (Anexo 2)
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente 

· Talleres de Socialización y Validación del  Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, género, juventud, ambiente y reducción de la pobreza que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, los mismos que se han programado desarrollarlos entre el periodo del 22 de Junio al 24 de Julio de 2015, según el siguiente detalle:
	Sedes
	Observaciones

	Lima
	Reuniones de Trabajo

	Lima
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Huancayo
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Arequipa
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Ica
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Tarapoto
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Piura 
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Chiclayo
	Taller de socialización y validación Macroregional

	Lima
	Reuniones de Trabajo

	Lima
	Presentación oficial del documento final del PLANRES ante el MINAM y PNUD


· Actualización de la ficha SIGERSOL Municipal a nivel Nacional, que incorpore indicadores de pobreza, género y juventud. Dicha actividad deberá desarrollarse culminando la fase de socialización y validación del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES), toda vez que el reporte SIGERSOL, deberá contener de manera desarrollada los indicadores nacionales aprobados en el documento final del PLANRES.
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
· Fechas de entrega de Productos Estudio de mercado
· Estudio del Mercado del Reciclaje en la Provincia de Arequipa está terminada para fines de Junio del 2015.
· Concluir con la recopilación de información y poder realizar la sistematización análisis información del PIGARS, incluyendo el diagnóstico de género, socializado con Municipalidades, para el segundo trimestre
· Actualizar, Validar y Publicar PIGARS para el tercer trimestre.

· Continuar con el fortalecimiento del GTRS de la CAM, Plataforma de RRSS y la Mesa de reciclaje. 

· Se impartir talleres de capacitación a Municipalidades Distrital para que incorporen indicadores de pobreza, género, participación y medio ambiente en el Planes de manejo de residuos sólidos para la asignación de recursos, para el segundo trimestre se dará asistencia técnica a 5 municipalidades distritales que actualizaran sus estudios de caracterización y planes de manejo de residuos sólidos en los que se insertaran las variables de género y pobreza y ser difundidos en la Reunión Anual 2015.

· Identificar Alianzas Público-Privadas y Convenios entre Asociaciones recicladores para la implementación y operación del centro de acopio. 

· Coordinar con fuentes de crédito como CAF, COFIDE y Plasticbank, Caja Arequipa para implementación de equipos y transporte.

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres 
· Estandarizar el módulo solicitar al MIMP institucionalizar el módulo para recicladoras(es).

· Elaboración del perfil de los recicladores y propuesta de capacitación por competencias en articulación con la GRTPE.

· Fortalecer las capacidades personales y familiares de los recicladores en articulación con el CEM-MIMP.

· Dar asistencia a los recicladores para concluir el proceso de Formalización.

· Continuar con el acompañamiento para que 70 recicladoras/es) accedan a programas sociales.

· Identificar nichos de mercado para la comercialización de los residuos que cuentan con valor agregado (artesanías, papel reciclado).

· Contribuir a la operatividad de la Infraestructura de separación y acondicionamiento de residuos sólidos reaprovechables, Centro de Acopio.

· Continuar con la formalización de nuevas asociaciones de recicladores del botadero del Cebollar.

· 150 recicladores capacitados y 70 recicladores formalizados (% de mujeres), 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo mujeres.
· Establecer Alianzas Público- Privada entre Asociaciones de recicladores y municipalidades.
· Identificar 10 planes de negocios para la generación de ingresos dando un valor agregado.

· Desarrollar 05 planes con un incremento del 25% en sus ingresos y afianzar los instrumentos de gestión, técnicos, administrativos y legales para su sostenibilidad finciera a largo plazo.
· Incorporación de recicladores a Programa Social
Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado 

· Sensibilización de 8081 hogares en la segregación en la fuente, mediante campañas  de sensibilización.

· Asistencia Técnica a MPA para componente de sensibilización del Programa AQP Recicla.

· Elaboración de campañas de sensibilización Segregación en la fuente con enfoque de género y juventud.

· Coordinar con la MPA, identificar empresas que participen en el programa AQP Recicla entregando sus residuos a recicladores.
· Continuar trabajando la inserción de la temática de residuos sólidos en coordinación con la Gerencia de Educación, MINAM y la Municipalidad Provincial de Arequipa en el fortalecimiento de capacidades de los docentes e inserción en 10 Plan educativo Institucional y sistematización de sesiones de aprendizaje que puedan ser replicados a nivel nacional.

· Entrega de planes educativos institucionales a colegios piloto y la sistematización de las sesiones de aprendizaje.

· Sensibilización hogares en el Distrito de Paucarpata 8805, Arequipa 8081,  JLB y Rivero 5642,  Yura 1854,  Socabaya  4821 y Alto Selva Alegre 5591 viviendas. 

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia 
· Seguimiento de las acciones, sistematización de experiencias y elaboración de informes.

· El PNUD, UNV y MINAM apoyarán la elaboración de materiales de sensibilización para sistematizar el día a día del proceso para ser replicadas en un futuro.

HEADINGS FOR ANNEXES 

1. Annual Workplan/ 

2. Progress and achievements against RRF (see Progress Matrix template below) 

3. Quinto Informe del Servicio de Actualización del PLANRES con enfoque de Genero, Pobreza y Medio Ambiente

4. Listas de Asistencia al 7mo Taller para el proceso de implementación de las acciones 1, 3, 4 y 5 del Plan de Articulación Territorial 2015-2016 (PAT) del PP 0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos articulados con Gobiernos Locales 

5. Oficio N°165-2015 MINAM/VMGA/DGCA

6. Oficio N° 09-2015-MIMP/DGTEG

7. Listado de asociaciones de recicladores existentes en Arequipa

8. Términos de Referencia

9. Planteamiento técnico operativo de recolección selectiva de Residuos Sólidos- Programa Qali Warma

10. Piloto Mercaderes(propuesta de la MPA)

11. Plan de trabajo-Estudio de Caracterización

12. Ficha PIGARS

13. Talleres de promoción empleo verde y planes de negocio de reciclaje

14. Integrantes de la GTRS

15. Informes de Talleres de capacitación en genero a recicladores de la asociación Nuevo Mundo, Recicla vida y salvando el planeta ( 15, 16 y 17)

     18.  Programa de vacunación a recicladoras y recicladores.

ANNEX 2:
REPORTING MATRIX TEMPLATE (ANNEX TO THE NARRATIVE SECTION
	#75132
	#75132
	Reporting from:
	January 2015
	Reporting to:
	30 March 2015

	TITLE
	Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development


	PEI GLOBAL
	INDICATORS
	BASELINE
	TARGETS

	OutPut 1: Enfoques y herramientas de Pobreza y Medio Ambiente aplicados para políticas, planes y mecanismos de coordinación para el desarrollo integral.
	Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio Amiente e indicadores en los países; 
	Número de productos de conocimientos de PEI compartidos con redes regionales y globales.
	Indicator 1:   El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado, incluyendo dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	
	Número de países que integran los indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E;
	 
	Número de autoridades nacionales (y % de mujeres participando) capacitadas en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	OutPut 2: Procesos intersectoriales de presupuesto y gastos y sistemas de contabilidad ambiente - económico institucionalizados.
	 Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.
	 
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector;

	OutPut 3: Enfoques Pobreza y Medio Ambiente y experiencias documentadas y compartida para informar sobre la programación de desarrollo país, regional y mundial de parte de las Naciones Unidas y estados miembros.
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector
	 
	 MIDIS, MIMPV, MTPE

	
	  Número de documentos de sistematización de experiencias locales, de la metodología, de instrumentos y de buenas prácticas del proyecto elaboradas y difundidos a nivel regional, nacional y supra-nacional. (Meta: 4 al final de la fase II PEI Perú)
	 
	 


	DESCRIPTION OF RESULTS ACHIEVED AGAINST INTENDED OUTCOMES AND CORRESPONDING INDICATORS.
	QUANTITATIVE INFORMATION ON RESULTS ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	SOURCE OF INFORMATION

	Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) en proceso de actualiza con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables, y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	COMPLETAR trimestre 2015
	Anexo listadp

	El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	
	

	Sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.
	
	

	OUTCOME 1: PEI PERU
	INDICADORES
	BASELINE
	TARGETS

	Mejorar en el bienestar laboral y salarial de las recicladoras y los recicladores a través de la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, poniendo un énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres recicladoras en base a la información de línea de base obtenida, y desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para la población que vive en situación de pobreza. Se creará una cultura ambiental y de reciclaje a través del voluntariado.
	I.1: Número de políticas, instrumentos y herramientas de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional y local con un enfoque social, de género y de reducción de la pobreza
	LB: Falta de datos nacionales y regionales sobre el desempeño y realidad social del sector (formal e informal) de residuos sólidos impiden la comprensión del sector y la elaboración de políticas eficaces;
	Yr 1:    Evaluación del mercado de reciclaje de Arequipa, incluyendo línea de base socio-económica y análisis de género de la población recicladores. 

	
	
	
	Yr1: Propuesta Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) Actualizado con un enfoque social de reducción de la pobreza y de género.

	
	
	LB: Falta de conocimiento nacional y regional sobre dimensiones y oportunidades sociales, de pobreza, ambientales y de género, y cómo traducirlas en políticas inclusivas e inversiones de residuos sólidos;
	Yr1: Capacidades fortalecidas de 3 asociaciones de recicladores y 70 recicladores, incluyendo enfoque de género.

	
	
	
	Yr1: Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) Arequipa Actualizado con enfoque social, de reducción de la pobreza y de género

	
	
	Políticas, planes y estrategias a nivel nacional y local del sector residuos sólidos no incorporan el enfoque social, de pobreza y  de género (Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) a nivel nacional, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) a nivel local), lo que limita los avances que el país pueda lograr en el desarrollo inclusivo de este sector.
	Yr 1: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL)  de origen municipal actualizado y de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado;

	
	
	
	Yr1:  30.000 hogares alcanzados con campaña de sensibilización;

	
	
	Falta de cooperación interinstitucional y cooperación nacional-regional-local sobre políticas e inversiones de residuos sólidos, desaprovechando un potencial de conocimiento importante;
	Yr1: 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (y % de mujeres participando), incluyendo replicación de capacitación a sus redes;

	
	
	
	Yr1:  350 personas voluntarias que participan con actividades del proyecto, desagregado;

	
	I.2: Mejora de bienestar (% de aumento de ingresos y condiciones de vida) de recicladores y recicladoras, diferenciando por sexo;
	
	Yr1:    Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014)

	
	
	Existe un marco legal reconociendo la actividad de los recicladores y promoviendo su formalización, pero no se aplica esta ley;
	YR2-3: El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.

	
	
	
	Yr 2-3: 70 representantes de autoridades nacionales y actores relevantes capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	
	Yr2-3: 150 representantes de autoridades locales y actores relevantes locales capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	Asociaciones de recicladores y recicladoras generalmente no cuentan con activos físicos (local de trabajo y maquinaria sencilla para agregar valor a lo recolectado), no cuentan con conocimiento sobre mercados locales, y no disponen de estrategias de negocios para mejorar ingresos/calidad de vida del colectivo; las mujeres en las asociaciones son a menudo excluidas de decisiones o de  tener el liderazgo;
	Yr2-3: El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible;

	
	
	
	Yr2-3: El sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.

	
	
	
	Yr2-3: 5 propuestas técnicas, financieras y normativas preparadas apoyando a la sostenibilidad financiera de asociaciones de recicladores a largo plazo;

	
	I.3: Calidad del proceso participativo (número de instituciones 
	Bienestar (ingreso y condiciones de vida y de trabajo) de recicladoras y recicladores insuficiente para tener una vida digna; Recicladoras y recicladores formalizados  tienen débiles capacidades organizacionales, de negociación y visibilidad del colectivo para defender sus intereses con un fin social.
	Yr2-3: 150 recicladoras y recicladores capacitados y empoderados;

	
	
	
	Yr2-3: 100 recicladoras y recicladores formalizados;

	
	
	
	Yr2-3: 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo mujeres;


	DESCRIPTION OF RESULTS TOWARDS OUTPUT IN RELATION TO INDICATORS AND RESULTS FROM ACTIVITIES UNDERTAKEN
	QUANTITATIVE INFORMATION ON CHANGE ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	LEVEL OF ACHIEVEMENT OF OUTPUT (INSERT A TICK IN A BOX)

	Línea Base socio económica de recicladores 

Plan de manejo de residuos reaprovechales de Qali Warma.

Capacitación a nuevos funcionarios sobre segregación en la fuente, programa presupuestal PP036.
	· Evaluación de mercado de reciclaje.

· Identificación de planes de negocio de reciclaje.

· Optimización de rutas de la recolección de residuos sólidos.

· Culminar el proceso de formalización.

· Terminar el I módulo de fortalecimiento de capacidades de recicladores.

· Vacunación de recicladores.

· Sensibilización de la población
	
	Fully completed or very likely.  On track.

	
	
	
	Partially completed or likely to be.  Largely on tract

	
	
	
	Limited completion. Unlikely to be completed.  Revisions required.

	ACTIVIDADES
	ANNUAL BUDGET
	PERIOD EXP
	TOTAL
	% SPEND
	DESCRIPTION OF PROGRESS
	EXPLANATION FOR PLANNED ACTIVITIES NOT COMPLETED
	COMMENTS

	Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.
	40,500.00
	Ene-Marzo


	19.40
	0.05%
	40,500.00
	Ene-Marzo


	Documento preliminar denominado Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud revisado  y aprobado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) incorporando aspectos adicionales como la determinación de brecha de país en relación al sector de residuos sólidos, indicador fundamental que permita coordinar con el Gobierno Central, el acceso al presupuesto necesario de inversión.

Reuniones de coordinación de alto nivel con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables referidas a la incorporación de variables de género, temas que serán incorporados en la Etapa de Socialización y Validación Final del PLANRES.

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
	48,500.00
	Ene-Marzo


	845.89
	1.74%
	48,500.00
	Ene-Marzo


	Fortalecimiento de capacidades a la SGGA-MPA en:

· Programa AQP Recicla (elaboración de cartografía y levantando información para la optimización de rutas).
· Elaboración de Instrumentos para mejorar la gestión de residuos sólidos reaprovechables (Qali Warma) y de residuos en el Centro Histórico, registro de venta de recicladores.
· Actualización del PIGARS, se avanzó con las acciones: Sistematización de la Ficha PIGARS, plan de trabajo para la actualización del estudio de caracterización.
· Se ha insertado en las diferentes actividades voluntarios para el apoyo de actividades.

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
	53,500.00
	Ene-Marzo


	663.40
	1.24%
	
	
	Diseño del módulo de fortalecimiento de capacidades en gestión empresarial.

Articulación con diferentes Instituciones para realizar sinergia  e institucionalizar procesos, con MIDIS para insertar a recicladoras(es) en programas sociales, con el CEM Arequipa-MIMP para diseñar un módulo de fortalecimiento de capacidades personales y familiares. 
Se continúa las acciones de formalización de recicladores del botadero del Cebollar.

Asistencia a las asociaciones de recicladores(as) en manejo de libros, sesiones, etc.
Identificación de planes de negocio como Qali Warma.
Visibilizar a la mujer recicladora.



	Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos
	35,000.00
	Ene-Marzo


	1,881.47
	5.38%
	
	
	Apoyo a la MPA en realizar el empadronamiento de 1400 viviendas para el programa AQP Recicla.


	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
	57,500.00
	Ene-Marzo


	
	
	
	
	


Anexo 3: PRODUCTO FINAL PLANRES

https://www.dropbox.com/s/cgv08n2v8xx7c7p/PLANRES%20VERSI%C3%93N%20FINAL%20AMBIDES.docx.pdf?oref=e
Anexo 4: LISTA ASISTENCIA DE TALLERES PARA ACTUALIZACION DEL PLANRES Y DE ARTICULACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036

https://www.dropbox.com/s/8gph4rjepd5f5x0/TALLER%20ART%20TERRITORIAL%2017%20DE%20MARZO%202015%20AREQUIPA.pdf?oref=e
https://www.dropbox.com/s/hkk8frch5mthjst/PI%20-%20Arequipa%2017%20de%20Marzo%20de%202015.PDF?oref=e
https://www.dropbox.com/s/udq0xij9jqn7u14/3ER%20INFORME%20PLANRES.pdf?oref=e
Anexo 5: OFICIO N° 165-2015-MINAM/VMGA/DGCA

https://www.dropbox.com/s/9sr8oqzed6a92ra/OFICIO%20N%C2%B0%2000165-MINISTERIO%20DE%20LA%20MUJER%20solciitud%20apoyo%20tecnico%20PLANRES.pdf?oref=e
Anexo 6: OFICIO N° 09-2015-MIMP/DGTEG

https://www.dropbox.com/s/4ug4u3y3ujh4955/respuesta%20ministeri%20dela%20mujer.PDF?oref=e
Anexo 7: LISTA DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES EXISTENTES EN AREQUIPA

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAD5Uis_adNX8F9lCd-QtA4ba/Anexo8%20AsocRecicladores%20Aqp.pdf?dl=0 
Anexo 8: TERMINOS DE REFERENCIA

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAAeI2nr5jFST0toF0YbOyDva/Anexo%209%20SDP-001-2015.pdf?dl=0
Anexo 9: PLAN TECNICO OPERATIVO DE RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUSO SOLIDOS-QALI WARMA

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AADuhlIGQv-Yh1ratwA_iyXza/Anexo%2012%20PlanRecQW.pdf?dl=0
Anexo 10: PILOTO MERCADERES 

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AADFj9LrViSZxJWDbnSGSfs9a/Anexo%2013%20PlanTOCentroH.pdf?dl=0
Anexo 11: PLAN DE TRABAJO-ESTUDIO DE CARACTERIZACION

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAAZJRXr6iQrpqMCjumHs9WGa/Anexo%2014%20PlanECRS.pdf?dl=0
Anexo 12: FICHA PIGARS

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAAcj8UHAxm-dvDMUhyu_CUla/Anexo%2015%20FichaPigars.pdf?dl=0
Anexo 13: TALLERES DE PROMOCION EMPLEOS VERDES Y PLANES DE NEGOCIO DE RECICLAJE
https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AABb2ibn9S5kEzCzDEqKw3STa/Anexo%2016%20Matriz%20ARTJ.xlsx?dl=0
Anexo 14: INTEGRANTES DE LA GTRS

https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAAHGGVgm8OheMBs4q2AV9YGa/Anexo%2021%20GTRS-CAM.pdf?dl=0
Anexo 15-16-17: INFORMES DE TALLERES DE CAPACITACION EN GENERO A RECICLADORES NUEVO MUNDO, RECICLA VIDA Y SALVANDO EL PLANETA
https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AADdMhP8t5OsgWIdOqh_72FXa/Anexo%2017%20CapReciGenRVNM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AADyI0GuKjG3DILU583zs6XOa/Anexo%2018%20Cap%20Rec%20JLBR.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AAD-gFIBsbsHXAJLSPgkpeena/Anexo%2019%20CapREcAutoestimaNMRV.pdf?dl=0
Anexo 18: VACUNACIONES A RECICLADORES
https://www.dropbox.com/sh/92844htbyiycrvc/AADbXvsShPUhVAx4kU0weU9Ga/Anexo%2020%20%20Vacunacion.pdf?dl=0
Anexo 6: VISIBILIDAD DEL PROYECTO (Ver Archivo pdf)[image: image18][image: image19]
� Que son fundamentales en la consolidación de acciones alineadas con los compromisos para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OECD y que as u vez fueran presentadas en el marco de la COP20 como esfuerzos nacionales destacables que promueven la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 


� Gerencia Regional de Salud Ambiental-Arequipa


� Municipalidad Distrital de Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Yura y la Municipalidad Provincial de Arequipa.


� Cuna Más: El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. Es el espacio donde se brinda la Atención Integral (salud, nutrición y aprendizaje) a niñas y niños de 6 a 36 meses.


� Formalización: comprende 


1. Carnet de vacunación para tétanos y hepatitis.


2. Capacitación del módulo del MINAM (4 temas: Residuos sólidos, Gestión Empresarial, Seguridad y Salud Ocupacional y Desarrollo de habilidades).


3. Requisitos que pide el TUPA de la Municipalidad (Inscripción y apertura de un registro para cada reciclador).


4. Llenado de la encuesta socio económica del reciclador.


� Texto Único de procedimientos administrativos.





�Esta


�Objetivo:  Mejorar el bienestar laboral y salarial de las recicladoras/es mediante la transformación hacia un sistema integral de gestión de residuos sólidos pro-pobres, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras, y desarrollar un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para la población que vive en situación de pobreza, en base a la información de línea de base. Crear una cultura ambiental y de reciclaje a través del voluntariado.
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