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1. BASIC PROJECT DESCRIPTION

	Project title
	Poverty and Environment Initiative “Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development”

	Project Award Number
	#75132

	Project ID
	00088355

	Executing Agency
	UNDP

	Implementing Partner
	MINAM

	Donors
	PEI, UNV, MINAM

	Project Duration
	November 2013- November 2017

	Total Budget
	Fase 1
Fase 2: 

USD 1.062.000

	Annual Breakdown
	USD 235.000

	Revision
	

	Reporting Period
	January 01st 2015 to December 31th 2015


2. PROJECT OVERVIEW:

La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, (PEI en inglés), en el Perú busca la transformación hacia un Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos pro-pobres, incorporando la dimensión de pobreza, género y medio ambiente en las políticas públicas, a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente y a nivel local junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Los principales ejes de trabajo son: 

1. Integración de variables sociales de pobreza y  género en la Política de Gestión de residuos sólidos del Perú por parte el Ministerio del Ambiente (MINAM).

2. Fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa  para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos e incorporación de variables sociales en políticas, instrumentos y herramientas locales, PIGARS.

3. Fortalecimiento de Asociaciones de recicladoras/es y generación de las condiciones favorables para la sostenibilidad financiera.

4. Sensibilización de la población arequipeña, a través de acciones de  voluntariado.

5. Sistematización de las experiencias del proyecto  para su réplica.

En la Provincia de Arequipa, área piloto del Proyecto PEI se promueve el desarrollo de un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para los pobres que mejore el bienestar de los recicladores, con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras. Además, crea una cultura ambiental promoviendo la segregación en la fuente y el reciclaje a través de acciones de voluntariado.

Plan Operativo Anual 2015
	CRONOGRAMA POA/ TRIMESTRE 1 AÑO 2014
	PLAN
	2015 Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	
	EXECUTED
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú. 

	Acción 1.1 Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.

	Acción 2.1 Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible. 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando de oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos (CAM) para la institucionalización de procesos participativos
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo 

	Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras)
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos

	Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación;
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos (DIADESOL)
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje;
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos sólidos.
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo
	PLAN
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.

	Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto
	PLAN
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.). 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.7 Asesoría en la formulación del trabajo anual 
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acción 5.8 Auditoria y evaluación
	PLAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	
	EXECUTED
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. PROGRESS AND ACHIEVEMENTS
Durante el año 2015, el Proyecto PEI finalizo la aprobación del documento preliminar de actualización del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólido de parte del equipo de especialistas del MINAM. Sin embargo, dado que este documento no incluía algunos aspectos de reducción de pobreza, generó y juventud se ejecutó una consultoría adicional con el objetivo de incorporar estos aspectos en el PLANRES. En ese sentido en Julio se dio inicio a este proceso de validación y socialización, ejecutando un total de 08 talleres Macroregionales y diversas reuniones de trabajo. Como resultado, a Diciembre 2015, se cuenta ya con un documento preliminar el cual podría iniciar su presentación hacia MINAM para su revisión final. Por otro lado, el proceso de actualización del PLANRES se llevaron a cabo reuniones de coordinación entre diversos actores como por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo así como otras iniciativas de temática similar como el Proyecto PAGE o el grupo de trabajo del PAAGC. 
A nivel de la ciudad de Arequipa, el Proyecto PEI ha tenido un impacto directo en el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y 4 municipalidades distritales (Socabaya, José Luis  Bustamante y Rivero, Paucarpata, Yura), instituciones, Gobierno Regional de Arequipa y programas públicos (Qali Warma) , mediante la capacitación directa a funcionarios y la asistencia técnica en la elaboración de instrumentos técnicos para gestión de residuos sólidos en sus respectivos ámbitos de competencia. Uno de los puntos de mayor relevancia fue la consultoría para la evaluación del mercado de reciclaje ejecutada en 2015 cuyos resultados permitirán enfocar la inversión de recursos con el objetivo maximizar la rentabilidad de las actividades de las asociaciones de recicladores y suplir de forma más efectiva la demanda de residuos reciclables  de la ciudad de Arequipa.

Otro aspecto relevante, se refiere a la obtención de acuerdos de parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa y las asociaciones de recicladores con entidades que generan una cantidad considerable de residuos pero que no eran consideradas originalmente como parte de la ruta de reciclaje de las asociaciones de recicladores, tal es el caso del convenio firmado entre la MPA y el Programa de Alimentación Escolar – Qali Warma, así como la incorporación de rutas hoteleras e industriales, lo que permitirá a las asociaciones de recicladores obtener mayor cantidad de residuos de forma más eficiente y con un incremente significativo de sus ingresos. 
Con respecto al fortalecimiento de capacidades de las asociaciones de recicladores durante el periodo 2015, el Proyecto PEI ha brindado gran soporte en capacitación y mejoramiento de habilidades de las asociaciones de recicladores. Se han ejecutado diversas acciones dirigidas a los recicladores que cuyo objetivo es el mejor la calidad de vida del reciclador desde un punto de vista económico pero también social,  es asi que se han ejecutado entrenamiento en habilidades sociales hacia los recicladores en conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con la MPA se ha promovido la inmunización de los recicladores  y el acceso de los recicladores a los programas sociales del estado, muchos de los cuales eran desconocidos para ellos. Adicionalmente, se ha llevado a cabo un trabajo muy enfático en los proceso de formalización de las asociaciones de recicladores y su reconocimiento como parte importante del proceso de reciclaje de la ciudad de Arequipa, se logró la formalización de las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo y su reconocimiento formal de parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Finalmente el Proyecto brinda también asistencia técnica y economía a las asociaciones de recicladores, en ese aspecto la elaboración de los instrumentos de gestión de residuos sólidos mencionados anteriormente, son también beneficios para las asociaciones quien ampliaron sus rutas de recolección hacia sectores con una mayor generación de residuos, por otro lado, se ha brindado asistencia directa en la adquisición de equipamiento para continuar con la implementación del Centro de Acopio de Residuos y la implementación del Módulo de Reciclaje de Papel, todo ello a fin de incrementar el valor agregado de los residuos recolectados por las asociaciones y poder ingresar a nuevos mercados. 

Finalmente, durante el periodo 2015, el proyecto ha ejecutado una diversa cantidad de actividades, con el objetivo de sensibilizar a la población de la ciudad de Arequipa en la importancia del reciclaje y de la labor de los recicladores. Se han ejecutado campañas a nivel de medios de comunicación masivo (TV), la implementación de medios de sensibilización incorporados al equipamiento del servicio de limpieza pública (Jingles),  diversas intervenciones de recicladores en ferias  y eventos asociados al reciclaje como la XV Reunión Anual de Residuos Sólidos del MINAM; y material tradicional de difusión en apoyo a diversas municipales. Un punto relevante a considerar, es también la importancia movilización de voluntarios que el Proyecto PEI tiene en la ciudad de Arequipa, donde se han movilizado 208 voluntarios, quienes apoyaron actividades no solo de comunicación y sensibilización sino también apoyo profesional en sus especialidades. 

3.1. Outcome level
Durante el periodo 2015, se ha logrado dese el componente nacional,  la socialización y recepción de aportes para el proceso de actualización del PLANRES con un enfoque de reducción de pobreza, género y juventud a la gestión integral de residuos. Esta socialización hacia diversos actores a nivel nacional ha incluido también la colaboración directa y creación de sinergias con otras iniciativas nacionales, como el Proyecto PAGE y el PAGCC. 
Por otro lado, se ha fortalecido de directamente las capacidades de los funcionarios de la MPA y otras municipales distritales mediante la capacitación técnica en herramientas para la gestión de residuos sólidos y la asistencia en su elaboración. 
Las asociaciones de recicladores han recibido soporte técnico  y económico directo del proyecto mediante el diseño de rutas de mayor rentabilidad para la recolección e residuos sólidos así como la implementación de herramientas y equipamiento necesario para poder ejecutar sus actividades de forma más eficiente (Uniformes, Carretillas, Bolsas, etc.). Además de ello se ha brindado asistencia para el mejoramiento de sus habilidades personales y acceso a programas sociales, lo cual tiene un efecto directo no solo en su labor diaria sino en su relación con sus familias. 

3.2. Output level

A nivel de resultado durante el periodo de reporte se han desarrollado las siguientes acciones:
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.

Acción 1.1 - Fortalecimiento de capacidades, instrumentos, herramientas y nivel de información del Ministerio de Ambiente (MINAM)  para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.

Durante el periodo 2015 se terminó la ejecución del Contrato del Servicio de “Actualización del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, con el levantamiento de las observaciones del 5to Entregable del PLANRES 2015 en Enero 2015.
Sin embargo, de la revisión posterior de este documento encontró que los aspectos de género, juventud y reducción de pobreza no habían sido lo suficientemente considerados. Por ello se generó la necesidad de una nueva consultoría con Términos de Referencia específicos, firmando en Julio el Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible” (Ver Anexo N° 1.1.1). 
En el mes de Agosto del presente se presentó el Primer Entregable de la Consultoría, el cual establecía el Plan de Trabajo de la misma y el material a ser usado  en los Talleres Macroregionales de Socialización del PLANRES. (Anexo N°1.1.2). Los talleres contaron una participación total de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 360 instituciones a nivel nacional, y se ejecutaron según el siguiente cronograma:

	Fechas
	Sede

	10 y 11 de agosto
	Lima (02)

	12 de agosto
	Ica

	25 de agosto
	Cajamarca

	27 de agosto
	Tarapoto

	28 de agosto
	Arequipa

	31 de agosto
	Tumbes

	08 de septiembre* Reprogramado por causas de fuerza mayor.
	Huancayo


Posterior a la ejecución de estos talleres, y como parte de las solicitudes hechas por PNUD Regional como parte de la misión de seguimiento del Proyecto PEI, se ejecutó Un Taller Adicional en la Ciudad de Lima el día 23 de Octubre del 2015. Es talleres conto con la participación de 31 personas (11 mujeres y 18 hombres) de 17 instituciones públicas nacionales y locales así como representantes del sector privado, todas ella estrechamente vinculados a la gestión integral de residuos sólidos. Este taller permito discutir con mucho mayor detalle los objetivos estratégicos del PLANRES y hacer modificaciones finales al documento.
Con ello, el Producto Final de la consultoría fue presentada en Noviembre de 2011, luego de un proceso de revisión y levantamiento de observaciones, la versión final fue presentada el 19 de Noviembre dándose la conformidad técnica de parte del Proyecto PEI y MINAM el día 24 de Noviembre. Con ello el documento se encuentra expedito para su presentación hacia la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente para su socialización y posterior inicio del proceso de aprobación.

Durante el periodo 2015, se iniciaron también la elaboración de Términos de Referencia enfocados en la actualización y elaboración de otros instrumentos de parte del MINAM. En ese sentido se cuenta ya  con una propuesta de Términos de Referencia para la actualización del SIGERSOL, el cual estará referido a la elaboración e inclusión de indicadores con enfoque social, reducción de la pobreza género, juventud. El objetivo de este proceso será la elaboración y diseño de los indicadores específicos con enfoque social, reducción de la pobreza género, juventud de y plataforma para su inclusión en la plataforma SIGERSOL, administrada por el    MINAM. (Anexo 1.1.5). Asimismo se encuentra en proceso la elaboración de los Términos de Referencia para una consultoría en Elaboración del Programa de Inversiones en Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, el cual será una herramienta complementaria y que permitirá la ejecución de los objetivos del PLANRES. 
Finalmente, en Noviembre del 2015, el Proyecto PEI brindo soporte logístico en la reunión XV Reunión Anual para Gestión Integral de Residuos Sólidos y Feria Ambiental Perú Limpio y se concretó la participación del proyecto PEI en dicho evento al que asistieron representantes de gobiernos nacional, locales, sector privado y sociedad civil a nivel nacional. La participación en dicho evento, permito a los miembros del equipo PEI conocer los últimos avances en la gestión nacional de residuos sólidos con miras al proceso de actualización del PLANRES y su articulación a iniciativas y enfoques de gestión nacionales en gestión integral de residuos sólidos. 
Anexo 1.1.1: Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

Anexo 1.1.2: Primer Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

Anexo 1.1.3: Segundo Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

Anexo 1.1.4: Adenda de Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

Anexo 1.1.5: Propuesta de Términos de Referencia de Actualización del SIGERSOL.
Acción 1.2 Actualización participativo (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.

Durante el periodo 2015 se ejecutaron un total de 09 talleres participativos asociados al proceso de validación y socialización del PLANRES. Durante los nueve talleres ejecutados, se tuvo una participación de 546 personas (175 mujeres y 369 hombres), como representantes de un total de 363 instituciones a nivel nacional de todo nivel de gobierno, tales como sectores de gobierno (MINAM, PRODUCE, MTPE, MINSA, MIDIS, MIMP), gobiernos regionales y locales, empresas privadas (Tetrapack, Innova Ambiental, Petramas, DISA, KANAY), asociaciones civiles (Ciudad Saludable, Grupo GEA, Labor, Alternativa, IPES) y universidades.
Anexo 1.2.1: Listas de Asistencia a Talleres Macroregionales.

Anexo 1.2.2: Listas de Asistencia a Ultimo Taller - Lima

Acción 1.3 Realizar un análisis de actores, analizando especialmente los niveles de interés, conocimiento y poder (eficiencia, eficacia) de los socios claves.

Durante este periodo, como parte del proceso de actualización y validación del PLANRES se ha ejecutado como parte de la consultoría un análisis de actores asociados a las temáticas de reducción de pobreza, género y juventud en el sector de gestión integral de residuos sólidos. En ese sentido, se ejecutó un último taller de socialización del PLANRES donde se invitó; a diferencia de los talleres anterior los cuales eran de asistencia masiva; a un pequeño grupo de representantes de diversos niveles de gobierno así como del sector privado y sociedad civil que eran considerados actores fundamentales para la mejora de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, los cuales demostraron gran interés y compromiso, en la mejora de este sector, brindando perspectivas valiosas desde su ámbitos de desempeño. Los asistentes a este último taller fueron representantes de las siguientes instituciones:

	Sector Publico
	Ministerio del Ambiente - Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

	
	Ministerio del Ambiente - Dirección General de Calidad Ambiental

	
	Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

	
	Ministerio de la Producción

	
	Seguro Integral de Salud

	
	Municipalidad de Comas

	
	Red Nacional de Municipalidades

	Sector Privado
	Innova Ambiental 

	
	Kanay

	
	DISA

	Sociedad Civil
	Pontificia Universidad Católica del Perú

	
	Ciudad Saludable

	
	Peru Waste Innovation 

	
	Instituto de Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES) 

	
	Alternativa

	
	Te Quiero Verde


Acción 1.4 Promover la participación, la coordinación y movilización de otros ministerios a partir del intercambio de experiencias de género y buenas practicas sobre ña incorporación de enfoques de pobreza y de género en políticas transversales ambientales, tomando en cuenta las experiencias de Uruguay

Durante el periodo 2015, usando como base el proceso de identificación de actores en temáticas de género, pobreza y medio ambiente en el sector de residuos, se dieron diversas reuniones con estas instituciones, tales como: 
· En Febrero de 2015,  se llevó a cabo una reunión de coordinación con la Dirección de Articulación con gobiernos regionales y locales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de solicitar apoyo técnico para incorporar las variables de género en el proceso de validación del PLANRES, producto de estas coordinaciones el Ministerio del Ambiente presentó oficialmente el Oficio N° 165-2015-MINAM/VMGA/DGCA de fecha 26 de febrero de 2015 dirigido a la Dirección de Transversalización del Enfoque de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables obteniendo comentarios al Resumen Ejecutivo del Plan Nacional de Residuos Sólidos referidos a la promoción de la igualdad de género y autonomía de la mujer con Oficio Nº 09-2015-MIMP/DGTEG (Anexo 1.4.1), aspectos que fueron considerados en la fase de socialización validación del Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES).

· Durante el primer trimestre de este año, se dieron diversas coordinaciones con el  Proyecto PAGE - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, enfocada principalmente en la actualización de la línea base de recicladores de la ciudad de Arequipa. Este trabajo se dio en el marco del componente 3 del proyecto. En Noviembre 2015, se tuvo una reunión adicional junto a representantes del proyecto PAGE con el objetivo de reestablecer coordinaciones para el periodo 2016 y poder tener acceso a los resultados de la línea base levantada en conjunto en el 205.

· Durante el presente periodo se tuvieron diversas coordinaciones con el equipo que se encuentra elaborando el Plan de Género y Cambio Climático (PAGCC) del Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En estas reuniones participaron miembro del equipo del proyecto PEI con el fin de brindar aportes al documento elaborado especialmente en el aspecto de residuos sólidos. Continuando con esta integración, si bien el equipo del PAGCC no pudo participar en el último taller macroregional en Lima, se tuvo una reunión posterior donde se revisaron a detalle los objetivos e indicadores del PAGCC y su articulación con el PLANRES de forma que los indicadores y objetivos sean coherentes entre ambos instrumentos. (Anexo 1.4.2)
· Durante la ejecución del ultimo taller de socialización del PLANRES se tuvo la oportunidad de compartir el documento con un representante de la Dirección de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, quien brindo sus comentarios en los aspectos educativos del PLANRES y con quien posteriormente compartió su trabajo en la elaboración del Borrador de Plan Nacional de Educación Ambiental con el fin de alinear algunos aspectos del PLANRES a las propuestas de dicho borrador de trabajo. 

· Finalmente, durante el mes de Diciembre, se tuvo una reunión conjunta entre el proyecto PAGE, el Ministerio de Trabajo y el Proyecto PEI. En esta reunión se compartieron las experiencias con el sector de recicladores, con el objetivo de alienar esfuerzos y crear sinergias entre las actividades del proyecto  PAGE- MINTRA y el Proyecto PEI. En ese sentido,  el Ministerio del Trabajo, luego de haber sido compartido el enfoque del Proyecto PEI, se comprometió a enviar un documento de intención donde propondría algunas acciones que podrían ser implementadas de forma conjunta durante el periodo 2016.

Anexo 1.4.1 – Oficio de Aportes de Ministerio de la Mujer al PLANRES (Oficio Nº 09-2015-MIMP/DGTEG)

Anexo 1.4.2 – Lista de Asistencia de Reunión con equipo de PAGCC

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
Este componente contempla el desarrollo de herramientas e instrumentos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos a nivel local y de soporte para los componentes 3 y 4. Por un lado se ha generado un impacto directo en el fortalecimiento de las capacidades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y municipalidades distritales: Socabaya, José Luis  Bustamante y Rivero, Paucarpata, Yura, instituciones como Qali Warma, Gobierno Regional de Arequipa, funcionarios de la MPA para la generación de instrumentos para gestión de los residuos, para el programa de segregación en la fuente como estudios de caracterización, planes de manejo de residuos sólidos incorporando las variables de género y pobreza, planes técnicos operativos del programa de segregación, optimización de rutas, planes de negocio, adquisición de equipos y manual de operaciones del centro de acopio, cursos de GIS aplicados a optimizar las rutas de recolección y otros para el cumplimiento de sus competencias y funciones, generando las condiciones necesarias para articular acciones y realizar sinergias en beneficio de las recicladoras(es) con la finalidad de  mejorar su calidad  de vida.

La modificación de los términos de referencia elaborados en el 2014 para la evaluación del mercado de reciclaje es un factor clave para identificar ideas de planes de negocio y posteriormente la elaboraran de estos, constituyen el punto de partida para que el proyecto pueda implementar el centro de acopio de las asociaciones del Programa AQP Recicla y otros estudios complementarios de evaluación que permitirán priorizar la adquisición de equipos para lograr mayor rentabilidad y satisfacer la demanda del mercado de reciclaje generando mayores ingresos para los recicladoras(es). 

Se ha fortalecido las capacidades a funcionarios municipales de 17 de la MPA en programas de segregación y el programa presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” para el año fiscal 2016, por el proyecto PEI y capacitación sobre género.

Desde este componente se ha fortalecido a funcionarios de la Municipalidad provincial de Arequipa logrando realizar 2 capacitaciones a funcionarios sobre programa presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos Sólidos” para el año fiscal 2016 y programa de incentivos en la ciudad de Tacna, 01 funcionaria en el curso Iberoamericano de gestión de Residuos en Ciudades Patrimonio en la ciudad de Montevideo Uruguay, 01 Funcionario en el curso “FORO REGIONAL DE ECONOMIAS VERDE” dictado en Colombia.

Se ha fortalecido las capacidades de 17 municipalidades distritales mediante el dictado del curso de optimización de rutas usando GIS.

Desde este componente se han elaborado instrumentos que son de mucha importancia para la ejecución de acciones en el componente 3 y 4.

Acción 2.1: Desarrollado y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica de recicladores, incluyendo análisis de género y de edad.

Actividad que se vino posponiendo desde el 2014 y se pudo concretar en mayo de este año donde se firma el contrato con la empresa Instituto para el Desarrollo y Crecimiento Social-INDECSO  que en un plazo de tres meses presentaría tres entregables y una presentación pública, e identificando 5 planes de negocio que mejorarían los ingresos de los recicladores del programa AQP Recicla, hubo retraso en los plazos establecido debido al envío de observaciones de los entregables que fue muy lento. Se ha conformado una mesa de revisión para garantizar la calidad del producto conformada por MPA, GERESA, ONG Ciudad Saludable y Proyecto PEI, los productos de la consultoría son los siguientes: 

· Primer entregable “Análisis de la Oferta y Demanda” 

· Segundo entregable “Cadena de reciclaje e Ideas de planes de Negocio”

· Tercer Entregable “Informe final”
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Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género,  y de medio ambiente.
Se ha fortalecido a la MPA con la generación de instrumentos para mejorar la gestión de residuos sólidos del programa de segregación en la Fuente del Programa AQP Recicla realizando los siguientes instrumentos.
A. Estudio de Caracterización
En este tercer trimestre se ha concluido el estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito de Arequipa el cual se elaboró en forma conjunta con la MPA , este estudio nos caracteriza los tipos de residuos existentes en la ciudad en la parte domiciliaria La composición física de los residuos sólidos domiciliarios el 54.39 %  son orgánicos,  el 18.39 % son reaprovechables (que tienen un precio en el mercado) y el 27.21 % son no re aprovechables y peligrosos, la generación percapita 0.46 Kg/habitante/día, la densidad densidad suelta de los residuos sólidos de origen domiciliario es de 155.73 Kg/m3, humedad de los residuos domiciliarios es de 77.01%,  La generación total proyectada de residuos sólidos domiciliarios es de 24.87 Ton/día, mercados 6.50 Ton/día al 2015 y la generación total estimada de barrido de calles es de 3.10 Ton/día.

Este documento tiene dos objetivos cumplir con uno de los requisitos para postular al Programa de Incentivos Municipales del Ministerio de Economía y Finanzas y el otro objetivo permitirá actualizar el PIGARS Arequipa.

Anexo 2.2.1 Estudio de Caracterización de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2015.

B. Asistencia Técnica a municipalidades distritales 
Con la finalidad de fortalecer a las municipalidades distritales se dio asistencia a 3 municipalidades distritales (José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata), es importante resaltar que se dio asistencia a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para en la elaboración de su Plan de Manejo de residuos Sólidos incorporando las variables de pobreza y género que sirvió de piloto para poder aportar en el proceso de validación del PLANRES, la asistencia técnica a municipalidades distritales fue en la ejecución de estudios de caracterización y la actualización del Plan de manejo de residuos sólidos. 

Anexo 2.2.2: Revisión del Estudio de caracterización de Socabaya. 
Anexo 2.2.3: Asistencia para el recojo de información para actualizar el plan de manejo de residuos sólidos de Socabaya.

Anexo 2.2.4: Estudio de Caracterización a José Luis Bustamante y Rivero elaborado con asistencia técnica del proyecto PEI.

Anexo 2.2.5: Plan de Manejo Ambiental  de residuos sólidos que incluye aspectos de género, pobreza y juventudes, aprobado por OM 014 2015 MD JLB y Rivero.
Anexo 2.2.6 Cargos de cartas brindando asistencia técnica para la revisión de los expedientes de postulación al PIM 2015 y lista de asistencia

C. Curso De Optimización De Rutas Aplicando GIS
Se ha logrado la capacitación de 20 personas (6 mujeres y 14 hombres) en el curso taller “Uso de sistemas de información Geográfica para la optimización de rutas de los programas de segregación en la fuente” de los cuales 5 fueron docentes de la Universidad Católica de Santa María y 14 fueron funcionarios de la municipalidades de Sabandia, Mariano Melgar, Characato, Sachaca, Cerro Colorado, Socabaya, Selva Alegre, Miraflores y Paucarpata. 

La calificación promedio del curso taller de optimización de rutas, de un rango de 1 a 10 fue de 8, con recomendaciones de aumentar las horas del taller, aplicar más ejercicios y trabajo de campo para hacer algo más completo, traer la información propia de cada municipio y trabajarla en clase, hacer el taller días seguidos para hacer más continuo el desarrollo.

Acción 2.3 Actualización del sistema de información para la gestión de Residuos Sólidos  (SIGERSOL) de origen municipal y elaboración del SIGERSOL del ámbito no municipal.

En el marco de la actualización del SIGERSOL  se ha desarrollado una base de datos que permite a la MPA y a municipalidades distritales administrar la información que se recolecta y comercializa en los programas de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos, actualmente esta información se reporta al MINAM en forma de registros. Esta herramienta permite contar con información de los programas de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos  reaprovechables  de domicilios y otros y además la comercialización en  todo el país.  El objetivo es que las municipalidades provinciales administren la información y se reporte al MINAM  y, es un paso inicial para actualizar el SIGERSOL.         

Anexo 2.3.1: Base de datos. 

Anexo 2.3.2: Guía de usuario. 

Acción 2.4 Actualización participativo (incluyendo género) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.

El proyecto PEI en coordinación    con la MPA han ejecutado el estudio de caracterización de residuos sólidos de Arequipa distrito-ECRS paso previo para la actualización del PIGARS Arequipa y uno de los requisitos para el cumplimiento de la meta del Programa de Incentivos Municipales. 

Se ha informado en la sesión de la Comisión Ambiental Municipal de Arequipa la actualización del PIGARS para el 2016 debido a la actualización del PLANRES.

Acción 2.5 Desarrollar propuestas técnicas, financieras y normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles aprovechando oportunidades económicas incluyendo acceso al crédito con enfoque de género y pro-pobres.
A. Actualización de la agenda regional de trabajo juvenil

 Actividad liderada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde el proyecto PEI participó en todos los talleres y aportó para la elaboración de los resultados del taller potencialidades para la generación de empleo verde donde se pudo identificar las Potencialidad: Bienes y Servicios Eco-sistémicos: Áreas protegidas y de conservación con fines turísticos, ecoturismo y turismo vivencial donde se consideró como potencialidad Gestión de Residuos: Reciclaje y manejo integral de residuos sólidos. Asimismo se aportó para la construcción de la matriz de empleabilidad que tiene como objetivo reducir los niveles de desempleo e informalidad de los jóvenes mejorando la calidad del  empleo, empleabilidad, emprendimiento, equidad e institucionalidad en la región Arequipa, se participa para que se considere a los recicladores y recicladoras ya que hay una población 

Anexo 2.5.1 Resultado del taller potencialidades para la generación de empleo verde

Anexo 2.5.2 Aportes a la Agenda Regional de trabajo Juvenil

Con el apoyo de voluntarios de la Universidad Católica San Pablo(UCSP), Universidad Alas Peruanas(UAP), Universidad Nacional de San Agustín(UNSA), han apoyado en la elaboración de los diferentes  instrumentos de gestión de residuos, evaluaciones económicas, evaluaciones de escenarios para la elaboración de planes de negocio:

B. Plan de recolección de residuos reaprovechables del Programa Nacional de Alimetación Escolar  - Qali Warma Arequipa

Se identificó como idea de negocio la recolección de residuos sólidos generado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que tiene como misión el brindar un servicio alimentario de calidad a los niños y niñas del nivel inicial y primario de las Instituciones Educativas Públicas de todo el territorio nacional. 

En ese marco, a principios del presente año se realiza las coordinaciones con la coordinación Local del MIDIS quien nos deriva con la Unidad Territorial Arequipa del PNAE Qali Warma, y CUNAMAS, pero es en el PNAE de Qali Warma que mostró mayor apertura y se inicia la coordinación entre Qali Warma y la Municipalidad Provincial de Arequipa a través del proyecto PEI para  dar asistencia técnica y la elaboración del  Plan de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos reaprovechables generados por la prestación del servicio alimentario de las instituciones educativas de la provincia de Arequipa, brindado por el Programa Qali Warma, a 697 instituciones educativas de 17 distritos del cercado de Arequipa donde se beneficiaran a 116 recicladores y se realizaron las siguientes acciones:

· Elaboración del diagnóstico de la generación de los residuos sólidos de los productos del Programa Qali Warma en las Instituciones Educativas como son: 71% de latas de leche y latas de conservas de productos de origen animal, bolsas (film) 3%, botellas de PET 1% y 25% de residuos de cartón, produciéndose por día 0,50 ton/día. Estos residuos tienen valor económico porque incrementan los ingresos de  los recicladores que se encuentran formalizados en el programa de segregación en la fuente de los diferentes distritos de Arequipa y son los que van a recoger los residuos en las Instituciones Educativas. 

· Se realiza el análisis costo beneficio de los residuos generados por el PNAE en Arequipa urbana logrando definir el beneficio que percibirían los(as) recicladoras que participarían de este programa, del cual se va obtener como resultado del análisis costo beneficio estimado para una asociación de recicladores, se  necesita  invertir para  implementar el programa de recolección selectiva es de S/. 33,224.40  y teniendo costos operativos anuales de S/. 22,809.60  para trabajar con 7 asociados y considerando un 100% de participación de las 697 instituciones educativas del programa Qali Warma. Se obtuvo un VAN de S/. 32,088.25, un TIR de 247% y el ratio B/C de 1.40. De acuerdo al análisis B/C y los indicadores obtenidos del VAN y TIR el proyecto es viable y factible económicamente tanto para una asociación de recicladores. En la realización de este trabajo se cuenta con el apoyo de voluntarios PEI-Universidad Alas Peruanas.  

· La suscripción del Convenio entre la MPA y Qali Warma permite desarrollar acciones de manera conjunta a favor de la mejora continua de la prestación del servicio alimentario, toda vez que impulsará y articulará estrategias para realizar un adecuado manejo de residuos sólidos, para la firma de convenio se dio asistencia técnica a la MPA y Qali Warma elaborando un informe técnico sustentatorio y un plan de implementación del convenio, para luego realizarse la firma de convenio el 11 de noviembre del 2015, estando presentes representantes de Qali Warma, MINAM, PNUD y MPA.

· Donde el proyecto se puso a disposición para brindar asistencia técnica a la MPA y Qali Warma en: Firma de convenio, diagnóstico y metodología de intervención, capacitación a recicladores, capacitación a monitores del Programa Qali Warma y monitoreo y seguimiento.

· Se ha definido la metodología de recolección de Residuos Sólidos del ámbito de las Instituciones Educativas del Programa Qali Warma, para lo cual se ha determinado iniciar un piloto en el distrito de Alto Selva Alegre de 53 Instituciones Educativas.

Anexo 2.5.3 Diagnostico del PNAE Qali Warma Arequipa

Anexo 2.5.4: Análisis costo beneficio del programa Qali Warma 

Anexo 2.5.5: Convenio entre la MPA y Qali Warma 

Anexo 2.5.6: Plan de Acción para la implementación del convenio

C. Plan de recolección de Hoteles

Se ha identificado como oportunidad de negocio la recolección de residuos sólidos reaprovechables de hoteles del distrito de Arequpa,  los hoteles del cercado de Arequipa  llegan a 182 hoteles y del diagnóstico  se ha obtenido la generación de residuos en hoteles, hostales y hospedajes del distrito de Arequipa es de 8.84 kg/hotel/día es decir  1.66 Ton/día y una  densidad  de 88.15 Kg/m3  , con una  composición física es de 26.18% es residuo inorgánico, el 39.09% es inorgánico reaprovechable comercializable, el 15,22% es inorgánico no reaprovechable, el 10.72% es peligroso y otros no peligrosos 7.41%. 
De acuerdo al análisis costo benéfico para la propuesta donde la asociación de recicladores cuenta con camión (propio, donado o que proporcione la MPA), se determinó que si es rentable; con una inversión S/. 2 442,00 nuevos soles(considera adquisición de uniformes), Teniendo en cuenta que los costos operativos anuales son de S/. 31.015,60 nuevos soles anuales licencia de conducir, mantenimiento y combustible del camión). Por consiguiente, el ingreso mensual por reciclador en el primer año de implementación del programa de recolección selectiva; considerando los costos de operación es de S/. 83,46 nuevos soles mensuales el primer año. Los beneficios económicos, al implementar el programa de recolección selectiva de residuos sólidos en establecimientos de hospedaje generará un ahorro de S/. 57,523.18 nuevos soles/año a la MPA en el área de limpieza pública. En cuanto a los beneficios ambientales aproximadamente se ahorraría un total de S/. 163.284,60 nuevos soles en impactos ambientales al implementarse el programa de recolección selectiva de residuos sólidos en establecimientos de hospedaje del distrito de Arequipa.

Anexo 2.5.7: Plan de negocio de residuos generados por hoteles

D. Plan de negocio para la adquisición de un camión

Este plan de negocios comprende el estudio de mercado, la evaluación técnica y  económica para  la adquisición de una movilidad para las Asociaciones de Recicladoras(es) “Nuevo Mundo” y “Recicla Vida”, con el objetivo acceder a un crédito que permita adquirir una movilidad para  transportar los residuos sólidos de los puntos de acopio temporal al Centro de Acopio ubicado en el distrito de Yura  Arequipa , donde se realizarán las actividades de clasificación y procesamiento de los residuos sólidos para generar un valor agregado y poder acceder a los acopiadores mayoristas y transformadores del mercado del reciclaje, ofreciéndoles volúmenes considerables de  productos los cuales comprenden papel, cartón, plástico , metales reciclados, vidrio entre otros y mejorar sus ingresos. 

Al ofrecer un mayor volumen se busca que los productos se vendan a un mejor precio, del que actualmente se venden en los puntos de acopio temporal a  los acopiadores minoristas. Con el presente plan se busca mejorar además, las condiciones de trabajo de los recicladores ya que se requerirá un menor esfuerzo en las actividades de segregación.

Para el financiación de la unidad vehicular por parte de las asociaciones de recicladores es necesario determinar los ingresos de las 2 asociaciones, y estimar un porcentaje de los mismos para afrontar el crédito que obtendrían por una entidad financiera.

Los ingresos de las asociaciones están determinados por la oferta real de los mismos, producto de las actividades de recolección por parte de las asociaciones en las viviendas de la cuidada de Arequipa, sin embargo estos ingresos se verán incrementados al incluir los volúmenes de ventas de residuos de los Hoteles de la ciudad. A continuación se presenta los ingresos reales proyectados de las asociaciones y los ingresos potenciales producto de la actividad hotelera.

Los precios para los residuos sólidos reaprovechables, producto de la actividad hotelera en la ciudad de Arequipa se presentan en el siguiente cuadro el cual multiplicado por la generación del 40% del total de hoteles nos dará un ingreso adicional que será sumado al ingreso domiciliario de las asociaciones “Nuevo Mundo” y “Recicla Vida”. Para el flujo de caja se ha considerado la venta de PET picado que mejorarían sus ingresos.

Los ingresos del flujo de caja son el resultado de la suma de los volúmenes de venta de las asociaciones producto de sus actividades de segregación domiciliaria más la generación de residuos sólidos de la actividad hotelera de Arequipa cercado todo ello multiplicado por los precios presentados en el siguiente cuadro. Donde cabe resaltar que el precio del PET se ve incrementado al adquirir la maquina procesadora de PET.

TABLA: PRECIO DE RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHABLES
	Tipo de Residuo Sólido
	Precio

	PAPEL BLANCO
	0.80

	PAPEL MIXTO
	0.20

	PAPEL PERIÓDICO 
	0.10

	CARTÓN
	0.20

	CARTONCILLO
	0.10

	FILL
	0.80

	PET
	1.40

	PLÁSTICO DURO
	0.80

	SOPLADO
	0.80

	HOJALATA
	0.30

	LATAS DE ALUMINIO (COCALATAS)
	1.00

	VIDRIO BLANCO
	0.05

	VIDRIO MARRÓN
	0.03

	VIDRIO VERDE 
	0.03


Fuente: Proyecto PEI

Finalmente se presenta el flujo de caja económico del plan de negocio que dio como resultado una tasa interna de retorno de 116% lo cual hace que el negocio sea rentable al adquirir la movilidad ya que se generan ingresos adicionales que permiten afrontar el crédito.

El VAN para el proyecto es de 54 0 020,63 nuevos soles para un periodo de 5 años. Utilizando una tasa de evaluación del 20% para la propuesta. Los costos variables han sido estimados como el 10% de los ingresos proyectados del crecimiento de la actividad hotelera.

A razón de este plan de negocio se coordina con Caja Arequipa en la actualidad tienen un crédito aprobado que no se ha hecho efectivo debido ya que necesita un apoyo inicial en el transporte que puede ser que el proyecto alquile la movilidad por 6 meses, adquirir la máquina picadora del PET, la cual ya ha sido adquirida por el proyecto  y poner en funcionamiento el centro de acopio donde  el proyecto puede dar asistencia técnica,  no se ha considerado para el análisis de los ingresos de la recolección de residuos en la ruta comercial, empresarial-ADEPIA e instituciones públicas. Se anexa los informes de selección de equipos y manual de operaciones del centro de acopio donde indica que se debe de priorizar la picadora, faja clasificadora para oprar el centro de acopio.

Anexo 2.5.8: Plan de negocio para la adquisición de un camión para las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo

Anexo 2.5.9: Manual de operación del centro de acopio, iincluye la Selección de Equipos para el Centro de acopio. 

E. Plan de negocio de la Unidad de producción de papel reciclado.

Desde este componente se apoyado con  la elaboración del plan de negocio ya que se venía trabajando desde el 2014.

Con apoyo de los voluntarios del proyecto PEI se ha elaborado la INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA PRODUCTOS DE PAPEL RECICLADO que tiene el objetivo de determinar la existencia de la demanda para Separadores de Libros, libretas A6, hojas A4 para manualidades y tarjetas con motivos, hechos a base de papel reciclado elaborados artesanalmente; además nos ayudará a determinar las características que valoran los clientes, su propensión a consumir  los diferentes productos así como también la disposición de pago para cada producto, además la investigación también reunirá información acerca de la conciencia ambiental de los consumidores de estos productos, de ello se podrá determinar si existe demanda  para los productos hechos a base de papel reciclado elaborados artesanalmente.
De la investigación se puede concluir que si existe demanda para los productos de librería seleccionados hechos a base de papel reciclado elaborados artesanalmente, siendo el mercado objetivo jóvenes de 18 a 24 años  , en mayor porcentaje mujeres.

Los productos más usados son las hojas A4 para manualidades, siendo su punto de venta preferente las librerías y la característica más valorada en ellas la calidad.

El porcentaje de la muestra que representa a los consumidores que no reciclan, sugiere que la conciencia ambiental en Arequipa no está del todo desarrollada, pues  indican que no les interesa reciclar.

Por otro lado, la indiferencia que muestra el consumidor Arequipeño al reciclaje de papel, no afecta su disposición de compra en cuanto a los productos hechos a base de papel reciclado.

En cuanto a la disposición de pago para los cuatro productos seleccionados el consumidor selecciono en mayor porcentaje el rango de las primeras opciones, las más baratas. 

Esto servirá para orientar el diseño de los productos hojas A-4 para manualidades, donde colocar para su venta y el precio que se puede solicitar.

Anexo 2.5.10 Informe de la investigación de mercados para productos de papel reciclado 

F. Idea de negocio recolección de los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresaria-ADEPIA”.

De acuerdo a las coordinaciones con la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa, se vio oportuno trabajar con las empresas socias de ADEPIA a partir del 2016 y  con las empresas no asociadas se ha elaborado el diagnóstico de recolección de residuos, para implementar la recolección selectiva, solo se levantó información respecto a las empresas no socias de ADEPIA, del diagnóstico se cuenta: De 15 empresas identificadas y visitadas 10 empresas del parque industrial participaran en el Programa AQP Recicla, se ha estima el volumen de los residuos que se recolectaría de las 10 empresas que sería  10 m3 y los residuos que hay en mayor proporción son el PET y cartón.

Anexo 2.5.11 Informe del Plan de Recolección de Residuos y diagnóstico de ADEPIA.

G. Equipamiento del Centro de Acopio del Programa AQP Recicla.

De acuerdo a la evaluación de mercado se ha identificado como idea de negocio el equipamiento de un centro de acopio con faja clasificadora de residuos sólidos, picadora de PET, prensa , ensunchadora y una movilidad para la recolección de residuos al centro de acopio, según los planes de negocio mencionados anteriormente se ve la necesidad de adquirir los siguientes equipos en prioridad que beneficiarán en tiempos y esfuerzos para el desarrollo de actividades que vienen desarrollando las asociaciones de recicladoras(es).

H. Optimización de rutas de recolección del programa AQP Recicla

Este trabajo se realiza con el objetivo de mejorar la recolección de los residuos reaprovechables en el Programa AQP Recicla, mejorar los tiempos de recolección y recicladores necesarios para la recolección selectiva, se ha planificado realizarlo en fases; la primera fase: recolección de información; se ha recogido información de tiempos de recolección de residuos reaprovechables por día y ruta, tiempos de traslado de residuos al centro de acopio, recorrido por ruta, peso de residuos reaprovechables por ruta, en la Segunda Fase: Sistematización de información, elaboración de planos en AUTOCAD, base de datos en Excel y mapas temáticos en Arc Gis Tercera Fase: Planteamiento de estrategias de optimización, generación de escenarios en Arc Gis, Cuarta Fase: Implementación de propuestas con la finalidad de mejorar los ingresos de los recicladores y entregar herramientas de supervisión y control del Programa AQP Recicla a la Municipalidad. Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de información de las 85 rutas y 8081 viviendas que conforman el programa AQP Recicla, elaboración de planos en AUTOCAD y mapas temáticos en Arc Gis. Se cuenta con el apoyo de 10 voluntarios y el especialista UNV, información del viario de Arequipa proporcionado por el proyecto SIT –MPA. 

Para la implementación se necesita de la movilidad para trasladar los residuos al centro de acopio, la MPA ofreció brindar lo que fue posponiéndose el inicio de la optimización de rutas hasta noviembre donde se pudo implementar  en las 39 rutas  de Recicla Vida donde se pudo determinar lo siguiente:

Solo se pudo realizar la optimización de rutas en la asociación recicla vida y como resultado se tiene que:

· Por semana el número  de casas participantes en las rutas de la Asociación Recicla Vida son 788 viviendas.

· El peso de residuos entregados por vivienda es 3.15 Kg, asimismo se calculó que la Asociación recolecta 77.11 Kg. por cada reciclador y 2482.20 Kg (2.482 Tn.)  de residuos reaprovechables a la semana.

· El tiempo promedio de recolección son 93 minutos y tiempo de traslado a punto de acopio temporal  es 19 min  por recicladora. Siendo el tiempo total  promedio  1 hora con 52 minutos.
· El costo de la bolsa entregado en el Programa AQP Recicla en el caso de Recicla Vida es de 0.045 S/: / Kg de residuos, que representa del 10 al 12 % de lo que perciben.
· Se han generado 80 mapas temáticos en GIS de todo el Programa AQP Recicla y 39 se han actualizado en diciembre.
Es necesario entregar las carretas a las recicladoras para minimizar los tiempos de recolección, actualizar los mapas constantemente con la información tomada en campo.
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FOTO: ASOCIACION RECICLA VIDA RECOLECCIÓN SELECTIVA EN LA SEDE – ARMA DEL GOBIERNO REGIONAL

Anexo 2.5.12: Mapas temáticos en GIS

Anexo 2.5.13: Informe de Optimización de rutas Diciembre

I. Plan de Recolección de Residuos Sólidos de Instituciones Públicas
Se ha realizado un plan de recolección selectiva para una institución pública que por la solicitud de apoyo se trabajó con el Gobierno regional de Arequipa en sus dos sedes las oficinas de la Autoridad Regional de medio Ambiente-ARMA ubicada en la zona del Parque Industrial del cercado de Arequipa zona regulada por la MPA y las oficinas de la sede central ubicada en Av. Kenedy zona regulada por la municipalidad distrital de Paucarpata, se ha realizado un diagnóstico donde se ha identificado: la sede de ARMA genera 5 kg/ día y su densidad es de 45.83 kg/m3. De la sede central es de 46.5 Kg /día y su densidad es de 46.53 kg/m3., de los cuales el 30% son material reciclable en la sede de la ARMA, y en la sede central se genera de material reciclable un 34% del total de sus residuos.

La caracterización de residuos es el siguiente: El 50% de los residuos generados en las instalaciones de la Autoridad Regional Ambiental son Orgánicos, de los cuales un mayor porcentaje pertenece a la cafetería de la institución, el 30% es material reaprovechable, el 20% está compuesto por material peligroso, no reaprovechable e inerte.

En la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, el 34% de los residuos son reaprovechable, seguida de un 23% de material orgánico y el 43% restante está compuesto por residuos inertes, no reaprovechables y peligrosos.

Lo que ha permitido insertarlos en el Programa de segregación en la fuente AQP Recicla recogiendo sus residuos cada 15 días.

Anexo 2.5.14: Plan de Recolección de residuos sólidos reaprovechables del Gobierno Regional                                                                                                                                    
Acción 2.6 Fortalecimiento del Grupo Técnico de Residuos Sólidos-GTRS (CAM) para la institucionalización de procesos participativos

Durante el tercer trimestre la MPA, quién lidera el Sistema Local de Gestión local logró convocar a la Comisión Ambiental Municipal, donde informó la actualización del PIGARS, la firma de convenio con PNAE Qali Warma.
Acción 2.7 Generar instrumentos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de los componentes 3 y 4

Con respecto a la generación de instrumentos que contribuyen a los componentes 3 y 4 se hace un resumen de los siguientes instrumentos realizados:

1. Elaboración del Manual del centro de acopio.

2. Plan de Negocio de Equipamiento del centro de acopio y movilidad

3. Plan de negocio para la adquisición de movilidad.

4. Planes de negocio para la recolección de residuos sólidos de:

a) Hoteles

b) Qali Warma Arequipa

5. Planes de recolección de residuos sólidos de:

a) Instituciones Publicas

b) Diagnóstico de empresas del parque industrial

6. Flujo de caja preliminar de las asociaciones Recicla vida y nuevo mundo
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Anexo 2.7.1: Informe de optimización de rutas

Anexo 2.7.2: Manual de operaciones del Centro de Acopio

Anexo 2.7.3: Plan de negocio de residuos generados por hoteles

Anexo 2.7.4: Análisis Costo beneficio del plan de recolección del PNAE Qali Warma

A. Aportes al PLANRES

Se ha apoyado en la facilitación de los talleres de consulta a nivel nacional y desde este componente se ha aportado en la incorporación de género, pobreza y juventud.

Anexo 2.7. 5:

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
Este componente está directamente orientado a la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar de un grupo de población de recicladores de Arequipa, a través de su participación en los programas de segregación en la fuente que les permite generación de ingresos, para satisfacer las necesidades básicas, el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de las mujeres recicladoras, con el fin de que se inserten en el mercado laboral del reciclaje en forma competitiva y sostenible.

Las actividades  estuvieron directamente ligadas a empoderar a los recicladores y direccionar acciones para mejorar sus ingresos y calidad de vida. De acuerdo a la línea base donde el mayor porcentaje son mujeres y de la tercera edad y sus ingresos económicos menores al básico y considerados dentro del cinturón urbano de pobreza.

El proyecto identifico que los recicladores(as) no acceden a los programas sociales y a pesar de su condición de pobreza no son beneficiarios del estado, es por ello que el proyecto PEI apoya a los recicladores(as) para acceder a los programas sociales.

Se ha fortalecido las capacidades y habilidades personales y familiares de 141 recicladores y recicladoras 75% mujeres y 25% hombres, en articulación con el MPA, MIMP – CEM Arequipa culminando el módulo de capacitaciones. 

En articulaciones con la MPA – Sub Gerencia de Salud se ha inmunizado por diez años a 45 recicladores(as).

En el 2010 se crea el Programa AQP Recicla y en el 2015 se logra concluir el proceso de formalización otorgando el permiso para recolectar por cinco años a las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo.

De las 17 asociaciones de recicladoras(es), existe 02 asociaciones que no están insertadas en los programas de segregación de ningún municipio, 12 asociaciones incluyendo estas dos últimas reciben asistencia del proyecto, 12 han recibido el módulo de habilidades sociales, 6 se han inmunizado
.

La intervención sobre asistencia técnica financiera y mejora de activos está sujeta a los planes de negocio más rentables que dé como resultado la evaluación de mercado, y se pueda fortalecer de forma eficiente en beneficio a los recicladores, de acuerdo a los planes de negocio de ha adquirido una picadora de PET, destructora de papel, licuadora y los voluntarios de UAP han construido una faja clasificadora de residuos que ha sido donado a la asociación Recicla Vida.
Acción 3.1 Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres en: i) capacidades personales, familiares, sociales, operativas e institucionales; ii) empoderamiento y mejora de capacidades de negociación con enfoque social, igualdad de género y liderazgo de mujeres y aumentando su visibilidad; y iii) facilitación de acceso al mercado y de mejor posicionamiento para la creación de valor añadido en la cadena de valor de los residuos reciclables.

La particularidad de trabajar con este grupo de recicladoras(es) es que son provenientes de los botaderos existen en la ciudad de Arequipa y que ha sido un proceso largo para que logren conformen una asociación y que se incorporen en los programas de segregación de las municipalidades, las(os) recicladores son un grupo de población con dificultades para su integración, con baja autoestima y la necesidad de capacitación y fortalecimiento de las(os) recicladores que constituyen un grupo de población pobre y vulnerable del cinturón urbano de la ciudad y la intervención esta en relación a mejorar sus relaciones interpersonales, asimismo desconocen la existencia de los programas sociales que el estado promueve a través del MIDIS y el CEM Arequipa del MIMP. Este grupo vulnerable identificado para  ser parte de los Programas de Segregación en la Fuente tienen que cumplir  ciertos requisitos que están establecido en ley 29419 Ley que regula las actividades de los recicladores y su reglamento   para poder “Formalizarse en los PSF-RS”.

A. Visibilización del trabajo de las Recicladoras

En actividades promovidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa se reconoce la labor d ela recicladora, al conmemorarse el Día de la Mujer, actividades que se articuló con la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Lográndose que una Recicladora (Sofía Taco Sánchez, presidenta de la Asoc. Recicla Vida), reciba el reconocimiento de Mujer Ilustre por su aporte invaluable al cuidado ambiental de la ciudad. 

Así mismo, se participó en Feria y Pasacalle organizada en torno a esta conmemoración, donde participaron 42 personas, entre recicladoras (29), representantes del Centro Emergencia Mujer (9) y  del equipo PEI (4).
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Día de la Mujer, reconocimiento a la recicladora Sofía Taco

Fuente: Proyecto PEI.

B. Asistencia Técnica para la Formalización de recicladores”

La Municipalidad Provincial de Arequipa con asistencia del proyecto PEI entregó la autorización a las asociaciones de recicladores(as) Recicla Vida y Nuevo Mundo, siendo una de las primeras  Municipalidades que ha concluido su proceso de formalización colocándola líder en la región, se logró concretar los procedimientos establecidos en el texto único de procesos administrativos-TUPA, encontrándose establecido en la Ordenanza Municipal 694-2011 para otorgar la autorización de recicladores(as) a participar en el Programa AQP Recicla, esta licencia permitirá realizar el trabajo de recolección selectiva de residuos reaprovechables por un periodo de 5 años en las 84 rutas establecidas en el programa AQP recicla, lo cual beneficia a las asociaciones de recicladores(as) como respaldo de trabajo digno y que permitirá obtener ingreso económico por un periodo de 5 años.

En la ciudad de Arequipa existen 15 asociaciones de recicladores de las cuales y la gran mayoría no ha concluido su proceso de formalización obteniendo su permiso o autorización para trabajar en el programa de segregación en la fuente, en la gran mayoría es necesario concluir con la etapa de inscripción en sus respectivos municipios.

Se identifica que el PSF-RS de la MPA -Programa AQP Recicla en el 2011 inicio su proceso de formalización y al 2015 no concluyo su proceso, el mismo que consiste en contar con; (i) Carnet de vacunación para prevenir tétanos y hepatitis cuyo objetivo es lograr que esten inmunizardos, (ii) capacitación en el módulo de formalización de recicladores del MINAM que consiste en 04 temas: Residuos sólidos, Gestión Empresarial, Seguridad y Salud Ocupacional y Desarrollo de Habilidades, (iii) Requisitos que pide el TUPA
 de la Municipalidad(Inscripción y apertura de un registro para cada reciclador) y el Llenado de la (iv) Declaración Jurada de contar con los implementos, equipo de protección personal y vehículo de recolección y para ello se realizaron  las siguientes acciones:

i. Carnet de vacunación

En la revisión documentaria se halló que los recicladores si contaban algunos con las vacunas pero que no cumplían con el objetivo de inmunizar  ante TETÁNOS Y HEPATITIS B y en coordinación con la Subgerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Centro de Salud de Yanahuara- MINSA se desarrolla un Programa de vacunación durante el primer y segundo trimestre se ha realizado el programa de vacunación dirigido a recicladoras(es) el mismo que ha consistido en el apoyo de adquisición de agujas, jeringas y traslado del personal del puesto de salud y en el seguimiento para la colocación de las dosis de la vacuna con la frecuencia requeridas (3 dosis en un periodo de 5 meses) para prevenir TETANOS y HEPATITIS B,  logrado inmunizarlos por 10 años a 45 recicladoras(es) (69% mujeres,31 % hombres) de las asociaciones Recicla Vida, Nuevo Mundo, Musuq Pacha y Pioneros. 
Anexo 3.1.1: Informe del Programa de Vacunaciones 

ii. Capacidades en el Modulo de Habilidades Sociales

En ese contexto los recicladoras(es) han recibido la capacitación del módulo del MINAM del cual cuentan con el certificado de capacitación y de acuerdo a las necesidades identificadas es que desde febrero a Diciembre en coordinación con el CEM Arequipa del MIMP
 se adapta el módulo de “Formación de facilitadoras del MIMP” para ser dirigido a recicladoras(es) denominándolo el “Modulo de Habilidades Sociales”  que consta de los siguientes temas: “Género y Liderazgo, Autoestima, Habilidades Sociales, Comunicación Asertiva, Violencia Familiar, Pautas de crianza, Comunicación y trabajo en equipo, con un promedio de dos horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Se logró fortalecer a 11 asociaciones de  recicladoras(es) en 27 talleres a un total de 141 recicladoras(es), de 7 municipalidades; la municipalidad provincial de Arequipa y municipalidades distritales de Yura, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero , Socabaya, Alto Selva Alegre y Paucarpata de los cuales 74.5 % son mujeres y 25.5 % son hombres, de las asociaciones Nuevo Mundo(16), Recicla Vida (11), Musuq Pacha(8), Protectoras de la Ecología y Promotoras(7), Mistianos(8), Jesús Mesías(6), Segregadores Santa Ana(7), Vida Sana(12), Salvando el Planeta(3) y Recicladores del Botadero del Cebollar(44), además el CEM Arequipa pudo dar asistencia a casos de violencia familiar que se identificaron durante la ejecución de los talleres.

	RECICLADORAS(ES) BENENFICIARIOS DE LOS TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES

	CONDICIÓN
	DISTRITO
	N°
	NOMBRE DE ASOCIACIÓN
	MUJER
	HOMBRE
	TOTAL

	RECICLADORES FORMALES
	AREQUIPA
	1
	Asociación Recicla Vida
	11
	0
	11

	
	AREQUIPA Y YURA
	2
	Asociación Nuevo Mundo
	11
	5
	16

	
	CERRO COLORADO
	3
	Asociación Musuq Pacha
	8
	0
	8

	
	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
	4
	Asociación Jesús Mesías
	5
	1
	6

	
	
	5
	Asociación Mistianos
	7
	1
	8

	
	
	6
	Asociación protectoras y Promotoras de Reciclaje
	7
	
	7

	
	SOCABAYA Y JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
	7
	Asociación Santa Ana
	6
	1
	7

	
	ALTO SELVA ALEGRE
	8
	Asociación Vida Sana
	7
	5
	12

	
	PAUCARPATA
	9
	Asociación Salvando el Planeta
	3
	
	3

	RECICLADORES INFORMALES
	PAUCARPATA
	10
	Recicladores del Cebollar
	29
	15
	44

	
	YURA
	11
	Asociación Pioneros
	11
	8
	19

	TOTAL
	105
	36
	141


Anexo:3.1.2 Lista de recicladora(es) beneficiarios de las capacitaciones. 

Anexo: 3.1.3 Informe de capacitación “Modulo de habilidades Sociales” 

iii. Requisitos que pide el TUPA para la inscripción de las asociaciones de recicladores en los PSF-RS

Este paso es más importante de la formalización de los recicladores en los programas de segregación en la fuente ya que con esta autorización el municipio reconoce a la asociación de recicladoras(es) Recicla Vida y Nuevo Mundo  como parte del programa AQP Recicla-PSF-RS y le otorga el permiso para recolectar los residuos reaprovechables de las  84 rutas de recolección del programa  AQP Recicla-PSF-RS por un periodo de 5 años, dando una seguridad a los recicladores para operar en las rutas. 

Los requisitos establecidos en el TUPA es específico para cada municipalidad y es donde se indica cómo realizar el proceso de inscripción de las asociaciones de recicladoras(es). El TUPA de la MPA 2012- 2014, en el procedimiento 5.2.4 Carnet de identificación del reciclador y el procedimiento 5.2.10  Inscripción de asociaciones de recicladores, para lo cual se elaboró un expediente por asociación que consiste(Copia DNI, recibo de agua o Luz, fotos, certificado de capacitaciones, copia del carnet de vacunación de cada reciclador). La entrega de las autorizaciones se realizó en una conferencia de prensa realizado por la MPA donde se tuvo la presencia de aproximadamente  120 personas entre medios de comunicación, recicladoras(es), personal de la MPA y equipo PEI.  Los requisitos solicitados para la inscripción:

· Solicitud - Declaración Jurada suscrita por el interesado, Una (01) foto a color tamaño pasaporte,   Copia simple de la constancia del curso de capacitación para recicladores.  

· Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el tétanos y la hepatitis B.  

· Declaración Jurada de contar con los implementos, equipo de protección personal y vehículo de recolección. Recibo de pago por Derechos.   

Además se identificó que las municipalidades distritales en la mayoría no han concluido su proceso de formalización y se ha logrado elaborar un consolidado para la formalización de las asociaciones de recicladores de 12 distritos, donde se pudo identificar que no han concluido su proceso de formalización.

Asimismo se hizo entrega de 30 equipos de protección personal Uniformes completos (camisacos, pantalón, polo y sombrero) para el programa AQP Recicla, zapatillas, guantes, lentes, barbijos y se entregaron a los recicladores del Botadero del Cebollar  50 kit( 01 par de guantes, lentes, barbijos) durante las capacitaciones de habilidades Sociales. 

Es necesario mencionar que las asociaciones de recicladores no cuentan con una movilidad para realizar la recolección de residuos y es una acción critica para la recolección selectiva y para los demás negocios que mejorarían sus ingresos como la recolección selectiva de residuos del PNAE Qali Warma, Residuos de Hoteles, Residuos de la ruta comercial, residuos de la ruta empresarial y de instituciones públicas, comercialización de volúmenes de residuos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Anexo: 3.1.4 TUPA, procedimiento 5.2.4, 5.2.10

Anexo: 3.1.5  Resolución Gerencial N° 505 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Recicla Vida 
Anexo: 3.1.6  Resolución Gerencial N° 504 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Nuevo Mundo

Anexo: 3.1.7 Solicitud de las asociaciones de recicladoras(es) para ser incorporadas en el programa AQP Recicla.

Anexo: 3.1.8 Nota de prensa de la Conferencia de Prensa para la entrega de autorización municipal a las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo.

Anexo: 3.1.9 Informe de Formalización.

Anexo: 3.1.10 Consolidado de requisitos para la formalización de 12 municipios distritales y requisitos del TUPA de las respectivas municipalidades. 

Anexo: 3.1.11 Entrega de Equipos de protección Personal                                                                   
C. Acceso a programas sociales

En el mes de Junio en coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la MPA  y la Coordinación Local del MIDIS se apoyó en la ejecución
 del  “Taller de Difusión de los Programas Sociales” dirigido a Alcaldes de la provincia de Arequipa y responsables del área de desarrollo social de las municipalidades, donde se inform0 la importancia de incluir a los recicladores en los programas sociales y hacer seguimiento para la evaluación en el SISFOCH
 ya que son una población vulnerable ubicados en el cinturón urbano de pobreza de la ciudad, donde asistieron 64 funcionarios de 29 municipalidades (74% mujeres y 26% varones). Asimismo se ha solicitado a la municipalidad de Yura (la gran mayoría de recicladoras(es) tienen residencia en el distrito de Yura) realicen la evaluación de las asociaciones de Recicla Vida, Nuevo Mundo en el SISFOCH
 para poder insertarlos en los programas sociales que el estado apoya y en los programas que cuentan las municipalidad, de tal forma que se ha beneficiado una recicladora de la asociación Recicla Vida, recibe el apoyo de canasta alimentaria de la municipalidad de Yura

Anexo 3.1.12: Informe de difusión de los programas sociales, carta a la municipalidad distrital de Yura solicitando inclusión en el SISFOCH. 

D. Gestión Organizacional 

Durante el segundo trimestre se ha identificado la necesidad de fortalecer a las asociaciones de recicladores como organizaciones empresariales y se propuso articulación con la Sub Gerencia de Desarrollo Económico de la MPA, porque tiene la competencia de promover el desarrollo económico local, de tal forma que se identificó la necesidad de contar con un instrumento de gestión, con el apoyo de dos voluntarios del proyecto PEI, en calidad de prácticas sociales, han desarrollado una GUÍA DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS ASOCIACIONES DE RECICLADORES(AS), donde se explica el procedimiento y metodología para establecer la MISIÓN, VISIÓN, objetivos organizacionales y como elaborar el plan estratégico de las asociaciones de recicladores(as) a corto y largo plazo(con horizontes de 2 años), pero la MPA considero que todavía no era oportuno el cual no pudo ser implementado.  

Anexo: 3.1.13  Guía de Plan Estratégico. 

E. Visibilización de recicladoras y recicladores Por El “ Día del reciclador”

Por el día del reciclador se realizó diversas presentaciones en medios de comunicación masiva de televisión y radial como ATV SUR , radio San Martín, donde participaron las presidentas de las asociaciones Recicla Vida, Nuevo Mundo y  el presidente de la asociación Santa Ana,  informaron sobre el trabajo que realizan las recicladoras(es) y solicitaron la participación de la población en los programas de segregación en la fuente y resaltaron la fecha en que el estado reconoce su labor “ PRIMERO DE JUNIO DÍA DEL RECICLADOR” . 

Además el 30 de Mayo se realizó el “IZAMIENTO DEL PABELLÓN DE LA CIUDAD” por la presidenta de la asociación Nuevo Mundo representando a todas(os) los recicladores de Arequipa y visibilizando a los y las recicladoras como parte de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, participaron 13 asociaciones de recicladores(de 15 en total), 59 recicladores(43%).

Para el PRIMERO DE JUNIO DÍA DEL RECICLADOR se realizó un “FORO POR EL DÍA DEL RECICLADOR” con la finalidad de mostrar los avances de las asociaciones de recicladores y mostrar experiencias exitosas y el interés de apoyo de la empresa privada y el estado.

Anexo 3.1.14: Informe de conferencia de prensa del reciclador y Desfile e Izamiento de Bandera.

Anexo  3.1.15: Informe de Foro por el día del reciclador. 

F. Comercialización de residuos reaprovechables del Programa AQP Recicla

El programa AQP Recicla creado por la Municipalidad Provincial de  Arequipa se dio asistencia técnica para fortalecer las capacidades en la comercialización de residuos reaprovechables a las asociaciones de recicladores Recicla Vida y Nuevo Mundo, de enero a diciembre se han logrado comercializar un total de 297 Ton(66.6% de papel, 21.9% de plásticos, 7.4% metal, 4% de vidrio,0.1% otros),  en la recolección selectiva domiciliaria 234,00 ton y en la recolección selectiva comercial 64 Ton, la recolección selectiva de la asociación Recicla Vida ha logrado comercializar 143 Ton (67% de papel, 21.6% de plásticos, 8.3% metal, 3.4% de vidrio), la Asociación Nuevo Mundo ha logrado comercializar 154 Ton  de residuos sólidos reaprovechable ( 67% es papel, 22% es plásticos y 6.5% metal, 4.5% de vidrio). Además que la recolección realizada por Nuevo Mundo(14 recicladores 79% mujeres y 21% varones) es de 154 ton/año y de recicla Vida(100% mujeres es de 143 ton/año.

TABLA3.1: RESIDUOS  RECOLECTADOS Y COMERCIALIZADOS POR EL PROGRAMA AQP RECICLA 2015
	Ton/año de residuos sólidos

	RUTAS
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria 
	146,00
	57,00
	20,00
	11,00
	0,16
	234,00

	Ruta Comercial 
	52,00
	8,00
	2,00
	1,00
	0,16
	64,00

	TOTAL
	198,00
	65,00
	22,00
	12,00
	0,32
	297,00
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TABLA3.2: RESIDUOS  RECOLECTADOS POR LA ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO
	ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO(14 RECICLADORAS Y RECICLADORES)

	Ton/año de residuos sólidos

	RUTAS
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria 
	85,00
	31,00
	10,00
	7,00
	0,00
	133,00

	Ruta Comercial 
	18,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00

	SUB TOTAL
	103,00
	34,00
	10,00
	7,00
	0,00
	154,00


TABLA3.3: RESIDUOS  RECOLECTADOS POR LA ASOCIACIÓN RECICLA VIDA
	ASOCIACIÓN RECICLA VIDA (10 RECICLADORAS)

	Ton/año de residuos sólidos

	RUTAS
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria 
	61,00
	25,00
	10,00
	3,00
	0,00
	100,00

	Ruta Comercial 
	34,00
	6,00
	2,00
	1,00
	0,00
	43,00

	SUB TOTAL
	96,00
	31,00
	12,00
	5,00
	0,00
	143,00
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TABLA3.4: RESIDUOS  RECOLECTADOS POR LAS ASOCIACIONES DEL PROGRAMA AQP RECICLA
	Ton/año de residuos sólidos por asociación

	ASOCIACIONES
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	NUEVO MUNDO(14 RECICLADORAS Y RECICLADORES)
	103
	34
	10
	7
	0
	154

	RECICLA VIDA (10 RECICLADORAS)
	96
	31
	12
	5
	0
	143
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Anexo 3.1.16 Registro de Comercialización de Residuos del Programa AQP Recicla

G. Acompañamiento al proceso de validación del PLANRES

Se ha acompañado en los talleres de validación del Plan Nacional de Residuos Sólidos, desde el componente 3 se dio aporte a la inclusión de género y pobreza en la gestión de residuos sólidos.

Anexo 3.1.17 Presentación Género Eje Transversal en la Gestión de Residuos Sólidos.

Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera  para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras).
Se tiene identificado como ideas de negocios que van a contribuir a mejorar sus ingresos de las recicladoras(es) con la producción de papel reciclado y artesanías(plan de negocio desarrollado), los residuos generados por el comercio en el Centro Histórico denominado ”La Ruta Comercial del Centro Histórico”(plan de negocio implementado desde el 2014 por la MPA con asistencia del proyecto PEI y otras ONG locales). Los residuos generados por los hoteles en el distrito de Arequipa(Plan de Negocio desarrollado) la comercialización de PET picado(idea de negocio, pero se ha considerado en otros planes de negocio ya que mejoran sus ingresos), los residuos generados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (Plan de negocio desarrollado),  y los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresarial”(Desarrollado). 

Se han identificado 8 ideas de negocios según la evaluación de mercado, para luego elaborar  los planes de negocio y gestionar la implementación, buscando micro créditos para  la implementación, la oportunidad que se identifico fue la iniciativa PAGE canalizando  el capital semilla para los planes de negocio pero a términos del 2015 no hay mayor información. Otra oportunidad local es la incubadora de negocios de UCSP
, para poder implementar los planes de negocio.
	ESTADO DE AVANCE DE PLANES DE NEGOCIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE LAS ASOCIACIONES DEL PROGRAMA AQP RECICLA

	N°
	IDEAS DE NEGOCIO
	PLAN DE NEGOCIO
	IMPLEMENTACIÓN

	
	
	IDEA
	DESARROLLADO
	INICIO
	EN PROCESO
	AVANZADO
	EQUIPAMIENTO

	1
	Unidad de producción de papel reciclado.
	
	X
	X
	
	
	SE ADQUIRIO UNA LICUADORA INDUSTRIAL, DESTRUCTORA DE PAPEL, SE ENCUENTRA PENDIENTE MOVILIARIO Y UN TRANSFER PARA EL SECADO DEL PAPEL.

	2
	Ruta Comercial del Centro Histórico de Arequipa.
	
	X
	
	
	X
	SE AMPLIO A OTRAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, PENDIENTE: MOVILIDAD Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO.

	3
	Residuos Generados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
	
	X
	X
	
	
	PILOTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASA, PENDIENTE IMPLEMENTAR EN EL CERCADO DE AREQUIPA

	4
	Los residuos generados por los hoteles en el distrito de Arequipa.
	
	X
	
	
	
	SE NECESITA MOVILIDAD Y CENTRO DE ACOPIO EN FUNCIONAMIENTO.

	5
	Los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresarial”.
	
	X
	
	
	
	SE NECESITA MOVILIDAD Y CENTRO DE ACOPIO EN FUNCIONAMIENTO.

	6
	Plan de negocio para la adquisición de un camión.
	
	X
	
	
	
	PROPUESTA FACTIBLE COMERCIALIZANDO PET PICADO

	7
	Equipamiento del Centro de Acopio del Programa AQP Recicla.
	
	X
	
	
	
	ADQUSICIÓN DE UNA PICADORA DE PET, Y POR DONACIÓN DE ALUMNOS DE UAP UNA FAJA CLASIFICADORA, PENDIENTE: MOVILIDAD.

	8
	Elaboración de compostaje
	
	x
	
	
	
	


A. Unidad de producción de papel reciclado

Durante el 2014 la asociación Recicla Vida  inicia la producción de papel de reciclaje y en el 2015  se tiene identificado como una idea de negocio la producción de papel reciclado y artesanías para ello se dio asistencia técnica  a la asociación Recicla Vida para mejorar la calidad de la producción de papel de reciclaje dando valor agregado y produciendo artesanías (papel decorativo y estampado de texturas, encuadernación, libretas cartoneras producción de tarjetas, monederos de tetra pack, de papel periódico, taller de elaboración de muñecos de trapo, pines con resina, collage, billetera ecológicos). Como resultado de los dos talles impartidos con recicla vida y nuevo mundo se ha elaborado el “Manual para la producción de papel reciclado y artesanías a partir de material reciclado”, con asistencia del Proyecto PEI y se ha establecido una alianza entre el Taller Pucara Bulls y la asociación de recicladoras(es); las recicladores les donan residuos que no tienen un valor económico pero que se puede dar valor agregado a Pucará Bulls y ellos en retribución les dan asistencia técnica. 

Esta asistencia técnica a cambiado su forma de ver su condición de recicladoras (recolectora de residuos), a hora ellas transforma los residuos en nuevos productos que tienen un valor comercial y se sientan microempresarias han participado en dos ferias comercializando sus productos:

· El 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015, 7, 8 y 9  de Agosto en la plaza de Yanahuara con el objetivo de  fortalecer las capacidades de las recicladoras y recicladores, donde las recicladoras de la asociación Recicla Vida dieron a conocer a la población arequipeña(Bifoliado Anexo 3.2.4), de donde ellas provienen y como era antes su trabajo y que hoy tienen la oportunidad de limpiar  el mundo y mostrar sus productos que producen a partir de papel y otros residuos que reciclan y reutilizan para la producción de libretas, billeteras, papel y separadores de libros, monederos de tetra pack y papel periodico. Pero el logro más importante que se obtuvo es como la familia se intregra (madre e hijos) para lograr tener los productos para la comercialización en la ECO-FERIA.

· Feria Ambiental “Perú Limpio”, organizada como la Municipalidad de Tarapoto y MINAM como parte de la XV Reunión anual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde participaron exponiendo y vendiendo sus productos como: cuadernos elaborados con hojas recicladas artesanalmente elaboradas, hojas recicladas industrialmente y papel bond. También comercializaron billeteras de papel periódico, monederos de tetrapack, marcadores de papel reciclado, pines a base de tapas de gaseosa, llaveros a base de tapas de refrescos, tarjetas de papel reciclado y cuadernos con tapa de cartón, dichos productos forman parte de la producción que vienen desarrollando para dar valor agregado  a los residuos sólidos y tener mayores ingresos para ellas y sus familias.

Cabe mencionar que fue la única asociación de recicladores que logro participar en la feria, con su experiencia de dar valor agregado a los  residuos sólidos de rehúso y reciclado, dicha experiencia las motivó y fortaleció para continuar con su iniciativa es cuchándolas decir “Donde estábamos antes que nunca participamos de estas ferias…..seguro que estábamos en el botadero y los recicladores del botadero no participan en estos eventos”, expresiones que se les escucha y les motiva que para el 2016 elaboren su agenda de participación en eventos y ferias ambientales para seguir promocionando y comercializar sus productos.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



FOTO: 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015 y EMPRESARIOS INTERESADOS EN EL PAPEL QUE PRODUCEN


[image: image14]
FOTO: FERIA PERU LIMPIO-TARAPOTO 2015, COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS

Anexo 3.2.1: Informe de Asistencia Técnica para la producción de papel primer taller y segundo taller
Anexo 3.2.2 Manual para la producción de papel reciclado y productos con material de reúso.

Anexo 3.2.3 Informe del 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015, material producido y nota de prensa

Anexo 3.2.4 Bifoliado de Recicla Vida

Anexo 3.2.5 Informe de la FERIA PERU LIMPIO-TARAPOTO 2015
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA PRODUCTOS DE PAPEL RECICLADO 

Esta investigación va a permitir orientar la producción de productos de acuerdo a la necesidad del mercado (hojas A-4 para manualidades), los lugares donde podemos comercializar (centros comerciales bazares y universidades e institutos) y los precios que se puede solicitar. 

Esta unidad de papel se tiene la necesidad de implementar con equipos para reducir los tiempos de producción, mejorar la calidad de producción y ser más competitivos en el mercado. Se ha podido implementar con una licuadora industrial de 11 litros y una destructora de papel, son las etapas más crítica que demanda mucho tiempo y esfuerzo, a la fecha se viene trabajando con varias licuadora domestica que han dejado de funcionar, además es necesario adquirir un transfer para el secado de papel, mesas de trabajo de material de acero inoxidable, tinas pulpeadoras y estantería para guardas equipos pequeños de artesanías e insumos
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B. Ruta Comercial del Centro Histórico de Arequipa

La Municipalidad Provincial de Arequipa con el apoyo del PEI, desde el 2014 viene realizando la recolección selectiva en la ruta comercial iniciando su piloto en la Ruta Mercaderes, en el 2015 se incrementando el radio de acción a las calles de Santo Domingo y San José donde además se contó con el apoyo de la ONG Ciudad Saludable. Esta idea de negocio permite mejorar sus ingresos, Nuevo Mundo inicio su actividad desde noviembre del 2015 lo que permitido un ingreso adicional a lo que perciben en la ruta domiciliaría de S/. 5 173,00 nuevos soles y  Recicla Vida percibe un ingreso adicional de S/. 14 412,00 nuevos soles, siendo los residuos que más recolectan el cartón.

	ASOCIACIÓN NUEVO MUNDO(14 RECICLADORAS Y RECICLADORES)

	S/. por tipo de residuo /año

	RUTAS DE RECOLECCIÓN
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria
	21 920,00
	20 918,00
	3 480,00
	1 726,00
	2,50
	48 047,00

	Ruta Comercial
	3 749,00
	1 366,00
	55,00
	2,40
	0,00
	5 173,00

	SUB TOTAL
	25 669,00
	22 284,00
	3 536,00
	1 729,00
	2,50
	53 220,00

	
	
	
	
	
	
	

	ASOCIACIÓN RECICLA VIDA (10 RECICLADORAS)

	S/. /año

	RUTAS DE RECOLECCIÓN
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria
	15 367,00
	16 150,00
	3 156,00
	0,00
	0,00
	34 673,00

	Ruta Comercial
	9519,00
	4 095,00
	527,00
	135,00
	134,70
	14 412,00

	SUB TOTAL
	24 886,00
	20 245,00
	3 683,00
	135,00
	134,70
	49 085,00

	
	
	
	
	
	
	

	RECOLECCIÓN DEL PROGRAMA AQP RECICLA

	S/. /año

	RUTAS DE RECOLECCIÓN
	PAPEL Y CARTÓN
	PLÁSTICO
	METAL
	VIDRIO
	OTROS
	TOTAL

	Ruta Domiciliaria
	37 287,00
	37 068,00
	6 636,00
	1 726,00
	3,20
	82 720,00

	Ruta Comercial
	13 269,00
	5 461,00
	582,00
	137,00
	135,00
	19 585,00

	TOTAL
	50 555,00
	42 530,00
	7 219,00
	1 864,00
	137,20
	102 305,00

	
	
	
	
	
	
	


Para el programa AQP recicla la recolección en la ruta comercial del Centro Histórico representa el 19.1 % del total de ingresos y los residuos que generan mayores ingresos son los cartones y papel, seguido del plástico que es el que mayor volumen ocupan.

Además se ha identificado instituciones que pueden donar el papel pero que tiene que salir triturado como Universidad Católica San Pablo, El poder judicial, registros públicos, razón por el cual se adquirió una destructora de papel para poder ser beneficiarios de buena cantidad de papel que será puesta en funcionamiento desde enero del 2016.

Se han elaborado 3 planes de negocio para mejorar los ingresos de los recicladores

C. Residuos Generados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Identificado como idea de negocio y la elaboración del plan de de negocio se inicia la implementación con el piloto en la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre capacitado a 10 integrantes de la Asociación de Recicladores Vida Sana y 4 promotores de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre que participan en el programa de segregación de residuos sólidos y 5 especialistas de Qali Warma para iniciar la recolección de residuos de las IE que son usuarias del PNAE Qali Warma, en temas del discurso que realizan los recicladores, identificando las IE que están dentro del PSF RSS, uso correcto de los EPP y seguridad y salud ocupacional.

Anexo 3.2.11: Informe de capacitación a recicladores del distrito de ASA Vida Sana

D. Residuos Generados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Se identificó como idea negocio el cual se tiene elaborado como plan de negocio que no se ha podido implementar por la falta de movilidad para el traslado de residuos al centro de acopio.

Acción 3.3   Asistencia técnica y financiera  para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias.
Esta actividad depende de la evaluación de mercado de reciclaje ya que permite identificar ideas negocio que va permitir  la adquisición de equipos de forma eficiente y eficaz, pero al tener retraso de esta actividad  se elaboraron planes de negocio de las ideas que se identificaron de la evaluación de mercado de reciclaje para poder adquirir equipamiento en los plazos y recursos asignados. 

Implementación de activos físicos:

1. Destructora de papel para la unidad de producción de papel de reciclaje.

2. Licuadora Industrial para la unidad de producción de papel de reciclaje La Picadora de PET

3. Picadora de PET

1. Destructora de papel  

Permitirá reducir es tiempo en el proceso de picado en la elaboración de papel reciclado permitirá picar 250 gr. De papel en 5 segundos, actualmente una persona se demora 4 horas en ese proceso. 

Adicionalmente la donación de papel de instituciones públicas como Registros Públicos y el Poder Judicial y la UCSP a las asociaciones de recicladores pero el papel tiene que salir triturado para asegurar un nivel de confidencialidad y destrucción de documentos y poder tener la seguridad el uso indebido del papel, para que genere un ingreso adicional.

Anexo 3.3.1: Especificaciones técnicas de la destructora de papel

2. Picadora de PET

​​Con la compra de la picadora de PET se obtendrán las siguientes mejoras:
· En cuanto a capacidad del centro de acopio esta aumentara, ya que el PET (0.0311 kg/m3) es el que ocupa más volumen por killogramo de residuo, seguido por el cartón (0.0181 kg/m3), lata (0.0143), en ese orden de importancia.

· En cuanto a ingresos este aumentara,   el precio del PET picado es mayor al pet sin picar en 0.4 nuevos soles / kg de PET, asimismo la cantidad de PET significa el 23% de los residuos que se recolectan siendo el segundo en importancia (el cartón es el primero en importancia en el 33% pero su costo es menor S/. 0.2 nuevos soles/ Kg de cartón).

· Se tendrá mayor poder de negociación ya que al aumentar la capacidad de almacenamiento del centro de acopio se podrá vender los residuos a los mayores comercializadores los cuales ofrecen mayor precio en el mercado, contrario a lo que sucede en la actualidad que se vende a intermediarios, asimismo se podrá en un futuro planear la venta directa a transformadores que existen en lima, con lo cual se podría aumentar aún más los ingresos.

Anexo 2.3.2: Especificaciones técnicas de la Picadora del PET

3. Licuadora Industrial 

Asimismo para mejorar el proceso de producción de papel reciclado la compra de la licuadora industrial podrán reducir el tiempo de licuado de 250 gramos de papel de 1 hora a 15 minutos. Sobre todo la potencia del motor hace que este proceso sea más rápido.

4. Las carretillas

Herramientas necesarias para reducir esfuerzos y evitar enfermedades ocupacionales como lesión de columna, hernias, etc. Se toma como modelo las carretillas tipo estibador puesto que es de uso práctico, y puede transportar una cantidad considerable de residuos sólidos equivalente a 90 kg.  Este diseño lo utilizan en la municipalidad de Miraflores para lo cual los recicladores estuvieron en dicha municipalidad para operarlo y solicitaron para transportar los residuos hasta los acopios temporales, ocupan menos espacio en la vía pública, se han adquirido 20 carretillas y se han elaborado de material de tubo de 1 pulgada y 1.8 mm de espesor, con ruedas de rodaje y pintado al horno, tiene una altura de 1.5 m, 0.8 m de ancho, 90 Kg aproximada.
Anexo 3.3.3 : Especificaciones técnicas de las carretillas.

5. Bolsas de malla rachel

Para la recolección selectiva del programa AQP Recicla las recicladoras(es) entregan bolsas a las viviendas para que coloque los residuos segregados habiendo determinado según la optimización de rutas el costo de la bolsa de 0.045 S/. / Kg de residuos y en el caso de recicla vida realizan una recolección semanal de 2.03 ton, con ingreso semanal de 110,00 en nuevos soles lo que representa el costo de las bolsas el 16 % de sus ingresos
.

Por tal motivo se adquirió las bolsas de malla rachel que permitirá durante 1 año, ahorraran al no comprar las bolsas de plástico y que se entregarán a cada una de las familias que se acogen al Programa en la zona piloto designada. Son de  material de malla rachell color verde tupido  tendrá un diseño particular identificado con el logo del  Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos  y tendrán las siguientes características:

	DIMENSIONES DE LA BOLSA FAMILIAR

	ALTURA
	ANCHO
	BASE
	CAPACIDAD

	1.00 m
	70 cm
	20 cm
	Kg. aprox.


6. Sacas big bag o chombas

El modelo escogido para elaborar las bolsas contenedoras que llevaran las señoras en cada una de sus carretas son conocidas como CHOMBAS son de material de rafia reforzada  este material fue escogido por calidad, durabilidad. Además lleva dos impresos (logos municipalidad provincial y logo AQP recicla) y la frase: “Programa de Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos”, “OM 694 – 2011”.

	DIMENSIONES DE LA BIG BAG

	ALTURA
	ANCHO
	CAPACIDAD

	1.30 m
	1.10 m
	90 kg aprox.


Anexo 3.3.4: Especificaciones técnicas de las Sacas Bigbag y bolsas de malla rachell.

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos

Durante el 2015 las acciones se han centrado en la sensibilización para la creación de una cultura del reciclaje mediante la implementación del plan de sensibilización del Programa AQP Recicla y para reforzar la sensibilización puerta a puerta(acción tradicional que se da desde el 2010) se complementa con la sensibilización en medios de comunicación masivos para ello se ha elaborado un cronograma de entrevistas en medios televisivos habiendo realizado 15 intervenciones en ATV SUR, donde los funcionarios de la MPA participan dos veces por semana por un espacio de 10 minutos, con la difusión masiva en vehículos de segregación y compactadoras de 6 jingle que reforzará la sensibilización en el programa de segregación en la fuente, asimismo el desarrollo de módulos itinerantes, pasacalles, notas de prensa pudiendo llegar 70 978 hogares, pero todavía es necesario continuar con la sensibilización ya que es un proceso lento todavía no se ha creado una cultura del reciclaje. Es importante mencionar que además se ha sensibilizado a 80 comercios que participan en el programa AQ Recicla.

Es importante resaltar la participación del voluntariado del PEI que se ha involucrado en las diferentes actividades del proyecto, han participado 208 estudiantes de las universidades Universidad Alas Peruanas, Universidad Católica San Pablo, Universidad Nacional de San Agustín para ser parte del voluntariado del proyecto PEI.

Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización incluyendo la segregación en la fuente en colaboración con actores relevantes para segregación en la fuente, recolección selectiva el cambio de actitud publica y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.

Para lograr la sensibilización de 30 000 viviendas en la provincia de Arequipa, se opta por dar asistencia a las municipalidades de Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Arequipa quienes solicitaron asistencia tecnica, para ello en el 2014 se sensibilizó  aproximadamente a   7 600 hogares mediante campañas de sensibilización puerta a puerta, se elaboró un plan de sensibilización actualizado para el 2015 y 04 planes de sensibilización para cada una de las municipalidades los cuales se visualizan en el anexo correspondiente, los cuales se han implementado en el 2015, donde contempla las campañas puerta a puerta que es una de las acciones que necesita mucho recurso humano logístico, modulos itinerantes, sensibilización en medios, la sensibilización mediante la difusión de jingel, entre las más importantes.

Las actividades de sensibilización de las municipalidades, priorizan la sensibilización de abril a julio para poder cumplir con los requisitos del PIM del MEF y a su vez realiza o en algunos casos realizan el empadronamiento de viviendas que participan en el programa de segregación, requisito solicitado para postular al PIM y para reforzar la sensibilización puerta a puerta, se realiza la difusión de jingel de sensibilización que se difunden en los vehículos compactadores durante la recolección de residuos (municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero), en el vehículo del Programa de segregación en la fuente(municipalidad distrital de Socabaya, Alto Selva Alegre, Yura) que invita a la población a realizar la segregación de los residuos, fomentando la normatividad sobre la segregación en fuente y la entrega de residuos a las recicladoras(es) de las respectivas municipalidades, módulos itinerantes, caravanas informativas, inserción en espacios televisivos locales, eventos públicos masivos de municipalidades en fechas  estratégicas donde hubo gran concurrencia de personas como aniversario de los  distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya. 

La Difusión del Jingel de Sensibilización

· Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre  

Se realizó la difusión del jingel en  vehículos de propiedad de la Asociación de recicladores Vida Sana, que recorren las rutas del programa de Segregación y recolección selectiva de residuos reaprovechables que comprende 6500 viviendas las cuales fueron sensibilizadas.

· Municipalidad Distrital de Socabaya  

Se realizó la difusión del jingel en  vehículos de la municipalidad de Socabaya que trabajan con la asociación Asociación Santa Ana, que recorren las rutas del programa de Segregación y recolección selectiva de residuos reaprovechables que comprende 4821 viviendas fortaleciendo la sensibilización, además de realizar la sensibilización durante el desfile por aniversario del distrito.

· Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

Se realizó la difusión del Jingel en las 14 rutas de recolección de residuos sólidos cubiertas por los 5 vehículos compactadoras del servicio de limpieza pública del distrito José Luis Bustamante y Rivero cubren en su totalidad las viviendas del distrito, siendo que todas estas unidades difunden el jingle alcanzando a las 18 806 viviendas ubicadas en el distrito, además de realizar la sensibilización durante el desfile por aniversario del distrito.

· Municipalidad Provincial de Arequipa

Se realizó un diagnóstico sobre el estado de los equipos de sonido y difusión de mensajes de las compactadoras de la MPA las cuales cuentan con equipos y necesitan mantenimiento, cubren todas las rutas del programa AQP Recicla, no se podrá difundir los días domingo y se realizaron recomendaciones mediante un informe.

	AÑO
	PUBLICO OBJETIVO
	ACCIONES
	HOGARES SENSIBILIZADOS

	2014
	MPA
	Sensibilización puerta a puerta y otras acciones
	6 600,00

	2015
	MPA
	Apoyo a la Municipalidad en la sensibilización puerta a puerta
	1 400,00

	
	
	Participación en medios de comunicación (ATVSUR y PANAMERICANA) Hogares escuchados
	23 176,00

	
	
	DIADESOL (hogares)
	970,00

	
	
	04 módulos itinerantes
	1 500,00

	
	Paucarpata
	Apoyo en la sensibilización puerta a puerta
	8 805,00

	
	Socabaya
	Apoyo en la sensibilización puerta a puerta
	4 821,00

	
	
	Difusión del Jingel en vehículo del programa de Segregación, se ha reforzado la sensibilización de 4821 hogares.
	

	
	JLBy Rivero
	Apoyo en la sensibilización puerta a puerta
	5 642,00

	
	
	Difusión del Jingel en vehículo de Limpieza pública, se ha sensibilizado a 18 806 hogares (comprende todo el distrito) .
	12 164,00

	
	Alto Selva Alegre
	Difusión del Jingel en vehículo del programa de Segregación, se ha reforzado la sensibilización de hogares.
	6 500,00

	
	TOTAL
	71 578,00


Anexo 4.1.1  Plan de sensibilización de la MPA. 
 Anexo 4.1.2: Plan de Sensibilización de José Luis Bustamante y Rivero. 
Anexo 4.1.3 Plan de Sensibilización de Socabaya. 

Anexo 4.1.4: Plan de Sensibilización Paucarpata.  

Anexo 4.1.5 Informe de participación en medios de comunicación ATVSUR, Panamericana

Anexo 4.1.6 Informe de sensibilización mediante la difusión de Jingel en Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero.
Anexo 4.1.2: Modulo Itinerante Tejido Social.

Acción 4.2: Elaboración de material de sensibilización, incluyendo un enfoque de género y juventud para la difusión, promoción y educación.
En cuanto al material de sensibilización se ha logrado producir materiales de sensibilización  con el enfoque de género, pobreza  y juventudes para los programas de segregación en al fuente de las municipalidades siguientes: MPA, Municipalidad distrital de Socabaya, Municipalidad distrital de  José Luis Bustamante y Rivero, municipalidad distrital.

Asimismo se han elaborado materiales según el plan de sensibilización del programa de segregación en fuente AQP Recicla, Sub Acción campañas públicas informativas y de sensibilización (módulos itinerantes), para ello se han elaborado los materiales como:

	BENEFICIARIO
	MATERIAL
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	MPA
	BIFOLIADOS DEL PROGRAMA AQP RECICLA
	MILLAR
	10

	
	STICKER (PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA AQP RECICLA)
	MILLAR
	5

	
	BIFOLIADOS DEL PROGRAMA AQP RECICLA(ACTUALIZADO)
	MILLAR
	10

	
	SUVENIR (LIBRETAS IMANTADAS RECICLITO, RECICLITA)
	MILLAR
	3

	
	BIFOLIADOS DE SENSIBILIZACIÓN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL RÍO CHILI
	MILLAR
	1

	SOCABAYA
	BIFOLIADOS DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE
	MILLAR
	10

	
	STICKER (PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE)
	MILLAR
	5

	
	BAMBALINA
	UNIDAD
	1

	JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
	BIFOLIADOS DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE
	MILLAR
	10

	
	STICKER (PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE SEGREGACION EN FUENTE)
	MILLAR
	5

	ECOFERIA
	ludo para hacer jugar a la población
	UNIDAD
	1

	
	Carteles de sensibilización “YO SEPARO MIS RESIDUOS Y TU”
	UNIDAD
	9

	
	mural de sensibilización mediante la creación de figuras y arte
	UNIDAD
	3

	
	Volantes  “DONDE TODOS VEN DESECHOS NOSOTROS VEMOS OPORTUNIDAD…”
	MILLAR
	10

	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA Y DISTRITOS DE ALTO SELVA ALEGRE, PAUCARPATA, JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SOCABAYA, YURA.
	Jingle que motivan a la población a segregar sus residuos sólidos.
	UNIDAD
	6

	VOLUNTARIOS
	Polos del Proyecto PEI
	UNIDAD
	250

	
	Gorros del Proyecto PEI
	UNIDAD
	250

	
	Chalecos del Proyecto PEI
	UNIDAD
	20

	VISUALIZAR EL DÍA DEL RECICLADOR
	Baner del reciclador
	UNIDAD
	1

	DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE
	Bambalina del ProyectoPEI
	UNIDAD
	5

	
	Baner del ProyectoPEI
	UNIDAD
	1

	
	Banner Qaliwarma
	UNIDAD
	1

	REFRIGERIOS
	Refrigerios galletas
	PAQUETE
	920

	
	Refrigerios jugos y agua
	UNIDAD
	5600

	EQUIPOS PARA CENTRO DE ACCOPIO
	Picadora para PET
	UNIDAD
	1

	
	Picadora de papel
	UNIDAD
	1

	
	licuadora de papel
	UNIDAD
	1

	UNIFORMES RECICLADORES
	Camisaco, pantalón, polo, zapatillas y EPPS
	UNIDAD
	40

	MATERIAL  PARA RECOLECCION
	Bolsas
	MILLAR
	3

	
	Sacos big bag
	UNIDAD
	100

	
	CARRETAS
	UNIDAD
	20


El proyecto PEI ha logrado producir materiales de sensibilización  con el enfoque de género, pobreza  y juventudes de 30 000 volantes y  10 000 stickers para la sensibilización y empadronamiento de viviendas en los programas de segregación en fuente los beneficiarios la MPA y los distrito de Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero.

Se han elaborado 01 bambalina para el programa de segregación en fuente del distrito de Socabaya y 03 (bambalina y banners) para el proyecto PEI, plantillas de sensibilización para web, asimismo 200 polos, 200 gorros y 20 chalecos para voluntarios. 

Además se tienen la letra y la pista para la producción de 04 Jingel que será un material de sensibilización masiva para la MPA y los distritos de Socabaya, José Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata. 

Anexo 4.2.1: Jingle de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Anexo 4.2.2: Jingle de la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre.

Anexo 4.2.3: Jingle de la Municipalidad de Paucarpata.

Anexo 4.2.4: Jingle de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

Anexo 4.2.5: Jingle de la Municipalidad distrital de Socabaya.

Anexo 4.2.6: Jingle de la Municipalidad distrital de Yura.

Anexo 4.2.7: Notas Prensa

Anexo 4.2.8: Reciclito

Anexo 4.2.9: Materiales de sensibilización (Carteles de sensibilización, mural con diseño de mandala, bifoliados, afiche, ludo).

Acción 4.3: Actividades de promoción del día de la gestión integral de los residuos sólidos volantes
La MPA por el DIADESOL realizó la campaña “LIMPIEZA DEL RÍO CHILI 2015”, en la el proyecto PEI apoyó con la Sensibilizar a la población, mediante actividades lúdicas y demostrativas sobre la importancia de mantener el Rio Chili descontaminado y sobre los riesgos que acarrea para la comunidad de arrojar residuos en este.

La Campaña de Sensibilización abarco las viviendas de las zonas de San Lázaro,  calle Villalba, Del Solar, Callejo Ibáñez, Av. Lima, Las Mercedes, Apurímac, Ovalo Vallecito, Moquegua, Av. La Marina, Ernesto Novoa Loreto, Callejón de Los Huesitos, Pasaje Loreto, Alameda Pardo y la Recoleta.

Para la ejecución de esta actividad se realizaron las siguientes acciones: 

	Búsqueda de Auspicios


	· Equipo Técnico de la SGGA de la MPA.

· Equipo Proyecto PEI



	Entrevistas en Medios de Comunicación


	· Blgo. Giovanni Salas-SGGA MPA


	Taller de capacitación a voluntarios para la Sensibilización
	· Equipo Técnico de la SGGA de la MPA.
· Equipo Proyecto PEI

· 2 Voluntarios del Proyecto PEI.

	Conferencia de Prensa


	· Equipo Técnico de la SGGA de la MPA.
· Equipo Proyecto PEI

· 2 Voluntarios del Proyecto PEI



	Preparación logística.


	· Equipo Técnico de la SGGA de la MPA.
· Equipo Proyecto PEI

· 2 Voluntarios del Proyecto PEI



	Campaña de Sensibilización


	· Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental
· Equipo Proyecto PEI

· 46 Voluntarios del Proyecto PEI.




Teniendo como resultado:

· Se logró obtener un auspicio de 75 refrigerios de la Empresa Michell S.A.

· Se facilitó la realización de 2 entrevistas los días 22 y 25 de setiembre en los medios de comunicación: Panamericana y ATV SUR.

· Una conferencia de prensa liderada por la Municipalidad Provincial de Arequipa se tubo la concurrencia de 18 periodistas de diferentes medios de Comunicación, una campaña de sensibilización en día 02 de Octubre a 06:00 a 11:00 horas, en el cual se difundió información sobre la Jornada de Limpieza de las riberas del Rio Chili realizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, programado por el Día Interamericano de la Limpieza Pública y de los Residuos Sólidos, sensibilizando a la población aledaña a las riberas del río Chili, sobre la situación en la que se encuentra, el impacto que ocasiona el mal manejo de los residuos sólidos  y la importancia de cuidar este recurso hídrico. Se contó con 44 voluntarios para realizar la sensibilización y 3 voluntarios que apoyaron en la batucada,  obteniéndose como resultados 970 viviendas sensibilizadas y algunos transeúntes, además se contó con un grupo de voluntario de Batucada que participaron en la campaña de sensibilización, se entregó souvenir a los voluntarios encargados de la campaña de sensibilización.

Anexo 4.3.1: Términos de referencia para la Campaña de Limpieza del Río Chili.

Anexo 4.3.2: Informe de sensibilización en la Jornada de Limpieza del Río Chili. 

Acción 4.4: Organización y acompañamiento de premios escolares a iniciativas innovadores de reciclaje
Se acompañó la premiación al Colegio IE Gerardo Iquira Pizarro intervenido por el programa Qali Warma, llegando a 136 alumnos, donde se realizó la instalación de módulos itinerantes de sensibilización presentación y premiación de Comités Alimentarios Escolares exitosos de Qali Warma, logrando premiar a 10 colegios.

Acompañamiento a la premiación de 5 colegios ganadores del concurso de reciclaje en el distrito de Yura por conmemorarse el día Mundial del Ambiente donde participaron  150 alumnos. Se apoyó con 5 premios (lapicero, block, fosforo bifoliado y CD videos de sensibilización portadocumentos elaborado con botellas) y 150 botellas de agua y la bambalina del proyecto.

Acción 4.5: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo el enfoque de género y la replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntario potencial.

Durante el 2015 se ha contado con el apoyo de los voluntarios de diferentes Universidades Universidad Alas Peruanas, Universidad Católica San Pablo, Universidad Nacional de San Agustín, se ha elaborado talleres de sensibilización para invitarlos al proyecto uno por semestre y se han realizado capacitaciones especificas en las diferentes actividades del proyecto a  voluntarios en actividades del proyecto, se ha contado con la participación de 208 voluntarios (60 % mujeres y 40% hombres) se conformó grupos de voluntarios para las diferentes acciones de los componentes 2, 3 y 4 del proyecto PEI.

Anexo 4.5.1 Lista de Voluntarios del PEI 2015 primer semestre. 

Anexo 4.5.2 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 segundo semestre. 

Anexo 4.5.3 Taller de capacitación a voluntarios primer semestre

Anexo 4.5.4 Taller de capacitación a voluntarios segundo semestre

Anexo 4.5.5 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 tercer trimestre. 

Acción 4.6: Evaluación de oportunidades para la participación de Voluntarios de la ONU en actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de residuos.

Acción 4.7: Integración de una cultura ambiental y de reciclaje en el currículo educativo

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
Acción 5.1 Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo la inclusión del enfoque de género y la participación efectiva de jóvenes de los municipios distritales de Arequipa, a CAM (grupo técnico de residuos sólidos) distritales urbanas y rurales, en la región de Arequipa y a nivel nacional para la replicación, scaling-up y la integración en los planes y estrategias nacionales. (Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas incluyendo el enfoque de género)
La sistematización de experiencias de la Fase 1 será considerada realizar a finales de 2015 a fin de que puedan orientar la replicación durante la FASE 2.

Pero ya se realizan réplicas de lo que se viene trabajando con la MPA hacia los distritos, donde la MPA es que lidera estas actividades, como es la incorporación de los y las recicladores en los programas sociales en todos los distritos, en 4 distritos se da asistencia para la actualización de ECRS y Planes de Manejo.

Acción 5.2 Desarrollo e implementación de estrategia de replicación de la metodología

Durante el tercer trimestre desde PNUD se han realizado 2 misiones de seguimiento a Arequipa y acampamiento mensual a MINAM, en mes de agosto y septiembre de 2015 para impulsar los procesos 

Acción 5.3 Desarrollo de actividades de UNV en comunicación

Se ha publicado en la WEB de UNV se ha publicado una reflexión sobre el aporte indiscutible del voluntariado al logro de cambios sostenibles de desarrollo, esto a partir de su experiencia con las recicladores del programa PEI (Iniciativa Pobreza – Ambiente) en el último retiro de UNV en Arequipa. Este es el link donde pueden leer el artículo http://goo.gl/tIVrVS
Acción 5.4 Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) y evaluación final del proyecto

La evaluación de la FASE 1 ha tenido durante el mes de Diciembre un proceso de evaluación sobre la base de la metodología de teoría de cambio, se sostuvieron 03 talleres entre representantes del Proyecto PEI, el MINAM, y la MPA, en conjunto con un facilitador del taller. Se hizo un recuento de los resultados del proyecto y cuáles podrían ser los objetivos del proyecto para la Fase 2.
Acción 5.5 Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.).

Desde el PNUD Perú y Regional se ha revisado y levantado observaciones a los productos que se vienen desarrollando por el Proyecto PEI, entre los que destaca el Plan Nacional de Residuos, TDR procesos de contratación de UNV. 
Adicionalmente la experiencia de PEI en Arequipa se sistematizado en establecido el Plan Nacional de Genero y cambio climático de MINAM 
Acción 5.6 Capacitación a equipo VNU

Cada uno de los UNV sigue un Plan de Formación específico  auto-diseñado para adquirir nuevas habilidades y competencias en el desarrollo de sus funciones, destacan las curos en GIS y enfoque de género. 

Adicionalmente los días 18, 19 y 20 de Junio se llevó a cabo el Taller anual de Capacitación de UNV en Arequipa donde se desarrollaron actividades de acompañamiento a Recicladores y voluntarios locales y se capacitaron los aspectos de la nueva agenda Post- 2015 y sobre Objetivos de desarrollo del Milenio.
Acción 5.7 Asesoría en la formulación del trabajo anual

Se han realizado revisión de anuales del presupuesto en los meses de  Mayo y Septiembre 2015. 
Acción 5.8 Auditoria y evaluación
4. EXITOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Como parte del progreso del tercer trimestre se ejecutaron los talleres de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos (PLANRES) con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”, con los cuales, no solo se recabaron los aportes y comentarios de los actores nacionales, regionales y locales de la gestión integral de residuos sólidos, sino también el desarrollo de una perspectiva nacional y de la interrelación de la gestión integral de residuos sólidos con los procesos de reducción de pobreza, género y juventud. Este desarrollo se dio de forma transversal en todos los talleres, beneficiando a un total de 515 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 363 instituciones a nivel nacional. Adicionalmente, se sostuvieron diversas reuniones con acores de otros sectores e iniciativas similares con quienes se pudo compartir el alance del proyecto con el objetivo de generar sinergias en las actividades del proyecto y aportar a instrumentos similares como el Plan de Acción de Genero y Cambio Climatico.

La ciudad de Arequipa considerada patrimonio cultural, el manejo de los residuos sólidos es de mucha importancia ya que un manejo adecuado repercutirá su condición de ciudad patrimonio que tiene una dinámica económica especial, durante el 2015 se ha logrado éxitos significativos:

Se ha logrado fortalecer capacidades de funcionarios de la MPA con pasantía a cursos locales beneficiando a funcionarios de 17 municipios, nacionales beneficiando a 02 funcionarios de la MPA, internacionales beneficiando a 02 funcionarios de MPA. 

Se ha logrado generar instrumento técnicos que nos han podido ayudar a la toma de decisiones y planificación de acciones tanto para los componentes 3 y 4, fortaleciendo a 5 municipalidades distritales de JLB y Rivero, Socabaya, Paucarpata, ASA y MPA en instrumentos para la gestión de residuos sólidos dando asistencia técnica y apoyo en la ejecución de acciones con voluntarios.

Se ha logrado participar en los procesos de validación del PLANRES con aportes y en la elaboración del Plan Nacional de Género y Cambio Climático, articular con otras iniciativas como la de PAGE e insertar el tema de pobreza y género en otros instrumentos de gestión Regional como la Agenda Regional de Trabajo Juvenil, es preciso mencionar que el 16 % de la población de recicladoras(es) son jóvenes entre 18 a 29 años.

Se ha logrado la articulación con oficinas locales de instituciones el MIDIS, MTPE, MIMP y las diferentes oficinas de la MPA y municipalidades distritales y jóvenes voluntarios de organizaciones, universidades UNSA,UCSM,UCSP,UAP

El módulo de fortalecimiento de habilidades personales ejecutado en articulación con el MIMP, resulto un éxito donde se benefició a 141 recicladores, es decir 12 asociaciones de recicladores, miembros de sus familia como hijos(as), esposos(as) y recicladores del botadero del Cebollar que también participaron y se logró cambios significativos en el entorno familiar y relaciones familiares lo que repercutirá en las relaciones laborales, este módulo fue clausurado por la MPA y CEM Arequipa del MIMP.

Se ha logrado la incorporación del módulo de “Habilidades Sociales” en el Plan Nacional de Género y Cambio Climático Perú.

Se ha logrado la incorporación de una recicladora en un programa social de alimentación.

Se ha logrado la elaboración de instrumentos de planificación y de implementación de acciones como: El Plan de recolección, análisis costo beneficio para la recolección de residuos reaprovechables generados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma  Arequipa y de Hoteles Turísticos para el distrito de Arequipa, manual de operaciones del centro de acopio, manual del módulo de producción de papel, Plan de Negocio para la adquisición del Camión, plan de negocio para la operación del Centro de Acopio, para el pet picado y se ha identificado  7 ideas de negocio para mejorar los ingresos de los recicladores.
Se ha logrado la entrega de la primera autorización municipal por 5 años para realizar la recolección de residuos sólidos en el Programa AQP Recicla, concluyéndose el proceso de formalización de las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo que se inició en el año 2010. 

Se ha logrado la conformación de la asociación Salvando el Planeta recicladores del Botadero el cebollar e insertarlos en el PSF del distrito de Paucarpata.

Se ha logrado el cambio en sus vidas de Sofía Taco, Alicia Cruz y Alejandra Mamani de trabajar en el botadero hoy trabajan junto a sus hijos(as) en la producción de papel para comercializarlo y participan en ferias locales y nacionales comercializando sus productos a partir de residuos. 

Se ha logrado identificar aliados en medios comunicación que apoyen la sensibilización, además se ha realizado sensibilización puerta a puerta y realizar m sensibilización mediante medios masivos como televisión, módulos itinerantes, difusión de jingel de sensibilización alcanzando una audiencia de 70 978 hogares, pero aún falta crear la cultura del reciclaje .

Se ha logrado involucrar a voluntarios en las acciones del proyecto que ha permitido contar con información para la planificación, elaboración de instrumentos de gestión, apoyo a otros municipios y adquisición de equipos.

Se ha logrado que los voluntarios contribuyan y aporten en la implementación del centro de acopio.
5. LECCIONES APRENDIDAS

	
	
	

	LECCIÓN APRENDIDA
	FECHA DE IDENTIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Es importante que se haga mayor énfasis, en la el conocimiento de las  funciones y alcances de las labores de otras instituciones gubernamentales que puedan tener una relación con temática asociada al proyecto.
	Agosto 2015
	Durante el periodo, como parte de los talleres de socialización del PLANRES, se conoció con mayor detalle las labores de algunas instituciones de alcance nacional y cuya participación no había sido considerada de forma inicial.  Esto refleja que conocer de forma clara las actividades de otras instituciones es relevante, y que la promoción de plataformas o eventos como estos talleres, permitirá la creación de mayores sinergias entre los actores participantes.

	El establecimiento de relaciones de trabajo con otras instituciones es necesario y de gran utilidad para asegurar la articulación de los procesos generación de políticas públicas con otras iniciativas de temática similar.
	Agosto 2015
	Es necesario crear vínculos, de preferencia colaborativos (Mediante incorporación de miembros del Proyecto a Mesas de Trabajo, Reuniones o Colaboración adicional), con otras iniciativas de temática similar de forma que los aportes sean recíprocos entre las iniciativas del proyecto (PLANRES) y las iniciativas de otras instituciones que incluyan temáticas similares. 

	La consideración de los procesos administrativos de la institución anfitriona debe ser considerada para asegurar el funcionamiento administrativo del proyecto 
	Septiembre 2015
	Se debe hacer mayor énfasis y tomar en consideración los tiempos y formas relativos a los procesos administrativos de parte de la institución anfitriona al proyecto, de forma que las actividades administrativas del proyecto (Pagos, Contratos, etc.) pueden ejecutarse de forma oportuna y sin retrasos que podrían ser evitados.

	La orientación adecuada a los voluntarios permite su participación e involucramiento sea efectivo y eficiente.
	Julio 2015
	Existe mucha predisposición por parte de los jóvenes voluntarios a participar y poner en práctica sus habilidades, por ello la trasmisión de una buena información generara buenos resultados.

	La planificación para todas las acciones es importante sean grandes o pequeñas.
	Agosto 2015
	

	La articulación con otras instituciones del estado para realizar sinergias es positiva y necesaria.
	Setiembre 2015
	Es de mucha importancia la articulación de las instituciones para lograr potenciar la intervención y lograr valor agregado.

	Identificar los procesos adecuados para lograr acciones
	Setiembre 2015
	Es necesario identificar los procesos para ejecutar acciones y respetarlos para no generar resistencia

	El apoyo político para la ejecución de acciones es importante.
	Octubre 2015
	Es necesario que los funcionarios han llegar el mensaje adecuado a las autoridades que toman decisiones para que le den la importancia a la ejecución de acciones. 

	Los procesos de coordinación con la MPA son muy lentos lo que retrasa la ejecución de acciones
	Noviembre 2015
	Es necesario que las coordinaciones en la MPA sean más rápidas para agilizar procesos.


6. RIESGOS
	DESCRIPCIÓN
	TIPO
	IMPACTO & PROBABILIDAD (1-5)
	CONTRAMEDIDAS / RESPUESTA DE GESTIÓN
	RESPONSABLE

	Falta de involucramiento de la MPA


	Operacional 
	I-4

P-2
	La cooperación efectiva entre actor nacional (MINAM) y locales (MPA) involucrados es una condición primaria para el éxito del proyecto. Se establecerán con mucha prioridad, canales claros de comunicación y de transmisión de información sobre el proyecto durante todo el proceso. Todas las contrapartes del proyecto serán capacitadas según el cronograma y plan fijados.

En general, el equipo del proyecto será flexible en el cumplimiento de sus tareas.
	Director Nacional Proyecto

	Acuerdos de Implementación 
	Organizacional
	I -5

P-5
	La firma de PRODOC en Marzo de 2014.  La FASE 1 se desarrolla entre los años 2014 y 2015, retraso en la implementación 
	Director Nacional / PNUD

	Cambio de Gobiernos Municipal
	Político
	I -3

P-5
	Rotación o pérdida del personal funcionario MPA capacitado. Trasferir los avances y conocimiento a las nuevas autoridades y los integrantes del equipo de gestión. Realizar un taller de transferencia en primer trimestre de 2015.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Liderazgo y compromiso de los recicladores
	Estratégico
	I -3

P-2
	Diseñar una estrategia para la consolidación de grupos cohesionados, promover su empoderamiento en la gestión de residuos sólidos en la Provincia de Arequipa. Generar un Reglamento con sanciones e incentivos.
	Coordinadora  Sub- Nacional del Proyecto

	Diseño Complejo, Gestión Financiera
	Operacional y Financiero
	I -4

P-3
	Se realizará un seguimiento económico detallado en Excel y se velará por la correcta asignación de los COAs en Atlas de manera adecuada
	PNUD

	Desastres Naturales:  Deslizamientos, terremotos
	Ambiental
	I  -4

P-2
	Afectaría el plan de trabajo y provocaría el rediseño de las actividades del proyecto.
	PNUD


7. ESTRATEGIA A SEGUIR PRÓXIMO TRIMESTRE 
A continuación se detallan las principales líneas de trabajo que serán implementadas durante el año 2015 a fin de completar la FASE 1. Se ha elaborado un Plan de trabajo y Plan de Adquisiciones para 2015 (Anexo 2)
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente 

· Revisión de Propuesta de PLANRES 2015-2024 del Ministerio del Ambiente: Se espera que el Producto Final de la Consultoría de Socialización y Validación del PLANRES sea revisado formalmente a MINAM a durante el mes de Enero de 2016. Con ello se iniciaría el proceso de revisión interna, consulta pública y aprobación según lo considerado por la Dirección General de Calidad Ambiental. 

· Aprobación de Términos de Referencia e Inicio de Servicio de Elaboración de Programa de Inversiones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos a Municipales: Dada la importancia de la implementación del PLANRES y la actual brecha de infraestructura de residuos sólidos a nivel nacional, se propone la ejecución de una consultoría para la elaboración de un Programa de Inversiones para la Gestión de Residuos Municipales de parte del MINAM. Este programa permitirá mejorar los canales de inversión pública para el cierre de la brecha de infraestructura de residuos sólidos, sino también la inversión para el mejoramiento de los sistemas de gestión de residuos sólidos de gobiernos locales que permita incorporar las actividades de reciclaje segregación en fuente de forma más efectiva y eficiente.  
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

· Presentación pública de la evaluación de mercado.

· Operación del Centro de acopio.

· Implementación de Optimización de rutas Nuevo Mundo e Implementación del Plan de recolección selectiva del PNAE Qali Warma, Gobierno Regional, Hoteles, ruta empresarial ADEPIA.

· Continuar con el fortalecimiento del GTRS de la CAM, Plataforma de RRSS y la Mesa de reciclaje. 

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres 

· Elaboración de 5 planes de negocio de reciclaje.

· Instalación del taller del módulo de papel.

· Financiamiento de los planes de negocio.

· Organizar a los recicladores AQP Recicla para que respondan a la optimización de rutas, implementación del Plan de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos del PNAE Qali Warma y operación del centro de acopio, Hoteles, Tejido Social y Gobierno Regional.

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado 
· Sensibilización masiva en medios de comunicación.

· Capacitación a especialistas de las UGELs en el tema de residuos sólidos. 

· Capacitación a la sociedad civil, reactivar los comités de vigilancia ambiental y comités de vigilancia ambiental.
Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia 
· Seguimiento de las acciones, sistematización de experiencias y elaboración de informes.

· El PNUD, UNV y MINAM apoyarán la elaboración de materiales de sensibilización para sistematizar el día a día del proceso para ser replicadas en un futuro.

8. HEADINGS FOR ANNEXES 

Anexo 1.1.1: Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

https://www.dropbox.com/s/fq8aosxidtl1uk9/Anexo%201.1.1%20-%20Contrato%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.PDF?dl=0
Anexo 1.1.2: Primer Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

https://www.dropbox.com/s/294asfnm4bs2krk/Anexo%201.1.2%20-%20Primer%20Entregable%20de%20la%20Consultor%C3%ADa%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20Validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.pdf?dl=0
Anexo 1.1.3: Segundo Entregable de la Consultoría del Servicio de Socialización y Validación del PLANRES

https://www.dropbox.com/s/jyhdljm5r1j9kde/Anexo%201.1.3%20-%20Segundo%20Entregable%20de%20la%20Consultor%C3%ADa%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20Validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.docx?dl=0
Anexo 1.1.4: Adenda de Contrato del Servicio de “Socialización y validación del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible”

https://www.dropbox.com/s/h5uio1ixselcdxn/Anexo%201.1.4%20-%20Adenda%20de%20Contrato%20del%20Servicio%20de%20Socializaci%C3%B3n%20y%20validaci%C3%B3n%20del%20PLANRES.PDF?dl=0
Anexo 1.1.5: Propuesta de Términos de Referencia de Actualización del SIGERSOL.

https://www.dropbox.com/s/8sak2fwno7zdbz9/Anexo%201.1.5%20-%20Propuesta%20de%20T%C3%A9rminos%20de%20Referencia%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20del%20SIGERSOL..docx?dl=0
Anexo 1.2.1: Listas de Asistencia a Talleres Macroregionales.

https://www.dropbox.com/s/3w6kdyhjjt076jq/Anexo%201.2.1%20Listas%20de%20Asistencia%20a%20Talleres%20Macroregionales.PDF?dl=0
Anexo 1.2.2: Listas de Asistencia a Ultimo Taller - Lima

https://www.dropbox.com/s/o7cwe0qyk9kx8gf/Anexo%201.2.2%20Listas%20de%20Asistencia%20a%20Ultimo%20Taller%20-%20Lima.PDF?dl=0
Anexo 1.4.1 – Oficio de Aportes de Ministerio de la Mujer al PLANRES (Oficio Nº 09-2015-MIMP/DGTEG)

https://www.dropbox.com/s/1us6mkktd7bpuf6/Anexo%201.4.1%20%E2%80%93%20Oficio%20de%20Aportes%20de%20Ministerio%20de%20la%20Mujer%20al%20PLANRES%20%28Oficio%20N%C2%BA%2009-2015-MIMPDGTEG%29.PDF?dl=0
Anexo 1.4.2 – Lista de Asistencia de Reunión con equipo de PAGCC

https://www.dropbox.com/s/la0jh5miv8emet9/Anexo%201.4.2%20%E2%80%93%20Lista%20de%20Asistencia%20de%20Reuni%C3%B3n%20con%20equipo%20de%20PAGCC.PDF?dl=0
Anexo 2.1.1  El primer entregable “Análisis de la Oferta y Demanda”

https://www.dropbox.com/s/gxzzbrqqv1imabr/Anexo%202.1.1%20Analisis%20de%20Oferta%20y%20Demanda.pdf?dl=0
Anexo 2.1.2  Segundo entregable “Cadena de reciclaje e Ideas de planes de Negocio” 

https://www.dropbox.com/s/849ailqi3v52g87/Anexo%202.1.2%20Cadena%20de%20Reciclaje%20e%20ideas%20de%20negocio.pdf?dl=0
Anexo 2.1.3: Informe final 

https://www.dropbox.com/s/3ikx2ffxpla6u02/Anexo%202.1.3%20Tercer%20Informe%20Evaluaci%C3%B3n%20mercado.pdf?dl=0
Anexo 2.1.4 Cartas de envío de Observaciones al primer entregable a la consultora

https://www.dropbox.com/s/bz4gfkszsz6gefi/Anexo%202.1.4%20ObservacionesPrimerProd.pdf?dl=0
Anexo 2.1.5 Cartas de envió de Observaciones al segundo  entregable a la consultora

https://www.dropbox.com/s/bkmifw5u8eslthu/Anexo%202.1.5%20ObsrvacionesSegProd.pdf?dl=0
Anexo 2.2.1 Estudio de Caracterización de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2015.

https://www.dropbox.com/s/j9q0vxd7rcruy7u/Anexo%202.2.1%20ECRS%20AQP%20MPA.pdf?dl=0
Anexo 2.2.2: Revisión del Estudio de caracterización de Socabaya. 

https://www.dropbox.com/s/glk1zcxafe58xy9/Anexo%202.2.2%20Revisi%C3%B3n%20al%20ECRSb%20Socabaya.pdf?dl=0
Anexo 2.2.3: Asistencia para el recojo de información para actualizar el plan de manejo de residuos sólidos de Socabaya.

https://www.dropbox.com/s/qsm2rn1jteji48i/Anexo%202.2.3%20Asistencia%20Tecnica%20para%20PMRS%20Socabaya%20y%20PIM%2015.pdf?dl=0
Anexo 2.2.4: Estudio de Caracterización a José Luis Bustamante y Rivero elaborado con asistencia técnica del proyecto PEI.

https://www.dropbox.com/s/5guwebmbjg17x0q/Anexo%202.2.4%20ECRS%20JLBYR.pdf?dl=0
Anexo 2.2.5: Plan de Manejo Ambiental  de residuos sólidos que incluye aspectos de género, pobreza y juventudes, aprobado por OM 014 2015 MD JLB y Rivero.

https://www.dropbox.com/s/3m4s7xl41ewv0zi/Anexo%202.2.5%20PlanManejoRRSSJLByRivera.pdf?dl=0
Anexo 2.2.6 Cargos de cartas brindando asistencia técnica para la revisión de los expedientes de postulación al PIM 2015 y lista de asistencia

https://www.dropbox.com/s/l0gy92pdqncaxo1/Anexo%202.3.1%20BASE%20DATOS.accdb?dl=0
Anexo 2.3.1: Base de datos. 

https://www.dropbox.com/s/l0gy92pdqncaxo1/Anexo%202.3.1%20BASE%20DATOS.accdb?dl=0
Anexo 2.3.2: Guía de usuario. 

https://www.dropbox.com/s/zlfpucvj5rrueit/Anexo%202.3.2%20GiaUsoBDatos.pdf?dl=0
Anexo 2.5.1 Resultado del taller potencialidades para la generación de empleo verde

https://www.dropbox.com/s/4cxyd0z4vud2ic8/Anexo%202.5.1%20Resultados%20del%20Taller%20potencialidades%20para%20la%20generaci%C3%B3n%20de%20empleo%20verde.pdf?dl=0
Anexo 2.5.2 Aportes a la Agenda Regional de trabajo Juvenil

https://www.dropbox.com/s/s5lucta8svkgsxv/Anexo%202.5.2%20Matriz%20PREJ%20AQP.xlsx?dl=0
Anexo 2.5.3 Plan de recolección de residuos generados PNAE Qali Warma Arequipa

https://www.dropbox.com/s/8jcvtjacrb786ph/Anexo%202.5.3%20PlanRecolecci%C3%B3nQw.pdf?dl=0
Anexo 2.5.4: Análisis costo beneficio del programa Qali Warma 

https://www.dropbox.com/s/cofelx5eg0psrid/Anexo%202.5.4%20CostoBeneficio.pdf?dl=0
Anexo 2.5.5: Convenio entre la MPA y Qali Warma 

https://www.dropbox.com/s/trmah8ssw6iunh2/Anexo%202.5.5%20Convenio.pdf?dl=0
Anexo 2.5.6: Plan de Acción para la implementación del convenio

https://www.dropbox.com/s/53kztelrrf9rsb8/Anexo%202.5.6%20PlanAcci%C3%B3nConvenioQW.pdf?dl=0
Anexo 2.5.7: Plan de negocio de residuos generados por hoteles

https://www.dropbox.com/s/y19jrx824thss5a/Anexo%202.5.7%20PlanRecolecci%C3%B3n%20de%20hoteles.pdf?dl=0
Anexo 2.5.8: Plan de negocio para la adquisición de un camión para las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo

https://www.dropbox.com/s/00oy7nxf3stw9a2/Anexo%202.5.8%20Plan%20Negocio%20Cami%C3%B3n.pdf?dl=0
Anexo 2.5.9: Manual de operación del centro de acopio, iincluye la Selección de Equipos para el Centro de acopio. 

https://www.dropbox.com/s/ueoecl9yr0xt7ov/Anexo%202.5.9%20ManualOpertCAcopio.pdf?dl=0
Anexo 2.5.10 Informe de la investigación de mercados para productos de papel reciclado

https://www.dropbox.com/s/eb581qtf98173l0/Anexo%202.5.10%20InvMercPapelreciclado.pdf?dl=0 

Anexo 2.5.11 Informe del Plan de Recolección de Residuos y diagnóstico de ADEPIA.

https://www.dropbox.com/s/60ozkmwc3r0toox/Anexo%202.5.11%20PlanRecolecci%C3%B3n%20Adepia.pdf?dl=0
Anexo 2.5.12: Mapas temáticos en GIS

https://www.dropbox.com/sh/s51mbgkzpgw1zdf/AAC2IGeqW8cggr3yMC6AsBpsa?dl=0
Anexo 2.5.13: Informe de Optimización de rutas Diciembre

https://www.dropbox.com/s/jtxyouqtepv31e7/Anexo%202.5.13%20Informe%20de%20Implementaci%C3%B3n%20Optimizaci%C3%B3n%20de%20rutas.pdf?dl=0
Anexo 2.5.14: Plan de Recolección de residuos sólidos   reaprovechables del Gobierno Regional      

https://www.dropbox.com/s/bcs2u11ln0ce4ac/2.5.14%20Plan%20de%20Recolecci%C3%B3n%20Selectiva%20GORE.pdf?dl=0         

Anexo 2.7. 8: APORTES AL PLANRES

https://www.dropbox.com/s/1cuxs6ud8w3yi4a/Anexo%202.7.5%20APORTES%20PLANRES.xlsx?dl=0



 HYPERLINK "https://www.dropbox.com/s/g8z8z3nt8xuonyc/Anexo%202.7.5PlanRes.docx?dl=0" 

https://www.dropbox.com/s/g8z8z3nt8xuonyc/Anexo%202.7.5PlanRes.docx?dl=0


Anexo 3.1.1: Informe del Programa de Vacunaciones 

https://www.dropbox.com/s/hhaktg9ao5stt5h/Anexo%203.1.1%20Informe%20Vacunaci%C3%B3n.pdf?dl=0
Anexo 3.1.2 Lista de recicladora(es) beneficiarios de las capacitaciones. 

https://www.dropbox.com/s/j0mo89yvyjx24ux/3.1.2%20%20Recicladores%20Capacitados.xlsx?dl=0
Anexo: 3.1.3 Informe de capacitación “Modulo de habilidades Sociales” 

https://www.dropbox.com/s/0yv69jxuha28k6l/Anexo%203.1.3%20Informe%20Capacitaciones.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.4 TUPA, procedimiento 5.2.4, 5.2.10

https://www.dropbox.com/s/418utdulxj15zhw/Anexo%203.1.4%20Procedimiento%20Inscripcion%20AQP%20Recicla.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.5  Resolución Gerencial N° 505 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Recicla Vida 

https://www.dropbox.com/s/ic4dhsq21xbnji1/Anexo%203.1.5%20Autorizaci%C3%B3n%20Recicla%20Vida.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.6  Resolución Gerencial N° 504 -2015 MPA/GSC Autorización Municipal para la asociación Nuevo Mundo

https://www.dropbox.com/s/5goq3htvdgt4oq5/Anexo%203.1.6%20Autorizaci%C3%B3n%20Nuevo%20Mundo.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.7 Solicitud de las asociaciones de recicladoras(es) para ser incorporadas en el programa AQP Recicla.

https://www.dropbox.com/s/drx59ur0j56eyrw/Anexo%203.1.7%20Solicitud%20de%20Incorporaci%C3%B3n%20AQP%20Recicla.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.8 Nota de prensa de la Conferencia de Prensa para la entrega de autorización municipal a las asociaciones Recicla Vida y Nuevo Mundo.

https://www.dropbox.com/s/95r3hb46sdbaa0e/Anexo%203.1.8%20%20NotaPAutorizaci%C3%B3n%20Municipal%20AQP%20Recicla.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.9 Informe de Formalización.

https://www.dropbox.com/s/ksf1ovolfibn2ek/Anexo%203.1.9%20%20Informe%20Nivel%20de%20Formalizaci%C3%B3n%20de%20Arequipa.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.10 Consolidado de requisitos para la formalización de 12 municipios distritales y requisitos del TUPA de las respectivas municipalidades. 

https://www.dropbox.com/s/6pza30j2iq7o4dl/3.1.10%20Consolidado%20de%20Formalizaci%C3%B3n%20de%20Arequipa.xlsx?dl=0
Anexo: 3.1.11 Entrega de Equipos de protección Personal   

https://www.dropbox.com/s/hhaktg9ao5stt5h/Anexo%203.1.1%20Informe%20Vacunaci%C3%B3n.pdf?dl=0                                                                                                                           

Anexo 3.1.12: Informe de difusión de los programas sociales, carta a la municipalidad distrital de Yura solicitando inclusión en el SISFOCH. 

https://www.dropbox.com/s/3tlc1s8tvscnqel/Anexo%203.1.12%20TallerProgramasSociales.pdf?dl=0
Anexo: 3.1.13  Guía de Plan Estratégico. 

https://www.dropbox.com/s/egwwa5pafbnvz2u/Anexo%203.1.13%20Guia%20de%20Plan%20Estrategico.pdf?dl=0
Anexo 3.1.14: Informe de conferencia de prensa del reciclador y Desfile e Izamiento de Bandera.

https://www.dropbox.com/s/qp52nwlxkmkfh67/Anexo%203.1.14%20InformeD%C3%ADaREciclador%2Cdesfile%20y%20conferencia.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9i77ekty03lesfr/Anexo%203.1.15%20CONFERENCIA%2CDESFILE.pdf?dl=0
Anexo  3.1.15: Informe de Foro por el día del reciclador. 

https://www.dropbox.com/s/vt67u1v1p6u1iee/Anexo%203.1.15%20Informe%20de%20Foro%20por%20el%20D%C3%ADa%20del%20Reciclador.pdf?dl=0
Anexo 3.1.16 Registro de Comercialización de Residuos del Programa AQP Recicla

https://www.dropbox.com/s/1u4z87dpm5p614l/3.1.16%20Comercializaci%C3%B3n%20AQP%20Recicla.xlsx?dl=0
Anexo 3.1.17 Presentación Género Eje Transversal en la Gestión de Residuos Sólidos.

https://www.dropbox.com/s/ulh0eq2jatq43pw/Anexo%203.1.17%20Presentaci%C3%B3n%20G%C3%A9neroPLANRES.pdf?dl=0
Anexo 3.1.18 Asociaciones de recicladores beneficiarios

https://www.dropbox.com/s/ll7v5s3eok80kxs/Anexo%203.1.18%20%20Asociones%20de%20Recicladores%20benenficiarios.xlsx?dl=0
Anexo 3.2.1: Informe de Asistencia Técnica para la producción de papel primer taller y segundo taller

https://www.dropbox.com/s/9hol6qz6zupbapp/Anexo%203.2.1%20TallerPapel.pdf?dl=0
Anexo 3.2.2 Manual para la producción de papel reciclado y productos con material de reúso.

https://www.dropbox.com/s/74ituadp4r4srye/Anexo%203.2.2%20Manual%20Producci%C3%B3n%20de%20papel.pdf?dl=0
Anexo 3.2.3 Informe del 4TO FESTIVAL ECOAREQUIPA 2015, material producido y nota de prensa

https://www.dropbox.com/s/u4cu480jvre9wz4/Anexo%203.2.3%20Informe%204to%20Festival%20ECOAREQUIPA%202015.pdf?dl=0
Anexo 3.2.4 Bifoliado de Recicla Vida

https://www.dropbox.com/s/ltd71yh0ox7900u/Anexo%203.2.4%20Bifoliado%20Recicla%20Vida.pdf?dl=0
Anexo 3.2.5 Informe de la FERIA PERU LIMPIO-TARAPOTO 2015

https://www.dropbox.com/s/vvkn4dma498lemi/Anexo%203.2.5%20Informe%20Feria%20Peru%20Limpio%20Tarapoto%202015.pdf?dl=0
Anexo 3.2.7: Informe de capacitación a recicladores del distrito de ASA Vida Sana QW

https://www.dropbox.com/s/ywtkzir8x9lm9gg/Anexo%203.2.7%20%20CapVidaSanaQW.pdf?dl=0
Anexo 3.3.1: Especificaciones técnicas destructora de papel

https://www.dropbox.com/s/4nmsxlrp4dhxwo4/Anexo%203.5.1%20Especificaciones%20Tecnicas%20de%20la%20destructura%20de%20papel.pdf?dl=0
Anexo 3.3.2: Especificaciones técnicas de la Picadora del PET

https://www.dropbox.com/s/t4sb49yfo7aj8py/Anexo%203.5.2%20Esecificaciones%20Tecnicas%20de%20picadora%20PET.pdf?dl=0
Anexo 3.3.3: Especificaciones técnicas de carreta

https://www.dropbox.com/s/f3kqi6cy13pmeym/Anexo%203.5.3%20%20Especificaciones%20Tecnicas%20de%20Carreta.pdf?dl=0
Anexo 3.3.4: Especificaciones técnicas de las Sacas Bigbag y bolsas familiares.

https://www.dropbox.com/s/vy4gulertii1q44/Anexo%203.5.4%20Especificaciones%20Tecnicas%20Sacas%20y%20Big%20Bag.pdf?dl=0
Anexo 4.1.1  Plan de sensibilización de la MPA. https://www.dropbox.com/s/s13onjwm2xuoltq/Anexo%204.1.1%20PlanSenbAQPRecicla.pdf?dl=0
 Anexo 4.1.2: Plan de Sensibilización de José Luis Bustamante y Rivero. https://www.dropbox.com/s/j14d6cg9lpwcl85/Anexo%204.1.2%20PlanSensJLByR.pdf?dl=0


Anexo 4.1.3 Plan de Sensibilización de Socabaya. 

https://www.dropbox.com/s/5if5rd8hjb0khac/Anexo%204.1.3%20Plan%20Sensibilizaci%C3%B3n%20de%20Socabaya.pdf?dl=0 


Anexo 4.1.4: Plan de Sensibilización Paucarpata. 

https://www.dropbox.com/s/8r8bmf7u29cnrd0/Anexo%204.1.4%20PlanSensPaucar.pdf?dl=0
Anexo 4.1.5 Informe de participación en medios de comunicación ATVSUR, Panamericana

https://www.dropbox.com/s/5y69jugxrsqhnt9/Anexo%204.1.5%20Informe%20aparici%C3%B3n%20en%20ATVSUR%20Panamericana.pdf?dl=0
Anexo 4.1.6 Informe de sensibilización mediante la difusión de Jingel en Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero.

https://www.dropbox.com/s/n79ulygv8bumy70/Anexo%204.1.6%20Sensibilizaci%C3%B3n%20mediante%20difusi%C3%B3n%20de%20Jingel.pdf?dl=0
Anexo 4.1.7: Modulo Itinerante Tejido Social.

https://www.dropbox.com/s/wqlg88ujy9rt2ou/4.1.2%20%20Modulo%20itinerante%20Palacio.pdf?dl=0


Anexo 4.2.1: Jingle de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

https://www.dropbox.com/s/93mncuc4tjfjs7h/Anexo%204.2.1AREQUIPA.mp3?dl=0


Anexo 4.2.2: Jingle de la Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre.

https://www.dropbox.com/s/m08olgudeoees0s/Anexo%204.2.2%20ASA.mp3?dl=0

Anexo 4.2.3: Jingle de la Municipalidad de Paucarpata.

https://www.dropbox.com/s/08ipv04d6oeqfxq/Anexo%204.2.3%20PAUCARPATA.mp3?dl=0


Anexo 4.2.4: Jingle de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero.

https://www.dropbox.com/s/r3yh1es80p1kmdz/Anexo%204.2.4%20JLByRivero.mp3?dl=0


Anexo 4.2.5: Jingle de la Municipalidad distrital de Socabaya.

https://www.dropbox.com/s/vvqeg7nu8a3p64x/Anexo%204.2.5%20SOCABAYA.mp3?dl=0


Anexo 4.2.6: Jingle de la Municipalidad distrital de Yura.

https://www.dropbox.com/s/orjtqd4xkpp1dqj/Anexo%204.2.6%20YURA.mp3?dl=0
Anexo 4.2.7: Notas Prensa

https://www.dropbox.com/s/3m6wpwn4d4axn91/Anexo%204.2.7%20NotaPrensaEcoFeria.pdf?dl=0


Anexo 4.2.8: Reciclito

https://www.dropbox.com/s/jtm3diqmzi77592/Anexo%204.2.8%20Reciclito.pdf?dl=0
Anexo 4.2.9: Materiales de sensibilización (Carteles de sensibilización, mural con diseño de mandala, bifoliados, afiche, ludo).

https://www.dropbox.com/s/aprvlimqna76jbo/Anexo%204.2.9%20Materiales%20Sensibilizaci%C3%B3n.pdf?dl=0
Anexo 4.3.1Términos de Referencia  de la  Campaña de Limpieza del Río Chili por el DIADESOL

https://www.dropbox.com/s/ubz3p62g8huz5vm/Anexo%204.3.1%20TDRLimpieza%20del%20Rio%20Chili.pdf?dl=0
Anexo 4.3.2: Informe de sensibilización en la Jornada de Limpieza del Río Chili. 

https://www.dropbox.com/s/nnufzysfskwdfo3/Anexo%204.3.2%20Informe%20campa%C3%B1a%20Limpieza%20del%20R%C3%ADo%20Chili%20DIADESOL.pdf?dl=0

Anexo 4.5.1 Lista de Voluntarios del PEI 2015 primer semestre. 

https://www.dropbox.com/s/y6glwo0ycj3a26y/Anexo%204.5.1%20Lista%20Voluntarios%20PEI%20primer%20semestre.pdf?dl=0

Anexo 4.5.2 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 segundo semestre. 

https://www.dropbox.com/s/wu8jd6ozmf46tp5/Anexo%204.5.2%20Lista%20Voluntarios%20PEI%20segundo%20semestre.pdf?dl=0

Anexo 4.5.3 Taller de capacitación a voluntarios primer semestre

https://www.dropbox.com/s/zx3ymq9zhout24d/Anexo%204.5.3%20CapVoluntarios%20I.pdf?dl=0

Anexo 4.5.4 Taller de capacitación a voluntarios segundo semestre

https://www.dropbox.com/s/trh05a3vimbn37f/Anexo%204.5.4%20CapVoluntarios%20II.pdf?dl=0

Anexo 4.5.5 Lista de  Lista de Voluntarios del PEI 2015 tercer trimestre.

 https://www.dropbox.com/s/tk6g1njqruy5dzb/Anexo%204.5.5%20CapVoluntarios%20II.pdf?dl=0

Anex0 4.7.2  Proyecto Educativo

https://www.dropbox.com/s/88ka63fa0ozpff6/Anexo%204.7.1%20Anexo%20Proyecto%20Educativo.pdf?dl=0

ANNEX 2:
REPORTING MATRIX TEMPLATE (ANNEX TO THE NARRATIVE SECTION
	#75132
	#75132
	Reporting from:
	april 2015
	Reporting to:
	30 june 2015

	TITLE
	Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development


	PEI GLOBAL
	INDICATORS
	BASELINE
	TARGETS

	OutPut 1: Enfoques y herramientas de Pobreza y Medio Ambiente aplicados para políticas, planes y mecanismos de coordinación para el desarrollo integral.
	Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio Amiente e indicadores en los países;
	Número de productos de conocimientos de PEI compartidos con redes regionales y globales.
	Indicador 1:   El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado, incluyendo dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	
	Número de países que integran los indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E;
	
	Número de autoridades nacionales (y % de mujeres participando) capacitadas en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;

	OutPut 2: Procesos intersectoriales de presupuesto y gastos y sistemas de contabilidad ambiente - económico institucionalizados.
	Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.
	
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector;

	OutPut 3: Enfoques Pobreza y Medio Ambiente y experiencias documentadas y compartida para informar sobre la programación de desarrollo país, regional y mundial de parte de las Naciones Unidas y estados miembros.
	Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector
	
	MIDIS, MIMPV, MTPE

	
	Número de documentos de sistematización de experiencias locales, de la metodología, de instrumentos y de buenas prácticas del proyecto elaboradas y difundidos a nivel regional, nacional y supra-nacional. (Meta: 4 al final de la fase II PEI Perú)
	
	


	DESCRIPTION OF RESULTS ACHIEVED AGAINST INTENDED OUTCOMES AND CORRESPONDING INDICATORS.
	QUANTITATIVE INFORMATION ON RESULTS ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	SOURCE OF INFORMATION

	Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) en proceso de actualiza con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables, y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	· PLANRES: Se finalizó con el proceso de actualización y socialización del PLANRES según lo establecido en los contrato, quedando documento pendiente de presentación al MINAM para su revisión y puesta en marcha del proceso de aprobación. 
· Como parte de la actualización del | de Arequipa, se ha actualizado el Estudio de Caracterización de RRSS a ser usado como parte del proceso de actualización, así como las fichas de información a ser usadas.
	PLANRES
PIGARS



	El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.
	
	

	Sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.
	
	

	OUTCOME 1: PEI PERU
	INDICADORES
	BASELINE
	TARGETS

	Mejorar en el bienestar laboral y salarial de las recicladoras y los recicladores a través de la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, poniendo un énfasis especial en el empoderamiento de las mujeres recicladoras en base a la información de línea de base obtenida, y desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo para la población que vive en situación de pobreza. Se creará una cultura ambiental y de reciclaje a través del voluntariado.
	I.1: Número de políticas, instrumentos y herramientas de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional y local con un enfoque social, de género y de reducción de la pobreza
	LB: Falta de datos nacionales y regionales sobre el desempeño y realidad social del sector (formal e informal) de residuos sólidos impiden la comprensión del sector y la elaboración de políticas eficaces;
	FASE 1:    Evaluación del mercado de reciclaje de Arequipa, incluyendo línea de base socio-económica y análisis de género de la población recicladores. 

Estudio de mercado de reciclaje Arequipa inicio en Mayo de 2015, estará finalizando en Diciembre de 2015

	
	
	
	FASE 1:    Propuesta Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) Actualizado con un enfoque social de reducción de la pobreza y de género.

Proceso de Validación del PLANRES ya se encuentra finalizado a nivel de contrato quedando la presentación hacia la Dirección General de Calidad Ambiental

	
	
	LB: Falta de conocimiento nacional y regional sobre dimensiones y oportunidades sociales, de pobreza, ambientales y de género, y cómo traducirlas en políticas inclusivas e inversiones de residuos sólidos;
	FASE 1:    Capacidades fortalecidas de 3 asociaciones de recicladores y 70 recicladores, incluyendo enfoque de género.

04 asociaciones, 

	
	
	
	FASE 1:   : Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) Arequipa Actualizado con enfoque social, de reducción de la pobreza y de género

El PIGARS será actualizado en 2016.

	
	
	Políticas, planes y estrategias a nivel nacional y local del sector residuos sólidos no incorporan el enfoque social, de pobreza y  de género (Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) a nivel nacional, Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) a nivel local), lo que limita los avances que el país pueda lograr en el desarrollo inclusivo de este sector.
	FASE 1:    Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL)  de origen municipal actualizado y de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado;

SIGERSOL será Actualizado conforma a los indicadores que tiene que identificar en PLANRES

	
	
	
	FASE 1:   :  30.000 hogares alcanzados con campaña de sensibilización;

Sensibilización de 6000 hogares en 2014 y 9200 hogares en 2015

	
	
	Falta de cooperación interinstitucional y cooperación nacional-regional-local sobre políticas e inversiones de residuos sólidos, desaprovechando un potencial de conocimiento importante;
	FASE 1:    150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (y % de mujeres participando), incluyendo replicación de capacitación a sus redes;

94 recicladores y 10 recicladoras  capacitados (10% de participación de mujeres).

	
	
	
	FASE 1:    350 personas voluntarias que participan con actividades del proyecto, desagregado;

Se cuentan con 98 voluntarios (63% mujeres y 27% hombres)

	
	I.2: Mejora de bienestar (% de aumento de ingresos y condiciones de vida) de recicladores y recicladoras, diferenciando por sexo;
	
	FASE 1:    Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014)

Se realizara una sistematización de la FASE y TOC

	
	
	Existe un marco legal reconociendo la actividad de los recicladores y promoviendo su formalización, pero no se aplica esta ley;
	FASE 2: El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.

	
	
	
	FASE 2:: 70 representantes de autoridades nacionales y actores relevantes capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	
	FASE 2:: 150 representantes de autoridades locales y actores relevantes locales capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;

	
	
	Asociaciones de recicladores y recicladoras generalmente no cuentan con activos físicos (local de trabajo y maquinaria sencilla para agregar valor a lo recolectado), no cuentan con conocimiento sobre mercados locales, y no disponen de estrategias de negocios para mejorar ingresos/calidad de vida del colectivo; las mujeres en las asociaciones son a menudo excluidas de decisiones o de  tener el liderazgo;
	FASE 2:: El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible;

	
	
	
	FASE 2:: El sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.

	
	
	
	FASE 2: 5 propuestas técnicas, financieras y normativas preparadas apoyando a la sostenibilidad financiera de asociaciones de recicladores a largo plazo;

	
	I.3: Calidad del proceso participativo (número de instituciones 
	Bienestar (ingreso y condiciones de vida y de trabajo) de recicladoras y recicladores insuficiente para tener una vida digna; Recicladoras y recicladores formalizados  tienen débiles capacidades organizacionales, de negociación y visibilidad del colectivo para defender sus intereses con un fin social.
	FASE 2: 150 recicladoras y recicladores capacitados y empoderados;

	
	
	
	FASE 2: 100 recicladoras y recicladores formalizados;

	
	
	
	FASE 2: 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo mujeres;


	DESCRIPTION OF RESULTS TOWARDS OUTPUT IN RELATION TO INDICATORS AND RESULTS FROM ACTIVITIES UNDERTAKEN
	QUANTITATIVE INFORMATION ON CHANGE ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE
	LEVEL OF ACHIEVEMENT OF OUTPUT (INSERT A TICK IN A BOX)

	Actividad 1: 

1. Propuesta de PLANRES actualizado. (F1)
2. PLANRES aprobado. (F2)
3. 70 representantes de autoridades nacionales entrenados en PLANRES (F2)
	1. 90%: Se cuenta con el PLANRES en proceso de actualización, se espera su finalización hacia finales de Noviembre 2015. 

Se han concientizado a 515 funcionarios y autoridades locales a nivel nacional, sobre la vinculación de la gestión integral de RRSS con las iniciativas de reducción de pobreza, género y juventud. 
	
	Fully completed or very likely.  On track.

	Indicador de Actividad 2:

1. Propuesta de PIGARS de Arequipa (F1)
2. 1 estudio de Línea Base Socioeconómica (F1)
1 Estudio de Mercado reciclaje AQP 
3. 150 representantes de autoridades locales (F2)

4. 1 SIGERSOL Local Actualizado (F2)
5. PIGARS de Arequipa Aprobado (F2)
6. 5 propuestas técnicas, financieras y normativas apoyando al sostenibilidad financiera. (F2)
	1. 20%: En 2015 se ha realizado un Estudio caracterización de Residuos Sólidos en de Arequipa, sin embargo el PIGARS no ha sido actualizado a la fecha.
2. 100%: En 2014 se levantó una Línea  Socioeconómica de población recicladores AQP,  en 2015 en colaboración con MINTRA y la Iniciativa PAGE se ha actualizado alcanzando a 4 ciudades principales. 

3. 100%: Funcionarios/as capacitados a nivel de MPA -  319 funcionarios capacitados (109 Funcionarios capacitados en el Programa de Incentivos Municipales y PPR 0036 realizado por la Directora del Proyecto PEI, 38 funcionario de 14 municipios realizado por la directora del proyecto PEI y especialista de género, 64 entre Alcaldes, Gerente y funcionarios de 29 distritos capacitados en Programas Sociales, 02 Funcionarios de la MPA capacitados en taller del PPR 036 en la Ciudad de Tacna, 07 Funcionarios de las municipalidades distritales  de Socabaya, JLByRivero, Paucarpata de intervención capacitados y con asistencia técnica,  99 funcionarios capacitados en Género durante el proceso de socialización del PLANRES en Arequipa)
4. 30%: Se cuentan con los términos de referencia para elaboración de la plataforma  de la MPA que administre la información de todos los programas de segregación en la fuente y se reporte al SIGERSOL del MINAM.
5. 0%: No se han hecho avances referidos a este indicador hasta la fecha.
6. 100%: Ocho Propuestas Técnicas de Negocio: 

· Plan de Recolección Selectiva de programa Nacional de Qali Warma – Zona Urbana de la provincia de Arequipa 

· Plan de recolección selectiva para instituciones públicas- Gobierno Regional.

· Plan de Recolección Selectiva y análisis costo beneficio de residuos generados en Hoteles.

· Plan de negocio para la adquisición del camión.

· Plan de negocio implementación de Centro de Acopio(Faja clasificadora, picadora de PET y camión que transporte sus residuos al centro de acopio).

· Plan de negocio para la producción de compostaje.

· Plan de negocio para la producción de papel reciclado y artesanías.

· Plan de recolección de residuos reaprovechable de las empresas del parque industrial de Arequipa-ADEPIA
	XX
	Partially completed or likely to be.  Largely on tract

	Indicadores Actividad 3:

1. Programa de fortalecimiento de capacidades elaborado. (F1)
2. 150 recicladores/as capacitados (F2)
3. 100 recicladores/as  formalizados (F2)
4. 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo de mujeres (F2)
5. 10 planes de negocio y de desarrollo local. (F2)
	1. 100%: Se tiene habilitado el módulo de habilidades Sociales articulado por el MIMP.

2. 95%: 141 recicladores de 11 Asociaciones  de recicladoras(es). 

141 recicladoras(es) siendo el 74.5% (105 mujeres 105) y el 25.5% 36 varones). 11 asociaciones de recicladoras(es) 9 insertadas en PSF y 02 que trabajan en el botadero del Cebollar y Quebrada Honda de las 15 que existen en Arequipa.

3. 25%: 25 recicladores formalizados  en 02 asociaciones (Recicla Vida y Nuevo Mundo). 

4. 100%: Se cuentan con 7 asociaciones lideradas por mujeres (Sofia Taco Sáchez – Recicla Vida, Dorotea Chalco Galeno- Nuevo Mundo, Rosa Alcami Huanca- Vida Sana, Sugei Vera Flores-Musuq Pacha, Epifanía Jahuira López- Protora del Ambiente y promotoras, Daniela Huanca Apaza-Mistianos, Martha Esther Arias Paullo-Centinelas del Planeta.)

5. 80%: 8 Planes de Negocio Diseñados aplicables a las asociaciones de recicladores (Unidad de producción de papel reciclado; Ruta Comercial del Centro Histórico de Arequipa; Residuos Generados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; Los residuos generados por los hoteles en el distrito de Arequipa; Los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresarial”; Plan de negocio para la adquisición de un camión; Equipamiento del Centro de Acopio del Programa AQP Recicla; Elaboración de compostaje)
	
	

	Indicadores Actividad 4: 

1. 30,000 hogares sensibilizados (F1)
2. 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (F1)
3. 350 voluntarios que participan en el Proyecto. (F1)
	1. 100%: 71578 Hogares sensibilizados (6.000 hogares en 2014, 70 978 en 2015), mediante sensibilización puerta a puerta, módulos itinerantes, campañas masivas, presentaciones  en medios de comunicación TV y difusión de jingel en vehículos compactadores y vehículos del programa de segregación.
70 millares de material de sensibilización.
15 presentaciones en televisión en dos canales de televisión (ATV Sur y Panamericana Televisión)
Difusión de Jingel de sensibilización en 3 municipalidades distritales.
2. 12%: 29 líderes de organizaciones sociales que conforman la RAV se capacitaron en el 2014.
3. 60%: Se cuentan con 208 voluntarios que participaron en diferentes actividades del proyecto (60% mujeres y 40% hombres)

	
	Limited completion. Unlikely to be completed.  Revisions required.

	Actividad 5:

1. Se cuenta con una evaluación de la fase I – PEI (F1)

2. 15 gobiernos locales y 250 actores relevantes han sido socializados con el enfoque del Proyecto (F2)
3. 4 documentos de sistematización. (F2)
4. Se cuenta con evaluación final. (F2)
	1. Se ejecutó una evaluación con la metodología de ToC, durante Diciembre de 2015, estando a la espera de los resultados.

Equipo de formado por Directora MINAM, Coordinadora AQP- PNUD, 1 UNV MINAM,  4 UNV AQP, UNV- PNUD.

2. 100%: (29 Municipios de la Provincia de Arequipa 256 líderes de organización en 2014)


	
	


	ACTIVIDADES
	ANNUAL BUDGET
	PERIOD EXP
	TOTAL EJECUTADO (MINAM)
	% SPEND  (MINAM)
	DESCRIPTION OF PROGRESS
	EXPLANATION FOR PLANNED ACTIVITIES NOT COMPLETED
	COMMENTS

	Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.
	40,500.00
	Ene-Dic
	30,310.44
	99%
	· 90% - PLANRES ya finalizo etapa de socialización por contratista pero se encuentra en revisión final de parte del Proyecto PEI.
	PLANRES en revisión se espera iniciar proceso de aprobación en Feb 2016.
	· Ejecución de 9 talleres de Socialización del PLANRES 2016-2024 con un total de 546 personas (164 mujeres y 351 hombres), provenientes de 363 instituciones a nivel nacional, entre autoridades nacionales, regionales, locales y representantes de sociedad civil.

· TdR para Actualización del SIGERSOL con enfoque de reducción de pobreza, género y juventud, que responda a los indicadores PLANRES

· Soporte y participación de XV Reunión Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

	Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.
	48,500.00
	Ene-Dic
	22,760.61
	100%
	· 20% de avance de PIGARS

· 100% de la Línea Socioeconómica de recicladores

· 100% de meta de Funcionarios/as capacitados a nivel de MPA.

· 30% de avance de TdR de SIGERSOL para Arequipa del MINAM.
· 0% de aprobación de PIGARS
· 100%, Cinco Propuestas Técnicas de Negocio.
	PIGARS está pendiente de revisión y actualización a ser ejecutada en 2016.

Presentación pública de la evaluación de mercado.
Operación del Centro de acopio.
Implementación de Optimización de rutas Nuevo Mundo e Implementación del Plan de recolección selectiva del PNAE Qali Warma, Gobierno Regional, Hoteles, ruta empresarial ADEPIA.
Continuar con el fortalecimiento del GTRS de la CAM, Plataforma de RRSS y la Mesa de reciclaje. 


	· Fortalecimiento de capacidades a la SGGA-MPA en:

· Programa AQP Recicla (la optimización de rutas en GIS

· Elaboración de Instrumentos para mejorar la gestión de residuos sólidos reaprovechables (Qali Warma), Hoteles, estudio de Caracterización de residuos sólidos, asistencia a 3 Municipalidades distritales y 1 provincial

· Se cuentan con los términos de referencia para elaboración de la plataforma  de la MPA que administre la información de todos los programas de segregación en la fuente y se reporte al SIGERSOL del MINAM.
· Se cuentan con 08 planes de negocio a ser implementados durante el siguiente periodo.

	Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo
	53,500.00
	Ene-Dic
	21,116.91
	102%
	· 100%  del módulo de habilidades Sociales articulado por el MIMP.

· 95% de la meta de capacitación de recicladores.

· 25% de meta de formalización de recicladores

· 100% de liderazgo femenino en asociaciones de recicladores.
· 80%: Formulación de Planes de Negocio
	Elaboración de 5 planes de negocio de reciclaje.

Instalación del taller del módulo de papel.

Financiamiento de los planes de negocio.
Organizar a los recicladores AQP Recicla para que respondan a la optimización de ruta existentes e incorporación de nuevas rutas.
	· Guía para producción de papel

· Talleres habilidades de recicladores beneficiando a 105 recicladores y 36 recicladoras.

· Termino proceso de formalización del Programa AQP Recicla, 2 asociaciones

· Apoyo a las recicladoras de Recicla Vida para participar en el módulo de papel reciclado y valor agregado (producción de tarjetas, agendas y billeteras), tres familias

· Acompañamiento a las recicladoras(es) en la ruta comercial, comercialización de residuos del Programa AQP Recicla.
· Participación de recicladoras con módulo de papel en XV Reunión Anual DE Residuos Sólidos del MINAM.

	Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud publica y el comportamiento hacia los residuos sólidos
	35,000.00
	Ene-Dic
	19,987.75
	100%
	· 100 % de la meta de sensibilización de  Hogares sensibilizados 

· 12% de líderes de organizaciones sociales sensibilizados.
· 60% de la meta de voluntarios incorporados al proyecto.
	Sensibilización masiva en medios de comunicación.

Capacitación a especialistas de las UGELs en el tema de residuos sólidos. 

Capacitación a la sociedad civil, reactivar los comités de vigilancia ambiental y comités de vigilancia ambiental.


	· Sensibilización alcanzada a 71578 viviendas.

· 4 módulos itinerantes de sensibilizacion.

· 6 jingles de sensibilización elaborados para las Municipalidad provincial de Arequipa, Alto Selva Alegre, José Luis Bustamante y Rivero, Socabaya, Paucarpata, Yura.

· 01 Participación de Sensibilización en la Feria Recicla Vida.

· 15 participaciones en medios televisivos.

· Elaboración de material de difusión (Afiches, Juegos, Bifoliados, entre otros)

· Se ha insertado el apoyo de voluntarios en las diferentes actividades del Proyecto.

	Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.
	57,500.00
	Ene-Dic
	818.78
	55%
	70% de avance
	Gestion del proyecto permanente cumpliendo plazos y compromisos adquiridos por PNUD y posicionado PEI
	· Contribuían de PEI en Plan de Genero y Cambio climático (MIMANM) sector residuos

· Sistematización de experiencia genero PEI para el Plan de género y CC

· 30 UNV nacionales participan en Jornadas de Voluntariado en AQP y colaboran con Proyecto PEI

· Asistencia continua a MINAM y oficina de Terreno

· Sinergia con PAGE y PEI (MINTRA- MINAM)


[image: image15][image: image16]
� Anexo 3.1.18 Asociaciones de recicladores benenficiadas


� TUPA: Texto Único de procedimientos administrativos.


� MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables


� MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social


� SISFOCH: Sistema de Focalización de Hogares


� SISFOCH: Sistema de Focalización de Hogares


� UCSP: universidad católica San Pablo


� Informe Flujo de caja de recicla vida
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