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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 26/4/2022

00110454

Spotlight HondurasProject Title:

Honduras - Tegucigalpa

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Lanzamiento Spotlight y LB 30000 74500  36.91Advance Spotlight00109393 Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-SIF001/1/201931/12/2019

30000 75100  2.63Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

TOTAL  39.54

Actores nacionales 30000 71200  8,331.24Fortalecimiento institucional00114412 International ConsultantsUNDP MPTF-SIF0010/9/201831/12/2020

30000 71300  30,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF00

30000 71400  19,000.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-SIF00

30000 71600  10,030.00TravelUNDP MPTF-SIF00

30000 72600  30,000.00GrantsUNDP MPTF-SIF00

30000 75100  6,815.29Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

Funcionarios claves 30000 71200  10,500.00International ConsultantsUNDP MPTF-SIF0010/9/201831/12/2020

30000 71300  40,758.23Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF00

30000 71400  16,000.00Contractual Services - IndividUNDP MPTF-SIF00

30000 71500  30,000.00UN VolunteersUNDP MPTF-SIF00

30000 71600  2,443.38TravelUNDP MPTF-SIF00

30000 72400  925.78Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-SIF00

30000 72500  1,208.50SuppliesUNDP MPTF-SIF00

30000 73400  2,723.91Rental & Maint of Other EquipUNDP MPTF-SIF00

30000 74200  4,307.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-SIF00

30000 74500  0.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-SIF00

30000 75100  9,395.83Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

30000 75700  354.18Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-SIF00

Mecanismos de coordinación 30000 71300  101,496.51Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF0010/9/201831/12/2020

30000 74200  1,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-SIF00

30000 75100  7,615.67Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

30000 75700  2,000.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-SIF00

TOTAL  334,905.52

Instituciones relevantes 30000 74200  419.05Hotspots_Canasta de servicios00114413 Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-SIF001/4/201931/12/2020

30000 75100  29.33Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 26/4/2022

00110454

Spotlight HondurasProject Title:

Honduras - Tegucigalpa

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

TOTAL  448.38

Actores claves 30000 71300  52,173.00Gestión del datos00114414 Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF001/4/201931/12/2020

30000 71500  41,585.76UN VolunteersUNDP MPTF-SIF00

30000 72100  212,948.00Contractual Services-CompaniesUNDP MPTF-SIF00

30000 72600  81,081.74GrantsUNDP MPTF-SIF00

30000 72600  53,336.47GrantsHND-FUNDACION AYUDA EN ACCION MPTF-SIF00

30000 74200  24,285.85Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-SIF00

30000 74500  200.00Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-SIF00

30000 75100  32,801.38Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

30000 75700  2,984.55Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-SIF00

Datos de calidad 30000 71300  9,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF001/4/201931/12/2020

30000 71400  15,960.24Contractual Services - IndividUNDP MPTF-SIF00

30000 72100  8,000.00Contractual Services-CompaniesUNDP MPTF-SIF00

30000 72500  1,000.00SuppliesUNDP MPTF-SIF00

30000 72600  116,990.00GrantsUNDP MPTF-SIF00

30000 75100  10,881.51Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF00

30000 75700  4,500.00Training, Workshops and ConferUNDP MPTF-SIF00

TOTAL  667,728.50

Asegurada la implementación 30000 61200  10,348.51Gestión de Proyecto00115176 Salaries Costs - GS StaffUNDP MPTF-SIF001/4/201931/12/2020

30000 64300  1,210.02Staff Mgmt Costs - IP StaffUNDP MPTF-SIF00

30000 71300  12,000.00Local ConsultantsUNDP MPTF-SIF00

30000 71400  141,771.85Contractual Services - IndividUNDP MPTF-SIF00

30000 71600  1,538.91TravelUNDP MPTF-SIF00

30000 72400  19,078.96Communic & Audio Visual EquipUNDP MPTF-SIF00

30000 72800  433.06Information Technology EquipmtUNDP MPTF-SIF00

30000 73100  14,311.97Rental & Maintenance-PremisesUNDP MPTF-SIF00

30000 74200  12,237.59Audio Visual&Print Prod CostsUNDP MPTF-SIF00

30000 74500  518.58Miscellaneous ExpensesUNDP MPTF-SIF00
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 26/4/2022

00110454

Spotlight HondurasProject Title:

Honduras - Tegucigalpa

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Asegurada la implementación 30000 75100  14,941.46Facilities & AdministrationUNDP MPTF-SIF001/4/201931/12/2020

TOTAL  228,390.91

GRAND TOTAL  1,231,512.85
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Table B - BUDGET  by UNDG CATEGORIES and SUMMARY BY OUTCOME 
SPOTLIGHT COUNTRY PROGRAMME:  Honduras 

BUDGET BY UNDG CATEGORIES

PHASE I + PHASE II COMBINED
% by UNDG 

category

Spotlight EU 

Contribution 

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution 

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution 

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution 

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution 

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)
Grand Total %

1. Staff and other personnel                          55,076                        152,727                        142,453                        175,175                                              0                        101,333                        210,013                        335,514                            407,542                        764,749                   1,172,291 4%

2. Supplies, Commodities, Materials                          21,548                                     -                          165,025                             7,000                                  34,629                                     -                                       -                                       -                              221,203                             7,000                       228,203 2%

3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including 

Depreciation) 
                         83,970                                     -                          108,526                                     -                                               -                                       -                                       -                                       -                              192,496                                     -                         192,496 2%

4. Contractual services                    1,969,219                          35,911                        510,303                          33,450                            1,418,653                          31,667                          96,663                          13,521                         3,994,838                        114,548                   4,109,386 42%

5.Travel                          25,874                                     -                            35,482                                     -                                    15,540                                     -                            26,547                          14,777                            103,443                          14,777                       118,220 1%

6. Transfers and Grants to Counterparts                        311,717                                     -                          246,495                          97,299                            1,867,158                          15,000                    1,155,812                        181,680                         3,581,182                        293,979                   3,875,161 37%

7. General Operating and other Direct Costs                        276,759                          28,184                        718,825                          53,300                                  86,515                          38,000                          30,014                          45,240                         1,112,113                        164,724                   1,276,837 12%

Total Direct Costs                    2,744,162                        216,822                    1,927,109                        366,224                            3,422,495                        186,000                    1,519,049                        590,732                  9,612,815               1,359,777                 10,972,593 93%

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                         192,092                        134,898                                239,575                        106,333                     672,898                             -                         672,898 7%

TOTAL Costs                    2,936,254                        216,822                    2,062,007                        366,224                            3,662,071                        186,001                    1,625,384                        590,732                10,285,714               1,359,778                 11,645,492 100%

PHASE I

% by UNDG 

category
Spotlight EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)
Grand Total %

1. Staff and other personnel                          34,602                        110,302                        100,653                          73,775                                             -                            64,000                        166,512                        290,360                            301,768                        538,437                       840,205 4%

2. Supplies, Commodities, Materials                          21,548                                     -                          165,025                             7,000                                  34,629                                     -                                       -                                       -                              221,203                             7,000                       228,203 3%

3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including 

Depreciation) 
                         83,970                                     -                          108,526                                     -                                               -                                       -                                       -                                       -                              192,496                                     -                         192,496 3%

4. Contractual services                    1,383,310                          18,221                        320,473                          33,450                                874,250                          20,000                          96,663                          13,521                         2,674,696                          85,191                   2,759,887 37%

5.Travel                          12,842                                     -                            17,482                                     -                                    14,124                                     -                            18,047                          14,777                               62,494                          14,777                         77,271 1%

6. Transfers and Grants to Counterparts                        166,717                                     -                          149,437                          97,299                            1,364,879                          15,000                        798,308                          16,680                         2,479,340                        128,979                   2,608,319 34%

7. General Operating and other Direct Costs                        194,930                          22,184                        495,774                          30,800                                  84,515                          24,000                          21,755                          45,240                            796,974                        122,224                       919,198 11%

Total Direct Costs                    1,897,919                        150,707                    1,357,370                        242,324                            2,372,396                        123,000                    1,101,285                        380,578                         6,728,971                        896,608                          7,625,579 93%

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                         132,855                          95,016                                166,068                          77,090                     471,029                                     -                                471,029 7%

TOTAL Costs                    2,030,773                        150,707                    1,452,386                        242,324                            2,538,465                        123,000                    1,178,376                        380,578                  7,200,000                        896,608                          8,096,608 100%

PHASE II

% by UNDG 

category

Spotlight  EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight  EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight  EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight  EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)

Spotlight  EU 

Contribution

(USD)

RUNO Contrib. 

(USD)
Grand Total %

1. Staff and other personnel                          20,473                          42,425                          41,800                        101,400                                              0                          37,333                          43,500                          45,154                     105,774                  226,312                       332,086 4%

2. Supplies, Commodities, Materials                                     -                                       -                                       -                                       -                                               -                                       -                                       -                                       -                                  -                               -                                    -   0%

3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including 

Depreciation) 
                                    -                                       -                                       -                                       -                                               -                                       -                                       -                                       -                                  -                               -                                    -   0%

4. Contractual services                        585,910                          17,690                        189,830                                     -                                  544,402                          11,667                                     -                                       -                    1,320,142                    29,357                   1,349,499 46%

5.Travel                          13,032                                     -                            18,000                                     -                                       1,417                                     -                               8,500                                     -                          40,949                             -                           40,949 1%

6. Transfers and Grants to Counterparts                        145,000                                     -                            97,058                                     -                                  502,280                                     -                          357,504                        165,000                  1,101,842                  165,000                   1,266,842 38%

7. General Operating and other Direct Costs                          81,829                             6,000                        223,050                          22,500                                     2,000                          14,000                             8,260                                     -                       315,139                    42,500                       357,639 11%

Total Direct Costs                        846,244                          66,115                        569,739                        123,900                            1,050,099                          63,000                        417,764                        210,154                  2,883,845                  463,169                   3,347,014 93%

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                           59,237                          39,882                                  73,507                          29,243                     201,869                             -                         201,869 7%

TOTAL Costs                        905,481                          66,115                        609,620                        123,900                            1,123,606                          63,000                        447,007                        210,154                  3,085,714                  463,169                   3,548,883 100%

SUMMARY BY OUTCOME (EU funds only)

UNWOMENUNDP UNFPA

UNDG BUDGET CATEGORIES

UNICEF

TOTAL USD

TOTAL USD

UNDG BUDGET CATEGORIES

UNDP UNFPA UNWOMEN UNICEF

UNDG BUDGET CATEGORIES

UNDP UNFPA UNWOMEN UNICEF TOTAL USD

NO MANUAL DATA INPUTS - this table should be populated ONLY BASED ON 
FORUMULAS linking to table C to avoid any mismatch as shown in this model. 
The Secretariat will send back tables with manual data inputs. 
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PHASE I + PHASE II COMBINED
UNDP UNFPA UNWOMEN UNICEF TOTAL USD

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

OUTCOME 1                          87,483                                     -                          511,939                                     -                                  599,421 

OUTCOME 2                        948,049                                     -                          186,533                                     -                              1,134,582 

OUTCOME 3                                     -                          721,554                        554,544                        970,224                            2,246,322 

OUTCOME 4                        127,767                        830,379                        183,419                        226,336                            1,367,902 

OUTCOME 5                        810,826                                     -                                       -                                       -                                  810,826 

OUTCOME 6                                     -                            77,021                    1,571,231                          32,201                            1,680,453 

TOTAL PROGRAMME OUTCOME COSTS                    1,974,125                    1,628,954                    3,007,666                    1,228,761                            7,839,506 

PROGRAMME MANAGEMENT COSTS                        770,038                        298,155                        414,829                        290,288                            1,773,310 

Total Direct Costs                    2,744,162                    1,927,109                    3,422,495                    1,519,049                            9,612,815 

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                         192,091                        134,898                        239,575                        106,333                                672,898 

TOTAL Costs               2,936,254               2,062,007               3,662,070               1,625,383                   10,285,714 

PHASE I
UNDP UNFPA UNWOMEN UNICEF TOTAL USD

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

OUTCOME 1                          87,483                                     -                          338,907                                     -                                  426,389 

OUTCOME 2                        659,664                                     -                          157,695                                     -                                  817,359 

OUTCOME 3                                     -                          540,495                        433,500                        666,720                            1,640,715 

OUTCOME 4                        127,767                        529,090                        134,971                        172,336                                964,164 

OUTCOME 5                        551,280                                     -                                       -                                       -                                  551,280 

OUTCOME 6                                     -                            49,891                        992,755                          32,201                            1,074,846 

TOTAL PROGRAMME OUTCOME COSTS                    1,426,194                    1,119,475                    2,057,827                        871,257                            5,474,753 

PROGRAMME MANAGEMENT COSTS                        471,725                        237,895                        314,569                        230,028                            1,254,217 

Total Direct Costs                    1,897,919                    1,357,370                    2,372,396                    1,101,285                            6,728,971 

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                         132,854                          95,016                        166,068                          77,090                                471,029 

TOTAL Costs                    2,030,773                    1,452,386                    2,538,464                    1,178,375                            7,200,000 

PHASE II

UNDP UNFPA UNWOMEN UNICEF TOTAL USD

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

Spotlight EU 

contribution (USD)

OUTCOME 1                                     -                                       -                          173,032                                     -                                  173,032 

OUTCOME 2                        288,385                                     -                            28,838                                     -                                  317,223 

OUTCOME 3                                     -                          181,059                        121,044                        303,504                                605,607 

OUTCOME 4                                     -                          301,289                          48,449                          54,000                                403,738 

OUTCOME 5                        259,546                                     -                                       -                                       -                                  259,546 

OUTCOME 6                                     -                            27,130                        578,476                                     -                                  605,607 

TOTAL PROGRAMME OUTCOME COSTS                        547,931                        509,479                        949,839                        357,504                            2,364,753 

PROGRAMME MANAGEMENT COSTS                        298,313                          60,260                        100,260                          60,260                                519,092 

Total Direct Costs                        846,244                        569,739                    1,050,099                        417,764                            2,883,845 

8. Indirect Support Costs (Max. 7%)                           59,237                          39,882                          73,507                          29,243                                201,869 

TOTAL Costs                        905,481                        609,620                    1,123,606                        447,007                            3,085,714 

OUTCOME/PILLAR

OUTCOME/PILLAR

OUTCOME/PILLAR

OUTCOME 1
8%

OUTCOME 2
15%

OUTCOME 3
27%

OUTCOME 4
18%

OUTCOME 5
10%

OUTCOME 6
22%

Investment by Pillar
PhaSE I + II - EU Funds only

TOTAL PROGRAMME 
OUTCOME COSTS

82%

PROGRAMME 
MANAGEMENT COSTS

18%

Distribution of Programme Outcome Costs vs Programme 
Management Costs

PHASE I+ II - EU Funds only

UNDP
14%

UNFPA
10%

UNWOMEN
18%

UNICEF
8%

TOTAL USD
50%

INVESTMENT by AGENCY
PhaSE I + II - EU Funds only
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Table C - SPOTLIGHT INITIATIVE - DETAILED BUDGET

SPOTLIGHT  INITIATIVE PROGRAMME:  Honduras

NARRATIVE DESCRIPTION FOR PHASE II 

Spotlight EU 

contibution (USD)

UN Agency 

contribution 

(USD)

Spotlight EU 

contibution 

(USD)

UN Agency 

contribution 

(USD)

Spotlight EU 

contibution 

(USD)

UN Agency 

contribution 

(USD)

 Spotlight EU 

contibution (USD) 

 UN Agency 

contribution 

(USD) 

 Total Phase I Q3 Q4
Spotlight EU 

contibution (USD)

UN Agency 

contribution 
(USD)

Q1 Q2 Q3 Q4
Spotlight EU 

contibution (USD)

UN Agency 

contribution 
(USD)

A. PROGRAMME OUTCOME COSTS
OUTCOME 1:  Legislative and policy frameworks, based on evidence and in line with international human rights standards, on all forms of violence against women and girls and harmful practices are in place and translated into plans

1 1.1 1.1.1 Equipment, Vehicles, and Furnitures
UNDP

974$                                               974$                                       -$                                         974$                                       3                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                         974                                       -   974$                                         Completada Fase I - Equipamiento, vehículos y muebles Vehículo 

(Renta)

Other

1 1.1 1.1.1 Travel
UNDP

818$                                               818$                                       -$                                         818$                                       5                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                         818                                       -   818$                                         Completada Fase I - Viajes para consultas locales, seguimiento Other

1 1.1 1.1.1
Contractual Services UNDP 45,000$                                        45,000$                                -$                                         45,000$                                

4               
                                            -                                                     -   

0 0                                 45,000                                       -   
45,000$                                  

Completa Fase I -  Contratación de Servico para elaboración de 

análisi rápido integrado para evaluar el nivel de preparación en 

el ámbito de planificación 

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.1

Transfers and Grant to Counterparts UNDP 40,690.92                        40,691$                                -$                                         40,691$                                

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 40,691                                       -   

34,602                                     

Completada Fase I - Plan ETA - Transferencia a OSC del GNR para 

Visibilización de vulnerabilidad de mujeres y niñas en espacios 

de albergues, realizando un análisis prospectivos sobre la 

respuesta a la emergencia ETA y la vinculación de la respuesta a 

leyes, planes y políticas de género en el país. Se sistematizarán 

experiencias y se documentarán historias de vida también. Lo 

anterior permitirá visibilizar las carencias y brechas, asi como 

diseñar procesos de incidencia para estar preparados para 

futuras emergencias.

Payment/transfer to CSO

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $7,500 4 Months 4               

                               30,000                                      30,000 

X X X 30,000 0                                 30,000                                       -   

21,548                                     

Fase II - Consultoría para el análisis de la inversión pública, 

nacional y local, vinculada a la implementación de marcos 

jurídicos y políticos que promuevan la igualdad de género y 

atención de la VCMN y los femicidios en línea con la Agenda 

2030.

Payment to consultancy company

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $10,000 5 Months 4               

                               50,000                                      50,000 

0 X X X 50,000 0                                 50,000                                       -   

83,970                                     

Fase II - Consultoría para un análisis multiactor de las 

posibilidades, obstáculos, mapas de poder para aprobación de 

la Propuesta de Ley Integral contra las Violencias hacia las 

Mujeres, la Ley de Casas Refugio, el Protocolo Facultativo de la 

CEDAW, la Ley de Violencia Política, el Protocolo de Autocuidado 

en Situaciones de Crisis para Mujeres Defensoras en situaciones 

de crisis y Construcción participativa e impulsión desde la 

sociedad civil de estrategia de incidencia basado en el análisis 

multiactor.

Payment to consultancy company

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN 13,320$                                        13,320$                                -$                                         13,320$                                4                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                 13,320                                       -   

1,383,311                             

Completada Fase I - Consultoria para el establecimiento de la 

Linea Base para los indicadores seleccionados incluidos en el 

marco de resultados/monitoreo del proyecto Spotlight en un 

territorio comprendido por los 5 municipios priorizados en el 

proyecto 

Payment to consultancy company

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN 18,245.97                        18,246$                                -$                                         18,246$                                4               

                                18,246                                       -   

12,842                                     

Nueva Actividad Fase I:  Sistematización y Socialización de las 

Contribuciones de las OSC en Honduras para la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres y Niñas (EVCMN) 

Payment to consultancy company

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN 10,418$                                        10,418$                                -$                                         10,418$                                4               

                                10,418                                       -   

166,890                                  

Completada Fase I  - Consultoría para contribuir con la 

identificación, en base a estándares internacionales, de 

brechas legislativas en materia de femicidios, igualdad de 

género y tutela de los derechos de aquellos grupos que 

enfrentan múltiples formas de discriminación interseccional, 

para orientar políticas y planes de acción -nacionales o sub-

nacionales-, basados en evidencia, en Honduras.

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN 10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                4                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

194,758                                  

Completada Fase I - Proceso de sistematización y análisis 

comparado de las leyes vinculadasa la propuesta de Ley Integral 

entregada al INAM por el movimiento de mujeres en Honduras, 

incluyendo la identificación de avances y brechas en la atención 

de violencias interseccionales que existen en el país y cómo 

estas leyes se armonizan con la ley Integral.

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.1

Contractual Services UNWOMEN 30,000$                            30,000$                                -$                                         30,000$                                4                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Proceso de sistematización y análisis 

comparado de las leyes vinculadasa la propuesta de Ley Integral 

entregada al INAM por el movimiento de mujeres en Honduras, 

incluyendo la identificación de avances y brechas en la atención 

de violencias interseccionales que existen en el país y cómo 

estas leyes se armonizan con la ley Integral.

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 1.1.1:   70,530$                                        -$                                     80,691$                            -$                                     18,246$                            -$                                     169,467$                             -$                                         169,467$                                                            80,000                                        -                                        80,000                                                       -                                      -                                    80,000                                    -   249,467$                         -$                              1,974,712$                          

1 1.1 1.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

30,000$                            30,000$                                -$                                         30,000$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

1 1.1 1.1.2

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $7,500 4 Months

4                                30,000                                      30,000 X X X

30,000 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Consultoria para acciones de fortalecimiento 

de capacitades a mujeres políticas (Comisión de Género del 

Congreso Nacional, Foro de Mujeres Políticas) sobre litigio 

estratégico e incidencia política, en base al mapeo de actores 

clave e intervenciones estratégicas

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.2

Contractual Services

UNWOMEN

8,229$                               6,663$                               14,892$                                -$                                         14,892$                                4                                        -                                                     -   

0 0                                 14,892                                       -   

14,892$                                  

Fase I - Consultoría Análisis sobre las políticas y acciones 

relevantes impulsados en el país y desafíos para prevenir y 

abordar las nuevas formas de violencia contra las mujeres y 

niñas, particularmente aquella producidas en contextos de 

criminalidad y relacionadas con el desplazamiento forzado, 

migración, trata de personas y otro tipo de violencias poco 

visibilizadas, con enfoque interseccional.

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

1 1.1 1.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 1.1.2:   -$                                                                                              -                                   58,229                                              -                                      6,663                                              -   64,892$                                -$                                         64,892$                                                               30,000                                        -                                        30,000                                                       -                                      -                                    30,000                                    -   94,892$                            -$                              94,892$                                  

1 1.1 1.1.3

Contractual Services

UNWOMEN

10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Reforzar los conocimientos y las capacidades 

de las lideresas políticas de once municipios de Honduras para 

identificar y reducir las brechas en la legislación sobre VCMN y 

femicidios

Payment to individual consultant

1 1.1 1.1.3

Contractual Services

UNWOMEN

24,000$                            24,000$                                -$                                         24,000$                                4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 24,000                                       -   

24,000$                                  

Completada Fase I - Consultoría (1)  generación de conocimientos 

e intercambios sobre los desafíos de las políticas públicas sobre 

VCMN en el nuevo contexto de la emergencia (Decreto de 

Emergencia).  

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 1.1.3:    $                                                     -    $                                         -    $                            34,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -   34,000$                                -$                                         34,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   34,000$                            -$                              34,000$                                  

1 1.1 1.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN

15,000$                            15,000$                                -$                                         15,000$                                7                                             -                                                     -   

0 0                                 15,000                                       -   

15,000$                                  

Completada Fase - 8 talleres en San Pedro Sula y Tegucigalpa 

Alimentación, alquiler de local y materiales para cuatro debates 

para la incidencia en sus planes de trabajo y posibles reformas 

de ley, con involucramiento de la Comisión Interinstitucional de 

Femicidios y de la Comisión de Seguimiento de la Ley Contra la 

Violencia  Comité interinstitucional

Other

Sub-Total Activity 1.1.4:    $                                                     -    $                                         -    $                            15,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -   15,000$                                -$                                         15,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   15,000$                            -$                              15,000$                                  

1 1.1 1.1.5

Contractual Services

UNWOMEN

40,000$                            40,000$                                -$                                         40,000$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 40,000                                       -   

40,000$                                  

Completada Fase I - Consultoría (1)  generación de conocimientos 

e intercambios sobre los desafíos de las políticas públicas sobre 

VCMN en el nuevo contexto de la emergencia (Decreto de 

Emergencia), 

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 1.1.5:    $                                                     -    $                                         -    $                            40,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -   40,000$                                -$                                         40,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   40,000$                            -$                              40,000$                                  
Sub-Total Output 1.1:  $                                        70,530  $                                         -    $                         227,920  $                                         -    $                            24,909  $                                         -    $                             323,359  $                                             -    $                             323,359                             110,000                                        -                                     110,000                                                       -                                      -                                 110,000                                    -    $                         433,359  $                                  -    $                          2,158,604 
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SRHR tagging (AFRICA ONLY)

(select Yes/No only) 

Output 1.1 National and regional partners  have strengthened evidence-based knowledge and capacities to assess gaps and draft new and/or strengthen existing legislations on ending VAWG, including DV/IPV, and/or gender equality and non-discrimination that respond to the rights of the most groups facing multiple and intersecting forms of discrimination and are in line with international HR standards and treaty bodies’ recommendations

PHASE II BUDGET

Y1-Y2 (2019-2020) Y3 (2021)

Delivery Modality 

(select from drop down menu) 

Activity 1.1.1: Análisis de brechas en las leyes existentes, incluyendo el Código Penal nacional, y elaboración de recomendaciones para la armonización según estándares internacionales y a la luz del ODS 5, e implementación de las recomendaciones

O

u

t

c

o

m

e

PHASE II AWP
Q3 Q4 Y3-2021 Y4- 2022

Spotl ight EU 

contibution (USD)

Activity 1.1.3: Identificada, con base en evidencia y en acuerdos multi-actor, una agenda/prioridades legislativa/s estratégica/s con alto potencial de impacto, e implementadas estratégias para la inclusión de las prioridades identificadas en las propuestas de leyes presentadas al Congreso Nacional

Total Phase I

GRAND Total Phase I +II

Budget Lines RUNO (drop 

down menu)

Spotlight EU 

contribution (USD)

PHASE I BUDGET REVISION TO PRESENT NSC 2022 PHASE II 

Time unit / 
Lump sum 

(Set, 
Months, 

Days etc.)
Grand Total 

Phase I+II (USD)

UN Agency 

contribution 
(USD)

Total 

Phase II (USD)

Activity 1.1.2: Mapeadas las brechas y vacíos en  2o 3 formas o tipos  de violencia específicas y elaboradas recomendaciones para su abordaje e implementadas las recomendaciones

Activity 1.1.5: Fortalecidas las capacidades de las OSC y de públicos-objetivo clave en incidir para el avance la “agenda/prioridades legislativa/s estratégica” (relacionadas con VMCN y femicidios)

Output 1.2: National and/or sub-national partners  are better able to develop and cost evidence-based national and/or sub-national action plans on ending VAWG, including DV/IPV, in line with international HR standards with M&E frameworks, and responding to the needs and priorities of groups facing multiple and intersecting forms of discrimination

Activity 1.2.1: Adaptación  del Protocolo Latinoamericano de Femicidios para su adopción  y  aplicación por parte de los operadores de justicia y socialización del uso del documento con los operadores de justicia

Activity 1.1.4: Promovidos, con base en evidencia, espacios de debate, diálogo y articulación multi-actor enfocados en fortalecer las leyes y políticas VCMN y femicidios, coordinando especialmente las instancias articulación inter-institucionales clave (ver P2, P6, P5)

ADDITIONAL INFORMATION

INSTRUCTIONS:

- Fi l l in cells in WHITE only (GREY cells should be populated by formulas to avoid miscalculations)

- Phase I figures should be based on the last National Steering Committee approved Budget (indicate below the approval date in cell 4F)
- Maintain all Phase I  lines even i f there i s no budget for that l ine in Phase II, so this budget gives a  full picture of the p rogramme across both phases. If an activi ty was completed during Phase I, for instance, you can make note in the narrative description column.

- Column D: Please maintain the formula to avoid mismatches with the UNDG number in Column M
- Column E and M: Please maintain the drop down menu to a llow harmonized text for fi ltering and l inking to table B with formulas
- Column I: For s taff, please include a  % figure indicating the portion time dedicated to Spotlight regardless of their salaries being covered by EU or Agency contribution (please take this into account for a ll UNDG1 staff and UNDG4 Service Contracts, and other s taff-like contracts 
l ike long-term consultants)

- Columns AE and AF: Maintain the same exact drop down menu as in your original Phase I  budget

Highlighting mandatory threshold components in Column AD: In order to facilitate the budget review by the Secretariat and avoid delays  please apply the 

fol lowing for all the budget l ines related to:

- Spotl ight Team members (including s taff, service contracts and staff-like contracts such as long term consultants)
- Monitoring costs (contributing towards the minimum 2%)
- Communications and visibility costs (contributing towards the minimum 2%)
- Mandatory Eva luations (Mid Term, thematic only Africa  and final)
- Civi l  Society NRG: budget for their work plan
- Prefunding

- Highlight cell in ORANGE
- Start description in ALL CAPS with "MONITORING, COMMUNICATIONS, EVALUATIONS, SPOTLIGHT TEAM, CS NRG etc)

DocuSign Envelope ID: 52FA2E89-CD7F-4B93-8A2C-0923B2888AEF



1 1.2 1.2.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

26,628$                            26,628$                                -$                                         26,628$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 26,628                                       -   

26,628$                                  

Completada Fase I - Curso FLACSO Protocolo Violencia Femicidios - 

Capacitación sobre Investigación penal eficaz de femicidios 

Payment/transfer to CSO

1 1.2 1.2.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $10,773 1 Lump sum

4                                10,773                                      10,773 

0 X X X 10,773 0                                 10,773                                       -   

10,773$                                  

Completada Fase I - Consultoría/LTA para socialización de los 

alcances del diagnóstico sobre nuevas formas de violencia hacia 

las mujeres

Payment to consultancy company

1 1.2 1.2.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $1,233 14 Months

4                                17,259                                      17,259 

X X 17,259 X X X 0 0                                 17,259                                       -   

17,259$                                  

Fase II - SPOTLIGHT TEAM:Asesoría técnica para el cumplimiento 

de los resultados de los objetivos (SC -4) - Distribuido en Pilar 1, 2 

y 6

Payment to individual consultant

1 1.2 1.2.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $35,000 1 Lump sum

4                                35,000                                      35,000 

X X X 35,000 0                                 35,000                                       -   

35,000$                                  

Completada Fase I - Proceso formativo para actores clave 

(Ministerio Público, Comisión de Seguimiento a Femicidios, 

INAM, Comisión de Género, Foro de Mujeres Políticas) sobre 

vacíos del marco jurídico y político para atención de las nuevas 

formas de VCMN y estrategias de atención 

Payment to consultancy company

1 1.2 1.2.1 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 1,372$                                           1,372$                                   -$                                         1,372$                                   2                                             -                                          -                                                     -   0 0                                    1,372                                       -   1,372$                                     Completado Fase I - Aporte ETA Other
1 1.2 1.2.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

1,620$                                           4,380$                               6,000$                                   -$                                         6,000$                                   6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    6,000                                       -   

6,000$                                     

Completada Fase I - Transferencia a OSC para el desarrollo de un 

protocolo que establezca un modelo de autocuidado y 

generación de prácticas y conocimiento para una intervención 

integral de las defensoras de derechos humanos de las mujeres 

en nuevo contexto o en situaciones de emergencia.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 1.2.1:    $                                           2,992  $                                         -    $                            31,008  $                                         -    $                                         -    $                                         -   34,000$                                -$                                         34,000$                                                               63,032                                        -                                        63,032                                          17,259                                    -                                    45,773                                    -   97,032$                                                                  -   97,032$                                  
Sub-Total Output 1.2:  $                                           2,992  $                                         -    $                            31,008  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                34,000  $                                             -    $                                34,000                                63,032                                        -                                        63,032                                          17,259                                    -    $                             45,773  $                               -    $                            97,032  $                                  -    $                                  97,032 

1 1.3 1.3.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                6

                                10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Act. Nueva .Transferencia a OSC para 

abordajes innovadores de la violencia a través del arte, cultura y 

las TICs son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.   

Payment/transfer to CSO

1 1.3 1.3.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

2,810$                                           26,221$                            29,030$                                -$                                         29,030$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 29,030                                       -   

29,030$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para el desarrollo de un 

protocolo que establezca un modelo de autocuidado y 

generación de prácticas y conocimiento para una intervención 

integral de las defensoras de derechos humanos de las mujeres 

en nuevo contexto o en situaciones de emergencia.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 1.3.1:    $                                           2,810  $                                         -    $                            36,221  $                                         -    $                                         -    $                                         -   39,030$                                -$                                         39,030$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   39,030$                                                                  -   39,030$                                  

1 1.3 1.3.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

8,100$                                           21,900$                            30,000$                                -$                                         30,000$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 1.3.2:    $                                           8,100  $                                         -    $                            21,900  $                                         -    $                                         -    $                                         -   30,000$                                -$                                         30,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   30,000$                                                                  -   30,000$                                  
Sub-Total Output 1.3:  $                                        10,910  $                                         -    $                            58,121  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                69,030  $                                             -    $                                69,030                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -    $                            69,030  $                                  -    $                                  69,030 

Sub-Total OUTCOME 1:  $                         84,432  $                         -    $               317,049  $                         -    $                 24,909  $                         -    $                  426,389  $                  426,389                  173,032                         -                        173,032                           17,259                      -                      155,773                      -    $               599,421  $                    -    $                2,324,666 

2 2.1 2.1.1 Contractual Services UNDP 30,000.00$                                -                                        30,000$                                -$                                         30,000$                                1 $12,500 4 month 4                                              50,000                                        -                                        50,000 X 0 X 50,000 0

                                80,000                                       -   

80,000$                                  

Fase II - Continuidad Fase 1 Consultoria para la Implementación 

Plan Estratégico Instituconal ( PEI) INAM por 4 meses , 1 

Consultorias para la revisión de PEI/Estrategias, Guías 

Metodológicas a Secretaria Finanzas ( SEFIN)  por 3 meses y 1 

Consultorias para la revisión de PEI/Estrategias, Guías 

Metodológicas a Secretaria Coordinación de Gobierno por 3 

meses/ Completado Fase I - Contratación de Servicio para 

desarrollo de diagnóstico de necesidades de capacitación, 

diseño de contenidos para planes de Fortalecimieto y realizados 

ciclo de capacitaciones 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.1

Supplies, Commodities, Materials

UNDP

-$                                                 4,307$                               4,307$                                   -$                                         4,307$                                   2                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                    4,307                                       -   

4,307$                                     

Completado Fase I - Impresión de materiales, manuales, 

guías sobre planificación con enfoque de género, gestión basada 

en resultados para funcionarios del ámbito nacional (SCGG, 

SEFIN, INAM, Secretaria Seguridad)

Other

2

2.1 2.1.1

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

4,896$                                           4,896$                                   -$                                         4,896$                                   3

$333 1 Days

7                                                 1,000                                        -                                           1,000 

X 1,000 0                                    5,896                                       -   

5,896$                                     

Fase II - Desarrollar 3 Talleres para socializar resultados de 

Consultorias por lo menos 30 personas por evento 

Other

2 2.1 2.1.1 Travel
UNDP

1,692$                                           1,692$                                   -$                                         1,692$                                   5                                                           -                                                     -   0 0                                    1,692                                       -   1,692$                                     Completada Fase I -  Equipo de computo, mobiliario de oficina, 

proyecto

Other

2 2.1 2.1.1
Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP
1,437$                                           1,437$                                   -$                                         1,437$                                   3                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,437                                       -   
1,437$                                     

Completada Fase I -  Talleres para participación Other

2 2.1 2.1.1

Staff and Personnel

UNDP

268$                                               268$                                       -$                                         268$                                       

1               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                         268                                       -   

268$                                         

Completada Fase I - Costo Operativos que por la manera en que 

se realiza el gasto la cuenta es en la categoria de staff

Other

2 2.1 2.1.1

Contractual Services

UNDP

34,996$                            34,996$                                -$                                         34,996$                                4                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                 34,996                                       -   

34,996$                                  

Completada Fase I - Contratación de 3 Consultorias para 

Asistencia Técnica del INAM  y para apoyo al Observatorio 

Nacional de la Mujer

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.1

Contractual Services

UNDP

65,441$                            65,441$                                -$                                         65,441$                                4                                                           -                                          -                                                     -   

0 0                                 65,441                                       -   

65,441$                                  

Completada Fase I - Contratación de una  empresa para el diseño 

e implementación de  plataforma formación (sustituye 

capacitaciones presenciales)

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 2.1.1:    $                                        38,293  $                                         -    $                         100,437  $                                         -    $                               4,307  $                                         -   143,037$                             -$                                         143,037$                                                            51,000                                        -                                        51,000                                                       -                                      -                                    51,000                                    -   194,037$                                                               -   194,037$                               

2 2.1 2.1.2

Contractual Services

UNDP

17,000.00$                                17,000$                                -$                                         17,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 17,000                                       -   

17,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio para desarrollo de 

diagnóstico de necesidades de capacitación, diseño de 

contenidos para planes de fortalecimiento y realizados ciclo de 

capacitaciones 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

2,038$                                           10,000$                            2,038$                                   10,000$                                12,038$                                

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    2,038                          10,000 

12,038$                                  

Completada Fase I - Desarrollo de de talleres (nacionales y 

locales ) para la identificación de brechas, formación en temas 

prioritarios para el abordaje de la VCMN (Alquiler de locales, 

alimentación para talleres de formación, capacitación en 

municipios priorizados)

Other

2 2.1 2.1.2
Staff and Personnel

UNDP
268$                                               268$                                       -$                                         268$                                       

1               
                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                         268                                       -   
268$                                         

Completada Fase I - Costo Operativos que por la manera en que 

se realiza el gasto la cuenta es en la categoria de staff

Other

Sub-Total Activity 2.1.2:   $                                        19,306  $                            10,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   19,306$                                10,000$                                29,306$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   19,306$                                                     10,000 29,306$                                  

2 2.1 2.1.3

Contractual Services

UNDP

29,999.97$                                30,000$                                -$                                         30,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio para desarrollo de 

diagnóstico de necesidades de capacitación, diseño de 

contenidos para planes de fortalecimiento y realizados ciclo de 

capacitaciones 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.3

Contractual Services

UNDP

-$                                                 20,000$                            20,000$                                -$                                         20,000$                                

4               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 20,000                                       -   

20,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio para acompañar el 

desarrollo de capacidades de la Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social (SEDIS) para la implementación efectiva de su 

estrategia de género y abordaje de la VCMN en las políticas de 

protección social, a través del diseño e implementación de un 

curso virtual, en el marco de la Iniciativa 

Spotlight HND. 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.3

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

5,189$                                           5,189$                                   -$                                         5,189$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    5,189                                       -   

5,189$                                     

Completada Fase I -  Desarrollo de  talleres (nacionales y locales ) 

de formación para funcionarios que implementan programas de 

prevención y respuesta de la VCMN y femicidios 

Other

2 2.1 2.1.3

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

1,437$                                           1,437$                                   -$                                         1,437$                                   

3               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,437                                       -   

1,437$                                     

Completada Fase I - Equipo de computo, mobiliario de oficina, 

proyector Equipo de computo, mobiliario de oficina, proyector

Other

2 2.1 2.1.3

Staff and Personnel

UNDP

268$                                               268$                                       -$                                         268$                                       

1               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                         268                                       -   

268$                                         

Completada Fase I - Costo Operativos que por la manera en que 

se realiza el gasto la cuenta es en la categoria de staff

Other

Sub-Total Activity 2.1.3:    $                                        36,894  $                                         -    $                            20,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -   56,894$                                -$                                         56,894$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   56,894$                                                                  -   56,894$                                  

2 2.1 2.1.4

Contractual Services

UNDP

24,000.00$                                24,000$                                -$                                         24,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 24,000                                       -   

24,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio para desarrollo de 

diagnóstico de necesidades de capacitación, diseño de 

contenidos para planes de fortalecimiento y realizados ciclo de 

capacitaciones / Elaborada la Guía Municipal de Recursos para 

la prevención de la VCM+F

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

0.50 $3,762 8 month 

4               

                               15,048                                      15,048 

X 5,841 X X 9,207 0                                 15,048                                       -   

15,048$                                  

SPOTLIGHT TEAM -Technical Assistance/ Project Coordinator (SB4) 

(50%) por 8 meses, esto se complementa en el pilar 5 y 3 meses 

Project Management Cost

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

3,737$                                           3,814$                               354.18 7,905$                                   -$                                         7,905$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    7,905                                       -   

7,905$                                     

Completada Fase I - Desarrollo de talleres/reuniones para 

fortalecer capacidades de los municipios priorizados (Alquiler de 

locales, alimentación)

Other

2 2.1 2.1.4
Travel

UNDP
2,029$                                           316.93 2382.07 4,728$                                   -$                                         4,728$                                   

5               
                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    4,728                                       -   
4,728$                                     

Completada Fase I - Movilización para participación en talleres Other

2 2.1 2.1.4

Supplies, Commodities, Materials

UNDP

7$                                                     1,275$                               1,282$                                   -$                                         1,282$                                   

2               

                                            -                                                     -   

0 0                                    1,282                                       -   

1,282$                                     

Completada Fase I - Suministros, material de oficina para 

desarrollo de talleres en municipios priorizados (pizarras, 

papelería, lápices, cuadernos, marcadores, material de 

formación y herramientas de uso pedagógico) 

Other

2 2.1 2.1.4

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

1,437$                                           4,309$                               925.78 6,673$                                   -$                                         6,673$                                   

3               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    6,673                                       -   

6,673$                                     

Completada Fase I - Equipo de computo, mobiliario de oficina, 

proyector Equipo de computo, mobiliario de oficina, proyector 

($2,500.00), adquisición de equipo para los facilitadores locales 

Other

2 2.1 2.1.4
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
250$                                    250$                                       -$                                         250$                                       

7               

                                        250                                       -   
250$                                         

Completada Fase I - Adquisicións de mochilas para computadoras Other

Output 1.3: National, sub-national and/or regional partners  have greater knowledge and awareness of human rights obligations and are able to draft laws and/or policies that guarantee the ability of women’s rights groups, CSOs and women human rights defenders to advance the human rights agenda

Activity 1.3.1:  Las instituciones competentes cuentan con mayores conocimientos y capacidades para adoptar de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adaptada a la coyuntura del país (violencia crónica), incluyendo el mecanismo asociado de rendición cuentas

Activity 2.1.1: Fortalecer a las instituciones responsables del sistema nacional de  planificación (en particular a la SECGG y a la SEFIN, al INAM , en el marco de los mecanismos de coordinación existentes entre ellos) en las metodologías y herramientas de planificación y gestión basada en resultados (GBR)  con enfoque de género e interseccionalidad (incluyendo monitoreo, evaluación), a fin de incorporar y visualizar las contribuciones enfocadas en VCMN y la igualdad de género (especialmente en ODS 5 y 16).

Activity 2.1.2: Mapeo de brechas, elaboración e implementación de una estratégia para fortalecer las capacidades de dichas instituciones para la definición de indicadores específicos enfocados en la igualdad de género, considerando aspectos de interseccionalidad y el abordaje de la VCMN y los femicidios en los procesos de planificación existentes, alineándose con el PIEGH y los ODS 5 y 16

Activity 2.1.3: Mapeo de brechas, elaboración e implementación de una estratégia para fortalecer las capacidades de planificación basada en resultados con enfoque de género e interseccionalidad, de instituciones e iniciativas estratégicas para la implementación de programas de prevención y respuesta de la VCMN y femicidios (énfasis en sus Unidades de Planificación y en sus Planes Estratégicos Institucionales -PEI): p.e. MP, Corte Suprema, Policía Nacional, salud,  educacion, INAM y Ciudad Mujer

Activity 1.3.2: Sistematización de los procesos (y  posibles publicaciones)

OUTCOME 2: National and sub-national systems and institutions plan, fund and deliver evidence-based programmes that prevent and respond to violence against women and girls and harmful practices, including in other sectors

Output 2.1: Key officials at national and/or sub-national levels in all relevant institutions  are better able to develop and deliver evidence-based programmes that prevent and respond to VAWG, including DV/IPV, especially for those groups of women and girls facing intersecting and multiple forms of discrimination, including in other sectors

Activity 2.1.4: Fortalecer las capacidades de los Municipios (priorizados) en mecanismos y metodologías de planificación, gestión basada en resultados con enfoque de género e interseccionalidad (incluyendo las etapas de monitoreo, evaluación), a fin de incorporar y visualizar las contribuciones enfocadas en VCMN y la igualdad de género (especialmente ODS 5 y 16)
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2 2.1 2.1.4

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

17,729$                                        17,729$                                -$                                         17,729$                                

3               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 17,729                                       -   

17,729$                                  

Completada Fase I - Se refiere a un vehículo, el monto de la 

inversión se ha dividido en dos actividades; pero que también 

será utilizado para los propósitos del pilar 5. La necesidad de un 

vehículo es en el marco de las actividades de formación, 

capacitación en los municipios priorizados, por esta razón habrá 

diversas movilizaciones del equipo entre el Distrito Central y los 

otros municipios. El monto total del vehículo es aprox. USD 

36,000

Other

2 2.1 2.1.4
General Operating and Other Direct Cost

UNDP

4,914$                                           2,724$                               7,638$                                   -$                                         7,638$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   
0 0                                    7,638                                       -   

7,638$                                     
Completada Fase I - Costos relacionados a la adquisicón del 

vehículos, seguro, mantenimientos otros y otros 

Other

2 2.1 2.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

-$                                                 10,065$                            10,065$                                -$                                         10,065$                                

7               

                                10,065                                       -   

10,065$                                  

Completada Fase I - Impresiones de materiales, manuales, guías 

en municipios priorizados y material promocional  ($ 10,046.41) 

+ $ 125.78 por envío de material 

Other

2 2.1 2.1.4

Contractual Services

UNDP

7,468$                                           2,036$                               9,504$                                   -$                                         9,504$                                   

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                    9,504                                       -   

9,504$                                     

Completada Fase I - Contratación de Consultorias para Fortalecer 

las capacidades de la AMHON para la implementación de su 

Agenda de Género, con el establecimiento de mecanismos que 

permitan una acción coordinada entre el nivel central y el nivel 

local (Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba e 

Intibucá).

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.4

Travel

UNDP

498$                                               332$                                    830$                                       -$                                         830$                                       

5               

                                            -                                                     -   

0 0                                         830                                       -   

830$                                         

Completada Fase I - A través de AMHON -  Viaje  a los municipios 

para brindar soporte técnico y capacitación y orientación sobre 

la marcha, a las Alcaldías Municipalidades y OMMs en la 

preparación los planes y presupuestos para el 2020 (Distrito 

Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba e Intibucá)

Other

2 2.1 2.1.4
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
-$                                                 3,934$                               3,934$                                   -$                                         3,934$                                   

7               

                                   3,934                                       -   
3,934$                                     

Completada Fase I - A través de la AMHON se realizó Campaña 16 

días ($ 3,351.42 ) + Alimentación ( $582.96)

Other

2 2.1 2.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

18,294$                                        11,228$                            29,522$                                -$                                         29,522$                                

7               

                                            -                                                     -   

0 0                                 29,522                                       -   

29,522$                                  

Completada Fase I - A través de la AMHON se identificó la 

necesidad de apoyar con capital semilla para autonomia 

economica de mujeres victimas de violencia y la AMHON cuenta 

ya con normas para la operacion de fondos especiales a nivel 

local.

Other

2 2.1 2.1.4 Contractual Services

UNDP

-$                                                 63,000$                            63,000$                                -$                                         63,000$                                1 $5,100 12 month 4                                              61,200                                      61,200 X 8,505 X X X 52,695 0

                             124,200                                       -   

124,200$                               

Fase  II - Continuación de la contratación de 3 UNV Nacional como 

facilitadores  y coordinacion de procesos a nivel local en los 3 

municipios de intervención (Intibucá, La Ceiba, Choloma) por 12 

meses / Fase I - 6 meses

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.4 Supplies, Commodities, Materials
UNDP

2,854$                                           6,906$                               9,760$                                   -$                                         9,760$                                   
2               

                                            -                                                     -   0 0                                    9,760                                       -   9,760$                                     Completada Fase I -  Adquisición de suministros de bioseguridad 

para 5 OMMs - COVID -19 INAM

Other

2 2.1 2.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

520$                                               520$                                       -$                                         520$                                       

7               

                                        520                                       -   

520$                                         

Completada Fase I - Accesorios para la adecuacion de 

instalaciones del modulo MAPRODEM en 4 Ciudad Mujer, con 

pantallas acrilicas para funcionarios, y mesas individuales con 

acrilico para las usuarias del modulo que llegan para apoyo 

sicosocial y capacitaciones

Other

2 2.1 2.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

11,132$                                        3,240$                               14,372$                                -$                                         14,372$                                

7               

                                14,372                                       -   

14,372$                                  

Completada Fase I -   Apoyo al INAM para software especializados 

e insumos para dar continuidad de acciones de respuestas ante 

la emergencia COVID Zoom + Office para Equipo

Other

2 2.1 2.1.4

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

27,678$                                        27,678$                                -$                                         27,678$                                

3               

                                            -                                                     -   

0 0                                 27,678                                       -   

27,678$                                  

Completada Fase I - Apoyo al INAM  para  reducir la brecha 

tecnologica durante COVID -19 con equipo de computo de 

escritorio y portatil ($ 29,000.00) b) adecuacion de instalaciones 

del modulo MAPRODEM en 4 Ciudad Mujer, con pantallas 

acrilicas para funcionarios, y mesas individuales con acrilico 

para las usuarias del modulo que llegan para apoyo sicosocial y 

capacitacionesAdquisición de Equipo ($ 7,200.00) - COVID -19, y  

apoyo al INAM para software especializados e insumos para dar 

continuidad de acciones de respuestas ante la emergencia 

COVID ($ 3,000.00) 

Other

2 2.1 2.1.4

Staff and Personnel

UNDP

268$                                               268$                                       -$                                         268$                                       

1               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                         268                                       -   

268$                                         

Completada Fase I - Costo Operativos que por la manera en que 

se realiza el gasto la cuenta es en la categoria de staff

Other

Sub-Total Activity 2.1.4:  $                                     122,566  $                                         -    $                         112,156  $                                         -    $                               4,937  $                                         -   239,659$                             -$                                         239,659$                                                            76,248                                        -                                        76,248                                          14,346                                    -                                    61,902                                    -   315,907$                                                               -   315,907$                               

2 2.1 2.1.5

Contractual Services

UNDP

10,000.00$                                10,000$                                -$                                         10,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de servicio para el desarrollo 

de propuesta de contenidos sobre planificación y gestión 

basada en resultados com enfoque de género en la currdicula 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.5

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

2,038$                                           2,038$                                   -$                                         2,038$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    2,038                                       -   

2,038$                                     

Completada Fase I -  Talleres/Reuniones de socialización, 

formación sobre planificación y gestión basada en resultados 

con enfoque de género para funcionarios de la Escuela de Alta 

Gerencia (Alquiler de locales, alimentación)

Other

2 2.1 2.1.5

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

1,437$                                           1,437$                                   -$                                         1,437$                                   

3               

                                            -                                          -                                                     -   

#REF! 0 0                                    1,437                                       -   

1,437$                                     

Completada Fase I - Equipo de computo, mobiliario de oficina, 

proyector Equipo de computo, mobiliario de oficina, proyector

Other

2 2.1 2.1.5
Contractual Services

UNDP

-$                                                 4,500$                               10,500$                            15,000$                                -$                                         15,000$                                

4               

                                            -                                          -                                                     -   
0 0                                 15,000                                       -   

15,000$                                  
Completada Fase I - Consultoria para realizar el diseño e 

implementación de la Plataforma para la virtualización de 

cursos específicos para Altos Funcionarios en el INAM 

Payment to individual consultant

2 2.1 2.1.5
Staff and Personnel

UNDP
268$                                               268$                                       -$                                         268$                                       

1               
                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                         268                                       -   
268$                                         

Completada Fase I - Costo Operativos que por la manera en que 

se realiza el gasto la cuenta es en la categoria de staff

Other

Sub-Total Activity 2.1.5:  $                                        13,743  $                                         -    $                               4,500  $                                         -    $                            10,500  $                                         -   28,743$                                -$                                         28,743$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   28,743$                                                                  -   28,743$                                  
Sub-Total Output 2.1:  $                                     230,803  $                            10,000  $                         237,093  $                                         -    $                            19,744  $                                         -    $                             487,641  $                                10,000  $                             497,641                             127,248                                        -                                     127,248                                          14,346                                    -    $                          112,901  $                               -    $                         614,889  $                     10,000  $                               624,889 

2 2.2 2.2.1 Contractual Services

UNDP

7,000.00$                                   7,000$                                   -$                                         7,000$                                   1 $5,000 12 month 4                                              60,000                                      60,000 X X 0 X X X 60,000 0

                                67,000                                       -   

67,000$                                  

Fase II -Continuación Fase I  Consultorías para acompañar los 

procesos de planificación estratégica y desarrollo de plan de 

trabajo con su respectivo ejercicio de costeo, de la Comisión 

Interinstitucional de Muertes Violentas y Femicidios CIMVF por 

12 meses/ Completada Fase I :  Contratación de Servicio para 

elaboración del mapeo y análisis de situación de las Comisiones 

Interinstitucionales y Grupos de Trabajo de Honduras que tratan 

temáticas vinculadas con EVCMN+F

Payment to individual consultant

2 2.2 2.2.1
General Operating and Other Direct Cost

UNDP

663$                                               663$                                       -$                                         663$                                       2 $1,000 1 Days

7               

                                  2,000                                        -                                           2,000 
X 0 X 2,000 0                                    2,663                                       -   

2,663$                                     
Fase II - Talleres de validación y socialización de la Consultorias 

con la CIMVF (2 reuniones) - Fase I - Taller de Socialización

Other

2 2.2 2.2.1 General Operating and Other Direct Cost
UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $2,107 1 Set
7               

                                  2,107                                         2,107 X 0 X 2,107 0                                    2,107                                       -   2,107$                                     Fase II - Impresiones de documentos y herramientas de 

planificación 

Other

2 2.2 2.2.1 Travel UNDP 302$                                               302$                                       -$                                         302$                                       5                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                         302                                       -   302$                                         Completada Fase I - Viaje para talleres de validación Other
2 2.2 2.2.1 Contractual Services

UNDP
8,000.00$                                   8,000$                                   -$                                         8,000$                                   

4               
                                            -                                          -                                                     -   0 0                                    8,000                                       -   8,000$                                     Completada Fase I - Contratación de Servicio para la elaboración 

de propuesta de fortalecimiento de capacidades

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 2.2.1:    $                                        15,965                                              -                                                -                                                -                                                -                                                -   15,965$                                -$                                         15,965$                                                               64,107                                        -                                        64,107                                                       -                                      -                                    64,107                                    -   80,072$                                                                  -   80,072$                                  
Activity 2.2.2a:Fortalecidas las capacidades instaladas de las 

Comisiones de coordinación interinstitucional existentes (i.e. 

  

2 2.2 2.2.2

Contractual Services

UNDP

19,000.00$                                19,000$                                -$                                         19,000$                                

4               

0 0                                 19,000                                       -   

19,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de servicio para realizar ciclos de 

capacitación para  CICEST, CIPPDV Comisión Técnica contra VCM y Red 

Contra la Violencia 

Payment to individual consultant

2 2.2 2.2.2

Contractual Services

UNDP

13,917$                            13,917$                                -$                                         13,917$                                

4               

0 0                                 13,917                                       -   

13,917$                                  

Fase I - / Consultoria Capacitación en Código Penal / Consultoría 

preparación de bases para la implementación del Plan 

Estrátegico INAM/ Consultoria Capacitación en Código Penal 

para las Comisiones 

Payment to individual consultant

2 2.2 2.2.2

Contractual Services

UNDP

17,916$                            17,916$                                -$                                         17,916$                                

4               

0 0                                 17,916                                       -   

17,916$                                  

Fase I - Consultoria para Evaluación Técnica y actualización del 

Plan Nacional contra la Violencia Hacía la Mujer - INAM 

Payment to individual consultant

2 2.2 2.2.2
Supplies, Commodities, Materials

UNDP
3,200$                               3,200$                                   -$                                         3,200$                                   

2               

                                            -                                          -                                                     -   
0 0                                    3,200                                       -   

3,200$                                     
Fase I - Impresión de materiales, manuales, guías u otras 

herramientas de formación para participantes en talleres de 

formación 

Other

2 2.2 2.2.2 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 4,025$                                           1,031$                               5,056$                                   -$                                         5,056$                                   
7               

                                            -                                                     -   0 0                                    5,056                                       -   5,056$                                     Completada Fase I - Actividad 16 Días relacionada con la 

violencia contra las mujeres y niñas 

Other

2 2.2 2.2.2 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 10,020$                            10,020$                                -$                                         10,020$                                
7               

                                            -                                          -                                                     -   0 0                                 10,020                                       -   10,020$                                  Completada Fase I  - Actividad 16 Días relacionada con la 

violencia contra las mujeres y niñas 

Other

2 2.2 2.2.2 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 4,399$                                           4,399$                                   -$                                         4,399$                                   2                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                    4,399                                       -   4,399$                                     Completada Fase I  - Aporte ETA Other
2 2.2 2.2.2 Travel UNWOMEN 2,462$                                           2,462$                                   -$                                         2,462$                                   5                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                    2,462                                       -   2,462$                                     Completada Fase I  - Aporte ETA Other
2 2.2 2.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $20,878 1 Lump sum

6               

                               20,878                                        -                                        20,878 

X X X 20,878 0                                 20,878                                       -   

20,878$                                  

Completada Fase I  - Capacitar a Organizaciones de Mujeres y 

otras OSC relevantes en el diseño y desarrollo de módulo sobre 

auditoria social - FLACSO (3 meses) incluyendo intercambio de 

experiencias.

Payment/transfer to CSO

2 2.2 2.2.2

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $569 14 Months

4               

                                  7,960                                        -                                           7,960 

X X 7,001 X X X 959 0                                    7,960                                       -   

7,960$                                     

Fase II - SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento 

de los resultados de los objetivos (SC - 4) - este pago es parcial y 

está distribuido en Pilar 1, 2, 6

Payment to individual consultant

2 2.2 2.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

708$                                               1,913$                               2,621$                                   -$                                         2,621$                                   

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    2,621                                       -   

2,621$                                     

Completada Fase I  - Transferencia a OSC para el monitoreo y 

análisis y veeduría social sobre los gastos relacionados a 

violencia contra las mujeres y niñas durante el estado de 

emergencia generado por el COVID19.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 2.2.2a:    $                                        30,593  $                                         -    $                            26,881  $                                         -    $                            21,116  $                                         -   78,590$                                -$                                         78,590$                                                               28,838                                        -                                        28,838                                             7,001                                    -                                    21,837                                    -   107,428$                                                               -   107,428$                               

2 2.2 2.2.2
Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN
15,000$                            33,000$                            33,000$                                15,000$                                48,000$                                

6               

                                            -                                                     -   
0 0                                 33,000                          15,000 

48,000$                                  
Completada Fase I -Curso FLACSO Reforzamiento de capacidades 

sobre presupuesto con enfoque de género para parlamentarias

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 2.2.2b:    $                                                     -                                   15,000                                 33,000                                              -                                                -                                                -   33,000$                                15,000$                                48,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   33,000$                                                     15,000 48,000$                                  

2 2.2 2.2.3

Contractual Services

UNDP

15,000.00$                                15,000$                                -$                                         15,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 15,000                                       -   

15,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de servicio para  mapeo, 

análisis y apoyo en la implementación de recomendaciones 

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 2.2.3:    $                                        15,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   15,000$                                -$                                         15,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   15,000$                                                                  -   15,000$                                  
Sub-Total Output 2.2:  $                                        61,557  $                            15,000  $                            59,881  $                                         -    $                            21,116  $                                         -    $                             142,555  $                                15,000  $                             157,555                                92,945                                        -                                        92,945                                             7,001                                    -    $                             85,944  $                               -    $                         235,500  $                     15,000  $                               250,500 

Activity 2.2.3: Mapeo, análisis de la situación y advocacy para la implementación de recomendaciones (funcionamiento, viabilidad, sostenibilidad y contribución) sobre las Task Forces existentes para temas específicos (i.e. TF de Migración y la de Desplazamiento Interno) y desarrollo de recomendaciones para asegurar el enfoque sensible a la violencia basada en género y una mejor coordinación con otras instancias oficiales de articulación interinstitucional y con organizaciones de sociedad civil incluyendo grupos con múltiples vulnerabilidades

Activity 2.1.5: Elaboración e inclusión del tema de planificación y gestión basada en resultados con enfoque de género (y su relación con la VCMN y femicidios) en la curricula de la Escuela para la Alta Gerencia Pública ( promovida por MADIGEP)

Output 2.2: Multi-stakeholder national and/or sub-national coordination mechanisms established at the highest level and/or strengthened that are adequately funded and include multi-sectoral representation and representation from the most marginalized groups

Activity 2.2.1: Activity 2.2.1 : Mapeo, análisis de la situación y recomendaciones para fortalecer los mecanismos institucionales y capacidades de coordinación de las Comisiones interinstitucionales existentes (i.e. de aquellas identificadas en el Pilar 1). Verificar si cumplen las funciones y tienen planes y presupuesto y desarrollo de recomendaciones para su fortalecimiento

Activity 2.2.2b: Fortalecimiento de capacidades en VCMN-F a parlamentarias (y otras comisiones clave del congreso) para planificación y presupuestación

Output 2.3: Partners (Parliamentarians, key government officials and women’s rights advocates) at national and/or sub-national levels have greater knowledge, capacities and tools on gender-responsive budgeting to end VAWG, including DV/IPV

Activity 2.3.1: Actualizar estado de arte del avance/ institucionalizacion de los Presupuestos con enfoque de  género en las instituciones clave  (actualizar lo del INAM) y desarrollar recomendaciones a ser aplicadas.
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2 2.3 2.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

7,024$                               7,024$                                   -$                                         7,024$                                   

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                    7,024                                       -   

7,024$                                     

Completado Fase I - Contratación de empresa para el 

fortalecimiento de capacidades del INAM a través de la 

transferencia de un curso de presupuestación con enfoque de 

género a su escuela de género, y diseño de un módulo de 

capacitación sobre marcadores presupuestarios. 

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.1 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 4,976$                                           5,150$                               10,126$                                -$                                         10,126$                                
7               

                                10,126                                       -   10,126$                                  Completado Fase I - Hosting para el fortalecimiento de 

capacidades del INAM.   

Other

2 2.3 2.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

3,000$                               3,000$                                   -$                                         3,000$                                   

4               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    3,000                                       -   

3,000$                                     

Completado Fase I  -Contratación de empresa para el 

fortalecimiento de capacidades del INAM a través de la 

transferencia de un curso de presupuestación con enfoque de 

género a su escuela de género, y diseño de un módulo de 

capacitación sobre marcadores presupuestarios. 

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.1 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 5,000$                                           5,000$                                   -$                                         5,000$                                   2                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                    5,000                                       -   5,000$                                     Completado Fase I - Aporte ETA Other
2 2.3 2.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

2,876$                                           2,876$                                   -$                                         2,876$                                   

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                    2,876                                       -   

2,876$                                     

Contratación de empresa para el fortalecimiento de 

capacidades del INAM a través de la transferencia de un curso 

de presupuestación con enfoque de género a su escuela de 

género, y diseño de un módulo de capacitación sobre 

marcadores presupuestarios. 

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.1 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 208$                                               208$                                       -$                                         208$                                       
7               

                                            -                                          -                                                     -   0 0                                         208                                       -   208$                                         Completado Fase I - Gastos operativos relacionados con esta 

actividad

Other

2 2.3 2.3.1 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 1,905$                                           1,905$                                   -$                                         1,905$                                   2                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                    1,905                                       -   1,905$                                     Completado Fase I - Aporte ETA Other
Sub-Total Activity 2.3.1:    $                                        14,964  $                                         -    $                            15,174 30,138$                                -$                                         30,138$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   30,138$                                                                  -   30,138$                                  

2 2.3 2.3.2

Contractual Services

UNDP

20,000.00$                                20,000$                                -$                                         20,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 20,000                                       -   

20,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio de expertos para 

elaboración de Guía para incorporar la perspectiva de género en 

el proceso de elaboración Evaluación de Financiamiento para el 

Desarrollo/ Consultorá para revisión y reedición  de la Guía 

Operativa Enfoque de Género / Impartir un módulo del curso 

virtual sobre PEG en conjunto con ONUMujers

Payment to individual consultant

2 2.3 2.3.2

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $5,000 6 month 

4               

                               30,000                                      30,000 

X 0 X 30,000 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Fase II Nueva- Consultoria para Adaptación de herramientas y 

capacitación  para analisis de inversion presupuestaria (unos 

temas solo OSC). (6 meses)

Payment to individual consultant

2 2.3 2.3.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $30,000 1 Lumpsum

6               

                               30,000                                      30,000 

X 0 X 30,000 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Fase II - Nueva- Acuerdo con una institución para generar un 

intercambio virtual sobre buenas prácticas de presupuestación 

con enfoque de género (sur-sur) 5 meses 

Payment/transfer to CSO

2 2.3 2.3.2

Travel

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $2,006 5 Set

5               

                               10,030                                      10,030 

X 10,030 0                                 10,030                                       -   

10,030$                                  

Fase II - Pasantías de Intercambio de Experiencias para 5 

personas por ganar concurso mejor presupuesto 

Other

Sub-Total Activity 2.3.2:    $                                        20,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   20,000$                                -$                                         20,000$                                                               70,030                                        -                                        70,030                                                       -                                      -                                    70,030                                    -   90,030$                                                                  -   90,030$                                  

2 2.3 2.3.3

Contractual Services

UNWOMEN

25,000$                            25,000$                                -$                                         25,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 25,000                                       -   

25,000$                                  

Completada Fase I - Consultoría  Contratación de experta/o 

nacional para la asistencia téncnica en género para el 

fortalecimiento de la SCGG, preferiblemente con experiencia en 

presupuestos sensibles al género

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.3

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

8,500$                               8,500$                                   -$                                         8,500$                                   

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    8,500                                       -   

8,500$                                     

Completada Fase I - Curso FLACSO Reforzamiento de capacidades 

sobre presupuesto con enfoque de género para parlamentarias

Payment/transfer to CSO

2 2.3 2.3.3 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 11,500$                                        11,500$                                -$                                         11,500$                                2                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                 11,500                                       -   11,500$                                  Completada Fase I - Aporte ETA Other
Sub-Total Activity 2.3.3:    $                                        11,500  $                                         -    $                            33,500  $                                         -    $                                         -    $                                         -   45,000$                                -$                                         45,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   45,000$                                                                  -   45,000$                                  

2 2.3 2.3.4

Contractual Services

UNWOMEN

7,000$                               7,000$                                   -$                                         7,000$                                   

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                    7,000                                       -   

7,000$                                     

Completada Fase I - Consultoría Contratación de experta/o 

nacional que brinde asistencia técnica en género a las 

instituciones mencionadas, y que se encargue de la elaboración 

de manuales didacticos sobre metodologias para la 

incorporación del enfoque de género en presupuestos . Esta 

consultoría se va a complementar con la consultoría de la 

actividad 2.3.3. 

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.4

Contractual Services

UNWOMEN

8,000$                                           8,000$                                   -$                                         8,000$                                   

4               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    8,000                                       -   

8,000$                                     

Completada Fase I - Contratación de empresa para el 

fortalecimiento de capacidades del INAM a través de la 

transferencia de un curso de presupuestación con enfoque de 

género a su escuela de género, y diseño de un módulo de 

capacitación sobre marcadores presupuestarios. 

Payment to consultancy company

2 2.3 2.3.4 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 10,000$                                        10,000$                                -$                                         10,000$                                2                                                           -                                          -                                                     -   0 0                                 10,000                                       -   10,000$                                  Completada Fase I - Aporte ETA Other
Sub-Total Activity 2.3.4:    $                                        18,000  $                                         -    $                               7,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -   25,000$                                -$                                         25,000$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   25,000$                                                                  -   25,000$                                  

2 2.3 2.3.5

Contractual Services

UNDP

15,000.00$                                15,000$                                -$                                         15,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 15,000                                       -   

15,000$                                  

Completado Fase I - Contratación de Servicio para elaboración de 

diagnósticos para la implementación de presupuestos con 

enfoque de género e impartir ciclo de webinar sobre preguntas 

frecuentes en la planificación de acciones para la EVCMN+F y 

fortalecer capacidades  en PEG en el marco de Diplomado de 

Planificación para la EVCMN+F

Payment to individual consultant

2 2.3 2.3.5
Contractual Services

UNDP
7,560$                               7,560$                               15,120$                                -$                                         15,120$                                

4               

                                15,120                                       -   
15,120$                                  

Fase I - Contratación de Sevicio para Estrátegia de Género en el 

Poder Judicial y Ministerio Público ($ 15,120.00) 

Payment to individual consultant

2 2.3 2.3.5
Contractual Services

UNDP
9,148$                               9,148$                                   -$                                         9,148$                                   

1 $2,250 12 month 

4               
                               27,000                                      27,000 

X 13,404 X X X 13,596 0                                 36,148                                       -   
36,148$                                  

Fase II - Spotlight Team Contratación Asistente Técnico género 

por 12 meses/ Fase I - Consultoria Asistente Técnico $ 9,000.00

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 2.3.5:    $                                        15,000  $                                         -    $                            16,708  $                                         -    $                               7,560  $                                         -   39,268$                                -$                                         39,268$                                                               27,000                                        -                                        27,000                                          13,404                                    -                                    13,596                                    -   66,268$                                                                  -   66,268$                                  

2 2.3 2.3.6

Contractual Services

UNDP

10,000.00$                                10,000$                                -$                                         10,000$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I -  Contratación de servicio para el 

fortalecimiento de capacidades a instituciones a lo municipios a 

través de Diplomados de Agendas Locales para la EVCMBNy F 

Payment to individual consultant

2 2.3 2.3.6

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP

17,758$                                        17,758$                                -$                                         17,758$                                

3               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 17,758                                       -   

17,758$                                  

Completada Fase I - Se refiere a un vehículo, el monto de la 

inversión se ha dividido en dos actividades (2.1.4); pero que 

también será utilizado para los propósitos del pilar 5. La 

necesidad de un vehículo es en el marco de las actividades de 

formación, capacitación en los municipios priorizados, por esta 

razón habrá diversas movilizaciones del equipo entre el Distrito 

Central y los otros municipios. El monto total del vehículo es 

aprox. USD 36,000

Other

Sub-Total Activity 2.3.6:    $                                        27,758  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -   27,758$                                -$                                         27,758$                                                                            -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   27,758$                                                                  -   27,758$                                  
Sub-Total Output 2.3:  $                                     107,222  $                                         -    $                            72,382  $                                         -    $                               7,560  $                                         -    $                             187,163  $                                             -    $                             187,163 0 $0 0 0 0                                97,030                                        -                                        97,030 0 0                                          13,404                                    -   0 0 0 0                                  83,626                                    -    $                         284,193  $                                  -    $                               284,193 

Sub-Total OUTCOME 2:  $                       399,582                     25,000  $               369,357                             -    $                 48,420                             -    $                  817,359  $                    25,000  $                  842,359  $              317,223  $                     -    $                  317,223  $                       34,752  $                  -    $                282,471  $                  -    $            1,134,582  $             25,000  $                1,159,582 

3 3.1 3.1.1

Contractual Services

UNFPA

10,750$                                        10,012$                            20,762$                                -$                                         20,762$                                

1 $27,000 1 Lump Sum 4               

                               27,000                                      27,000 

0 X X 27,000 0                                 47,762                                       -   

47,762$                                  

Fase II Continaucion Fase I - Contratación de consultoria para el 

pilotaje de la implementación de las guías violencia sexuales e 

impresiones de información  / Fase I: Consultoría Experta(a) 

nacional con experiencia relevante para apoyar a la Secretaría 

de Educación para implementar guías sobre abordaje a la 

violencia sexual en el ámbito escolar. Consultoría para elaborar 

una estrategia y ruta para la implementación de la guía. 

Contratacion Consultorias para elaborar curso virtual sobre la 

estrategia para facilitadores de la Secretaría que capacitarán a 

docentes.    

Payment to individual consultant

3 3.1 3.1.1

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

2,008$                               9,765$                               11,773$                                -$                                         11,773$                                

5 $2,160 2 Days 7               

                               21,600                                        -                                        21,600 

0 X X 21,600 0                                 33,373                                       -   

33,373$                                  

Continuación Fase II - Jornadas de formación en violencia sexual 

para docentes y personal administrativo/Fase I -  Impresión y 

distribución de las guías de abordaje a la violencia sexual y de la 

estrategia de implementación  para ser destribuidas en 

escuelas y colegios seleccionados como piloto en municipios de 

intervención. (4000 ejemplares de las guías y 4000 ejemplares 

de la estrategia). 

Other

Sub-Total Activity 3.1.1:    $                                        10,750  $                                         -    $                            12,020  $                                         -    $                               9,765  $                                         -    $                                32,535  $                                             -    $                                32,535                                48,600                                        -                                        48,600                                                       -                                      -                                    48,600                                    -   81,135$                                                                  -   81,135$                                  

3 3.1 3.1.2

Contractual Services

UNFPA

11,345$                            11,345$                                -$                                         11,345$                                

2 $7,500 1 Lump Sum 4               

                               15,000                                      15,000 

0 X X 15,000 0                                 26,345                                       -   

26,345$                                  

Continuación Fase I - Consultorias para edición, elaboración de 

herramientas de apoyo y otros para el alojamiento del curso en 

la plataforma de la UNAH / Fase I - Contratación de 2 consultorías 

para la virtutalización de la currícula para la UNAH

Payment to individual consultant

3 3.1 3.1.2

Contractual Services

UNFPA

19,228$                                        19,228$                                -$                                         19,228$                                

4               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 19,228                                       -   

19,228$                                  

Completado Fase I - Contrataciòn de servicios comerciales (en 

coordinación con universidad experta) Consultorias para la 

elaboración de curriculas educativas en carreras clave de la 

universidad para Fortalecer la formación inicial y educación 

permanente de los y las docentes,  incluyendo en las carreras 

clave de Universidades privadas y estatales sobre prevención de 

la VCMN - femicidios mediante modalidades de educación en 

línea y presencial según corresponda. Se realizará en 2021 la 

virtualización de la currícula sobre violencia  basada en género, 

que fuera elaborada en 2019. Debido a la pandemia por 

COVID19, la Unversidad Nacional Autónoma decidió 

reprogramar la virtualización del curso para el 2021.

Payment to individual consultant

3 3.1 3.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

2,258$                                           2,258$                                   -$                                         2,258$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    2,258                                       -   

2,258$                                     

Completado Fase I - Eventos de grupos focales para recolección 

de información y socialización de la curricula en las ciudades de 

Tegucigalpa( 3 eventos), La Ceiba (2 eventos) y SPS (2 eventos) 

2019.

Other

Sub-Total Activity 3.1.2:    $                                        21,486  $                                         -    $                            11,345  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                32,831  $                                             -    $                                32,831                                15,000                                        -                                        15,000                                                       -                                      -                                    15,000                                    -   47,831$                                                                  -   47,831$                                  

3 3.1 3.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

5 $2,000 1 Days 7               

                               10,000                                      10,000 

X 0 X X X 10,000 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Fase II Continuación Fase I - Socialización y lanzamiento del curso 

sobre VbG de la UNAH a través de videos e impresiones de 

material

Other

Activity 2.3.6 : Fortalecer las capacidades de los Municipios (priorizados) en mecanismos y metodologías de presupuestación, gestión basada en resultados con enfoque de género, a fin de incorporar y visualizar las contribuciones enfocadas en VCMN y la igualdad de género (especialmente ODS 5 y 16)

Activity 2.3.3: Fortalecer a la SCGG (y a la SEFIN e INAM, en el marco de los mecanismos de coordinación existentes entre ellos) en las metodologías y herramientas innovadoras de presupuestación con enfoque de género, a fin de garantizar la asignación presupuestaria enfocadas en VCMN (si, posible desde el sistema nacional de planificación).

Activity 2.3.4: Fortalecer las capacidades de dichas instituciones para la definición de marcadores presupuestarios específicos en los procesos y mecanismos de presupuestación existentes (i.e. SIAFI), alineándose con el PIEGH y los ODS 5 y 16

Activity 2.3.5: Elaboración e implementación de fortalecimiento de capacidades sobre presupuestaciòn basada en resultados con enfoque de género, de instituciones e iniciativas estratégicas para la implementación de programas de prevención y respuesta de la VCMN y femicidios (énfasis en sus Unidades de Planificación): p.e. MP, Corte Suprema, Policía Nacional, INAM y Ciudad Mujer

Activity 2.3.2: Implementación de la herramienta de Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (DFA) para analizar el flujo financiero nacional e identificar recursos para la implementación de la agenda 2030 con un enfoque de género y VAWGs

Activity 3.1.3: Fortalecer las escuelas para padres y madres en temas pertinentes a la transformación de normas sociales, actitudes y comportamientos que generan desigualdad de género y conducen a la VCMN- femicidios, con foco en la prevención de la violencia sexual

OUTCOME 3: Gender inequitable social norms, attitudes and behaviours change at community and individual levels to prevent violence against women and girls and harmful practices

Output 3.1: National and/or sub-national evidence-based programmes are developed to promote gender-equitable norms, attitudes and behaviours, including on Comprehensive Sexuality Education in line with international standards, for in and out of school settings

Activity 3.1.1: Fortalecer la capacidad de la Secretaría de Educación para el desarrollo curricular en "Educación en derechos humanos y habilidades para la vida” desde el enfoque de habilidades para la vida ,  en el nivel básico (2ndo y 3er ciclo) y medio (institutos)

Activity 3.1.2: Fortalecer la formación inicial y educación permanente de los y las docentes,  incluyendo en las carreras clave de Universidades privadas y estatales sobre prevención de la VCMN - femicidios mediante modalidades de educación en línea y presencial según corresponda
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3 3.1 3.1.3

Contractual Services

UNFPA

12,180$                                        1,740$                               13,920$                                -$                                         13,920$                                

1 $8,370 1 Lumpsum 4               

                                  8,370                                         8,370 

X 0 X X X 8,370 0                                 22,290                                       -   

22,290$                                  

Fase II Continuación Fase I - Consultoria para el fortalecimiento 

de los docentes departamentales y docentes de colegios 

seleccionados para la implementación caja de herramientas 

sobre EIS y VbG dirigida a padres y madres de la SEDUC  en 

colegios piloto: capacitación docentes departamentales y 

docentes de colegios seleccionados; elaboración de 

herramienta de seguimiento/ Fase I: Consultoría  Experta (o) 

nacional para elaborar manual y capacitar a facilitadores para 

fortalecer las escuelas para padres y madres en temas 

pertinentes a la transformación de normas sociales, actitudes y 

comportamientos que generan desigualdad de género y 

conducen a la VCMN- femicidios, con foco en la prevención de la 

violencia sexual

Payment to individual consultant

3 3.1 3.1.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

9,192$                               9,192$                                   -$                                         9,192$                                   

5 $2,103 2 Days 7               

                               21,030                                        -                                        21,030 

X 0 X X X 21,030 0                                 30,222                                       -   

30,222$                                  

Fase II Continuación Fase I - Jornadas de capacitación docentes 

departamentales y docentes de colegios seleccionados / Fase I: 

Contratación de Empresa para la elaboración de video que 

apoya la caja de herramientas de la SEDUC EIS y VBG

Other

3 3.1 3.1.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

-$                                                 43,202$                            17,528$                            60,730$                                -$                                         60,730$                                

1000 $25 1 Set 7               

                               25,000                                        -                                        25,000 

X 0 X X X 25,000 0                                 85,730                                       -   

85,730$                                  

Fase II - Continuación Fase I - Impresión de caja de herramientas 

sobre educación integral de la sexualidad con énfasis en 

violencia basada en género para padres y madres (fichero para 

facilitardor@s,rotafolio, entregable para padres y madres)

Other

3 3.1 3.1.3
Travel

UNFPA
0 91$                                       91$                                          -$                                         91$                                          

1 $1,000 2 Set 5               
                                  2,000                                         2,000 

X 0 X X X 2,000 0                                    2,091                                       -   
2,091$                                     

Fase II Continuación Fase I - Monitoreo de la implementación de 

la caja de herramientas

Other

3 3.1 3.1.3

Contractual Services

UNICEF

13,320$                            -$                                         13,320$                                13,320$                                

4               

                                            -                                          -                                                     -   0 0

                                             -                            13,320 

13,320$                                  

Completada Fase I - Consultoria para el levantamiento de 

información confiable para establecer la línea de base (LB) para 

los indicadores seleccionados incluidos en el marco de 

resultados/monitoreo del proyecto Spotlight en un territorio 

comprendido por los 5 municipios priorizados en el proyecto 

Payment to consultancy company

3 3.1 3.1.3

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

16,680$                            -$                                         16,680$                                16,680$                                

6               

                                            -                                                     -   0 0

                                             -                            16,680 

16,680$                                  

Completada Fase I - Trasferencia a socio /ONG implementadora 

de metodologias en escuelas /Seguimiento y control de la 

calidad en proceso de réplica con facilitadores de sec de 

educación en 5 oficinas departamentales. Desarrollo 

metodológico (guias)  dirigido a docentes,  padres de famllia y 

alumnos para prevención de violencia sexual a través de 

prácticas entre pares

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.1.3:    $                                        12,180  $                            30,000  $                            54,225  $                                         -    $                            17,528  $                                         -    $                                83,933  $                                30,000  $                             113,933                                66,400                                        -                                        66,400                                                       -                                      -                                    66,400                                    -                                150,333                          30,000                                    180,333 

3 3.1 3.1.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

66,614$                                        28,958$                            95,572$                                -$                                         95,572$                                

6               

                                            -                                                     -   0 0

                                95,572                                       -   

95,572$                                  

Completada Fase I - Transferencia a socio ONG/ Tranferencia a 

Mujeres en las Artes/ para impulsar las actividades de 

movilización social desde la perpectiva de cambio de normas 

sociales desde la infancia y en cada ciclo de vida para reducir la 

violencia desde el seno familiar, escolar y comunitarios, desde 

una perspectiva de igualdad y masculinidades saludables. Se 

hará desde plataformas escolares y comunitarias. También 

realizará el diseño de materiales y reproducción de productos 

comunicaciones con adolescentes y niñas para promoción de 

ambientes protectores. Aumento por aceleración y ahora 

dirigido a atención ETA-COVID19 ($35,000) y masculinidades ($ 

40,000)= cambio total de $75,000. Respuesta ETA: Atención 

psicosocial y primeros auxilios psicológicos para mujeres y 

niñas, con voluntarios para la atención en emergencia en 

albergues y zonas de emergencias sobre todo en Tegucigalpa, 

SPS, Choloma y la Ceiba

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.1.4:    $                                        66,614  $                                         -    $                            28,958  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                95,572  $                                             -    $                                95,572                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   95,572$                                                                  -   95,572$                                  

3 3.1 3.1.5

Transfers and Grant to Counterparts UNFPA -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

6               

                                            -                                                     -   0 0

                                             -                                         -   

-$                                           

Fase I - Esta actividad no se realizara en la Fase I debido a que las 

herramientas recién han sido finalizadas y esta actividad se 

reprograma  para la Fase II en la actividad 3.1.3 en la categoria 

viático

Transfer to Government

Sub-Total Activity 3.1.5:    $                                                     -                                                -    $                                             -    $                                             -    $                                             -                                               -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   -$                                                                           -   -$                                           
Sub-Total Output 3.1:  $                                     111,030  $                            30,000  $                         106,548  $                                         -    $                            27,293  $                                         -    $                             244,871  $                                30,000  $                             274,871                             130,000                                        -                                     130,000                                                       -                                      -    $                          130,000  $                               -    $                         374,871  $                     30,000  $                               404,871 

3 3.2 3.2.1

Contractual Services

UNWOMEN

58,178$                                        94,922$                            153,100$                             -$                                         153,100$                             

4               

                                            -                                                     -   

0 0                              153,100                                       -   

153,100$                               

Completada Fase I - Consultoría  Contratacion de empresa 

consultora nacional/internacional experto en elaboracion de 

estudios de tolerancia social hacia la violencia, 

preferiblemente, sobre violencia contra las mujeres

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 3.2.1:    $                                        58,178  $                                         -    $                            94,922  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             153,100  $                                             -    $                             153,100                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   153,100$                                                               -   153,100$                               

3 3.2 3.2.2

Contractual Services

UNICEF

25,584$                                        201 84$                                       47,282$                            72,949$                                201$                                       73,150$                                

4                                               72,949                                  201 

73,150$                                  

Fase I - Contratación de empresa creativa experta en C4D 

desarrolla productos y plan de medios (22,000) -          Pago 

traducción Lenguaje de Señas: Spotlight: 221.49 

Pago Novamedia. Productos comunicacionales Spotlight 

2,929.73 Servicio traducción CPD Spotlight, Consultoria apoyo a 

acciones de comunicación, Seven: Servicio para elaboración de 

productos Comunciaciones   

Payment to individual consultant

3 3.2 3.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

-$                                         -$                                         -$                                         

1 $31,000 2 Lumpsum 6               

                               62,000                                        -                                        62,000 X X 0 X X X 62,000 0

                                62,000                                       -   

62,000$                                  

Continuación de Fase I - Transferencia a OSC  para diseño creativo 

de estrategia de C4D, la cual se desarrolla en coordinación 

intergencial y con las socias de Spotlight/ Antes estaba en 

Categoria de Contratación de Servicio 

Payment/transfer to CSO

3 3.2 3.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

89,018$                                        89,018$                                -$                                         89,018$                                

6               

                                            -                                          -                                                     -   0 0 0

                                89,018                                       -   

89,018$                                  

Completada Fase I - Transferencia a socio estatal/ Desarrollo de 

acciones con Gabinete de Prevención para desarrollo de 

programas para la prevención de violencia y la comprension 

sobre cambios de normas sociales desde espacios públicos.

Transfer to Government

3 3.2 3.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

45,000$                            45,000$                                -$                                         45,000$                                

6                                               45,000                                       -   

45,000$                                  

Completada Fase I - Convenio a socio OSC/ Transferencia a ONG /  

PLAN INT/ para desarrollo metodológico masculinidades no 

violentas con adolescentes jovenes 

Payment/transfer to CSO

3 3.2 3.2.2
Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF
-$                                                 0 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $60,000 1 Lumpsum 6               
                               60,000                                      60,000 X X 0 X X 60,000 0

                                60,000                                       -   
60,000$                                  

Actividad que continua de Fase I  - Producción e implementacion 

de estrategia C4D con socios 

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.2.2:    $                                     114,602  $                                    201  $                            45,084  $                                         -    $                            47,282  $                                         -    $                             206,968  $                                       201  $                             207,169                             122,000                                        -                                     122,000                                                       -                                      -                                 122,000                                    -   328,968$                                                          201 329,169$                               

3 3.2 3.2.3

Contractual Services

UNFPA

22,031$                                        21,496$                            43,527$                                -$                                         43,527$                                

1 $9,000 1 Lumpsum 4               

                                  9,000                                         9,000 

X 0 X X X 9,000 0                                 52,527                                       -   

52,527$                                  

Continuación Fase I - Consultoria para formación personal de 

campo sobre legislación y otros temas relacionados en VBG 

especialmente en violencia sexual a fin de continuar con la 

implementación de caja de herramientas sobre violencia sexual 

para ámbitos comunitarios/ Fase I: Consultoría Experto (a) en 

elaboración de materiales de educación no formal y otros 

materiales de apoyo para implementar estrategia comunitaria; 

capacitación a personal técnico para implementación de 

herramientas

Payment to individual consultant

3 3.2 3.2.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

-$                                                 1,620$                               1,620$                                   -$                                         1,620$                                   

5 $3,906 2 Days 7               

                               39,059                                        -                                        39,059 

X 0 39,059 0                                 40,679                                       -   

40,679$                                  

Fase II Continuación Fase I - Jornadas de formación  personal de 

campo sobre legislación y otros temas relacionados en VBG 

especialmente en violencia sexual / Fase I: Transporte de caja 

de herramientas de Mejores Familias de UNFPA a SEDIS 

Other

3 3.2 3.2.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

15,422$                                        9,948$                               25,370$                                -$                                         25,370$                                

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 25,370                                       -   

25,370$                                  

Completada Fase I - Elaborar e implementar una estrategia de 

comunicación de riesgo a nivel nacional, y local, sobre 

prevención de la VBG en el marco del COVID 19 tanto para 

población general como audiencias focalizadas con énfasis en 

adopción de conductas saludables, los cambios en normas 

sociales y el rechazo al estigma y la discriminación.

Other

3 3.2 3.2.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

26,634$                                        63,682$                            90,316$                                -$                                         90,316$                                

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 90,316                                       -   

90,316$                                  

Completada Fase I - Impresión manuales Impresión de 

herramientas de formación para técnicos facilitadores, para 

padres, madres, y adolescentes en familias atendidas en 5 

municipios (5400 familias)

Other

3 3.2 3.2.3
General Operating and Other Direct Cost

UNFPA
23,453$                                        98,933$                            122,386$                             -$                                         122,386$                             

7                                            122,386                                       -   
122,386$                               

Completado Fase I - Talleres de validación Mejores Familias 

(2019) de la Caja de Herramientas para el abordaje de la 

violencia sexual

Other

3 3.2 3.2.3

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

20,729$                                        7,096$                               27,825$                                -$                                         27,825$                                

7                                               27,825                                       -   

27,825$                                  

Completado Fase I - Ocho capsulas informativas de VBG para 

trasmitirlas en las cadenas de radio y televisión en 

cumplimiento del decreto de emergencia de VBG (apoyo al INAM)

Contración de consultoría para el re diseño de la pagina web del 

INAM

Other

3 3.2 3.2.3 Supplies, Commodities, Materials UNFPA 31$                                                  53$                                       84$                                          -$                                         84$                                          2                                                          84                                       -   84$                                            Completado Fase I - Insurance transit Other
3 3.2 3.2.3

Travel

UNFPA

-$                                                 6,624$                               6,624$                                   -$                                         6,624$                                   

1 $1,000 3 Days 5               

                                  3,000                                         3,000 

X 0 X X X 3,000                                    9,624                                       -   

9,624$                                     

Fase II Continuación Fase I - Monitoreo de la implementación de 

la caja de herramientas sobre violencia sexual/ Fase I - 

Acompañamiento al consultor que realizo las capacitaciones a 

técnicos de Mejores Familias

Other

3 3.2 3.2.3

Contractual Services

UNFPA

3,480$                                           3,480$                                   -$                                         3,480$                                   

4               

                                            -                                                     -   

0                                    3,480                                       -   

3,480$                                     

Completada Fase I - Consultoría Elaboración de una caja de 

herramientas para ser utilizada por las y los docentes en el área 

temática de educación integral de la sexualidad con énfasis en 

prevención de violencia

Payment to individual consultant

3 3.2 3.2.3

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

43,206$                                        43,206$                                -$                                         43,206$                                

6                                               43,206                                       -   

43,206$                                  

Completado Fase I  - Transferencia  a socio/ Plan International /  

Tranferencia a socio   capacitaciones y la producción de material 

y desarrollo de procesos de movilización social dirigida a 

adolescentes en municipios orientada a la promoción dela 

igualdad y maculinidades no violentas. 

Payment/transfer to CSO

Activity 3.1.4: Implementar actividades recreativas, deportivas y culturales como medio para la comunicación de mensajes de prevención de violencia, la participación de la niñez; y el involucramiento de directores de escuelas, padres, y profesores en la creación de espacios seguros en el ámbito escolar y extraescolar

Activity 3.1.5:  Fortalecer capacidades de la Secretaría de Educación para el monitoreo orientado a resultados de la Educación en derechos humanos y habilidades para la vida”," con la participación activa de las niñas y adolescentes (incluyendo el análisis de información de variables que tienen que ver con la discriminación)

Output 3.2: Community advocacy platforms are established/strengthened to develop strategies and programmes,  including community dialogues, public information and advocacy campaigns, to promote gender-equitable norms, attitudes and behaviours, including in relation to women and girls’ sexuality and reproduction, self-confidence and self-esteem and transforming harmful masculinities

Activity 3.2.1:  Desarrollada, con base en evidencia, una estrategia integral de prevención de VCMN  con el  fin de promover cambios y sinérgicos en aquellas normas, actitudes y comportamientos que redundan en distintas formas  de discriminación -incluso inteseccionales-y violencia hacia las mujeres y niñas.

Activity 3.2.2:   Implementar una estrategia de comunicación para el desarrollo (C4D) culturalmente adecuada orientada a la transformación de normas de género, eliminación de estereotipos y prácticas discriminatorias drigida a adolescntes, hombres, y al desarrollo de comportamientos fundamentados en los derechos de las mujeres y niñas, las nuevas masculinidades no violentas, libres de machismo y discriminación

Activity 3.2.3:  Desarrollar capacidades de facilitadores del gobierno y sociedad civil en educación en derechos humanos, defensores de derechos de la niñez y adolescencia, promotores de programas de desarrollo, redes de comunicadores infantiles y otros voluntarios para promover el empoderamiento de las niñas y adolescentes  desarrollo de habilidades para la vida  (que incluye VCMN-Femicidios)
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3 3.2 3.2.3
Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF
-$                                         -$                                         -$                                         

1 $40,000 2 Lumpsum 6               
                               40,000                           40,000                                      80,000 X X 0

0
X X 40,000 40,000

                                40,000                          40,000 
80,000$                                  

Continua de Fase I - Capacitaciones y procesos comunitarios de 

igualdad de género y masculinidades con adolescentes/ Mujeres 

en las Artes

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.2.3:    $                                     154,985  $                                         -    $                         209,451  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             364,437  $                                             -    $                             364,437                                91,059                           40,000                                   131,059                                                       -                                      -                                    91,059                       40,000 455,496$                                                  40,000 495,496$                               

3 3.2 3.2.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

101,561$                                     101,561$                             -$                                         101,561$                             

6               

                                            -                                                     -   0 0

                             101,561                                       -   

101,561$                               

Completada Fase I - Transferencia a socio estatal/ Gabinete de 

Prevencion/ Sub SecretaRia de Seguridad en Prevención/ diseño 

de página web y aplicación móvil con su contenido de 

prevención de violencia/ acompañado de MMI/ incluye 

información especializada para prevención de violencia en sus 

distintas manifestaciones, inlcuida en línea. Incluye 

transversalización de mensajes en programas sobre normas 

sociales. 

Transfer to Government

Sub-Total Activity 3.2.4:    $                                     101,561  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             101,561  $                                             -    $                             101,561                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   101,561$                                                               -   101,561$                               

3 3.2 3.2.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNFPA

69,965$                                        69,965$                                -$                                         69,965$                                

6               

                                            -                                                     -   

0 0                                 69,965                                       -   

69,965$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC/  ONG para capacitación 

a actores de los espacios de articulación comunitaria (talleres, 

foros, elaboración de materiales)  . Se agregó INKIND adicional 

que será restado del 2020 de la actividades 

Payment/transfer to CSO

3 3.2 3.2.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

159,477$                                     40000 199,477$                             -$                                         199,477$                             

6                                            199,477                                       -   

199,477$                               

Completada Fase I - Transferencia socio Ong / cure violence y 

socio local/ y estado para facilitar formación a actores de estos 

espacios de articulación de mecanismos comunitarios de 

protección para estrategias de mediación e interrupción de 

femicidios desde la perspectiva de salud pública, incluye 

registro de interrupciones locales de eventos de violencia 

contra mujeres y adolescentes (talleres, foros, registro 

elaboración de material, campañas normas sociales)/ Este 

proceso incluye un taller de nuevas masculinidades para 

interruptores de violencia y el seguimiento a hombres que han 

ejercido violencia contra las mujeres para dar orientación y 

acompañamiento comunitario

Payment/transfer to CSO

3 3.2 3.2.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

-$                                         -$                                         -$                                         

1 $91,504 1 Lumpsum 6               

                               91,504                                      91,504 91,504

                                91,504                                       -   

91,504$                                  

Continua de Fase I - 

 Desarrolllo de redes comunitarias/ liderazgos locales para 

estrategias de prevención y su vinculación con servicios locales 

de violencia basada en género en zona indigena Lenca (SASA)  / 

Organización las Hormigas (US 91,504)."

Payment/transfer to CSO

3 3.2 3.2.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

-$                                         -$                                         -$                                         

2 $50,000 1 Lumpsum 6               

                               50,000                           50,000                                   100,000 X X 22,000 50,000 X X 28,000 0

                                50,000                          50,000 

100,000$                               

Continua de Fase I - Desarrolllo de redes comunitarias/ 

liderazgos locales para estrategias de prevención de violencia 

basada en género y femicidio / Cure Violence y organizaciones 

locales feminista (US 50,000).

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.2.5:    $                                     229,442  $                                         -    $                            40,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             269,442  $                                             -    $                             269,442                             141,504                           50,000                                   191,504                                          22,000                       50,000                               119,504                                    -   410,946$                                                  50,000 460,946$                               
Sub-Total Output 3.2:  $                                     658,769  $                                    201  $                         389,457  $                                         -    $                            47,282  $                                         -    $                        1,095,508  $                                       201  $                        1,095,709                             354,563                           90,000                                   444,563                                          22,000                       50,000  $                          332,563  $                  40,000  $                     1,450,071  $                     90,201  $                          1,540,272 

3 3.3 3.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

20,512$                                        63,513$                            84,025$                                -$                                         84,025$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 84,025                                       -   

84,025$                                  

Completada Fase I - Contrato de sevicios commerciales (empresa 

privada) Solictud de propuesta comercial  y contrato con una 

empresa de comunicaciones con experiencia en comunicación 

social para el diseño y puesta en marcha de un Observatorio de 

medios de comunicación sobre VCMN y Femicidios y elaboración 

de boletines informativos de los resultados del Observatorio 

Payment to consultancy company

3 3.3 3.3.1

General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN

31,766$                            31,766$                                -$                                         31,766$                                

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 31,766                                       -   

31,766$                                  

Completada Fase I  - Transferencia a socio estatal/ Desarrollo de 

acciones con Gabinete de Prevención para desarrollo de 

programas para la prevención de violencia y la comprension 

sobre cambios de normas sociales desde espacios 

públicos.Materiales  Diseño e impresión de al menos 3 boletines 

informativos por año (6 en total) producidos por el Observatorio 

de medios de comunicación sobre VCMN y femicidios / boletines 

y publicación especial sobre el diálogo interreligioso.

Other

3 3.3 3.3.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $50,918 1 Lump sum 6               

                               50,918                                      50,918 

X 0 X 50,918 0                                 50,918                                       -   

50,918$                                  

Fase II Continuación Fase I - Consultoria para realizar la 

observación y análisis de resultados sobre el tratamiento de los 

medios de comunicación al tema de Violencia contra las 

Mujeres y Niñas, desde un enfoque interseccional y de derechos 

humanos, con base en el Sistema diiseñado por el Observatorio 

de Medios de Comunicación; elaborar y difundir cuatro boletines 

conteniendo los resulados de la observación trimestral del 

Observatorio de Medios de Comunicación; realizar la 

tranferencia del Sistema del Observatorio de Medios de 

Comunicación a la organización o institución seleccionada  por 

la IS para dar seguimiento y garantizar la sostenibilidad de esta 

iniciativa.                                                                                  

Payment/transfer to CSO

3 3.3 3.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $500 6 Months 4               

                                  3,000                                         3,000 

0 X X X 3,000 0                                    3,000                                       -   

3,000$                                     

Completada Fase I - Consultoría de asesoría técnica en 

comunicación para el cumplimiento de los resultados de los 

objetivos

Payment to individual consultant

3 3.3 3.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $500 14 Months 4               

                                  7,000                                         7,000 

0 X X X 7,000 0                                    7,000                                       -   

7,000$                                     

Fase II SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento 

de los resultados de los objetivos (SC - 4) - -Distribuido en Pilares 

1, 2, 3 y 6

Payment to individual consultant

3 3.3 3.3.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

3,234$                               3,234$                                   -$                                         3,234$                                   

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    3,234                                       -   

3,234$                                     

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.3.1:    $                                        20,512  $                                         -    $                            98,513  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             119,025  $                                             -    $                             119,025                                60,918                                        -                                        60,918                                                       -                                      -                                    60,918                                    -   179,942$                                                               -   179,942$                               

3 3.3 3.3.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

19,937$                                        19,937$                                -$                                         19,937$                                

6               

                                            -                                                     -   0 0

                                19,937                                       -   

19,937$                                  

Completada Fase I  - Tranferencia a socio estatal/ MUNICIPIOS/ 

apoyo a comunicadores NNA/ actividades relacionadas con la 

planificación local de prevención de violencia y normas sociales 

para facilitar la igualdad de género/ Alimentación, materiales, 

capacitaciones, equipo

Transfer to Government

3 3.3 3.3.2

Contractual Services

UNWOMEN

1,654$                                           9,380$                               11,034$                                -$                                         11,034$                                

4               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 11,034                                       -   

11,034$                                  

Completada Fase I - Contrato de sevicios Solictud de propuesta 

comercial  y contrato con una empresa de comunicaciones con 

experiencia en comunicación social para la facilitacion de 

talleres a medios de comunicación, editores, comunicadores 

sociales en igualdad de género y el tratamiento adecuado de la 

violencia contra las mujeres en los medios de comunicación 

Payment to consultancy company

3 3.3 3.3.2

General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN

2,100$                                           2,293$                               4,392$                                   -$                                         4,392$                                   

7               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    4,392                                       -   

4,392$                                     

Completada Fase I  -Actividades derivadas del contrato de 

sevicios Solictud de propuesta comercial  y contrato con una 

empresa de comunicaciones con experiencia en comunicación 

social para la facilitacion de talleres a medios de comunicación, 

editores, comunicadores sociales en igualdad de género y el 

tratamiento adecuado de la violencia contra las mujeres en los 

medios de comunicación 

Other

3 3.3 3.3.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

506$                                               1,369$                               1,875$                                   -$                                         1,875$                                   

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,875                                       -   

1,875$                                     

Completada Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

3 3.3 3.3.2

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $30,000 1 Lump sum 4               

                               30,000                                      30,000 

0 X X X 30,000 0                                 30,000                                       -   

30,000$                                  

Completada Fase I - Consultoría para diseñar e impartir un Curso 

Virtual modular para periodistas, comunicadores, publicistas y 

estudiantes de periodismo y comunicación sobre "Medios de 

Comunicación y abordaje del tema de VCMyN". Este curso se 

impartirá en los 5 municipios de la IS; crear y desarrar los 

Premios Nacionales sobre buenas prácticas en la cobertura 

mediática de la VCNM y los femicidios; desarrollar un 

intercambio virtual  de experiencias  con directores, gerentes y 

jefes de redacción de medios de comunicación de Honduras con 

otros países de AL donde funcione la IS,  sobre buenas prácticas 

de cobertura mediática en el abordaje de la VBG y femicidios, 

incluyendo la figura de la editora de medios de comunicación.        

Payment to consultancy company

3 3.3 3.3.2

Contractual Services

UNWOMEN

18,421$                            18,421$                                -$                                         18,421$                                

4               

                                            -                                                     -   

0 0                                 18,421                                       -   

18,421$                                  

Completada Fase I - Contrato de sevicios commerciales (empresa 

privada) Solictud de propuesta comercial  y contrato con una 

empresa de comunicaciones con experiencia en comunicación 

social para el diseño y puesta en marcha de un Observatorio de 

medios de comunicación sobre VCMN y Femicidios y elaboración 

de boletines informativos de los resultados del Observatorio 

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 3.3.2:    $                                        24,196  $                                         -    $                            31,463  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                55,660  $                                             -    $                                55,660                                30,000                                        -                                        30,000                                                       -                                      -                                    30,000                                    -   85,660$                                                                  -   85,660$                                  

3 3.3 3.3.3

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

18,716$                            18,716$                                -$                                         18,716$                                

6               

                                            -                                                     -   

0 0                                 18,716                                       -   

18,716$                                  

Completada Fase I  -Transferencia de recursos bajo modalidad de 

anticipo y liquidación, a organización de la sociedad civil que 

trabaje en un estudio sobre la afectación de las mujeres lideres 

de empresas pequeñas y medianas, así como la afectación 

sobre las empleadas, por la violencia contra las mujeres, para 

cambiar actitudes discriminatorias en las empresas

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 3.3.3:    $                                                     -    $                                         -    $                            18,716  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                18,716  $                                             -    $                                18,716                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   18,716$                                                                  -   18,716$                                  

Activity 3.2.4: Desarrollar aplicaciones móviles y otras soluciones tecnológicas para la comunicación sobre mensajes de prevención, mapeo social de la la VCMN – Femicidios y el monitoreo en tiempo real de la modificación de percepciones y estereotipos de género

Activity 3.2.5:   Fortalecer las capacidades actores sociales relevantes participantes en espacios de articulación comunitaria y local (redes, mesas de coordinación, entre otros) sobre leyes, políticas, programas y servicios esenciales disponibles con el fin de promover el empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas y la no violencia

Output 3.3: Decision makers in relevant non-state institutions  and key informal decision makers are better able to advocate for implementation of legislation and policies on ending VAWG, including DV/IPV, and for gender-equitable norms, attitudes and behaviours and women and girls’ rights

Activity 3.3.1: Diseño y puesta en marcha de un Observatorio de medios de comunicación sobre VCMN y Femicidios que incidan en el abordaje y tratamiento de esta problemática desde el enfoque de derechos humanos e igualdad de género, asegurando la incorporación de análisis sobre la afectación de la violencia a colectivos expuestos a otras formas interseccionales de discriminación

Activity 3.3.2: Desarrollo de capacidades de periodistas, comunicadores sociales, comunicadores infantiles, publicistas y referentes culturales para garantizar que cuentan con los conocimientos, la sensibilización y las herramientas para abordar y comunicar adecuadamente sobre la VCMN- Femicidios (a nivel nacional y local)

Activity 3.3.3:  Generar evidencia sobre la afectación de las mujeres lideres de empresas pequeñas y medianas, así como la afectación sobre las empleadas, por la violencia contra las mujeres, para cambiar actitudes discriminatorias en las empresas

Activity 3.3.4:  Creación de alianzas con el sector privado para la prevención de la VCMN- Femicidios en el contexto laboral, a través de procesos de mentoría
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3 3.3 3.3.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

38,113$                            38,113$                                -$                                         38,113$                                

6               

                                            -                                                     -   

0 0                                 38,113                                       -   

38,113$                                  

Completada Fase I  -Transferencia de recursos bajo modalidad de 

anticipo y liquidación, a organización de la sociedad civil con 

experiencia en empoderamiento económico de las mujeres y 

derechos humanos 

Payment/transfer to CSO

3 3.3 3.3.4

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $15,126 1 Lump sum 4               

                               15,126                                      15,126 

X X X 15,126 0                                 15,126                                       -   

15,126$                                  

Completada Fase I  - Consultoría para realizar un espacio de 

encuentro y formación en cada uno de los Municipios priorizados 

por la IS dirigido a líderes de organizaciones basadas en Fé, 

sobre Prevención VCMN y femicidios; producir y difundir 

productos  de comunicación para sensibilizar a la feligresía de 

las organizaciones basadas en fé que han sido capacitadas 

sobre la prevención de la VCMN

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 3.3.4:    $                                                     -    $                                         -    $                            38,113  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                38,113  $                                             -    $                                38,113                                15,126                                        -                                        15,126                                                       -                                      -                                    15,126                                    -   53,240$                                                                  -   53,240$                                  

3 3.3 3.3.5
Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN
18,904$                                        39,824$                            58,728$                                -$                                         58,728$                                

6               
                                            -                                                     -   

0 0                                 58,728                                       -   
58,728$                                  

Completada Fase I  - Transferencia a socio OSC para desarrollar 

diálogo interreligioso para los derechos de niñas, mujeres e 

igualdad de género

Payment/transfer to CSO

3 3.3 3.3.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

-$                                                 10,095$                            10,095$                                -$                                         10,095$                                

6               

                                            -                                          -                                                     -   

0 0                                 10,095                                       -   

10,095$                                  

Completada Fase I  -Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

3 3.3 3.3.5 Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         1 $15,000 1 Lump sum 4                                              15,000                                      15,000 0 X X X 15,000 0

                                15,000                                       -   

15,000$                                  

Completada Fase I - Consulroria para realizar un espacio de 

encuentro y formación en cada uno de los Municipios priorizados 

por la IS dirigido a líderes de organizaciones basadas en Fé, 

sobre Prevención VCMN y femicidios.                                                                                                                                    

Producir y difundir productos  de comunicación para sensibilizar 

a la feligresía de las organizaciones basadas en fé que han sido 

capacitadas sobre la prevención de la VCMN

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 3.3.5:    $                                        18,904  $                                         -    $                            49,919  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                68,823  $                                             -    $                                68,823                                15,000                                        -                                        15,000                                                       -                                      -                                    15,000                                    -   83,823$                                                                  -   83,823$                                  
Sub-Total Output 3.3:  $                                        63,612  $                                         -    $                         236,724  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             300,336  $                                             -    $                             300,336                             121,044                                        -                                     121,044                                                       -                                      -    $                          121,044  $                               -    $                         421,380  $                                  -    $                               421,380 

Sub-Total OUTCOME 3:  $                       833,412                     30,201                   732,729                             -                       74,575                             -    $               1,640,715  $                    30,201  $               1,670,916                  605,607                 90,000                      695,607                           22,000               50,000                    583,607               40,000  $            2,246,322  $           120,201  $                2,366,523 

4 4.1 4.1.1
Contractual Services

UNDP
40,845$                                        40,845$                                -$                                         40,845$                                4                                             -                                          -                                                     -   

                                40,845                                       -   
40,845$                                  

Completada Fase I  - Contratación de Servicio pel diseño y 

desarrollo de un Combo para la EVCMN 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1
Contractual Services

UNDP
-$                                         -$                                         -$                                         4                                             -                                          -                                                     -   

                                             -                                         -   
-$                                           

Completada Fase I - Contratación de Servicio para elaboración de 

análisis cuantitaivo preliminar para del COMBO

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1
Contractual Services

UNDP
-$                                         -$                                         -$                                         4                                             -                                          -                                                     -   

                                             -                                         -   
-$                                           

Completada Fase I  - Contratación de Servicio para facilitación de 

procesos participativos y construcción de teoria de cambio

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1 Contractual Services UNDP -$                                         -$                                         -$                                         4                                             -                                                     -                                                -                                         -   -$                                           Completada Fase I  -Contratación de servicio paraa realización de 

grupos focales y sistematización 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1

Contractual Services

UNDP

13,320$                                        13,320$                                -$                                         13,320$                                4                                             -                                          -                                                     -   

                                13,320                                       -   

13,320$                                  

Completada Fase I  - Consultoria para el levantamiento de 

información confiable para establecer la línea de base (LB) para 

los indicadores seleccionados incluidos en el marco de 

resultados/monitoreo del proyecto Spotlight en un territorio 

comprendido por los 5 municipios priorizados en el proyecto 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1

Contractual Services

UNDP

-$                                         -$                                         -$                                         4                                             -                                          -                                                     -   

                                             -                                         -   

-$                                           

Completada Fase I  - Contratación de servicio para preparación 

de hoja de ruta, identificando intervenciones aceleradoras, 

condiciones, viabilidad financiera, capacidades 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1 General Operating and Other Direct Cost UNDP 172$                                    419$                                    591$                                       -$                                         591$                                       7                                         591                                       -   591$                                          Fase I  -Impresiones de documentos Other
4 4.1 4.1.1 Contractual Services UNDP 28,060$                            28,060$                                -$                                         28,060$                                4                                 28,060                                       -   28,060$                                  Completada Fase I - Contratación de una empresa para realizar la 

Plataforma para Capacitaciones 

Payment to consultancy company

4 4.1 4.1.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

44,951$                            44,951$                                -$                                         44,951$                                6                                             -                                          -                                                     -   

                                44,951                                       -   

44,951$                                  

Completada Fase I - Plan ETA - Transferencia a OSC del GNR para 

Servicios de prevencion de violencia en albergues, a través de la 

Elaboración de materiales informativos y orientadores, así como 

se facilitará la organización de mujeres para prevenir violencia y 

formar grupos de apoyo en albergues. Se proveeran insumos en 

base a encuesta de necesidades.

Payment/transfer to CSO

4 4.1 4.1.1

Travel

UNFPA

378$                                               623$                                    1,001$                                   -$                                         1,001$                                   5                                             -                                          -                                                     -   

                                   1,001                                       -   

1,001$                                     

Completada Fase I - Viajes interno para jornadas de 

sociabilización del paquete y definición de mecanismos de 

gobernanzas en cada municipio

Other

4 4.1 4.1.1

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

3,309$                               3,309$                                   -$                                         3,309$                                   7                                             -                                          -                                                     -   

                                   3,309                                       -   

3,309$                                     

Completada Fase I -  Alquiler de local, alimentación, materiales   

Servicios de hotel, alimentación, pago de alquiler de local para 

eventos de socialización de resultados de los servicios de 

atención y para jornadas de fortalecimiento del personal del 

CONADEH para el ejercicio de su labor

Talleres POE en municipios Spolight

Other

4 4.1 4.1.1

Contractual Services

UNFPA

-$                                                 17,284$                            17,284$                                -$                                         17,284$                                

1 $30,000 1 Lumpsum 

4                                30,000                                      30,000 

X 0 X X X 30,000 0                                 47,284                                       -   

47,284$                                  

Fase II Continuación Fase I - Consultoría para fortalecimiento de 

capacidades de atención integral y seguimiento a 

implementación de rutas de atención en municipios/ Fase I: 

Consultoría Experto nacional en violencia contra las mujeres con 

4 años de experiencia relevante para la elaboración del 

protocolo para la atención integral, acorde al paquete de 

servicios escenciales.

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.1 Transfers and Grant to Counterparts UNICEF -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $24,000 1 Lumpsum 6                                24,000                                      24,000 X X 0 24,000 0

                                24,000                                       -   

24,000$                                  

Fase II Continua de Fase I - Desarrolllo de redes comunitarias/ 

liderazgos locales para estrategias de prevención y su 

vinculación con servicios locales de violencia basada en género 

en zona indigena Lenca (SASA)/ Organización las Hormigas
Payment/transfer to CSO

4 4.1 4.1.1

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

496$                                               496$                                       -$                                         496$                                       1 $3,181 2 Days 7                                   6,361                                         6,361 X 0 X X

6,361 0                                    6,857                                       -   

6,857$                                     

Fase II Continuación Fase I - Jornada con diversos actores para el 

fortalecimiento de capacidades a nivel local Other

4 4.1 4.1.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

28,729$                                        62,155$                            90,884$                                -$                                         90,884$                                6                                             -                                          -                                                     -   

                                90,884                                       -   

90,884$                                  

Completada Fase I - Transferencia a socio estatal / Sub Seds y 

CICEST para seguimiento de casos relacionados con trata y 

explotación de adolescentes, entre otros relacionados con 

acoso y violencia basada en genero en ambientes en linea / 

fortalecimiento del programa y comisión nacional y apoyo a 

victimas 

Transfer to Government

Sub-Total Activity 4.1.1:    $                                        83,767  $                                         -    $                         156,554  $                                         -    $                                    419  $                                         -    $                             240,741  $                                             -    $                             240,741                                60,361                                        -                                        60,361                                                       -                                      -                                    60,361                                    -   301,102$                         -$                              301,102$                               

4 4.1 4.1.2

Contractual Services

UNFPA

24,329$                                        24,329$                                -$                                         24,329$                                

1 $30,000 1 Lumpsum 

4                                30,000                                      30,000 

X 0 X X X 30,000 0                                 54,329                                       -   

54,329$                                  

Fase II Continuación Fase I - Consultorías Ministerio Público: (1. 

Valoración de la prueba, 2. Manual de género, justicia y 

derechos humanos, 3. Jurisprudencia sobre VbG); seguimiento 

temas relacionados investigación femicidios Completado Fase I: 

Consultoría Dos personas expertas nacionales  con 3 años de 

experiencia relevante para revisar y ajustar protocolos, guías 

(una para sector salud y servicios sociales y otra para el sector 

justicia). El cálculo de honorarios es en base a años de 

experiencia y días de trabajo

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

7,493$                                           7,493$                                   -$                                         7,493$                                   7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    7,493                                       -   

7,493$                                     

Completada Fase I -  Pago de evento de las Consultorías de 

revisión de protocolo del secto Justica y Salud  de $5,575.00 

Other

4 4.1 4.1.2
Supplies, Commodities, Materials

UNFPA
-$                                                 7,000$                               -$                                         7,000$                                   7,000$                                   2                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                              -                               7,000 
7,000$                                     

Completada Fase I - Impresión protocolos, guías Impresión de 

protocolos y guías del sector salud, sector justicia y de servicios 

sociales

Other

4 4.1 4.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

1,973$                                           2,000$                               18,082$                            20,055$                                2,000$                                   22,055$                                

600 $25 1 Set

7                                15,000                                        -                                        15,000 

X 0 X X X 15,000 0                                 35,055                             2,000 

37,055$                                  

Fase II Continuación Fase I - Impresión de información clave sobre 

servicios de atención y promoción de los mismos / Completado 

Fase I: Impresión protocolos, guías Impresión de protocolos y 

guías del sector salud, sector justicia y de servicios sociales

Other

4 4.1 4.1.2

Contractual Services

UNFPA

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

2 $10,000 1 Lumpsum 

4                                20,000                                      20,000 

X 3,578 X X X 16,422 0                                 20,000                                       -   

20,000$                                  

Fase II Continuación Fase I  - Consultoría (1. Manejo clinico de 

violencia sexual, 2. Apoyo apoyo psicosocial y manejo 

terapéutico en VbG) - Se resto $ 7,000.00 para Jornada de 

Capacitación 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

-$                                         -$                                         -$                                         

1 $6,667 3 Days

7                                20,000                                        -                                        20,000 

X 6,600 X X X 13,400 0                                 20,000                                       -   

20,000$                                  

Fase II Continuación Fase I  - Capacitación (1. Manejo clinico de 

violencia sexual, 2. Apoyo apoyo psicosocial y manejo 

terapéutico en VbG)

Other

4 4.1 4.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNFPA

-$                                                 39,810$                            -$                                         39,810$                                39,810$                                6                                             -                                                     -   

                                             -                            39,810 

39,810$                                  

Completada Fase I - Transferencia al Ministerio Público para el 

desarrollo de eventos de formación ue incluye alquiler de local, 

impresión de material, alimentación, movilización).

Transfer to Government

4 4.1 4.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

16,400$                                        4,100$                               20,500$                                -$                                         20,500$                                6                                             -                                                     -   

                                20,500                                       -   

20,500$                                  

Completada Fase I - Curso FLACSO capacitación sobre 

Investigación penal eficaz de femicidios que apoye un protocolo 

específico en casos de emergencia COVID19 para la actuación de 

Operadores de Justicia.

Payment/transfer to CSO

4 4.1 4.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

19,441$                                        19,441$                                -$                                         19,441$                                6                                             -                                                     -   

                                19,441                                       -   

19,441$                                  

Completada Fase I - Transferencia a OSC para el fortalecimiento 

de la conectividad de las casas refugio para facilitar el acceso a 

la educación, formación y emprendimiento de las mujeres, hijos 

e hijas sobrevivientes de violencia

Payment/transfer to CSO

4 4.1 4.1.2
Contractual Services

UNFPA
13,999$                                        13,999$                                -$                                         13,999$                                4                                             -                                                     -   

                                13,999                                       -   
13,999$                                  

Completada Fase I- Contratación de asistencia técnica para la 

actualización de rutas de atención y derivación en VBG para la 

ciudad de La Ceiba

Payment to individual consultant

Activity 3.3.5: Desarrollar procesos de capacitación a líderes de organizaciones basadas en la fé sobre prevención VCMN- Femicidios en los municipios priorizados

OUTCOME 4: Women and girls who experience violence and harmful practices use available, accessible, acceptable, and quality essential services including for long term recovery from violence

Output 4.1: Relevant government authorities and women’s rights organisations at national and sub-national levels have better knowledge and capacity to deliver quality and coordinated essential services, including SRH services and access to justice, to women and girls’ survivors of VAWG, including DV/IPV, especially those facing multiple and intersecting forms of discrimination

Activity 4.1.1: Identificados e implementados los elementos clave para el diseño de una gobernanza coordinada, multisectorial y de calidad de servicios esenciales, al fin de dar respuesta a mujeres y niñas victimas/sobrevivientes de VCMN y femicidios en línea con estándares internacionales y promoviendo un enfoque de prevención y resiliencia

Activity 4.1.2:  InStaladas capacidades y herramientas clave para la provisiòn del paquete de servicios integrales
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4 4.1 4.1.2

Contractual Services

UNFPA

24,861$                                        24,861$                                -$                                         24,861$                                4                                             -                                                     -   

                                24,861                                       -   

24,861$                                  

Completada Fase I- Contratar al menos una psicóloga para cada 

municipio * que junto con la psicóloga ya contratada por UNICEF, 

brinden atención en línea para atención psicológica e 

información de donde acudir por ayuda legal y de salud, enbase 

a las rutas rutas actualizadas en el marco de las circunstancias 

creadas por COVID19. 

Se realizaría capacitación en línea para estas personas 

contratadas. Se establecería red de psicologas (se verificará si 

es posible pago de planes de internet).

Se elaborá custionario para que pueda llevarse registro de las 

atenciones y poder ver comportamiento de población de 

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

-$                                         -$                                         -$                                         

5 $3,500 2 Days

7                                35,000                                      35,000 

X 0 X X X 35,000 0                                 35,000                                       -   

35,000$                                  

Fase II Continuación Fase I - Tallers / Capacitaciones (1. 

Valoración de la prueba, 2. Manual de género, justicia y 

derechos humanos, 3. Jurisprudencia sobre VbG, 4. 

Implementación de la Unidad Móvil y de las rutas de atención 

integral, 5. Socialización y aplicación en la implementación de 

protocolo Fiscalía de la Niñez para aplicación del Código Penal 

en delitos sexuales )

Other

4 4.1 4.1.2

Contractual Services

UNFPA

4,684$                                           4,684$                                   -$                                         4,684$                                   4                                             -                                                     -   

                                   4,684                                       -   

4,684$                                     

Completada Fase I - Consultoria para la elaboración del protocolo 

sobre la orientación a fiscales de la niñez en la aplicación de los 

delitos de violencia contra la niñez en el nuevo Código Penal

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.2
Contractual Services

UNFPA
3,101$                                           3,101$                                   -$                                         3,101$                                   4

                                   3,101                                       -   
3,101$                                     

Completada Fase I- Contratación de consultoría para readecuar 

App en el marco de la pandemia (información actualizada de 

servicios).

Payment to individual consultant

4 4.1 4.1.2 Travel UNFPA 1,385$                                           1,402$                               2,787$                                   -$                                         2,787$                                   10 $1,000 1 Days 5                                10,000                                      10,000 X 0 X X X 10,000                                 12,787                                       -   12,787$                                  Fase II Continuación Fase I - Giras de monitoreo con personal del 

Ministerio Publico y SESAL

Other

4 4.1 4.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

9,569$                                           9,569$                                   -$                                         9,569$                                   7

                                   9,569                                       -   

9,569$                                     

Completada Fase I - Promocionales para campaña de los 16 días 

de activismo de la violencia contra las mujeres

Impresión de guías del uso de kits de manejo clinico de la 

violencia sexual

Other

4 4.1 4.1.2

Supplies, Commodities, Materials

UNFPA

12,709$                                        43,896$                            56,605$                                -$                                         56,605$                                2                                             -                                                     -   

                                56,605                                       -   

56,605$                                  

Fase I- Kits violencia sexual y escena del crimen Kit para atención 

de violencia sexual en salud la cual contine medicamentos para 

las ITS, profilaxis VIH; kits para evaluación de violencia sexual 

que contiene instrumentos para la toma de muestras y 

evidencia; kits para la investigación de la escena del crimen

Other

4 4.1 4.1.2

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNFPA

10,414$                                        19,468$                            74,644$                            104,526$                             -$                                         104,526$                             3                                             -                                          -                                                     -   

0 0                              104,526                                       -   

104,526$                               

Fase I - Compra de un vehículo para acercar los servicios de salud 

y justicia a mujeres y niñas sobrevivientes de VBG en zonas más 

alejadas del los municipios Spotlight. Este contará con 

mobiliario y equipo médico para dicha

Other

4 4.1 4.1.2 General Operating and Other Direct Cost UNFPA 30,197$                            30,197$                                -$                                         30,197$                                7                                             -                                          -                                                     -   0 0                                 30,197                                       -   30,197$                                  Completada Fase I - Estrategia  campañas comunicacionales para 

difusión de los servicios escenciales

Other

4 4.1 4.1.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

7,726$                                           7,726$                                   -$                                         7,726$                                   6                                             -                                          -                                                     -   0 0

                                   7,726                                       -   

7,726$                                     

Completada Fase I - Transferencia a socio estatal/ Transferencia 

a Municipios/  para fortalecimiento de oficinas de la niñez y 

programas de infancia para mejorar la atencion psicosocial

Transfer to Government

4 4.1 4.1.2
Contractual Services

UNFPA
6,887$                                           6,887$                                   -$                                         6,887$                                   4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    6,887                                       -   
6,887$                                     

Completada Fase I - Consultoría Consultorías para el seguimiento 

a la implementación en campo de los servicios escenciales

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 4.1.2:    $                                     164,971  $                               9,000  $                            73,249  $                                         -    $                         118,540  $                            39,810  $                             356,760  $                                48,810  $                             405,570                             130,000                                        -                                     130,000                                          10,178                                    -                                 119,822                                    -   486,760$                                                  48,810 535,570$                               
Sub-Total Output 4.1:  $                                     248,738  $                               9,000  $                         229,804  $                                         -    $                         118,959  $                            39,810  $                             597,501  $                                48,810  $                             646,311                             190,361                                        -                                     190,361                                          10,178                                    -    $                          180,183  $                               -    $                         787,862  $                     48,810  $                               836,672 

4 4.2 4.2.1
Supplies, Commodities, Materials

UNFPA
50,385$                                        50,385$                                -$                                         50,385$                                2                                             -                                                     -   

0 0                                 50,385                                       -   
50,385$                                  

Completada Fase I - Compra de kit de bioseguridad para 

servidores de salud que atienden Violencia Basada en Género, 

San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa

Other

4 4.2 4.2.1

Contractual Services

UNFPA

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $35,000 1 Lumpsum 

4                                35,000                                        -                                        35,000 

X 0 X X X 35,000 0                                 35,000                                       -   

35,000$                                  

Fase II Continuación Fase I - Consultorías reparación integral a 

sobrevivientes de VbG para capacitación al  Poder Judicial y 

Procuraduría General de la República; introducción de la 

variable de reparación en registros de atención de salud y 

justicia en municipios y elaborar herramienta de seguimiento de 

medidas de reparación para INAM y para veeduría de 

organizaciones de mujeres.

Payment to individual consultant

4 4.2 4.2.1
General Operating and Other Direct Cost

UNFPA
12,421$                                        15,047$                            27,468$                                -$                                         27,468$                                7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 27,468                                       -   
27,468$                                  

Completada Fase I - Impresión de sticker para identificar kits de 

bioseguridad e impresiones de material educativo para incluir 

en los kit de dignidad (violentometro)

Other

4 4.2 4.2.1 Supplies, Commodities, Materials UNFPA 31,924$                                        31,924$                                -$                                         31,924$                                2                                             -                                          -                                                     -                                   31,924                                       -   31,924$                                  Completada Fase I - Compra de kits de bioseguridad para casas 

refugio 

Other

4 4.2 4.2.1 Supplies, Commodities, Materials UNFPA 26,028$                                        26,028$                                -$                                         26,028$                                2                                             -                                          -                                                     -                                   26,028                                       -   26,028$                                  Completada Fase I - Compra de Kits de Dignidad para mujeres y 

niñas afectadas por ETA e IOTA

Other

4 4.2 4.2.1 Contractual Services UNFPA -$                                                 6,590$                               6,590$                                   -$                                         6,590$                                   4                                             -                                          -                                                     -                                      6,590                                       -   6,590$                                     Completada Fase I - 2 Consultoria Psicosocial a Mujeres y Niñas 

Afectadas por ETA e IOTA

Payment to individual consultant

4 4.2 4.2.1

Contractual Services

UNFPA

-$                                                 13,120$                            200$                                    -$                                         13,320$                                13,320$                                4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                              -                            13,320 

13,320$                                  

Completada Fase I - Consultoria para el levantamiento de 

información confiable para establecer la línea de base (LB) para 

los indicadores seleccionados incluidos en el marco de 

resultados/monitoreo del proyecto Spotlight en un territorio 

comprendido por los 5 municipios priorizados en el proyecto 

Payment to individual consultant

4 4.2 4.2.1
General Operating and Other Direct Cost

UNFPA
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

6 $2,500 2 Days
7                                30,000                                      30,000 

X 0 X X X 30,000 0                                 30,000                                       -   
30,000$                                  

Fase II Continuación Fase I - Talleres en reparación integral a 

sobrevivientes de VbG

Other

4 4.2 4.2.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNFPA

29,581$                            57,489$                            29,581$                                57,489$                                87,069$                                

1 $69,928 1 Lumpsum 

6                                69,928                                        -                                        69,928 

X 28,626 X X X 41,302 0                                 99,509                          57,489 

156,997$                               

Fase II Continuación Fase I - Transferencia a sociedad civil para 

gestión de casos, apoyo psicosocial y veeduría de rutas de 

atención integral;   socialización con las oranizaciones de 

mujeres del derecho a la reparación (campañas)/ Completada 

Fase I: Transferencia ONG para el fortalecimiento a Oficinas 

Municipales de la Mujer, organizaciones de mujeres y jóvenes 

para atención en crisis, referencia a servicios de atención, 

acompañamiento  a sobrevivientes de VCMN y femicidio.

Payment/transfer to CSO

4 4.2 4.2.1 Transfers and Grant to Counterparts UNICEF 41,934$                                        41,934$                                -$                                         41,934$                                6

                                41,934                                       -   

41,934$                                  

Completada Fase I - 4.2.1 Compra y distribución de kits de 

dignidad para mujeres y niñas. La entrega será acompañada de 

dotación de información vinculada a la prevención sobre la 

violencia basada en género. Respuesta ETA: Compra y 

distribución de kits de dignidad para mujeres y niñas. La entrega 

será acompañada de dotación de información vinculada a la 

prevención sobre la violencia basada en género. 

Payment/transfer to CSO

4 4.2 4.2.1 Transfers and Grant to Counterparts UNICEF -$                                         -$                                         -$                                         3 $35,000 1 Lumpsum 6                                30,000                           75,000                                   105,000 X X 0

75,000

30,000 0

                                30,000                          75,000 

105,000$                               

Continua de Fase I - Apoyo a las municipalidades de Choloma, 

Intibucá and La Ceiba para incrementar y mejorar  la estraregia 

MHPSS para sobrevivientes de VBG
Transfer to Government

4 4.2 4.2.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

31,792$                                        31,792$                                -$                                         31,792$                                6                                             -                                          -                                                     -   0 0

                                31,792                                       -   

31,792$                                  

Completada Fase I - Transferencia Atención psicológica en 

oficinas municipales y orientadora para sobrevivientes de 

violencia garantizando su acompañamiento e información 

basada en sus derechos a través de los servicios.  Apertura de 

lineas telefónicas en cada municipio ( lineas de ayuda) para las 

atenciones especializadas para sobrevivientes (Childhelpline). 

Transfer to Government

4 4.2 4.2.1

Contractual Services

UNFPA

15,544$                                        10,387$                            25,931$                                -$                                         25,931$                                4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 25,931                                       -   

25,931$                                  

Completada Fase I - Consultoría internacional para la 

elaboración de la propuesta de programa de reparación integral 

a víctimas de Violencia Basada en Género y familias de victimas 

de femicio y consultoria nacional para la validación de la 

propuesta de programa 

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 4.2.1:    $                                     210,028                                 13,120                                 61,605                                 57,689                                              -                                                -    $                             271,633  $                                70,809  $                             342,441                             164,928                           75,000                                   239,928                                          28,626                       75,000                               136,302                                    -   436,561$                                               145,809 582,369$                               

4 4.2 4.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

95,030$                            95,030$                                -$                                         95,030$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 95,030                                       -   

95,030$                                  

Completada Fase I  - Transferencia a socio OSC para desarrollar 

mapeo sobre iniciativas economicas para mujeres 

sobrevivientes de violencia, y para apoyar el fortalecimiento 

técnico y económico  de las iniciativas empresariales de estas 

mujeres (UDIMUF)

Payment/transfer to CSO

4 4.2 4.2.2

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                         -$                                         -$                                         

1 $429 14 Months

4                                   6,000                                         6,000 

0 X X X 6,000 0                                    6,000                                       -   

6,000$                                     

Fase II - SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento 

de los resultados de los objetivos (SC-4), distribuido en Pilares 1, 

2, 3, 4 y 6

Payment to individual consultant

4 4.2 4.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

-$                                         -$                                         -$                                         

1 $42,449 1 Lump sum

6                                42,449                                      42,449 

X 0 X X 42,449 0                                 42,449                                       -   

42,449$                                  

Completada Fase I - Diseñar y crear un Fondo de Financiamiento 

para apoyar iniciativas de genración de ingresos a mujeres 

sobrevivientes de violencia de las casa refugio de Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, Intobucá y La Ceiba.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 4.2.2:    $                                                     -    $                                         -    $                            95,030  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                95,030  $                                             -    $                                95,030                                48,449                                        -                                        48,449                                                       -                                      -                                    48,449                                    -   143,478$                                                               -   143,478$                               
Sub-Total Output 4.2:  $                                     210,028  $                            13,120  $                         156,635  $                            57,689  $                                         -    $                                         -    $                             366,663  $                                70,809  $                             437,471                             213,377                           75,000                                   288,377                                          28,626                       75,000  $                          184,751  $                               -    $                         580,039  $                  145,809  $                               725,848 

Sub-Total OUTCOME 4:  $                       458,766                     22,120                   386,438                     57,689                   118,959                     39,810  $                  964,164  $                  119,619  $               1,083,782                  403,738                 75,000                      478,738                           38,804               75,000                    364,934                      -    $            1,367,902  $           194,619  $                1,562,520 

5 5.1 5.1.1

Contractual Services

UNDP

23,127$                                        23,127$                                -$                                         23,127$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 23,127                                       -   

23,127$                                  

Completada Fase I - Contratación Servicio  (a nivel nacional y 

local/mapeo, análisis de capacidades  y recomendaciones)

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.1

Contractual Services

UNDP

37,817$                            850$                                    38,667$                                -$                                         38,667$                                

1 $3,600 8 month 

4                                28,800                                        -                                        28,800 

X X X 28,800 0                                 67,467                                       -   

67,467$                                  

Continuación Fase I - de contratación UNV Internacional como 

Analista de Datos por 8 meses

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.1:    $                                        23,127  $                                         -    $                            37,817  $                                         -    $                                    850  $                                         -    $                                61,794  $                                             -    $                                61,794                                28,800                                        -                                        28,800                                                       -                                      -                                    28,800                                    -   90,594$                                                                  -   90,594$                                  

5 5.1 5.1.2

Contractual Services

UNDP

-$                                     46,373$                            46,373$                                -$                                         46,373$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 46,373                                       -   

46,373$                                  

 Fase I - Contratación de Servicio de  acuerdo de trabajo con 

entidad académica para el desarrollo de capacidades para 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de 

gestión de datos sobre violencia contra las mujeres y niñas y 

femicidi IUDPAS

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

-$                                     320$                                    320$                                       -$                                         320$                                       7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                         320                                       -   

320$                                         

Fase I - Reuniones y talleres de formación con socios sobre el 

manejo integrado de las etapas del ciclo de gestión de la 

información (Alquiler de locales, alimentación) 

Other

Output 4.2: Women and girls’ survivors of VAWG, including DV/IPV, and their families are informed of and can access quality essential services,  including longer term recovery services and opportunities

Activity 4.2.1: Fortalecida la respuesta estatal en atención y recuperación de  sobrevivientes de la VCMN e intentos de femicidio  y sus familiares.

Activity 4.2.2:  Facilitado el acceso de mujeres víctimas/sobrevivientes d e violencia  a mecanismos de empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.

OUTCOME 5: Quality, disaggregated and globally comparable data on different forms of violence against women and girls and harmful practices, collected, analysed and used in line with international standards to inform laws, policies and programmes

Output 5.1: Key partners, including relevant statistical officers, service providers in the different branches of government  and women’s rights advocates have strengthened capacities to regularly collect data related to VAWG, including DV/IPV, in line with international and regional standards to inform laws, policies and programmes

Activity 5.1.1: Actualizar el mapeo de actores e identificar brechas y oportunidades en el ciclo de gestión de la información, para la toma de decisión sobre prevención de la violencia, en particular de las distintas formas de VCMN

Activity 5.1.2: Fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado y la sociedad civil a través de formación en el manejo integrado de las etapas del ciclo de gestión de la información necesaria para orientar las políticas públicas basadas en evidencia, con enfoque de género (producción, análisis, uso y aprovechamiento y difusión)
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5 5.1 5.1.2

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

14,484$                                        24,935$                            460$                                    39,879$                                -$                                         39,879$                                7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 39,879                                       -   

39,879$                                  

Completada Fase I -  Material Promocional para visibilizar los 16 

días de activismo contra la violencia de la mujer y la niña y 

campaña de divulgación 

Other

Sub-Total Activity 5.1.2:    $                                        14,484  $                                         -    $                            24,935  $                                         -    $                            47,153  $                                         -    $                                86,572  $                                             -    $                                86,572                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   86,572$                                                                  -   86,572$                                  

5 5.1 5.1.3

Contractual Services

UNDP

10,000$                                        10,000$                                -$                                         10,000$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I - Contratación de Servicio  para el diseño y 

para impartir taller para el intercambio de experiencias entre 

los 3 países

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.3
Contractual Services

UNDP
20,833$                            20,833$                                -$                                         20,833$                                

1 $1,700 8 month 
4                                13,600                                        -                                        13,600 

X X X 13,600 0                                 34,433                                       -   
34,433$                                  

Continuación Fase I - Contratación UNV como monitoreo Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.3:    $                                        10,000  $                                         -    $                            20,833  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                30,833  $                                             -    $                                30,833                                13,600                                        -                                        13,600                                                       -                                      -                                    13,600                                    -   44,433$                                                                  -   44,433$                                  

5 5.1 5.1.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $3,500 4 month 4                                14,000                                      14,000 X 0 X

14,000 0                                 14,000                                       -   

14,000$                                  

Continuación Fase I - Consultoria para fortalecer capacidades en 

la generación y análisis de estadísticas temáticas sobre  

VCMN+F en el Instituto Nacional de Estadísticas.( 4 meses)

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.4
Contractual Services

UNDP
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $30,000 1 Lumpsum 4                                30,000                                      30,000 X 0 X

30,000 0                                 30,000                                       -   
30,000$                                  

Fase II Nueva - Contratación de Empresa para encuesta rápida Payment to consultancy company

5 5.1 5.1.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $3,500 4 month 4                                14,000                                      14,000 X 0 X 14,000 0

                                14,000                                       -   

14,000$                                  

Fase II Nueva - Consultoría para fortalecer el Observatorio 

Nacional de Género del INAM en la generación y análisis de 

datos para ofrecer datos públicos que contribuyan a la toma de 

decisiones basadas en evidencia en materia de VCMN+F por 4 

meses

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.4

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $20,000 1 Lumpsum 

7                                20,000                                      20,000 

X 20,000 0                                 20,000                                       -   

20,000$                                  

Fase II Nueva - Campaña de Difusión sobre los datos generados 

por el Observatorio Nacional de Género 

Other

Sub-Total Activity 5.1.4:    $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                             -    $                                             -    $                                             -                                  78,000                                        -                                        78,000                                                       -                                      -                                    78,000                                    -   78,000$                                                                  -   78,000$                                  

5 5.1 5.1.5

Contractual Services

UNDP

10,000$                                        10,000$                                -$                                         10,000$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 10,000                                       -   

10,000$                                  

Completada Fase I -   Contratación de Servicio para el diseño e 

indice de Violencia contra la Mujer

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.5
Contractual Services

UNDP
-$                                     50,000$                            50,000$                                -$                                         50,000$                                4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 50,000                                       -   
50,000$                                  

Fase I - Contratacion de una empresa para realizar el Reseach to 

Action toolkit

Payment to consultancy company

5 5.1 5.1.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $26,667 3 Lumpsum 

6                                80,000                                      80,000 

X X X 80,000 0                                 80,000                                       -   

80,000$                                  

Fase II Nueva- Transferencia a OSC / Academia - conducir una 

iniciativa piloto en Intibucá, La Ceiba y Choloma, de acción 

participativa comunitaria, respecto a la recolección de datos, 

análisis de datos, difusión de datos, para incidir en la 

planificación y presupuestación local y en procesos de rendición 

de cuentas y veeduría social, que permita monitorear la 

evolución de la VCMN+F a nivel local.

Payment/transfer to CSO

5 5.1 5.1.5

Supplies, Commodities, Materials

UNDP

-$                                     1,000$                               1,000$                                   -$                                         1,000$                                   2                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,000                                       -   

1,000$                                     

Fase I - Imprensión de herramientas, manuales o guias para uso 

de las instancias que gestionan datos}

Other

Sub-Total Activity 5.1.5:    $                                        10,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            51,000  $                                         -    $                                61,000  $                                             -    $                                61,000                                80,000                                        -                                        80,000                                                       -                                      -                                    80,000                                    -   141,000$                                                               -   141,000$                               

5 5.1 5.1.6

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                     22,375$                            22,375$                                -$                                         22,375$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 22,375                                       -   

22,375$                                  

Fase I - Contratación de Servicio de  acuerdo de trabajo con 

entidad académica especializada en la temática - IUDPAS

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 5.1.6:    $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            22,375  $                                         -    $                                22,375  $                                             -    $                                22,375                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   22,375$                                                                  -   22,375$                                  

5 5.1 5.1.7

Contractual Services

UNDP

-$                                     60,000$                            60,000$                                -$                                         60,000$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 60,000                                       -   

60,000$                                  

Fase I - Transferencia OSC - Fortalecimiento de capacidades de 

investigación social sobre VCMN+F y prácticas de investigación 

realizadas por jóvenes y comunidad LGBTI+

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 5.1.7:    $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            60,000  $                                         -    $                                60,000  $                                             -    $                                60,000                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   60,000$                                                                  -   60,000$                                  

5 5.1 5.1.8

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                     27,500$                            27,500$                                -$                                         27,500$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 27,500                                       -   

27,500$                                  

Fase I - Contratación de Servicio de  acuerdo de trabajo con 

entidad académica especializada en la temática  IUDPAS - Apoyo 

técnico para el desarrollo de capacidades para instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de gestión de 

datos sobre violencia contra las mujeres y niñas y femicidi

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.8

Contractual Services

UNDP

3,000$                                           3,000$                                   -$                                         3,000$                                   4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    3,000                                       -   

3,000$                                     

Fase I - Ccontratación de Servicio para el desarrollo de propuesta 

de herramienta para monitorear los avances de los países en le 

EVCMN: Indice de Violencia contra las mujeres y las niñas en 

Honduras

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.8:    $                                           3,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            27,500  $                                         -    $                                30,500  $                                             -    $                                30,500                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   30,500$                                                                  -   30,500$                                  

5 5.1 5.1.9
Contractual Services

UNDP
3,286$                               3,286$                                   -$                                         3,286$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    3,286                                       -   
3,286$                                     

Fase I - Administrative support (part-time; staff shared with RCO) 

Technical Coordination Unit: Administrative support (SB3) 50% 

(Julio -Septiembre 2021) / Dif C

Payment to individual consultant

5 5.1 5.1.9 General Operating and Other Direct Cost UNDP 5,000$                               5,000$                                   -$                                         5,000$                                   7                                             -                                          -                                                     -   0 0                                    5,000                                       -   5,000$                                     Fase I - Reuniones de trabajo para elaboración y consulta de 

protocoles (Alquiler de locales, alimentación)

Other

5 5.1 5.1.9 Supplies, Commodities, Materials UNDP -$                                                 1,000$                               1,000$                                   -$                                         1,000$                                   2                                             -                                          -                                                     -                                      1,000                                       -   1,000$                                     Fase I - Impresión de materiales, protocolos generados en el 

marco de esta actividad, para su difusión y utilización

Other

5 5.1 5.1.9 Contractual Services UNDP -$                                     24,173$                            24,173$                                -$                                         24,173$                                4                                 24,173                                       -   24,173$                                  Consultoria para la gestión de datos durante la emergencia Payment to individual consultant
5 5.1 5.1.9 Contractual Services UNDP -$                                                 7,398$                               7,398$                                   -$                                         7,398$                                   4                                             -                                          -                                                     -   0 0                                    7,398                                       -   7,398$                                     Fase I - Oficial Comunicaciones IC UTC Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.9:    $                                                     -    $                                         -    $                            10,684  $                                         -    $                            30,173  $                                         -    $                                40,858  $                                             -    $                                40,858                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   40,858$                                                                  -   40,858$                                  

5 5.1 5.1.10

Contractual Services

UNDP

31,200$                            31,200$                                -$                                         31,200$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 31,200                                       -   

31,200$                                  

Fase I - Contratación de Servicio de  acuerdo de trabajo con 

entidad académica especializada en la temática  IUDPAS - Apoyo 

técnico para el desarrollo de capacidades para instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de gestión de 

datos sobre violencia contra las mujeres y niñas y femicidi

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.10:    $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            31,200  $                                         -    $                                31,200  $                                             -    $                                31,200                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   31,200$                                                                  -   31,200$                                  

5 5.1 5.1.11

Contractual Services

UNDP

5,500$                               5,500$                                   -$                                         5,500$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    5,500                                       -   

5,500$                                     

Fase I  - Consultoría para apoyo para  la implementación del 

protocolo para garantizar la coordinación y armonización del 

trabajo

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.1.11:    $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                               5,500  $                                         -    $                                   5,500  $                                             -    $                                   5,500                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   5,500$                                                                     -   5,500$                                     
Sub-Total Output 5.1:  $                                        60,611  $                                         -    $                            94,269  $                                         -    $                         275,752  $                                         -    $                             430,632  $                             430,632                             200,400                                        -                                     200,400                                                       -                                      -    $                          200,400  $                               -    $                         631,032  $                                  -    $                               631,032 

5 5.2 5.2.1

Contractual Services

UNDP

8,000$                                           8,000$                                   -$                                         8,000$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    8,000                                       -   

8,000$                                     

Completada Fase I - Contratación de servicio para mejoramiento 

de capacidades para tratamiento y divulgación de 

información NP

Payment to individual consultant

5 5.2 5.2.1

Supplies, Commodities, Materials

UNDP

-$                                                 -$                                     1,000$                               1,000$                                   -$                                         1,000$                                   2                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,000                                       -   

1,000$                                     

Fase I - Suministros, material de oficina para desarrollo de 

talleres (papelería, lápices, cuadernos, marcadores, material de 

formación y herramientas de uso pedagógico) 

Other

Sub-Total Activity 5.2.1:  $                                           8,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                               1,000  $                                         -    $                                   9,000  $                                             -    $                                   9,000                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   9,000$                                                                     -   9,000$                                     

5 5.2 5.2.2

General Operating and Other Direct Cost

UNDP

-$                                     4,500$                               4,500$                                   -$                                         4,500$                                   7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    4,500                                       -   

4,500$                                     

Fase I - Suministros, material de oficina para desarrollo de 

talleres (papelería, lápices, cuadernos, marcadores, material de 

formación y herramientas de uso pedagógico) 

Other

Sub-Total Activity 5.2.2:  $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                               4,500  $                                         -    $                                   4,500  $                                             -    $                                   4,500                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   4,500$                                                                     -   4,500$                                     

5 5.2 5.2.3

Contractual Services

UNDP

5,000$                                           5,000$                                   -$                                         5,000$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    5,000                                       -   

5,000$                                     

Completada Fase I  - Contratación de servicio para fortalecer 

capacidades institucionales sobre el análisis, desarrollo de 

escenarios prospectivos para orientar políticas y programas 

basados en evidencia NP

Payment to individual consultant

5 5.2 5.2.3

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                     22,868$                            22,868$                                -$                                         22,868$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 22,868                                       -   

22,868$                                  

Fase I  - Transfers and Grants (Sociedad Civil/Academia) Acuerdos 

de cooperación con sociedad civil para generación de alianzas, 

análissi compartidos sobre la temática y generación de 

propuestas 

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 5.2.3:  $                                           5,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            22,868  $                                         -    $                                27,868  $                                             -    $                                27,868                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   27,868$                                                                  -   27,868$                                  

5 5.2 5.2.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                     18,207$                            18,207$                                -$                                         18,207$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 18,207                                       -   

18,207$                                  

Fase I  - Acuerdos de cooperación con la academia especializada 

en la temática para generación de alianzas para la generación 

de productos de conocimiento enfocados en la toma decisión 

institucional, incidencia y veeduría social 

Payment/transfer to CSO

5 5.2 5.2.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 13,073$                            8,000$                               21,073$                                -$                                         21,073$                                4

                                21,073                                       -   

21,073$                                  

Fase I - Contratación de Servicio de  acuerdo de trabajo con 

entidad académica especializada en la temática  IUDPAS - Apoyo 

técnico para el desarrollo de capacidades para instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil en el ciclo de gestión de 

datos sobre violencia contra las mujeres y niñas y femicidi

Payment to individual consultant

5 5.2 5.2.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                     -$                                         -$                                         -$                                         

1 $3,000 3 month 

4                                   9,000                                         9,000 

X X 9,000 0                                    9,000                                       -   

9,000$                                     

fase II  - Consultoria para dirigir foro para la generación de 

alianzas y diálogos  (3 meses)  entre OSC y actores claves 

Payment to individual consultant

Activity 5.1.3: Articulación con la red CONOSE y otras redes para el intercambio de información y el fortalecimiento de capacidades en gestión de información y análisis a nivel regional (3 países de triangulo norte)

Activity 5.1.4: Fortalecer las capacidades de las instancias de estadísticas y de gestión de datos administrativos, la academia y los centros de pensamiento (énfasis en instituciones estadísticas y proveedores de servicios)

Activity 5.1.5: Diseñarde herramientas que permitan medir y generar evidencia sobre la incidencia y las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas, y con ello, priorizar estrategias de atención y prevención para los grupos/áreas más afectadas

Activity 5.1.7: Fortalecer las capacidades de la sociedad civil en el levantamiento y analisis de los datos sobre VCMN contra minorias sexuales / grupos vulnerables (i.e. colectivos particularmente expuestos -LGTBI y poblaciones vulnerables-, levantamiento de información en ámbito comunitario, vinculado a mecanismos de protección y resiliencia)

Activity 5.1.9: Generar protocolos de intercambio y flujo de información entre instituciones, o inclusive, entre los distintos departamentos que forman parte de una misma institución . Incluye poner en marcha un pilotaje  (Pilar 4)

Activity 5.1.10: Implementación del protocolo para garantizar la coordinación y la armonización del trabajo sobre la recopilación de datos de las instituciones nacionales y locales pertinentes sobre VCMN - Femicidio

Output 5.2: Quality prevalence and/or incidence data on VAWG, including DV/IPV, is analysed and made publicly available for the monitoring and reporting of the SDG target 5.2 indicators to inform evidence-based decision making

Activity 5.1.8: Mapear y analizar las diversas fuentes y entidades que generan información, con el fin de ordenar, establecer metodologías de cálculo homogéneas,  para construir indicadores sobre VCMN que arrojen datos comparables y lograr consensos sobre los datos

Activity 5.1.6: Diseñar herramientas que permitan medir y generar evidencia sobre la incidencia y las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas, y con ello, priorizar estrategias de atención y prevención para los grupos/áreas más afectadas

Activity 5.1.11: Propuesta para el desarrollo de un sistema de información interinstitucional que registre/evalúe la atención integral a mujeres y niñas víctimas/sobrevivientes de violencia

Activity 5.2.1: Mejoradas las capacidades institucionales para divulgación de información útil para políticas y programas para orientar políticas (i.e. salidas interactivas actualizadas en formatos web, publicación de estudios, etc.)

Activity 5.2.2: Promover un analisis robusto y detallado de los datos para aumentar la comprensión sobre VCMN y Femicidio para el desarrollo de políticas y programas de abordaje de la VCMN. Énfasis en los espacios de articulación existentes (i.e. Comisión interinstitucional de Femicidios y violencia Doméstica)

Activity 5.2.3: Desarrolladas en las instituciones clave herramientas de prospectiva y predictibilidad con el fin de orientar políticas y programas basados en evidencia

Activity 5.2.4:  : Promover alianzas entre los diversos actores involucrados, estatales y de OSC (incluyendo periodistas) en la elaboración de análisis sensibles a género y productos de conocimiento enfocados en orientar la toma de decisión institucional, la incidencia y la veeduría social (i.e. el IUDPAS, INAM, INJ, etc.)
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5 5.2 5.2.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                                 -$                                     -$                                         -$                                         -$                                         

1 $35,000 1 Lumpsum 

6                                35,000                                      35,000 

X X X 35,000 0                                 35,000                                       -   

35,000$                                  

Fase II  - Transferencia a OSC para realizar la investigaciones 

conjunta  sobre VCMN+F y que incluya socialización e 

implentación de una estrategia de difusión e incidencia en 

espacios de toma de decisiones tales como Comisiones y 

observatorios con mandato para la EVCMN

Payment/transfer to CSO

5 5.2 5.2.4

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                     -$                                         -$                                         -$                                         

0.50 $3,787 8 month 

4                                15,146                                      15,146 

X 5,841 X X X 9,305 0                                 15,146                                       -   

15,146$                                  

Fase II - SPOTLIGHT TEAM -Technical Assistance/ Project 

Coordinator (SB4) (50%) por 8 meses, esto se complementa en el 

pilar 2 y 3 meses Project Management Cost

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 5.2.4:  $                                                     -    $                                         -    $                            13,073  $                                         -    $                            26,207  $                                         -    $                                39,280  $                                             -    $                                39,280                                59,146                                        -                                        59,146                                                       -                                      -                                    53,305                                    -   98,426$                                                                  -   98,426$                                  

5 5.2 5.2.5

Transfers and Grant to Counterparts

UNDP

-$                                                 -$                                     40,000$                            40,000$                                -$                                         40,000$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 40,000                                       -   

40,000$                                  

 Fase I Transfers and grants Acuerdos de cooperación con la 

academia especializada en la temática para generar análisis 

sobre los tipos de VCMN-F y sus causas y factores culturales y 

sociales relacionados en los municipios priorizados 

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 5.2.5:  $                                                     -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                            40,000  $                                         -    $                                40,000  $                                             -    $                                40,000                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   40,000$                                                                  -   40,000$                                  
Sub-Total Output 5.2:  $                                        13,000  $                                         -    $                            13,073  $                                         -    $                            94,576  $                                         -    $                             120,648  $                                             -    $                             120,648                                59,146                                        -                                        59,146                                                       -                                      -    $                             53,305  $                               -    $                         179,794  $                                  -    $                               179,794 

Sub-Total OUTCOME 5:  $                         73,611  $                         -    $               107,342  $                         -    $               370,328  $                         -    $                  551,281  $                  551,281                  259,546                         -                        259,546                                   -                        -                      253,705                      -    $               810,826  $                    -    $                   810,826 

6 6.1 6.1.1
Contractual Services UNWOMEN 30,000$                                        30,000$                                -$                                         30,000$                                4                                             -                                          -                                                     -   

X X X 0 0                                 30,000                                       -   
30,000$                                  

Completado Fase I  - Contrato de servicios con organización de la 

sociedad civil 

Payment to consultancy company

6 6.1 6.1.1 Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $5,000 4 Months 4                                20,000                                      20,000 0 X X X 20,000 0

                                20,000                                       -   

20,000$                                  

Fase II - Consultoría de actualización del mapeo a las condiciones 

actuales, incluyendo la actualización del banco de datos con los 

otros diagnósticos que se convierta en una herramienta 

amigable y Encuentro de socialización y revisión del mapeo de 

necesidades y fortalezas de organizaciones de sociedad civil 

ONU Mujeres con el GNRSC a la luz de las nuevas condiciones que 

tenemos (como parte de la consultoría). 

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 6.1.1:    $                                        30,000  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                30,000  $                                             -    $                                30,000                                20,000                                        -                                        20,000                                                       -                                      -                                    20,000                                    -   50,000$                                                                  -   50,000$                                  

6 6.1 6.1.2 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 98$                                                  98$                                          -$                                         98$                                          2                                             -                                                     -   0 0                                            98                                       -   98$                                            Completado Fase I  - Gastos relacionados con esta actividad Other

6 6.1 6.1.2 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 570$                                               570$                                       -$                                         570$                                       7                                             -                                          -                                                     -   0 0                                         570                                       -   570$                                         Completado Fase I  - Talleres Other
6 6.1 6.1.2

Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 1,644$                               1,644$                                   -$                                         1,644$                                   6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    1,644                                       -   

1,644$                                     

Completado Fase I  - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

6 6.1 6.1.2 Travel UNWOMEN 3,814$                                           3,814$                                   -$                                         3,814$                                   5                                             -                                          -                                                     -   0 0                                    3,814                                       -   3,814$                                     Completado Fase I  - Viajes Viajes para participar en talleres 

entre mujeres

Other

6 6.1 6.1.2
Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 26,284$                                        18,849$                            45,133$                                -$                                         45,133$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 45,133                                       -   
45,133$                                  

Completado Fase I  - Transferencia a socio OSC para desarrollar 

talleres y encuentros entre mujeres en torno a nuevas formas de 

abordaje-resiliencia en VMCN y femicidios

Payment/transfer to CSO

6 6.1 6.1.2 Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $50,000 1 Lump sum 4                                50,000                                      50,000 0 X X X 50,000 0

                                50,000                                       -   

50,000$                                  

Fase II - Consultoría para ferias de intercambio de experiencias 

(trabajar con GNRSC para idear el espacio a nivel estratégico y 

como parte de la activación del propio grupo - Catálogo de 

sistematización de productos de Organizaciones de sociedad 

civil como punto de partida). [6.1.2, 6.1.3, 6.1.5]

Payment to consultancy company

Sub-Total Activity 6.1.2:    $                                        30,766  $                                         -    $                            20,493  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                51,259  $                                             -    $                                51,259                                50,000                                        -                                        50,000                                                       -                                      -                                    50,000                                    -   101,259$                                                               -   101,259$                               

6 6.1 6.1.3

Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 11,009$                                        24,533$                            35,543$                                -$                                         35,543$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 35,543                                       -   

35,543$                                  

Completado Fase I - Transferencia a socio OSC para desarrollar 

talleres y encuentros intergeneracionales entre mujeres

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.1.3:    $                                        11,009                                              -                                   24,533  $                                35,543  $                                             -    $                                35,543                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   35,543$                                                                  -   35,543$                                  

6 6.1 6.1.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNFPA

12,436$                                        37,454$                            49,891$                                -$                                         49,891$                                

1 $27,130 1 Lumpsum 

6                                27,130                                      27,130 

X 0 X X X 27,130 0                                 77,021                                       -   

77,021$                                  

Fase II - Transferencia a sociedad civil para continuar las 

acciones de formación en VbG y acciones de abogacía por su 

derecho a vivir lbres de violencia, dirigido especialemente a 

población conviviendo con VIH/SIDA  

Payment/transfer to CSO

6 6.1 6.1.4

Transfers and Grant to Counterparts

UNICEF

32,201$                                        32,201$                                -$                                         32,201$                                6                                             -                                          -                                                     -   0 0

                                32,201                                       -   

32,201$                                  

Completado Fase I  - Convenio con  socio OSC/ Transferencia a 

ONG / PLAN INT/ para desarrollo de procesos de 

empoderamiento y fortalecimiento de capacidades para la 

incidencia politica nacional e internacional.   

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.1.4:    $                                        44,637  $                                         -    $                            37,454  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                82,091  $                                             -    $                                82,091                                27,130                                        -                                        27,130                                                       -                                      -                                    27,130                                    -   109,222$                                                               -   109,222$                               

6 6.1 6.1.5

Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 17,810$                                        15,204$                            33,013$                                -$                                         33,013$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 33,013                                       -   

33,013$                                  

Completado Fase I  - Transferencia a socios  Acuerdo de 

cooperación con organización de la sociedad civil 

Payment/transfer to CSO

6 6.1 6.1.5
Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $667 6 Months
4                                   4,000                                         4,000 

0 X X X 4,000 0                                    4,000                                       -   
4,000$                                     

Fase II - Consultoría de asesoramiento técnico en comunicación Payment to individual consultant

6 6.1 6.1.5
Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $634 14 Months
4                                   8,880                                         8,880 

0 X X X 8,880 0                                    8,880                                       -   
8,880$                                     

SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento de los 

resultados de los objetivos (SC SB-4) - Distribuido entre Pilares 1, 

2, 3, 4 y 6

Payment to individual consultant

6 6.1 6.1.5

Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $971 14 Months

4                                13,600                                      13,600 

X X 8,802 X X X 4,798 0                                 13,600                                       -   

13,600$                                  

SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento de los 

resultados (SSA) - Distribuida en Pilar 6 en 6.1.5 y

Payment to individual consultant

Sub-Total Activity 6.1.5:    $                                        17,810  $                                         -    $                            15,204  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                33,013  $                                             -    $                                33,013                                26,480                                        -                                        26,480                                             8,802                                    -                                    17,678                                    -                                   59,493                                       -                                         59,493 

6 6.1 6.1.6 Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 24,622$                                        27,058$                            51,680$                                -$                                         51,680$                                6                                             -                                                     -   0 0                                 51,680                                       -   51,680$                                  Completado Fase I  - Transferencia a socios  Acuerdo de 

cooperación con organización de la sociedad civil 

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.1.6:    $                                        24,622  $                                         -    $                            27,058  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                51,680  $                                             -    $                                51,680                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   51,680$                                                                  -   51,680$                                  

6 6.1 6.1.7

Contractual Services UNWOMEN 21,584$                                        21,584$                                -$                                         21,584$                                4                                             -                                                     -   

0 0                                 21,584                                       -   

21,584$                                  

Completado Fase I  - Contrato de servicios  Solictud de propuesta 

comercial a una empresa con experiencia en comunicación 

social par a la creación de espacios o comunidades virtuales, 

que incluya la realizacion de festivales de cine, teatro, danza, 

ferias del libro o bienales con el tema VCMN y Femicidios; 

producción de documentales, museos de la memoria 

itinerantes, etc.

Payment to consultancy company

6 6.1 6.1.7
Contractual Services UNWOMEN 2,656$                                           2,656$                                   -$                                         2,656$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    2,656                                       -   
2,656$                                     

Completado Fase I  - Contrato de servicios con organización de la 

sociedad civil IIDH

Payment to consultancy company

6 6.1 6.1.7

Contractual Services UNWOMEN 26,836$                            26,836$                                -$                                         26,836$                                4

                                26,836                                       -   

26,836$                                  

Completado Fase I  Nueva Actividad:  Auditoría de Acuerdos con 

Socios de la Fase I del Spotlight de acuerdo a las políticas de 

UNWOMEN.  

Payment to consultancy company

6 6.1 6.1.7
General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 13$                                                  13$                                          -$                                         13$                                          7                                             -                                                     -   

0 0                                            13                                       -   
13$                                            

Completado Fase I -  Gastos operativos relacionados con esta 

actividad

Other

6 6.1 6.1.7

Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $328,035 1 Lump sum

6                             328,035                                   328,035 

X X 0 X X X 328,035 0                              328,035                                       -   

328,035$                               

Fase II - Fondo para OSC para reforzar estrategias de 

sostenibilidad de propuestas de abordajes innovadores en la 

pandemia. Replicar las estrategias que tuvieron gran alcance de 

Arte, Cultura y TICs. [Incluir al GNRSC al comité de elaboración de 

criterios y selección]

Payment/transfer to CSO

6 6.1 6.1.7

Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 787$                                               162,260$                         163,048$                             -$                                         163,048$                             6                                             -                                                     -   

0 0                              163,048                                       -   

163,048$                               

Completado Fase I  - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

(CEPROSAF, GLASSWING, CEM-H, CDM, GSC)

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.1.7:    $                                        25,041  $                                         -    $                         189,096  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             214,137  $                                             -    $                             214,137 328,035$                        -$                               328,035$                              -$                                              -$                           328,035$                          -$                           542,172$                                                               -   542,172$                               

6 6.1 6.1.8
Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 30,822$                                        34,722$                            65,545$                                -$                                         65,545$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 65,545                                       -   
65,545$                                  

Completado Fase I  - Transferencia a socios  MOU con ONGs 

internacionales con expertis en la tematica.  Convenio OXFAM:  

Litigios estratégicos.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.1.8:    $                                        30,822  $                                         -    $                            34,722  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                65,545  $                                             -    $                                65,545                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   65,545$                                                                  -   65,545$                                  
Sub-Total Output 6.1:  $                                     214,707  $                                         -    $                         348,561  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             563,268  $                                             -    $                             563,268  $                        451,645  $                                   -    $                              451,645  $                                        8,802  $                               -    $                          442,843  $                               -    $                     1,014,913  $                                  -    $                          1,014,913  $                                                                                                                                               -   

6 6.2 6.2.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

34,143$                                        51,940$                            86,083$                                -$                                         86,083$                                6                                             -                                                     -   

0 0                                 86,083                                       -   

86,083$                                  

Completado Fase I - Transferencia a socios  Acuerdo de 

cooperación con organización de la sociedad civil.  Convenio 

OXFAM:  Comunicación Incidencia y Veeduría Social.

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.2.1:    $                                        34,143  $                                         -    $                            51,940  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                86,083  $                                             -    $                                86,083                                             -                                          -                                                     -                                                         -                                      -                                                 -                                      -   86,083$                                                                  -   86,083$                                  

6 6.2 6.2.2 Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 11,637$                                        21,598$                            33,235$                                -$                                         33,235$                                6                                             -                                                     -   0 0                                 33,235                                       -   33,235$                                  Completado Fase I - Transferencia a socios  MOU con ONG.  

Convenio OXFAM:  Veeduría social y seguimiento a tratados.

Payment/transfer to CSO

6 6.2 6.2.2 Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $28,838 1 Lump sum 4                                28,838                                      28,838 X X X 28,838 0                                 28,838                                       -   28,838$                                  EVALUATION 1% Payment to consultancy company
6 6.2 6.2.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

-$                                                 7,000$                               7,000$                                   -$                                         7,000$                                   6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    7,000                                       -   

7,000$                                     

Completado Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.2.2:    $                                        11,637  $                                         -    $                            28,598  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                40,235  $                                             -    $                                40,235                                28,838                                        -                                        28,838                                                       -                                      -                                    28,838                                    -   69,073$                                                                  -   69,073$                                  
Sub-Total Output 6.2:  $                                        45,780  $                                         -    $                            80,538  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             126,318  $                                             -    $                             126,318  $                           28,838  $                                   -    $                                 28,838  $                                                  -    $                               -    $                             28,838  $                               -    $                         155,156  $                                  -    $                               155,156 

6 6.3 6.3.1
Contractual Services

UNWOMEN
99$                                                  99$                                          -$                                         99$                                          4                                             -                                                     -   

0 0                                            99                                       -   
99$                                            

Completado Fase I  - Servicios relacionados con la actividad Payment to individual consultant

Activity 6.1.8: Fortalecimiento de capacidades a organizaciones en materia de litigio estratégico  y otros temas de  incidencia clave

Activity 6.1.1: Estado del Arte sobre las capacidades de incidencia de las OSC en temas de VCMN y femicidios

Activity 6.1.7: Evaluación y actualización de agendas políticas de las mujeres y otras organizaciones identificando vacios en VCMN y femicidios, en relación a una agenda integral

OUTCOME 6: Women's rights groups, autonomous social movements and relevant CSOs, including those representing youth and groups facing multiple and intersecting forms of discrimination/marginalization, more effectively influence and advance progress on GEWE and ending VAWG

Output 6.1: Women's rights groups and relevant CSOs,  have increased opportunities and support to share knowledge, network, partner and jointly advocate for GEWE and ending VAWG, including DV/IPV, with relevant stakeholders at sub-national, national, regional and global levels

Activity 6.1.2: Fomentar el dialogo y el trabajo en redes entre organizaciones de sociedad civil y de mujeres y feministas latinoamericanas en torno a la VCMN y femicidios 

Activity 6.1.3: Creación de espacios de dialogo inter-generacional y entre jóvenes para el fortalecimiento de capacidades en incidencia e interlocución con actores estatales

Activity 5.2.5: Productos de conocimiento (cuanti y cualitativos) para analizar los tipos de VCMN-F y las causas y factores culturales y sociales relacionados

Activity 6.1.5: Fortalecido el conocimiento innovador de las OSC sobre VCMN y femicidios

Output 6.2: Women's rights groups and relevant CSOs are better supported to use social accountability mechanisms to support their advocacy and influence on prevention and response to VAWG, including DV/IPV, and GEWE more broadly

Activity 6.2.1: Fortalecidas las capacidades de las OSC – feministas y de otro tipo- en el desarrollo estrategias de incidencia y veeduría social (foco en VCMN y femicidios)

Activity 6.2.2: Fortalecidas las capacidades de veeduría social ( seguimiento a  tratados) de las OSC – feministas y de otro tipo- sobre temas que se se intersecan con la VCMN y femicidio (i.e. protección de defensores de DDHH)

Output 6.3:  Women's rights groups and relevant CSOs representing groups facing multiple and intersecting forms of discrimination/marginalisation have strengthened capacities and support to design, implement and monitor their own programmes on ending VAWG, including DV/IPV

Activity 6.3.1: Promovido el fortalecimiento económico e institucional con/en capacidades gerenciales, a organizaciones de mujeres y de sociedad civil – a nivel nacional y local con un rol clave en la promoción de iniciativas relevantes/innovadoras en materia de VCMN

Activity 6.1.6: Evaluación y actualización de agendas políticas de las mujeres y otras organizaciones identificando vacios en VCMN y femicidios, en relación a una agenda integral

Activity 6.1.4: Capacitar a grupos organizados de niñas y adolescentes y jóvenes para hacer abogacía por sus derechos y la no VCMN y femicidios, incluyendo el desarrollo masculinidades no violentas y teniendo en cuenta un abordaje diferenciado para los colectivos expuestos a formas interseccionales de discriminación
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6 6.3 6.3.1
Travel

UNWOMEN
196$                                               352$                                    548$                                       -$                                         548$                                       5                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                         548                                       -   
548$                                         

Completado Fase I  - Viajes relacionados con la actividad Other

6 6.3 6.3.1 Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 28$                                                  28$                                          -$                                         28$                                          2                                             -                                          -                                                     -   0 0                                            28                                       -   28$                                            Completado Fase I  - Compra de materiales relacionados con la 

actividad

Other

6 6.3 6.3.1 General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN 242$                                               242$                                       -$                                         242$                                       7                                             -                                          -                                                     -   0 0                                         242                                       -   242$                                         Completado Fase I  - Costos operativos relacionados con la 

actividad

Other

6 6.3 6.3.1
Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN
53,491$                                        124,939$                         178,429$                             -$                                         178,429$                             6                                             -                                                     -   

0 0                              178,429                                       -   
178,429$                               

Completado Fase I  - Transferencia a socios  Acuerdo de 

cooperación con organización de la sociedad civil.  Convenio 

OXFAM:  Desarrollo de capacidades gerenciales.

Payment/transfer to CSO

6 6.3 6.3.1 Contractual Services UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $5,000 5 Months 4                                25,000                                      25,000 1,735 X X X 23,265 0                                 25,000                                       -   25,000$                                  CS NRG - Consultoría para un plan de trabajo y articulación del 

GNRSC con presupuesto

Payment to individual consultant

6 6.3 6.3.1
Contractual Services

UNWOMEN
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $971 14 Months
4                                13,600                                      13,600 

X X 0 X X X 13,600 0                                 13,600                                       -   
13,600$                                  

Fase II SPOTLIGHT TEAM: Asesoría técnica para el cumplimiento 

de los resultados de los objetivos (SSA) - Distribuido en 6.1.5 y 

6.3.1

Payment to individual consultant

6 6.3 6.3.1

Contractual Services

UNWOMEN

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $4,421 6 Months

4                                26,523                                      26,523 

0 X X X 26,523 0                                 26,523                                       -   

26,523$                                  

CS NRG- Consultoría para la construcción con el GNRSC de los 

temas que son importantes para fortalecer sus capacidades. 

Integrarlas en los procesos de analisis y selección de 

propuestas. 

Payment to individual consultant

6 6.3 6.3.1

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

19,082$                                        19,082$                                -$                                         19,082$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 19,082                                       -   

19,082$                                  

Completado Fase I  - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.3.1:    $                                        73,138  $                                         -    $                         125,291  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             198,429  $                                             -    $                             198,429                                65,123                                        -                                        65,123                                             1,735                                    -                                    63,388                                    -   263,552$                                                               -   263,552$                               

6 6.3 6.3.2 Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN 29,295$                                        128,539$                         157,834$                             -$                                         157,834$                             6                                             -                                                     -   0 0                              157,834                                       -   157,834$                               Completado Fase I  - Transferencia a socios  (ASONOG, CEPROFAF y 

CEM-H/EDD)

Payment/transfer to CSO

6 6.3 6.3.2 Transfers and Grant to Counterparts UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $60,000 1 Lump sum 6                                60,000                                      60,000 X X 0 X X X 60,000 0                                 60,000                                       -   60,000$                                  Fase II  - Grant para financiación de Propuestas de Intibucá y de 

La Ceiba (iniciadas en los laboratorios de fase I)

Payment/transfer to CSO

6 6.3 6.3.2

Travel

UNWOMEN

2,898$                                           2,898$                                   -$                                         2,898$                                   5                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    2,898                                       -   

2,898$                                     

Completado Fase I  - Fondo para viajes de intercambio de 

experiencias para integrantes de organizaciones de sociedad 

civil

Other

6 6.3 6.3.2

Transfers and Grant to Counterparts

UNWOMEN

2,430$                                           23,669$                            26,099$                                -$                                         26,099$                                6                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                 26,099                                       -   

26,099$                                  

Completado Fase I - Transferencia a OSC para abordajes 

innovadores de la violencia a través del arte, cultura y las TICs 

son una necesidad en tiempos de emergencia COVID19. 

Accesible únicamente para organizaciones feministas y 

organizaciones de mujeres que tienen que ver con la violencia.  

Payment/transfer to CSO

Sub-Total Activity 6.3.2:    $                                        34,623  $                                         -    $                         152,207  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             186,831  $                                             -    $                             186,831                                60,000                                        -                                        60,000                                                       -                                      -                                    60,000                                    -   246,831$                                                               -   246,831$                               
Sub-Total Output 6.3:  $                                     107,762  $                                         -    $                         277,498  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                             385,260  $                                             -    $                             385,260  $                        125,123  $                                   -    $                              125,123  $                                        1,735  $                               -    $                          123,388  $                               -    $                         510,383  $                                  -    $                               510,383 

Sub-Total OUTCOME 6:                            368,249                              -                      706,597                              -                                -                                -    $               1,074,846  $                            -    $               1,074,846                   605,607                          -                         605,607                            10,537                       -                      595,070                       -                   1,680,453 0 1,680,453

Total PROGRAMME OUTCOME COSTS:                      2,218,052                   77,321              2,619,512                   57,689                  637,191                   39,810  $           5,474,755  $               174,820  $           5,649,574             2,364,753              165,000                 2,529,753                        123,352           125,000              2,235,560             40,000              7,839,506 339,820 9,904,570

B. PROGRAMME MANAGEMENT COSTS (Coordination and administrative functions, and related office cost)
Should not exceed 18% of total Programme Outcome Costs
Narrative description of budget lines

N/A N/A N/A Contractual Services UNDP 106,629$                                     35,657$                            4,012                                  146,298$                             -$                                         146,298$                             1 $5,962 14 month 4                                83,466                                      83,466 X X 36,670 X X X 46,796 0                              229,764                                       -   229,764$                               SPOTLIGHT TEAM - Technical Assistamce/ Coordination Unit: 

Project coordinator (SB4) 

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Contractual Services UNDP 14,699$                                        5,550$                               20,249$                                -$                                         20,249$                                0.50 $1,852 14 month 4                                12,967                                      12,967 X X 6,008 X X X 6,959 0                                 33,216                                       -   33,216$                                  SPOTLIGHT TEAM Administrative support (part-time with UNDP) 

(SB3) 14 meses

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Contractual Services UNDP 7,418$                                           16,761$                            24,179$                                -$                                         24,179$                                1 $2,761 14 month 4                                38,659                                      38,659 X X 17,510 X X X 21,149 0                                 62,838                                       -   62,838$                                  MONITORINGSPOTLIGHT TEAM: Oficial M&E Fulltime (SB4-II) por 

14 meses

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
9,328$                               9,328$                                   -$                                         9,328$                                   4

                                   9,328                                       -   
9,328$                                     

Completada Fase I  - Consultoria para apoyo en la Planificación Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $2,000 6 month 
4                                12,000                                      12,000 

0 X X 12,000 0                                 12,000                                       -   
12,000$                                  

Fase II  - Consultoria IC  Gestión de Conocimiento interagencial Payment to individual consultant

N/A N/A N/A

Contractual Services

UNDP

-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $3,204 14 month 

4                                44,860                                      44,860 

X X X X X 44,860 0                                 44,860                                       -   

44,860$                                  

COMMUNICATION SPOTLIGHT TEAM : Oficial Comunicación 

Fulltime (SB4-II) por 14 meses

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $5,000 4 Set
7                                20,000                                      20,000 

X 8,260 X X X 11,740 0                                 20,000                                       -   
20,000$                                  

COMUNICATION Acciones Interagenciales de comunicación e 

incidencia ( Acciones 16 días de activismo, promocionales, 

eventos y videos de cierre)

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNDP 3,005$                                           445$                                    3,450$                                   -$                                         3,450$                                   1 $1,000 3 Set
1

                                  3,000                                         3,000 X 678 X X 2,322 0                                    6,450                                       -   6,450$                                     Continuación Fase I - Gastos Operativos DPC ( Manejo RRHH) - 

Coordinación 

Other

N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNDP 15,348$                                        6,515$                               21,863$                                -$                                         21,863$                                1 $6,700 3 Set 7                                20,100                                      20,100 X 4,714 X X 15,386 0                                 41,963                                       -   41,963$                                  Continuación Fase  - Gastos Operativos ( Rent, ICT, DPC) - 

Coordinación 

Other

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
2,012$                                           

641.93
225$                                    2,879$                                   -$                                         2,879$                                   7                                             -                                                     -   

0 0                                    2,879                                       -   
2,879$                                     

Completada Fase I - Talleres para Coordinacion Interagencial Other

N/A N/A N/A
Travel

UNDP
-$                                                 1,462$                               1,538$                               3,001$                                   -$                                         3,001$                                   

1 $1,001 3 Set
5                                   3,002                                         3,002 

X $0 X X 3,002 0                                    6,003                                       -   
6,003$                                     

MONITORING: 3 Viajes de Monitoreo Other

N/A N/A N/A
Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNDP
6,200$                                           2,647$                               8,847$                                   -$                                         8,847$                                   3                                             -                                                     -   

0 0                                    8,847                                       -   
8,847$                                     

Completada Fase I -  Compra de Mobiliario y 3 computadoras para 

la  Coordinadora, Administrativa y  Coordinadora Spotlight 

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
-$                                                 25,941$                            10,809$                            -$                                         36,750$                                36,750$                                

0.05 $23,509 14 month 

1
                                            0                           16,456                                      16,456 

X X 10,809 X X X 0 5,647                                               0                          53,206 
53,206$                                  

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: UNDP 

Representative (P5) 5% / 14 months

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
-$                                                 10,597$                            4,415$                               -$                                         15,012$                                15,012$                                

0.05 $9,603 14 month 

1
                                            0                              6,722                                         6,722 

X X 4,415 X X X 0 2,307                                               0                          21,734 
21,734$                                  

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: Especialista en 

gestión (NOC) 5% /14 months

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
-$                                                 29,929$                            7,482$                               -$                                         37,411$                                37,411$                                

0.15 $7,749 14 month 

1
                                          (0)                           16,273                                      16,273 

X X 7,482 X X X 0 8,791                                             (0)                          53,684 
53,683$                                  

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: Programme 

officer (NOB) 15%/14 months

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
-$                                                 8,804$                               4,184$                               -$                                         12,988$                                12,988$                                

0.15 $1,416 14 month 

1
                                            0                              2,974                                         2,974 

X X 4,184 X X X 0 -1,210                                               0                          15,962 
15,962$                                  

Continuación Fase I - Administrative support (part-time; staff 

shared with RCO) In Kind: Programme assitant (G6) 15% /14 

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
-$                                                 10,298$                            1,563$                               -$                                         11,861$                                11,861$                                

0.15 $6,500 14 month 
4                                             -                             13,650                                      13,650 

X X 1,563 X X X 0 12,087                                              -                            25,511 
25,511$                                  

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: M&E  (SB4) 

15%/14 months

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
-$                                                 8,142$                               -$                                     -$                                         8,142$                                   8,142$                                   

1

0 0                                              -                               8,142 
8,142$                                     

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: Especialista en 

pueblos indígenas (TA)  5%/14 months 

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
-$                                                 4,770$                               1,590$                               -$                                         6,360$                                   6,360$                                   

0.05 $5,772 14 month 
4                                             0                              4,040                                         4,040 

X X 1,590 X X X 0 2,450                                               0                          10,400 
10,400$                                  

Continuación Fase I - Technical Assistance In Kind: Especialista en 

comunicación  5%/14 months 

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNDP
17,065$                                        3,923$                               20,988$                                -$                                         20,988$                                

0.30 $4,386 11 month 

1
                               14,473                                      14,473 

X X 5,621 X X X 8,852 0                                 35,461                                       -   
35,461$                                  

SPOTLIGHT TEAM: Procurement assistant (GS5) 30% Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
5,299$                                           1,603$                               6,902$                                   -$                                         6,902$                                   

0.30 $919 11 month 
4                                   3,033                                        -                                           3,033 

X X 1,640 X X X 1,392 0                                    9,935                                       -   
9,935$                                     

SPOTLIGHT TEAM: T Technical Assistance: Driver (SB1) 30% Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
63,652$                                        22,599$                            86,251$                                -$                                         86,251$                                

1 $4,213 3 month 
4                                12,640                                        -                                        12,640 

X X 12,640 0                                 98,891                                       -   
98,891$                                  

SPOTLIGHT TEAM -Technical Assistance/ Project Coordinator 

(SB4) (100%) esto se complementa en el pilar 2 y 5 por 8 meses 

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Contractual Services UNDP 14,699$                                        5,550$                               20,249$                                -$                                         20,249$                                0.50 $1,907 11 month 4                                10,491                                        -                                        10,491 X X 2,860 X X X 7,631 0                                 30,740                                       -   30,740$                                  SPOTLIGHT TEAM: Technical Assistance: Administrative Assistant 

(SB3) 50%

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNDP 7,719$                                           267$                                    7,986$                                   -$                                         7,986$                                   1 $1,000 3 Set
1

                                  3,000                                        -                                           3,000 X 437 X X 2,563 0                                 10,986                                       -   10,986$                                  Continuación Fase I - Gastos Operativos DPC PNUD ( Manejo 

RRHH)

Other

N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNDP 8,820$                               3,364$                               -$                                         12,184$                                12,184$                                1 $6,000 1 Set 7                                             -                                6,000                                         6,000 X 0 2,000
X

0 4,000                                              -                            18,184 18,184$                                  Continuación Fase I - GOE In Kind: GOE - Rent, utilities, 

maintenance and security, and other direct costs

Other

N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNDP 13,184$                                        7,451$                               20,635$                                -$                                         20,635$                                1 $5,541 3 Set 7                                16,622                                        -                                        16,623 X 11,896 X X 4,726 0                                 37,257                                       -   37,257$                                  Continuación Fase I  - Gastos Operativos del PNUD ( Rent, ICT, 

DPC)

Other

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
4,083$                                           4,083$                                   -$                                         4,083$                                   7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    4,083                                       -   
4,083$                                     

Completada Fase I - Communications and visibility and 

workshops; this amount has been assigned to each agency in 

concept of communication materials 

Other

Sub-Total UNDP  $                                    281,014  $                        107,299  $                        120,399  $                           33,407  $                              5,775  $                                        -    $                             407,188  $                             140,707  $                             547,894                             298,313 66115                                   364,429                                          96,294                       32,043  $                         202,019  $                 34,072  $                        705,500  $                 206,822  $                              912,322 

N/A N/A N/A Contractual Services UNWOMEN 57,441$                                        22,011$                            79,452$                                -$                                         79,452$                                4                                             -                                          -                                                     -   0 0                                 79,452                                       -   79,452$                                  SPOTLIGHT TEAM: Technical Assistance Technical Assitance: 

EVAW Technical Specialist (SC)

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Contractual Services UNWOMEN 10,000$                            10,000$                            -$                                         20,000$                                20,000$                                0.25 $3,333 14 Months 4                                             -                             11,667                                      11,667 0 5,000 X X X 0 6,667                                              -                            31,667 31,667$                                  Continaución Fase I - In kind: Programme and Operations 

management Associate/Finance Associate (SB3) 25%

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Travel UNWOMEN 2,785$                                           1,617$                               4,401$                                   -$                                         4,401$                                   5                                             -                                          -                                                     -   0 0                                    4,401                                       -   4,401$                                     Completada Fase I - Viajes para el Grupo Nacional de Referencia 

de Sociedad Civil y viajes en terreno de la RUNO

Other

N/A N/A N/A
Travel

UNWOMEN
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         

1 $101 14 Months
5                                   1,417                                         1,417 

X X 360 X X X 1,057                                    1,417                                       -   
1,417$                                     

Continuación Fase I - Viajes para coordinaación de actividades Other

N/A N/A N/A Supplies, Commodities, Materials UNWOMEN 85$                                                  242$                                    327$                                       -$                                         327$                                       2                                             -                                          -                                                     -   0 0                                         327                                       -   327$                                         Completada Fase I  - Para cubrir materiales relacionados con esta 

actividad

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNWOMEN
399$                                               399$                                       -$                                         399$                                       4                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                         399                                       -   
399$                                         

Completada Fase I  - Para cubrir contrato de consultoría 

relacionado con esta actividad

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN
3,455$                                           2,765$                               6,220$                                   -$                                         6,220$                                   7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                    6,220                                       -   
6,220$                                     

Completada Fase  - Communications and visibility and 

workshops; this amount has been assigned to each agency in 

concept of communication materials

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNWOMEN
2,254$                                           3,496$                               5,750$                                   -$                                         5,750$                                   4

                                   5,750                                       -   
5,750$                                     

SPOTLIGHT TEAM Consultor en comunicación y en facilitación de 

eventos.  

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNWOMEN -$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         1 $2,000 1 Lump sum 7                                   2,000                                         2,000 X 2,000                                    2,000                                       -   2,000$                                     Completada Fase I - Comunicación y Visibilidad Fase II Other
N/A N/A N/A

General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN

0

24,000$                            -$                                         24,000$                                24,000$                                

1 $1,000 14 Months

7                                             -                             14,000                                      14,000 

X X 6,000 X X X 0 8,000                                              -                            38,000 

38,000$                                  

Continuación Fase I  - In kind: Costos de oficina (alquiler y 

seguridad, comunicaciones y transporte, apoyo administrativo 

del PNUD para el personal de ONU Mujeres en el equipo de 

Spotlight)

Other

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNWOMEN
77$                                                  826$                                    903$                                       -$                                         903$                                       7                                             -                                          -                                                     -   

0 0                                         903                                       -   
903$                                         

Completada Fase I  - Para cubrir gastos operativos relacionados 

con esta actividad

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNWOMEN
60,449$                                        23,781$                            84,230$                                -$                                         84,230$                                

1 $3,364 14 Months
4                                47,099                                        -                                        47,099 

X X 19,349 X X X 27,750 0                              131,329                                       -   
131,329$                               

SPOTLIGHT TEAM: Technical Assistance  (SC-4) Technical 

Assistance: Gender Technical Specialist Adviser (SC)/Coordinator 

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNWOMEN 32,000$                            32,000$                            -$                                         64,000$                                64,000$                                0.25 $10,667 14 Months
1

                                            0                           37,333                                      37,333 X X 16,000 0 21,333                                               0                       101,333 101,333$                               Continaución Fase I  - In Kind: Asistencia técnica (SC-6 / LNO): 

Asesor especialista en género 25%

Other

N/A N/A N/A Contractual Services UNWOMEN 23,246$                                        16,950$                            40,196$                                -$                                         40,196$                                1 $2,481 14 Months 4                                34,735                                        -                                        34,735 X X 16,815 X X X 17,920 0                                 74,931                                       -   74,931$                                  SPOTLIGHT TEAM:  Administrative Assistance (SC-3). Payment to individual consultant
N/A N/A N/A Contractual Services UNWOMEN 14,727$                                        10,674$                            25,401$                                -$                                         25,401$                                0.50 $2,144 14 Months 4                                15,009                                        -                                        15,009 X X 4,123 X X X 10,886 0                                 40,410                                       -   40,410$                                  SPOTLIGHT TEAM:  Tecnical Assistance (SC-4).    Payment to individual consultant
N/A N/A N/A Contractual Services UNWOMEN 30,142$                                        -$                                     37,148$                            67,290$                                -$                                         67,290$                                4                                             -                                          -                                                     -   0 0                                 67,290                                       -   67,290$                                  EVALUATION  Midterm Assessment, completed under Phase I. 

Final evaluation is now under Outcome 5 for Phase II. 

Payment to consultancy company

Sub-Total UNWOMEN  $                                     195,059  $                            66,000  $                            82,361  $                            42,000  $                            37,148  $                                         -    $                             314,569  $                             108,000  $                             422,569                             100,260 63000                                   163,260                                          40,647                       27,000  $                             59,613  $                  36,000  $                         414,829  $                  171,000  $                               585,829 

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNFPA
68,644$                                        19,663$                            32,009$                            100,653$                             19,663$                                120,316$                             

0.50 $7,600 11 month 

1
                               41,800                                      41,800 

X 0 X X X X 41,800 0                              142,453                          19,663 
162,116$                               

SPOTLIGHT TEAM : Coordinación inicitativa (50% de tiempo). 15 

meses. El resto (3 meses del 2021), se cubren con fondos 

remantes de la primera fase.(NOA)

Other

N/A N/A N/A

Contractual Services

UNFPA

14,513$                                        7,200$                               21,713$                                -$                                         21,713$                                

1 $1,100 11 month 

4                                12,100                                      12,100 

12,100 0                                 33,813                                       -   

33,813$                                  

SPOTLIGHT TEAM : Asistencia admnistrativa (100%, el resto de 

los meses está cubierto con fondos remantentes  de la primera 

fase:3 meses) IC  

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNFPA
-$                                                 -$                                     -$                                         -$                                         -$                                         

1 $1,120 3 month
4                                   3,360                                         3,360 

0 X 3,360                                    3,360                                       -   
3,360$                                     

SPOTLIGHT TEAM: Contratación de Asistente Técnico Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNFPA
33,517$                                        25314.97 58,832$                                -$                                         58,832$                                

4

                                            -                                                     -   
0 0                                 58,832                                       -   

58,832$                                  
Completada Fase I - Technical Assistant  Unit Coordinator: 

Communication Expert SB4

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A

General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

3,281$                                           5718.95 9,000$                                   -$                                         9,000$                                   7                                             -                                                     -   

0 0                                    9,000                                       -   

9,000$                                     

Completada Fase I - Communications and visibility 

Communications and visibility ; this amount has been assigned 

to each agency in concept of communication materials

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNFPA 22,176$                            -$                                         22,176$                                22,176$                                0.25 $7,600 18 month 
1

                                            -                             34,200                                      34,200 X X 11,400 X X X 0 22,800                                              -                            56,376 56,376$                                  Continuación Fase I   - Technical Assistance In Kind: UNFPA 

Programme Officer  25% / 18 months

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNFPA 20,207$                            -$                                         20,207$                                20,207$                                0.25 $5,711 18 month 
1

                                            -                             25,700                                      25,700 X X 8,567 X X X 0 17,133                                              -                            45,907 45,907$                                  Continuación Fase I   - Technical Assistance In Kind: Programme 

Assistant (G6) 25% / 18 months

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNFPA
11,729$                            -$                                         11,729$                                11,729$                                

0.25 $6,067 18 month 

1
                                            -                             27,300                                      27,300 

X X 9,100 X X X 0 18,200                                              -                            39,029 
39,029$                                  

Continuación Fase I- Admin support In Kind: Procurement (G7) 

25% / 18 months

Other

UNDP

UNWOMEN

UNFPA

Activity 6.3.2: El movimiento de mujeres a nivel nacional y local tiene las capacidades para acceder al fondo concursable de ONU Mujeres en Honduras para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y Garantizar su Seguridad Ciudadana, con énfasis en femicidios a la implementación de Iniciativas innovadoras en materia de VCMN
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N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNFPA
-$                                         -$                                         -$                                         

0.25 $3,156 18 month 

1
                          14,200                                      14,200 

X X 4,733 X X X 0 9,467                                              -                            14,200 
14,200$                                  

Continuación Fase I - Admin support In Kind: Payment (G3) 25% / 

18 months

Other

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNFPA

14234.05
19,166$                            33,400$                                -$                                         33,400$                                

7

                                33,400                                       -   
33,400$                                  

Completada Fase I -Communications and visibility 

Communication and visibility plan: to produce various 

Other

N/A N/A N/A

Eqipment, Vehicles, and Furnitures

UNFPA

751$                                               3249.5 4,000$                                   -$                                         4,000$                                   3                                             -                                                     -   

0 0                                    4,000                                       -   

4,000$                                     

Completada Fase I - Se ha identificado la necesidad de compra de 

equipo de comunicaciones (computadora, camara fotografica 

profesional , audifonos , grabadora, proyector, memorias para 

camara, tripode, 2 microfonos

Other

N/A N/A N/A Travel UNFPA 3,157$                                           3822 6,979$                                   -$                                         6,979$                                   3 $1,000 1 set 5                                   3,000                                         3,000 3,000 0                                    9,979                                       -   9,979$                                     MONITORING - Viajes para monitoreo Other
N/A N/A N/A Contractual Services UNFPA 20,130$                            -$                                         20,130$                                20,130$                                4                                             -                                                     -   0 0                                              -                            20,130 20,130$                                  Completada Fase I- Technical Assistance In Kind: M&E Officer 

(SB5) 20% / 24 months

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNFPA -$                                                 3317.6 3,318$                                   -$                                         3,318$                                   7                                             -                                                     -   0 0                                    3,318                                       -   3,318$                                     Completada Fase I- Costo de manejo Other
N/A N/A N/A General Operating and Other Direct Cost UNFPA 20,343$                            8,457$                               -$                                         28,800$                                28,800$                                1 $1,250 18 Lumpsum 7                                             -                             22,500                                      22,500 X X 7,500 X X X 0 15,000                                              -                            51,300 51,300$                                  Continuación Fase I  - Gastos Operarativos ( Renta, ICT etc..) Other

Sub-Total UNFPA  $                                     138,097  $                         114,248  $                            99,798  $                               8,457  $                                         -    $                                         -    $                             237,895  $                             122,705  $                             360,600                                60,260 123900                                   184,160 0 41,300  $                             60,260  $                  82,600  $                         298,155  $                  246,605  $                               544,760 

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNICEF 95,446$                            -$                                         95,446$                                95,446$                                0.15        7,954              12 Month
1

                                            -                             14,317                                      14,317 X X 0 7,159 X X 0 7,158                                              -                         109,763 109,763$                               Continuación Fase I - Technical Assistance In kind (15%): 

Technical child protection specialist (P3)

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNICEF 9,498$                               -$                                         9,498$                                   9,498$                                   0.25        3,166              12             Month 
1

                                            -                                9,498                                         9,498 X X
0

4,749 X X 0 4,749                                              -                            18,996 18,996$                                  Continuación Fase I - Administrative support (25%) (part-time; 

staff shared with CO) In kind: Administrative Assistant (G5)

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNICEF 142,262$                         -$                                         142,262$                             142,262$                             0.15        11,855            12 Month 
1

                                            0                           21,339                                      21,339 X X 0 10,670 X X 0 10,670                                               0                       163,601 163,602$                               Continuación Fase I -  Technical Assistance In kind (15%): 

Monitoring and Evaluation Specialist (NOB)

Other

N/A N/A N/A
Staff and Personnel

UNICEF
87,337$                                        298$                                    46,673$                            134,009$                             298$                                       134,307$                             

0.50 $7,250 12 Month

1
                               43,500                                      43,500 X X 0 X X 43,500 0

                             177,509                                  298 
177,807$                               

SPOTLIGTH TEAM STAFF Technical Assistance Technical 

Assistance: Technical child protection Officer (NOB) 12 months 

(50%)

Other

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNICEF
13,869$                            13,869$                                -$                                         13,869$                                

4
                                            -                                                     -   0 0

                                13,869                                       -   
13,869$                                  

Completado Fase I  - Technical Assistance: gender and CP 

technical Officer (NOB) // include salaries for 7 month in 2021.

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNICEF
9,845$                               9,845$                                   -$                                         9,845$                                   

4

                                   9,845                                       -   
9,845$                                     

Fase I - Consultoría para la Documentación de las metodologías 

aplicadas por la Iniciativa Spotlight ligadas al arte, la cultura y 

TIC´s. Apoyo a la OCR 

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNICEF 32,503$                                        31,855$                            32,503$                                31,855$                                64,358$                                
1

                                            -                                                     -   0 0                                 32,503                          31,855 64,358$                                  Completado Fase I - Technical Assiatance Technical Coordination 

Unit: M&E Officer (NoB) - cash

Other

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNICEF 11,000$                            -$                                         11,000$                                11,000$                                
1

                                            -                                                     -   0 0                                              -                            11,000 11,000$                                  Completado Fase I  - Tecnical Assistance In kind: Planning 

Associate (G5)

Other

N/A N/A N/A

General Operating and Other Direct Cost

UNICEF

10,000$                            10,000$                                -$                                         10,000$                                7                                             -                                                     -   0 0

                                10,000                                       -   

10,000$                                  

Completado Fase I - Contratos de apoyo a a la OCR en 

comunicaciones ( Sustituye el costo por Oficial M&E que ahora se 

paga por Presupuesto de Coordinación en Spotlight) 

Diseño de campaña 16 días activismo	 9,542.78"

Other

N/A N/A N/A

Travel

UNICEF

14,479$                                        14,777$                            3,568$                               18,047$                                14,777$                                32,824$                                

1 $607 14 Set

5                                   8,500                                         8,500 X X 0 8,500 0

                                26,547                          14,777 

41,324$                                  

MONITORING 7 viajes de monitoreo para 2 personas / Fase I: 

Viajes para el Grupo Nacional de Referencia de Sociedad Civil  $ 

3000.00  y viajes en terreno de la RUNO para la implementación 

de las estrategias ( 19,234.00)

Other

N/A N/A N/A

General Operating and Other Direct Cost

UNICEF

6,724$                                           45,240$                            4,828$                               203$                                    11,755$                                45,240$                                56,995$                                

1 $8,260 1 Lumpsum 

7                                   8,260                                         8,260 X X 0 8,260 0

                                20,014                          45,240 

65,255$                                  

Continuación Fase I  - Gastos Operativos ( Renta, telefonía, ICT 

etc.)/ Fase I: Communications and visibility and workshops; this 

amount has been assigned to each agency in concept of 

communication materials

Other

Sub-Total UNICEF  $                                     141,042  $                         350,377  $                            78,938  $                                         -    $                            10,048  $                                         -    $                             230,028  $                             350,377  $                             580,405                                60,260 45154                                   105,414 0 22,577  $                             60,260  $                  22,577  $                         290,288  $                  395,531  $                               685,819 

N/A N/A N/A Staff and Personnel UNDP 837$                                               837$                                       -$                                         837$                                       
1

                                            -                                                     -   0 0                                         837                                       -   837$                                         Completado Fase I - Se agrega para Gastos relacionados con Direct Payment 

Cost

Other

N/A N/A N/A
Supplies, Commodities, Materials

UNDP
-$                                                 -$                                         -$                                         -$                                         2                                             -                                                     -   

0 0                                              -                                         -   
-$                                           

Completado Fase I- Costo por realizar lanzamiento de la Iniciativa Spotlight 

impresiones, banner, promocionales 

Other

N/A N/A N/A Contractual Services UNDP 55,000$                                        55,000$                                -$                                         55,000$                                4                                             -                                                     -   0 0                                 55,000                                       -   55,000$                                  Completado Fase I - Contratos de servicio para Empresa de Línea Base Payment to individual consultant

N/A N/A N/A
Contractual Services

UNDP
1,081$                                           1,081$                                   -$                                         1,081$                                   4                                             -                                                     -   

0 0                                    1,081                                       -   
1,081$                                     

Completado Fase I - Contratar IC para el monitoreo de medios durante el 

lanzamiento del proyecto Spotlight

Payment to individual consultant

N/A N/A N/A

Travel

UNDP

1,471$                                           1,471$                                   -$                                         1,471$                                   5                                             -                                                     -   

0 0                                    1,471                                       -   

1,471$                                     

Completado Fase I - Viajes para integrantes de Grupo Nacional de Referencia 

de la Organización de la Sociedad Civil para asistir a Evento de Lanzamiento 

del Proyecto Spotlight 

Other

N/A N/A N/A
General Operating and Other Direct Cost

UNDP
6,111$                                           38$                                       6,149$                                   -$                                         6,149$                                   7                                             -                                                     -   

0 0                                    6,149                                       -   
6,149$                                     

Completado Fase I - Costo por realizar lanzamiento de la Iniciativa Spotlight ( 

Renta de local, alimentación, Boradcasting, Banner)

Other

Sub-Total UNDP  $                                        64,500  $                                         -    $                                         -    $                                         -    $                                       38  $                                         -    $                                64,537  $                                             -    $                                64,537  $                          -    $                   -    $                  64,537  $                     -    $                      64,537  $                                                                                                                                               -   

TOTAL PROGRAMME MANAGEMENT COSTS:                            819,712                    637,924                    381,497                      83,864                      53,009                              -    $               1,254,217  $                  721,789  $               1,976,006  $               519,092  $            298,169  $                   817,262  $                      136,941  $         122,920                    382,152             175,249                 1,773,310 1,019,958 2,793,267

TOTAL DIRECT PROGRAMME COSTS  $                     3,037,763  $                715,245  $             3,001,009  $                141,553  $                690,200  $                  39,810  $               6,728,972  $                  896,608  $               7,625,580                2,883,845                463,169                    3,347,015                          260,292             247,920                 2,617,712             215,249                 9,612,815 1,359,777 12,697,838

Indirect Programme Support Costs  (7%)  $                        212,643  $                210,071  $                  48,314  $                  471,028  $                  471,028              201,869.14                  234,291.03                       18,220.44                    183,240                    672,898                        672,898 

TOTAL COSTS  $                     3,250,407  $                715,245  $             3,211,080  $                141,553  $                738,514  $                  39,810  $               7,200,000  $                  896,608  $               8,096,608                3,085,714           463,168.90                    3,581,306                          278,513             247,920     -        -                   2,800,951             215,249               10,285,714 1,359,777 13,370,735

UNICEF

UNDP
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                                                               Nota de Archivo 

Proceso de cierre operacional de outputs del proyecto Spotlight 
6 de abril 2022 

 
Con el propósito de realizar el cierre operacional de los outputs 00109393 y 00114411 del Proyecto 
Spotlight 00110454 se hace constar que ambos outputs terminaron actividades en diciembre 2020 
y diciembre 2021 respectivamente. 
 
La implementación del output 00109393 se realizo por la unidad técnica de coordinación; y el 
00114411 es co-liderado por ONUMUJERES  y PNUD, conforme a lo descrito en el documento del 
programa. 
 
Tomando en cuenta el checklist para el cierre operacional se indica lo siguiente: 
 

1) Preparation of Final Project Review Report & Lessons Learned  

El reporte final del proyecto (Award) que incluirá los outputs arriba mencionados sera elaborado a 
la finalización de la Iniciativa Spotlight programada al 31 de diciembre de 2022. 
 
Para referencia se indican a continuación los productos generados por cada uno de los outputs con 
sus respectivos links de acceso:  
 
Output 00109393:  
 

 Documento de Línea de Base 
 

 Evento de Alto Nivel de Lanzamiento Iniciativa Spotlight 
 
Videos del Evento: 

 
https://fb.watch/cfevoA7MSL/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z47AkrDGQUA 

 
  

DocuSign Envelope ID: DDC04A98-F82E-42C3-8B74-A3DC9D0292F2DocuSign Envelope ID: 52FA2E89-CD7F-4B93-8A2C-0923B2888AEF

https://undp.sharepoint.com/sites/documentosprogramahn/Shared%20Documents/Spotlight/Cierre%20de%20Proyecto/Output%2000109393/Producto%206_Informe%20de%20Linea%20Base%2024.06.2020%20FINAL.pdf
https://undp.sharepoint.com/sites/documentosprogramahn/Shared%20Documents/Spotlight/Cierre%20de%20Proyecto/Output%2000109393/Agenda,%20Fotografía%20y%20Listado%20de%20Asistencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z47AkrDGQUA


  

 

 
 
 
 
Output: 00114411 
 

 Elaboración de Análisis rápido integrado (RIA) para evaluar el nivel de preparación en el 
ámbito de planificación. 

 
 Informe Grupo Sociedad Civil por llevar a cabo grant para fortalecer las capacidades de 

resiliencia, a través de procesos de investigación, análisis y autocuidado, para reducir las 

condiciones de vulnerabilidad de mujeres, como respuesta a la violencia basada en género 

(VBG) ante la crisis/emergencia provocada por ETA/IOTA y en el contexto de la pandemia 

COVID19. 

 
2) Conduct Final Project Review with Project Board y 5) Notification of the Project Board 

and/or Programme Manager 

La Junta de Proyecto Final se realizará una vez finalice el proyecto con toda su implementación 
que está previsto para el 31 de diciembre de 2022. 
 

3) Commission Project evaluation: la evaluación de todos los outputs de la Iniciativa Spotlight 

se preveé se hará posterior a su fecha de finalización en diciembre de 2022. 

 

 

Tegucigalpa M.D.C 6 de abril de 2022 
 

 
 
 

 
Maria Dolores Castro 

Coordinadora Proyecto Spotlight 
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https://undp.sharepoint.com/sites/documentosprogramahn/Shared%20Documents/Spotlight/Cierre%20de%20Proyecto/Output%2000114411/RIA%20Informe%20Spotlight%20Honduras%20final.pdf
https://undp.sharepoint.com/sites/documentosprogramahn/Shared%20Documents/Spotlight/Cierre%20de%20Proyecto/Output%2000114411/Informe%20final%20GSC%20octubre%20actual.pdf
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