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A. Sažetak 

Peta projektna godina se značajno razlikovala od prethodnih po tome što je bila zadnja 
godina provedbe EE projekta, a time i SGE projekta, kao dijela koji je usmjeren prema JLRS. Stoga 
je većina aktivnosti tijekom godine, a naročito intezivno u zadnjih par mjeseci bila usmjerena na 
zatvaranje i prijenos aktivnosti i resursa na nacionalne provedbene institucije, Ministarstvo 
graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sam prijenos 
formaliziran je potpisivanjem Sporazuma o prijenosu aktivnosti koji je potpisan 29.8.2013., a javno 
je obznanjen i predan direktoru APN-a gospodinu Slavku Čukelju na Završnom skupu EE projekta 
23.9.2013. Od 31.10.2013. MGIPU je krovni nositelj aktivnosti gospodarenja energijom, FZOEU 
preuzima provedbu energetskih pregleda i informativno edukacijskih aktivnosti, a APN preuzima 
koordinaciju SGE-a, administraciju i razvoj ISGE sustava i koordinacija gospodarenja energijom na 
nacionalnoj razini. 

Postignuti rezultati pokazuju kako je uspostavljena osnova za kontinuirano i sustavno 
gospodarenje energijom u Hrvatskoj, što je i bio osnovni cilj projekta. U sklopu toga uspostavljena 
je organizacijska struktura za sustavno gospodarenje energijom na nacionalnom,  regionalnom i 
lokalnom nivou. Razvijen je i uspostavljen nacionalni Informacijski sustav za gospodarenje 
energijom – ISGE, kao osnovni alat za prikupljanje, analizu i izvještavanje o potrošnji energije i 
vode na objektima u vlasništvu gradova i županija. Osim toga razvijeni su potrebni ljudskih 
kapaciteti za gospodarenje energijom i provedbu projekata poboljšanja energetske efiksnosti 
zgrada. 

Sa krajem SGE projekta u ISGE-u je formirano 5.672 objekata, od toga 4.690 samostojećih 
zgrada i 732 dijela unutar samostojećih zgrada za 107 gradova i 20 županija. Od toga broja za 
4.239 objekata su uneseni potrebni osnovni podaci što je oko 75% u odnosu na ukupan broj 
otvorenih objekata. Pri tome se mora napomenuti kako se broj objekata u ISGE sustavu stalno 
povećava, naime iz preliminarnih popisa objekata se vidi da je oko 7.000 objekata u vlasništvu 
gradova i županija. Ukupno 1.636 objekata ima „zaključane“ zadnje tri godine čime se potvrđuje da 
su podaci o računima za period 2010-2012 na tim objektima kompletirani, provjereni i kao takvi 
mogu se koristiti za analizu. ISGE sustavu otvoren je za 2.449 SGE korisnika, od čega je trenutno 
aktivnih 1.166 korisnika.  

Potpisivanjem Pisma namjere u SGE projekt aktivno se uključilo 6 novih gradova: Cres, 
Kraljevica, Poreč, Rab, Drniš, Obrovac i 3 općine: Kostrena, Matulji i Viškovo. Ukupan broj aktivno 
uključenih gradova i županija na području RH prikazan je u tablici br. 1. 

 
Tablica 1. SGE rezultati 

 

Potpisano 
Pismo 

namjere 
Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj 
osoba u 
EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 
Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Županije 20 14 16 50 10 6 

Gradovi 102 87 85 403 47 18 

Ukupno 122 101 101 453 57 24 
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Na grafu 1 su prikazani zbirni rezultati vezani uz status prikupljenih podataka o objektima u 
vlasništvu gradova i županija, popunjenosti ISGE-a i statusa redovitog unosa računa i očitanja u 
ISGE. 

 

 
Graf 1 SGE rezultati – registar objekata i status ISGE-a 

 
U svrhu širenja općeg stručnog znanja na području energetske efikasnosti u zgradarstvu 

pokrenuto je novo informativno mjesto pod nazivom Zelena knjižnica energetske efikasnosti 
(ZeeK), Zelena EE knjižnica je mjesto, odnosno, polica koja na jednom mjestu obuhvaća sve 
stručne publikacije i brošure objavljene u sklopu provedbe EE projekta, a čini ih dostupnima i u 
fizičkom obliku, svim zainteresiranima za povećanje energetske efikasnosti kroz primjenu 
energetski efikasnih mjera kao i obnovljivih izvora energije. Do sada ih je otvoreno 8.  

U petoj projektnoj godini održana su tri tečaja za Energetske savjetnike: u Splitu, Rijeci i u 
Zadru s ukupno 97 polaznika na kojima su bili prestavnici gradova i županija zajedno s 
prestavnicima ministarstava. Tečaj za Energetske savjetnike u Zadru je ujedno bio i zadnji 40. na 
SGE projektu. 

U prostorijama Zagrebačkog Holdinga održana je druga radna konferencija pod nazivom 
Sustavno gospodarenje energijom u Zagrebačkom holdingu na kojoj su predstavljene sve aktivnosti 
energetski učinkovitog gospodarenja koje su do sada provedene u Holdingovim podružnicama, 
rezultati provedbe SGE projekta te planovi za budući razvoj. Od ove godine ZGH je preuzeo 
samostalno vođenje SGE projekta. 
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Od ostalih EE info točki otvoreno je novih 2 EE info ureda, 1 EE info galerija.Trenutan broj 
lokacija pojedinih Info točaka nalazi se u tablici br. 2. 

 
Tablica 2. EE Info točke u RH 

Vrsta Info točke Broj lokacija Gradovi Županije 

Info ured 41 37 4 

Info galerija 41 33 8 

Info kutak 6 3 2 

Info centar 7 3 3 

Info pano 24 7 1 

Info pult 1   

ZEEK 8   

UKUPNO 128 52 12 

 
Nastavljena je i edukacija najmlađih kroz informativno-edukativni sat pod nazivom „Misli na 

sutra“ koji je namijenjen polaznicima osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda, dok se polaznike 
petih i šestih razreda educiralo o obnovljivim izvorima energije. U sklopu edukativnog sata za 
najmlađe obuhvaćeno je ukupno 30 škola, od čega je 4 škola sa područja Splita, a ostale su iz 
Rijeke, Zadra, Krka, Klanca, Skradina, Pakoštana, Pridrage i Kistanja. 

 
U tablicama br. 3 i 4 dani su prikazi kumulativnih rezultata provedbe SGE projekta do 31. 

Listopada 2013. godine i ključni rezultati provedbe SGE projekta u 5. projektnoj godini – 01.11.2012 
do 31.10.2013. 
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Tablica 3. Prikaz kumulativnih rezultata provedbe SGE projekta do 31. listopad 2013. 

1. Kreiranje političke volje i pozitivnog zamaha: 

Sve županije (20) i gradovi (127) u Republici Hrvatskoj potpisali Energetsku povelju 

2. Pismo namjere za provođenje SGE: 

20 županija i 102 grada 

3. Javno objavljena Politika energetske efikasnosti i zaštite okoliša: 

14 županija i 87 grada 

4. Usvojena politika Zelenog Ureda – Uspostavljen Zeleni Ured 

6 županija i 18 gradova 

5. Uspostavljeni Uredi za gospodarenje energijom 

16 županija i 85 gradova sa ukupno 453 zaposlenika 

6. Uspostavljen registar zgrada u vlasništvu grada/županije 

19 županija i 94 grada napravilo preliminarne popise svojih objekata (popisano 4.106 zgrada u gradovima i 3.132 zgrada 

u županijama)  

7. Uveden informacijski sustav za gospodarenje energijom 

Prikupljeni i uneseni podaci u ISGE za 5.672 objekata (4.690 samostojećih zgrada i 732 dijela zgrada) za 107 gradova i 

20 županija 

8. Provedba energetskih pregleda 

Završeno: 1021 energetskih pregleda 

9. Potencijali uštede energije i smanjenja emisija CO2 

Ukupno oko 7.000 zgrada u vlasništvu gradova 

i županija: 

Godišnja potrošnja oko 3.8 milijardi kWh 

Troškovi oko 1.32 milijardi kn 

Emisije oko 1.22 milijuna tCO2 

Potencijali za uštedu: 

10% (provedbom SGE): 380 milijuna kWh, 132 milijuna kn, 122 tisuće t 

CO2 

20% (daljnje mjere EE): 764 milijuna kWh, 264 milijuna kn, 244 tisuće t 

CO2  

10. Edukacija 

Tečaj za Energetske savjetnike Organiziran je 25 tečaj za 634 polaznika. 

Radionice „Zelenog ureda“ Održane u 22 grada i županija za oko 393 sudionika 

Motivacijske radionice Zelenog ureda Održane u 25 grada i županija za oko 1.700 sudionika 

Radionica uspostavljanje registra: Organizirano je 90 radionica za oko 2.341 polaznika 

Radionice za korištenje ISGE-a Organizirano je 147 radionice za oko 1500 polaznika 

Radionica SGE: tjedna i dnevna analiza i interpretacija 

podataka o potrošnji energije 
Održano 25 radionica u 12 županija za 86 polaznika. 

Ostale radionice… 
Dodatno je organizirano 145 različitih radionica za oko 

1300 polaznika 

11. Lokalna promocija 

EE Info točke (EE info centri; EE Info Uredi; EE Info 

galerije, EE Info kutci; EE Info panoi)  

Otvoreno 128 EE info točaka u 52 grada i 12 županija 

41  Info ureda 

41  Info galerije 

6    Info kutaka 

7    Info centara 

24  Info pano 

Lokalna kampanja u medijima 

Realizirano 126 televizijskih, 204 radijskih emisija, 

kampanja sa kratkim EE savjetima na 7 radijskih postaja 

teviše od 400 članaka u tiskovnim i elektronskim medijima 
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Tablica 4. Ključni rezultati provedbe SGE projekta na kraju 5. projektne godine – 1.11.2012. do 31.10.2013. 

 
Ostvareni rezultat Status 31.10.2012 Status 31.10.2013 Pomak 

Potpisana pisma namjere Gradovi:   95 
Županije: 20 

Gradovi:   102 
Županije: 20 

Gradovi:  +9 
Županije: 0 

Potpisana EE politika Gradovi:   82 
Županije: 13 

Gradovi:   87 
Županije: 14 

Gradovi:  +5 
Županije: +1 

Uspostavljeni EE uredi Gradovi:   77 
Županije: 16 

Gradovi:   85 
Županije: 16 

Gradovi:  +8 
Županije: 0 

Zaposlenih u EE uredima 402 453 +51 

Uspostavljen Registar 
objekata 

Gradovi:   82 
Županije: 19 

Gradovi:   107 
Županije: 19 

Gradovi:  +15 
Županije:0 

Broj objekata unesenih u 
ISGE 

Ukupno:         4.294 
Samostojeći:  3.657 
Dijelovi:           637 

Ukupno:         5.672 
Samostojeći:  4.690 
Dijelovi:           732 

Ukupno:         +678 
Samostojeći:  +1.033 
Dijelovi:          +95 

Provedene edukacije EE savjetnici: 512 osoba 
Zeleni ured:   1.627 osoba 
Registar:      2321 osoba 
ISGE: 1400 osoba 
Analiza:         113 osoba 
Ostalo:           1240 osoba 

EE savjetnici: 634 osoba 
Zeleni ured:   1.717 osoba 
Registar:      2341 osoba 
ISGE: 1740 osoba 
Analiza:         123 osoba 
Ostalo:           1880 osoba 

EE savjetnici:  +122 osoba 
Zeleni ured:   +90 osoba 
Registar:        +40 osoba 
ISGE:             +340 osoba 
Analiza: :        +10 osoba 
Ostalo             +640 osoba 

Otvorene EE info točke Ukupno: 116 u 47 G i 12 Ž 
Info ured       37 
Info galerija  39 
Info kutka       7 
Info centara    8 
Info panoa    25 

Ukupno: 128 u 52 G i 12 Ž 
Info ured       41 
Info galerija  41 
Info kutka       6 
Info centara    7 
Info panoa    24 

Ukupno: + 12; (+5 G; +0 Ž) 
Info ured       +4 
Info galerija   +2 
Info kutka     -1 
Info centara   -1 
Info panoa     -1 
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B. Pregled provedenih aktivnosti po pojedinim regijama u RH 

a. Slavonija (Koordinatorica: Mia Dragović) 

Područje Slavonije obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je potpisano pismo 
namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta:  

Županije: Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko- 
srijemska, Virovitičko-podravska 

Gradovi: Kutjevo, Lipik, Pakrac, Pleternica, Požega, Nova Gradiška, Slavonski Brod, 
Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, Valpovo, Ilok, 
Vinkovci, Vukovar, Otok, Županja, Slatina, Orahovica i Virovitica. 

 
U nastavku je dan opis provedenih aktivnosti od 31.10.2012. do 31.10.2013. godine.  

 
 

Tablica 5. Osnovni SGE podaci za područje Slavonije 

Naziv 

Potpisano 
Pismo 

namjere 
Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured1 

Broj 
osoba u 

EE uredu2 

Poseban 
prostor za 

EE ured 
Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Požeško slavonska 
županija X  X 

2 
X  

Kutjevo X X X 1   

Lipik X X X 1   

Pakrac X X X 1   

Pleternica X X X 1   

Požega X X X 2   

Brodsko posavska 
županija X X X 

3 
X X 

Nova Gradiška X X X 1   

Slavonski Brod X X X 2 X  

Osječko baranjska 
županija X  X 

6 
X  

Beli Manastir X X X 2   

Belišće X X X 1  X 

Donji Miholjac X X X 2   

Đakovo X  X 1   

Našice X X X 2   

Osijek X X X 3   

Valpovo X X X 2   
 
 
 
 
 

                                                
1
 Formalno osnovan EE ured odlukom gradske uprave 

2
 Broj osoba u formalno osnovanim EE uredima i broj osoba koje provode aktivnosti SGE projekta u G i Ž 

gdje nisu formalno osnovani EE uredi 
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Tablica 5. (nastavak) Osnovni SGE podaci za područje Slavonije 

Naziv 

Potpisano 
Pismo 

namjere 
Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured1 

Broj 
osoba u 

EE uredu2 

Poseban 
prostor za 

EE ured 
Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Vukovarsko 
srijemska županija X X  

2 
 X 

Ilok X X X 1   

Vinkovci X X X 3 X X 

Vukovar X X X 2   

Otok X X X 1   

Županja X X X 1 X X 

Virovitičko 
podravska županija X X X 

5 
  

Orahovica X  X 1   

Slatina X  X 5   

Virovitica X  X 1   

 

Osnovni korisnici projekta - EE timovi 
U nadležnosti UNDP tima Slavonija jeukupno 27 jedinica lokalne i regionalne samouprave - 

5 županija i 22 grada. Svih 27 jedinica potpisalo je Energetsku povelju.  
Sve administrativne cjeline projekta su završene, svi objekti su upisani u ISGE. Moramo 

napomenuti da je u službenom imenovanju EE timova uvelike pomogao dopis iz Ministarstva 
gospodarstva upućen gradovima i županijama. 

Zadnja godina bila je posvećena ponovnom aktiviranju timova i prenošenju više 
odgovornosti na timove. Pokušalo se uspostaviti samostalne timove i to održavanjem brojnih 
edukacija EE timova. Aktivirani su i gradovi Otok i županja koji prošlih godina nisu imali službeni EE 
tim. 

Zadnjih pola godine projekta redovnim lokalnim izborima izmijenilo se dosta timova te su 
učinjene ponovne edukacije timova i upoznavanje s aktivnostima i zakonskim propisima koji ih 
očekuju. 

Provedene su i dodatne edukacije EE timova za napredno korištenje ISGE-a i to za sljedeće 
partnere:  

 Brodsko-posavska županija 

 Vukovarsko-srijemska županija 

 Osječko-baranjska županija 

 Lipik 

 Nova Gradiška 

 Orahovica 

 Valpovo 

 Virovitica 

 Vinkovci 
 
Na kraju je organiziran okrugli stol kojem su nazočili predstavnici svih partnera osim Nove 

Gradiške, Iloka i Požeško-slavonske županije. Na skupu im se predstavilo koje će institucije biti 
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nadležne za sve obveze po ZUKE-u nakon SGE-a te ih se još jednom upozorilo na sve obveze koje 
im predstoje. 

Na završteku projekta, brojčano stanje u ISGE-u je sljedeće: 

 Ukupan broj objekata – 1754 
o Slobodnostojeće zgrade koje nisu dio kompleksa – 1118 
o Kompleksi – 135 
o Zgrade unutar kompleksa – 358 
o Dijelova zgrade – 143 

 Unesena 4 osnovna podatka (korisna površina, zaštićeni spomenik, vlasnik, osoba odgovorna 
za unos podataka u ISGE) – 1569 objekata ili 89,45 % 

o Nema osobe za unos podataka u ISGE – 52 objekta 
o Nema korisnu površinu objekta – 185 objekata 

 Ukupan broj uređenih mjernih mjesta - 4651 

 Zaključanost podataka o potrošnji, verificirani podaci: 
o barem jedna bilo koja kompletna godina – 1705 objekata 
o zaključane zadnje 2010., 2011., 2012. godina – 83 

 zaključana 2012. – 888 objekata 
 zaključana 2011. – 1049 objekata 
 zaključana 2010. – 553 objekta 

 Broj korisnika na objektima koji imaju obvezu unosa podataka u ISGE – 486 
o Od toga 343 ili (70,58 %) redovito unosi podatke i aktivni su u ISGE-u 

 
Timovima su ostavljeni ovi dokumenti: 

 Kontakt tablice sa podacima svih EE timova u Slavoniji i Baranji te 

 Registratori sa svim računima predani su EE timovima 

 Excel tablica za svakog partnera koja pokazuje stanje u ISGEu (popis objekata, mjerna mjesta, 
broj unesenih računa, popis zaključanih godina, aktivnost korisnika..) 

 
Na grafovima 2 do 6 prikazani su osnovni ISGE podaci po županijama u Slavonskoj regiji. 
 

 
Graf 2. Osnovni ISGE podaci za Brodsko-posavsku županiju i gradove u županiji 
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Graf 3. Osnovni ISGE podaci za Osječko-baranjsku županiju i gradove u županiji 

 

 
Graf 4. Osnovni ISGE podaci za Požeško-slavonsku županiju i gradove u županiji 
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Graf 5. Osnovni ISGE podaci za Vukovarsko-srijemsku županiju i gradove u županiji 

 

 
Graf 6. Osnovni ISGE podaci za Virovitičko-podravsku županiju i gradove u županiji 
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Potrebno je ponovno aktivirati partnere i voditi logistički proces do osnivanja (usvajanje sporazuma 
na skupštinama i vijećima, prihvaćanje budgeta, kadroviranje, osnivanje). 

 

 Projekti i međunarodna suradnja 
Projekt IPA CBC između Osijeka i Novog sada koji su pisali i prijavili UNDPovi zaposlenici 

krajem 2011. godine je prošao te se početkom 20123. godine počeo provoditi. Projekt se zove REC 
– Renewable energy in cities, traje 18 mjeseci, a iznosi 447.264 Eura. U projektu će biti proveden 
prijenos modela sustavnog gospodarenja energijom koji je razvijen u Hrvatskoj i ISGE-a u Novi 
Sad, kao i niz konkretnih projekata poput zamjene kotlova u ranije obnovljenoj osječkoj školi 
Ljudevit Gaj, a u Novom Sadu će se postaviti i opremiti laboratorij za OIE u elektrotehničkoj školi 
'Mihajlo Pupin'. UNDP je u projektu partner gradu Osijeku koji pruža know-how za korištenje i 
pokretanje procesa sustavnog gospodarenja energijom i ISGE-a te savjetovanje, edukaciju i 
prijenos ekspertnog znanja na sudionike u projektu. Voditelj projekta biti će Goran Pichler koji je bio 
dugogodišnji koordinator projekta sustavnog gospodarenja energijom u regiji Slavonije i Baranje. 

U prosincu 2012. Godine FZOEU je raspisao natječaje za sufnanciranje EE i OIE mjera te 
su slavonski EE partneri, uz pomoć UNDPa, dobili oko 23.530.760,43 kn sufinanciranja, ukupne 
investicijske vrijednosti preko 36.906.737,71 kuna.  

Na natječaj za sufinanciranje energetskih pregleda koji je objavljen u kolovozu, pomogli smo 
pripremiti preko 40 prijava s preko 100 objekata iz cijele Slavonije. 

UNDPovi suradnici iz Slavonije pomogli su u ime FZOEU-a prijaviti ideju za projekt na 
MRRFEU. Tema projekta bila bi rekonstrukcija 160 javnih zgrada u pet županija, u vrijednosti 300 
milijuna kuna. Projekt nije prošao radi nedostatka dokumentacije. 

UNDP se prijavio i kao partner na IEE projektu REACTOZERO koji će se bazirati na 
edukaciju i širenje stručnog znanja oko gradnje zgrada gotovo nulte energije. Rezultati se očekuju 
do kraja godine. 

 

Edukacija i informiranje građana 
Od prosinca prošle godine provedene su razne standardne edukacije za djecu u pasivnoj 

školi, otvorene su dvije ZEEK knjižnice – u Gradskoj knjižnici Osijek te u sveučilišnoj knjižnici na 
pravnom fakultetu u Osijeku. 

EE kombi grada Osijeka zajedno sa članovima UNDP tima Slavonija, sudjelovao je na EE 
izložbama u Labinu i Zadru. 

Preostali materijali iz ureda u Osijeku donirani su građevinskom i poljoprivrednom fakultetu 
u Osijeku. 

 
Energetski pregledi, planovi i programi 

Osim pružanja osnovnih informacija i edukacije oko važećih EE zakona, SGE tim Slavonija 
aktivno potiče županije i gradove da krenu sa certificiranjem svojih objekata te, na upit korisnika, 
pomaže u odabiru povoljnih objekata. Osječko-baranjskoj županiji pružena je, na njihov zahtjev, 
osnovna pomoć u izradi energetskog programa županije. Brodsko-posavska županija prepustila je 
odrađivanje energetskog programa tehničkom sveučilištu u Slavonskom Brodu. UNDP je autorima 
programa predao gotove podatke o potrošnji objekata u Brodsko-posavskoj županiji, omogućio 
pristup ISGE-u te je obavljena ISGE edukacija. 
UNDP tim Slavonija pomogao je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u provedbi 
energetskih pregleda dvaju objekta na KBC Osijek. 
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b. Sjeverozapadna Hrvatska I (Koordinator: Mladen Antolić) 

Područje I sjeverozapadne Hrvatske obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je 
potpisano pismo namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta:  

Županije: Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska,  
Gradovi: Đurđevac, Koprivnica, Križevci,Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, 

Varaždin, Varaždinske Toplice,Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, 
Grubišno Polje, Čakovec, Mursko Središće, Prelog 

 
U nastavku je dan opis provedenih aktivnosti u 5. projektnoj godini. Tablica 6 prikazuje 

status osnovnih koraka u provedbi SGE projekta na području I sjeverozapadne Hrvatske. 
 

Tablica 6 Osnovni SGE podaci za područje I sjeverozapadne Hrvatske 

Naziv 

Potpisano 
Pismo 

namjere 
Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj 
osoba u 
EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 
Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Koprivničko 
križevačka županija X X X 1 X  

Đurđevac  X X X 3 X X 

Koprivnica  X X X 2 X  

Križevci  X X X 2 X  

Varaždinska 
županija X X X 1 X X 

Ivanec  X X X 1 X X 

Lepoglava  X X X 2 X  

Ludbreg  X X X 5 X  

Novi Marof  X X X 1   

Varaždin  X X X 2   

Varaždinske 
Toplice  X X X 2 X  

Bjelovarsko 
bilogorska županija X X X 2   

Bjelovar  X X X 1 X  

Čazma  X X X 2 X X 

Daruvar  X X X 2 X  

Garešnica  X X X 1   

Grubišno Polje  X X X 2   

Međimurska 
županija X X X 2 X X 

Čakovec  X X X 2 X X 

Mursko Središće  X X X 1 X  

Prelog  X X X 2 X  

 
Na cijelom području intenzivirale su se aktivnosti oko kompletiranja, provjere i zaključavanja 

godina u ISGE sustavu za sve energente i sve godine od 2007 do 2012. Od EE ureda u gradovima 
i županijama tražilo se aktivano uključivanje u taj proces. Asistenti su nadopunjavali podatake za 
period od 2007. do 2011., a od EE timova se tražio upis podataka i računa za 2012. godinu. S 
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obzirom da je svima najavljeno da se radi o zadnjoj projektnoj godini pojedini EE uredi tražili su da 
se odradi što više zaostataka. Na kraju su od ukupno 607 objekata na 495 objekata sređeni 
osnovni podaci o objektu, a na 178  su provjerene i zaključane zadnje 3 godine.  

Aktivno se pomagalo gradovima i županijama u provedbi aktivnosti koje su bile vezane uz 
pripremu projekata za energetsku obnovu ili poboljšanje energetskih svojstava objekata u 
vlasništvu JLRS. Tako se samo Varaždinskoj županiji pomoglo oko prijave projekata za dva 
natječaja Fonda za zaštitu okoliša krajem 2012. i početkom 2013. godine na koji je županija 
prijavila 49 projekata (18 OiE, 12 unaprijeđenje el. rasvjete i 19 za stolariju). 
 Od Info edu aktivnosti na ovom području otvoren je jedan ZeeK u Križevcima i postavljena 
dva EE Info displaya u Daruvaru. Održano je 5 ISGE radionica za krajnje korisnike i dvije ISGE 
radionice za ravnatelje škola u Međimurskoj i Bjelovarsko bilogorskoj županiji. Osim toga u sklopu 
kampanje za uvođenje Građanskog odgoja i obrazovanja: Znam, razmišljam, sudjelujem u 
Daruvaru je održano predavanje o obnovljivim izvorima energije. 

 

Varaždinska županija 
 Varaždin i Ludbreg s najviše objekata u ISGE-u u ovoj županiji anagažirali su dodatne ljude 
na provjeri i nadopuni podataka u ISGE. Za njih je provedena edukacija, dane su upute, a cijelo se 
vrijeme nadzirao unos i provjeravala točnost. Županiji se pomagalo oko pripreme podataka i 
ispunjavanju obrazaca za natječaj FZOEU. 
 Temeljem provedenog natječaja čak dvadeset prijava  s područja Varaždinske županije 
odabrano je za dodjelu financijskih sredstava Fonda. Sredstva će tako biti dodijeljena osnovnim 
školama u Maruševcu, Vinici, Ludbregu, Ljubešćici, Velikom Bukovcu, Svetom Đurđu, Novom 
Marofu, Trnovcu Bartolovečkom, Visokom, Varaždinskim Toplicama, Radovanu Petrijancu, Ivancu, 
Klenovniku, Brezničkom Humu, Jalžabetu, Višnjici te u Bisagu, i to za izgradnju fotonaponskih 
elektrana. 
 Također, sredstva Fonda dobio je i grad Ivanec za primjenu sustava geotermalnih dizalica 
topline s bušotinskim izmjenjivačima za potrebe grijanja i hlađenja Centra za kulturu Ivanec. 
 Grad Lepoglava je dobio sredstva  koja će se utrošiti na sufinanciranje fasada i stolarije, 
koje će građani moći prijaviti Gradu. Fond je ujedno dodijelio sredstva i Osnovnoj školi Ante 
Starčevića za ugradnju sustava dizalica topline u vrijednosti od 429.965,70 kuna. 

 

 
Graf 7 Osnovni ISGE podaci za Varaždinsku županiju i gradove u županiji 
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Nastavno na potpisan Sporazum o suradnji na uspostavi Zelenog ureda u osnovne i srednje 
škole u županiji s Strojarskom i prometnom školom se krenulo u izvedbu prvih aktivnosti ZU. 
Odrađena je Motivacijska radionica za ZU, ISGE edukacijska radionica za voditeljice ZU u školi. 
Voditeljice su osmislile i održale prezentaciju Zelenog ureda pred Učeničkim vijećem u sklopu koje 
je provedena i anketa. Izrađena je i prezentirana Modelirana potrošnja, a provedeno je i mjerenje 
temperature u par oglednih učionica. Aktivnosti Zelenog ureda u školi javno su prikazane na web 
stranici škole (http://www.sips.hr/stranice/projekti.html ). 

 

Međimurska županija 
Grad Čakovec je prvi grad u ovoj regiji koji će uskoro moći samostalno gospodariti 

energijom na svim svojim objektima. Grad je sistematično pristupio kompletiranju podataka u ISGE, 
uveo je redoviti unos računa na 28 svojih objekata, a tjedni unos očitanja uspostavio je na 13 
objekata. U svrhu bolje organizacije posla službeno je uspostavljen tim od 3 člana koji će biti 
posvećen gospodarenju energijom u gradu. Grad Čakovec i Fond za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost sklopili su ugovor o zajedničkom sufinanciranju projekta energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu kroz 2013. i 2014. godinu. Na raspisani Natječaj za korištenje sredstva Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Čakovec je prijavio projekt „Povećanje energetske 
učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Čakovca". 

Međimurska županija je i ove godine, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, sufinancirala ugradnju solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode i 
grijanja u kućanstvima te ugradnju sustava grijanja i pripreme potrošne tople vode na drvnu 
sječku/pelete i pirolitičkih kotlova na biomasu na području Županije. Sredstva je dobilo 50 korisnika 
i to za ugradnju solarnih koletora 41 domaćinstvo, a za ugradnju sustava za grijanje i pripremu 
potrošne tople vode na drvnu sječku/pelete 9 domaćinstava. Sa MENEA-om je nakon imenovanja 
novog direktora održano par sastanaka nakon kojeg je dogovoreno provođenje ISGE edukacijske 
radionice za ravnatelje osnovnih i srednjih škola u županiji. Radionica je održana u ožujku. Osim 
toga održana je ISGE edukacija za EE tim, koji će ispred županije gospodariti energijom za sve 
njene objekte. MENEA je također prepoznala važnost kvalitetne provedbe aktivnosti gospodarenja 
energijom i u tu je svrhu zaposlila još jednog stručnog suradnika koji će obavljati te poslove.  

 

 
Graf 8 Osnovni ISGE podaci za Međimursku županiju i gradove u županiji 
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U Knjižnici i čitaonici Grada Preloga otvorena je Zelena knjižnica energetske 
efikasnosti (ZeeK). Grad Prelog je osmi grad u Hrvatskoj koji je dobio svoju ZeeK u sklopu 
provođenja EE projekta te svojim građanima ponudio još jedno mjesto za informiranje o 
energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije.  

 

Koprivničko-križevačka županija 
Za grad Koprivnicu organizirano je prikupljanje mjesečnih računa koji su nedostajali, nakon 

čega su se provjeravali podaci i zaključavale godine u ISGE. Osim toga provedeno je prikupljanje 
Zapisnika o zamjenama brojila te podataka o visini zakupljenih priključnih snaga temeljem EE 
suglasnosti na svim objektima. Za 12 gradskih objekata pružena je stručno tehnička pomoć kod 
provođenja energetskih pregleda. U ISGE registru je 31 objekata, redoviti unosa mjesečnih računa 
provodi se na 29 objekata, a na 10 objekata se provodi redoviti unos tjednih očitanja. Tijekom 2012. 
i 2013. godine provedeno je 24 detaljna energetska pregleda s ciljem ishođenja energetskog 
certifikata.  

 
 

 
Graf 9 Osnovni ISGE podaci za Koprivničko-križevačku županiju i gradove u županiji 
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Županijskih škola u segmentu potrošnje toplinske energije, el. energije i vode. Za COOR je 
pripremljen dokument temeljem kojeg se jasno može vidjeti isplativost prijenosa drastično 
prezakupljene priključne snage na novo brojilo te prelazak na jeftiniji tarifni model. U OŠ I.L. Croata 
Kalinovac kontrolom očitanja brojila u ISGE sustavu utvrđeno je curenje vode. 

U Križevcima , u gradskoj knjižnici svečano je postavljen ZeeK, a u sklopu projekta „Solarni 
suncokreti“ u dvorištu OŠ Ljudevita Modec postavljen je i pušten u rad mali solarni treker koji će 
proizvoditi električnu energiju za potrebe škole. ISGE registar broji ukupno 28 objekata, unos 
mjesečnih računa redovito se vrši na 25 objekata dok se očitanja redovito provode na 3 objekata. 

 

 
Graf 10 Osnovni ISGE podaci za Koprivničko-križevačku županiju i gradove u županiji 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija 
 
Za Bjelovarsko bilogorsku županiju su odrađene četiri ISGE radionice, tri za krajnje 

korisnike i jedna za ravantelje osnovnih i srednjih županijskih škola. Županiji i svim gradovima u 
županiji pomoglo se oko slanja odgovora u MGIPU vezano uz popis objekata i odgovornih osoba. 
Županiji i Bjelovaru je na natječaju FZOEU odobreno sufinanciranje projekata za poticanje 
korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima i poticanje uređenja fasada i zamjene građevne 
stolarije. Županija je na natječaju odobrila sredstva za sanaciju vanjske ovojnice na postojećim 
građevinama za 16 kućanstava, zamjenu vanjske stolarije na postojećim građevinama za 13 
kućanstava, za izgradnju vanjske ovojnice za 6 kućanstava i ugradnju vanjske stolarije za 4 
kućanstva. 

U Daruvaru je oformljen Razvojni Centar Daruvar koji u svom programu ima dio vezan uz 
energetsku učinkovitost i planira se provođenje raznih aktivnosti na tom području, a u skladu sa 
Strategijom razvoja koja uključuje turizam, poljoprivredu i energiju. Ambiciozni su planovi, a jedan 
od prvih je smanjenje potrošnje energije u gradskom Termalnom vodenom parku za koji je izrađen 
Energetski pregled. Grad Grubišno Polje je također dobio subvenciju od Fonda za poticanje 
korištenja obnovljivih izvora energije na području grada.  
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Graf 11 Osnovni ISGE podaci za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i gradove u županiji 
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c. Sjeverozapadna Hrvatska II (Koordinatorica:Jelena Kremenjaš) 

Područje II sjeverozapadne Hrvatske obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je 
potpisano pismo namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta:  

Županije: Sisačko-moslavačka 
Gradovi: Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Sisak 
Ovo područje koordinacije obuhvaća i Zagrebački Holding koji je pristupio SGE projektu i 

zamolio za potporu u provođenju aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom. U nastavku je dan 
opis provedenih aktivnosti u prvoj polovici 5. projektne godine. Tablica 7 prikazuje status osnovnih 
koraka u provedbi SGE projekta na području II sjeverozapadne Hrvatske. 

 
Tablica 7 Osnovni SGE podaci za područje II sjeverozapadne Hrvatske 

Naziv 
Potpisano 

Pismo 
Namjere 

Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj osoba 
u EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 

Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Sisačko moslavačka 
županija X  X 2   

Glina X  X 1   

Hrvatska Kostajnica X      

Kutina X  X 2   

Novska X      

Petrinja X  X 1   

Sisak X X X 2 X  

Zagrebački holding X X  67   

 

Sisačko-moslavačka županija 
 

Sisačko-moslavačka županija je prva županija u kojoj je pokrenut SGE projekt, 2008.g kada je i 
potpisala Energetsku povelju i Pismo namjere. Nakon početnih koraka koji su trebali rezultirati 
operativnim pokretanjem projekta, Županija je zastala i aktivnosti su bile u mirovanju do 2011.g. 
  
Od lipnja 2011.g, kada je SGE projekt ponovno pokrenut napravljeno je: 
 

 Potpuni registra zgrada koji se sastoji od 207 objekata  

 Za svih 207 objekata uneseni su svi računi za sve energente za period 2007-2012 

 Zaključana su sva mjerna mjesta u ISGE-u za period 2007-2012 

 Educirane su sve imenovane osobe na svih 207 objektima za samostalan unos računa u 
ISGE kojeg sustavno provode u 2013.g  

 U 2012.g su certificirani sve zgrade koje površinom prelaze 1000 m2 

 U tijeku 2013.g provodi se certificiranje zgrada površine veće od 500 m2 

 Izrađen je trogodišnji Program energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva za period 
2013-2015 

 Izrađena su 2 Plana energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva 

 Izrađena su 2 Izvještaja koja su proslijeđena nadležnim državnim institucijama 

 Održane su 2 godišnje konferencije  

 Realizirana su 2 natječaja FZOEU za OiE namjenjenih građanstvu 

 3 osobe uspješno završile tečaj za energetskog savjetnika 
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 Županija je u pripremi za drugu fazu projekta što ključuje izradu kataloga projektnih ideja 
onih projekata koji će se financirati sredstvima EU – najveći projekt koji je u pripremi odnosi 
se na Energetsku obnovu zgrada i korištenje OiE 

 U 2 godine (2011-2013) realizacije SGE projekta županija je uštedila preko 800.000 kWh 
energije te ostvarila uštede od 1,5 mil HRK (što bi sezalo do 2,7 mil HRK da se cijena 
enegije nije povećavala) 

 
Gradovi i općine Sisačko-moslavačke županije:  
 
Kutina: 

 Izrađen potpuni registra zgrada koji se sastoji od 51 objekta  

 Educirane su sve imenovane osobe na svih 51 objekta za samostalan unos računa u ISGE 
kojeg  

 U tijeku 2013.g provodi se certificiranje zgrada površine veće od 500 m2 što uključuje i one 
zgrade koje su trebale biti certificirane u 2012.g  

 Izrađen 1 Plan energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva 

 Izrađen 1 Izvještaj koji je proslijeđen nadležnim državnim institucijama 

 Grad će biti sastavni dio plana Energetske obnove zgrada županije  
 
Sisak:  

 Izrađen registar zgrada koji se sastoji od 51 objekta  

 Educiran je središnji tim za energetsku efikasnost koji se sastoji od 2 osobe za 
administraciju ISGE sustava i ISGE korisnika što je obuhvatilo vještine koje su potrebne za 
analizu potrošnje energije i aktivno praćenje statusa potrošnje na objektima kao i prijenos 
znanja krajnjim korisnicima na objektima u vlasništvu grada 

 EE tim nije dovoljno aktivan i ne izvršava svoju ulogu EE tima te ne pokazuje interes za 
provođenjem SGE aktivnosti  

 Nije poznat broj objekata koji su certificirani, niti su poznati opći podaci o zgradama 

 Nije poznato niti je li broj zgrada u ISGE-u konačan broj 
 
Hrvatska Kostajnica: 

 Započet registar zgrada u vlasništvu 

 Započet unos računa u ISGE  

 Pokrenut proces certificiranja zgrada u vlasništvu 
 
Glina: 

 Započet registar zgrada u vlasništvu 

 Započet unos računa u ISGE  

 Pokrenut proces certificiranja zgrada u vlasništvu 
 

Petrinja: 

 Grad ne iskazuje nikakav interes za sudjelovanjem u SGE projektu 

 Nije realizirana niti jedna aktivnost 
 

Novska: 

 Grad ne iskazuje nikakav interes za sudjelovanjem u SGE projektu 

 Nije realizirana niti jedna aktivnost 
 

Općina Hrvatska Dubica:  

 Započet registar zgrada u vlasništvu 
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 Započet unos računa u ISGE  

 Pokrenut proces certificiranja zgrada u vlasništvu 
 
Općina Gvozd:  

 Započet registar zgrada u vlasništvu 

 Započet unos računa u ISGE  

 Pokrenut proces certificiranja zgrada u vlasništvu 
 

 
Graf 12 Osnovni ISGE podaci za Sisačko-moslavačku županiju i gradove u županiji 

 

Zagrebački Holding 
 
Zagrebački holding d.o.o. je prva javna tvrtka u kojoj je pokrenut SGE projekt.  
  
Od lipnja 2011.g, kada je SGE projekt pokrenut napravljeno je: 
 

 Izrađeno 80% registra zgrada koji se sastoji od 446 objekata  

 Uneseno 80% svi računi za sve energente za period 2007-2012 

 Educirane su sve imenovane osobe na svih 20 podružnica za ulogu administratora i ulogu 
korisnika u ISGE-u za samostalan unos računa u ISGE kojeg sustavno provode u 2013.g  

 U tijeku 2013.g provodi se certificiranje zgrada površine veće od 500 m2 što uključuje 
poslovne i stambene zgrade koje su vlasništvo Zagrebačkog holdinga  

 Uprava zagrebačkog holdinga se izvještava od strane središnjeg EE tima jednom mjesečno  

 Održane su 2 godišnje konferencije  

 Izrađen je popis mjera i potencijala u zgrada Zagrebačkog holdinga 

 50 osoba uspješno završile tečaj za energetskog savjetnika 

 Podružnica Vodovod i odvodnja razvila sustav daljinskih očitanja korisnike i naplatu prema 
stvarnoj potrošnji – projekt se realizira prema terminskom planu podružnice  
izrađeno je 9 projekata pri MRREF-u za tehničku pomoć, te 2 projekta na IEE fond 
 

4 4 
31 

3 1 

49 

207 

0 0 
23 

0 1 
20 

155 

0 0 
23 

0 0 

40 

119 

0 0 1 0 0 0 

56 

0 1 1 0 0 
22 

206 

0

50

100

150

200

250

Glina Hrvatska
Kostajnica

Kutina Novska Petrinja Sisak Sisačko
moslavačka

županija

grad županija

B
ro

j o
b

je
ka

ta
 

Broj objekata u ISGE-u Uneseni opći podaci i Ak

Redoviti unos računa Redoviti tjedni unos očitanja

Zaključane zadnje 3 godine (2010.-2012.)



 

23 / 54 

 
Graf 13 Osnovni ISGE podaci za Zagrebački holding 

 
Velika Gorica 
 
Od travnja 2013.g, kada je SGE projekt pokrenut napravljeno je: 

 Izrađen sav registar zgrada koji se sastoji od 45 objekata  

 Uneseno 90% svi računi za sve energente za period 2010-2012 

 Educirane su sve imenovane osobe na svih 45 objekata za ulogu administratora 
(Poduzetnički centar VG) i ulogu korisnika u ISGE-u za samostalan unos računa u ISGE 
kojeg sustavno provode u 2013.g  
 

U tijeku 2013.g provodi se certificiranje zgrada površine veće od 500 m2 što uključuje poslovne i 
stambene zgrade koje su vlasništvo grada Velike Gorice 
 
 
Zaključak 
 Sisačko-moslavačka županija je JLS koja je spremna za drugu fazu, a to je energetska 

obnova zgrada. Iako je podkapacitirana od strane zaposlenika koji u potpunosti razumiju 

problematiku vezanu za energetiku i zaštitu okoliša, vrlo spretno izvršavaju sve zakonske obaveze i 

realiziraju projekte vezane za ovaj sektor. Županiji nedostaje stručnjaka i tehničkog znanja i dalje 

će ovisiti o vanjskim resursima.  

 Dodatni problem kod SMŽ otežavaju gradovi koji nisu izvršili zakonske obaveze, a što je 

otegotna okolnost kod realizacije druge faze projekta (eneregtske obnove zgrada i kandidiranja 

projekata za tehničku pomoć pri fondovima).  

 Zagrebački holding d.o.o. i Velika Gorica raspolažu sa vrlo velikim potencijalom stručnih 
ljudskih resursa.  Ima vrlo veliki potencijal za uštede od kojih je jedan veći dio već razrađen 
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d. Sjeverozapadna Hrvatska III (Koordinacija: REGEA) 

Područje III sjeverozapadne Hrvatske obuhvaća županije Zagrebačku, Karlovačku i 
Krapinsko zagorsku, gradove na području tih županija i Grad Zagreb. Ovo područje svojim 
aktivnostima pokriva Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske - REGEA koja je 
preuzela samostalnu koordinaciju i provođenje aktivnosti SGE projekta. 

e. Srednja i južna Dalmacija (Koordinator: Sandro Nižetić) 

Područje Srednje i južne Dalmacije obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je 
potpisano pismo namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta:  

Županije: Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska,  
Gradovi: Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Trogir, Vis, 

Vrgorac, Dubrovnik, 
 Tablica 8 prikazuje status osnovnih koraka u provedbi SGE projekta na području Srednje i 
južne Dalmacije. 
 

Tablica 8 Osnovni SGE podaci za područje Srednje i južne Dalmacije 

Naziv 

Potpisano 
Pismo 

namjere 
Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj 
osoba u 
EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 
Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Splitsko dalmatinska 
županija 

X X X 2     

Hvar  X X X 2 X   

Imotski             

Kaštela  X X X 2 X   

Komiža  X X X 1     

Omiš  X X X 1   X 

Makarska             

Sinj             

Solin  X X X 1   X 

Split  X X X 4     

Stari Grad  X X X 1     

Supetar  X X X 1     

Trilj             

Trogir  X X X 1   X 

Vis  X X X 2     

Vrgorac  X          

Vrlika             

Dubrovačko 
neretvanska županija 

X X X 4     

Dubrovnik  X X X 4 X   

Korčula             

Metković             

Opuzen             

Ploče             
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 Sukladno polugodišnjem projektnom izvještaju, odnosno gledano na cijelu projektnu godinu 
u razmatranom periodu od 31/10/2012.-31/10/2013. i dalje je fokus projektnih aktivnosti bio na 
zaključavanju objekata u ISGE sustavu za period 2007.-2012. te isto tako na sređivanju stanja 
unutar ISGE sustava vezano za dostavljene račune za energiju i energente kao polazna osnova za 
provedbu energetskih analiza. Za navedeni period sveukupno je unešeno 46.488 računa za 
energente i za u prosjeku preko 80% gradova i županija, koji su uključeni u provedbu SGE projekta, 
odrađeno je ''zaključavanje'' objekata odnosno kompletiranje podataka o potrošnji energije i 
energenata za period 2007.-2012. (za neke objekte je manji broj godina uzet u obzir, sukladno 
realno dostavljenim podacima od strane odgovornih osoba u G i Ž). Prema Slici 1. u tome pogledu 
najveći napredak je vidjiv za SDŽ, DUNŽ i grad Komižu. Posebno je potrebno uzeti u obzir veličin i 
broj objekata u SDŽ i DUNŽ što u suštini predstavlja značajan napredak. 
 
 Veliki dio aktivnosti u proteklome periodu odnosio se na pružanje tehničke pomoći 
educiranim korisnicima za primjenu ISGE sustava kako bi se osigurao kontinuitet te ustalila praksa 
praćenja potrošnje energije i energenata. Prosječno mjesečno je oko 60 puta kontaktiran UNDP 
regionalni ured u Splitu od strane educiranih korisnika za tehničku pomoć oko primjene ISGE 
sustava. U tome pogledu u nastavku u Tabeli 1. prikazana je prosječna aktivnost korisnika koji 
redovito unašaju te prate stanje vezano za potrošnju energije i energenata u ISGE sustavu. 
Potrebno je naglasiti kako je bila iznimno važna proaktivna uloga UNDP-a, odnosno projektnog 
tima u Splitu koji je poticao te pružao tehničku potporu educiranim korisnicima, a što je osiguralo 
pozitivne rezultate na terenu, odnosno dobar odaziv korisnika. Vidljiv je i dio gradova za koje 
korisnici uopće nemaju aktivnost, odnosno ne unose račune za energente iako su obučeni. Za 
takve okolnosti, za ubuduće,  potrebno je predvidjeti stroži nazdor korisnika te sankcije od strane 
nadležnih ustanova (APN i FZOEU), uprotivnom neće biti značajnijih pomaka. 
  
 Većina planiranih ISGE edukacijskih radonica za krajnje korisnike je odrađena u proteklim 
projektnim godinama, a u tekućoj godini odrađene su bile edukacije za gradove Korčulu, Trilj, 
Vrliku, Split te DUNŽ. Svekupno je educirano oko 20-ak osoba. Od novouključenih gradova u 
aktivnu provedbu SGE projekta može se istaknuti grad Korčula, gdje je za provedbu aktivnosti 
zadužena razvojna agencija grada Koručule. 

 
 

 Vezano za realizaciju mjera povećanja energetske učinkovitosti u razmatranom periodu 
pružena je tehnička od strane UNDP regionalnog ureda u Splitu gradovima Splitu, Solinu te SDŽ i 
svim G i Ž koji su tražili tehničku pomoć za popunjavanje podataka u prijavnim obrascima za 
natječaj FZOEU. Većina prijavljenih G i Ž na području SDŽ i DUNŽ je ostvarila sufinaciranje 
prijavljenih projekata. Projekti su se prijavljivali uglavnom za sufinaciranje energetskog certificiranja 
te zamijene stolarije te izvedbe toplinske izolacije objekata. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata 
na FZOEU je oko 7.0 mil.kn.  
 
 Od EE info edu aktivnosti u proteklom periodu može se izstakuniti otvaranje Zelene knižnice 
u pr u prostorijama Sveučilišne knjižnice u Splitu gdje je na otvaranju sudjelovala gđa. Louisa 
Vinton, a samome otvaranju je prisutvovalo oko 20-ak uzvanika. Nadalje, nastavljena je serija 
edukacijskih radionica za građane iz područja energetske učinkovitosti u kućanstvima u suradnji sa 
gradom Splitom pa je tako dana 16.03. održana je treća u nizu planiranih edukacijskih radionica za 
građane grada Splita u suradnji grada Splita, UNDP-a te tvrtki partnera EE projekta, a tema je bila 
energetska učinkovitost u kućanstvima. Na radionici su sudjelovale tvrtke EVN, Bosch te Philips, a 
odaziv građana je bio značajan (preko 50 sudionika) obzirom da su temama bila pokrivena gotovo 
sva područja potrošnje energije u kućanstvima. Pored navedenog razvoj Razvojna agencija grada 
Dubrovnika je u ožujku tekuće godine organizirala svečano dodjeljivanje ISGE uvjerenja za 
korisnike koji su uspješno prošli obuku, a 17.03. održana je još jedna u nizu radijskih emisija na 
radio Splitu u trajanju od 30 minuta gdje je Sandro Nižetić ukratko prezentirao aktivnosti vezane za 
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energetsku učinkovitost u zgradarstvu te izravno odgovarao na pitanja građana. Grad Split je 
putem svog EE ureda organizirao nekoliko edukacijskih radionica za djecu u osnovnim školama 
putem edukacijske radionice ''Misli na sutra''. 
 

 
Graf 14Osnovni ISGE podaci za Splitsko-dalmatinsku županiju i gradove u županiji 

 
       Od provedenih analiza od strane UNDP-a odrađena je analiza mjera povećanja energetske 
učinkovitosti za OŠ Kraljica Jelena u Solinu kao i za OŠ Mertojak. Reuzltati analize, odnosno 
preporuke za investicijskim ulaganjima su poslani nadležnim osobama kako bi se osigurala 
sredstva za sufinaciranje predloženih mjera. Cilj provedbe ovih energetskih studija je bilo 
ukazivanje na  primjere dobre prakse.  
 

 
Graf 15 Osnovni ISGE podaci za Dubrovačko-neretvansku županiju i gradove u županiji 
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 Vezano za mogućnost realizacije projektnog UNDP ureda i nakon prestanka SGE projekta, 
iako je odrađen niz sastanaka sa zainteresiranim partnerima (Split, Solin, Omiš, Kaštela te SDŽ) te 
isto tako izrađen je i prijedlog sporazuma za osnivanjem javne ustanove regionalni energetski ured 
koji je raspravljen sa partneriman došlo je do zastoja usljed lokalnih izbora pa nije tehnički moguće 
bilo odraditi cijeli proces do kraja. Međutim, SDŽ je rezervirala u proračunu 300.000 kn za aktivnosti 
realizacije SGE projekta za općine na podrućju SDŽ. U tijeku su pregovori a eventualna realizacija 
bi bila putem projekta vođenog od strane FESB-a sa zapošljavanjem dvije osobe.  
 

  Formalnim prestankom SGE projekta te preuzimanjem aktivnosti od strane APN-a te FZOE-u, 
predviđa se slabljenje dinamike provedbe prethodno uspostavljenih aktivnosti od strane UNDP-a. 
Glavni uzroci slabljenja buduće dinamike  ili pak prestanka aktivnosti dosadašnjih formiranih ureda 
su zbog; 

 

 nepostojanja regionalnih ureda, obzirom da je novi sustav centraliziran, a takav pristup 
neće zasigurno dati dobre rezultate,  

 ''labavog'' nadzora ZUKE Zakona od strane nadležnih tijela,  

 političkog prepucavanja na lokalnoj razini a što koči ključne investicije u energetici,  

 nepostojanja konsenzusa među političkim opcijama vezano za strateške ciljeve iz 
energetike.  

 
          Kao buduća aktivnost predlaže se osmišljavanje nacionalnog projekta kojim bi se pokrile 
općine i to sektor zgradarstva i javne rasvjete obzirom da tu leži veliki potencijal za uštede i 
realizaciju konkretnih projekata.  
  
 Zaključno, u proteklom periodu ispunjena je većina predviđenih aktivnosti, a glavni rezultati 
osigurali su značajan napredak primjene ISGE sustava kao i formiranje te kompletiranje baze 
podataka o potrošnji energije i energenata, čime su stvoreni važni  preduvjeti za realizaciju 
projekata iz područja energetske učinkovitosti u sektoru zgradarstva. 

f. Sjeverna Dalmacija i Lika (Koordinatorica: Jelena Atlić McColgan) 

Područje Sjeverne Dalmacije i Like obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je potpisano 
Pismo namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta: 
 
 Županije: Ličko-senjska, Zadarska i Šibensko-kninska 

Gradovi: Senj, Gospić, Novalja, Otočac, Pag, Nin, Zadar, Biograd n/M, Benkovac, 
Knin, Šibenik, Vodice, Skradin, Drniš i Obrovac 

 
U nastavku je dan opis provedenih aktivnosti u tijeku 5. projektne godine. Tablica 9 daje finalni 
status osnovnih aktivnosti u provedbi SGE projekta na području Sjeverne Dalmacije i Like. Svi 
gradovi na području tri županije uključene su u provedbu SGE projekta. Svaka samouprava 
potpisala je Pismo namjere te imenovala EE tim s kojima smo operativno surađivali, s nekim više, s 
nekim manje uspješno.  
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Tablica 9 Osnovni SGE podaci za područje sjeverne Dalmacije i Like 

Naziv 
Potpisano 

Pismo 
namjere 

Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj 
osoba u 
EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 

Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Ličko senjska 
županija 

X  X 5   

Gospić  X X X 4   

Novalja  X X X 3   

Otočac  X X X 4   

Senj  X X X 5 X  

Zadarska županija X X X 4  X 

Benkovac  X X X 3   

Biograd X X X 2 X X 

Nin  X X X 3  X 

Obrovac  X X X 1   

Pag  X X X 3   

Zadar  X X X 5   

Šibensko kninska 
županija 

X X X 4 X  

Drniš  X X X 4   

Knin  X X X 5   

Skradin  X X X 1   

Šibenik  X X X 5 X  

Vodice X X X 3   
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UNDP EE regionalni tim broji 8 članova. Od toga su voditeljica regionalne provedbe EE 
projekta i voditeljica tehničkih asistenata / energetska administratorica u ISGE-u puno radno 
vrijeme obavljale redovite aktivnosti dok je ostatak tima, tehnička podrška za uspostavu Registra i 
ISGEa, obavljao radne zadatke u ovisnosti o opsegu i frekvenciji posla.  

Do kraja 5. projektne godine u ISGE se nalaze objekti triju županija i 15 gradova i to 22 
kompleksa, 61 zgrada u kompleksu, 240 slobodnostojećih zgrada i 57 dijelova zgrada sa svim 
relevantnim podacima. Kreirano je 31 mjerno mjesto na kompleksima, 84 mjerna mjesta na 
slobodnostojećim zgradama u kompleksu, 680 mjernih mjesta u slobodnostojećim zgradama i 95 
mjernih mjesta na dijelovima zgrada.  Broj unesenih računa u sustavu po kompleskima je 1.675, po 
slobodnostojećim zgradama u kompleskima 6.581, po slobodnostojećim zgradama 42.334 i po 
dijelovima zgrada 6.075. Broj tjednih očitanja na kompleksima je 400, na slobodnostojećim 
zgradama u kompleksima 2.794, na slobodnostojećim zgradama 15.169 i na dijelovima zgrada 
2.144.  Dakle, ukupno za 18 JLRS riječ je o 380 objekata, 890 kreiranih mjernih mjesta, 56.665 
unesenih mjesečnih računa i 20.507 tjednih očitanja. Održano je 25 radionica ISGE 1 i 2 
namijenjenih EE timovima na kojima je prisustvovao 81 sudionik, te je održano 37 ISGE radionica 
namijenjenih krajnjim korisnicima na kojim je prisustvovalo 318 sudionika. U sklopu edukacija o 
korištenju ISGE i interpretaciji podataka o potrošnji energije i vode održane su 4 radionice o 
metodologiji na kojima su prisustvovala 42 sudionika. U ISGEu je otvoreno 200 korisničkih računa 
koji aktivno prate i unose podatke o potrošnji energije i vode.  

Zadar je bio domaćin završnog 40.-tog Tečaja za energetske savjetnike te je tom prilikom 
tečaj pohađalo 20 predstavnika lokalne, područne samouprave, profesora srednjih škola te 
zaposlenika privatnog sektora. Do sada je, na području Sjeverne Dalmacije i Like, educiran 21 
zaposlenik lokalne i područne samouprave u okviru Tečaja za energetske savjetnike (17 gradskih i 
4 županijska). Slijedom toga, otvorena su dva EE info centra (Zadarske i Šibensko-kninske 
županije) i devet EE info ureda (Nin, Biograd, Drniš, Knin, Šibenik, Pag, Zadar, Senj i Gospić). 
Najaktivnija info-edu točka jeste EE info centar Zadarske županije koji se nalazi u prostoru 
Solarnog edukacijskog centra. Do sada pružena je savjetodavna pomoć za cca 350 građana. 
Najčešća pitanja zainteresiranih građana vezana za energetsku efikasnost su sustavi grijanja na 
biomasu, postavljanje toplinske izolacije, gradnja niskoenergetskih i pasivnih kuća. Primjećen je 
porast upita vezanih za korištenje obnovljivih izvora energije (solarni sustavi – fotovoltaici i 
kolektori) od kojih bi izdvojili postupak stjecanja statusa povlaštenog proizvođača električne 
energije, izgradnja malih fotonaponskih sustava, izvedivost i veličine investicija te mogućnost 
financijskih potpora. Veliki broj odraslih se prijavljuje na tečajeve obrazovanja za montera i 
servisera solarnih sustava (u suradnji sa SŠ Vice Vlatkovića u Zadru) što je rezultat dobre info-edu 
kampanje UNDP-a. Nakon duže pauze uskoro se organizira još jedan tečaj obrazovanja montera. 
Sa usvajanjem novog Pravilnika o stjecanju zvanja ovlaštenih montera, škola će se uključiti u taj 
proces sa molbom za priznavanje teoretskog dijela obuke ovog tečaja tako da već certificirani 
monteri prođu samo stručne državne ispite kako bi došli na popis ovlaštenih. EE info centar je 
mjesto održavanja akcija i održavanja radionica za krajnje korisnike zgrada i učenike osnovnih 
škola. Do sada smo ugostili renomirane delegacije UNDP-a (New York, Bratislava, Kosovo, Crna 
Gora, Uzbekistan, Gruzija) u Info centru te smo predstavili projekt EE i savjetodavni rad sa 
građanima. Zemlje u okruženju iskazali su interes za prijenos znanja i pozitivna iskustva provedbe 
EE projekta i informiranja javnosti kroz centar. 

Uz pružanje tehničke potpore i usmjerenje, veći broj lokalnih i regionalnih samouprava 
poslali su obrasce za prijavu na FZOEU natječaje. U vrijeme pisanja ovog izvješća FZOEU je donio 
odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja 
obnovljivih izvora energije u kućanstvima i javnom sektoru te je ukupno odobreno više od 2 mil 
HRK. Također, stručna pomoć je pružena u smislu redovitog izvještavanja Ministarstva graditeljstva 
i prostornog uređenja te Centra za praćenje investicija. Popunjeni su podaci u ISGE-u vezani za 
odgovorne osobe za praćenje potrošnje energenata u ISGE-u. 

Stručna pomoć pri izradi natječaja za provedbu energetskih pregleda pružena je lokalnim i 
regionalnim samoupravama. 
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Nadalje, Zadarska i Šibensko-kninska županija su nakon izrade Trogodišnjeg programa 
energetske učinkovitosti izradili Planove za 2013.  

Grad Zadar je preuzeo inicijativu te planirao i održao uspješni 2. Tjedan energetske 
učinkovitosti Grada Zadra.  

Grad Zadar je selektiran za EU Cities Adapt! projekt koji se bavi klimatskim promjenama u 
europskim gradovima. Imenovana je Radna grupa čija je zadaća provedba aktivnosti prilagodbe 
klimatskim promjenama te sudjelovanje u izradi strategije prilagodbe klimatskim promjenama 
Grada Zadra. Održani su Webinari, 2 posjete „trenera“ te su pripremljene nacrt vizije prilagodbe 
klimatskim promjenama i nacrt akcijskog plana. UNDP regionalni EE ured je bio uključen u sve 
aktivnosti. Zadar je prepoznat od Hrvatske gospodarske komore kao jedini grad u Hrvatskoj koji se 
bavi ovom problematikom te je pozvan da sudjeluje na Konferenciji povodom izrade nacionalne 
strategije za prilagodbu klimatskim promjenama.  

Na završnom „Skupu 8 godina EE projekta u RH“, Grad Zadar je izabran kao jedan od 
najuspješnijih gradova koji provode aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom i poticanja 
obnovljivih izvora te je svoje aktivnosti, projekte i planove predstavio na Skupu.  

Ukupno je održano 164 edukacijske radionice te educirano 3.197 osobe. Edukacijski moduli 
su namijenjeni tehničkom osoblju institucija, zaposlenicima institucija, učenicima nižih i viših 
razreda osnovnih škola te EE timovima partnerima. Krajnji korisnici se motiviraju da potiču 
energetsku efikasnost u svojim domovima, ali i na radnom mjestu. Kao pozitivan ishod edukacije 
krajnjih korisnika objekata javnog sektora, primjećene su uštede u energentima. Ovime se smanjuju 
i financijski izdaci za pokrivanje troškova energije i vode, a ostvaruju se uštede u emisijama štetnih 
plinova, posebice CO2. 

Krajnjim korisnicima su proslijeđeni dopisi za sređivanje stanja glede plaćanja energije 
uravnoteženja, promjene tarife, ugovorene snage. Uspostavili smo dobru suradnju sa komunalnim 
poduzećima na području i HEP-om. Krajnjim korisnicima je omogućen pristup brojilima i uvid u 
mjerne podatke preko HEP-ove web aplikacije očitavanja digitalnih brojila na tjednoj bazi. Osim 
toga, redovito smo provodili analize potrošnje te su na većini objekata ustanovljene mogućnosti 
smanjenja potrošnje energije ne-investicijskim mjerama.  Analizama potrošnje energenata iz 
protekle 4 godine, ali ne u svim jedinicama javnog sektora, je utvrđeno da je moguće uštedjeti cca 
2 mil HRK. Primjećena je tendencija pada potrošnje električne energije i vode na većini objekata, 
što je rezultat naše odlične suradnje sa tehničkim osobljem na objektima i njihove spremnosti 
aktivnog sudjelovanja u gospodarenju energijom. Redovito je pružana tehnička pomoć svim 
korisnicima ISGE-a, posebice nakon otvaranja korisničkih računa i educiranja istih. Kontrola unosa i 
tehnička podrška krajnjim korisnicima za rad u ISGE-u je jedna od važnijih aktivnosti. Primjećena je 
proaktivnost korisnika u smislu reagiranja na anomalije u potrošnji električne energije i vode. 
Poticanjem krajnjih korisnika ostvarile su se uštede u energentima. Ovo su samo neki primjeri 
dobre prakse:  

- U OŠ Petra Preradovića u Zadru ustanovljeno je puknuće vodovodne cijevi koje nije bilo 
vidljivo na terenu – brzom reakcijom otkrivena je anomalija te je spriječeno bespotrebno 
daljnje rasipanje vode (izliveno je 443 m3 vode od očitanja u ponedjeljak do očitanja u 
petak). 

- Tehničko osoblje Doma zdravlja Gospić zamijenilo je vodokotliće i postavilo perlatore na 
slavinama – smanjena je potrošnja na mjesečnoj razini 4 puta (potrošnja od 35m3 mjesečno 
smanjena na 8m3). 

- U OŠ Galovac, PŠ Gorica tjednim očitavanjem uočena je prevelika potrošnja električne 
energije vikendom kada nitko ne boravi u školi – adekvatnim reagiranjem (gašenjem 
električnih grijalica i bojlera) smanjena je potrošnja vikendom sa cca 50 kWh na cca 5 kWh.  
 
Pripremila se tablica sa svim objektima većim od 500 m2 za pripremu natječaja u sklopu 

ELENA, a pruženo je stručno mišljenje UNDP timu koji u sklopu Ministarstva regionalnog razvoja 
provodi projekt „Lovci na projekte“, između ostalih i u Ličko-senjskoj županiji.  
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Aktivno su se održavali sastanci sa lokalnim i regionalnim samoupravama o tranziciji 
aktivnosti sustavnog gospodrenja energijom. Glavna prepreka dobro obavljenoj tranziciji bio je 
nedostatak vremena tkz. EE timova za posvećivanje više vremena aktivnostima koje su trebali 
preuzeti. Time se stekla slika o nedostatku administrativnih, operativnih i tehničkih kapaciteta te je 
razvijen i predstavljen modul mogućeg nastavka pružanja tehničke i administrativne potpore JLRS 
u cilju implementiranja hrvatskih zakona u području energetike, posebice ZUKE-a, održavanja 
ISGE-a, završetka Registra i poticanja / provođenja EE projekata.  

Na posljednjem skupu, okruglom stolu na kraju projektne godine, izvršili smo tranziciju 
prema nacionalnim institucijama. FZOEU i APN su upoznati sa statusom provedbe SGE projekta u 
Sjevernoj Dalmaciji i Lici, predstavljeni su kontakti EE timova te dati komentari na suradnju sa 
pojedinim JLRS. 

 
Ličko-senjska županija 

U Senju je uspostavljen Registar zgrada (8) te su educirani svi krajnji korisnici i EE tim za 
rad u ISGE-u. Senj je aktivan na području EE i OiE te provodi projekte u suradnji sa FZOEU-om. 
Održavaju komunikaciju sa MGIPU-om. UNDP Regionalni ured Zadar pruža potporu Gradu pri 
obavljanju poslova poticanja EE i OiE i pri komunikaciji sa mjerodavnim nacionalnim institucijama. 
Kako je dio EE tima zaposlen u Razvojnoj agenciji Senj, Grad se redovito priprema za prijave 
raznih projekata. Provode se energetski pregledi u svrhu izrade certifikata (1 gotov, 4 u pripremi). U 
Gradu su otvorene dvije info točke za građane, Info ured i Info galerija.  

Za Grad Gospić smo završili uspostavu Registra (24), zahvaljujući njihovom doprinosu od 
15.000,00 HRK za rad tehničkog asistenta te je uspostavljen ISGE. Novci su povučeni iz 
proračunske stavke za energetiku. Svi krajnji korisnici i EE tim su educirani za rad u ISGE-u. 
Otvoren je EE info ured koji je sa radom počeo u rujnu. EE tim Gospić je proaktivan te sudjeluje na 
natječajima FZOEU-a. Proveden je energetski pregled zgrade Gradske uprave (razred G), a sa 
certificiranjem ostalih zgrada nastavlja se. FZOEU je odobrio sredstva za sufinanciranje projekata 
zamjene kotlova na biomasu za građane. 

Ličko-senjska županija nije odobrila sredstva za sufinanciranje tehničkog asistenta za 
završetak uspostave Registra (69) i ISGE-a. Urađeno je 17 energetskih pregleda (od kojih još 2 
nemaju certifikat) u sklopu Programa energetske obnove 2012-2013. Za dosad obiđene objekte 
(34) koji su upisani u ISGE, održane su edukacijske radionice za rad u ISGE-u. EE timu su 
predstavljene osnovne funkcionalnosti ISGE-a.  

Nismo uspjeli animirati EE tim Novalja kako bismo nove osobe educirali za rad u ISGE-u 
(krajnji korisnici) te prenijeli aktivnosti na EE tim. Upravo zbog inertnosti EE tima još uvijek nisu 
otvorene 2 info točke (EE info ured i EE info pano) koje smo planirali otvoriti prošle projektne 
godine. Inače, Registar je uspostavljen (4) već prije par godina, međutim ISGE podaci o potrošnji 
nisu ažurirani. Proveden je 1 energetski pregled u svrhu izdavanja certifikata, u pripremi još 2.  

Za Grad Otočac održana je inicijalna radionica Registar na kojoj su se prisutni upoznali sa 
SGE projektom te im je pojašnjena metodologija obilaska zgrada i prikupljanja podataka. Nakon 
lokalnih izbora došlo je do promjene strukture vlasti te smo novog gradonačelnika i njegovog 
zamjenika upoznali sa zakonskom regulativom, SGE projektom, uspostavom Registra i 
mogućnošću podrške nakon 31.10.2013. Do sada su u ISGE-u uneseni podaci za samo 2 objekta.  

Završen je ciklus edukacije učenika te je ukupno održano 12 info-edu sati „Misli na sutra“ za 
niže razrede osnovnih škola i „EE i OiE“ za više razrede osnovnih škola sa cijelog područja 
Županije na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te je educirano 408 učenika i 
njihovih nastavnika. 
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Graf 16 Osnovni ISGE podaci za Ličko-senjsku županiju i gradove u županiji 

 
Zadarska županija 

U Zadru je otvorena Zelena knjižnica energetske efikasnosti (ZeeK), peta u Hrvatskoj. 
Ovime se nastoji približiti stručna publikacija i brošure sa savjetima o energetskoj efikasnosti široj 
publici, stručnjacima, profesorima, studentima i građanima. Otvoren je i pušten u rad prvi pogon 
Suncokreta za OŠ Šimuna Kožičića Benje u Zadru. Riječ je o projektu korištenja solarne energije 
(tracker) za potrebe nekoliko škola u RH i edukacija profesora o korištenju OiE, a kasnije i prenos 
znanja na učenike. Solarna električna energija se koristi za potrebe osvjetljavanja školske knjižnice. 
Grad Zadar u suradnji sa UNDP EE regionalnim uredom je organizirao još jedan uspješan EE info 
tjedan. Bilo je zanimljivih predavanja, između ostalog o nultoj arhitekturi (prof Miščević), o solarnim 
sustavima (prof Majdandžić), financiranjima EE / OiE projekata od strane FZOEU (Rajčić), o 
pisanju i provedbi SEAP-a i energetske analize za Zadar (Grad Koprivnica i Regionalna agencija 
Sjever). Zadnjeg dana održan je EE info dan na kojem su se predstavili partneri, proizvođači 
energetsko efikasne opreme i materijala u Hrvatskoj i sa područja Zadarske županije. Pokrenut je 
pilot projekt uvođenja Zelenog ureda i zelenog poslovanja u 2 Eko škole u Zadru. U Zadru je 
uspostavljen Registar zgrada (53) te su svi krajnji korisnici i EE tim educirani za rad u ISGE-u. 
Zadar također uspješno sudjeluje na natječajima FZOEU-a te će sufinancirati projekte za građane, 
korištenje OiE u kućanstvima (solarni kolektori, kotlovi na biomasu, postavljanje toplinske izolacije). 
Iskazali su pozitivno interesovanje za nastavak suradnje na svim aktivnostima sustavnog 
gospodarenja energijom. 

Obrazovni objekti u Zadarskoj županiji (62) su obiđeni i upisani u ISGE te su odgovorne 
osobe educirane za unos mjesečnih računa i tjednih očitanja u ISGE. Sa Županijom i Razvojnom 
agencijom ZADRA-om je potpisan Sporazum o prenosu aktivnosti sustavnog gospodarenja 
energijom sa UNDP-a na Županiju i ZADRA-u. Predstavljen je vremenski okvir aktivnosti, međutim 
nije se puno odmaklo od sporazuma, jer se još uvijek nije imenovala osoba koja će nastaviti 
provoditi aktivnosti. Nastavlja se sa dobrom praksom sufinanciranja projekata korištenja OiE u 
kućanstvima u suradnji sa FZOEU-om.  

Korisnici u gradovima Nin (9), Biograd (7) i Pag (4) nastavljaju sa redovitim unosom 
potrošnje u ISGE. U Pagu su otvorene 2 info točke, EE info pano i EE info ured u prosincu 2012. 
Grad Pag je odabran za zajedničko sufinanciranje projekata korištenja OiE u kućanstvima na 
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FZOEU natječaju. Mada su ovo gradovi koji duže vrijeme provode sustavno gospodarenje 
energijom smatramo da neće biti spremni za samostalan rad bez neke koordinacije na regionalnom 
nivou.  

Grad Benkovac pristupio je aktivnom provođenju SGE projekta krajem 4. projektne godine 
te su se stvorili uvjeti za početak obilazaka nakon održane Registar radionice. Tehnički asistenti su 
pružili punu podršku (edukacija na 2 objekta) odabranoj osobi iz Grada koja je nastavila obilazak 
objekata. Uspostavljen je Registar (6) te su educirani svi krajnji korisnici kako bi nastavili sa 
unosom mjesečne i tjedne potrošnje energenata. Edukaciju o korištenju ISGE-a i njegovim 
funkcionalnostima i mogućnostima prošao je i EE tim. 

Grad Obrovac se uključio u aktivno provođenje SGE projekta. Potpisano je Pismo namjere, 
objavljena E politika te je imenovan EE tim koji ima jednog člana. Nakon radionice Registar te 
prikupljenih računa za sve objekte, krenulo se u edukativni obilazak (1). Imenovane osobe ispred 
Grada nastavile su sa obilascima u svrhu finaliziranja Registra zgrada (4) te je u lipnju održana 
ISGE za krajnje korisnike. Od tada su redoviti sa unosom potrošnje energenata u svim objektima. 
Tehnička potpora je pružena u smislu izrade izvješća i proračuna izvedivosti postavljanja solarnih 
sustava na 2 objekta. Otvorena je EE info galerija. Na Gradskoj upravi je provedena EE 
rekonstrukcija, postavljanje 12 cm toplinske izolacije, EE vanjske stolarije i solarne elektrane do 
10kW na krovu zgrade. Nakon izvedbe energetskog pregleda u svrhu izrade certifikata i unosa svih 
računa u ISGE, od 2007 do danas, uvidjet će se ušteda u energiji, koja je već sada vidljiva. 
Nastavlja se sa energetskim pregledima, u pripremi su još 2. 

Zadarska županija i Grad Zadar redovito objavljuju natječaje za kućanstva za ugradnju 
solarnih sustava za grijanje PTV-a. Do sada je ukupno odobreno 68 projekata. Ove godine im se 
pridružuje i Grad Pag te bi se po planu trebao provesti još 91 projekt ugradnje solarnih sustava na 
kućanstva.  

Sudjelovali smo na edukacijskoj radionici o novim oznakama za kućanske uređaje koju je 
organizirala firma Elma Kurtalj. Bila je to još jedna prilika za promoviranje aktivnosti SGE projekta i 
motiviranje građana o energetskoj efikasnosti.  

Do kraja 5. Projektne godine ukupno je održana 21 edukacija za niže i više razrede 
osnovnih škola sa cijelog područja Županije na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora 
energije. Ukupno je educirano 750 učenika i njihovih nastavnika. Trima školama (2 gradske u 
sklopu uvođenja Zelenog ureda u škole i 1 županijska) donirani su funkcionalni mini solarni sustavi, 
EE info galerije i edukacijski materijali te su i održane prigodne radionice.  
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Graf 17 Osnovni ISGE podaci za Zadarsku županiju i gradove u županiji 

 
Šibensko-kninska županija 

Šibensko-kninska županija je obilježila Dan planete Zemlje organiziranjem Dana 
energetske održivosti. Regionalni UNDP EE ured je sudjelovao na dvjema radionicama, savjeti za 
građane u poticanju energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije i radionica za 
krajnje korisnike za rad u ISGE-u. Svečano je otvoren i EE info kutak, odnosno EE info centar u 
Tehničkoj školi. Županija je odobrila sufinanciranje tehničkog asistenta u iznosu od 38.000,00 HRK 
za završetak uspostave Registra zgrada i ISGE-a te je do kraja projektne godine ukupno obrađen 
71objekt. Svi krajnji korisnici prošli su edukaciju za rad u ISGE sustavu. Šibensko-kninska županija 
je odobrena za korisnika sredstava FZOEU-a za projekt sufinanciranja korištenja OiE u 
kućanstvima, natječaj je otvoren cijelu godinu. Tehnička pomoć je pružena za izradu analize 
opravdanosti i proračuna izvedivosti postavljanja solarnih sustava na 18 objekata. Po našim 
saznanjima izrađena su izvješća energetskih pregleda u svrhu izrade certifikata za tih 18 objekata. 
Održana je regionalna radionica za EE timove gradova i županije za upoznavanje funkcionalnosti 
ISGE sustava.  

 Nakon uspostave Registra (13) i ISGE-a, educirani su svi korisnici zgrada u vlasništvu 
Grada Knina. EE timu su pojašnjene osnovne funkcionalnosti sustava.   

Grad Drniš se priključio provođenju SGE projekta. Održana je radionica Registar te nakon 
imenovanja osobe iz Grada krenulo se sa edukativnim obilascima. Uspostavljen je Registar (13). 
Imenovali su EE tim koji broji 4 člana. Kako je jedan od njih već uspješno završio Tečaj za 
energetskog savjetnika, stvoreni su uvjeti za otvaranje EE info ureda u srpnju 2013. Još jedna 
osoba nadležna za sustavno gospodarenje energijom u Gradu prošla je Tečaj za EE savjetnike te 
će svoja znanja prenositi građanima Drniša. 

Grad Vodice uspostavio je Registar i ISGE (7). Nakon što su svi objekti unijeti u ISGE 
krajnji korisnici su educirani za rad u ISGE-u. Urađena su 3 energetska pregleda u svrhu izrade 
certifikata.  

Grad Skradin ima jedan objekt upisan u ISGE te je nakon edukacije krajnjeg korisnika 
počeo redoviti unos potrošnje.  

Grad Šibenik nije odobrio sufinanciranje tehničkog asistenta za završetak uspostave 
Registra i ISGE-a. Imenovali su članicu EE tima za tranzicijski proces koja će preuzeti aktivnosti 
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vezane za ISGE i praćenje korisnika. Nakon lokalnih izbora došlo je do preimenovanja EE tima. 
Grad je preuzeo dužnost završetka obilazaka objekata, prikupljanja svih relevantnih podataka i 
unosa računa u ISGE. Regionalni UNDP EE ured dao je potpunu tehničku potporu. Do kraja 
Projektne godine u ISGE-u se nalazi 21 zgrada (od ukupno 47). Ovo je idealan primjer grada gdje 
bi se trebala prihvatiti mogućnost poboljšanja tehničkih, edukacijskih i administrativnih kapaciteta 
kroz angažiranje vanjskih suradnika / dosadašnjih stručnjaka UNDP-a. Međutim, sve ovisi o 
političkoj volji i proračunu Grada.  

Održane su 4 edukacije za niže i više razrede osnovnih škola sa cijelog područja Županije 
na temu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije te je educirano 166 učenika i njihovih 
nastavnika. 

 

 
Graf 18Osnovni ISGE podaci za Šibensko-kninsku županiju i gradove u županiji 

Kao zaključak, možemo konstatirati da su svi postavljeni ciljevi postignuti, a u nekim segmentima 
uradilo se više od očekivanog. U četiri godine provedbe SGE projekta u Sjevernoj Dalmaciji i Lici 
uspjeli smo uključiti sve JLRS. Naši prioritetni zadaci posljednje projektne godine su bili 
kompletiranje i pregledavanje podataka u ISGE-u te njihovo zaključavanje, edukacija svih krajnjih 
korisnika za rad u ISGE-u i transfer znanja na lokalne i područne samouprave (tkz. EE timove). 
Odradio se veliki broj radionica, prvenstveno edukacijskih za rad u ISGE-u. Jedna županija i 13 
gradova dobili su uspostavljen Registar i ISGE. Otočac, Šibenik, Ličko-senjska i Zadarska županija 
zbog objektivnih i subjektivnih razloga nisu proaktivno sudjelovali u provedbi aktivnosti te kao 
rezultat toga njihov Registar je nepotpun. Pokušali smo educirati odgovorne EE timove za rad u 
ISGE-u, međutim smatramo da znanje koje smo prenijeli JLRS sa uspostavljenom bazom objekata 
i edukacijom za rad u ISGE-u nije dovoljno da gradovi i županije samostalno nastave sa sustavnim  
gospodarenjem energijom. Zapošljavanje novih ljudi nije u planu zbog financijske situacije. 
Također, kako bi se povukla sredstva za energetske obnove zgrada, kako bi se ispunjavala obveza 
implementacije zakonskih odredbi, potrebno je iskoristiti mrežu kontakata, stručno znanje koje su 
stekli zaposlenici UNDP-a. Stoga ima smisla umrežavati jednice lokalne i područne samouprave u 
regionalne urede kakvi su djelovali pod UNDP-om. Svi se nadaju da će nacionalne institucije imati 
sluha za tu potrebu te da će se ubrzo početi sa organiziranjem energetike javnog sektora u takve 
urede. Jer, sustavno gospodarenje energijom nema smisla bez održavanja kontinuiranosti svih 
aktivnosti. Okvir tih aktivnosti je širok te se JLRS nadaju da će imati podršku i koordinaciju od 
stručnjaka / vanjskih suradnika iz redova dosadašnjih zaposlenika UNDP-a. Bude li se ostavilo 
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lokalnoj i područnoj samoupravi da sami pokrenu proces, uključit će se politika, nemojmo bježati od 
naše stvarnosti. Smatramo da bi takva inicijativa trebala krenuti od nacionalnih institucija te na 
vrijeme aktivirati regionalnu koordinaciju i stručnu tehničku, edukacijsku i administrativnu potporu 
svim jedinicama lokalne i područne samouprave. 

g. Istra i Kvarner (Koordinatorica: Anita Klanac) 

Područje Istre i Kvarnera obuhvaća slijedeće županije i gradove s kojima je potpisano pismo 
namjere o provođenju aktivnosti SGE projekta:  

Županije: Istarska, Primorsko-goranska 
Gradovi: Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan, 

Bakar, Cres, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Krk, Novi Vinodolski, 
Opatija, Rijeka, Rab 

U nastavku je dan opis provedenih aktivnosti u prvom polugodištu pete projektne godinei prikazuje 
status osnovnih koraka u provedbi SGE projekta na području Istre i Kvarnera. Općine: Kostrena, 
Matulji i Viškovo. 

Tablica 10 Osnovni SGE podaci za područje Istre i Kvarnera 

Naziv 
Potpisano 

Pismo 
namjere 

Objavljena 
EE Politika 

Formiran 
EE ured 

Broj 
osoba u 
EE uredu 

Poseban 
prostor za 

EE ured 

Uspostavljen 
Zeleni Ured 

Istarska županija X X X 7 X X 

Buje  X X X 1 X  

Buzet  X X X 2 X  

Labin  X X X 2 X X 

Novigrad  X X X 2 X  

Pazin  X X X 2 X X 

Poreč  X X X 1 X  

Pula  X X X 9 X X 

Rovinj  X X X 4 X  

Umag  X X X 1 X  

Vodnjan X X X 5 X  

Primorsko 
goranska županija 

X  X 2 X  

Bakar  X X X 2 X  

Cres  X X X 1 X  

Crikvenica  X  X 1 X  

Čabar  X X X 1 X  

Delnice  X X X 1 X X 

Kastav  X X X 3 X  

Kraljevica  X X X 1 X  

Krk  X X X 1 X  

Mali Lošinj        

Novi Vinodolski  X X X 1 X  

Opatija  X X X 1 X  

Vrbovsko        

Rijeka  X X X 2 X  

Rab X X X 1 X  
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Na području Istre i Kvarnera su 26 jedinica lokalne i regionalne samouprave – 2 županije i 
24 grada. Sa 22 grada, 2 županije i 3 općine (pilot projekt) potpisano je pismo namjere. U 
međuvremenu je grad Mali Lošinj (ljetnji period) objavio da želi ući u projekt, ali obzirom na 
zatvaranje projekta i udaljenost od Rijeke, tim UNDP-a nije imao dovoljno vremena i resursa da 
započne s aktivnostima. Svi gradovi sa ovog područja potpisali su energetsku povelju. U svim 
gradovima imamo kontakt osobe, a u 24 jedinice su formirani službeni EE timovi koji broje od jedne 
do devet osoba te provode aktivnosti SGE projekta. 

UNDP tim Rijeka broji 9 članova: koordinatora projekta, dva administratora ISGE sustava te 
6 asistenta (Dvoje asistenata su stalno smješteni u uredu u Puli). Plaću dvoje asistenata 
sufinancira Istarska županija koja je s UNDP-om sklopila Ugovor o donaciji sredstava. U samom 
središtu Pule je ured u kojem rade asistenti i stoji na raspolaganju svim gradovima u Istarskoj 
županiji.Troškove ureda u potpunosti pokriva Istarska županija. U 2013. godini je prijavljeno 89 
projekata na FZOEU uz pomoć ureda u Istarskoj županiji u ukupnom iznosu od 44.042.153 kuna.  

  
SGE tim u Rijeci je u ovom polugodištu počeo s izradom registra za tri općine s kojima je u 

prethodnom razdoblju potpisano Pismo namjere. Ove tri općine smatramo pilot projektom. Ističemo 
da postoji interes i ostalih općina za provođenje SGE-a. Potrebno je istaknuti da općine imaju 
problema s izdvajanjem kadra za provođenje aktivnosti. Za sve tri općine je izrađen registar i 
upisani računi u ISGE od strane tehničkih asistenata UNDP-a. 

 
Gradovi i županije s ovog područja se javljaju na sve natječaje koje raspisuje FZOEU. Uz 

našu tehničku pomoć i/ili savjetovanje na natječaju FZOEU-a je s područja IŽ-a je prijavljeno 50 
projekata, a s područja PGŽ-a četiri projekta te je za PGŽ odobreno 2,2 milijuna kuna .  
 

U ISGE sustavu se nalazi ukupno 798 objekata, od toga je 383 objekata s područja Istarske 
županije, a 415 objekta s područja Primorsko-goranske županije (na općine se odnosi 29 objekata). 
Podaci o objektima unesenim u ISGE su slijedeći:  

 Područje Istarske županije: 
o Za 200 objekata su ispunjeni obrasci 
o Za 375 objekta su ispunjeni podaci 
o 262 objekta redovito unosi mjesečne račune 
o 187 objekta redovito očitavaju potrošnju na tjednoj razini 

 Područje Primorsko-goranske županije: 
o Za 260 objekata su ispunjeni obrasci 
o Za 250 objekta su ispunjeni podaci 
o 206 objekta redovito unosi mjesečne račune 
o 145 objekta redovito očitavaju potrošnju na tjednoj razini. 

  
 Za obavljanje gore navedenog posla educirano je 375 krajnjih korisnika, što znači da jedan 
korisnik u prosjeku unosi podatke za dva objekta. U praksi je situacija bitno drugačija te primjerice u 
gradu Rijeci račune za sve objekte gradskih vrtića unosi jedna osoba. 
 
 Na području Istre i Kvarnera imenovano je 27 energetskih timova (uključivo 3 EE tima 
općina). Timovi broje 57 osoba i stvorena je odlična osnova za budući rad. EE timovi i dalje trebaju 
podršku određenog tijela jer nismo stigli obaviti edukacije za izvlačenje podataka iz ISGE-a i izradu 
izvješća. Do sada su EE timovi pri prijavljivanju projekata tražili pomoć UNDP-a, a u nekom 
prijelaznom razdoblju bi to trebalo učiniti neko drugo tijelo. 
 
 U posljednjoj godini projekta puno se energije uložilo na informiranje o ZUKE-u, odnosno 
informiranje lokalnih i regionalnih samouprava o obvezama koje ZUKE propisuje. Isto tako, velik dio 
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vremena protekao je u provjeravanju ispravnosti unesenih računa i sukladno tome zaključavanju 
objekata. Trenutno je situacija slijedeća: 

 436 objekata je zaključano za period od pet godina (2007-2012) 

 Od toga 127 objekata je zaključano u IŽ-u, a 309 objekata u PGŽ-u 
 

 
Graf 19 Osnovni ISGE podaci za Istarsku županiju i gradove u županiji 

 

 
Graf 20 Osnovni ISGE podaci za Primorsko-goransku županiju i gradove u županiji 

U svojim Proračunima za tekuću godinu 6 jedinica su planirale stavku za poboljšanje 
energetske efikasnosti.Osim ulaganja koja su sufinancirana od strane FZOEU-a, gradovi i županije 
poduzimaju i vlastite investicije ulaganja u uštedu energije. Financijski to nisu zahtjevne investicije 
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iz razloga što su proračuni uglavnom smanjeni. Najveći dio sredstava odlazi na certificiranje 
objekata. 

 

Edukacijsko motivacijski sastanci 
Edukacijsko motivacijski sastanci se održavaju na mjesečnoj razini ili češće, ovisno o 

uočenim potrebama ili zahtjevima gradova, donosno županija. Cilj je svaku jedinicu lokalne i 
regionalne samouprave posjetiti barem jedan put mjesečno te održavati motivacijsku razinu na što 
višem nivou. Sve jedinice su putem detaljnog dopisa e-mailom prema gradonačelnicima i 
članovima EE timova informirane o obvezama koje ih očekuju vezano uz zakone i direktive EU o 
energetskoj efikasnosti. Isto tako, svi su obaviješteni o izmejnama i dopunama Zakona koje su 
nastale ili se očekuju. Slijedom niza upita od strane lokalnih i regionalnih samouprava o mogućim 
izvorima financiranja energetskih projekata izrađen je Vodič kroz sve izvore financiranja koji stoje 
na raspolaganju. Kako je prije navedeno, suradnja je dodatno potaknuta zahtijevima Ministarstva 
graditeljstva (a potom i CEI-a) prema gradovima odnosno županijama u kojima je neophodna 
suradnja sa SGE timom.  
 
Na zajedničku inicijativu FZOEU-a i UNDP-a kreiran je projekt prema MRRFEU u koji je uključana 
Istarska županija koja je vrlo brzo regirala i potpisala pristupne dokumente za projekt. Uz 
savjetodavnu i tehničku pomoć UNDP-ovog ureda u Istri te uz podršku centralnog regionalnog 
ureda u Rijeci, odabrane su i prijavljene 32 zgrade koje bi se na energetski učinkovit način trebale 
obnoviti uz pomoć strukturnih fondova EU-a. Po posljednjim saznanjima ovaj projekt nije ušao u 
krug za sufinanciranje jer objekti nisu imali gotova idejna rješenja.  Isto tako, uz našu tehničku i 
savjetodavnu pomoć Grad Pazin se prijavio na sudjelovanje u projektu EU-a „Alter Energy“. 
 
Edukacija 

 „Misli na sutra“ 
U prošloj projektnoj godini je održan niz različitih edukacija za najmlađe. Educirali smo 

najmlađe kroz projektno edukativni sat „Misli na sutra“ namijenjen polaznicima osnovnih škola od 
prvog do četvrtog razreda. U Gradu Rijeci je pokrenuta velika kampanja „Misli na sutra“ u koju su 
se uključile 22 škole, odnosno održano je 46 radionica na kojima je u prosjeku bilo dva razreda te je 
educirano preko 2.300 djece. Djeca su izrađivala crteže nastavno na crtić te su škole izabrale 
najbolje radove koji su biti izloženi tijekom obilježavanja Energetskog tjedna u Rijeci. Završna 
manifestacija je odražana u Art kinu Croatia u Rijeci. Za sudjelovanje je svaki razred primio 
Diplomu koju je pripremio UNDP. SGE tim Rijeka priprema Diplomu Indijanskog poglavice koja je 
bila uručena učenicima koji su izradili najljepši crtež, o čemu je sud donio Odjel za školstvo Grada 
Rijeke. Grad Rijeka je pripremio i male poklone za najbolje crteže koji su učenicima uručeni od 
strane Zamjenika gradonačelnika i Pročelnice za školstvo.U Gradu Opatiji je isto tako održana 
edukacija „Misli na sutra“ za sve učenike osnovne škole od 1. Do 4. Razreda. 
U tekućoj godini smo smanjili promotivne aktivnosti prema najmlađima te su radionice održavane 
samo uz izniman interes pojedinih škola. Tako su radionice održane u Poreču, Puli i Labinu. 

 

 ISGE edukacije 
U završnoj godini projekta još su jednom sa svim EE timovima održane pojedinačne edukacije. 

Održane su dvadeset i četiri radionice za za sve aktivne EE timove u obje županije (Primorsko-
goranska i Istarska županija) te u svim gradovima na području Istre i Kvarnera kao i u tri općine. Za 
krajnje korisnike su održavane radionice tijekom cijele projektne godine. Osim edukacija za krajnje 
korisnike održanih u Puli, Rijeci, Kraljevici, Matuljima, Kastvu i Delnicama na kojima je educirano 96 
krajnjih korisnika u prvom polugodištu, održano su i radionice za krajnje korisnike u drugom 
polugodištu i to u Istri: Labin, Poreč, Rovinj, Vodnjan, ukupno 53 krajnja korisnika je educirano te u 
PGŽ-u za gradove Cres, Crikvenica, Čabar, Rab i općine Viškovo i Kostrena gdje je educirano 15 
krajnjih korisnika.   
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 Isto tako, sastavni dio svakodnevne podrške krajnjim korisnicima koji imaju poteškoća s 

unosom mjesečnih računa (promjena računa, promjena PDV-a, promjena brojila, vodomjera, 
plinomjera, promjena tarifa, promjena paušala itd.) te tjednih očitanja, su edukacije o unosu 
podataka u ISGE. Prilikom pregleda zgrada matične korisnike se odmah educira o ISGE-u te se uz 
podršku administratora iz ureda automatski kreira objekt i sva obračunska i mjerna mjesta koja 
objekt posjeduje. Unatoč trenutnoj edukaciji na objektu, rađene su i prije spomenute grupne ISGE 
edukacije kao i dnavna podrška krajnjim korisnicima.  

U jedinicama u kojima su formirani EE timovi, barem je jedna osoba prošla tečaj za EE 
savjetnike kao i svi asistenti koji rade na projektu. Asistenti unose račune za potrošene energente 
za period 2007. do 2012. godine te educiraju korisnike i pomažu im prilikom unosa računa za 2013. 
godinu, pravilnog očitanja brojila i konačno pravilnog unosa podataka u ISGE sustav. 
Zainteresiranost korisnika se značajno povećala, posebice na području Istre. Vidljiv je rast unosa 
računa od krajnjih korisnika u obje županije te rast tjednih očitanja. 

 

 SGE edukacija i Registar zgrada 
Ovu edukaciju provodimo sa gradovima koji tek ulaze u projekt, a namijenjena je pročelnicima i 
ravnateljima koji koriste zgrade u vlasništvu gradova odnosno županija. Sredinom veljače u projekt 
smo uključili i tri općine Primorsko-goranske županije.  U veljači je  provedena edukacija za grad 
Novigrad i Umag, a u ožujku za općine Matulji i Kraljevica. Potpisivanjem pisma namjere, kao 
posljednji grad u Istarskoj županiji projektu se priključio početkom travnja i grad Poreč  te je i za njih 
izvršena edukacija. Isto tako, održana je edukacija u gradu Crikvenici, Čabru te na Rabu i Cresu. 

 

 EE Info točke i EE Info-edu događanja 
Otvorene su info galerija u Delnicama, Kastvu, Labinu i to na dvije vrlo frekventne pozicije te info 
galerija u  Pazinu. U Primorsko goranskoj županiji u Čavlima je otvoren info ured i to je drugi info 
ured u ovoj regiji te je po samom završetku projektne godine otvoren info ured na Kukuljanovu u 
prostorijama tvrtke Jadran Impex. U Pazinu su postavljena i dva City lighta te je otvoren EE info 
ured. Trenutno u PGŽ-u imamo info galerije, info urede, EE kutke u REA Kvarner, Čavle, 
Kukuljanovo, Krk, Rijeka, Kastav i Delnice, a u Istarskoj županiji u prostorijama IŽ-a, Pazinu i 
Labinu (dvije lokacije) te je grad Poreč, na samom kraju projektne godine,  otvorio info zid i info 
policu o vlastitom trošku. 

 
ZEEK – prva knjižnica u ovoj regiji se otvara u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci, a potom i u 

Sveučilišnoj knjižnici u Puli.  
 
Kako bi potaknuli znatiželju javne uprave za ovom tematikom surađujemo sa svim 

relevantnim institucijama. UNDP Rijeka je sudjelovao na nizu događanja u organizaciji civilnih 
društava, lokalnih i regionalnih samouprava te ostalih organizacija. 

 
ZA ISTAKNUTI 
 

 Grad Rijeka – izvrsno organiziran EE tim. Voditeljica EE tima postavljena na preporuku 
UNDP-a. Danas koordinira prijave objekata na sve natječaje, brine se o certifikaciji objekata 
i primjeni ZUKE-a.Od ukupno 102 objekta za 90 objekata (88%) se unose računi na 
mjesečnoj razini, a za 65 objekata (64%) se vrše i unose tjedna očitanja.  
 

 Grad Poreč – aktivno u projektu od 2013. Godine. U tom kratkom periodu otvorena Info 
polica i Info zid za edukaciju građana; 29 objekata uneseno u ISGE sustav; 16 educiranih i 
aktivnih korisnika; educirana 2 člana EE tima; za 20 objekata redovit unos računa; za 5 
objekata redovit unos očitanja; Održane 2 radionice Misli na utra (educirano stotinjak djece); 
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3 konferencije za medije i  priopćenja za medije; 1 priopćenje za TV, radio i tisak; Izradili 
SEAP. 
 

 Grad Pazin – jedini ima samostalan EE tim. Prvi grad koji je u proračun uveo liniju 
„energetska efikasnost“ i svake godine predviđa određena sredstva u proračun. Voditelj EE 
tima je Pročelnik koji aktivira članove u svim aspektima, od prijave projekata na natječaje, 
osmišljavanje promotivnih projekata (štedne žarulje za sve mladence) te niz medijskih 
događanaj u promociji energetske efikasnosti. U cilju informiranja u gradskoj upravi je 
otvorena Info galerija i info ured, a na dvije frekventne lokacije su postavljeni city lights 
(gradski trg i autobusni kolodvor). 4,8 milijuna kn odobreno od strane FZOEU za EE 
projekte u zgradarstvu. 
 

 Grad Rovinj – izuzetno aktivan EE tim koji redovito komunicira s krajnjim korisnicima. U 
ISGE sustavu je 27 objekata od čega 22 objekta redovito unose račune, a 18 vrše tjedna 
očitanja i unos u ISGE sustav. Izradili SEAP.  
 

 Grad Umag - Aktivno u projektu od 2013.; U ISGE sustavu 31 objekat; 4 aktivna krajnja 
korisnika koji za 21 objekat redovito vrše unos računa; 3 člana EE tima su Energetski 
savjetnici; Izradili SEAP. 
 

 Pilot projekt – općine Matulji i Viškovo unose redovito unose račune na mjesečnoj razini. 
 

 Svi gradovi rade na certificiranju objekata, kao i obje županije. Potencijali EE u zgradarstvu 
su veliki u svim samoupravama. U ovom tekstu ne navodimo zasebne objekte jer će oni biti 
istaknuti od strane EE timova, a na zahtijev tjela koje će nastaviti s provođenjem projekta. 
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C. Nacionalna ISGE aplikacija (Koordinatori: Marin Mastilica, Iva Nekić) 

U prvoj polovici 5. projektne godine aktivnost je bila usmjerena na unaprijeđenju sustava na 
području manipulacije s podacima, prikazivanja statističkih podataka, proširenja baze podataka i 
stabilnosti aplikacije. U sustav je pušteno 17 patcheva, od kojih se mogu izdvojiti sljedeći: 

1. dodan je popis energenata na tablicu dobavljača, te broj mjernih mjesta i broj računa 
2. dodan popis dobavljača na modulu „Energenti“ 
3. dodana Statistika 
4. dodano premještanje očitanja s jednog mjernog mjesta na drugo 
5. na prikazu zaključanosti računa dodana informacija o preklapanju računa 
6. prilikom kreiranja računa - dodan prikaz grupa računa koje već postoje u tekućem 

mjesecu 
7. prošireno Etiketiranje - slanje, primanje (prihvati, odbaci), promijenjeno sučelje 
8. na tablicu zaključanosti računa dodan opis mjernog mjesta u zaglavlje pregledne tablice 
9. Modul izvještaji - specijalni izvještaji - dodana usporedba naziva stavki računa i 

definiranih stavki energenata 
10. dodane nove tablice za Analizator - stavke računa i pivotiranje po energentu 
11. na Grafovima računa - graf koji prikazuje zaključanost mjernih mjesta za sve energente 

sada prikazuje sumarnu statistiku svih mjernih mjesta na objektu/kompleksu 
12. export tablice u Excel datoteku - naziv datoteke je: Ime korisnika - naziv tablice - datum 

exporta 
13. forma za uređivanje korisnika sustava razdvojena na dvije forme – za uređivanje 

matičnih korisnika i za uređivanje korisnika 
14. dodana je procjena kompleksnosti upita unutar master filtara 
15. dodane mogućnosti manipulacije očitavanjima (osnovne 4 operacije) 
16. CUSUM graf prebačen na novi sustav prikazivanja, ET dijagram omogućava crtanje 

pojedinih mjernih mjesta neovisno o različitim meteorološkim postajama unutar objekta 
17. uvedena mogućnost definiranja pojedinih grupa računa 
18. grupiranje različitih energenata u jednu grupu 
19. uvođenje modula praćenja EE mjera/pregleda/certifikata 
20. statistika je stavljena svim ulogama na početnu stranicu 
21. otvoren javni pristup ISGE-u (kreirana javna uloga gosta) 
22. uvedeno je etiketiranje mjernih mjesta 
23. izrada 10 specifičnih izvještaja, posebno po objektu/grupi objekata   

 Osim toga ubrzano je učitavanje grafova, napravljena je priprema za javni prikaz grafova, 
kreiran je novi Analizator, a poseban naglasak stavljen je na praćenje statistike preko glavnog i 
posebnog statističkog sučelja, te modul preko kojeg se prate provedeni pregledi, certifikati, 
odnosno sve EE mjere na objektima unutar sustava. Na sustav grafova očitanja stavljeni su novi 
grafovi sa svim funkcionalnosti koje novi grafovi imaju - zoom, double click za povrat, micanje 
pojedinih godina/energenata. Dodan je i kumulativni grafički prikaz „sirovih“ očitanja, kako bi se 
moglo odmah vidjeti dali je došlo do pogrešnog unosa očitanja Dodano je i grafičko satno praćenje 
potrošnje automatskih mjernih mjesta.  

 Za Energetske administratore napravljen je graf usporedbe računa i očitanja po brojačima 
koji direktno prikazuju odnos računa i očitanja u određenom periodu, a od izvještaja dodan je 
izvještaj koji prikazuje račune koji nedostaju na mjernom mjestu/godini/grupi računa. 

 Opitmirano je računanje LR-a na CUSUM-u i prikazivanje grafa na uređivanju računa i 
potrošnje po vrsti objekta za prošlu godinu. Omogućeno je crtanje regresije na ET dijagramu za 
individulana mjerna mjesta i za objekte koji se nalaze na različitim meteorološkim postajama.  
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 Od 21. do 22.3. u Zagrebu je održan Okrugli stol ISGE administratora na kojem su 
predstavljene provedene adaptacije, izneseni problemi s terena i dani prijedlozi novih adaptacija. 
Na Okruglom stolu su bili SGE i HiO lokalni i regionalni administratori. 
 
 Tijekom lipnja i listopada u sustav su implementirane funkcionalnosti definirane dvama 
adaptivnim ugovorima čije su funkcionalnosti spomenute u nabrajanju novosti putem zakrpa.   
 
 I dalje se unose i kontroliraju podaci iz stare aplikacije te se sređuje postojeća baza 
podataka. Na centralnom serveru ISGE-a trenutno se nalaze 114 gradova (grad Zagreb ima 
instaliran lokalni server), 20 županija, i objekti u vlasništvu 24 općine. Trenutno je otvoreno 6.195 
objekata u gradovima i županijama, od čega je 290 komplekasa, 4.023 slobodnostojećih zgrada , 
1.039 zgrada unutar komplekasa te 843 dijelova zgrada. HIO projekt trenutno broji  246 
komplekasa, 974 slobodnostojećih zgrada, 1.580 zgrada unutar komplekasa te 950 dijelova 
zgrada, što čini ukupan broj od 3.750 ETC-ova. Ukupno je u ISGE-u 9.945 ETC-a koji su izričito 
pod SGE i HiO oznakom, dok ih je još 1.088 „dijeljviih“. 

 
Također, na sustav je spojeno 331 automatskih mjernih mjesta na 48 lokacija. 
 
Postotak zaključanih računa kreće se oko 70%, a preko 1600 korisničkih računa smatra se 

aktivnima, ukupan broj računa penje se preko 1.175.000. a očitanja 4.700.000, sve na preko 
21.000 mjernih mjesta za 17 energenata.     

 
S prijenosom aktivnosti i resursa na provedbene institucije ISGE je fizički sa serverima 

prebačena u prostorije APN-a koji od 31.10.2013. pruzima brigu o daljenjm razvoju i administraciji 
ISGE-a. 
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D. Energetsko planiranje i analiza podataka o potrošnji energije (Koordinator: 
Marko Capek) 

Nastavno na prethodne provedene energetske preglede, započete investicije i pokrenutog 
procesa ulaganja, broj projekata koji je pokrenut u implementaciju predloženih EE mjera do 
31.10.2013. godine je preko 200 projekata. 

 
 Projekti su provedeni sredstvima osiguranim od strane gradova i županija. 
 
 Krajem listopada 2013. godine provedena je analiza  ušteda na razini svih unesenih i 
zaključanih zgrada (zaključani energenti i zgrade od 2008. do 2012. godine) unutar ISGE-a i 
rezultati su prikazani u nastavku: 
 

 Analiza je provedena za uštede nastale od 2010. do 2012. godine. 

 Svi podaci su provjereni i „zaključani“ u ISGE sustavu 

 Godine do 2010. smatraju se kao godine s pokretanjem ciklusa investicija te nisu 
zabilježene veće uštede. 

 2012. godina je hladnije od 2011., a 2011. hladnija od 2010. godine. Ipak, zabilježeno je 
apsolutno smanjenje u godišnjim potrošnjama prema 2012. što direktno govori u prilog 
uštedama. 

 Analiza je provedena na primjeru od 1.540 zgrada (cca 2.021.624 m2) te su uštede za 
ukupno unesenih 10.912 zgrada u ISGE pretpostavljene na 7.330.000 m2.  

 Tako dokazane apsolutne godišnje uštede u iznosu su od 6-7 % zbog provedenih projekata 
u uspostave SGE u zgradama. Ukoliko se radi korekcija potrošnje prema novim vanjskim 
uvjetima (klimatskim uvjetima) uštede iznose od 9 do 13 %. 

 
 U nastavku je prikazan graf pada potrošnje energije i rasta stupanj-dana grijanja u zadanim 
godinama. 
 

 
 
 U sklopu završetka projektne godine razvijen je priručnik „Sustavno gospodarenje energijom 
putem ISGE“ koji opisuje kako na razini zgrade ili grada gospodariti energijom a pritom koristiti 
isključivo ISGE. Kroz projektne godine ovi koraci bili su izostavljeni u gotovo svakoj JLRS te će 
ovim priručnikom edukacija korisnika ISGE-a biti znatno olakšana po pitanju funckionalnosti ISGE-a 
u smislu analiza, monitoringa i verifikacije. 
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E. EE Info točke, Lokalna informativno-edukativna događanjai mediji 
(Koordinator: Zoran Bogunović) 

a) EE info točke 
 

 EE info točke namijenjene su informiranju i edukaciji građana na lokalnoj razini, a 

uspostavljaju se u suradnji s Gradovima/Županijama. U Hrvatskoj je do 31.10.2013. otvoreno 128 

info točaka u 52 grada i 12 županija, a razlikuju se prema vrsti dostupnih informacija koje građani u 

njima mogu pronaći. 

 
Tablica 11 Lista EE info točaka u RH 

INFO TOČKE U RH 

Vrsta IT Broj lokacija Br. Gradskih Br. Županijskih 

info ured 41 37 4 

info galerija 41 33 8 

info kutak 6 3 2 

info centar 7 3 3 

info pano 24 7 1 

Info pult 1 
  

ZEEK 8 
  

UKUPNO 128 u 52 grada u 12 županija 

 

 EE info uredi obično se nalaze u gradskoj/županijskoj upravi, te su u određenom radnom 

vremenu otvoreni za upite građana na koje odgovaraju educirani EE savjetnici. Osim 

informiranja, edukacije i savjetovanja, građani u EE info uredu mogu pogledati i makete 

odnosno brošure raznih EE proizvoda te dobiti i informativno-edukativne brošure EE 

projekta (200 ee savjeta, Izazov težak 1 tonu).  

Trenutno je u Hrvatskoj otvoren 41 EE info ured, od kojih je 37 gradskih, a 4 županijska. 

 

 
Slika 1: EE info ured 



46 / 54 

 Uz EE info ured obično se nalazi i EE info galerija koja uključuje 7 informativnih plakata o 

načinima uštede energije u kućanstvu te savjetima o energetski efikasnoj gradnji, kao i 

plakat o aktivnostima Grada/Županije u kojoj se nalazi (odrađeni projekti, ostvarene uštede, 

planirani projekti).  

U Hrvatskoj je postavljena 41 EE info galerija, od kojih su 33 gradske, a 8 županijskih. 

 
Slika 2: EE info galerija 

 EE info panoi (dvostrani komunikacijski citylight sustavi) postavljaju se na frekventna mjesta 

na javnim gradskim površinama, a sadrže savjete o energetskoj efikasnosti te informacije o 

provedbi SGE projekta u gradu/županiji.  

Trenutno su postavljena 24 EE info panoa, a nalaze se u 7 gradova i u jednoj županiji. 

 
Slika 3: EE info pano 
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 EE kutak predstavlja simulaciju EE kuće sa efikasnim građevinskim materijalom, pravilno 

postavljenom izolacijom te energetski efikasnom stolarijom i krovištem. Osim gradnje, u 

kutku se mogu pronaći i solarni, fotonaponski te ostali energetski efikasni sustavi 

grijanja/hlađenja kao i A+ kućanski uređaji. Uz uređaje, na raspolaganju su informativne 

brošure kako izloženih uređaja, tako i 200 EE savjeta i Izazov težak 1 tonu.  

Otvoreno je 6 EE info kutaka, od kojih su 3 gradska, 2 županijska, a jedan je organiziran u 

suradnji Grada i Županije. 

 

 
Slika 3: EE info kutak u Jax centru u Kukuljanovom 

EE info centri su najopsežnije info točke, koje objedinjuju funkcije info ureda i info kutka – u 

njima su izloženi energetski efikasni proizvodi i sustavi tvrtki partnera, po mogućnosti su  

neki od EE sustava i u funkciji te je dostupno besplatno savjetovanje građana. Aktivno je 7 

EE info centara u Hrvatskoj od kojih su 3 gradska, 3 županijska, a jedan je organiziran u 

suradnji Grada i Županije.  

 

 
Slika 4 i 5: Otvorenje EE info centra Šibensko-kninske županije 
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 U prostorijama Centra za korisnike Zagrebačkog holdinga, otvoren je i tzv. EE info pult na 

kojem su građanima raspoložive informativno-edukativne brošure EE projekta.  

 
Slika 6: EE info pult 

 Zelene knjižnice energetske efikasnosti (ZeeK) predstavljaju EE info točke u kojima se 

građani i stručnjaci mogu informirati uz pomoć svih stručnih publikacija i brošura objavljenih 

u sklopu EE projekta i postavljenih na posebno izrađenu policu. ZeeK se postavljaju u 

sveučilišnim i gradskim knjižnicama, a ukupno ih je otvoreno 8 u 7 hrvatskih gradova.  

 
Slika 7: Zelena EE knjižnica 

 

Lokacije svih info točaka moguće je pronaći na www.ee.undp.hr klikom na banner „Gdje po savjet“, 
a pozivom na 0800 200 170 je moguće dobiti i brojeve telefona te mail adrese lokalnih EE 
savjetnika. 
 

http://www.ee.undp.hr/
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b) Lokalna informativno-edukativna događanja i mediji 
 

Lokalna informativno-edukativna događanja prilika su za interaktivno informiranje lokalnog 

stanovništva o energetskoj efikasnosti, ali i o aktivnostima lokalne (samo)uprave po pitanju 

energetske efikasnosti objekata koje koristi te mogućnostima sufinanciranja EE projekata građana. 

U takva događanja ubrajamo javna otvaranja EE info točaka, konferencije, predavanja, EE info 

dane te info edu školske satove Misli na sutra. 

 

Od 31. listopada 2012. godine do 31. listopada 2013. godine održana su 53 javna događanja:  

 javno je otvoreno 17 info točaka; 

 održano 20 različitih predavanja za građane odnosno učenike o EE i obnovljivim 

izvorima energije; 

 u sklopu zadarskog Tjedna energetske učinkovitosti, sa Gradom je potpisano Pismo 

namjere o provedbi Zelenog ureda u školama te je organiziran EE info dan u Zadru 

(27.04.2013.) 

 

 
Slika 2:  EE info dan u Zadru 

 info-edu školski sat Misli na sutra je održan za učenike 16 škola, od čega su 4 škole 

sa područja Splita, a ostale su iz Zadra, Krka, Klanca, Skradina, Pakoštana, Pridrage, 

Kistanja, Udbine, Donjeg Lapca, Sv. Filipa i Jakova, Sukošana te Poreča; 
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Slika 3: Info-edu školski sat Misli na sutra – Split i Pakoštane 

 

 novom odjelu Tehničkog muzeja donirane su sve stručne publikacije i brošure 

razvijene kroz osam godina provedbe EE projekta; 

 održan je završni skup kojim je obilježeno osam godina provedbe EE projekta te je i 

službeno objavljena informacija o prijenosu aktivnosti projekta na javni sektor, nastavno 

na sporazum potpisan između UNDP-a, MGIPU-a, APN-a te FZOEU-a. 

 
 

U suradnji s lokalnim medijima realizirane su zakupljene tematske emisije, prilozi, reportaže 

te kratke medijske kampanje s ciljem promoviranja energetske efikasnosti te edukacije i 

informiranja građana. Od listopada 2012. godine do listopada 2013. godine odrađene su 2 

televizijske i 6 radijskih reportaža o raznim događanjima EE projekta: 

 televizijska reportaža na OTV-u i radijska reportaža na Radio Ciboni povodom otvorenja 

Zelene EE knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici  

 radijska reportaža na Radio Sisku povodom godišnje SGE konferencije u Topuskom 

 radijska reportaža na Radio Varaždinu povodom otvorenja EE info centra Varaždinske 

županije 

 radijska reportaža na Slavonskom radiju povodom otvorenja Zelene EE knjižnice u 

Osijeku 

 radijska reportaža na Radio Dalmaciji povodom otvorenja EE info ureda i galerije Grada 

Knina 

 televizijska reportaža na Riječkoj televiziji i Primorskom radiju povodom otvorenja EE 

kutka u Kukuljanovu 

 radijska reportaža na Primorskom radiju povodom potpisivanja Pisma namjere s 

općinama Viškovo, Matulji i Kostrena 

 

 Putem press clippinga redovito se prate objave u medijima o SGE projektu i ostalim EE 

aktivnostima. Od listopada 2012. godine do listopada 2013. godine zabilježili smo 31 objavu o EE 

projektu na televiziji, 85 objava u tisku te 28 objava na radio stanicama, uz značajan broj članaka i 

na različitim web lokacijama. Sveukupno, radi se o više od 150 objava vezanih za razne aktivnosti 

EE projekta.  

.  
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F. Zaključak 

 Završna 5. godina SGE projekta je najvećim dijelom bile usmjerena ka pripremi i izvedbi 
prijenosa aktivnosti i resursa na provedbene institucije MGIPU i FZOEU. Paralelno s time 
dovršavale su se aktivnosti na terenu i „zaključavale“ godine u ISGE-u. Od ukupno 5.672 objekata 
u ISGE-u, za njih 4.239 su upisani osnovni konstrukcijski podaci, te podaci o odgovornim i kontakt 
osobama na tim objektima. Za 1.636 objekata su „zaključane“ zadnje tri godine za sve energente i 
vodu što znači da su za te objekte podaci o plaćenim računima za energente i vodu kompletirani i 
provjereni i kao takvi se mogu koristiti za izradu analiza, energetskih pregleda ili projektnih 
zadataka. Od ukupno 20 županija i 127 gradova, 102 grada i svih 20 županija se aktivno uključilo u 
SGE projekt. Formiran je 101 ured za gospodarenje energijom s ukupno više od 450 aktivno 
uključenih osoba pridruženih tim uredima. U sklopu edukacijskih aktivnosti organizirano je 147 
ISGE radionica za oko 1.500 krajnjih korisnika. U 52 grada i 12 županija ovoreno je 128 raznih Info 
točaka. Organizirano je i provedeno 25 stručnih tečajeva za Energetske savjetnike kroz koje je 
educirano 634 osobe. 

Nastavno na prethodne provedene energetske preglede, započete investicije i pokrenut 
proces ulaganja, do 31.10.2013. godine pokrenuto je preko 200 EE projekata. U rujnu mjesecu je 
završena izvedba prvog ESCO projekta u sklopu Programa energetske obnove javnih zgrada 2012-
2013 koji je obuhvatio 5 srednjih škola i Učenički Dom u Varaždinu. Proračunate uštede nakon 
rekonstrukcije veće su od 50% za sve energente i vodu. 

Ukupno procijenjena ušteda zahvaljujući sustavnom gospodarenju energijom od 2010. do 
kraja 2012. godine je viša od 113 milijuna kuna odnosno oko 6,40% godišnje. Uz pretpostavku 
istog trenda kao u 2012. godini, uštede do rujna 2013.g. iznose gotovo 150 milijuna kuna, a 
ostvarene su uz vrlo mali broj provedenih projekata cjelovite rekonstrukcije zgrada. Uz provedbu 
konkretnijih projekata energetske rekonstrukcije, procijenjene su kako je dodatni potencijal ušteda 
ogroman i kreće se od 30 – 50%.  

Sve u svemu EE projekt i SGE komponenta koja je usmjerena prema gradovima i 
županijama uspjela je ostvariti zadani cilj, postavljeni su solidni temelji za kontinuirano i sustavno 
gospodarenje energijom u Hrvatskoj i to na svim područjima djelovanja: 

1. postignuta je viša razina informiranosti i stručnosti o EnU u zgradarstvu 
2. uspostavljena je organizacijska struktura 
3. učinjeni su značajni pomaci u zakonodavnoj regulativi koja se tiče energetske učinkovitosti 

u zgradarstu 
4. uspostavljen je jedinstveni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) 
5. potaknuta su ulaganja u primjenu tehničkih i ne-tehničkih mjera povećanja EnU i primjene 

OiE. 
 

Sporazumom o prijenosu aktivnosti između UNDP-a, MGIPU i FZOEU potpisanog 

29.8.2013. od 31.10.2013. operativne aktivnosti provedbe gospodarenja energijom u Hrvatskoj 

prenose se na MGIPU i FZOEU i to na sljedeći način: 

- MGIPU postaje krovni nositelj aktivnosti gospodarenja energijom  
- FZOEU preuzima provedbu energetskih pregleda i informativno edukacijskih aktivnosti 
- APN preuzima koordinaciju sustavnog gospodarenja energijom, administraciju i razvoj ISGE 

sustava. 
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G. Dodatak 1: Realizacija provedbe aktivnosti prema budžetnim stavkama 

Realizacija provedbe do 31. listopada 2013. godine 

SGE Projekt - 5. GODINA (2012/2013) PROVEDBE PROJEKTA 

AKTIVNOST prema BUDŽETU Rezultat 

A1 STRUČNA TEHNIČKA POMOĆ GRADOVIMA 
I ŽUPANIJAMA ZA USPOSTAVU REGISTRA, 
UVOĐENJE SGE, EDUKACIJU I PROMOCIJU 

  

a1.1 Konzultantske usluge za uvođenje 
KONTINUIRANOG I SUSTAVNOG 
GOSPODARENJA ENERGIJOM 

- uspostava registra zgrada i uvođenje ISGE-a 
- uspostava Ureda za gospodarenje energijom i 

prikladne organizacijske strukture 
- uspostavu prakse tjedne i dnevne analize i 

interpretacije podataka o potrošnji energije 
- prikupljanje potrebnih podataka 
- analiza i interpretacija podataka 
- lokalno planiranje i priprema provedbe EE 

mjera 

- uspostavljeni EE uredi u 8 gradova: Virovitica, 
Obrovac, Drniš, Poreč, Bakar, Cres, Čabar, Rab 

- SGE projektu pridružile se 3 općine 
- Bjelovarsko bilogorska županija i Ličko senjska 

županija postale županije s aktivnim EE uredom 
- Zagrebačkom holding sa 430 objekata u ISGE-u 

postao samostalan 
- revidirani podaci u ISGE i dodano novih 678 objekata  
- uspostavljen registar objekata u 15 gradova 
- održana praksa redovitog unosa računa u ISGE na 

1.096 gradskih objekata i 1.802 županijskih objekata 
- održana praksa redovitog tjednog unosa očitanja u 

ISGE na 254 gradskih objekata i 507 županijskih 
objekata. 

- zaključane zadnje tri godine (2010.-2012.) po svim 
energentima i vodi za 1.636 objekata 

a1.2. Konzultantske usluge za "ZELENI URED" 

- provođenje motivacijskih radionica za 
promjenu ponašanja i navika zaposlenika u 
skladu sa konceptom Zelenog ureda 

- edukacija zaposlenika JLRS u području 
provođenja procesa objedinjene i zelene 
javne nabave, primjene Zakona o javnoj 
nabavi, uključivanja ekoloških i tehničkih 
kriterija energetske efikasnosti u natječajnu 
dokumentaciju, korištenja dostupnih normi pri 
izradi tehničkih specifikacija, izrade detaljnih 
analiza i procjenu cijelo životnih troškova 
proizvoda i usluga u procesu javne nabave 
(Life Cycle Cost Assesment - LCCA). 

- Potpisano Pismo Namjere za provedbu Zelenog 
ureda s gradom Zadrom 

- politiku Zelenog ureda potpisalo 2 osnovne škole u 
Zadru (OŠ Stanovi, OŠ Šime Budinića) 

- održane 3 Motivacijske radionice Zelenog ureda, 
educirano 90 osoba  

- započela provedba ZU aktivnosti u Strojarskoj i 
prometnoj školi u Varaždinu kao pilot školi. 

a1.3 Konzultantske usluge za ENERGETSKO 
PLANIRANJE 

- lokalno energetsko planiranje i izvješćivanje 
- pripema lokalnih EE planova i izvještaja 
- lokalno planiranje energetike 
- provedba edukacija i interaktivnih radionica s 

fokusom na osnove sustavnog gospodarenja 
energijom, osnove analize potrošnje energije i 
vode, interpretaciju rezultata 

- pripreme i provođenja verifikacije ostvarenih 
ušteda nastavno na provedene EE mjere 

- pružena tehnička pomoć za više od 200 prijava na 
natječaje FZOEU 

- provedeno više od 200 analiza mjera povećanja EnU 
- održane dvije radionice registra: 40 educiranih osoba 
- održano 35 radionica  ISGE za krajnje korisnike: 340 

educiranih osoba 
- održane 5 edukacije za napredno korištenje ISGE-a: 

educirano 15 osoba 

a1.4 Konzultantske usluge za osnivanje i potporu 
EE INFO TOČAKA 

- lokalne promotivne aktivnosti i informiranje 
javnosti 

- informacijsko edukacijske aktivnosti, 
osnivanje, koordinacija i pružanje podrške 
lokalnim EE Info točkama i partnerima 

- priprema i realizacija EE događanja 

-  otvoreno 12 EE info točaka u 5 gradova 

o 4   Info ureda 
o 2   Info galerija 
o 1   info pano 
o 8   ZeeK 
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Realizacija provedbe do 31. listopada 2013. godine 

SGE Projekt - 5. GODINA (2012/2013) PROVEDBE PROJEKTA 

a1.5 Provedba SGE projekta na terenu i aktivan 
rad sa JL(R)S na području RH 

- troškovi putovanja 
- dnevnice 
- ostali troškovi stručne i tehničke potpore pri 

provedbi projektnih aktivnosti 

  

A2 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA 
GOSPODARENJE ENERGIJOM (ISGE) U 
GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  

  

a2.1 Konzultantske usluge za 
NACIONALNU ISGE APLIKACIJU 

- vođenje i administriranje ISGE-a 
- održavanje 
- tehnička potpora i edukacija 
- unapređivanje i usklađivanje s novom 

zakonskom regulativom 

- održan 1 regionalni okrugli stol za ISGE 
administratore 

- održano 35 radionica  ISGE za krajnje korisnike: 340 
educiranih osoba 

- održane 5 edukacije za napredno korištenje ISGE-a: 
educirano 15 osoba 

- u sustav pušteno 17 patcheva 
- ubrzano učitavanje grafova 
- napravljena priprema za javni prikaz grafova 
- dodana Statistika 
- kreiran novi Analizator 

A3 INFORMATIVNO-EDUKATIVNA DOGAĐANJA   

a3.1 Organizacija i provedba info-edu događanja: 

- emitiranje video materijala i ostalih tematskih  
informativno-edukativnih emisija na TV 

- emitiranje tematskih informativno-edukativnih 
emisija na radio postajama 

- objava tematskih informativno-edukativnih 
članaka i materijala u elektronskim, tiskovnim 
i ostalim medijima 

- organizacija radionica, seminara, okruglih 
stolova,  info dana i ostalih edukativno-
informativnih i promotivnih događanja u 
suradnji s JLS (uključujući  iznajmljivanje 
dvorana, opreme, catering, i dr.) 

- organizirano 3 tečaja za Energetske savjetnike za 97 
polaznika 

- održane 2 televizijske i 6 radijskih reportaža o raznim 
događanjima EE projekta. 

- održana 34 javna događanja:  
o javno je otvoreno 12 info točaka  
o održano 22 različitih predavanja za građane 

odnosno učenike o EE i obnovljivim izvorima 
energije. 

- pokrenut prijenos informativno-edukativnih aktivnoti s 
EE Projekta na FZOEU: pružanje potpore FZOEU 
informativno-edukativnoj kampanji kroz adaptaciju 
animiranih spotova, pripremu medijske kampanje, 
podršku u javnoj nabavi, koordinaciju aktivnosti 

- održana završana konferencija EE projekta 
A4 PRIPREMA I IZRADA INFORMATIVNIH, 

EDUKATIVNIH, PROMOTIVNIH I OSTALIH 
MATERIJALA  ZA PROVEDBU SGE 
PROJEKTA, EDUKACIJSKIH AKTIVNOSTI I 
OSTALIH DOGAĐANJA 

  

a4.1 Izrada sadržaja te stručna priprema i izrada 
informativnih, edukativnih, promotivnih i 
ostalih projektnih materijala 
Obuhvaća: 

- Brošure i publikacije 
- Edukativne plakate, ploče za zeleni ured, 

"pingvine" 
- Opremu za EE info točake 
- Ostale materijale (vrećice, blokovi za pisanje, 

mape,   USB, print i fotokopiranje, i dr.) 

 
- ažuriran dio projektnih publikacija 
- izrađeni  promo plakati za info galerije (2) 
- izrađena brošura „10 najčešćih pitanja za EE 

savjetnike“  
- izrađene manje publikacije: letci za ZEEK, Newsletter 

Slavonija i sl. 
- izrađen dizajn za info grafike 

A6 VOĐENJE SGE PROJEKTA   
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Realizacija provedbe do 31. listopada 2013. godine 

SGE Projekt - 5. GODINA (2012/2013) PROVEDBE PROJEKTA 

a6.1 Stručne usluge vođenja i upravljanja 
projektom i projektnim resursima 

- vođenje projekta 
- upravljanje resursima 
- planiranje i izvještavanje 
- organizacijska potpora 
- financije i administracija 
- logistika i održavanje ureda 
- Kontinuiran prijenos znanja i iskustava 

MINGORP-u, FZOE-u i drugim institucijama. 

  
 

a6.2. Komunikacija, IT i uredska oprema 

- internetski priključak i troškovi 
- telefonski priključak i troškovi 
- mobilna telefonija i troškovi 
- nabava i održavanje IT opreme 
- nabava i održavanje uredske opreme 

  

a6.3 Korištenje uredskih prostora u svrhu 
provedbe projektnih aktivnosti 

- nabava potrošnog uredskog materijala 
- kondicioniranje (grijanje/hlađenje) i rasvjeta 

radnog prostora 
- najam, održavanje i opremanje uredskih 

prostora 
- tekuće poslovanje 

  

 


